-l EDAM

) VOLENDAM

Coordinatieovereenkomst
Onderhoud sportvelden 21.187- SD
gemeente Edam-Volendam

Concept Coodrdinatie overeenkomst
Inzake de te verrichten werkzaamheden op de sportvelden gelegen op verschillende sportparken
binnen de gemeente Edam-Volendam:

Verklaren:

A. <naam>, te dezen handelend in zijn hoedanigheid van <functie> van de publieke rechtspersoon:
GEMEENTE EDAM-VOLENDAM, kantoorhoudende aan het W van der Knoopdreef 1 te Volendam
(postcode 1132 KN), correspondentieadres: Postbus 180, 1130 AD VOLENDAM, de gemeente Edam-
Volendam op grond van artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigende,
handelende ter uitvoering van het besluit van de burgemeester en wethouders van de gemeente
Edam-Volendam genomen op <datum>, <nummer>, mede gelet op artikel 160, lid 1 sub e van de
Gemeentewet,

Gemeente Edam-Volendam hierna te noemen: “Opdrachtgever”;
en;

B. <Aannemer/Opdrachtnemer> bij overeenkomst met betrekking tot het onderhoud van
sportvelden gelegen op verschillende sportparkten te Edam-Volendam, statutair gevestigd te
<plaatsnaam>, kantoorhoudende te <postcode, plaats>, <straatnaam nummer>, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer <kvknummer>,

<onderneming> hierna te noemen: “de Hoofdaannemer”;
en de later toetredende partij;

C. <Aannemer/Opdrachtnemer>, statutair gevestigd te <plaatsnaam>, kantoorhoudende te
<postcode, plaats>, <straatnaam nummer>, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van
Koophandel onder nummer <kvknummer>,

<onderneming> hierna te noemen: “de Nevenaannemer”;

In aanmerking nemende dat de codrdinatie van het project wordt opgedragen aan en geschiedt door
de hoofdaannemer, nader te noemen ‘de Codrdinator”, komen partijen ten behoeve van de
bewaking van de voortgang, de uitvoering van het Project en de regeling voor de schadelijke
gevolgen die vertraging in de uitvoering met zich mee brengt, het volgende overeen:
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Artikel 1

1. ledere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan
het samenstellen van het overkoepelende algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, alle
vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen
geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de directie
goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan.

2. Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen
ondertekend en wordt onderdeel van deze codrdinatieovereenkomst.

Artikel 2
1. De Coordinator is belast met:
a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar
afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen (de zgn.
“tijdscoordinatie”), alsmede met het toezicht op de naleving van het algemene tijdschema
en/of gedetailleerde werkplan;
b. de codrdinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen.
2. De Codrdinator is jegens de Opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen
van deze overeenkomst, bij de uitvoering van zijn codrdinatietaken, naar beste kunnen in te
spannen.
3. De Coordinator ontvangt voor het verrichten van deze taken geen separate vergoeding. Deze
prijzen zijn verdisconteerd in de integrale eenheidsprijzen zoals deze door Coérdinator bij zijn
Inschrijving zijn ingediend.

Artikel 3

1. ledere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij achterblijft op het aan te houden
algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende feiten of
omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is gehouden van het feit
en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende brief mededeling te doen: - rechtstreeks aan
de opdrachtgever en door middel van een gelijkluidende brief tevens rechtstreeks aan de directie,
en; — door middel van afschriften aan alle overige partijen.

2. De Codrdinator is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen een vergadering te houden
binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de in het voorgaande lid genoemde brief.

3. Indien de Codrdinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 2 genoemde vergadering te houden, is de
meest gerede partij bevoegd om de andere partijen op korte termijn voor deze vergadering bijeen te
roepen.

4. Op dein lid 2 bedoelde vergadering, waarvan de Codrdinator - en bij afwezigheid van deze een
door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon - een aan alle partijen en
de directie te zenden verslag zal opmaken, zullen partijen trachten om onder leiding van de
Codrdinator - en bij afwezigheid van deze onder leiding van een door de vergadering bij meerderheid
van stemmen aan te wijzen persoon - een zodanige regeling te treffen, dat onverminderd ieders
besteksverplichtingen, zonder dat enige schadeaanspraak wordt ingediend, het werk verder zonder
vertraging kan worden uitgevoerd.

5. Indien op grond van lid 4 een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan noodzakelijk is, wordt aan de directie, zulks met inachtneming - voor zover
toepasbaar - van het gestelde in het Bestek, een gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd
werkplan verschaft door de Codrdinator. De andere partijen verlenen hieraan hun medewerking.

6. Indien het niet mogelijk is gebleken om de in lid 4 bedoelde regeling te treffen, zal de in lid 1
bedoelde partij, die vertraging blijft ondervinden, aanspraak kunnen maken op vergoeding van de
vertragingsschade.

Artikel 4
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De partij die met zijn leveranties of werkzaamheden op het algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan ten achter blijft, is gehouden om met inachtneming van Artikel 3, aan iedere
partij die hierdoor vertraging ondervindt, vertragingsschade te vergoeden.

Artikel 6

1. Indien en in zover het ten achter blijven op het algemene tijdschema en/of gedetailleerde
werkplan van een partij is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden om
aan de partijen die hierdoor vertragingsschade ondervinden, deze vertragingsschade te vergoeden,
indien en voor zover deze met bewijsstukken kan worden aangetoond.

Artikel 7

Indien en in zover het ten achter blijven op het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan
een gevolg is van overmacht zal geen vergoeding van de vertragingsschade gevorderd kunnen
worden.

Artikel 8

1. Het bepaalde in Artikel 4 laat onverlet de rechten van de Opdrachtgever ingevolge § 46 van de
U.A.V. 2012 om indien vertraging in de uitvoering ontstaat - na schriftelijke aanmaning aan de
nalatige partij om zijn werk binnen een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar de uit de
(aannemings/raam)overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien - doordat de
nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen te nemen
als door de Opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door een
derde doen verrichten van de werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het werk van de
nalatige partij.

2. Het bepaalde in Artikel 3 laat onverlet het recht van de Opdrachtgever ingevolge § 42 van de
U.A.V. 2012 tot het opleggen van kortingen.

Artikel 9

Indien de Coordinator bij de uitvoering van zijn coérdinerende werkzaamheden uit hoofde van deze
overeenkomst een fout begaat, die een bekwaam en zorgvuldig Coérdinator in redelijkheid had
behoren te vermijden, is de Codrdinator jegens de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de
daardoor ontstane schade.

Artikel 10

1. Op deze Codrdinatieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke naar aanleiding van deze Codrdinatieovereenkomst, en van de uitvoering
daarvan, of van de overeenkomsten welke uit deze Coordinatieovereenkomst mochten voortvloeien,
of van de uitvoering daarvan, tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan en
beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Alkmaar.
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Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt, per pagina geparafeerd en aan het slot
ondertekend,

Datum:
Namens Opdrachtgever

Gemeente Edam-Volendam
<Naam>

Datum:

Namens de Hoofdaannemer

<onderneming>

<Naam>

Datum:

Namens de Nevenaannemer

<onderneming>
<Naam>
Voor gezien de directie:

Coodrdinatie overeenkomst Onderhoud sportvelden Edam-Volendam



