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De ondergetekenden: 
 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Sociale Verzekeringsbank, rechtspersoonlijkheid bezittend krachtens 

artikel 3 lid 2 Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, gezeteld te (1181 KJ) Amstelveen aan 

de Van Heuven Goedhartlaan 1, hierin rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer] [mevrouw] [naam], 

[functie], hierna te noemen: “SVB”, 

 

en 

 

2. <…..>, statutair gevestigd te <…..> en kantoorhoudend te <…..>, ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamers van Koophandel onder nummer <…..>, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <…..>, 

<functie>, hierna te noemen: “bouwkundig aannemer”, 

 

3. <…..>, statutair gevestigd te <…..> en kantoorhoudend te <…..>, ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamers van Koophandel onder nummer <…..>, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <…..>, 

<functie>, hierna te noemen: “installatietechnische aannemer”, 

 

(welke ondergetekenden hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als “Partijen” of “alle partijen”, maar 

waarvan alleen de partijen 2 en 3 worden aangeduid als “Uitvoerende Partijen”)  

 

Nemen het volgende in aanmerking: 

A. Opdrachtgever is voornemens het Werk ……. te (doen) realiseren, in het kader waarvan de 

uitvoerende partijen op basis van gesloten of nog te sluiten overeenkomsten prestaties gaan 

verrichten (zoals het uitvoeren van werkzaamheden, het leveren van diensten, het verrichten van 

leveranties, het aanleveren van tekeningen, etc.); 

B. De uitvoerende partijen wensen de tijdstippen en volgorde van het verrichten van deze prestaties 

af te stemmen op de door de andere uitvoerende partijen te leveren prestaties en daartoe met die 

andere uitvoerende partijen samen te werken; 

C. De Aannemer van het Werk ……. (verder te noemen: ….) heeft op zich genomen om voor de duur 

van de uitvoeringsfase van het Werk (waaronder mede begrepen de uitvoeringsvoorbereiding):  

i. de door de uitvoerende partijen te verrichten werkzaamheden, diensten en 

leveranties, voor wat betreft hun tijdstippen, volgorde en plaats van uitvoering, op 

elkaar af te stemmen; 

ii. de coördinatie van de door de uitvoerende partijen in het werk aan te brengen 

sparingen te verzorgen;  
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iii. de coördinatie te verzorgen van het gebruik door de uitvoerende partijen van de op 

het werk aanwezige hulpmiddelen. 

D. De …. Aannemer heeft tevens op zich genomen de coördinatie te verzorgen van de uitvoering door 

partijen van het veiligheids- en gezondheidsplan ingevolge het Arbeidsomstandighedenbesluit en 

daarmee verband houdende verplichtingen. 

E. De … Aannemer wordt verder aangeduid als Coördinator. 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

                               

Artikel 1 Algemene samenwerkingsplicht 

1.1 De Uitvoerende Partijen verklaren tijdens de uitvoeringsfase van het werk met elkaar samen te werken 

door het tijdstip van uitvoering van de eigen werkzaamheden, diensten en leveranties zodanig op die van 

de andere Uitvoerende Partijen af te stemmen, dat het werk uiterlijk op het met Opdrachtgever 

overeengekomen tijdstip wordt opgeleverd. Daartoe verplichten de uitvoerende partijen zich de laatste 

goedgekeurde versie van het algemeen tijdschema en van gedetailleerd werkplan na televen. Tenzij uit de 

context of de bewoordingen een andere bedoeling voortvloeit, wordt hierna met het algemeen tijdschema 

of het gedetailleerd werkplan steeds de laatste goedgekeurde versie daarvan bedoeld. 

 

Artikel 2 Taken van de coördinator 

2.1 De Coördinator is belast met: 

a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van 

de werkzaamheden, diensten en leveranties van de uitvoerende partijen (de zgn. ‘coördinatie’), 

alsmede met het toezicht op de naleving van het algemeen tijdschema en van het gedetailleerd 

werkplan; 

b. de coördinatie van de door de uitvoerende partijen in het werk aan te brengen sparingen; 

c. de coördinatie van het gebruik door de uitvoerende partijen van de op het werk aanwezige 

hulpmiddelen. 

2.2 De Coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van 

deze overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te spannen. 

2.3 De door de Coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding wordt geacht in de 

Aanneemsom te zijn inbegrepen. 
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Artikel 3 Algemeen tijdschema; gedetailleerd werkplan 

3.1 De Coördinator stelt een concept op voor het algemeen tijdschema en voor het gedetailleerd werkplan. Op 

diens eerste verzoek stelt ieder der andere uitvoerende partijen onverwijld de door de coördinator 

verlangde gegevens aan hem ter beschikking. 

3.2 De Coördinator legt het concept voor het algemeen tijdschema en voor het gedetailleerd werkplan aan de 

uitvoerende partijen ter goedkeuring voor. Ten bewijze van hun goedkeuring worden de concepten voor 

het algemeen tijdschema en voor het gedetailleerd werkplan (hierna: “Afstemmingsdocumenten”) door 

alle uitvoerende partijen ondertekend. Het algemeen tijdschema en het gedetailleerd werkplan wordt 

door een uitvoerende partij geacht te zijn goedgekeurd, indien die partij niet van haar bezwaren tegen die 

documenten heeft doen blijken binnen acht werkdagen nadat zij haar door de Coördinator ter goedkeuring 

zijn voorgelegd. De Afstemmingsdocumenten worden eveneens door een uitvoerende partij geacht te zijn 

goedgekeurd indien die partij een aanvang maakt met de uitvoering van de aan haar opgedragen 

werkzaamheden, diensten of leveranties overeenkomstig het concept algemeen tijdschema c.q. het 

concept gedetailleerd werkplan. 

3.3 De Coördinator treedt in overleg met de uitvoerende partij die tegen het concept voor het algemeen 

tijdschema of het concept voor het gedetailleerd werkplan tijdig bezwaren heeft ingediend. Indien het 

overleg niet tot overeenstemming leidt, wordt de inhoud van het algemeen tijdschema en van het 

gedetailleerd werkplan bindend vastgesteld door de Opdrachtgever, of namens hem door de Directie, 

zonder dat de opdrachtgever gehouden is om aan een partij enige meerkosten te vergoeden. Door de 

bindende vaststelling op grond van dit lid, worden het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan 

geacht te zijn goedgekeurd door de partij die tegen de concepten voor die documenten bezwaar had 

gemaakt. 

3.4 Het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan, dat op grond van de vorige leden is of geacht wordt 

te zijn goedgekeurd, maakt deel uit van deze overeenkomst en wordt aan het verslag van de eerstvolgende 

bouwvergadering gehecht. 

 

Artikel 4 Verplichtingen van de uitvoerende partijen 

4.1 Iedere Uitvoerende Partij is gehouden om de eigen werkzaamheden, diensten en leveranties uit te voeren 

in overeenstemming met het algemeen tijdschema en het gedetailleerd werkplan. 

 

Artikel 5 Coördinatievergadering 
5.1 Ten behoeve van de controle op de voortgang en van de coördinatie van werkzaamheden, diensten en 

leveranties, roept de Coördinator met een door de Opdrachtgever of namens hem de Directie te bepalen 

frequentie, of zoveel vaker als op grond van artikel 6.1 nodig is, de uitvoerende partijen bijeen voor een 

onder zijn voorzitterschap te houden coördinatievergadering. 

5.2 Iedere Uitvoerende Partij en de Directie zijn verplicht de coördinatievergaderingen bij te wonen. 
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5.3 De Coördinator maakt van iedere coördinatievergadering een verslag op. Het verslag wordt aan alle Partijen 

toegezonden. Het verslag wordt geacht te zijn goedgekeurd, behoudens bezwaar binnen 14 dagen na 

toezending. Het goedgekeurde verslag wordt in de eerstvolgende bouwvergadering door de opdrachtgever 

of de Directie aan de orde gesteld. 

 

Artikel 6 Dreigende vertragingen 
6.1 Iedere Partij is gehouden een (dreigende) vertraging of verstoring van de regelmatige voortgang van het 

werk, ten opzichte van het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan, direct schriftelijk aan de 

Coördinator te melden, onder toezending van een afschrift van de melding aan de Directie, waarna de 

Coördinator de Uitvoerende Partijen en de Directie voor een coördinatievergadering binnen acht werkdagen 

na ontvangst van een dergelijke melding of zoveel eerder als de omstandigheden eisen, bijeenroept. 

6.2 In de coördinatievergadering trachten de uitvoerende partijen onder leiding van de Coördinator een 

zodanige regeling te treffen dat de (dreigende) vertraging c.q. verstoring wordt voorkomen, ongedaan 

gemaakt of beperkt. Indien geen regeling tot stand komt, legt de Coördinator een voorstel tot een zodanige 

regeling ter goedkeuring aan de Directie voor. Indien de Directie niet binnen acht werkdagen reageert op 

het in de vorige zin bedoelde voorstel, wordt dat geacht door haar te zijn goedgekeurd en geldt het als tussen 

de uitvoerende partijen vaststaand. 

6.3 Indien op grond van artikel 6.2 een wijziging van het algemeen tijdschema of van het gedetailleerd werkplan 

noodzakelijk is, verlenen de uitvoerende partijen alle vereiste medewerking aan de totstandkoming van een 

gewijzigd tijdschema of werkplan, en conformeren zij zich aan het gewijzigde tijdschema of werkplan 

conformeren. 

6.4 De eventuele kosten die voor een uitvoerende partij voortvloeien uit een aanpassing van het tijdschema of 

werkplan, worden geacht in ieders aanneem- of opdrachtsom te zijn inbegrepen. 

 

Artikel 7 Tekortschieten van een partij 
7.1 Als een partij zich naar het oordeel van de Coördinator onvoldoende inspant om dreigende vertraging of 

verstoring van de regelmatige voortgang van het werk te voorkomen, ongedaan te maken of te beperken, 

informeert de Coördinator de Directie daarover direct. Als de opdrachtgever de partij die het aangaat 

schriftelijk heeft aangemaand de vereiste maatregelen te treffen om de regelmatige voortgang van het werk 

te verzekeren, maar die partij in gebreke blijft, is de opdrachtgever of de directie verplicht tot het treffen 

van de vereiste maatregelen. 

 
 
Artikel 8 Arbeidsomstandighedenbesluit 
8.1 De Coördinator is in de uitvoeringsfase van het werk belast met de coördinatie van de uitvoering door 

partijen van het veiligheids- en gezondheidsplan ingevolge de bepalingen van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit en daarmee verband houdende verplichtingen. 
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8.2 Iedere andere partij is verplicht de Coördinator in staat te stellen de werkzaamheden die aan de in artikel 

8.1 omschreven taak zijn verbonden naar behoren te verrichten, en is gehouden de coördinator alle 

verlangde medewerking te verlenen. De Uitvoerende Partijen conformeren zich aan het door de Coördinator 

vast te stellen coördinatiebeleid ingevolge het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid van de coördinator 
9.1 Indien de Coördinator toerekenbaar tekortschiet in de uitvoering van zijn coördinerende werkzaamheden 

uit hoofde van deze overeenkomst, is de Coördinator jegens de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding 

van de daardoor voor de Opdrachtgever ontstane schade. 

9.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde schade omvat ook het meerwerk dat Partijen claimen bij Opdrachtgever 

als gevolg van het toerekenbaar tekortschieten van de Coördinator. 

 
Artikel 10 Toepasselijk recht; forum 
10.1   Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
10.2  Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan en die niet in der minne 

kunnen worden opgelost, worden beslecht door de rechtbank Amsterdam, tenzij de partijen alsnog een 
andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.  
 
Aldus overeengekomen, tweevoud opgemaakt, per pagina geparafeerd en aan het slot ondertekend, 
 
Opdrachtgever     [Functie] 
 
………………………..    ……………………….. 
[naam organisatie]    [naam organisatie]   
[naam tekenbevoegde]   [naam tekenbevoegde] 
[Functie]     [Functie] 
 
………………………..    ……………………….. 
[naam organisatie]    [naam organisatie]   
[naam tekenbevoegde]   [naam tekenbevoegde 
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