

Straatwerkplan

(hoort bij CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding – afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk')

(Voor aannemer en onderaannemer)

Toelichting:

Het straatwerkplan is de uitwerking van de informatie uit de ontwerpfase in een concreet gedetailleerd werkplan voor de straatmaker en/of aannemer en/of onderaannemer.

Projectnaam: Centrumplan Nederweert	Projectnr: NDW-050-01
Opdrachtgever: Gemeente Nederweert	Directie:
Naam aannemer:	Uitvoerder:
	Projectleider:

In het straatwerkplan is rekening gehouden met de informatie die in de contractteringsfase is aangereikt.

Planning

De planning van het straatwerkplan is als bijlage bijgevoegd.

Toelichting

De bij te voegen planning van het straatwerkplan moet ten minste bevatten:

- De bij paragraaf 1.4 van publicatie 324 vermelde essentiële factoren (zoals profileren onderbaan, maatverschillen, dichten voegen, aanlevering en afroep materialen, levertijden en opslag.
- Indien mogelijk een fasering.
- Inzet mechanische hulpmiddelen met bijbehorend personeel voor resthandwerk.

Afweging mechanisch versus handmatig

Het aanbrengen van de volgende elementenverharding zal mechanisch plaatsvinden		
Werkzaamheid	Omschrijving restwerk	Norm*

Na een zorgvuldige afweging is het aanbrengen van de volgende elementenverharding niet-mechanisch mogelijk		
werkzaamheden	Reden	Norm*

* De daarbij te hanteren fysieke belasting (omgerekend uit CROW-publicatie 324)

Rev.	Datum	Omschrijving	Gezien	Par.	Status
			Aannemer/opdrachtnemer of onderaannemer		
			Opdrachtgever		