Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Concept Coordinatie-overeenkomst (model I)
Codrdinatie-overeenkomst zonder schadevergoedingsregeling
Inzake de Werkzaamheden ......cciiiiiiiiii e

Verklaren:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel gevestigd is te ’s-Gravenhage, te dezen
vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze de directeur Facilitair
en Financieel bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, de heer B.C. Pont, hierna te noemen:
Opdrachtgever
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In aanmerking nemende dat de opdrachtgever op grond van de desbetreffende inschrijvingen heeft
gegund:
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In aanmerking nemende dat de codrdinatie van het project wordt opgedragen aan en geschiedt door:

nader te noemen de codrdinator
komen partijen ten behoeve van de bewaking van de voortgang en de uitvoering van het project,

het volgende overeen:
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Artikel 1

1.

Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan
het samenstellen van het overkoepelende algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan,
alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen
geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de directie
goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan.

. Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen

ondertekend en wordt onderdeel van deze codrdinatie-overeenkomst.

Artikel 2

1.

De coérdinator is belast met:

a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar
afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen (de zgn.
“tijdscodrdinatie”), alsmede met het toezicht op de naleving van het algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan;

b. de codrdinatie van de door partijen in het werk aan te brengen sparingen;

c. de codrdinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen.

. De codrdinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen

van deze overeenkomst, bij de uitvoering van zijn codrdinatietaken, naar beste kunnen in te
spannen.

. De door de codrdinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding, wordt

afzonderlijk tussen opdrachtgever en codrdinator schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3

1.

Iedere partij, die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, welke kunnen leiden tot
schadelijke gevolgen voor haar of andere partijen, bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere partij
achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich
belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan de
opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is gehouden hiervan onverwijld mededeling
te doen aan de codrdinator.

. Iedere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij achterblijft op het aan te houden

algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende feiten of

omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is gehouden van het

feit en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende brief mededeling te doen:

= rechtstreeks aan de codrdinator;

» rechtstreeks aan de opdrachtgever, en door middel van een gelijkluidende brief tevens
rechtstreeks aan .........cceviviiiiiiiiiennns gevestigd te ..ovviiiiiiiii nader
te noemen de directie die deze cooérdinatie-overeenkomst mede ondertekent; rechtstreeks
aan alle andere partijen.

. De codrdinator is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen een vergadering te houden

binnen......ccooiiiiii (24) werkdagen na ontvangst van de in het lid 1 genoemde brief.
Indien de codrdinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 3 genoemde vergadering te houden, is
de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen op korte termijn voor deze vergadering
bijeen te roepen.

. Op de in lid 3 bedoelde vergadering, waarvan de codrdinator -en bij afwezigheid van deze een

door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon- een aan alle partijen
en de directie te zenden verslag zal opmaken, zullen partijen trachten onder leiding van de
codrdinator -en bij afwezigheid van deze onder leiding van een door de vergadering bij
meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon- een zodanige regeling te treffen, dat het werk,
onverminderd ieders besteksverplichtingen, verder zonder vertraging kan worden uitgevoerd.

. Indien op grond van lid 5 een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of

gedetailleerde werkplan noodzakelijk is, wordt aan de directie, zulks met inachtneming -voor
zover toepasbaar- van het gestelde in het bestek, een gewijzigd algemeen tijdschema en/of
gedetailleerd werkplan verschaft door ... (25)

De andere partijen verlenen hieraan hun medewerking.

Artikel 4

1.

Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet de rechten van de opdrachtgever ingevolge § 46 van de
UAV 2012 om indien vertraging in de uitvoering ontstaat -na schriftelijke aanmaning aan de
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nalatige partij om zijn werk binnen een redelijk

te stellen termijn te bespoedigen en naar de uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende
eisen uit te voeren en te voltooien- doordat de nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening van
deze nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als door de opdrachtgever dienstig worden
geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door een derde doen verrichten van de
werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het werk van de nalatige partij.

Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet het recht van de opdrachtgever ingevolge § 42 van de UAV
2012 tot het opleggen van kortingen.

Artikel 5

Indien de codérdinator bij de uitvoering van zijn codrdinerende werkzaamheden uit hoofde van deze
overeenkomst een fout begaat, die een bekwaam en zorgvuldig coérdinator in redelijkheid had
behoren te vermijden, is de codérdinator jegens de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de
daardoor ontstane rechtstreekse schade, met dien verstande dat het deswege aan de opdrachtgever
verschuldigde bedrag niet meer zal bedragen dan € ......ciiiiiiiiiiii i e

Artikel 6

1.

Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden
beschouwd, welke naar aanleiding van deze codrdinatieovereenkomst, en van de uitvoering
daarvan, of van de overeenkomsten welke uit deze codérdinatie-overeenkomst mochten
voortvloeien, of van de uitvoering daarvan, tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden
beslecht overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van

. Indien bij rechterlijk gewijsde een uitspraak geheel of gedeeltelijk niet bindend of nietig wordt

verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor zover het onbeslist is gebleven,
opnieuw aan het oordeel van een scheidsgerecht uit de Raad te onderwerpen.

Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend

te
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