



Inkoopplan boven Europese aanbestedingsdrempel - <vul in te kopen (deel van) project in>

Datum: <vul datum in>
Zaaknummer: <vul zaaknummer in>

<i>Versie</i>	<i>Datum</i>	<i>Status / beschrijving genomen stappen</i>
1.0	<vul datum in>	Definitief - vastgesteld
	<vul datum in>	<vul eerdere genomen stappen in, bijv. advies (Corporate) tenderboard, afstemming ICG e.d.>
0.1	<vul datum in>	Eerste concept

Een aanpassing in onderdelen van dit inkoopplan, bijvoorbeeld in de raming, leidt er toe dat het inkoopplan in gewijzigde vorm wederom vastgesteld dient te worden.

Identificatie

Projectnaam:	
In te kopen (deel van) project:	
Documentnummer / kenmerk:	
WBS element / kostenplaats:	
Contractmanager:	
Adviseur inkoop:	
Betreft:	<vul in of het gaat om een werk, levering of dienst>
Bijlage(n)	<vul in welke bijlage is bijgevoegd> <vul in welke bijlage is bijgevoegd>

	Naam	Functie	Paraaf / datum
Medewerking van /afgestemd met:	<vul naam in>	<vul functie in>	
Vrijgegeven door:	<vul naam in>	<vul functie in>	
Vastgesteld door:	<vul naam in>	<vul functie in>	

Inhoud

1	Inleiding	4
1.1	Doel van deze inkoop	4
1.2	Betrokkenheid bij dit inkoopplan	4
1.3	Relatie met andere projecten/inkooptrajecten	4
2	Inkoopcontext	5
2.1	Resultaat	5
2.2	Ambities	5
2.3	Scope van het project	5
2.4	Aandachtspunten	5
2.5	Randvoorwaarden en uitgangspunten	5
2.6	Kansen en/of uitdagingen	5
2.7	Budget en begroting	5
2.8	Raming	5
2.9	Uitgavenoverzicht	5
3	Inkoopafweging	7
3.1	Inkoopkader	7
3.2	Contractscope – integraal (clustering) en/of verdeling in percelen	7
3.3	Samenwerken	7
3.4	Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)	7
3.5	Resultaat inkoopafweging	7
4	Marktbenadering	8
4.1	Wijze van marktbenadering	8
4.2	Keuze van de contractvorm	8
4.3	Motivering gekozen aanbestedingsprocedure	8
4.4	Keuze BPKV criteria	8
4.5	Ontwerpvergoeding	8
4.6	Gewenste afwijkingen van het RWS beleid	8
5	Risico's en beheersmaatregelen	9
5.1	Inventarisatie en analyse van de risico's van de inkoop	9
5.2	Kans en impact van risico's en onzekerheden	9
5.3	Beheersmaatregelen	9
6	Planning	10
6.1	Acties	10
6.2	Mijlpalen	10
6.3	Go / No-go momenten	10

1 Inleiding

1.1 Doel van deze inkoop

<vul doel inkoop in>

1.2 Betrokkenheid bij dit inkoopplan

<vul betrokkenheid bij inkoopplan in>

1.3 Relatie met andere projecten/inkooptrajecten

Lopende projecten/inkooptrajecten				
Project (incl. zaaknr.)/inkooptraject	Omschrijving	Opdrachtgever	Looptijd contract	Raakvlak(ken)

2 Inkoopcontext

2.1 Resultaat

<vul beoogd resultaat in>

2.2 Ambities

<vul ambities in>

2.3 Scope van het project

<vul scope in>

2.4 Aandachtspunten

<vul aandachtspunten in>

2.5 Randvoorwaarden en uitgangspunten

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden zijn de van buiten de projectomgeving (strategie en beleid) opgelegde voorwaarden die voor het project niet te beïnvloeden zijn. De belangrijkste randvoorwaarden zijn:

-
-

Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn de kaders die gekozen zijn binnen de project-omgeving en kunnen door de opdrachtgever/projectorganisatie gemotiveerd worden gewijzigd. De belangrijkste uitgangspunten die door de opdrachtgever zijn vastgesteld voor het project zijn:

-
-

2.6 Kansen en/of uitdagingen

<vul kansen en/of uitdagingen in>

2.7 Budget en begroting

<vul budget en begroting in>

2.8 Raming

<vul raming in>

2.9 Uitgavenoverzicht

<vul uitgavenoverzicht in>

3 Inkoopafweging

3.1 Inkoopkader

<vul inkoopkader in>

3.2 Contractscope – integraal (clustering) en/of verdeling in percelen

<vul resultaat en afweging in>

3.3 Samenwerken

<vul resultaat en afweging in>

3.4 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

<vul resultaat en afweging in>

3.5 Resultaat inkoopafweging

<vul resultaat en afweging in>

4 Marktbenadering

4.1 Wijze van marktbenadering

<vul wijze in>

4.2 Keuze van de contractvorm

<vul afweging in>

4.3 Motivering gekozen aanbestedingsprocedure

<vul motivering in>

4.4 Keuze BPKV criteria

<vul omschrijving in>

4.5 Ontwerpvergoeding

<vul afweging in>

4.6 Gewenste afwijkingen van het RWS beleid

<vul gewenste afwijkingen in>

5 Risico's en beheersmaatregelen

5.1 Inventarisatie en analyse van de risico's van de inkoop

<vul beschrijving in>

5.2 Kans en impact van risico's en onzekerheden

<vu beschrijving in>

5.3 Beheersmaatregelen

Risico	Relatie met contract/ aanbesteding	Beheersmaatregel

6 Planning

6.1 Acties

Activiteit	Start	Einde

6.2 Mijlpalen

Mijlpalen	Start	Einde

6.3 Go / No-go momenten

<vul beschrijving in>