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De ondergetekenden: 
 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Sociale Verzekeringsbank, rechtspersoonlijkheid bezittend krachtens 

artikel 3 lid 2 Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, gezeteld te (1181 KJ) Amstelveen aan de 

Van Heuven Goedhartlaan 1, hierin rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer] [mevrouw] [naam], [functie], 

hierna te noemen: “SVB of Opdrachtgever”, 

 

en 

 

2. <…..>, statutair gevestigd te <…..> en kantoorhoudend te <…..>, ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamers van Koophandel onder nummer <…..>, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <…..>, <functie>, 

hierna te noemen: “aannemer van de Gevelwerkzaamheden Atrium”, 

 

3. <…..>, statutair gevestigd te <…..> en kantoorhoudend te <…..>, ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamers van Koophandel onder nummer <…..>, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <…..>, <functie>, 

hierna te noemen: “aannemer van de …….”, 

 

(welke ondergetekenden hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als “Partijen” of “alle partijen”, maar waarvan 

alleen de partijen 2 en 3 worden aangeduid als “Uitvoerende Partijen”)  

 

Nemen het volgende in aanmerking: 

A. Opdrachtgever is voornemens het Werk ……. te (doen) realiseren, in het kader waarvan de uitvoerende 

partijen op basis van gesloten of nog te sluiten overeenkomsten prestaties gaan verrichten (zoals het 

uitvoeren van werkzaamheden, het leveren van diensten, het verrichten van leveranties, het 

aanleveren van tekeningen, etc.); 

B. De uitvoerende partijen wensen de tijdstippen en volgorde van het verrichten van deze prestaties af te 

stemmen op de door de andere uitvoerende partijen te leveren prestaties en daartoe met die andere 

uitvoerende partijen samen te werken; 

C. De Aannemer van het Werk Gevelwerkzaamheden Atrium (verder te noemen: GA Aannemer) heeft op 

zich genomen om voor de duur van de uitvoeringsfase van het Werk (waaronder mede begrepen de 

uitvoeringsvoorbereiding):  

i. de door de uitvoerende partijen te verrichten werkzaamheden, diensten en leveranties, 

voor wat betreft hun tijdstippen, volgorde en plaats van uitvoering, op elkaar af te 

stemmen; 
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ii. de coördinatie van de door de uitvoerende partijen in het werk aan te brengen sparingen 

te verzorgen;  

iii. de coördinatie te verzorgen van het gebruik door de uitvoerende partijen van de op het 

werk aanwezige hulpmiddelen. 

D. De GA Aannemer heeft tevens op zich genomen de coördinatie te verzorgen van de uitvoering door 

partijen van het veiligheids- en gezondheidsplan ingevolge het Arbeidsomstandighedenbesluit en 

daarmee verband houdende verplichtingen. 

E. De GA Aannemer wordt verder aangeduid als Coördinator. 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

                               

Artikel 1 Algemene samenwerkingsplicht 

1.1 De Uitvoerende Partijen verklaren tijdens de uitvoeringsfase van het werk met elkaar samen te werken door 

het tijdstip van uitvoering van de eigen werkzaamheden, diensten en leveranties zodanig op die van de andere 

Uitvoerende Partijen af te stemmen, dat het werk uiterlijk op het met Opdrachtgever overeengekomen 

tijdstip wordt opgeleverd. Daartoe verplichten de uitvoerende partijen zich de laatste goedgekeurde versie 

van het algemeen tijdschema en van gedetailleerd werkplan na televen. Tenzij uit de context of de 

bewoordingen een andere bedoeling voortvloeit, wordt hierna met het algemeen tijdschema of het 

gedetailleerd werkplan steeds de laatste goedgekeurde versie daarvan bedoeld. 

 

Artikel 2 Taken van de coördinator 

2.1 De Coördinator is belast met: 

a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van de 

werkzaamheden, diensten en leveranties van de uitvoerende partijen (de zgn. ‘coördinatie’), alsmede met 

het toezicht op de naleving van het algemeen tijdschema en van het gedetailleerd werkplan; 

b. de coördinatie van de door de uitvoerende partijen in het werk aan te brengen sparingen; 

c. de coördinatie van het gebruik door de uitvoerende partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen. 

2.2 De Coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van deze 

overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te spannen. 

2.3 De door de Coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding wordt geacht in de 

Aanneemsom te zijn inbegrepen. 
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Artikel 3 Algemeen tijdschema; gedetailleerd werkplan 

3.1 De Coördinator stelt een concept op voor het algemeen tijdschema en voor het gedetailleerd werkplan. Op 

diens eerste verzoek stelt ieder der andere uitvoerende partijen onverwijld de door de coördinator verlangde 

gegevens aan hem ter beschikking. 

3.2 De Coördinator legt het concept voor het algemeen tijdschema en voor het gedetailleerd werkplan aan de 

uitvoerende partijen ter goedkeuring voor. Ten bewijze van hun goedkeuring worden de concepten voor het 

algemeen tijdschema en voor het gedetailleerd werkplan (hierna: “Afstemmingsdocumenten”) door alle 

uitvoerende partijen ondertekend. Het algemeen tijdschema en het gedetailleerd werkplan wordt door een 

uitvoerende partij geacht te zijn goedgekeurd, indien die partij niet van haar bezwaren tegen die documenten 

heeft doen blijken binnen acht werkdagen nadat zij haar door de Coördinator ter goedkeuring zijn voorgelegd. 

De Afstemmingsdocumenten worden eveneens door een uitvoerende partij geacht te zijn goedgekeurd indien 

die partij een aanvang maakt met de uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden, diensten of 

leveranties overeenkomstig het concept algemeen tijdschema c.q. het concept gedetailleerd werkplan. 

3.3 De Coördinator treedt in overleg met de uitvoerende partij die tegen het concept voor het algemeen tijdschema 

of het concept voor het gedetailleerd werkplan tijdig bezwaren heeft ingediend. Indien het overleg niet tot 

overeenstemming leidt, wordt de inhoud van het algemeen tijdschema en van het gedetailleerd werkplan 

bindend vastgesteld door de Opdrachtgever, of namens hem door de Directie, zonder dat de opdrachtgever 

gehouden is om aan een partij enige meerkosten te vergoeden. Door de bindende vaststelling op grond van dit 

lid, worden het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan geacht te zijn goedgekeurd door de partij 

die tegen de concepten voor die documenten bezwaar had gemaakt. 

3.4 Het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan, dat op grond van de vorige leden is of geacht wordt te 

zijn goedgekeurd, maakt deel uit van deze overeenkomst en wordt aan het verslag van de eerstvolgende 

bouwvergadering gehecht. 

 

Artikel 4 Verplichtingen van de uitvoerende partijen 

4.1 Iedere Uitvoerende Partij is gehouden om de eigen werkzaamheden, diensten en leveranties uit te voeren in 

overeenstemming met het algemeen tijdschema en het gedetailleerd werkplan. 

 

Artikel 5 Coördinatievergadering 
5.1 Ten behoeve van de controle op de voortgang en van de coördinatie van werkzaamheden, diensten en 

leveranties, roept de Coördinator met een door de Opdrachtgever of namens hem de Directie te bepalen 

frequentie, of zoveel vaker als op grond van artikel 6.1 nodig is, de uitvoerende partijen bijeen voor een onder 

zijn voorzitterschap te houden coördinatievergadering. 

5.2 Iedere Uitvoerende Partij en de Directie zijn verplicht de coördinatievergaderingen bij te wonen. 
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5.3 De Coördinator maakt van iedere coördinatievergadering een verslag op. Het verslag wordt aan alle Partijen 

toegezonden. Het verslag wordt geacht te zijn goedgekeurd, behoudens bezwaar binnen 14 dagen na 

toezending. Het goedgekeurde verslag wordt in de eerstvolgende bouwvergadering door de opdrachtgever of 

de Directie aan de orde gesteld. 

 

Artikel 6 Dreigende vertragingen 
6.1 Iedere Partij is gehouden een (dreigende) vertraging of verstoring van de regelmatige voortgang van het werk, 

ten opzichte van het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan, direct schriftelijk aan de Coördinator 

te melden, onder toezending van een afschrift van de melding aan de Directie, waarna de Coördinator de 

Uitvoerende Partijen en de Directie voor een coördinatievergadering binnen acht werkdagen na ontvangst van 

een dergelijke melding of zoveel eerder als de omstandigheden eisen, bijeenroept. 

6.2 In de coördinatievergadering trachten de uitvoerende partijen onder leiding van de Coördinator een zodanige 

regeling te treffen dat de (dreigende) vertraging c.q. verstoring wordt voorkomen, ongedaan gemaakt of 

beperkt. Indien geen regeling tot stand komt, legt de Coördinator een voorstel tot een zodanige regeling ter 

goedkeuring aan de Directie voor. Indien de Directie niet binnen acht werkdagen reageert op het in de vorige 

zin bedoelde voorstel, wordt dat geacht door haar te zijn goedgekeurd en geldt het als tussen de uitvoerende 

partijen vaststaand. 

6.3 Indien op grond van artikel 6.2 een wijziging van het algemeen tijdschema of van het gedetailleerd werkplan 

noodzakelijk is, verlenen de uitvoerende partijen alle vereiste medewerking aan de totstandkoming van een 

gewijzigd tijdschema of werkplan, en conformeren zij zich aan het gewijzigde tijdschema of werkplan 

conformeren. 

6.4 De eventuele kosten die voor een uitvoerende partij voortvloeien uit een aanpassing van het tijdschema of 

werkplan, worden geacht in ieders aanneem- of opdrachtsom te zijn inbegrepen. 

 

Artikel 7 Tekortschieten van een partij 
7.1 Als een partij zich naar het oordeel van de Coördinator onvoldoende inspant om dreigende vertraging of 

verstoring van de regelmatige voortgang van het werk te voorkomen, ongedaan te maken of te beperken, 

informeert de Coördinator de Directie daarover direct. Als de opdrachtgever de partij die het aangaat schriftelijk 

heeft aangemaand de vereiste maatregelen te treffen om de regelmatige voortgang van het werk te verzekeren, 

maar die partij in gebreke blijft, is de opdrachtgever of de directie verplicht tot het treffen van de vereiste 

maatregelen. 
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Artikel 8 Arbeidsomstandighedenbesluit 
8.1 De Coördinator is in de uitvoeringsfase van het werk belast met de coördinatie van de uitvoering door partijen 

van het veiligheids- en gezondheidsplan ingevolge de bepalingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit en 

daarmee verband houdende verplichtingen. 

8.2 Iedere andere partij is verplicht de Coördinator in staat te stellen de werkzaamheden die aan de in artikel 8.1 

omschreven taak zijn verbonden naar behoren te verrichten, en is gehouden de coördinator alle verlangde 

medewerking te verlenen. De Uitvoerende Partijen conformeren zich aan het door de Coördinator vast te stellen 

coördinatiebeleid ingevolge het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid van de coördinator 
9.1 Indien de Coördinator toerekenbaar tekortschiet in de uitvoering van zijn coördinerende werkzaamheden uit 

hoofde van deze overeenkomst, is de Coördinator jegens de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de 

daardoor voor de Opdrachtgever ontstane schade. 

9.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde schade omvat ook het meerwerk dat Partijen claimen bij Opdrachtgever als 

gevolg van het toerekenbaar tekortschieten van de Coördinator. 

 
Artikel 10 Toepasselijk recht; forum 
10.1   Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
10.2  Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan en die niet in der minne kunnen 

worden opgelost, worden beslecht door de rechtbank Amsterdam, tenzij de partijen alsnog een andere vorm 
van geschillenbeslechting overeenkomen.  
 
Aldus overeengekomen, tweevoud opgemaakt, per pagina geparafeerd en aan het slot ondertekend, 
 
Opdrachtgever     [Functie] 
 
………………………..    ……………………….. 
[naam organisatie]    [naam organisatie]   
[naam tekenbevoegde]   [naam tekenbevoegde] 
[Functie]     [Functie] 
 
………………………..    ……………………….. 
[naam organisatie]    [naam organisatie]   
[naam tekenbevoegde]   [naam tekenbevoegde



 

7 
Paraaf Opdrachtgever:                                                      Paraaf Opdrachtnemer: 

 


	Coordinatieovereenkomst
	…….
	Sociale Verzekeringsbank
	De ondergetekenden:

