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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen 
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. 
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder 

andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag 
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten 
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de 
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar 
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management 
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt 
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde 

informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) vereist 
van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te beschrijven. 
De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak 
te bepalen om processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. 
Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date 

houdt, temeer daar het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 

procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1         Inleidende informatie 

 
 

1.1         De Vraagspecificatie Proces 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 
moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht 
de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 

de Vraagspecificatie.  

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 

Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van 
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces 
onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het 
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 
geven aan de gestelde onderliggende eisen.  

1.2         Samenwerking 
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds 
complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een 
keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke 
marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling 
geven aan de marktvisie. 

1.3         Kwaliteitsmanagement 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd.  

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als processen beschrijft en 

vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat 
aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde 

resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten 
voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de 
Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, 
procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik 
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maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen.  

1.4         Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich 
mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 
nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 

Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 

worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is 
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil 
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 

opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan 
wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is 
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

1.5         Contractbeheersingsfilosofie 
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 

kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 

bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 
basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

1.6         Leeswijzer 
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 
management en inkoopmanagement aan bod.  

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande 
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een 

volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen 
haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis 
is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

  

Boven-
liggende 
eis 
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XX100 De Opdrachtnemer dient … 

  

XX010 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor 
de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

In onderhavige Vraagspecificatie Proces zijn per proces een aantal eisen “grijs” (rood 
van kleur) gelaten. Ook aan deze eisen dienen de Werkzaamheden van de 
Opdrachtnemer te voldoen. In het kader van de twee-fasenaanpak biedt de 

Opdrachtgever echter de mogelijkheid om deze eisen na opdrachtverlening, tijdens 

Fase 1 (ontwerpfase) nader met elkaar af te stemmen. De Opdrachtgever beoogt 
hiermee een optimale uitwerkingsvrijheid te bieden aan de Opdrachtnemer, die 
daardoor de kans krijgt om op een efficiënte manier het gewenste resultaat bereiken. 

1.7         Verwijzing naar normen 
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 
gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 
 

Geen 
 

  

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 

PM100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 

gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 
Dit betreft het Projectmanagementplan Fase 1 bij aanvang van Fase 1, 
en het Projectmanagementplan Fase 2 als eindproduct van Fase 1. Zie 
de nadere toelichting in de Vraagspecificatie deel De Vraag onder 
hoofdstuk 4. 
 

PM010 
 

B-PM110 
 

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 
 

PM100 
 

PM120 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met 

de onderlinge samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten 

minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde 
proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze 
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in 
het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement 

waarborgt; 
8. de wijze waarop het transitiemanagement wordt ingericht door het 
invullen van het TID (Transitie Intake Document); 
9. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
10. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies 
en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

11. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS). 
 

PM100 
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 
 

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de 
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 
 
Zie de nadere toelichting op het thema Kwaliteitsmanagement in de 

Vraagspecificatie deel De Vraag onder hoofdstuk 4. 
 

PM010 
 

KM020 
 

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, 
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-systeem, of in 
geval van een combinatie eventueel meerdere 

kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 

daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende 
versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 
 

KM010 
PM100 
 

KM030 
 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande 
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring 
geschikt, passend en doeltreffend is. 
 

KM020 
 

KM040 
 

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 
 

KM030 
 

KM045 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 
cybersecurity te monitoren en te meten. 
 

KM040 
 

KM050 
 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 
 

KM020 
 

KM060 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te 
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 
loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 
derden of deskundigen. 
 

IN010 
 

KM080 
 

De Opdrachtnemer dient alle Documenten en direct aan de Documenten 
gerelateerde informatie te beheren en te registreren in een 
DocumentManagementSysteem (DMS). 
 

KM020 
 

KM083 
 

De Opdrachtnemer dient Documenten binnen 7 dagen na vrijgave te 

registreren in het DMS.  
 
Het DMS dient te voorkomen dat een eerder opgeslagen versie van een 
vrijgegeven Document kan worden gewijzigd of overschreven.  
 
De gegevens in het DMS dienen te allen tijde een actueel beeld te geven 
van de meest actuele Documenten. 
 

KM080 
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2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

IV010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en 
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 
 
Zie de nadere toelichting op het thema Veiligheidsmanagement in de 

Vraagspecificatie deel De Vraag onder hoofdstuk 4. 
 

PM010 
 

IV020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 
aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in het Integraal 

Veiligheidsplan van bijlage B “Veiligheidsdocumenten” bij deze 

Vraagspecificatie Proces, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV010 
PM120 
 

IV021 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste 6 weken voor aanvang van de 
uitvoeringswerkzaamheden een presentatie (op een Rijkswaterstaat-
locatie) en eventuele rondgang te organiseren voor de Opdrachtgever, 
waarbij de risico's betreffende integrale veiligheid en 
beheersmaatregelen worden gepresenteerd. 
 

IV020 
 

IV030 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 
van een combinatie een samenhangende en afgestemde 

procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 
veiligheidsmanagementsystemen. 
 

IV020 
 

IV050 
 

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 
 

IV010 
 

IV060 
 

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

IN010 
IV010 
 

IV061 
 

De Opdrachtnemer dient veiligheidsincidenten te melden aan de 
Opdrachtgever volgens de meldschema's welke zijn opgenomen in 

bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 

IV020 
 

IV070 
 

De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één of 
meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 

1. materiaal en middelen; 
2. ontwerp; 

3. onderhoud; 
4. procedures; 
5. omgevingsfactoren; 
6. orde en netheid; 
7. strategische doelstellingen; 
8. communicatie; 
9. organisatie; 

10. training / opleiding; 
11. beschermingsmiddelen. 
 

IN110 
IV010 
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IV080 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 
te registreren: 
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle 
(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 
 

IV010 
 

IV081 
 

De Opdrachtnemer dient bij ongevallen en bijna ongevallen 
incidentonderzoek te verrichten en de rapportage hiervan ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. Hierin dient minimaal beschreven te 

worden: 
1. omschrijving van het incident 

2. betrokken personen 
3. tijdspad 
4. directe en achterliggende oorzaken 
5. basisrisicofactoren 
6. conclusies 

7. verbeterplan 
 

IV010 
 

IV085 
 

De Opdrachtnemer dient medewerking te verlenen aan 
veiligheidscultuurmetingen, veiligheidsanalyses of ongevalsonderzoeken 
als deze door de Opdrachtgever worden uitgevoerd. 
 

IV010 
 

IV090 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”. 
 

IV010 
 

IV091 
 

De medewerkers van de Opdrachtnemer, inclusief zelfstandige 

hulppersonen en onderaannemers, dienen voor betreding van de 
objecten en terreinen in het areaal van de Regio Zee en Delta de 

volgende veiligheidsintroducties positief afgesloten te hebben: 
a. De Veiligheidsintroductiefilm van de Regio Zee en Delta (VIF). 
Tijdsbesteding circa 45 minuten per persoon, te volgen via internet. 
Frequentie 1x per 3 jaar. 
b. Veiligheidsinstructie van de opdrachtnemer van het prestatiecontract. 
Tijdsbesteding 1 uur per persoon, te volgen via internet. Frequentie 

eenmalig. 
c. De Generieke Poortinstructie (GPI). Tijdsbesteding circa 60 minuten 
per persoon, te volgen via internet. Frequentie 1x per jaar. Bezoekers 
kunnen volstaan met het GPI-bezoekersfilmpje. Tijdsbesteding circa 10 
minuten, te volgen via internet. 
d. Iedereen die werkzaamheden uitvoert op de objecten en terreinen 
dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat Basisveiligheid VCA 

(B-VCA) of gelijkwaardig. 
e. De operationeel leidinggevenden dienen in het bezit te zijn van een 

geldig certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA 
(VCA-VOL). 
 

IV010 
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IV095 
 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de coördinatie van veiligheid 
en gezondheid een veiligheidsfunctionaris aan te stellen. De 
veiligheidsfunctionaris dient bij de uitvoeringswerkzaamheden: 

• Toezicht te houden op naleving van de veiligheidsvoorschriften, 
werkinstructies, arbowet- en regelgeving; 
• Toezicht te houden bij uitvoering van risicovolle werkzaamheden 
waaronder hijswerkzaamheden, steigerbouw, werken op hoogte; 
• Toezicht te houden bij de start van nieuwe werkzaamheden; 
• Toezicht te houden op de orde en netheid van de bouwplaats en het 
voorkomen van slip/struikelgevaar; 

• Toezicht te houden op naleving van de veiligheidsgerelateerde punten 
uit het V&G plan; 

• Ten minste vijf dagen per week op de betreffende werklocatie(s) 
aanwezig te zijn; 
• Een certificaat van vakbekwaamheid veiligheidskunde van tenminste 
MVK niveau en een VCA VOL certificaat te overleggen; 
• Minimaal 5 jaar ervaring te hebben in toezichthoudende taken bij 

bouwwerkzaamheden; 
• Geen nevenfuncties op het Werk te vervullen. De 
veiligheidsfunctionaris handelt conform artikel 2.30 en 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit namens de coördinator ontwerpfase en 
de coördinator uitvoeringsfase. De Opdrachtnemer dient de 
voorgenomen veiligheidsfunctionaris ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 
 

IV010 
 

IV120 
 

De gestelde beheersmaatregelen vanuit het Integraal Veiligheidsplan 
(IVP) Fase 1 en de Ontwerp-risico-inventarisatie en -evaluatie (Ontwerp-
RI&E) dienen vertaald te worden in de veiligheidsplannen voor Fase 2, 
waaronder het V&G-plan Fase 2 en de Uitvoerings-RI&E. 

Wanneer door de Opdrachtnemer andere beheersmaatregelen worden 

gekozen dan de in het IVP Fase 1 en de Ontwerp-RI&E gestelde 
beheersmaatregelen, dan dienen deze te leiden tot een aantoonbaar 
minimaal gelijkwaardig veiligheidsniveau. 
 

IV020 
 

IV121 
 

De Opdrachtnemer dient bij het opstellen en de goedkeuring van de 
veiligheidsplannen voor Fase 2 een Hogere Veiligheidskundige (HVK-er) 

te betrekken. 
 

IV120 
 

IV122 
 

De Opdrachtnemer dient tijdens het opstellen van de veiligheidsplannen 
voor Fase 2 af te stemmen met de Opdrachtgever. 
 

IV121 
 

IV130 
 

De Opdrachtnemer dient een melding ‘voorgenomen totstandkoming 
bouwwerk’ zoals bedoeld in artikel 2.27. Arbobesluit te doen. Een 

afschrift van de melding dient ter kennis gebracht te worden van de 
Opdrachtgever en zichtbaar op de bouwplaats aangebracht te worden. 

Indien met betrekking tot de in de melding opgenomen gegevens een 
verandering optreedt, dient de melding overeenkomstig gewijzigd te 
worden. 
 

IV020 
 

IV140 
 

De Opdrachtnemer dient veiligheidsmeldingen te doen conform het 

meldschema zoals opgenomen in het IVP Fase 1 , waarbij de 
maandelijkse bulkmeldingen gemeld moeten worden conform het format 
van bijlage T "Template bulkmeldingen" bij deze Vraagspecificatie 
Proces. 
 

IV020 
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2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt 
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV010 
PM120 
 

IV110 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 
vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 
vaarwegbeheerders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 
calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 
betrokkenen; 
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen; 
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan 

die afstemming. 
 

IV100 
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2.3.2 Opstellen integrale veiligheidsdossiers 

IV200 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde Project-Integraal Veiligheidsdossier (Project-IVD) van bijlage B 
“Veiligheidsdocumenten” bij deze Vraagspecificatie Proces actueel te 
houden. 
 

IV010 
 

IV210 
 

Het Project-Integraal Veiligheidsdossier: 

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar ten 
aanzien van: 
a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; 
g. overige relevante informatie; 
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 
artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

IV200 
 

IV220 
 

De Opdrachtnemer dient een Object-Integraal Veiligheidsdossier 
(Object-IVD) op te stellen. 
 

IV010 
 

IV230 
 

De Opdrachtnemer dient het format van het Object-Integraal 
Veiligheidsdossier en de documenten die daarin worden opgenomen met 
de Opdrachtgever af te stemmen. Als richtlijn voor de op te nemen 

documenten kunnen de "Data-eisen Areaalgegevens" van 
Rijkswaterstaat aangehouden te worden, te vinden op 

https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071. 
 

IV220 
 

  

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende 

bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”. 
 

IV010 
 

VL020 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 
geldig SCL certificaat, waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te 
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

VL010 
 

VL030 
 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige 
hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon 
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 
Veiligheidsladder – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, dan dient 
de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige hulppersoon 

eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de risicomatrix dat 
aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan de eisen 

behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De Opdrachtnemer 
kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 
certificaathouders op 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 
 

VL010 
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2.3.4 Machineveiligheid (MV) 

MV010 
 

De Opdrachtnemer dient alle delen waar werkzaamheden aan uitgevoerd 
worden van de hieronder genoemde machines, in het kader van de 
Machinerichtlijn (2006/42/EG), geduid als: 
1. Sluis, Zandkreeksluis; 
2. Basculebrug, Oosterscheldebrug; 
3. Ophaalburg, Hongersdijckburg. 

te laten voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese 
productrichtlijnen. 
Tot een machine horen alle machinedelen: zowel de delen die worden 
bewogen, als alle gebieden die men moet betreden in verband met de 
toegankelijkheid dan wel het werkingsgebied van de machine. De 

grenzen van de machines zijn gedefinieerd in het document 

"Hoofddocument machineveiligheid Zandkreeksluis" in Annex XIII 
Informatie. 
 
Zie de nadere toelichting op het thema Machinerichtlijn in de 
Vraagspecificatie deel De Vraag onder hoofdstuk 4. 
 

IV010 
 

MV020 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn Werkzaamheden met 

betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer 
bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en 
gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV020 

PM120 
 

MV030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn 

2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden;  
2. de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn 

2006/42/EG (Machinerichtlijn);  
3. een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring met 
betrekking tot machineveiligheid. 
 

MV020 
 

MV040 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 
(Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt 
dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde 
gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

MV020 
OW110 
 

MV060 
 

De Opdrachtnemer dient gebruik te maken van de door Opdrachtgever 

aangeleverde Risicobeoordeling Machineveiligheid, zoals opgenomen in 
bijlage C "Risicobeoordeling Machineveiligheid" bij deze Vraagspecificatie 
Proces. De risico's en beheersmaatregelen dienen verder aangevuld, 
gespecificeerd en uitgewerkt te worden. 

Het geüpdatete document dient ter kennis gebracht te worden van de 
Opdrachtgever. 
 

MV040 
 

MV061 
 

De Opdrachtnemer dient de Risicobeoordeling Machineveiligheid te 
actualiseren indien zich vanuit het (her)ontwerp nieuwe en/of gewijzigde 
risico's voordoen. 
 

MV060 
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MV062 
 

De Opdrachtnemer dient door middel van evaluatie en weging via de 
hybride methode conform NPR-ISO/TR 14121-2 "Safety of machinery – 
Risk assessment – Part 2", hoofdstuk 6.5 "Hybrid Tool" vast te stellen of 

het risico tot een acceptabel risico gereduceerd is in lijn met de eisen 
van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn). 
 

MV060 
 

MV063 
 

De Opdrachtnemer dient alle wijzigingen in de Risicobeoordeling 
Machineveiligheid herleidbaar aan te duiden. 
 

MV060 
 

MV064 
 

De Opdrachtnemer dient de bijbehorende stukken van de 

Risicobeoordeling Machineveiligheid, waaronder de grenzen van de 
machines (gebruiksgrenzen, ruimtelijke grenzen, tijdsgrenzen en overige 

grenzen), de van toepassing zijnde productrichtlijnen en normen en het 
voorzienbaar (verkeerd) gebruik, waar nodig verder aan te vullen, te 
specificeren en uit te werken. 
De reeds opgestelde informatie is te vinden in het document 

"Hoofddocument machineveiligheid Zandkreeksluis" in Annex XIII 
Informatie. Het geüpdatete document dient ter kennis gebracht te 
worden van de Opdrachtgever. 
 

MV060 
 

MV065 
 

De Opdrachtnemer dient de uitwerking van de beheersmaatregelen ter 
kennis te brengen van de opdrachtgever. De uitwerking van de 
beheersmaatregelen dient tenminste een onderbouwing te bevatten 

waarom de beheersmaatregelen aan de Machinerichtlijn (2006/42/EG) 
voldoen. 
 

MV060 
 

MV066 
 

De Opdrachtnemer dient de restrisico's te beschrijven in de 
Risicobeoordeling Machineveiligheid en de gebruiksaanwijzing van de 

machines. 
 

MV060 
 

MV067 
 

Bij sluiskolken die niet vrij toegankelijk zijn voor publiek dienen risico’s 
voor (onderhouds)personeel beschreven te worden in de 
onderhoudshandleiding en dienen noodzakelijke beheersmaatregelen, 
met uitzondering van standaard persoonlijke beschermingsmiddelen, bij 
oplevering ter beschikking gesteld te worden. 
 

MV060 
 

MV068 
 

De Opdrachtnemer dient wijzigingen aan de machines, die voortvloeien 
uit de door de Opdrachtnemer geactualiseerde Risicobeoordeling 
Machineveiligheid, waar van toepassing tevens door te voeren op 
reserve-/wisseldelen van die machines. 
 

MV060 
 

MV070 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te 

richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061. 
 

MV020 
 

MV071 
 

De Opdrachtnemer dient het Plan voor functionele veiligheid, zoals 
beschreven in NEN-EN-IEC 62601 paragraaf 4.2.1 ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 
 

MV070 
 

MV073 
 

De Opdrachtnemer dient het Safety Requirements Specification (SRS)-
document, zoals opgesteld in het kader van het ontwerp van de 
besturingstechnische veiligheidsfuncties, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

MV070 
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MV075 
 

De Opdrachtnemer dient het Hardware Design Specification (HDS)-
document, zoals opgesteld in het kader van het ontwerp van de 
besturingstechnische veiligheidsfuncties, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 
 

MV070 
 

MV080 
 

De Opdrachtnemer dient van alle delen van de machines waar 
werkzaamheden aan verricht worden de stukken aan te leveren 
benodigd voor opname in het Technisch Dossier volgens bijlage VII van 
de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn).  
 

De uitvraag en teruglevering loopt via het DAG-proces. 
 

MV010 
 

MV081 
 

De Opdrachtnemer dient per machine de ingevulde "Checklijst essentiële 
V&G-eisen" in bewerkbaar format ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever.  
In de lijst dient beschreven te worden welke eisen van toepassing zijn 

met de onderbouwing of en hoe hieraan voldaan wordt. Het format 
wordt aangeleverd door de Opdrachtgever. 
 

MV080 
 

MV082 
 

De Opdrachtnemer dient voor de machines een gecombineerde 
gebruiksaanwijzing aan te leveren volgens de eisen van de 
Machinerichtlijn (2006/42/EG).  
Waar nodig dient vermeld te worden of de opgenomen tekst betrekking 

heeft op alleen (een) specifieke machine(s). 
 

MV080 
 

MV083 
 

De Opdrachtnemer dient voor de machines de ingevulde "Checklijst 
gebruiksaanwijzing" in bewerkbaar format ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever.  

In de lijst dient beschreven te worden welke eisen van toepassing zijn 
met de onderbouwing of en hoe hieraan voldaan wordt. Het format 

wordt aangeleverd door de Opdrachtgever. 
 

MV080 
 

  

2.3.5 Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (EI) 

EI010 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 3140, 

en bijlagen D1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en D2 
“NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 
 

IA010 
IV010 
 

EI030 
 

De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 
Installaties (Werkplan BEI) op te stellen en actueel te houden als 
onderdeel van het Project-Integraal Veiligheidsdossier. Het werkplan 

dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage D1 “NEN 3140 

Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 

EI010 
IV210 
 

EI040 
 

Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 

werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 
werkzaamheden. 
 

EI010 
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2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

IN010 
 

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 
 
Zie de nadere toelichting op het thema Informatiemanagement in de 
Vraagspecificatie deel De Vraag onder hoofdstuk 4. 
 

PM010 
 

IN020 
 

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 
 

IN010 
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2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 
 

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na 
afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

IN010 
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IN110 
 

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen 
met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing 
daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, en 
bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 
d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 

e. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform aanleveren 
van incidentrapportages” van bijlage S “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
2. Projectbeheersing: 
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële 
Overeenkomst; 

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan 
op de planning; 
c. een actuele doorgerekende planning met een standlijn, die de 
voortgang van de planning weergeeft ten opzichte van de laatst 
geaccepteerde planning; 
d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de 

start- en/of einddata van betaalposten;  
e. een actuele Monte Carlo analyse die inzicht verschaft in de 
belangrijkste risico’s, beheersmaatregelen en de P85 waarde van de 
projectmijlpalen; 
f. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen; 

g. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie; 

h. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 
i. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 
j. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de 
haalbaarheid van de geprognostiseerde CO2-footprint; 
k. de MKI-waarde zoals geschreven in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage F bij deze vraagspecificatie Proces is 
gevoegd; 

l. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 
 
3. Omgevingsmanagement: 
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; 
b. voorziene communicatie met derden; 
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. 

 
4. Technisch management: 
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie; 
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere 
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 
 

5. Inkoopmanagement: 
a. statusoverzicht zelfstandige hulppersonen. 
 

IN100 
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2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 
 

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage 
wordt besproken. 
 

IN010 
 

IN210 
 

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 
 

IN010 
 

B-IN220 
 

De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een 
overleg waarin: 
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 

overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen 
worden besproken, en 

2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn 
projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, en de 
door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden besproken. 
 

IN010 
 

B-IN230 
 

De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 
Opdrachtnemer in het kader van, en ten behoeve van prestatiemeten als 
opgenomen in Annex XVI Prestatiemeten. 
 

IN010 
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2.4.3 Digitaal communiceren door middel van VISI 

IN400 
 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dienen de digitale uitwisseling 
van formele communicatie met elkaar door middel van VISI te laten 
plaatsvinden. Meer informatie over de VISI-systematiek en 
implementatierichtlijnen is terug te vinden op de website van CROW 
over VISI. 
 

IN010 
 

IN410 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de (technische) omgeving van 
zijn deel van VISI, waarbij de gebruikte software dient te beschikken 
over een certificaat waarmee de VISI-compatibiliteit wordt aangetoond. 
Dit certificaat wordt uitgegeven door de VISI-beheerorganisatie, die is 
ondergebracht bij CROW. 
 

IN400 
 

IN420 
 

De Opdrachtnemer dient aanwezig te zijn bij een door de Opdrachtgever 
te organiseren gebruikersinstructie om kennis van VISI op te doen. De 
gebruikersinstructie neemt één dagdeel in beslag. De Opdrachtnemer 
dient de personen te laten deelnemen, die vanuit hun rol rechtstreeks 
(formeel) communiceren met (een vertegenwoordiger van) de 
Opdrachtgever. 
 

IN400 
 

IN430 
 

De Opdrachtnemer dient (bewijs/beoordelings) documenten digitaal toe 
te voegen aan de VISI-communicatie in het kader van minimaal de 
volgende genoemde procedures: 
• Aflevering; 
• Oplevering; 
• Toetsing en Acceptatie van Documenten;  

• Wijzigingen opgedragen door de Opdrachtgever;  
• Wijzigingen op initiatief de Opdrachtnemer;  

• Toetsing van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden;  
• Afgifte prestatieverklaringen. 
 

IN400 
 

B-IN440 
 

De Opdrachtgever stelt het VISI-raamwerk, waarin de digitale 
communicatie-afspraken op het raakvlak van de Opdrachtnemer en de 

Opdrachtgever zijn vastgelegd, zo spoedig mogelijk na 
opdrachtverlening ter beschikking aan de Opdrachtnemer. In onderling 
overleg kan worden besloten om het VISI-raamwerk door de 
Opdrachtgever aan te passen. 
 

IN420 
 

IN450 
 

Alle kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de in artikel 2 lid 4 van 
de Basisovereenkomst genoemde Opdrachtsommen. 
 

IN400 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 

Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 
 

PM010 
 

  

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en 

de Werkzaamheden wordt beheerst. 
 
Zie de nadere toelichting op het thema Maatregelen en klanteisen in de 
Vraagspecificatie deel De Vraag onder hoofdstuk 4. 
 

PB010 
 

  

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 
 

De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 
Structure (WBS) op te stellen. 
 

SM010 
 

SM110 
 

De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en 
werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige 
relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken. 
 

SM100 
 

  

3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en 
afstemming daarover met de Opdrachtgever en de door hem geplande 

activiteiten in de tijd worden beheerst en dat het Werk uiterlijk op de 
gestelde opleverdatum en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt 
gerealiseerd. 
 
Zie de nadere toelichting op het thema Planningsmanagement in de 
Vraagspecificatie deel De Vraag onder hoofdstuk 4. 
 

PB010 
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3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 
 

De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

PL010 
 

PL110 
 

De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 
1. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 
de tijd; 

2. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 
netwerk met hiërarchische niveaus, welke bijdragen aan projectsturing, 
fasering en uitvoering; 
3. relevante afstemming met de Opdrachtgever zichtbaar te maken 
(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen, 

buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 

4. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken, 
waarbij de doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het 
kritieke pad van die betaalpost, met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
5. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
6. maatregelen uit het risicodossier welke activiteiten vormen die 
bijdragen aan het halen van de planning; 
7. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 
 

PL100 
 

PL120 
 

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de planning 
in nader af te stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede 
als pdf-bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PL100 
 

PL121 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 6 weken na gunning een planning van 

de Werkzaamheden aan te leveren bij de coördinerend opdrachtnemer 
en Opdrachtgever, welke bij elke aanpassing opnieuw gedeeld wordt 

met coördinerend opdrachtnemer en Opdrachtgever. 
 

PL120 
 

PL130 
 

De planning dient te worden onderworpen aan een probabilistische 
beschouwing volgens de Monte Carlo analyse methode (of 
gelijkwaardig). Opdrachtnemer dient middels deze beschouwing de 

haalbaarheid aan te tonen van de contractueel overeengekomen 
mijlpalen. 
 

PL100 
 

  

3.3 Financieel management (FM) 

FM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 
 
De hoofdlijnen van financieel management zijn opgenomen onder Annex 

XVIII Prijsvorming. 
 

PB010 
 

B-FM020 
 

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 
 

FM010 
 

B-FM030 
 

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld de 
Opdrachtsom Fase 1 als genoemd in artikel 2 lid 4 sub a 
Basisovereenkomst, dan wel de Opdrachtsom Fase 2 als bepaald in 

artikel 2 lid 4 sub b Basisovereenkomst. 
 

FM010 
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3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 
 

De Opdrachtnemer dient gedurende Fase 1 (ontwerpfase) de open 
detailbegroting ter kennis te brengen van de Opdrachtgever conform de 
Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK-2018). 
 

FM010 
 

FM130 
 

In de open detailbegroting voor Fase 2 (uitvoeringsfase) dient ten 
minste te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, bouwkosten (exclusief indirecte kosten van 
onderopdrachtnemers), per post in de open detailbegroting van de 
opdrachtsom uitgesplitst naar: 
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 
b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en 

materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 

weekendwerk); 
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 
 
2. directe kosten, engineeringskosten (exclusief indirecte kosten van 
onderopdrachtnemers): 
a. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 
b. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering 
en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; 
c. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken, 
e.d.); 
 
3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten 

conform bijlage III Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK-2018), 

waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten vallende 
algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten separaat 
moeten worden uitgesplitst: 
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 
b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies 
met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 
d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. opslagpercentage voor algemene kosten, conform de Aanbieding; 
f. opslagpercentage voor winst, conform de Aanbieding; 
g. opslagpercentage voor risico. 

 
4. Risicoreservering:  
a. Financiële verwachtingswaarde voor benoemde risico’s uit het te 
onderhouden risicoregister;  
b. Financiële verwachtingswaarde voor niet-benoemde risico’s. 
 

FM100 
 

FM140 
 

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de open detailbegroting voor Fase 2. 
 

FM130 
 

FM150 
 

De in de open detailbegroting van de Opdrachtsom Fase 2 op te nemen 
bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. dienen conform 
Annex XVIII Prijsvorming en de kwalitatieve documenten die door de 
Opdrachtnemer specifiek voor prijsvorming zijn ingediend, onderbouwd 

te worden. 
 

FM130 
FM140 
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B-FM170 
 

Afwijkingen in de open detailbegroting van de opdrachtsom en/of de 
open detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen 
e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 

verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 
 

FM130 
FM140 
 

FM180 
 

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de open 
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 
hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en 

opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 
 

FM010 
 

B-FM190 
 

De open detailbegroting van de Opdrachtsom Fase 2 dient door de 
Kostenpool van Rijkswaterstaat middels een Kostenpooltoets te worden 
goedgekeurd met het predicaat “Groen”. In de Kostenpooltoets worden 

de open detailbegroting en onderliggende documenten door 
onafhankelijke kostendeskundigen op formele, uniforme wijze getoetst 
aan de vigerende kaders van de Opdrachtgever. Voor de toets dient 
rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van minimaal 3 
kalenderweken. Indien het predicaat “Rood” wordt gegeven na de 
Kostenpooltoets, is de opschortende voorwaarde in artikel 2 lid 7 
Basisovereenkomst niet vervuld. 
 

Geen 
 

B-FM195 
 

Als onderdeel van het proces om te komen tot een Opdrachtsom Fase 2 
middels een open detailbegroting, doorlopen de Opdrachtnemer en de 
Opdrachtgever gezamenlijk een proces ‘Analyse voortgang Open 
detailbegroting’. De frequentie en planning van deze Analyse worden 

door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer nader overeengekomen na 
aanvang van Fase 1. Op basis van het resultaat van de analyse kunnen 

de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer een prognose opstellen voor de 
voortgang van de beprijzing voor Fase 2 ten opzichte van het totale 
werkpakket. 
 

Geen 
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3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 
 

De Opdrachtnemer dient zowel voor Fase 1 als Fase 2 een termijnstaat 
op te stellen conform de onderstaande formats en ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 
 

FM010 
 

  

FM201 
 

De Opdrachtnemer dient de staat van ontleding van de Voorlopige Prijs 
en open detailbegroting voor zowel Fase 1 als Fase 2 als onderbouwing 
van de termijnstaat te hanteren. 
 

FM200 
 

 TERMIJNSTAAT FASE 1 

Betaalpost Financiële 
waarde van 
de betaalpost 

Geplande startdatum 
Werkzaamheden van 
betaalpost 

Geplande einddatum 
Werkzaamheden van 
betaalpost 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

... €... .... .... 

Opdrachtsom 
Fase 1 

€...     

  

TERMIJNSTAAT FASE 2 

Betaalpost Financiële 
waarde van de 
betaalpost 

Geplande 
startdatum 
Werkzaamheden 
van betaalpost 

Geplande einddatum 
Werkzaamheden 
van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Afleverdossiers €... 

3% van de 
opdrachtsom 
excl. de stelpost 

Aflevering eerste 

afleverdossier door de 
Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste 

afleverdossier 

Opleverdossier €... 
2% van de 
opdrachtsom 
excl. de stelpost 

Acceptatie 
opleverdossier 

Acceptatie 
opleverdossier 

Stelpost <vul 
stelpostbedrag 
in> 

n.v.t n.v.t. 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

.... €... .... .... 

Opdrachtsom 
Fase 2 

€...     

  

FM210 
 

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 20 betaalposten 
te benoemen. 
 

FM200 
 

FM240 
 

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 
een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de 
WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het 
Werk. 
 

FM200 
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FM250 
 

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van 
de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 
Werkzaamheden te voegen. 
 

FM200 
FM240 
 

FM260 
 

De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 
is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te 
staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige 
kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 
 

FM200 
 

FM270 
 

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 

eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) 
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 
gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 

waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 
Opdrachtgever. 
 

FM200 

FM260 
 

FM280 
 

De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 
zijn aan de opdrachtsom. 
 

FM200 
FM260 
FM270 
 

FM290 
 

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of 
einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens een 
gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 
 

FM200 
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3.3.3 Betaling 

B-FM300 
 

De betaling van de Opdrachtsom Fase 1, verminderd met het bedrag 
van de eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn 
een periode is van 4 aaneengesloten weken.  
Voor de betaling van de, vanuit de open detailbegroting nader te 
bepalen, Opdrachtsom Fase 2 worden nadere afspraken gemaakt tussen 
de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer tijdens Fase 1. 
 

FM200 
 

B-FM310 
 

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur. 
 

B-FM300 
 

B-FM320 
 

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 

termijnstaat. 
 

B-FM300 
 

B-FM321 
 

Acceptatie van de termijnstaat Fase 1 vindt plaats met dien verstande 
dat de termijnbedragen niet-bindende prognoses zijn. 
 

B-FM320 
 

B-FM322 
 

Het team van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, zoals beschreven 
in de Vraagspecificatie deel De Vraag, stelt de prognose op van de 

termijnbedragen in Fase 1. 
 

B-FM320 
 

FM323 
 

De Opdrachtnemer dient potentiële over- of onderschrijding van het 
termijnbedrag met meer dan 5% ten opzichte van de geaccepteerde 
termijnstaat Fase 1 met bekwame spoed te melden. 
 

B-FM320 
 

B-FM330 
 

De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 

eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 
 

B-FM320 
 

B-FM340 
 

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 

verschenen termijnbedragen. 
 

B-FM320 
 

B-FM350 
 

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 
 

B-FM300 
 

B-FM360 
 

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op 
het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 
 

B-FM300 
 

B-FM370 
 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 

lid 2 UAV-GC 2005. 
 

B-FM360 
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3.3.4 Opschorting van de betaling 

 
 

De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 
worden opgeschort. 
 

FM200 
 

B-FM410 
 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt 
door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-
GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
 

 
 

B-FM420 
 

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 
2. het niet hebben van een geaccepteerde open detailbegroting; 
 

B-FM410 
 

B-FM430 
 

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag 
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een 
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 
termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 
termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 
 

 
 

B-FM440 
 

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 

geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding 
van rente en indexering. 
 

 
 

  

3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer 
en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 
 
Zie de nadere toelichting op het thema Risicomanagement in de 

Vraagspecificatie deel De Vraag onder hoofdstuk 4. 
 

PB010 
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3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 
 

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 
 

RM010 
 

RM110 
 

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

2.    de risico’s zoals opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan van 
bijlage B “Veiligheidsdocumenten” bij deze Vraagspecificatie Proces op te 
nemen; 
3.    risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4.    risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5.    risico’s te kwantificeren; 

6.    beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7.    de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 
 

RM120 
 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 
geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars 
risico’s. 
 

IN010 
RM010 
 

RM130 
 

De Opdrachtnemer dient als onderdeel van zijn Ontwerpwerkzaamheden 
ten aanzien van cybersecurity een risicoanalyse en risicoafweging 
conform NEN-ISO/IEC-27005 (Information security risk management) te 
maken en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

RM110 
 

  

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 
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3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 
deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 
 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 
worden gemaakt van elektronische middelen. 

 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de 

Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en 
vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 
 

PB010 
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3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

AB010 
 

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 
 

PB010 
 

  

3.5.2.1 Informatieplicht 

AB100 
 

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 
(loonadministratie) vast te leggen. 
 

AB010 
 

AB110 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 
 

AB100 
 

  

3.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB010 
 

AB210 
 

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij 
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 

door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB010 
 

AB220 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de 

Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

AB200 
 

AB230 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de 
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 
 

AB010 
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3.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 
 

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te 
verhalen. 
 

AB010 
 

  

3.5.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding") 

AB400 
 

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 
hulppersonen. 
 

AB010 
 

AB410 
 

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
 

AB400 
 

AB420 
 

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de 

Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat. 
 

AB100 
AB400 
 

  

3.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 
 

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de 

Opdrachtnemer hierop aan. 
 

AB010 
 

B-AB510 
 

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 
medewerking verzoeken. 
 

B-AB500 
 

AB520 
 

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en 

de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 
 

B-AB510 
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3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 
 

PB010 
 

TD020 
 

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres 

jeroen.dassen@rws.nl door te geven aan het online Meldloket van de 

Nederlandse Arbeidsinspectie. 
 

TD010 
 

TD030 
 

Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan constateert 
dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan 
komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor 
rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 
 

TD010 
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3.6 CO2 reductie (CO) 

CO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 
reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 
conform zijn Aanbieding. 
 

PM010 
 

B-CO020 
 

CO2-ambitie 
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 
opdrachtverlening. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 
 

CO010 
 

CO030 
 

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 
volgens twee methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de 
Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven 
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld 

in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform 
het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria 
zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking 
Aanbesteden Versie 3.1, 0Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor 
aanbestedende diensten’ (21-12-2020, Stichting Klimaatvriendelijk 

Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in 
bijlage K “Ambitieniveau CO2 reductie” van de Aanbestedingsleidraad. 
 

CO010 
 

CO040 
 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

B-IN220 
CO010 
 

CO050 
 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

B-IN220 
CO010 
 

CO060 
 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 

CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden geëvalueerd, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in 
het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering besproken. 
 

B-IN220 
CO010 
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3.7 Milieukosten (DU) 

DU010 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot milieukosten (MKI-waarde), waarmee de Opdrachtnemer 
het vertrouwen geeft dat de aangeboden MKI-waarde op een 
betrouwbare en beheerste wijze wordt gerealiseerd, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM010 
PM120 
 

DU020 
 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te bepalen voor de nieuwe en 
gerenoveerde onderdelen <nader te bepalen tijdens Fase 1> van het 
object Zandkreeksluis en alle onderliggende objecten, met uitzondering 
van de volgende specifieke objecten: 
• <nader te bepalen tijdens Fase 1>  

 

Al het grondverzet is onderdeel van de scope voor de berekening van de 
MKI-waarde. Dit betekent dat het grondverzet ten behoeve van de 
objecten die hierboven uitgesloten zijn, ook onderdeel is van de scope 
van de berekening.  
 
Het energieverbruik in de gebruiksfase is tevens onderdeel van de scope 
van de berekening van de MKI-waarde. 
 

DU010 
 

DU030 
 

De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te 
voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage F bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd. 
 

DU010 
DU020 
 

DU040 
 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 
gebruik te maken van: 

1. DuboCalc versie <vigerende versie, te bepalen tijdens Fase 1> of een 
meer recente versie van de software waarin de voorschreven versie van 
de Nationale Milieudatabase beschikbaar is; 
2. Nationale Milieudatabase versie <vigerende versie, te bepalen tijdens 
Fase 1>; 

3. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode versie <vigerende versie, te 
bepalen tijdens Fase 1>;  
4. Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie <vigerende versie, 
te bepalen tijdens Fase 1>. 
 

DU020 
 

DU050 
 

De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde een 
levensduur aan te houden van <nader te bepalen tijdens fase 1 voor het 

betreffende onderdeel / object komend uit de technische specificatie> 
jaar. 
 

DU020 
 

DU060 
 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 
onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 

MKI-waarde)” dat als bijlage F bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd. 
 

DU020 

OP200 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving 

en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 
 

PM010 
 

B-OM020 
 

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 
 

OM010 
 

OM030 
 

De Opdrachtnemer dient gedurende het ontwerp-, uitvoerings- en 

instandhoudingsproces het bedienproces zo min mogelijk te hinderen. 
 

OM010 
 

OM040 
 

De Opdrachtnemer dient bij het gebruik van terreinen om, en 
binnenruimtes van het object het bedienend personeel van SWM niet af 
te leiden en het schutproces niet te hinderen. 
 

OM010 
 

  

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen 
(VE) 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 

belemmerd. 
 

OM010 
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4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen, etc. 

VE100 
 

De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. 
 

VE010 
 

VE110 
 

Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd 
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging 

voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever. 
 

VE100 
 

B-VE120 
 

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 
verzoek tot machtiging. 
 

VE110 
 

VE130 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 
waartoe een machtiging is verstrekt. 
 

VE110 
 

VE140 
 

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte 
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of 
beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door 
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen 

etc. 
 

VE010 
 

VE150 
 

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt 
om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te 
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, 
zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen 

de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende 

vergunning etc. 
 

VE140 
 

B-VE160 
 

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 
 

VE010 
 

  

B-VE170 
 

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 
risico van de Opdrachtnemer. 
 

VE010 
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4.1.2 Resultaatsverplichting 

VE200 
 

De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 
voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van 
het Werk een resultaatverplichting. 
 

VE010 
 

  

B-VE210 
 

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is 
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor 
rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat 
het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te 

wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is: 
1.    onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  

2.    onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag 
liggende ontwerp; 
3.    de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 
vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 
4.    de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de vergunning 

etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 
Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande 
zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de 
gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening van 
de Opdrachtnemer. 
 

VE200 
 

  

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

KL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, 
zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk 
ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de 
Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 
 

OM010 
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4.2.1 Algemeen 

B-KL100 
 

Definities in het kader van deze paragraaf. 
 
Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en Leidingen Derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 

mogen niet worden aangepast. 

 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 
leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over 
minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 
vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de 

Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 
aangepast. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 

leidingbeheerders te maken. 
 

Projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform 

het toepasselijke model ingevolge bijlage H “Regelingenschema Kabels 
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage H “Regelingenschema 
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 

Verzoek tot Aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een 
verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de 
Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te 
gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 
 

KL010 
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4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding 
van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 
 

KL010 
 

KL210 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 
 

KL200 
 

KL220 
 

De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 

gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 
 

KL230 
 

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 
OW010 
 

KL240 
 

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een 

kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te 
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 
 

KL200 
 

KL250 
 

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 

noodzakelijke maatregelen te nemen. 
 

KL200 
 

KL260 
 

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 
met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 
 

KL250 
 

  

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 
 

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 
leidingen te leveren, middels: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage P 

“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage P “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 
 

KL010 
 

KL310 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels 
en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 

ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, middels: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage P 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage P “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 
 

KL010 
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4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

KL500 
 

De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 
Categorie 1 te handhaven. 
 

KL010 
 

  

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2. 
 

KL010 
 

KL610 
 

De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het 

kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 
permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af 
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 
afspraken. 
 

KL600 
 

KL620 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 
 

KL600 
 

B-KL630 
 

De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 
verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen 
Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
 

KL600 
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4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

KL700 
 

Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 
Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de 
Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter 
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen. 
Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 
genoemde voorwaarden. 
 

KL010 
 

KL710 
 

De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot 

Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 

tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 
Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de 
Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord 
met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 
assistentie van de Opdrachtgever vragen. 
 

KL700 
 

KL720 
 

De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 
hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan 
echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 
voorwaarden. 
 

KL710 
 

KL730 
 

Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1.    ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 
2.    ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 
Leidingen Derden; 
3.    de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  
4.    de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen 
(bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van 
de waterstaatswerken). 
 

KL700 

KL720 
 

 
 

De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming aan 

de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 
vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden Categorie 
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 

betaald. 
 

KL700 
 

  

KL750 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 
daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten. 
 

KL700 
 

KL760 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
Projectovereenstemming. 
 

KL750 
 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31159162 | 28 september 2022 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 48 van 128 

KL770 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 
 

KL700 
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4.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 
streven. 
 

OM010 
 

B-CD020 
 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 
Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1.    potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2.    omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de 
doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 
3.    belangengroepen. 

 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1.    online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl, www.vaarweginformatie.nl en 
www.vanAnaarBeter.nl en het landelijk informatienummer 0800-8002; 

2.    overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 
 

CD010 
 

B-CD030 
 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen 
voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 

2. bewoners van direct aanliggende percelen; 
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 
5. gemeenten; 
6. provincies; 

7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten. 

 
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. bouwborden, 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 
informatieborden. 
 

CD010 
 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31159162 | 28 september 2022 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 50 van 128 

CD030-06 
 

De Opdrachtnemer dient het protocol van Bijlage N "Afspraak 
beschikbaarheid van wegen" bij deze Vraagspecificatie Proces voor zover 
van toepassing in acht te nemen. 
 

B-CD030 
 

CD050 
 

De Opdrachtnemer dient vooraf goedkeuring te krijgen van de 
Opdrachtgever voor communicatie aangaande het Werk, ook voor de 
communicatie welke valt onder verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtnemer. Vanwege de twee-fasenaanpak zijn 
uitzonderingssituaties bespreekbaar. Deze situaties worden bij aanvang 
van de Overeenkomst besproken en vastgelegd. 
 

CD010 
 

  

4.3.1 Communiceren met betrokkenen 

CD100 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de 
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de 
Opdrachtgever. 
 

CD010 
 

CD110 
 

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen. 
 

CD010 
 

CD120 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 

Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 
 

CD010 
 

CD130 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden. 
 

CD010 
PM120 
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4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 
 

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 
 

CD010 
IN010 
 

CD210 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 

weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 
de Opdrachtgever. 
 

CD200 
 

CD220 
 

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 

informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 
 

CD210 
 

CD230 
 

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 
 

CD110 
CD200 
 

CD240 
 

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 
 

CD200 
 

  

4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 
Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting 
geldt voor alle Werkzaamheden aan een rijks(vaar)weg, vallend binnen 
hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van langdurige 
Werkzaamheden. 
 

CD010 
CD200 
 

CD310 
 

De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 
BB010. 
 

CD300 
 

CD320 
 

Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd op 
de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 

tredende site. 
 

CD310 
 

CD330 
 

De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CD300 
 

CD340 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 
 

CD300 
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4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 
 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het 
Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en 
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 
 

CD010 
 

  

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 
 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen 

door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 
 

CD010 
 

  

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten 
tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 
 

CD010 
 

CD610 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 
 

CD010 
 

  

4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 
 

CD010 
 

CD710 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 

servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 
 

CD700 
 

CD720 
 

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

voorziet van benodigde informatie. 
 

CD700 
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4.4 Verkeersmanagement wegen (VM) 

VM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 
verkeershinder zijn gewaarborgd. 
 

OM010 
 

VM013 
 

De Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de Werkzaamheden 
rekening te houden met de bereikbaarheidsafspraken zoals vastgelegd 

in het document 'Bereikbaarheidsafspraken' in Annex XIII Informatie. 
 

VM010 
 

VM020 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als bijlage I bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 

VM010 
 

VM030 
 

De Opdrachtnemer dient tijdig toestemming te krijgen van de 
wegbeheerder (Provincie Zeeland) in geval van stremmingen. De 
daartoe benodigde aanvragen en meldingen dienen gedaan te worden 
via: meldingklachtwegen@zeeland.nl. Een afschrift van deze aanvragen 
en meldingen dient ter kennis te worden gebracht van Opdrachtgever. 
Ook verslagen van overleggen dienen ter kennis te worden gebracht van 
de Opdrachtgever. 
 

VM010 
 

VM040 
 

De Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de Werkzaamheden de 
Bloktijden Werkzaamheden op Provinciale Wegen in acht te nemen, 
zoals omschreven in bijlage O "Bloktijden Werkzaamheden op 
Provinciale Wegen" bij deze Vraagspecificatie Proces. De wegbeheerder 
is de Provincie Zeeland. De Opdrachtnemer dient rekening te houden 

met, en te voldoen aan het gestelde in de provinciale wegverordening of 
een vergelijkbaar kader. 
 

VM030 
 

VM050 
 

De verkeersregelinstallatie van de bypass van de Zandkreeksluis dient te 
allen tijde in bedrijf te blijven. Indien dit onmogelijk is door de aard van 
de Werkzaamheden, dienen het moment en proces van uitbedrijfname 
en de bijpassende beheersmaatregelen tijdig afgestemd te worden met 

de beheerder van de installatie. Die beheerder is (eind 2022) nog de 
Provincie Zeeland, maar kan ten tijde van uitvoering overgegaan zijn 
naar de Opdrachtgever. 
 

VM010 
 

  

4.5 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN) 

VN010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, 
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 
 

OM010 
 

VN020 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in de documenten 
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” en "Protocol 
Vaarwegen Rijkswaterstaat Zee en Delta" welke als respectievelijk 

bijlage J en bijlage M bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. 
 

VN010 
 

  

4.6 Vervallen 
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4.7 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 

CE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 
explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 
ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. Omdat er op dit project 
sprake is van naoorlogse geroerde grond, is in eerste instantie het 
"Protocol Toevalstreffers" van toepassing volgens Bijlage L bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 
 

OM010 
 

CE020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 
Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS OOO). 
 

CE010 
 

CE030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en de 
omgevingsveiligheid; 
2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een ontplofbaar 
oorlogsrestant wordt aangetroffen. 
 

CE010 

PM120 
 

CE040 
 

De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en 

resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CE010 
 

  

CE050 
 

Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het CS-OOO 

verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) 

verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

CE040 
 

CE060 
 

Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 
en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 
 

CE030 
 

CE070 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EODD). 
 

CE010 
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4.8 Omgaan met flora en fauna (FF) 

FF010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en 
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en 
fauna is gewaarborgd. 
 

OM010 
 

FF013 
 

Opdrachtnemer dient ruim voor het uitvoeringsmoment een onderzoek 
te doen naar concrete mogelijkheden om aanvullende natuurwaarden te 

realiseren op of in directe nabijheid van het object, en dient dit op te 
leveren in de vorm van een rapportage, inclusief ten minste een kosten 
indicatie en een analyse van benodigde inspanningen en opbrengsten. 
 

FF010 
 

FF020 
 

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-

soortenbescherming na te leven. 
 

FF010 
 

  

FF050 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en 
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 
 

FF010 
 

FF060 
 

De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de “Ontheffing 
houtopstanden Rijkswaterstaat” die na opdrachtverlening wordt 
overhandigd, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 
februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te leveren met de 

hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot dat moment 

op dezelfde dan wel op andere gronden herplante houtopstanden. 
 

FF010 
 

  

4.9 Vervallen 

  

4.10 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 

BS010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 
 

OM010 
 

BS020 
 

Om eventuele schade te bepalen dient de Opdrachtnemer vooraf een 0-
meting te verrichten met de Opdrachtgever en de coördinerend 

opdrachtnemer (zie eis CW010). Ontstane schade dient gemonitord en 
hersteld te worden. 
 

BS010 
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4.10.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 
 

Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, 
een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of 
(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een 
zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te 

kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling 
conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit 
hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het 
verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 
 

BS010 
 

BS110 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-
inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten vastleggen 
op een tekening. 
 

BS100 
 

BS120 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, 
dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over 

aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren. 
 

BS110 
 

BS130 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 
 

BS110 
 

BS140 
 

Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 

dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient 
de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 
vooropnamen te laten uitvoeren. 
 

BS110 
 

BS150 
 

De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 
 

BS140 
 

BS160 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres 
vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 
5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto's van alle objecten 
en/of (landbouw)gronden. 
 

BS140 
 

BS170 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 

van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 
 

BS160 
 

BS180 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoerings-werkzaamheden 
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 
 

BS170 
 

BS190 
 

De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 
handhaven. 
 

BS160 
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BS195 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 
 

BS010 
 

  

4.10.2 Monitoren 

BS200 
 

De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 
 

BS130 
 

BS210 
 

Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 

te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 
 

BS120 
 

BS220 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 
 

BS210 
 

BS230 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 
meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 
 

BS120 
 

BS240 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 
 

BS200 
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4.10.3 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 
 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 

dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de hoofdoperator en 
Opdrachtgever. 
 

BS300 
 

BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 

paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 
 

BS310 
 

B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe 
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft 

te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 
plaatsgevonden. 
 

BS310 
 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 

bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 

eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 
 

B-BS330 
 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren 
overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 
 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 

gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 
 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 
 

BS360 
 

BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 
Opdrachtnemer. 
 

BS370 
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B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte 
kosten bij de eerstvolgende betalings¬termijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 
 

BS350 
 

BS395 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente 

lijst 'Tarieven Gasunie LTO Nederland'. 
 

BS350 
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4.11 Coördinatie van werkzaamheden (CW) 

B-CW010 
 

De opdrachtnemer van het Prestatiecontract Nat voor District Noord van 
Rijkswaterstaat Regio Zee en Delta (verder te noemen: de 'coördinerend 
opdrachtnemer') heeft de coördinatieplicht binnen het areaal waar de 
Werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze stelt een plan op: 
“Coördinatie van werk en werkzaamheden door nevenopdrachtnemers, 
derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen” (verder te 

noemen: 'Coördinatieplan'). Dit Coördinatieplan wordt overhandigd na 
opdrachtverlening. De coördinerend opdrachtnemer is verantwoordelijk 
voor de coördinatie van deze werkzaamheden, het opstellen van de 
coördinatieplanning en het raakvlakkenoverzicht. 
 

OM010 
 

CW020 
 

Medewerkers en bezoekers van de Opdrachtnemer dienen zich bij het 

betreden van objecten in het areaal aan te melden en bij vertrek weer af 
te melden conform de toegangsprocedure zoals opgenomen in het 
Coördinatieplan. 
 

B-CW010 
 

CW030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste de volgende informatie te 
verstrekken aan de coördinerend opdrachtnemer voordat de 
werkzaamheden plaatsvinden: 

• De uitvoeringsplanning en eventuele wijzigingen daarop, direct na 
acceptatie door de Opdrachtgever; 
• De benodigde informatie over de Werkzaamheden en de hinder die 
Werkzaamheden en/of een eventuele stremming gaan opleveren, 
minimaal 14 weken voor aanvang van de Werkzaamheden; 
• Een statusupdate over het Werk en de mogelijke hinder en 

stremmingen kort voor aanvang van de Werkzaamheden. 
 

B-CW010 
 

CW040 
 

Ten behoeve van de Werkzaamheden waarvoor communicatie benodigd 
is met begeleidend en/of bedienend personeel van de Opdrachtgever, 
dient de Opdrachtnemer contact op te nemen met de coördinerend 
opdrachtnemer conform het Coördinatieplan. 
 

B-CW010 
 

CW050 
 

De Opdrachtnemer neemt gedurende Fase 2 van het contract met ten 
minste één persoon deel aan het Operationele Coördinatieoverleg dat 
georganiseerd wordt door de coördinerend opdrachtnemer. In dit 
overleg staat het integraal plannen van werkzaamheden in het areaal 
van Regio Zee en Delta centraal. De frequentie van dit overleg is circa 
1x per 3 à 4 weken. 
 

B-CW010 
 

CW060 
 

De Opdrachtnemer stelt uit- en inbedrijfstelprocedures, inclusief 
communicatielijnen, op in overleg met de coördinerend opdrachtnemer 
op basis van het Coördinatieplan en de afspraken aangaande in/out 
scope. 
 

B-CW010 
 

CW070 
 

Storingen, gebreken en calamiteiten worden door de Opdrachtnemer 

onmiddellijk gemeld bij de coördinerend opdrachtnemer conform de 
afspraken aangaande in/out scope. 
 

B-CW010 
 

B-CW080 
 

De coördinerend opdrachtnemer, of degene die op dat moment de 
installatieverantwoordelijkheid dan wel werkverantwoordelijkheid heeft 
volgens de NEN 3140, dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
veiligstellen en/of de uit- en inbedrijfname van objecten en installaties 

te verrichten. 
 

B-CW010 
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CW090 
 

Ruim voor aanvang van het Werk dienen de Opdrachtgever, de 
Opdrachtnemer en de beheerder zekerheid te hebben dat:  
a) storingen/calamiteiten op de objecten adequaat worden opgepakt 

gedurende de periode van de Werkzaamheden op het object, en  
b) dat de bestaande communicatielijnen tussen de Opdrachtgever, de 
Opdrachtnemer, de coördinerend opdrachtnemer en de beheerder daar 
invulling aan geven.  
Dat vraagt om ten minste: vroegtijdige geborgde heldere afspraken, 
onder andere zoals in CW060 bedoeld, en het toetsen van de afspraken 
op hun werking voorafgaand aan de start van de 

Uitvoeringswerkzaamheden. 
 

B-CW010 
 

  

  

4.12 Coördinatie met SWM (CS) 

B-CS010 
 

SWM is te allen tijde verantwoordelijk voor de bediening van haar te 

bedienen objecten. 
 

OM010 
 

CS020 
 

Na uitvoering van de transitie dient het object in navolging op het 
ingebruikname-protocol te worden vrijgegeven door de adviseur van 
SWM. De Opdrachtnemer dient dit te borgen en faciliteren in haar 
werkproces en dient dit tijdig met SWM af te stemmen. 
 

OM010 
 

  

4.13 Omgaan met Controle Centre Missie Kritieke Ondersteuning (MK) 

MK010 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van 
Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de functionaliteit van de digitale 

informatievoorziening- en/of besturingsketen wordt onderbroken, de 
start van die Uitvoeringswerkzaamheden telefonisch af te stemmen met 
Controle Centre Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) en daarbij te 

verwijzen naar het Rijkswaterstaat-registratienummer als bedoeld in eis 
MP040 lid 2. 
 

MP040 
OM010 
 

MK020 
 

De Opdrachtnemer dient voor ingebruikneming van (onderdelen van) 
het Werk, waarbij de functionaliteit van de digitale 
informatievoorziening- en/of besturingsketen voldoet aan de eisen, 

telefonisch het moment van ingebruikneming door te geven aan CC-MKO 
met verwijzing naar het Rijkswaterstaat-registratienummer. 
 

MK010 
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5 Technisch Management (TM) 

TM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 
 

PM010 
 

B-TM020 
 

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 
 

TM010 
 

B-TM030 
 

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” het begrip “(deel)systeem” wordt gehanteerd, wordt in de 

Vraagspecificatie Proces het begrip “(onderdelen van) het Werk” 
gehanteerd. Beide begrippen zijn aan elkaar gelijk. 
 

B-TM020 
 

TM035 
 

De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 

Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 
 

TM010 
 

TM040 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende Fase 1 en Fase 2 de 

verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van constructieve 
veiligheid en die op dit gebied deskundig aanspreekpunt is voor de 
Opdrachtgever. 
 

IV010 
PM120 
 

  

TM050 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 
Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 
 

TM040 
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5.1 Ontwerpen (OW) 

OW010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 
Zie de nadere toelichting op Fase 1 (ontwerpfase) in de Vraagspecificatie 
deel De Vraag onder hoofdstuk 4. 
 

TM010 
 

OW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief in 
onderlinge samenhang te verrichten. 
 

OW010 
 

OW030 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

IV050 
OW010 

PM120 
 

OW040 
 

De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 
 

OW030 
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5.1.1 Analyseren 

OW100 
 

De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 
 

OW010 
 

OW110 
 

De analyses dienen ten minste te omvatten: 

1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer 
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; 
2. de aan de Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 
4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en 
de vertaling hiervan in het ontwerp; 
5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de hieruit volgende randvoorwaarden in het ontwerp; 

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 
7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk (waaronder de eis 
voor uniforme oplossingen voor de technische uitvoering van het 
automatiseringsdeel van het systeem voor o.a. functionaliteit, 
documentatie, architectuuroplossingen, hard- en software, 'look and 
feel'); 

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in maatregelen voor (de onderdelen van) het Werk; 
9. de onderhoudbaarheid van het Werk, waarbij ten minste rekening 
gehouden dient te worden met de aspecten onderhoudsveilig, 
onderhoudsarm en onderhoudsvriendelijk op basis van de ISO 25010, 
categorie Maintainability en bijbehorende subcategorieën. 
 

OW100 
 

  

OW120 
 

De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 
 

OW110 
 

OW130 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 

raakvlakkenregister op te stellen. 
 

OW100 
 

OW140 
 

In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 
beschreven; 

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin 
het raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 
betreffende het raakvlak. 
 

OW130 
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5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 
 

De Opdrachtnemer dient het Werk zodanig te structureren dat overzicht 
wordt gecreëerd en de complexiteit wordt beheerst. 
 

OW010 
 

OW210 
 

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 
 

OW200 
SM100 
 

OW220 
 

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 
 

OW210 
 

OW230 
 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 
 

OW200 
 

  

5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 
 

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

OW010 
 

OW310 
 

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

5. de risico’s voor de uitvoering en de beheersing ervan;  
6. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 
inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, 
afwerkstaat en kleurenstaat; 
7. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 

8. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 
9. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk 
verantwoord inkopen, conform bijlage R “Rijkswaterstaat Brede Afspraak 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” bij deze Vraagspecificatie 
Proces; 
10. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen; 
11. de wijze van uitvoering en/of integratie; 

12. de wijze van onderhouden, waarbij tenminste aan de aspecten 
onderhoudsveilig, onderhoudsarm en onderhoudsvriendelijk op basis van 
de ISO 25010, categorie Maintainability aan de orde dienen te komen; 
13. indien van toepassing: de wijze van bediening. 
 

OW300 
 

OW320 
 

De Opdrachtnemer dient input te leveren aan de configuratiematrices 

ten behoeve van de objectspecifieke Object Data Service (ODS)-
configuratie. Deze matrices dienen afgestemd te worden met de ODS-
beheerorganisatie. 
 

OW300 
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5.2 Uitvoeren (UV) 

UV010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 
Zie de nadere toelichting Fase 2 (uitvoeringsfase) in de Vraagspecificatie 
deel De Vraag onder hoofdstuk 4. 
 

TM010 
 

UV011 
 

Werkzaamheden aan of op de waterkering zijn toegestaan met 
inachtneming van de gestelde eisen in het document “KES-eisen 
waterkering Sluizenteam-B”. 
 

UV010 
 

UV012 
 

Voor specifieke constructiewerkzaamheden aan het kunstwerk 

(sluisdeuren, schuiven en (deur)aandrijvingen) in het stormseizoen geldt 
het principe 'nee, tenzij'. Deze werkzaamheden zijn, mits onderbouwd 
en met inzicht in afgestemde beheersmaatregelen, toegestaan in het 
stormseizoen. 
 

UV011 
 

UV013 
 

Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in het stormseizoen, dient 
voldaan te worden aan het gestelde in het document “KES-eisen 

waterkering Sluizenteam-B V04.pdf” en dient afstemming plaats te 
vinden met de contactpersoon vanuit de beheerder. 
 

UV011 
 

UV020 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 
daarop betrekking hebben, gereed zijn. 
 

UV010 
 

UV030 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

IV010 
PM120 
UV010 
 

UV031 
 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de coördinatie van veiligheid 
en gezondheid een veiligheidsfunctionaris aan te stellen. De 

veiligheidsfunctionaris dient bij de uitvoeringswerkzaamheden: 
- toezicht te houden op naleving van de veiligheidsvoorschriften, 
werkinstructies, arbowet- en regelgeving;  
- toezicht te houden bij uitvoering van risicovolle werkzaamheden 
waaronder hijswerkzaamheden, steigerbouw, werken op hoogte;  
- toezicht te houden bij de start van nieuwe werkzaamheden;  
- toezicht te houden op de orde en netheid van de bouwplaats en het 

voorkomen van slip/struikelgevaar;  
- toezicht te houden op naleving van de veiligheidsgerelateerde punten 
uit het V&G plan;  
- gedurende de stremmingsperiode ten minste 40 uur per week op de 

betreffende werklocatie(s) aanwezig te zijn;  
- buiten de stremmingsperiode risicogestuurd aanwezig te zijn; 

- een certificaat van vakbekwaamheid veiligheidskunde van tenminste 
MVK niveau en een VCA VOL certificaat te overleggen;  
- minimaal 5 jaar ervaring te hebben in toezichthoudende taken bij 
bouwwerkzaamheden;  
- geen nevenfuncties op het Werk te vervullen.  
De veiligheidsfunctionaris handelt conform artikel 2.30 en 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit namens de coördinator ontwerpfase en 

de coördinator uitvoeringsfase. 
 

UV030 
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UV032 
 

De Opdrachtnemer dient de voorgenomen veiligheidsfunctionaris ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

UV031 
 

UV040 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 
komen. 
 

UV030 
 

UV050 
 

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn ontstaan, 

dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 

Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 
worden gehouden. 
 

UV010 
 

  

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 
 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 
te verzorgen en te coördineren. 
 

IV010 
UV010 
 

UV110 
 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 

verzorgen. 
 

IV010 
UV010 
 

UV120 
 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 

van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 
 

IV010 
UV010 
 

UV130 
 

De Opdrachtnemer dient bij Uitvoeringswerkzaamheden aan 
conservering die chroom-6 bevat te voldoen aan het document 
'Beheersregime chroom-6 RWS, RVB en ProRail', zoals te vinden op 
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/chroom-6/documenten/ 
 

IV010 
UV010 
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5.2.2 Inrichten Centraal meldpunt (MP) 

MP010 
 

De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te richten, zodanig 
dat meldingen van storingen en gebreken met betrekking tot de in 
gebruik zijnde systemen en objecten en van verkeersincidenten kunnen 
worden gedaan door de beheerder, de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer en actuele informatie kan worden geleverd over de 
afhandeling van een melding en over de Uitvoeringswerkzaamheden. 
 

UV010 
 

B-MP020 
 

De Opdrachtgever stelt een lijst ter beschikking met contactpersonen die 
dienen te worden geïnformeerd over de meldingen. 
 

MP010 
 

MP030 
 

Het centraal meldpunt dient: 
1. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn via één 

telefoonnummer; 
2. bereikbaar te zijn via e-mail; 
3. op de hoogte zijn van de (geplande) Uitvoeringwerkzaamheden; 
4. naar aanleiding van een melding van de contactpersonen binnen vijf 
minuten na ontvangst een deskundige reactie terug te geven en verder 
gevolg te geven aan de melding; 
5. na ontvangst van een melding van de Opdrachtnemer zelf, de 

contactpersonen daarover te informeren; 
6. indien de Opdrachtnemer de storing of het gebrek dient te herstellen, 
dan de voortgang te monitoren en af te melden bij de contactpersonen, 
voorzien van eventuele restpunten; 
7. de contactpersonen te informeren over veiligheidsincidenten 
(waaronder arbo, objecten, omgeving, cybersecurity e.d.) en schade aan 

eigendommen van de Opdrachtgever of derden. 
 

B-MP020 
MP010 
 

MP040 
 

Het centraal meldpunt dient van iedere melding het volgende te 
registreren: 
1. een uniek registratienummer; 
2. indien van toepassing het Rijkswaterstaat-registratienummer; 
3. datum en tijdstip van de melding; 

4. inhoud van de melding; 
5. categorie-indeling van de melding: urgent, minder urgent of niet 
urgent 
6. de contactpersoon van de Opdrachtnemer die zorgdraagt voor 
afhandeling van de melding inclusief telefoonnummer; 
7. in geval van een urgente melding, ieder uur de voortgang van de 
afhandeling van die melding; 

8. datum en tijdstip afmelding. 
 

MP030 
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5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan 
met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

PM120 
UV010 
 

UV310 
 

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming 

en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.; 
 

UV300 
 

UV320 
 

Indien vrijkomende materialen, conform artikel 8 van de 
Basisovereenkomst en annex V Vrijkomende materialen, geen eigendom 

worden van de Opdrachtnemer, dient hij de Opdrachtgever te 
vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich ontdoet, voornemens 
is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van afvalstoffen) in de zin van 
de Wet milieubeheer. 
 

UV300 
 

UV330 
 

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen 
van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 

onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 
 

UV300 
 

B-UV340 
 

Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 
210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 
 

UV300 
 

UV350 
 

Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

UV300 
UV330 
 

B-UV360 
 

Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie 
blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend asfalt, 
worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleveren 

van de hoeveelheid teerhoudende verharding op afzonderlijke factuur 
vergoed tegen een bedrag van € 40,= per ton exclusief omzetbelasting. 
 

UV350 
 

UV365 
 

Indien de aanwezigheid van Chroom-6 door de aanbesteder is 
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie de aanwezigheid van Chroom-6 aantoont, dan dient de 
Opdrachtnemer te voldoen aan het document 'Beheersregime chroom-6 
RWS, RVB en ProRail', zoals te vinden op 
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/chroom-6/documenten/ 
 

UV300 
UV330 
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UV370 
 

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 
afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer 

niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende 
materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een 
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde 
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 
 

UV300 
 

UV380 
 

De Opdrachtnemer dient bij verwijderen van componenten van 
transmissie de procedure te volgen conform de van toepassing zijnde 

[DAP Bestelmodus]. Componenten, inclusief tijdelijke objecten, 
bekabeling en hulpconstructies, die geen functie meer hebben dienen te 

zijn verwijderd, vervallen aan Opdrachtgever en dienen te worden 
afgeleverd op een door Opdrachtgever nader te bepalen locatie. 
 

UV300 
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5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 
 

De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan 
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 

maximum massa. 
 

UV010 
 

UV410 
 

De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten 
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 

kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de 

openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder 
afvalstoffen) en materieel. 
 

UV400 
 

UV420 
 

In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of 

de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in 
kilogram; 
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 
 

UV410 
 

B-UV430 
 

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 

opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 
105% < X < 110% € 360,00 
110% ≤ X < 115% € 500,00 
115% ≤ X < 120% € 800,00 
120% ≤ X < 125% € 1100,00 
125% ≤ X < 130% € 1.800,00 
130% ≤ X < 150% € 2700,00 

X ≥150% € 3600,00 
waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa 
* 100%. 
 

UV400 
 

  

B-UV450 
 

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een 

boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 
 

B-UV430 
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5.2.5 Opleiden van bedienend personeel 

UV700 
 

De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 
inzake de bediening van het Werk. 
 

UV010 
 

  

UV701 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat minimaal 6 weken voorafgaand 

aan de inbedrijfstelling van een installatie, waar iets verandert aan de 
bedienings- en besturingssystemen, een duidelijke 
gebruikershandleiding beschikbaar is voor bedienend personeel. 
 

UV700 
 

UV710 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat minimaal 3 weken voorafgaand 

aan de inbedrijfstelling van nieuwe of gewijzigde systemen en 
systeemelementen, welke aan besturing, bediening en/of onderhoud 

onderhevig zijn, opleidingen en/of instructies ten aanzien hiervan aan 
bedienend personeel gegeven zijn. 
 

UV700 
 

  

5.2.6 Reservedelen 

UV800 
 

De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat de 
geïnventariseerde reserveonderdelen vanaf het moment van 

ingebruikname van nieuwe en/of gerenoveerde installaties en 
constructies op voorraad zijn en dat relevante onderdelen 
geconditioneerd zijn opgeslagen. 
 

UV010 
 

UV810 
 

De Opdrachtnemer dient te onderbouwen welke onderdelen van nieuwe 
en/of gerenoveerde installaties en constructies kritiek zijn en als 

reserveonderdeel worden aangeschaft, waarbij de bestaande FMECA 

wordt geactualiseerd. 
 

UV800 
 

UV820 
 

De Opdrachtnemer dient een kritiek reserveonderdeel voor zijn rekening 
opnieuw aan de voorraad van de Opdrachtgever toe te voegen, nadat hij 
een kritiek reserveonderdeel uit de voorraad heeft verbruikt. 
 

UV800 
 

  

5.2.7 Overig 

UV900 
 

De Opdrachtnemer dient aanpassingen ten gevolge van de 
Werkzaamheden, welke gevolgen hebben voor de meetopstellingen van 
het Landelijk Meetnet Water van Rijkswaterstaat in de directe omgeving 
van het object, te melden bij de functioneel beheerder van het Landelijk 

Meetnet Water. 
 

UV010 
 

UV910 
 

Het gebruik van het noodstroomaggregaat als energiebron is uitsluitend 
toegestaan na voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. 
 

UV010 
 

UV920 
 

De energielevering aan installaties van derden dient tijdens de 
Werkzaamheden gegarandeerd te blijven. Wanneer met het oog op die 

garantie overgeschakeld wordt op een andere energiebron, dienen het 
moment van overschakelen en de beheersmaatregelen voor eventuele 
spanningsuitval vooraf afgestemd te worden met de Opdrachtgever en 
de betreffende derde. 
 

UV010 
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5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

VV100 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 
 

Zie de nadere toelichting op het thema Verificatie en validatie in de 
Vraagspecificatie deel De Vraag onder hoofdstuk 4 en Bijlage III 
Verificatie- en validatiestrategie. 
 

TM010 
 

  

B-VV110 
 

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 

validatie. 
 

VV100 
 

VV115 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM120 
VV100 
 

VV116 
 

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties 
en validaties met alle relevante activiteiten; 
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 
betrokken bij verificaties en validaties. 
 

VV115 
 

VV120 
 

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per 

systeemdeel een of meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM120 
 

VV130 
 

Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een 
beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het verrichten 
van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden die invloed 

kunnen hebben op de verificatie of validatie; 
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 
systeemdelen en (de onderdelen van) het Werk; 
 

VV120 
 

VV140 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 
 

VV100 
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VV150 
 

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen; 
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium; 
6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 
verricht; 

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 
validatie; 

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 
methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten; 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 
 

VV140 
 

VV155 
 

De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

TM035 
 

VV156 
 

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 

1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan 
het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de 
bijbehorende maatregelen; 
3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders 

zijn betrokken; 
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 

aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd 
gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever 
en stakeholders is beschreven. 
 

VV155 
 

VV160 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 

betreffende eisen is voldaan. 
 

VV100 
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5.4 Levering gegevens (LG) 

LG010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het 
beheren en het in stand houden van het Werk. 
 

TM010 
 

LG020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

LG010 

PM120 
 

LG030 
 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 

van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  
1. in opdracht van de Opdrachtgever of  
2. met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan 
wel 
3. uit eigener beweging,  
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om niet 
te leveren aan de Opdrachtgever. 
 

LG010 
 

LG040 
 

De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens 
(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming, 
verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data) 
nadrukkelijk voor. 
 

LG030 
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5.4.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 
 

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 
afleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

LG010 
 

OP110 
 

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 
 

OP100 
 

OP120 
 

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage P “Levering 

Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 

bevatten: 
 

OP100 
 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage P bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 
objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

0 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

0 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken en andere 
beheerobjecten 

0 

Instandhoudingsplannen 0 

Handleidingen 0 

Inspectierapporten 0 

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

0 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 0 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

0 

V&V-dossier 0 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 
bevoegd gezag. 

0 

Tabel Inhoud afleverdossier 
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5.4.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 
 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

LG010 
 

OP210 
 

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 
 

OP200 
 

OP220 
 

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage P “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en dient ten minste te 
bevatten: 
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers; 

2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 
opleverdossier”. 
 

OP200 
 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage P bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

0 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) 0 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat-bestanden 0 

(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan 0 

Instandhoudingsplannen 0 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 
UAV-GC 2005 

0 

(Integrale) handleidingen 0 

Inspectierapporten 0 

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

0 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 0 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen 
het V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

0 

Afvalstoffenadministratie 0 

V&V-dossier 0 

Tabel Inhoud opleverdossier 
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5.4.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP300 
 

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie 
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken 
waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 
 

LG010 
 

OP310 
 

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te 

slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat 
geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van 
bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven 
lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows 
verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst 

“Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 
 

OP100 

OP200 
 

  

5.5 Vervallen 

  

5.6 Cybersecurity (CY) 

CY010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

cybersecurity zodanig te verrichten dat het gevaar of schade 
veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt 
voorkomen. 
 

TM010 
 

CY020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity 

plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis 

CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY010 
PM120 
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5.6.1 Algemeen cybersecurity 

CY100 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity. 
 

CY010 
PM120 
 

CY110 
 

De opdrachtnemer dient een proces in te richten voor het ontvangen van 
meldingen van kwetsbaarheden van buitenaf conform de "Leidraad 

Coordinated Vulnerability Disclosure" van het Nationaal Cyber Security 
Centrum. 
 

CY010 
 

CY120 
 

Indien de Opdrachtnemer een test- en ontwikkelomgeving dient in te 

richten, dan dient hij daarbij de eisen ten aanzien van cybersecurity toe 
te passen. 
 

CY010 
 

CY130 
 

De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van 
ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit 
bijlage S “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity 
weerstandsniveau 1, tenzij er voor een object een ander cybersecurity 
weerstandsniveau is aangegeven. 
 

CY010 
 

CY140 
 

Indien bijlage S "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces niet voorziet in cybersecuritymaatregelen voor 
de invulling van de cybersecurity eisen, dan dient de Opdrachtnemer de 
NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en/of delen van 
de IEC 62443 standaards (Industrial Automation and Control Systems 

(IACS) Security) te volgen. 
 

CY130 
 

CY150 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en 
onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9 
"Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage S "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 
 

CY130 
 

CY160 
 

Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen voldoet, 
dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het 
kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de 
Opdrachtnemer deze afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecurity dossier. 
 

CY010 
 

CY170 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te 
voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen 
cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

CY180 
 

De Opdrachtnemer dient inzake back-ups en recovery maatregelen te 

treffen conform paragraaf 2.10 Maatregelen Back-ups van bijlage S 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. Deze maatregelen moeten aansluiten bij de 
backup- en restore-principes zoals deze door het District 
geïmplementeerd worden. 
 

CY010 

CY110 
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CY190 
 

De Opdrachtnemer dient voor inbedrijfname van bedienings-, 
besturings-, beveiligings- en bewakingssystemen, de backup- en 
restore-procedures op te leveren waarmee een IA/ICT-deskundige van 

een andere partij back-ups kan maken van het operationele systeem en 
deze terug kan zetten om een verstoord operationeel systeem te 
herstellen. 
 

CY180 
 

  

5.6.2 Omgaan met cybersecurity incidenten 

CY200 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot opvolging van cybersecurity 

inbreuken en/of verhoogde dreiging, conform paragraaf 2.3 
"Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" en 

conform de bijlage CSR 13 "Handelswijze bij SOC incident melding en 
verhoogde dreiging" van bijlage S "Cybersecurity Implementatierichtlijn 
Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te handelen. 
 

CY010 
 

CY210 
 

De Opdrachtnemer dient een proces met betrekking tot "incident 
response" te beschrijven, conform paragraaf 2.3 "Maatregelen 
beveiligingsincidenten en incident response plan" en tevens een Incident 
Response Plan conform de bijlage CSR 14 "Incident Response" van 
bijlage S "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te stellen. 
 

CY200 
 

CY220 
 

De Opdrachtnemer dient de opgetreden cybersecurity incidenten te 
analyseren en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.  
De Opdrachtnemer dient jaarlijks alle cybersecurity incidenten te 
analyseren en deze rapportage op te nemen in het cybersecurity 
dossier. 
 

CY200 
 

CY230 
 

De Opdrachtnemer dient een proces inzake 'probleembeheer' te 

beschrijven zodanig dat security incidenten, waarvoor nog geen 
oplossing beschikbaar is, worden beheerst en zodanig dat op proactieve 
wijze nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen en/of de gevolgen 
daarvan worden beperkt. 
 

CY200 
 

CY240 
 

De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 

verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 
cybersecurity bewijsmateriaal. 
 

CY200 
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5.6.3 Omgaan met persoonsgegevens 

CY300 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 
natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 
rechtmatig te behandelen. 
 

CY010 
 

CY310 
 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 

personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat 
en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een 
verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform 
het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 
 

CY010 
 

CY320 
 

Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, 
verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 20 
"Camera's en omgang met camerabeelden van de 
verkeersregistratiesystemen" van bijlage S “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
volgen. 
 

CY010 
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5.6.4 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA 

CY400 
 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 
Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever 
aangegeven document-classificatie en bijbehorende 
beveiligingsmaatregelen conform de bijlage CSR 1 “Omgaan met 
vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage S “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, aan 

te houden. 
 

CY010 
 

CY410 
 

De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en 
dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter 

beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn 

beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 
 

CY010 
 

CY420 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen, 
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn beveiligd 

tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde 
wijziging. 
 

CY010 
 

CY430 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst 
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de 

Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te 
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat niet 

wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist en/of 
vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer. 
 

CY010 
 

CY440 
 

Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop 
aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan dient 

hij conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van 
informatie en apparatuur" van bijlage S "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 
 

CY010 
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5.6.5 Beveiligen logische en fysieke toegang 

CY500 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training 
van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, 
conform paragraaf 2.7 "Maatregelen Bewustwording en Training" van 
bijlage S “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 
 

CY510 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen en/of; 
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies van: 
a. kunstwerken; 
b. bediengebouwen en -ruimten; 

c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 

d. ICT en IA; 
e. Kabels en leidingen; 
dan wel de Werkzaamheden: 
3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 
objecten; 
4. aan ICT en IA zelf; 
5. aan kabels en leidingen 

door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een 
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de 
beoogde Werkzaamheden. 
In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de 
betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 

worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende 

(zelfstandige) hulppersoon. 
 

CY500 
 

CY520 
 

De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de bijlage 
CSR 2 "Personele Toegang" van bijlage S "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 

volgen. 
 

CY500 
 

CY530 
 

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn (zelfstandige) 
hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage 
CSR 17 "Beveiligingshuisregels" van bijlage S "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
kennen en naleven. 
 

CY520 
 

CY540 
 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de 
centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de 

Opdrachtgever te laten verlopen. 
 

CY010 
 

CY550 
 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen 
conform de procedure beschreven in "Aanvraagformulier 
Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 
 

CY540 
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CY560 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 
registratie van: 
1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen 

verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van accounts, 
autorisaties en bijbehorende middelen; 
2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en IA 
gerelateerde ruimten. 
 

CY010 
 

CY570 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke toegangsbeveiliging 
van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder bedien- en 

technische ruimten) binnen beheerobjecten, conform paragraaf 2.1 
"Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten" van 

bijlage S "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 
 

CY580 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot ICT 

en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten conform 
paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage S 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 
 

CY585 
 

De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan hem 
toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden, conform de 

bijlage CSR 7 “Wachtwoorden" van bijlage S “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 
 

CY580 
 

CY590 
 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 

gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot 
beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel 

waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, 
waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 
 

CY580 
 

CY595 
 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden 
doch uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst terug te geven. 
 

CY590 
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5.6.6 Koppelen aan datanetwerk 

CY600 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het datanetwerk, conform 
paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" en conform de bijlage CSR 3 
"Architectuur objectnetwerk" van bijlage S "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 
 

CY010 
 

CY610 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot datanetwerkkoppelingen, 
conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" van bijlage S 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY600 
 

CY620 
 

Indien de Opdrachtnemer cryptografie inzet ter bescherming van 

vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van Documenten en 
informatie, dan dient hij, conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie" van 
bijlage S "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 
 

CY630 
 

De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT 
en IA van de Opdrachtgever de bijlage CSR 4 "Het veilig koppelen van 

beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-systemen" van bijlage 
S "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, aan te houden voor bescherming tegen 
malware. 
 

CY610 
 

CY640 
 

De Opdrachtnemer dient maximale hardening toe te passen voor zijn 

(rand)apparatuur en (delen van) zijn eigen datanetwerkinfrastructuur 
die ten behoeve van de Werkzaamheden gekoppeld zijn aan de 

datanetwerkinfrastructuur van de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

CY650 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het kunnen koppelen aan 
het SOC van de Opdrachtgever, conform paragraaf 2.6 "Maatregelen 
logging en monitoring" van bijlage S "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 
 

CY660 
 

Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 
van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, dan 
dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 
risicogestuurd (laten) (pen)testen van (delen van) zijn datanetwerk. 
 

CY610 
 

CY670 
 

Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 
van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, dan 
dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 

risicogestuurd (laten) monitoren van (delen van) zijn datanetwerk. 
 

CY610 
 

CY671 
 

De Opdrachtnemer dient voor de aansluiting op het Security Operations 
Centre (SOC) van de Opdrachtgever analysepoorten binnen de 
netwerkinfractuur van het object in te richten en beschikbaar te houden 
voor sensoren die door de Opdachtgever gekoppeld moeten kunnen 
worden aan deze analysepoort. 
 

CY670 
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CY672 
 

De Opdrachtnemer dient het ontwerp voor de inrichting van de 
analysepoort en de fysieke plaatsing van de sensor ter afstemming en 
acceptatie voor te leggen aan het CIV IRN Netwerkteam/het 

Security Operations Centre (SOC) van de Opdrachtgever. 
 

CY670 
 

CY673 
 

De Opdrachtnemer dient voor het ontwerp en de inrichting van de 
analysepoort en de fysieke plaatsing van de sensor binnen (bestaande) 
lokale objectnetwerken gebruik te maken van de door de Opdrachtgever 
voorgeschreven netwerkproducten en -diensten. 
 

CY670 
 

CY674 
 

De Opdrachtnemer dient voor de goede werking van de analysepoorten 
(beheer)documentatie op te stellen en te onderhouden. 
 

CY670 
 

CY675 
 

De Opdrachtnemer dient indien het object niet permanent op het 
Security Operations Centre (SOC) is aangesloten zijn medewerking te 
verlenen voor het incidenteel kunnen uitlezen van het lokale 

objectnetwerkverkeer of een specifiek deelnetwerk van het object 
middels de analysepoorten. 
 

CY670 
 

CY676 
 

De Opdrachtnemer dient over een operationeel proces te beschikken als 
onderdeel van het incidentmanagementproces voor response op 
meldingen van het Security Operations Centre (SOC) van de 
Opdrachtgever. 
 

CY670 
 

CY680 
 

De Opdrachtnemer dient bij Werkzaamheden aan de glasvezelkabel ten 
behoeve van de NNV-NG backbone te borgen dat minimaal één van de 
redundante verbindingen beschikbaar is. 
 

CY600 
 

CY690 
 

De Opdrachtnemer dient benodigde uitbreiding van de RWS-
glasvezelinfrastructuur (NNV-NG backbone) uit te voeren conform het 

proces in [Structuurplan RWS Glasvezelinfrastructuur]. Eigenaar van dit 
proces is RWS CIV IRN IV RWS-Infrastructuur. De Opdrachtnemer dient 
hiertoe plannen en ontwerpen ter uitbreiding van de RWS-
glasvezelinfrastructuur ter goedkeuring aan te bieden aan de 
proceseigenaar. 
 

CY600 
 

CY691 
 

De Opdrachtnemer dient voor alle wijzigingen aan de RWS-
glasvezelinfrastructuur (NNV-NG backbone) uitgevoerd door of namens 
de Opdrachtnemer, die leiden tot aanpassingen (in de vorm van 
veranderde ligging of afdekking) aan het doorgaande glasvezelareaal, 
het tijdelijk onderbreken of uitbreiding van het doorgaande 
glasvezelareaal aan te vragen. De Opdrachtnemer dient hiertoe een 
aanvraag in te dienen bij de Servicedesk Missie Kritieke Ondersteuning 

(MKO) van RWS middels het formulier "Aanvraag impactanalyse bij 

gepland werk" [AIG] en de door MKO aangegeven procedures te volgen. 
 

CY600 
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5.6.7 Ontwikkelen en onderhouden van ICT en IA 

CY700 
 

De Opdrachtnemer dient voor het ontwikkelen en/of het onderhouden 
van software de gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen 
uit het document "Grip op Secure Software Development (SSD) 
Beveiligingseisen voor (web)applicaties" van het Centrum 
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) te volgen. 
 

CY010 
 

CY701 
 

Werkzaamheden waarbij de functionaliteit van SVM- en 
netwerkapparatuur (mogelijk) onderbroken wordt, mogen pas 
daadwerkelijk starten met toestemming van Control Center MKO. Dit 
dient bij aanvang telefonisch te worden aangevraagd onder vermelding 
van het RWS-wijzigingsnummer dat is verkregen bij de aanvraag van de 

werkzaamheden bij Control Center MKO. 
 

CY700 
 

CY710 
 

De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, 
gebruiksrecht en Escrow van software voor ICT en IA de bijlage CSR 19 
"Intellectueel Eigendom" van bijlage S “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
volgen. 
 

CY700 
 

CY720 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het doorvoeren van 
Wijzigingen aan bestaande ICT en IA, conform paragraaf 2.8 
"Maatregelen gecontroleerd wijzigen" van bijlage S “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY700 
 

CY730 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het (laten) 
pentesten en (laten) uitvoeren van (geautomatiseerde) 

kwetsbaarheidsscans van de ICT en IA door de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

CY740 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het patchen van de ICT en 
IA, conform paragraaf 2.5 “Maatregelen bescherming tegen 
kwetsbaarheden” en conform de bijlage CSR 8 “Patch management" van 

bijlage S "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, te handelen. 
 

CY700 
 

CY750 
 

Indien de Opdrachtnemer meent geen gebruik te maken van de 
mogelijkheid om te patchen, dan dient hij een gemotiveerd voorstel ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY740 
 

CY760 
 

Indien de Opdrachtgever melding maakt van een kritieke of niet kritieke 
patch dan dient de Opdrachtnemer daarvoor een implementatieadvies 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Daarbij gelden de volgende 
doorlooptijden:  

1. voor een kritieke patch: maximaal 48 uur na melding door de 
Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; 

2. voor een niet kritieke patch: maximaal twee maanden na melding 
door de Opdrachtgever.  
De Opdrachtnemer dient de patch, na Acceptatie door de Opdrachtgever 
van het implementatieadvies, conform het advies te implementeren. 
 

CY740 
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CY770 
 

Indien ICT en IA niet beschermd worden door antimalware oplossingen, 
dan dient de Opdrachtnemer ten minste jaarlijks, conform de bijlage 
CSR 11 "Malware scanning en opschoning middels een usb" van bijlage 

S "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, te scannen op malware en aangetroffen 
malware te verwijderen. 
 

CY700 
 

  

5.6.8 Cybersecurity leveringen 

CY800 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde cybersecurity dossier op te bouwen en actueel te houden en te 
leveren aan de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

CY810 
 

De Opdrachtnemer dient alle configurations items (CI's) van de ICT en 
IA conform de bijlage CSR 16 "Registratie assets in een 
configuratiemanagement database (CMDB)" van bijlage S "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
registreren in een door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld Excel 
format en te leveren aan de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

CY820 
 

De Opdrachtnemer dient conform bijlage CSR 15 "Recoveryplan" van 
bijlage S "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, een recoveryplan op te stellen, waarmee 

tevens een succesvolle cyberaanval op de ICT en IA (assume breach) 
wordt afgedekt en te leveren aan de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

CY830 
 

De Opdrachtnemer dient een protocol voor back-up en recovery, 
conform paragraaf 2.10 “Maatregelen Back-ups” en conform de bijlage 

CSR 18 "Back-up en Recovery" van de bijlage S "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, op te 

stellen en te leveren aan de Opdrachtgever. Deze maatregelen moeten 
aansluiten bij de backup- en restore-principes zoals deze door het 
District geïmplementeerd worden. 
 

CY010 
 

CY840 
 

De Opdrachtnemer dient een continuïteitsplan voor energievoorziening 
op te stellen conform de bijlage CSR 12 "Continuïteitsplan voor 

energievoorziening" van bijlage S “Cybersecurity Implementatierichtlijn 
Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces en te leveren aan de 
Opdrachtgever. 
 

CY010 
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5.7 Industriële automatisering (IA) 

IA010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering te verrichten, zodanig dat het resultaat 
daarvan op beheerste en navolgbare wijze tot stand komt. 
 

TM010 
 

B-IA020 
 

Definities in het kader van deze paragraaf: 
 

Industriële automatisering: de ICS/SCADA systemen en de ICT 
gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij 
functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of gebruikers 
(bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Dit omvat mede het 
verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving (inwinnen) en het 

beïnvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en besturen). 

 
Configuratie: de verzameling van configuratie-items, die samengesteld 
een samenhang heeft met: een life-cycle proces, systeem, subsysteem, 
product, onderdeel, of als onderdeel van een nieuwe configuratie zelf 
zijnde een configuratie-item. 
 
Configuratie-item: de kleinst zelfstandig gemanagede eenheid binnen 

een configuratie, die aangewezen is om te kunnen identificeren en als 
geheel te kunnen wijzigen. 
 
Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van) 
het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie 
gedurende de levenscyclus van het Werk. 
 

Release: een uitgegeven configuratie bestaande uit een verzameling van 

hardware configuratie-items en software configuratie-items, die 
gebaseerd is op één baseline. 
 

IA010 
 

IA030 
 

De Opdrachtnemer dient een plan voor de Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot industriële 

automatisering te beschrijven en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. In dit plan moeten de voor Opdrachtgever relevante 
thema's (zoals structurering, traceerbaarheid, verificatie en validatie, 
configuratie management, teststrategie, testaanpak, continuiteit, 
opleveren en overdragen en andere kwaliteitsaspecten conform ISO-
25010) voldoende zijn uitgewerkt zodat deze ook uitvoerbaar zijn. 
 

IA010 
PM120 
 

IA040 
 

De Opdrachtnemer dient in het plan, zoals in IA030 genoemd ten minste 
alle relevante aspecten uit de "J-STD-016” te beschrijven, waarbij: 
1. er geen hoofdstukken of paragrafen mogen worden verwijderd, maar 
toevoegingen wel zijn toegestaan; 
2. gemotiveerd dient te worden indien aspecten niet van toepassing zijn; 

3. verwijzingen naar andere Documenten zijn toegestaan. 
 

IA030 
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5.7.1 Ontwerpfasering en baselines industriële automatisering 

IA100 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering in te delen in ten minste de volgende 
volgordelijke fasen: 
Ontwerpwerkzaamheden: 
1. voorontwerp; 
2. definitief ontwerp; 

3. uitvoeringsontwerp;  
Uitvoeringswerkzaamheden: 
4. System/subsystem Factory Acceptance Test (FAT) ; 
5. System/subsystem Site Acceptance Test (SAT); 
6. System/subsystem Site Integration Test (SIT); 

7. Operational System Integration Test (OSIT). 
 

IA010 
PL010 
 

IA110 
 

De Opdrachtnemer dient alvorens met een ontwerpfase te starten, een 
Eisen analyse (System Requirements Analysis) te verrichten en deze af 
te sluiten met een Systeem Requirements Review (SRR), waarbij de 
resultaten met een specificatie van vereiste verificatie en validatie (V&V) 
en faaldefinities dienen te worden vastgelegd in de System/Subsystem 
Specification (SSS) behorende bij het betreffende systeemniveau van 

het ontwerp. 
 

IA100 
 

IA120 
 

De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met betrekking 
tot industriële automatisering de verschillende fasen af te sluiten met 
voorgeschreven Ontwerpdocumenten zodanig dat er sprake is van een 
beheerst en geïntegreerd ontwerpproces en de Opdrachtnemer gesteld 

staat om de volgende fase te starten. 
 

IA100 
 

IA130 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de voorontwerp fase af te sluiten met een 
System Design Review (SDR). 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 

1. Operational Concept Description (OCD) conform “J-STD-016”  
2. Test Master Plan (TMP); 
3. System/Subsystem Specification (SSS-VO); 
4. System/Subsystem Design Description (SSDD-VO); 
5. Interface Requirements Specification (IRS); 
6. Software Development Plan (SDP); 
7. System Test Plan Site Integration Test (STP-SIT); 

8. System Test Description Site Integration Test (STD-SIT). 
 

IA120 
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IA140 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Definitief Ontwerp fase af te sluiten met 
een Preliminary Design Review (PDR). 

De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, 
met als scope het integraal dynamisch technisch systeem: 
1. System/Subsystem Specification (SSS-DO); 
2. System/Subsystem Design Description (SSDD-DO); 
3. Site Acceptance Test Plan (STP-SAT); 
4. Site Acceptance Test Description (STD-SAT); 

5. Factory Acceptance Test Plan (STP-FAT); 
6. Factory Acceptance Test Description (STD-FAT), 

en met voor alle afzonderlijke technische subsystemen: 
7. System/Subsystem Specification (SSS); 
8. System/Subsystem Design Description (SSDD); 
9. Interface Requirements Specification (IRS); 
10. Interface Design Description (IDD); 

11. Software Requirements Specification (SRS); 
12. Site Acceptance Test Plan – SAT (STP-SAT); 
13. Site Acceptance Test Description - SAT (STD-SAT); 
14. Factory Acceptance Test Plan – (STP-FAT); 
15. Factory Acceptance Test Description – (STD-FAT). 
 

IA120 
 

IA150 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Uitvoeringsontwerp fase af te sluiten met 
een Critical Design Review (CDR). 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
alle geactualiseerde en aangevulde baseline ontwerpen vanuit de 

Definitief Ontwerp fase: 

1. System/Subsystem Specifications (SSS) 
2. System/Subsystem Design Descriptions (SSDD); 
3. Interface Requirements Specifications (IRS); 
4. Interface Design Descriptions (IDD); 
5. System Test Plans (STP); 
6. System Test Descriptions (STD), 
en voor ten minste bedrijfs- en/of veiligheidkritische 

producten/componenten: 
7. Product/Component Specifications; 
8. Product/Component Acceptance Test Plan (STP-PAT); 
9. Product/Component Acceptance Test Description (STD-PAT), 
en voor software: 
10. Geactualiseerde Software Requirements Specification (SRS); 

11. Software Design Description (SDD); 
12. Software Test Plan (STP); 

13. Software Test Description (STD), 
en voor hardware: 
14. Hardware Uitvoeringsontwerp conform hoofdstuk 17 van NEN-EN-
IEC60204. 
 

IA120 
 

IA160 
 

De Opdrachtnemer dient tijdens de FAT en de SAT van bedienings-, 
besturings-, beveiligings- en bewakingssystemen het uitvoeren van een 
backup- en restore-procedure te testen en aan de Opdrachtgever te 
demonstreren. 
 

IA010 
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IA170 
 

De Opdrachtnemer dient voor aanvang van een FAT of SAT een toets 
door een onafhankelijke deskundige partij uit te laten voeren op de 
kwaliteit van de software op basis van de ISO 25010, categorie 

Maintainability en bijbehorende subcategorieën. 
 

IA010 
 

IA180 
 

De Opdrachtnemer dient van de interne software-kwaliteitstoets voor 
aanvang van de FAT of SAT een rapportage in te dienen. 
 

IA010 
 

IA190 
 

De Opdrachtnemer dient de bevindingen uit de interne software-
kwaliteitstoets op te nemen in de rapportage van de bijbehorende FAT of 

SAT en deze conform de overige bevindingen uit de test op te lossen. 
 

IA010 
 

IA195 
 

De Opdrachtnemer dient een risicoanalyse uit te voeren welke 
bedreigingen ten aanzien van het functioneren en presteren van het 
object, met betrekking tot de industriële automatisering, kunnen 
optreden bij uitval van bedienings-, besturings-, beveiligings- en 

bewakingssystemen. In het continuïteitsplan dient deze analyse van de 
faalwijzes, de beheersmaatregelen, de verbetervoorstellen en het 
overblijvend restrisico te worden opgenomen. 
 

IA010 
 

  

5.7.2 Configuratiemanagement Industriële automatisering 

IA200 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

configuratiemanagement te verrichten zodanig dat configuraties met 
betrekking tot industriële automatisering worden beheerst. 
 

IA010 
 

IA201 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 

betrekking tot configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IA200 

PM120 
 

IA202 
 

De beschrijving van zijn processen met betrekking tot 
configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) dient 
gebaseerd te zijn op Annex A 'Structure and content of a configuration 
management plan' van de NEN-ISO 10007. 
 

IA201 
 

IA203 
 

De Opdrachtnemer dient configuraties met betrekking tot bedienings-, 

besturings-, beveiligings- en bewakingssystemen zodanig te ontwerpen 
en op te leveren dat de Opdrachtgever tijdens de gebruiksfase het 
configuratiebeheer uit kan voeren voor zowel de hard- als software. 
 

IA202 
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5.7.2.1 Beheren van de configuratie 

IA210 
 

De Opdrachtnemer dient van een configuratie ten minste het volgende 
vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie; 
2. de actuele versie en status; 
3. de historie; 
4. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van de 

configuratie; 
5. de relatie tot de realisatie processen (o.a. met System Design Review 
(SDR), Product Design Review (PDR), Critical Design Review (CDR), 
Verificatie & Validatie (V&V) en de Werkzaamheden volgens de Word 
Breakdown Structure (WBS)); 

6. de configuratie-items waaruit een configuratie is samengesteld. 
 

IA200 
 

IA211 
 

De Opdrachtnemer dient van een configuratie-item ten minste het 
volgende vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie; 
2. de actuele relatie tot de configuratie; 
3. de actuele versie en status; 
4. de historie; 

5. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van het 
configuratie-item. 
 

IA210 
 

IA212 
 

De Opdrachtnemer dient de integriteit en consistentie van configuraties 
en configuratie-items vast te stellen en te handhaven. 
 

IA210 
IA211 
 

IA213 
 

De Opdrachtnemer dient op daartoe geëigende momenten de 
configuraties vast te leggen als onderdeel van een baseline. 
 

IA200 
 

IA214 
 

De Opdrachtnemer dient, op basis van een - als onderdeel van een 
baseline - vastgelegde configuratie, een volledige systematische en 
auditeerbare reconstructie van software werkproducten en software 
eindproducten uit te kunnen voeren. 
 

IA213 
 

IA215 
 

De Opdrachtnemer dient voor inbedrijfname van configuraties met 
betrekking tot bediening en besturing de bijbehorende configuratie-
informatie op te leveren in de vorm van een geverifieerde configuratie 
management database (CMDB).  
De CMDB dient in lijn te zijn met hetgeen hierover in ITIL2011 Sevice 
Transition-Sevice Asset and Configuration Management is beschreven en 

uitgewerkt in de checklist CMS CMDB uit IT Process Wiki-the ITIL Wiki 
van IT Process Maps. De exacte inhoud, mate van detail en structuur 
van de CMDB dient afgestemd te worden met de Opdrachtgever. 
 

IA210 
 

IA216 
 

De Opdrachtnemer dient de CMDB op te leveren in een formaat dat 
geschikt is om te importeren in de CMDB van Opdrachtgever (Topdesk 

ITSM van district of CMDB IA-IT van CIV). De exacte inhoud, mate van 
detail en structuur van de CMDB dient afgestemd te worden met de 
Opdrachtgever. 
 

IA215 
 

IA217 
 

De Opdrachtnemer dient de benodigde software in elektronische vorm 
aan te leveren ten behoeve van de Digital Media Library (DML) van 
Opdrachtgever. De wijze van overdracht en beveiligingsmaatregelen 

moeten vooraf in overleg met Opdrachtgever worden bepaald. 
 

IA200 
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5.7.2.2 Beheren van de configuratiewijzigingen 

IA220 
 

De Opdrachtnemer dient configuratiewijzigingen te managen. 
 

IA200 
 

IA221 
 

De Opdrachtnemer dient bij het voornemen van een 
configuratiewijziging ten minste de effecten te hebben onderzocht en 
beoordeeld op: 
1. de vigerende baseline; 

2. de gerelateerde werkpakketten van andere hulppersonen; 
3. de Overeenkomst; 
4. de technische beheersing, projectbeheersing en risicobeheersing; 
5. en voor de belanghebbende; 
6. de beveiliging of veiligheid van kritieke functies. 
 

IA220 
 

IA222 
 

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een voorgenomen 
configuratiewijziging zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is 
en de status kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste verlangd 
om de voorgenomen configuratiewijziging: 
1. te categoriseren naar het onderzochte en beoordeelde effect; 
2. te prioriteren; 
3. te plannen voor opname in een release. 
 

IA220 
 

IA223 
 

De Opdrachtnemer dient een voorgenomen configuratiewijziging te 
autoriseren alvorens de configuratiewijziging af te handelen. De 
Opdrachtnemer dient de belanghebbenden in kennis te brengen van de 
autorisatie en van de voorgenomen configuratiewijziging. 
 

IA222 
 

IA224 
 

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een configuratiewijziging 
zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is en de status van de 

configuratiewijziging kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste 
verlangd de configuratiewijziging: 
1. te prioriteren; 
2. op te nemen in een werkpakket; 
3. op te nemen in een geplande release. 
 

IA223 
 

IA225 
 

De Opdrachtnemer dient van iedere softwarerelease een Software 
version Description (SVD) conform de "J-STD-016" op te leveren. 
 

IA200 
 

  

5.7.2.3 Administreren configuratiestatus 

IA230 
 

De Opdrachtnemer dient (zelfstandige) hulppersonen die een 
configuratie ontvangen te administreren. 
 

IA200 
 

IA231 
 

De Opdrachtnemer dient, na een daartoe ontvangen verzoek, 

statusrapporten van configuraties en configuratie-items direct te kunnen 
leveren. Een statusrapport dient ten minste te bevatten: 
1. de versie identificatie van een configuratie; 

2. de versie identificatie van de configuratie-items waaruit een 
configuratie is samengesteld; 
3. de (zelfstandige) hulppersonen die de configuratie hebben ontvangen; 
4. de historie: een opsomming van de identificaties van de configuratie 
sinds de start van de Werkzaamheden; 
5. een vergelijking tussen configuratieversies. 
 

IA230 
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5.7.2.4 Evalueren van configuraties 

IA240 
 

De Opdrachtnemer dient alvorens een configuratie op te nemen in een 
release het volgende te hebben aangetoond: 
1. de functionele volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 
configuratie-items en; 
2. de fysieke volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 
configuratie-items. 
 

IA200 
 

  

5.7.2.5 Vrijgeven van configuraties 

IA250 
 

De Opdrachtnemer dient de vrijgave van een release formeel te 

organiseren en de release ten minste te voorzien van: 
1. een unieke en duurzame identificatie; 

2. een versienummer; 
3. een configuratie statusrapport; 
4. een controlemogelijkheid op volkomen gelijkheid met het 
oorspronkelijke; 
5. informatie voor inpassing van de release in zijn omgeving. 
 

IA200 
 

IA251 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat de integriteit en consistentie van 

de release met overige vigerende configuraties op orde is en 
gehandhaafd blijft. 
 

IA250 
 

IA252 
 

De Opdrachtnemer dient zorgt te dragen dat de vigerende release te 
allen tijde bruikbaar is door Opdrachtgever. 
 

IA250 
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5.7.3 Documentatie 

IA050 
 

De Opdrachtnemer dient volledige documentatie van de bedienings-, 
besturings-, beveiligings- en bewakingssystemen  
op te leveren, die voor een onafhankelijk deskundige voldoende 
informatie bevat om de installatie/software te kunnen installeren, te 
beheren en onderhouden, en om daarin wijzigingen en uitbreidingen 
door te voeren. 
 

TM010 
 

IA050_1 
 

Voor alle geautomatiseerde processen van het object dient de 
functionaliteit te worden vastgelegd en gedocumenteerd. De 
documenten dienen raadpleegbaar, printbaar en bewerkbaar te zijn. 
 

IA050 
 

IA051 
 

Bij de oplevering van het loggingsysteem dient de volgende 

documentatie aan de Opdrachtgever beschikbaar te worden gesteld: 
- installatiehandleiding 
- handleiding beheer 
- handleiding gebruiker 
- handleiding onderhoud 
- systeembeschrijving 
 

IA050 
 

IA053 
 

De Opdrachtnemer dient het complex voorzien te hebben van een 
gebruikershandleiding die wordt opgesteld aan de hand van het 
document [Richtlijn Gebruikershandleiding Natte Beweegbare Objecten] 
en deze handleiding ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
Levering dient voorafgaand aan de opleiding en instructie zoals 
genoemd in UV700 te geschieden. 
 

IA050 
 

IA054 
 

De Opdrachtnemer dient alle technische en procedurele 

randvoorwaarden voor het toepassen van een overbrugging van een 
veiligheidsfunctie in de Bedienings- en Onderhoudshandleiding vast te 
leggen. 
 

IA053 
 

IA055 
 

De Opdrachtnemer dient in de bedienhandleiding van de relevante 

bedienplekken beschreven te hebben hoe en wanneer een overbrugging 
van een veiligheidsfunctie toegepast dient te worden. 
 

IA053 
 

IA056 
 

De gebruikte terminologie moet afgestemd zijn op de doelgroep 
waarvoor de handleiding bestemd is. 
 

IA053 
 

IA057 
 

De Opdrachtnemer dient iedere bedienplek voorzien te hebben van een 
bedienhandleiding die specifiek is gemaakt voor de bedienvorm en 
bedienlocatie. 
 

IA053 
 

IA058 
 

De Opdrachtnemer dient iedere onderhoudsbedienplek voorzien te 
hebben van een onderhoudshandleiding die specifiek is gemaakt voor de 
bedienlocatie en deze handleiding ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 
 

IA053 
 

IA059 
 

De Opdrachtnemer dient in de bedienhandleiding van de bedienplek voor 
lokale reguliere bediening duidelijk beschreven te hebben hoe en 
wanneer een overbrugging van een veiligheidsfunctie gebruikt dient te 
worden. 
 

IA053 
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IA060 
 

De Opdrachtnemer dient de startmomenten en tijdsduur van de fasen 
Voorwaarschuwingsfase, Rood-voor-afsluitingsfase en Nabrandfase en 
de tijdsduren voor openen en sluiten van de afsluitbomen, voor alle 

wegen over de bruggen, met achterliggende berekening in de 
gebruikershandleiding opgenomen te hebben. 
 

IA053 
 

IA061 
 

De Opdrachtnemer dient in de onderhoudshandleiding uitvoerige en 
deugdelijke procedures opgenomen te hebben voor preventieve 
onderhoudsprocessen, storingsafhandelingsproces, functionele testen en 
aantoonbaar herstel. 
 

IA053 
 

IA062 
 

De Opdrachtnemer dient de back-up- en restore-procedure op te nemen 

in de onderhoudshandleiding of instandhoudingsplannen. 
 

IA053 
 

  

5.7.4 Instandhouding 

IA070 
 

De Opdrachtnemer dient voor inbedrijfnames alle licenties over te 
dragen die nodig zijn om het systeem te gebruiken, onderhouden en 
wijzigen. De schriftelijke licentie-informatie dient de Opdrachtnemer in 
de documentatie en CMDB op te nemen. 
 

IA010 
 

IA071 
 

De Opdrachtnemer dient voor inbedrijfname alle door de betreffende 
leveranciers aanbevolen updates en patches uitgevoerd te hebben. 

Zowel de aanbevelingen van de leveranciers als het bewijs van 
uitvoering van de updates en patches dient de Opdrachtnemer in de 
documentatie op te nemen. 
 

IA010 
 

IA072 
 

De Opdrachtnemer dient gedurende de periode tussen inbedrijfname en 
oplevering alle door de betreffende leveranciers aanbevolen updates en 
patches uit te voeren op het operationele systeem na afstemming met 

en goedkeuring van de Opdrachtgever. Zowel de aanbevelingen van de 
leveranciers als het bewijs van uitvoering van de updates en patches 
dient de Opdrachtnemer in de documentatie op te nemen. 
 

IA010 
 

IA073 
 

De Opdrachtnemer dient voor inbedrijfname van het systeem alle 
documentatie op te leveren die nodig is om het systeem te gebruiken, 

onderhouden en wijzigen. 
 

IA010 
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5.7.5 Netwerkdiensten 

IA080 
 

De Opdrachtnemer dient PDC-items bij Outsourcingspartner PDC 
Netwerken te bestellen conform [DAP Bestelmodus] 
 

CY600 
 

IA081 
 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van communicatie van en naar 
RWS-systemen per toegepast IP VPN een firewall policy aan te vragen 
bij de Oursourcingspartner PDC Netwerken, door het indienen van een 

compleet en volledig ingevuld formulier [FireWallPolicy]. 
 

CY680 
 

IA082 
 

De Opdrachtnemer dient uitbreidingen of wijzigingen in de RWS-
glasvezelinfrastructuur bij oplevering aan Outsourcingspartner PDC 

Netwerken te verstrekken, conform [Documentatie Specificatie RWS-
datanetwerken] ten behoeve van de administratie van de 

vezelbezetting. 
 

CY680 
 

IA082_1 
 

Opleverdocumentatie met betrekking tot gewijzigde RWS-
glasvezelinfrastructuur dient voor ingebruikname ter verificatie 
aangeboden te worden aan Outsourcingspartner PDC Netwerken. 
 

IA082 
 

IA083 
 

De Opdrachtnemer dient voor beheer, monitoring en onderhoud van 

bedienings-, besturings-, beveiligings- en bewakingssystemen via een 
netwerkverbinding uitsluitend de communicatieverbindingen via NNV-NG 
te gebruiken. Hiertoe dient de procedure zoals beschreven in het 
document [Aanvraagformulier Netwerktoegang derden RWS] gevolgd te 
worden. 
 

CY680 
 

IA084 
 

De Opdrachtnemer dient voor Commercial off-the-shelf (COTS)-software 

die staat op de vigerende [Mandaatlijst COTS-producten] en bedoeld is 
voor Systemen van Rijkwaterstaat: 
a) de licenties voor deze software via de IV-verantwoordelijke aan te 
vragen bij het Softwareloket van Rijkswaterstaat. Deze licenties worden 
als directielevering beschikbaar gesteld aan de Opdrachtnemer; 
b) bij het Softwareloket van Rijkswaterstaat melding te maken van: 

i. het uitbreiden van (onderdelen van) deze software; 
ii. het up- of downgraden van deze software; 
iii. het buiten gebruik stellen van deze software. 
 

CY680 
 

IA085 
 

Het gebruik van software met als licentievorm Freeware is uitsluitend 
toegestaan na toestemming van CIV Service Delivery Manager. 
 

CY680 
 

IA086 
 

Nieuwe software of updates dienen op eenvoudige wijze door derden 
geïnstalleerd kunnen worden. 
 

CY680 
 

IA087 
 

Voor het ondersteunen van in document [Transmissiediensten versus 
Systemen] genoemde datastromen dient de Opdrachtnemer gebruik te 
maken van producten en diensten zoals die gespecificeerd zijn in [PDC 

Netwerkdienstverlening]. 
 

CY680 
 

IA088 
 

Indien de producten en diensten gespecificeerd in [PDC 
Netwerkdienstverlening] niet geschikt zijn om de Bediening op Afstand-
communicatiestromen te ondersteunen, dan dient een verzoek voor het 
leveren van een nieuwe dienst aan de netwerkbeheerorganisatie te 
worden gericht. Procedures voor veranderverzoek zijn gedefinieerd in 

[APN]. 
 

CY680 
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IA089 
 

De Opdrachtnemer dient per aan te sluiten systeem de gewenste 
karakteristieken van de dienstverlening aan te geven. 
 

CY680 
 

IA052 
 

De Opdrachtnemer dient het netwerkontwerp te valideren conform de 
van toepassing zijnde Bestelmodus. Die validatiestappen zijn nodig om 
te borgen dat 
1) Fysieke infrastructuur en topologie aansluit bij het logische ontwerp 
2) Beide onder 1 genoemd, passen in de [Technische Architectuur] 
3) Demarcaties van werkzaamheden en verantwoordelijkheden juist 
worden gelegd. 
 

IA080 
 

  

5.8 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

  

5.8.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot 
de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 
 

TM010 
 

GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 
 

GO010 
 

GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 

van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 
BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 
 

GO020 
 

GO040 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het 
format van de LV BRO. 
 

GO010 
 

GO050 
 

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 

werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 
 

GO040 
 

GO060 
 

De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 
metadata mee te geven conform bijlage Q “Invulinstructie format LV 
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 

GO050 
 

GO080 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 
 

GO010 
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5.8.2 DINO-data 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van 
het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de 
samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds 
zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te 
dienen bij TNO, DINO ('Data en Informatie Nederlandse Ondergrond') 
conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle 

bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 
 

GO050 
LG010 
 

GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

GO100 
 

  

5.9 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

GT010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 
 

TM010 
 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 
 

GT010 
 

GT030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 

van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de 

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 
https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende 
procedure. 
 

GT020 
 

GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 
iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 

gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 
conform de volgende specificaties: 
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie 
Grootschalige Topografie”; 
2. BGT Berichtenverkeer; 

3. Gegevenscatalogus BGT; 
4. Gegevenscatalogus IMGeo. 
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 
https://www.geonovum.nl. 
 

GT010 
 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 
 

GT040 
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5.10 In- en out scope (IO) 

IO010 
 

De Opdrachtnemer dient voor aanvang van de Werkzaamheden in Fase 
2 de overdracht van de te renoveren assets en raakvlakassets af te 
stemmen en vast te leggen met de opdrachtnemer van het 
Prestatiecontract Nat voor District Noord van Rijkswaterstaat Regio Zee 
en Delta (hierna te noemen "onderhoudsaannemer"), waarbij tenminste 
invulling wordt gegeven aan onderstaande onderwerpen: 

- demarcatie van de te renoveren assets en raakvlakassets; 
- in beeld brengen nulsituatie ten behoeve van de overdracht van 
beheerorganisatie naar projectorganisatie en vice versa; 
- welke Werkzaamheden wanneer worden uitgevoerd; 
- hoe de assets uit en in scope worden genomen bij de 

onderhoudsaannemer; 

- op welke wijze invulling wordt gegeven aan het onderhoud (preventief 
en corrctief); 
- hoe de assets in en uit bedrijf worden genomen; 
- hoe invulling wordt gegeven aan de transitieperiode voorafgaand aan 
oplevering; 
- hoe de onderhoudsinstructies aan de onderhoudsaannemer en andere 
stakeholders zoals bedienend personeel en objectdeskundige worden 

verzorgd. 
 

TM010 
 

IO020 
 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het onderhoud (preventief 
en correctief) van de assets binnen de demarcatie vanaf de start van de 
fysieke uitvoering van de Uitvoeringswerkzaamheden tot halverwege de 
transitieperiode voorafgaand aan oplevering. Daarna worden de assets 
overgedragen aan de beheerorganisatie en onderhoudsaannemer. 

Voorafgaand aan de transitieperiode dienen alle documenten 

noodzakelijk voor het onderhoud geaccepteerd te zijn. 
 

IO010 
 

IO030 
 

De Opdrachtnemer dient vanaf de start van de fysieke uitvoering van de 
Uitvoeringswerkzaamheden tot aan uitbedrijfname, het preventief 
onderhoud uit te voeren aan de assets binnen de demarcatie, conform 

het door de onderhoudsaannemer gehanteerde onderhoudsconcept.  
Na ingebruikname van de assets wordt het door de Opdrachtnemer 
opgestelde onderhoudsconcept gehanteerd. 
 

IO020 
 

IO040 
 

De Opdrachtnemer dient in vanaf de start van de fysieke uitvoering van 
de Uitvoeringserkzaamheden een 1e lijns storingswachtdient in te 
richten en de bereikbaarheid van de storingswachtdienst af te stemmen 

met de onderhoudsaannemer. 
Indien storingen of gebreken optreden aan de assets binnen de 
demarcatie, zullen deze bij de Opdrachtnemer gemeld worden door de 
onderhoudsaannemer. 
 

IO020 
 

IO050 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan verzoek tot 

ondersteuning bij storingen (2e lijns storingsdienst) aan de assets 
binnen de demarcatie, vanaf de overdracht naar de beheerorganisatie 
tot het einde van de transitieperiode. Het einde van de transitieperiode 
is gelijk aan het einde van Fase 2 met als voorwaarde dat alle 
verplichtingen van de gehele Overeenkomst zijn uitgevoerd. 
 

IO020 
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IO060 
 

De Opdrachtnemer dient de storingen en gebreken aan assets binnen de 
demarcatie, in de periode waarin hij daarvoor verantwoordelijk is, op te 
lossen c.q. te herstellen binnen de aangegeven tijden waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen: 
1. Urgente storingen en gebreken 
2. Niet-urgente storingen en gebreken 
Daarbij gelden de volgende respons-, oplos- en hersteltijden: 
 

IO020 
 

 

Urgentieniveau Responstijd 
Oplostijd tot 
functioneel herstel 

Hersteltijd tot 
definitief herstel 

1. Urgent 0,75 uur 2 uur 5 dagen 

2. Niet urgent n.v.t 14 dagen 20 dagen 

  

IO070 
 

De responstijden, oplostijden en hersteltijden gelden vanaf het moment 
waarop: 
- een storing of gebrek door de onderhoudsaannemer aan de 
Opdrachtnemer wordt gemeld, of  
- door een systeem of installatie wordt gemeld, of 

- vanaf het moment waarop een storing of gebrek door de 
Opdrachtnemer wordt geconstateerd. 
 

IO060 
 

IO080 
 

Na uitvoering van preventief of correctief onderhoud aan assets binnen 
de demarcatie dient de Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen aan de 
onderhoudsaannemer de benodigde informatie aan te leveren welke 

nodig is voor het vullen van de informatiesystemen van de 
Opdrachtgever. 
 

IO020 
 

IO090 
 

Gedurende de periode dat de assets binnen de demarcatie aan de 
Opdrachtnemer zijn overgedragen, dient de Opdrachtnemer zich (nog 
steeds) te onderwerpen aan de coördinatieverplichting jegens de 
onderhoudsaannemer. 
 

IO010 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 
 

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 
 

PM010 
 

IM020 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die 
gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever: 
1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 
 

IM010 
 

IM030 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

IM010 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31159162 | 28 september 2022 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 104 van 128 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 
 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig 
aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever een door 
de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier als bijlage K bij 

deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de 
afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De 
zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-nummer 
en vestigingsnummer te vermelden.  
 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 

genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 
zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, 
genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, 
dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 
wordt geaccepteerd, en; 

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige 
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren 

of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 

onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige 
hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever 
over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 
 

IM010 
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6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 

BB010 
 

Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 
www.rws.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief 
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 
niet verrekenbaar. 
 

CD300 
IM010 
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Referentielijst 

 
 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt 
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. 

Omschrijving referentie Eis / 
bepaling  

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie 
  

KM020 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie 

Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 
  

IV090 

Certificatieschema Veiligheidsladder; 
https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-

final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016 
  

VL010 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code 
Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-
aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021 

  

VL030 

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) 
RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van 
Richtlijn 95/16/EG (herschikking) 

  

MV010 
MV030 
MV040 

NEN-EN-ISO 12100 

Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen - 
Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010) 
  

MV040 

NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – 
Part 2), hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’ 
  

MV050 

NEN-EN-IEC 62061 

Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van 
veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en 
programmeerbare elektronische besturingssystemen; vigerende 
versie 
  

MV070 

NEN-EN 50110 
Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen 
en deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 
  

EI010 

NEN 3140 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; 
vigerende versie 
  

EI010 

CROW-publicatie 
Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018 

  

FM130 

NEN-ISO/IEC-27005 
Information technology – Security techniques - Information security 
risk management; vigerende versie 
  

RM130 

https://standaarden.rijkswaterstaat.nl/
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
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CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”, 
d.d. 2 november 2016 
ISBN 978 90 6628 658 0 
  

KL210 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat 
versie 2.1 d.d. mei 2018 
Gepubliceerd op: www.rws.nl/bouwborden 
  

CD320 

Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten 

(CS‑ OOO): 2016 
  

CE020 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, 
d.d. 11 augustus 2017 
Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming 

  

FF020 

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat 
voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 
2013 
IKOB-BKB 

  

BS100 
BS150 
BS160 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, 
Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 
ISBN 978 90 6628 655 9 
  

B-UV340 

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security 
Centrum 
  

CY110 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende 

versie 
  

CY140 

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems 
(IACS) Security 

  

CY140 

Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor 
(web)applicaties, Centrum Informatiebeveiliging en 
Privacybescherming (CIP) 
https://cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf 

  

CY700 

NEN-ISO 10007 
Quality management systems – Guidelines for configuration 
management; juni 2004 
  

IA202 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 
2019; 

PIANOo: 
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 

  

IM030 

  

http://www.rws.nl/bouwborden
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
https://cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
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Afkortingen 

 
 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

CS-OOO Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten 

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 

RVW richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SVM RWS CIV directie Ontwikkeling & Services afdeling OSR 
Scheepvaartverkeersmanagement 

SWM RWS VWM directie Scheepvaartverkeer- en Watermanagement 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten 

V&V verificatie en validatie 

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie ICT in de bouw 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 
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Bijlage A         Risicolijst 

 
 

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage B         Veiligheidsdocumenten 

 
 

Separaat bijgevoegd: 

 Bijlage B1 Integraal Veiligheidsplan (IVP) 
 Bijlage B2 Project-Integraal Veiligheidsdossier (Project-IVD) 
 Bijlage B3 Ontwerp-risico-inventarisatie en evaluatie (Ontwerp-RI&E) 
 Bijlage B4 BTO-keuzes 
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Bijlage C         Risicobeoordeling Machineveiligheid 

 
 

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage D         NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 

 
 

Separaat bijgevoegd: 
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Dit document is opgenomen als Bijlage B van de Aanbestedingsleidraad. 
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