Bijlage 3

COORDINATIE-OVEREENKOMST

Codrdinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling.
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- vervolg codrdinatie-overeenkomst -

In aanmerking nemende dat de opdrachtgever op grond van de desbetreffende inschrijvingen heeft
gegund:
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nader te noemen de codrdinator

en in aanmerking nemende dat partijen bij deze tot aanvullende afspraken komen over de

bewaking van de voortgang van de uitvoering van het project,

het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1

1. ledere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen
aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan, daartoe alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van
de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in
overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of

gedetailleerde werkplan.

2. Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen

ondertekend en wordt onderdeel van deze coérdinatie-overeenkomst.
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- vervolg codrdinatie-overeenkomst -

Artikel 2

1.

ledere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij achterblijft op het aan te
houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende
feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is
gehouden van net feit en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende brief
mededeling te doen:
e rechtstreeks aan de coérdinator;
e rechtstreeks aan de opdrachtgever en door middel van een gelijkluidende brief
tevens
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nader te noemen de directie die deze codrdinatie-overeenkomst mede ondertekent;

e rechtstreeks aan alle andere partijen.

De codrdinator is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen een vergadering te houden

binnen .... werkdagen na ontvangst van de in het lid 1 genoemde brief.

Indien de codrdinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 2 genoemde vergadering te houden, is
de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen op korte termijn voor deze vergadering

bijeen te roepen.

Op de in lid 2 bedoelde vergadering, waarvan de coérdinator -en bij afwezigheid van deze een
door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon een aan alle partijen
en de directie te zenden verslag zal opmaken, zullen partijen trachten om onder leiding van de
codrdinator -en bij afwezigheid van deze onder leiding van een door de vergadering bij
meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon- een zodanige regeling te treffen, dat
onverminderd ieders besteksverplichtingen, zonder dat enige schade-aanspraak wordt

ingediend, het werk verder zonder vertraging kan worden uitgevoerd.

Indien op grond van lid 4 een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan noodzakelijk is, wordt aan de directie zulks met inachtneming -voor
zover toepasbaar- van het gestelde in het bestek, een gewijzigd algemeen tijdschema en/of
gedetailleerd werkplan verschaft door

De andere partijen verlenen hieraan hun medewerking.
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- vervolg codrdinatie-overeenkomst -

6. Indien het niet mogelijk is gebleken om de in lid 4 bedoelde regeling te treffen, zal de in lid 1
bedoelde partij, die vertraging blijft ondervinden, aanspraak kunnen maken op vergoeding van
de vertragingsschade In dat geval wordt de gefixeerde schadevergoeding toegepast zoals
bepaald in artikel 4 en wordt deze berekend vanaf de dag volgend op de dag waarop de In lid

2 bedoelde vergadering heeft plaatsgevonden.

Artikel 3
De partij die met zijn leveranties of werkzaamheden op het algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan ten achter blijft, is gehouden om met inachtneming van artikel 2, aan

iedere partij die hierdoor vertraging ondervindt, vertragingsschade te vergoeden.

Artikel 4
De in artikel 3 bedoelde vertragingsschade wordt gefixeerd op een bedrag van € ................
voor iedere dag waarop vertraging wordt ondervonden, te betalen aan iedere partij die

vertraging heeft ondervonden.

Artikel 5

1. Indien en in zover het ten achter blijven op het algemene tijdschema en/of gedetailleerde
werkplan van een partij is toe te rekenen aan de opdrachtgever. is de opdrachtgever gehouden
om aan de partijen die hierdoor vertragingsschade ondervinden deze vertragingsschade te

vergoeden.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 kan aan de opdrachtgever als vertragingsschade
uitsluitend in rekening worden gebracht de op het werk betrekking hebbende rechtstreeks

geleden schade, indien en voor zover deze met bewijsstukken kan worden aangetoond.

Artikel 6
Indien en in zover het ten achter blijven op het algemene tijdschema en/of gedetailleerde
werkplan een gevolg is van overmacht zal geen vergoeding van de vertragingsschade

gevorderd kunnen worden.
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- vervolg codrdinatie-overeenkomst -

Artikel 7

1. Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet de rechten van de opdrachtgever ingevolge 46 van de
U.A.V. 2012 om indien vertraging in de uitvoering ontstaat -na schriftelijke aanmaning aan de
nalatige partij om zijn werk binnen een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar de uit
de aannemingsovereenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien- doordat de
nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen te
nemen als door de opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te begrijpen
het door een derde doen verrichten van de werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien

van het werk van de nalatige partij.

2. Het bepaalde in artikel 2 laat onverlet het recht van de opdrachtgever ingevolge 42 van de

U.A.V. 2012 tot het opleggen van kortingen.
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