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CONCEPT COÖRDINATIEOVEREENKOMST WATERSCHAP DE DOMMEL  

betreffende het aanpassen, vervangen en renoveren van influentgemaal 

en roostergoed RWZI Eindhoven 

  

De ondergetekenden:  

  

I. WATERSCHAP DE DOMMEL, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5283 WB) 

Boxtel aan de Bosscheweg 56, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

17277734, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <...> 

(“WDD”); 

  

hierna te noemen: ‘(de) Opdrachtgever’;  

  

  

en  

  

II. GEGEVENS OPDRACHTNEMER, 

 

hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’ of ‘ON’;  

 

OVERWEGENDE:  

 

1. dat partijen een coördinatieovereenkomst wensen te sluiten met betrekking tot de 

bouw (het aanpassen, vervangen en renoveren) van influentgemaal en roostergoed 

RWZI Eindhoven binnen de samenwerkingsvorm bouwteam. Het gaat daarbij om de 

realisatie, aangevuld met alle activiteiten die nodig zijn (vergunningen, onderzoeken 

etc.), hierna te noemen: ‘het Project’; 

 

2. dat Opdrachtgever op grond van de desbetreffende inschrijvingen heeft gegund aan 

Opdrachtnemer, overeenkomstig het bestek d.d. [...] , werknummer [...];  

 

3. dat de coördinatie van het Project voor alle activiteiten wordt opgedragen aan en 

geschiedt door Opdrachtnemer, hierna: ‘coördinator’. De coördinatie bestaat uit de 

integrale uitvoeringscoördinatie met betrekking tot de realisatiefase (planning, plaats, 

tijd en veiligheid);  

 

4. dat Opdrachtnemer als coördinerend constructeur invulling geeft aan de constructieve 

veiligheid;  

 

5. dat de coördinatie door partijen onderling wordt afgestemd om de integraliteit te 

borgen;  

 

6. dat Opdrachtgever (hierna ook: ‘de directie’) belast is met de directievoering van het 

Project in de realisatiefase; 

 

7. dat partijen ten behoeve van de bewaking van de voortgang, de uitvoering van het 

Project en de regeling voor de schadelijke gevolgen die vertraging in de uitvoering 

met zich mee brengt, de volgende afspraken wensen vast te leggen.  

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:  
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Artikel 1  

 
1. Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te 

verlenen aan het samenstellen van het overkoepelende algemene tijdschema en/of 

gedetailleerde werkplan, alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering 

van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking 

en in overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema 

en/of gedetailleerde werkplan. 

 

2. Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door 

alle partijen ondertekend en wordt onderdeel van deze coördinatieovereenkomst. 

 
Artikel 2 

 
1. Coördinator is belast met: 

a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, 

op elkaar afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van 

partijen (de zgn. “tijdscoördinatie”), alsmede met het toezicht op de naleving 

van het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan; 

b. de coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige 

hulpmiddelen. 

 

2. Coördinator is tevens belast met de coördinatie van de door partijen in het werk 

     aan te brengen sparingen en in te storten onderdelen.  

 

3. Coördinator is jegens de Opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de 

bepalingen van deze overeenkomst, bij de uitvoering van hun coördinatietaken, naar 

beste kunnen in te spannen. 

 

4. De door coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding is 

inbegrepen in de door hen te ontvangen vergoeding op grond van de tussen partijen 

gesloten realisatieovereenkomst (artikel 2).  

 

Artikel 3 

 
1. Iedere partij, die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, welke kunnen leiden 

tot schadelijke gevolgen voor haar of andere partijen, bijvoorbeeld doordat zijzelf of 

een andere partij achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden 

algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dan wel op storende wijze daarop 

voorloopt of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, welke 

zijn toe te rekenen aan de Opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is 

gehouden hiervan onverwijld mededeling te doen aan de betreffende coördinator.  

 

2. Iedere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij achterblijft op het 

aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich 

belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de 

Opdrachtgever, is gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging per 

aangetekende brief mededeling te doen: 

 rechtstreeks aan de betreffende coördinator; 
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 rechtstreeks aan de Opdrachtgever, en door middel van een gelijkluidende 

brief tevens rechtstreeks aan Opdrachtnemer, gevestigd te […] nader te 

noemen de directie die deze coördinatie-overeenkomst mede ondertekent;  

 rechtstreeks aan alle andere partijen. 

 

3. De betreffende coördinator is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen een 

vergadering te houden binnen […] werkdagen na ontvangst van de in het lid 1 

genoemde brief. 

 

4. Indien de betreffende coördinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 3 genoemde 

vergadering te houden, is de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen op 

korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen. 

 

5. Op de in lid 3 bedoelde vergadering, waarvan de betreffende coördinator -en bij 

afwezigheid van deze een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te 

wijzen persoon- een aan alle partijen en de directie te zenden verslag zal opmaken, 

zullen partijen trachten onder leiding van de betreffende coördinator -en bij 

afwezigheid van deze onder leiding van een door de vergadering bij meerderheid van 

stemmen aan te wijzen persoon- een zodanige regeling te treffen, dat het werk, 

onverminderd ieders besteksverplichtingen, verder zonder vertraging kan worden 

uitgevoerd. 

 

6. Indien op grond van lid 5 een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema 

en/of gedetailleerde werkplan noodzakelijk is, wordt aan de directie, zulks met 

inachtneming -voor zover toepasbaar- van het gestelde in het bestek, een gewijzigd 

algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan verschaft door de betreffende 

coördinator. De andere partijen verlenen hieraan hun medewerking.  

 

Artikel 4  

 
1. Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet de rechten van de Opdrachtgever ingevolge § 

46 van de UAV 2012 om indien vertraging in de uitvoering ontstaat –na schriftelijke 

aanmaning aan de nalatige partij om zijn werk binnen een redelijk te stellen termijn 

te bespoedigen en naar de uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende eisen uit 

te voeren en te voltooien- doordat de nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening 

van deze nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als door de Opdrachtgever 

dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door een derde doen 

verrichten van de werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het werk van 

de nalatige partij. 

 

2. Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet het recht van de Opdrachtgever ingevolge § 42 

van de UAV 2012 tot het opleggen van kortingen. 
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Artikel 5 

Indien coördinator bij de uitvoering van zijn coördinerende werkzaamheden uit hoofde 

van deze overeenkomst een fout begaat, die een bekwaam en zorgvuldig coördinator in 

redelijkheid had behoren te vermijden, is de betreffende coördinator jegens de 

Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane rechtstreekse schade, 

met dien verstande dat het deswege aan de Opdrachtgever verschuldigde bedrag niet 

meer zal bedragen dan € 50.000,-.  

 

Artikel 6 

 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

 

2. Partijen verplichten zich om, indien er tussen partijen geschillen ontstaan naar 

aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel 

mochten zijn, waaronder begrepen geschillen die slechts door één der partijen als zodanig 

worden beschouwd, met elkaar in overleg te treden. Daarbij trachten zij deze geschillen in 

onderling overleg te beslechten.  

 

3. Alle geschillen die niet in onderling overleg beslecht kunnen worden, worden beslecht 

door de ter zake bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven.  

 

 

Ondertekening  

  

  

Namens Opdrachtgever   

  

Naam   : ………………………………………………………………..  

  

Functie  : ………………………………………………………………..  

  

Datum   : ………………………………………………………………..  

  

  

 Handtekening : …………………………………………………………………  

  

  

Namens Opdrachtnemer   

  

Naam   : ………………………………………………………………..  

  

Functie  : ………………………………………………………………..  

  

Datum   : ………………………………………………………………..  

  

  

 Handtekening : ………………………………………………………………… 
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