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BOUWTEAMOVEREENKOMST 

Onderdoorgang Limburglaan 

 

De ondergetekenden: 

 

a. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Eindhoven, gevestigd en kantoorhoudend te 5611 EM 

Eindhoven aan het Stadhuisplein 1, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Kees Verheijden, 

afdelingshoofd, Voorbereiding en Project Realisatie (VPR), daartoe op grond van artikel 171 

Gemeentewet aangewezen door de burgemeester,  

hierna te noemen: de Opdrachtgever; 

en 

b. [naam Adviseur], gevestigd en kantoorhoudende te [postcode plaats] aan de [straat nr.], te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam functie. 

hierna te noemen: de Adviseur; 

tezamen hierna verder aan te duiden als "Partijen" dan wel afzonderlijk als "Partij", 

overwegende: 

1. Opdrachtgever heeft in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte aan diensten zoals 

omschreven in artikel 1 van deze Overeenkomst. 

2. Dat de Opdrachtgever het ontwerp van het Project wenst te laten plaatsvinden in bouwteamverband. 

3. Opdrachtgever is in verband met hetgeen hiervoor is overwogen overgegaan tot een Europese 

aanbesteding van zijn overheidsopdracht, gepubliceerd op TenderNed onder nummer [nummer]. 

4. Adviseur heeft zich op de hoogte gesteld van wat Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken en 

heeft op basis daarvan in bovengenoemde aanbesteding een inschrijving ingediend, waarin een 

aanbod is vervat tot het sluiten van deze Overeenkomst. 

5. Opdrachtgever heeft de overheidsopdracht (bouwteamovereenkomst) gegund aan Adviseur per 

gunningsbeslissing d.d. [datum], en nu aanvaardt Adviseur het aanbod door de ondertekening van 

deze schriftelijke Overeenkomst. 
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verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1.  Voorwerp van de Overeenkomst 

1. Opdrachtgever is voornemens te realiseren: 

Realiseren van een fiets- en voetgangerstunnel onder de Limburglaan t.h.v. de Gender, inclusief het 

verleggen van een stamriool in de gemeente Eindhoven, 

bestaand in hoofdzaak uit: 

a. Realiseren van een fiets- en voetgangerstunnel inclusief openbare verlichting en alle 

bijkomende werkzaamheden. De dimensies zijn grofweg als volgt: 

• Lengte gesloten deel ca 52 m 

• Lengte open delen 50 en 65 m 

b. Verleggen stamriool met een lengte van ongeveer 120 m, inclusief alle bijkomende 

werkzaamheden. 

hierna te noemen: het Project, dat is weergegeven in het schetsontwerp. 

2. De Opdrachtgever de voorbereiding van het Project doen plaatsvinden in bouwteamverband. 

3. Adviseur stelt bij het ontwerp van het Project door het bouwteam zijn specifieke ervaring en 

deskundigheid op het gebied van uitvoerings-, plannings- en kostentechnische aspecten van het 

bouwen ter beschikking, teneinde een optimale verhouding van prijs en kwaliteit van het aan de 

Adviseur in het volgende lid omschreven op te dragen Werk als onderdeel van het Project te 

bereiken. 

4. Opdrachtgever is voornemens het de realisatie van het Project, hierna te noemen: het Werk, op te 

dragen aan de Adviseur, mits tevoren tussen Opdrachtgever en Adviseur over de specificaties en de 

prijs van het Werk overeenstemming wordt bereikt, een en ander met inachtneming van deze 

bouwteamovereenkomst. 

5. Het is de Opdrachtgever en de Adviseur zonder schriftelijke toestemming van de ander niet 

toegestaan rechten of verplichtingen uit de bouwteamovereenkomst over te dragen aan c.q. over te 

doen nemen door (een) derde(n). 

Artikel 2.  Inhoud van de Overeenkomst 

1. Adviseur voert zijn werkzaamheden uit zoals beschreven in en onder de voorwaarden zoals bepaald 

in de navolgende stukken die gezamenlijk de Overeenkomst vormen. Voor zover deze stukken met 

elkaar in tegenspraak zijn, en behoudens voor zover sprake zou zijn van strijdigheid met de wet, 

prevaleert een eerder genoemd stuk boven elk later genoemd stuk: 

a. alle nadere afspraken die zijn gemaakt tussen Opdrachtgever en Adviseur. 

b. dit hoofddocument van de Overeenkomst; 

c. de Nota(’s) van inlichting(en) die gedurende de aanbesteding zijn gepubliceerd, waarbij een 

later verschenen nota prevaleert boven een eerder verschenen nota, onderdeel van deze 

Overeenkomst als Bijlage(n) 1 (a, b, …); 

d. het schetsontwerp, als bijlage 2 

e. beschrijvend document, inclusief de daarbij behorende bijlagen met uitzondering van de in 

deze opsomming genoemde documenten, als bijlage 3; 
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f. Rechtsverhouding Gemeente Eindhoven –architect, ingenieur en adviseur, aangepaste 

(Eindhovense) versie gebaseerd op de DNR 2011 als bijlage 4 (hierna DNR Eindhoven); 

g. de inschrijving door Adviseur ingediend in de aanbesteding, inclusief alle daarbij behorende 

bijlagen als Bijlage 5; 

h. Specificatie (uur)tarieven Adviseur bouwteamfase, als bijlage 6. 

Artikel 3.  Looptijd 

1. Deze Overeenkomst treedt in werking op 19-08-2024.  

2. Deze Overeenkomst heeft een beoogde looptijd van 19 maanden en duurt tot en met 19-03-2026. 

3. De looptijd en einddatum zijn indicatief en is bedoeld als richtlijn, die de opdrachtgever de flexibiliteit 

biedt om af te wijken indien nodig, zonder dat dit juridische verplichtingen schept. 

Artikel 4.  Deelnemers bouwteam 

1. De Partijen laten individu(en) of entiteit(en) zitting nemen in het bouwteam die namens hen handelen, 

belangen behartigen en beslissingen nemen in overeenstemming met hun wensen en doelstellingen, 

hierna te noemen: Vertegenwoordiger dan wel Vertegenwoordigers. 

Tenzij vooraf door de ene Partij uitdrukkelijk schriftelijk aan de andere Partij van het tegendeel 

mededeling wordt gedaan, zijn de Vertegenwoordigers bevoegd de Partij die hen heeft aangewezen, 

in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst te vertegenwoordigen, en in dat kader 

operationele uitvoeringsafspraken te maken, voorzover deze niet in tegenspraak zijn met de 

Overeenkomst. 

De Opdrachtgever wordt voor deze Overeenkomst vertegenwoordigd door: 

Functie Naam E-mail Telefoon 

Projectleider overall    

Projectleider uitvoering    

 

De Adviseur wordt voor deze Overeenkomst vertegenwoordigd door: 

Functie Naam E-mail Telefoon 

Projectleider overall    

Projectleider uitvoering    

 

2. De Partijen kunnen individuen of entiteiten zitting laten nemen in het bouwteam die hen 

ondersteunen, begeleiden of bijstaan bij hun behoeften, hierna te noemen: Hulppersoon dan wel 

Hulppersonen.  

De Opdrachtgever maakt voor de uitvoering van deze Overeenkomst gebruik van de volgende 

Hulppersonen: 

Functie Naam E-mail Telefoon 

Nog te bepalen    

Nog te bepalen    
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De Adviseur maakt voor de uitvoering van deze Overeenkomst gebruik van de volgende 

Hulppersonen: 

Functie Naam E-mail Telefoon 

Nog te bepalen    

Nog te bepalen    

Nog te bepalen    

 

3. Zowel de Adviseur als de Opdrachtgever zijn gerechtigd om aan hun zijde wijzigingen in de 

samenstelling van het bouwteam aan te brengen. Wijzigingen betreffen het uittreden of toetreden van 

één of meer Vertegenwoordigers of Hulppersonen. 

4. Over wijzigingen in de samenstelling van het bouwteam voeren partijen nader overleg. Er kunnen 

voorwaarden worden verbonden als daarvoor gegronde redenen worden aangevoerd. Het toetreden 

van een nieuwe Hulppersoon kan worden geweigerd als daarvoor zwaarwegende gronden zijn. 

Artikel 5.  Samenwerking binnen bouwteam 

1. Het bouwteam is een samenwerkingsverband waarin de Opdrachtgever, de Adviseur, de 

Vertegenwoordigers en de Hulppersonen - met behoud van ieders zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid - samenwerken aan het ontwerp van het Project. Voor dat doel is ieder der 

deelnemers gehouden zo goed mogelijk gebruik te maken van zijn specifieke ervaring en 

deskundigheid. 

2. Beide partijen verbinden zich ertoe een positieve, constructieve houding te hebben en te handhaven 

in een geest van teamwork en wederzijds respect met vertrouwen in de kennis en kunde van de 

wederpartij en een positieve houding tegenover ieders persoonlijke eigenschappen. 

3. Ten behoeve van een goede samenwerking en een goede projectcommunicatie informeren Partijen 

elkaar tijdig, doeltreffend en eerlijk over alle aspecten van het ontwerp van het Werk, waarbij rekening 

wordt gehouden met de redelijkheid en billijkheid, de rol en belangen van partijen en de geest en 

inhoud van de Overeenkomst. 

4. De Opdrachtgever en Adviseur beoordelen elkaar één keer per kwartaal op "present performance" 

om de samenwerking en de kwaliteit tijdens de bouwteamfase te verbeteren. Over de volgende 5 

onderwerpen wordt een oordeel gegeven: 

a. Samenwerking 

b. Communicatie 

c. Ontzorgen 

d. Pro-activiteit 

e. Organisatie 

Zowel Opdrachtgever als Adviseur hebben een positieve grondhouding op het gebied van "present 

performance". Beide partijen verbinden zich ertoe terugkoppeling tijdens een beoordeling om te 

zetten in concrete verbetermaatregelen die de samenwerking ten goede komen. Dit binnen de 

mogelijkheden van de Overeenkomst en grenzen van de eigen organisatie. 

5. De partijen zullen zich gedurende de looptijd van deze Overeenkomst onthouden van contact met 

andere over het op te dragen Werk. 
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Artikel 6.  Overleg 

1. Periodiek vinden reguliere vergaderingen van het bouwteam plaats. In het vergaderschema wordt 

rekening gehouden met de in artikel 7 lid 2 vermelde streefdata. 

2. Naast het gestelde in lid 1 van dit artikel zijn zowel de Opdrachtgever als de Adviseur gerechtigd het 

bouwteam aanvullend bijeen te roepen. 

3. Agenda('s) van reguliere vergaderingen worden door de Opdrachtgever opgesteld en vooraf door 

partijen vastgesteld. Vaste agendapunten zijn: 

a. persoonlijke omstandigheden Vertegenwoordiger(s) en Hulpperso(o)n(en); 

b. tevredenheid beide partijen; 

c. present performance (eens per kwartaal); 

d. voortgang van de werkzaamheden; 

e. nakomen overeengekomen werkafspraken en indicatoren; 

f. signaleren en oplossen van knelpunten. 

4. Deelname van Vertegenwoordigers, Hulppersonen of derden is afhankelijk van de agenda. 

5. De verslaglegging inclusief de actiepunten wordt telkens binnen een week na het overleg 

aangeleverd. Deze verslaglegging wordt door beide partijen voor akkoord ondertekend. Indien een 

van de partijen het verslag niet ondertekent, geeft deze gemotiveerd aan waarom de goedkeuring 

wordt onthouden. 

Artikel 7.  Taak van het bouwteam 

1. Het bouwteam heeft als taak het ontwerp van het Project zodanig te doen verlopen dat dit resulteert 

in een voor de Opdrachtgever goed te keuren specificatie van het Werk.  

2. Voor het ontwerp van het Werk gelden de volgende streefdata:  

Nr. Ontwerpstadium Streefdatum 

1 Voorlopig ontwerp 20-12-2024 

2 Definitief ontwerp + aanvraag omgevingsvergunning 21-03-2025 

3 Uitvoeringsontwerp 04-07-2025 

4 Specificatie van het Werk als bedoeld in lid 3 van dit artikel 04-07-2025 

5 Oplevering van het Werk 10-07-2026 

Het schema is geheel indicatief en is bedoeld als richtlijn, die de opdrachtgever de flexibiliteit biedt 

om af te wijken indien nodig, zonder dat dit juridische verplichtingen schept.  

Partijen bepalen per ontwerpstadium welke onderdelen van de specificatie van het werk, zoals 

bedoeld in lid 3 van dit artikel, onderdeel zijn van de fase en welk detailniveau de faseproducten 

dienen te hebben. 

3. De specificatie van het Werk dat in het bouwteam tot stand zal worden gebracht zal bestaan uit de 

volgende documenten: 

a. Een aannemingsovereenkomst als bedoeld in de Uniforme administratieve voorwaarden voor 

de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) bestaand uit: 

i. Programma van eisen. 

ii. Een V&G plan ontwerpfase, inclusief Risico Inventarisatie & Evaluatie.  

iii. Een bereikbaarheid-, leefbaarheid, veiligheid- en communicatieplan. 
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iv. Specificatie van verplichtingen voorvloeiend uit alle documenten die te downloaden 

zijn vanaf en informatie die te vinden is op www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole. 

v. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (o.a. vergunningen, 

ontheffingen of dergelijke beschikkingen) benodigd voor de opzet en/of uitvoering 

van het Werk. 

vi. Specificatie van verplichtingen voorvloeiend uit publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen (o.a. vergunningen, ontheffingen of dergelijke 

beschikkingen) benodigd voor de opzet en/of uitvoering van het Werk. 

vii. Specificatie van verplichtingen voorvloeiend uit alle wettelijke bepalingen, 

verplichtingen en onthoudingen, zoals vermeld in (maar niet exclusief): de Wet 

Arbeid Vreemdelingen (WAV), Arbeidsomstandighedenbesluit, Aanbestedingswet 

2012, Aanbestedingsreglement Werken 2016, Europese aanbestedingsrichtlijn(en),  

viii. Overzicht van eisen aan - en uitgangspunten bij in te zetten personeel, 

onderaannemer(s), en leveranciers bij realisatiewerkzaamheden. 

ix. Overzicht van de (veiligheids)voorschriften van de kabel- en leidingbeheerders. 

x. Algemeen tijdschema waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze, in welke 

volgorde, met welk materieel en met welke hulpmiddelen de Adviseur voornemens is 

het Werk en zijn onderdelen uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor elk 

onderdeel nodig acht. In het algemeen tijdschema wordt, indien reeds duidelijk, de 

toetsingsmomenten van de Opdrachtgever opgenomen. 

xi. Overzicht van in, op en rond het werkterrein van het Werk door derden uit te voeren 

werkzaamheden die het Werk raken en in elkander grijpen, inclusief omschrijving van 

coördinatie- en gedoogverplichtingen van Adviseur tijdens de realisatiefase. 

xii. Specificaties van wijze van verzekering van het Werk, inclusief verplichtingen, 

bepalingen en allocatie. 

xiii. Specificaties van kwaliteitsborging inclusief: registraties, verificaties, keuringen, 

toetsing en analyses. Kwaliteitsborging omvat uit te voeren werkzaamheden, te 

leveren en af te voeren bouwstoffen (materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties 

of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke), in stand te houden 

hulpwerken en andere hulpmiddelen benodigd voor de uitvoering van het Werk en te 

verrichten nodige hulpwerkzaamheden. Kwaliteitsborging moet in overeenstemming 

zijn met en ingevoerd te worden in het administratiesysteem van de Opdrachtgever 

‘BORG3’. 

xiv. Een specificatie van het opleverdossier, die minimaal een omschrijving dient te 

bevatte van: 1) werkomschrijving en tekening, 2) aan- en afvoerbonnen, 3) 

certificaten bouwstoffen en materialen, 4) stortbonnen incl. ontvangstbevestiging 

erkend verwerkers, 5) proces verbaal van oplevering, 6) garantieverklaringen, 7) 

kwaliteitscontroles, 8) V&G-plan/dossier, en 9) keuringsresultaten. 

b. Een ontwerp met hierin: 

i. K&L situatietekening(en), schaal 1:200, inclusief gedetailleerde maatvoering (X-, Y- 

en Z-coördinaten), detailinformatie (soort, materiaal en diameter) en foto's van 

proefsleuven. 

ii. Opbreektekening(en), schaal 1:200, met hierop alle op te breken zaken. 

http://www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole
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iii. Ontwerp situatietekening(en), schaal 1:200, met hierop alle aan te brengen zaken, 

inclusief gedetailleerde maatvoering (X-, Y- en Z-coördinaten). 

iv. Dwarsprofielen en aanzichten, schaal 1:50. 

v. Details per uniek onderdeel van het Project, schaal 1:20. 

vi. Palenplan, schaal 1:100 en renvooi-tabel 

vii. Vorm- en wapeningstekeningen, schaal 1:50. Details 1:10 

viii. Buigstaten wapening 

ix. Berekening pompinstallatie, inrichtingstekening pompkelder schaal 1:50 

x. Installatietekeningen openbare verlichting, schaal 1:100 

xi. Een faseringsplan, schaal 1:500, met hierop alle fases en bijbehorende te treffen 

tijdelijke verkeersmaatregelen en afzettingen (conform CROW publicatie 96b). Het 

uitgangspunt is hierbij zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor bewoners en 

belanghebbenden.  

c. Een Social Return of Investment plan (SROI-plan). 

d. Overzicht van toepassing zijnde geldende wet- en regelgeving, normen, richtlijnen en 

publicaties. 

e. Risicodossier 

4. De Opdrachtgever en de Adviseur zullen zich naar beste weten en kunnen inspannen om te komen 

tot een specificatie van het Werk dat past onder het budgetplafond van de Opdrachtgever voor het 

Werk ten belope van € 6.500.000,- excl. btw. 

Het budgetplafond is het absolute maximumbedrag dat uitgegeven kan worden aan de realisatie en 

oprichting van het werk, inclusief alle directe en indirecte kosten en opbrengsten. 

Artikel 8.  Verplichtingen van de Opdrachtgever in het bouwteam 

1. De Opdrachtgever vertegenwoordigt de gemeente Eindhoven enkel ten behoeve van deze 

Overeenkomst en niet ten behoeve van andere zaken, zoals politieke en bestuurlijke besluitvorming, 

ook als dergelijke zaken de Overeenkomst raken. 

2. De Opdrachtgever heeft geen specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van ontwerp, 

uitvoering en planning van bouwwerken en de daaraan verbonden kosten en zal geen 

richtinggevende aanwijzingen of uitspraken hierover doen, behalve als dat uit zijn rol als bevoegd 

gezag noodzakelijk is. 

3. De Opdrachtgever geeft leiding aan het bouwteam. 

4. De Opdrachtgever heeft de volgende taken: 

a. Het leiden van de vergaderingen van het bouwteam. 

b. Het opstellen van de notulen van gehouden bouwteamvergaderingen. 

c. Het tijdig kenbaar maken van wensen en verlangens ter zake van het Project. 

d. Het coördineren van de werkzaamheden van de Hulppersonen die op initiatief van de 

Opdrachtgever deelnemen in het bouwteam. 

e. Het toetsen van in het bouwteam voorgestelde plannen, begrotingen en aanbiedingen. 

f. Het goedkeuren van de specificatie van het Werk. 
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g. Het tijdig nemen van alle beslissingen die noodzakelijk zijn voor de voortgang van het 

Project. 

De hiervoor gegeven omschrijving van de taken van de Opdrachtgever laat onverlet dat Partijen in 

een later stadium van het ontwerp van het Project kunnen overeenkomen dat de Opdrachtgever 

nader te omschrijven andere werkzaamheden zal uitvoeren. 

5. De Opdrachtgever voert het overleg met overheidsinstanties en maatschappelijke instanties ter zake 

van de voor de opzet van het Project benodigde goedkeuringen en vergunningen. 

Artikel 9.  Verplichtingen van de Adviseur in het bouwteam 

1. De Adviseur stelt aan het bouwteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van 

ontwerp, uitvoering en planning van bouwwerken, voor zover zulks in het kader van het ontwerp van 

het Project in redelijkheid wenselijk is om te komen tot een voor de Opdrachtgever goed te keuren 

specificatie van het Werk. Daartoe wordt gerekend: 

a. Het coördineren van de werkzaamheden van de Hulppersonen die op initiatief van de 

Adviseur deelnemen in het bouwteam. 

b. Het adviseren over kostentechnische aspecten, waaronder optimalisaties van het Werk. 

c. Het adviseren over de technische haalbaarheid van de realisatie van het Werk en van de 

specificatie daarvoor. 

d. Het adviseren over planningstechnische aspecten van (de realisatie van) het Werk. 

e. Het adviseren over de financiële haalbaarheid van de realisatie van het Werk en van de 

specificatie daarvoor. 

f. Het adviseren over de voor het Werk toe te passen bouwmethodiek(en). 

g. Het voorstellen van alternatieven. 

h. Het opstellen van de specificatie van het Werk. 

i. Het opstellen en actueel houden van een planning/tijdschema voor het ontwerp en de 

uitvoering van het Werk. 

j. Het opstellen en actueel houden van een risicodossier met bijbehorende mitigerende 

maatregelen en risicoallocatie. 

k. Het opstellen en actueel houden van een besluiten- en goedkeuringsregister. 

l. Het signaleren en benutten van kansen die een bijdrage leveren aan de projectdoelstellingen, 

zodat het Werk beter te beprijzen is en beter beheersbaar en voorspelbaar wordt. 

m. Het opstellen van een open begroting behorende bij de specificatie van het Werk. 

De hiervoor gegeven omschrijving van de taken van de Adviseur laat onverlet dat Partijen in een later 

stadium van het ontwerp van het Project kunnen overeenkomen dat de Adviseur nader te 

omschrijven andere werkzaamheden zal uitvoeren. 

Artikel 10.  Ontwerpverantwoording Adviseur als aannemer 

1. Ontwerpverplichtingen van de Opdrachtgever als bedoeld in de UAV 2012 zijn doorgelegd aan de 

Adviseur onder de volgende voorwaarden en afwijkingen: 
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a. De Adviseur draagt - in afwijking van paragraaf 5, lid 2 van de UAV 2012 - de 

verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven en bepaalde constructies 

en werkwijzen ter oprichting van het Werk. 

b. De Adviseur is - in afwijking van paragraaf 5, lid 4 van de UAV 2012 - aansprakelijk voor de 

functionele ongeschiktheid van door hem bepaalde bouwstoffen, die voortvloeien uit het 

gestelde in lid 1a van dit artikel. Onder de functionele ongeschiktheid van bouwstoffen wordt 

verstaan het naar hun aard niet geschikt zijn van deze bouwstoffen voor het doel waarvoor zij 

naar redelijkheid en billijkheid blijkens te zijn bestemd. 

c. In aanvulling op paragraaf 6, lid 14 van de UAV 2012 strekken de aldaar genoemde 

verplichtingen ook tot hetgeen benoemd bij lid 1a van dit artikel. 

d. Alle rechten en verplichtingen die volgens de UAV 2012 behoren tot de Opdrachtgever, gaan 

in redelijkheid en billijkheid over op de Adviseur indien dit het gevolg is van het gestelde in lid 

1a van dit artikel. 

e. De Adviseur is, in afwijking van hetgeen is bepaald in de UAV 2012, volledig aansprakelijk 

voor tekortkomingen in het ontwerp. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 

ontwerpfouten is beperkt tot een bedrag van drie maal de opdrachtwaarde van de 

ontwerpwerkzaamheden. 

Artikel 11.  Prijsoverleg van het Werk 

1. De Adviseur is gerechtigd om als eerste en enige een prijsaanbieding te doen voor het Werk, zoals 

omschreven in de door de Opdrachtgever goedgekeurde specificatie van het Werk. 

2. De Adviseur doet zijn prijsaanbieding door het indienen van een open begroting. Deze begroting zal 

door de Opdrachtgever vertrouwelijk worden behandeld en aan de Adviseur onverwijld worden 

teruggestuurd ingeval geen aannemingsovereenkomst tot stand komt.  

De wijze waarop de begroting zal zijn ingericht, is als volgt: 

a. In goed onderling overleg bepalen de Partijen op welke wijze de directe bouwkosten (DBK) 

worden bepaald, vastgelegd en gecontroleerd. DBK zijn hierbij kosten die direct verband 

houden met de onderdelen van het Werk.  

b. In goed onderling overleg bepalen de Partijen op welke wijze de algemene bouwplaats 

kosten (ABK), worden bepaald. ABK zijn kosten die direct samenhangen met het 

bouwproject, maar geen direct verband hebben met de onderdelen van het bouwobject. De 

ABK zijn kosten van voorzieningen, productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid die in 

het project worden gebruikt, niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen worden 

toegerekend en die niet in het project achterblijven. 

c. In goed onderling overleg bepalen de Partijen op welke wijze de coördinatiekosten worden 

bepaald. Coördinatiekosten betreft alle kosten die samenhangen met werken derden die in 

elkander grijpen. 

d. In de begroting wordt een opslag van [na opdrachtverlening in te vullen]% gehanteerd voor 

Algemene bedrijfskosten (AK), te berekenen over het totaal van de DBK en ABK. AK 

omvatten alle indirecte kosten die op grond van het ontbreken van een (direct of indirect) 

verband met het bouwwerk, dan wel uit overwegingen van praktische doelmatigheid, niet aan 

bouwwerken kunnen worden doorberekend. 

e. In de begroting wordt een bedrag opgenomen voor risico’s aan de hand van het risicodossier. 
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f. Voor winst wordt een opslag van [na opdrachtverlening in te vullen]% (percentage invullen) 

gehanteerd, te berekenen over het totaal van de DBK, ABK, coördinatiekosten, AK en 

risicokosten. 

3. De prijsaanbieding dient te passen onder het budgetplafond voor het Werk. 

4. De Opdrachtgever en de Adviseur kunnen overleggen en onderhandelen over de door de Adviseur 

gedane prijsaanbieding, teneinde tot overeenstemming te komen over de aanneemsom, waarbij de 

Opdrachtgever gebruik maakt van een, eventueel door een externe deskundige opgestelde, SSK-

raming. Gedurende deze overleggen en onderhandelingen zullen Partijen rekening houden met de 

gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. 

5. Als Partijen het niet eens kunnen worden over de prijsaanbieding, zullen ze advies vragen aan een 

kostendeskundige die ze samen kiezen, of, als ze daar niet uitkomen, aan een commissie van drie 

kostendeskundigen, waarbij elk der Partijen één deskundige zal aanwijzen en de derde deskundige 

door beide voornoemde deskundigen zal worden aangewezen. Deze kostendeskundige(n) brengen 

binnen een redelijke termijn advies uit. Als het advies leidt tot een prijs die hoger of gelijk is aan de 

oorspronkelijke prijsaanbieding, is de oorspronkelijke prijsaanbieding bindend. Is de prijs lager, dan 

proberen Partijen alsnog overeenstemming te bereiken. De kosten voor de deskundige(n) worden 

gedeeld door de partijen. 

6. 6. Indien Partijen in redelijkheid niet tot overeenstemming over de prijsaanbieding komen, is de 

Opdrachtgever, in afwijking van lid 1 van dit artikel, vrij één of meerdere derden uit te nodigen tot het 

doen van een prijsaanbieding voor het Werk en de opdracht te gunnen, waarbij de Adviseur de 

Opdrachtgever op geen enkele wijze belemmert in zijn streven om met een derde tot 

overeenstemming te komen over de uitvoering van het Werk. 

Artikel 12.  Opzegging van de Overeenkomst 

1. De Partijen hebben, In aanvulling op artikel 24 en 25 van de DNR Eindhoven, het recht de opdracht 

op te zeggen indien: 

a. in een ontwerpstadium de open begroting behorende bij fasedocumenten opgesteld door de 

Adviseur na zorgvuldige toetsing door de Opdrachtgever middels een SSK-raming hoger 

uitvalt dan het budgetplafond van de Opdrachtgever en benodigde aanpassingen aan 

fasedocumenten door Opdrachtgever niet te accepteren valt. 

b. Er een gegronde politieke, bedrijfseconomische of organisatorische reden voor is aan de 

zijde van de Opdrachtgever. 

c. Partijen niet tot overeenstemming komen over de prijsaanbieding voor het Werk. 

d. de Opdrachtgever er niet in slaagt om tijdig de volgende voor het Project benodigde 

overheidsgoedkeuringen en -vergunningen te verkrijgen: 

i. [Na gunning door Partijen in te vullen.] 

ii. [Na gunning door Partijen in te vullen.] 

e. [Na gunning door Partijen in te vullen nadere opzeggingsgronden.] 

f. [Na gunning door Partijen in te vullen nadere opzeggingsgronden.] 

2. Beëindiging van de overeenkomst op grond van dit artikel laat de inhoud van artikel 13 onverlet, 

waarbij wel rekening wordt gehouden met de stand van werkzaamheden. Het gestelde in artikel 33, 

lid 2 en artikel 39, lid 2 van de DNR Eindhoven is niet van toepassing. 



 

 

 
pagina 11 van 13  paraaf Opdrachtgever: ………… 
 
   paraaf Adviseur: ………… 
 

Artikel 13.  Vergoeding bouwteamkosten Adviseur 

1. Voor zijn werkzaamheden in het bouwteam zal de Adviseur een gedetailleerde prijsindicatie 

voorbereiden en voor aanvang werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever. 

De kosten worden bepaald door de geprognotiseerde inzet in uren van de Vertegenwoordigers,  

Hulppersonen en andere te vermenigvuldigen met het tarief als vermeld op het als bijlage 6 

bijgevoegde (uur)tarievenlijst. 

De Opdrachtgever en de Adviseur overleggen en onderhandelen over de door de Adviseur 

voorgelegde gedetailleerde prijsindicatie, teneinde tot overeenstemming te komen over de 

vergoeding, waarbij de Opdrachtgever gebruik maakt van een, eventueel door een externe 

deskundige opgestelde, SSK-raming. 

2. De uiteindelijke betaling zal worden gebaseerd op een door Opdrachtgever goedgekeurde 

nacalculatie. De nacalculatie zal transparant zijn, en gedetailleerde documentatie van de uitgevoerde 

werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten bevatten. 

3. Gewerkte uren door Vertegenwoordigers en Hulppersonen van de Adviseur waarop toeslagen van 

toepassing zijn (overwerk, werk in onregelmatige uren en consignatiedienst) worden door de 

Adviseur separaat verantwoord, opdat het onderscheid met de gewerkte uren waarop het reguliere 

uurtarief (zonder toeslag) van toepassing is, inzichtelijk is. 

4. De (uur)tarieven zijn vast tot en met 19-08-2025. Daarna worden prijzen en tarieven jaarlijks 

aangepast. Adviseur verstrekt bij aanpassingen van de (uur)tarieven een geactualiseerde versie van 

de specificatie (uur)tarieven. 

De aanpassing volgt de CBS-indexcijfer ‘Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, 

index 2015=100, productgroep ‘71121 Ingenieurs’ (CPA)1.  

Voor de berekening van mutatiepercentages wordt gebruik gemaakt van de volgende 

berekeningsmethode: 

Index T/index T-1 x 100 - 100 = mutatie percentage 

T is de index van het kwartaal voorafgaand aan het moment van indexering. T-1 is de index van één 

jaar voor T. 

In geval van een voorlopige index zal deze gebruikt worden, partijen hebben het recht om de 

indexering aan te passen bij het definitief worden van het indexcijfer. 

Als het CBS de publicatie van het prijsindexcijfer staakt, wordt in overleg aansluiting gezocht bij een 

vergelijkbare indexeringsmethode. 

5. Betaling van de tot dan toe uitgevoerde en afgeronde werkzaamheden vindt achteraf per vier weken 

plaats. De Adviseur stuurt daarvoor maandelijks een factuur aan de Opdrachtgever. Het 

gefactureerde bedrag wordt uiterlijk 21 dagen na ontvangst van de factuur betaald. Actuele informatie 

over de inrichting van de factuur en de wijze van indienen is te vinden op: www.eindhoven.nl.  

Artikel 14.  (Intellectueel)eigendom producten bouwteam 

1. Op het moment van het ontstaan is de Opdrachtgever, in afwijking van artikel 45 DNR Eindhoven, vrij 

voor eigen risico de door of namens de Adviseur in het bouwteam ontwikkelde en in het bouwteam 

ingebrachte tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, berekeningen, 

verslagen, contracten en andere bescheiden, modellen, computerbestanden en alle andere 

informatiedragers en overige kennis naar eigen goeddunken te gebruiken. Zij worden daarmee ook 

 
1https://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1700573243498  

http://www.eindhoven.nl/
https://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1700573243498
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honderd procent eigendom van de Opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt met 

inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele 

eigendom en de DNR Eindhoven. Voor zover nodig vindt de overdracht van rechtswege plaats 

onmiddellijk na ontstaan van die rechten. Voor zover nodig worden deze rechten op grond van deze 

Overeenkomst door Adviseur ten titel van koop aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht 

reeds nu voor alsdan door Opdrachtgever wordt aanvaard. De (koop)prijs is verdisconteerd in de in 

deze Overeenkomst genoemde vergoedingen. Adviseur heeft geen recht op een afzonderlijke 

vergoeding voor deze overdracht. 

2. Voor zover er intellectuele eigendomsrechten in een gemeenschap van Opdrachtgever en Adviseur 

ontstaan, draagt Adviseur zijn aandeel in gemeenschappelijk ontstane intellectuele 

eigendomsrechten ten titel van koop over aan Opdrachtgever, welke overdracht reeds nu voor alsdan 

door Opdrachtgever wordt aanvaard. De (koop)prijs is verdisconteerd in de in deze Overeenkomst 

genoemde vergoedingen. Adviseur heeft geen recht op een afzonderlijke vergoeding voor deze 

overdracht.  

3. Voor zover voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in de voorgaande 

leden op enig moment een nadere akte is vereist, machtigt Adviseur Opdrachtgever hierbij voor dat 

geval onherroepelijk een dergelijke akte op te maken en deze mede namens Adviseur te 

ondertekenen, één en ander onverminderd de verplichting van Adviseur om op eerste verzoek van 

Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij 

voorwaarden te kunnen stellen. Adviseur machtigt hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van 

deze intellectuele eigendomsrechten in de relevante registers in of over te (doen) schrijven. 

4. De Adviseur mag de resultaten van de verrichte werkzaamheden niet aan derden beschikbaar 

stellen, noch hierover aan derden enige inlichting verschaffen, behoudens voorafgaande en 

uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever. Deze kan aan deze toestemming voorwaarden 

verbinden.  

5. De Adviseur vrijwaart de Opdrachtgever van (de financiële gevolgen van) aanspraken van zijn 

Hulppersonen en derden ter zake van vermeende inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van 

die Hulppersonen of derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde 

mededinging en dergelijke daaronder begrepen. De Adviseur verplicht zich tot het op zijn kosten 

treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van 

de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg. 

6. In geval van beëindiging van deze Overeenkomst, ontstaat er, ongeacht de grond voor die 

beëindiging, met betrekking tot overgedragen intellectuele eigendomsrechten geen 

ongedaanmakingsverbintenis en hoeven de overgedragen intellectuele eigendomsrechten niet 

teruggeleverd te worden. De leden van dit artikel blijven in dat geval onverkort van kracht.  

Artikel 15.  Geschillen 

1. Meningsverschillen tussen Partijen worden als eerst door de Vertegenwoordigers in goed onderling 

overleg besproken en opgelost. 

2. Als door dat overleg geen oplossing kan worden gevonden naar ieders tevredenheid, wordt het 

meningsverschil voorgelegd aan de directie van Partijen. 

3. Als ook de directies niet tot overeenstemming komen, wordt het meningsverschil van Partijen, indien 

door beide partijen gewenst, binnen een redelijke termijn, zoveel mogelijk langs conflictbemiddeling 

opgelost, waarbij kosten voor mediation in gelijke delen worden gedragen. Partijen zijn evenwel niet 

verplicht tot mediation en kunnen te allen tijde een geschil voorleggen aan de rechter (lid 4 van dit 

artikel). 
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4. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der Partijen als zodanig worden 

beschouwd - welke naar aanleiding van deze Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Adviseur 

ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost-

Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Leeghwaterlaan 8, 5223 BA 's-Hertogenbosch). 

5. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

 Ondertekening 

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud door: 

Namens Opdrachtgever: 

 

Naam: 

Functie: 

Datum: 

 Namens Adviseur: 

 

Naam: 

Functie: 

Datum: 

Handtekening 

 

 

 

...................................................... 

 Handtekening 

 

 

 

...................................................... 

 

Bijlagen 

Bijlage 1: Nota(‘s) van inlichtingen 

Bijlage 2: Het schetsontwerp 

Bijlage 3: Beschrijvend document 

Bijlage 4: Rechtsverhouding Gemeente Eindhoven –architect, ingenieur en adviseur, aangepaste 

(Eindhovense) versie gebaseerd op de DNR 2011 

Bijlage 5: Inschrijving Adviseur 

Bijlage 6: Specificatie (uur)tarieven Adviseur bouwteamfase 


