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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat 
model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen 
aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn 
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de 
Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat 
hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van 
kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden 
verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te 
richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de 
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen 
en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 
 
Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 
documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 
NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer 
specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  
 
In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten 
(plannen) voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer 
gevraagd zijn processen te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de 
werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze plannen concreet worden 
voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO 
9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag 
verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar 
het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en 
minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
 
Deze vraagspecificatie Proces wordt met de Raamovereenkomst overeengekomen. 
De eisen uit deze Vraagspecificatie Proces zijn van toepassing op alle Nadere 
Overeenkomsten die uit hoofde van deze Raamovereenkomst worden gesloten. 
Opdrachtnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid te voldoen aan de benodigde 
specifieke hoofdstukken en/of eisen die bij elke specifieke nadere overeenkomst van 
toepassing kunnen zijn. 
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1 Inleidende informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te 
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig 
belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de 
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als 
onderdeel van de Vraagspecificatie.  
 
De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 
onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en 
uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen 
zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces 
in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 
geven aan de gestelde onderliggende eisen.  
 

1.2 Samenwerking 
 
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten 
worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe 
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en 
er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten 
grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 
mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie. 
De Opdrachtnemer dient dit richting onderaannemers ook op deze wijze door te 
contracteren. 
 

1.3 Kwaliteitsmanagement 
 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van 
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een 
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er 
zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat 
ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 
 
De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 
uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 
geïmplementeerd.  
 
Plan 
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Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act 
cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als 
processen beschrijft en vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de 
Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen 
wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te 
bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten 
(plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. 
Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   
 
Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt 
aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de 
Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle 
procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer 
gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen.  
 
Do 
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten 
als gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten 
die ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst 
worden (artikel 3, lid 1, Basisovereenkomst Nadere Overeenkomst) dient de 
Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven. 
 
Check 
Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op 
grond van eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn 
procesbeschrijvingen (plannen) te beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet 
de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) aan de 
verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen hebben betrekking op de 
resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: Technisch 
management.  
 
Act 
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem 
dan wel op grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van 
zijn procesbeschrijvingen (plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op 
die gewijzigde Documenten. 
 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 
 
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 
brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden 
gehouden en door hem worden nageleefd. 
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 
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1 sub (h) Basisovereenkomst Nadere Overeenkomst, waarin is geregeld dat 
Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel 
worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid 
gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever 
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” 
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis 
moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis 
gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of 
informeren van de Opdrachtgever. 
 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 
 
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 
wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het 
contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen 
verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op 
de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de 
Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de 
Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op 
te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen 
worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de 
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze 
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 
 

1.6 Leeswijzer 
 
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn 
verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met 
betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 
komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en 
inkoopmanagement aan bod.  
 
De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-
nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 
betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de 
hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave 
het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie 
aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

 
ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 
 

Boven-
liggende eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 
 

XX010 
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Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening 
dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan 
voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 
 

1.7 Verwijzing naar normen 
 
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 
bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan 
van de woorden “of gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 
 

Geen 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  
 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 
 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1. de projectdoelstelling(en); 
2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst 
gestelde proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze 
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 
bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 
veiligheidsmanagement waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies 

en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS). 

 

PM100 
 

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 
 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

PM010 
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Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 
 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 
 

PM100 
KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij 
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 
 

KM020 
 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 
 

KM030 

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 
cybersecurity te monitoren en te meten. 
 

KM040 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 
 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen 
en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen 
door derden of deskundigen. 
 

IN010 

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 
 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige 
en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 
 

PM010 

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 
aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage B 
“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV010 
PM120 

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 

IV020 
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zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 
van een combinatie een samenhangende en afgestemde 
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 
veiligheidsmanagementsystemen. 
 

IV035 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste 
invulling te geven aan de arbeidshygiënische strategie conform de 
Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 lid 1 sub b. 
 

IV030 

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 
 

IV010 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

IV010 
IN010 
 

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één 
of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 
1. materiaal en middelen; 
2. ontwerp; 
3. onderhoud; 
4. procedures; 
5. omgevingsfactoren; 
6. orde en netheid; 
7. strategische doelstellingen; 
8. communicatie; 
9. organisatie; 
10. training / opleiding; 
11. beschermingsmiddelen. 
 

IV010 
IN110 

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 
te registreren: 
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door 

alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 
 

IV010 

IV090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een 
beheerobject van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”. 
 

IV010 

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 

IV010 
PM120 
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dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum 
beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 

vaarwegbeheerders; 
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen; 
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben 
aan die afstemming. 

 

IV100 

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 
 

IV010 

IV210 Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar 
ten aanzien van: 
a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 
d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 

onderhoud; 
g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 
uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV200 
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2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen 
behorende bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema 
Veiligheidsladder”. 
 

IV010 

VL020 De opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 
geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te 
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV010 

VL030 
 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige 
hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon 
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de 
Bouw”, dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige 
hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan 
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 
van certificaathouders op 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 
 

VL010 

2.3.4 Machineveiligheid (MV) 

MV010 De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 
(Machinerichtlijn) de rol van fabrikant op zich te nemen en is daarbij 
verantwoordelijk dat onderdelen van het Werk, die in het kader van de 
richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden, 
waaronder ten minste: 
1. <Vul type machine in>, 
2. <Vul type machine in>, 
voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen. 
 

IV010 

MV020 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de Werkzaamheden met 
betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer 
bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en 
gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

IV020 
PM120 

MV030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
0. de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn 

2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden;  
1. de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn 

2006/42/EG (Machinerichtlijn);  
2. een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring 
met betrekking tot machineveiligheid.  

 

MV020 

MV040 De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 
(Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt 

MV020 
OW110 
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dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde 
gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

 

MV050 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake 
machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis van NPR-
ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), 
hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’. 
 

MV040 
RM110 

MV060 De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling dezelfde opbouw 
toe te passen conform bijlage C “Format Risicobeoordeling” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 
 

MV040 

MV070 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te 
richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061. 
 

MV020 

Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI)  

EI010 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 
3140, NEN 3840 en bijlagen C1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek 
Rijkswaterstaat”, C2 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
addendum” en C3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij 
deze Vraagspecificatie Proces. 
 

IV010 

EI030 De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 
Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 
onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.  
Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage 
C1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage B van 
bijlage C3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 
 

EI010 
IV210 

EI040 Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 
werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 
werkzaamheden. 
 

EI010 

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 
 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 
 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 
 

IN010 
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2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient in voorbereiding op het periodieke overleg 
(zie B-FM300) een voortgangsrapportage ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de voortgangsrapportage in op basis van 
onderstaande inhoudsopgave. 
 
1. Technisch management / Projectmanagement 

a. Voortgang op de Nadere overeenkomsten 
b. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud 
c. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 
d. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s 
en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, 
waaronder cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun 
basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 

e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 
f. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform 

aanleveren van incidentrapportages” van bijlage T 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

2. Samenwerking 
3. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van en het kritieke pad op lopende Nadere 
Overeenkomsten; 

b. risico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 
implementatie;  

c. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;  
d. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);  

4. Omgevingsmanagement: 
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 

omgevingsmanagement; 
b. voorziene communicatie met derden; 
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 

5. Inkoopmanagement: 
a. Nader te bepalen. 

 

IN100 

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per 
termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 
voortgangsrapportage wordt besproken.  
 

IN010 

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 
Project-Start-Up (PSU) en Project-Follow-Up’s (PFU’s). 
 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert in week 2 van 2024, na 
opdrachtverlening, een overleg waarin o.a. wordt besproken: 

IN010 
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1. Integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen, 
2. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 

overgedragen, 
3. Kick off NOK LVO bruggen Afsluitdijk, 
4. Planning en benutting werkslots. 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 
 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 
 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 
en de Werkzaamheden wordt beheerst. 
 

PB010 

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 
Structure (WBS) op te stellen.  
 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten 
en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een 
eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te 
maken. 
 

SM100 

3.2 Planningsmanagement (PL) 
 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 
en afstemming daarover met de Opdrachtgever en de door hem 
geplande activiteiten in de tijd worden beheerst en dat het Werk 
uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde 
mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 
 

PB010 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

PL010 

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 
1. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 

de tijd; 
2. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 

netwerk met hiërarchische niveaus, welke bijdragen aan 
projectsturing, fasering en uitvoering; 

PL100 



 
 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 21 van 128 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31191647 | 21-08-2023 

 

3. relevante afstemming met de Opdrachtgever zichtbaar te maken 
(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen, 
faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke 
voorzieningen); 

4. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
5. maatregelen uit het risicodossier welke activiteiten vormen die 

bijdragen aan het halen van de planning; 
6. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

 
PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 

planning in nader af te stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, 
alsmede als pdf-bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PL100 

3.3 Financieel management (FM) 
 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 
 

PB010 
 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 
 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 
 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  
 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 
de Aanbieding. 
 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever 
 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding 

van de opdrachtsom uitgesplitst naar: 
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 
b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, 

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar 
dag-, nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. directe kosten, engineeringskosten: 

FM120 
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a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in 
aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp 
engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp 
engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site 
engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal 
uren; 

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten 
(onderzoeken e.d.); 

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde 
kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor 
kostenramingen (SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de 
onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten 
en projectmanagementkosten separaat moeten worden 
uitgesplitst: 
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 
b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele 

(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele 
kosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. opslagpercentage voor winst; 
g. opslagpercentage voor risico. Deze post niet op te nemen bij 

opdrachten op basis van nacalculatie. 
 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 
 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, 
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en 
in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te 
verrichten Werkzaamheden. 
 

FM110 
FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 
hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages 
e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in 
de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom 
wordt gewijzigd. 
 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, 
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of 
de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding 
of schadevergoeding. 

FM110 
FM130 
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FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 

en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 
hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, 
functies, uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van 
die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 
 

FM010 

FM190 De onderstaande posten en opslagpercentages uit eis FM130: 
e. opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. opslagpercentage voor winst; 
g. opslagpercentage voor risico. 
dienen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de 
detailbegroting inclusief onderliggende offertes en Wijzigingen ten 
hoogste eenmalig te zijn opgevoerd. 
Deze eis is niet van toepassing indien het totaal van de 3 posten:  
e. opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. opslagpercentage voor winst; 
g. opslagpercentage voor risico. 
tezamen 21% is of 17% is bij opdrachten op basis van nacalculatie. 
 

FM010 
FM130 
FM180 

FM200 De onderstaande posten en opslagpercentages uit eis FM130: 
e. opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. opslagpercentage voor winst; 
g. opslagpercentage voor risico. 
Hebben een totaal percentage van in totaal 21%. Onderlinge verdeling 
is zelf te bepalen.  
Bij opdrachten op basis van nacalculatie is dit totaal 17% zonder de 
post: 
h. opslagpercentage voor risico. 
Bij volledige doorzetting van de opdracht aan een onderaannemer, 
zonder verdere inspanning van opdrachtnemer, mag een maximum 
totaal van 10% opslagpercentage te worden gerekend. 
Voor de logische gehele onderdelen van een opdracht die worden 
doorgezet naar een onderaannemer geldt ook het opslagpercentage 
van maximaal 10%. 
 

FM010 
FM130 
FM190 

3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 De Opdrachtnemer dient per Nadere overeenkomst een termijnstaat op 
te stellen conform het onderstaande format en ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

FM010 

 
 

TERMIJNSTAAT 

Betaalpost Financiële waarde van de betaalpost  
Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)  
Ontwerpwerkzaamheden / Engineering 
(geaccepteerd ontwerp) 

€ … 
10% van de opdrachtsom 
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Realisatie fase 1 € 
40% van de opdrachtsom 

Realisatie fase 2 € 
40% van de opdrachtsom 

Nader te benoemen fase X% dan de hier bovenstaande posten 
herverdelen 

Nader te benoemen fase X% dan de hier bovenstaande posten 
herverdelen 

Afleverdossier / Opleverdossier 
 

€ … 
10% van de opdrachtsom  

Opdrachtsom: 
 

€ … 

Format termijnstaat 
 

FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 2 aanvullende 
betaalposten te benoemen. 
Bij benoemen van fase 3 en 4 betaalposten de 80% logisch over het 
aantal opgevoerde fasen verdelen. 
 

FM200 

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 
een blijvend onderdeel van het Werk (een object uit de objectenboom) 
of logisch samenstel van blijvende en tijdelijke onderdelen van het 
Werk. 
 

FM200 

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 
van het (de) tot de betaalpost behorende onderdeel(delen) van het 
Werk en de daartoe behorende Werkzaamheden te voegen. 
 

FM200 
FM240 

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 
is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding 
te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde 
eenmalige kosten, gemoeid met het (de) onderdeel(delen) van het 
Werk en de daartoe behorende Werkzaamheden. 
 

FM200 
 

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder, algemene 
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten), 
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 
gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 
waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 
Opdrachtgever. 
 

FM200 
FM260 

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 
zijn aan de opdrachtsom. 
 

FM200 
FM260 
FM270 

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005 financiële 
consequenties heeft, dan dient de Opdrachtnemer tevens een 

FM200 
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gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 
 

3.3.3 Betaling 

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, conform de termijnstaat.  
 

FM200 

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur.  
 

B-FM300 

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 
termijnstaat. 
 

B-FM300 

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, 
verdeeld in 90% voor het naar oordeel van de Opdrachtgever visueel 
gereed zijn van het (de) tot die betaalpost behorende onderdeel(delen) 
van het Werk en 10% voor de Acceptatie van het betreffende 
afleverdossier. 
 

B-FM320 

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van 90% van de 
financiële waarde van alle betaalposten waarvan per betaalpost alle tot 
die betaalpost behorende onderdelen van het Werk, naar oordeel van 
de Opdrachtgever, visueel gereed zijn en 10% van de financiële 
waarde van alle betaalposten waarvan het afleverdossier is 
geaccepteerd, te verminderen met de som van de reeds eerder 
verschenen termijnbedragen. 
 

B-FM320 

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 
 

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 
 

B-FM300 

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 
lid 2 UAV-GC 2005. 
 

B-FM360 

3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 De betaling van een geheel termijnbedrag kan worden opgeschort. 
 

FM200 
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B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 
geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 
33 UAV-GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
 

B-FM400 

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;  
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 
 

B-FM410 

B-FM430 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling geen 
recht op vergoeding van rente en indexering. 
 

B-FM400 
 

3.4 Risicomanagement (RM) 
 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 
geminimaliseerd. Dit dient toegepast te worden bij uitvoering van de 
Nadere overeenkomsten. 
 

PB010 
 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 
 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5. risico’s te kwantificeren; 
6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 
geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot 
elkaars risico’s. 
 

RM010 
IN010 
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RM130 De Opdrachtnemer dient als onderdeel van de  
Ontwerpwerkzaamheden ten aanzien van cybersecurity een 
risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-27005 
(Information security risk management) te maken en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

RM110 

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse 
dienstverrichters 

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 
De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 
deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 
 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 
administratie. 
 
Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 
worden gemaakt van elektronische middelen. 
 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  
 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

PB010 
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Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  
 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor 
de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer 
en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 
een ingebrekestelling nodig is. 
 

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)  

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 
 

PB010 

3.5.2.1. Informatieplicht 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 
(loonadministratie) vast te leggen. 
 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 
 

AB100 

3.5.2.2. Toetsen, controles, inwinnen van informatie  

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB010 
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AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer 
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB010 

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van 
de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 
 

AB010 

3.5.2.3. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering  

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze 
te verhalen. 
 

AB010 

3.5.2.4. Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)  

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 
hulppersonen. 
 

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor 
de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat.  
 

AB100 
AB400 
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3.5.2.5. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling  

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever 
meteen de Opdrachtnemer hierop aan. 
 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 
medewerking verzoeken. 
 

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren 
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de 
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde 
instanties. 
 

B-AB510 

3.5.2.6. Transnationale dienstverrichting (TD)  

TD010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 
 

PB010 
 

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres 
in> door te geven aan het online Meldloket van de Inspectie SZW 
(ISZW). 
 

TD010 
 

TD030 Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet 
tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, 
die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 
zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 
een ingebrekestelling nodig is. 
 

TD010 
 

3.6 CO2-reductie (CO) 
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CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2-
reductie te verrichten, zodanig dat CO2-emissie wordt gereduceerd 
conform zijn Aanbieding. 
 

PM010 

B-CO020 CO2-ambitie 
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 
opdrachtverlening. 
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 
 

CO010 

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 
volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 
de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van 
bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 
samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 
past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 
vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt 
uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met 
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen 
in het document ‘Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV 
criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-
02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage L 
“Ambitieniveau CO2-reductie” bij de Aanbestedingsleidraad. 

 

CO010 

CO040 
 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CO010 
B-IN220 
 

CO050 
 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CO010 
B-IN220 
 

CO060 
 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden 
geëvalueerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze 
rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering 
besproken. 

CO010 
B-IN200 
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3.7 Milieukosten (DU) 
 

DU010 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), 
waarmee de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden 
MKI-waarde op een betrouwbare en beheerste wijze wordt 
gerealiseerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM010 
PM120 
 

DU020 
 

De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen, 
bestaande uit de volgende onderdelen: 
 <Vul onderdeel in>; 
 <Vul onderdeel in>. 
 

DU010 
 

DU030 
 

De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te 
voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd met uitzondering van de eisen genoemd in de paragrafen: 
1. <Vul paragraafnummer van hoofdstuk 2 in>; 
2. <Vul paragraafnummer van hoofdstuk 2 in>. 
 

DU010 
DU020 
 

DU040 
 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 
gebruik te maken van: 
1. Nationale Milieudatabase met datumversie <Vul datumversie in>; 
2. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie 

Bouwwerken versie <Vul versienummer in>; 
3. Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie <Vul versie in>; 
4. Voor categorie 1 data voor asfalt: PCR Asfalt versie 1.0. 
 

DU020 
 

DU050 
 

Indien de Opdrachtnemer categorie 1 data opstelt als onderbouwing 
van de MKI-waarde, dan dient de Opdrachtnemer voor de volgende 
onderdelen aan te tonen dat de MKI-waarde klopt door middel van een 
toets met het As Built Toetsingsprotocol, conform de bepalingen in 
“Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” dat als bijlage D bij 
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd: 
1. <Vul onderdeel of n.v.t. in>; 
2. <Vul onderdeel in>. 
 

DU020 
 

DU060 De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per 
onderdeel een levensduur aan te houden van <Vul ’50 jaar’ of ‘1 
levenscycus’ in> jaar. 
 

DU020 

DU070 
 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 
onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd. 
 

DU020 
OP200 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de 
omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 
 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (VE) 

 
VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 
belemmerd. 
 

OM010 
 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  
 

VE010 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een 
gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van 
een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van 
de Opdrachtgever. 
 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 
verzoek tot machtiging.  
 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 
waartoe een machtiging is verstrekt.  
 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren 
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden 
of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 
vergunningen etc.  
 

VE010 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 
te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 

VE140 
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Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft 
ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van 
de) betreffende vergunning etc. 
 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 
 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 
risico van de Opdrachtnemer. 
 

VE010 

B-VE180 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een vergunning etc. als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 
2005 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging 
volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de 
Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de 
vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende 
omstandigheden aan de orde is: 
1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  
2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag 

liggende ontwerp; 
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 

gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

 

VE010 

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen 
(KL) 

 
KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 

stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te 
verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel 
mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van 
de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 
 

OM010 

4.2.1 Algemeen 

B-KL100 
 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 
 
Kabels en leidingen Rijkswaterstaat 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en leidingen derden  
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

KL010 
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Kabels en leidingen derden categorie 1 
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 
mogen niet worden aangepast. 
 
Kabels en leidingen derden categorie 2 
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 
leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt 
over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 
vastgelegd in projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van 
de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 
aangepast. 
 
Kabels en leidingen derden categorie 3 
De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en 
leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 
leidingbeheerders te maken. 
 
Projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 
bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform 
het toepasselijke model ingevolge bijlage F “Regelingenschema Kabels 
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage F “Regelingenschema 
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Verzoek tot aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld 
een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van 
de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over 
te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van een kabel of leiding derden categorie 3. 
 

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde 
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van 
de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 
 

KL010 
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KL210 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de 
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 
 

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 
OW010 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 
een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit 
terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en 
hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 
 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen.  
 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 
met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 
 

KL250 

KL270 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij 
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de 
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 
10 weken voor de start van de betreffende Werkzaamheden een 
impact analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform 
PN010. 

 

4.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 
leidingen te leveren, middels: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M 

“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij 

deze Vraagspecificatie. 
 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van 
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 
ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, middels: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M 

“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij 

deze Vraagspecificatie. 
 

KL010 
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4.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1 

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden 
categorie 1 te handhaven. 
 

KL010 

4.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van de kabels en leidingen derden categorie 2.  
 

KL010 

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van 
het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 
permanent beschermen van kabels en leidingen derden categorie 2, af 
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 
afspraken. 
 

KL600 

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met degenen die de kabels en leidingen derden categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 
 

KL600 

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de 
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de kabels en 
leidingen derden categorie 2 komen voor rekening van de 
Opdrachtgever. 
 

KL600 

4.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3 

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 
kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient 
de Opdrachtnemer tijdig een verzoek tot aanpassing op te stellen en 
ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 
laten weten dat hij het verzoek tot aanpassing weigert te 
ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt 
aan de in KL730 genoemde voorwaarden. 
 

KL010 

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot 
aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 
projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien 
de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een 
akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 
assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

KL700 
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KL720 De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten 
dat hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering 
kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 
voorwaarden. 
 

KL710 

KL730 Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 
2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 
3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  
4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde 
belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 
wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL700 
KL720 

KL740 De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming 
aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 
vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie 
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 
betaald. 
 

KL700 

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 
daarvoor een projectovereenstemming is gesloten.  
 

KL700 

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden 
de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
projectovereenstemming. 
 

KL750 

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met diegenen die de kabels en leidingen derden categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 
 

KL700 

4.3 Communiceren met derden (CD) 
 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na 
te streven.  
 

OM010 
 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 

CD010 
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Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. 
 
Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 
 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 
de volgende communicatiemiddelen: 
1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 
B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de 
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 
5. gemeenten; 
6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten. 
 
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. bouwborden, 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 

informatieborden. 
  

CD010 

4.3.1 Communiceren met betrokkenen  
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CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 
de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 
de Opdrachtgever. 
 

CD010 

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen.  
 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 
 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden.  
  

CD010 
PM120  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 
 

CD010 
IN010 

CD210 Indien hinder op rijkswegen wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit conform B-VM110 
tabel 2 van bijlage G “Verkeersmanagement voor rijkswegen” bij de 
Vraagspecificatie Proces voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden 
te melden aan de Opdrachtgever. 
 

CD200 

CD215 Indien hinder op rijksvaarwegen wordt veroorzaakt voor de doelgroepen 
voor publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit conform 
bijlage A van de bijlage H “Scheepvaartverkeersmanagement voor 
rijksvaarwegen” bij de Vraagspecificatie Proces voorafgaand aan de 
betreffende Werkzaamheden te melden aan de Opdrachtgever. 

 

CD220  De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 
 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 
 

CD110 
CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 
 

CD200 

4.3.3 Plaatsen van bouwborden 
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CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 
Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting 
geldt: 
1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksweg met een totale 

doorlooptijd langer dan <Vul aantal maanden in> maanden; 
2. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen 

hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van 
langdurige Werkzaamheden.  

 

CD010 
CD200 

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 
BB010. 
 

CD300 

CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd 
op de site www.rws.nl/bouwborden. dan wel een daarvoor in de plaats 
tredende site. 
 

CD310 

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CD300 

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 
 

CD300 

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 
rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 
spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere 
afhandeling. 
 

CD010 

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij 
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 
 

CD010 

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 
 

CD010 
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CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 
 

CD010 

4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 
 

CD010 

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 
 

CD700 

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
voorziet van benodigde informatie. 
 

CD700 

4.4 Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM) 
 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 
verkeershinder zijn gewaarborgd. 
 

OM010 

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als bijlage G bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 

VM010 

VM030 De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden uit te voeren conform de 
hinderaanpak van Rijkswaterstaat, toegevoegd als bijlage X 

 

4.5 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN) 
 

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, 
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 
 

OM010 

VN020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage 
H bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 

VN010 

4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW) 
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AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 
 

OM010 

AW020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat 
Brede Afspraak Archeologie, die als bijlage I bij deze Vraagspecificatie 
Proces is gevoegd. 
 

AW010 

AW030 De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden 
wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede 
Afspraak Archeologie, dat dient te voldoen aan het gestelde in 
“Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek” die 
als bijlage J bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 

AW020 
PM120 

AW040 De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten 
conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie: 
1. archeologische graafwerkzaamheden; 
2. archeologische begeleiding; 
3. treffen van fysieke beschermingsmaatregelen. 
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij annex 
XIII Informatie.  
 

AW020 

4.7 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 
 

CE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 
explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 
ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 
 

OM010 

CE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 
Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). 
 

CE010 

CE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en 

de omgevingsveiligheid; 
2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een 

ontplofbaar oorlogsrestant wordt aangetroffen. 
 

CE010 
PM120 

CE040 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en 
resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CE010 

CE050 Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare 
oorlogsresten plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het 
CS-OOO verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en 

CE040 
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proces(sen) verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CE060 Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 
en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 
 

CE030 

CE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EODD). 
 

CE010 

4.8 Cultuurhistorische waarden 
 

CW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
cultuurhistorische waarden (historisch (steden)bouwkundige waarden) 
te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 
cultuurhistorische waarden is gewaarborgd. De Opdrachtnemer dient 
voor de start van de Werkzaamheden na te gaan of Werkzaamheden 
gepland zijn aan of naast een object, in beheer bij Rijkswaterstaat, 
met cultuurhistorische waarde 
 
Rijkswaterstaat stelt een kaart ter beschikking van de door 
Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een: 
1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood 
genoteerd); 
2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje 
genoteerd, zichtbaar na aanmelden). 
De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite 
https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=Monume
nten.Webviewer 
 
Werkzaamheden aan objecten met een wettelijk beschermde hoge 
cultuurhistorische waarde (rood genoteerd) zijn vergunningplichtig 
 
Indien de door Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met 
een: 
1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood 
genoteerd); 
2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje 
genoteerd) voorzien zijn van een bouwhistorisch onderzoeksrapport 
(beschikbaar gesteld en vermeld in Annex XIII Informatie, dan dient 
de Opdrachtnemer na te gaan welke delen van de objecten een 
cultuurhistorische waarde hebben en welke Werkzaamheden wel, 
welke Werkzaamheden niet en welke Werkzaamheden onder 
voorwaarden geoorloofd zijn. 
 
De Opdrachtnemer dient de aanpak van de Werkzaamheden aan door 
Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een: 
1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood 
genoteerd); 
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2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje 
genoteerd) in een plan van aanpak cultuurhistorische objecten ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

4.9 Omgaan met flora en fauna (FF) 
 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 
en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 
en fauna is gewaarborgd. 
 

OM010 

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven. 
 

FF010 

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 
en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 
 

FF010 

FF060 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de 
“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I 
Vergunningen etc. is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens 
jaarlijks op 1 februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te 
leveren met de hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid 
tot dat moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante 
houtopstanden. 

FF010 

FF070 De Opdrachtnemer dient, bij werkzaamheden ten aanzien van  
faunavoorzieningen rekening te houden met bijlage X Leidraad 
faunavoorzieningen bij infrastructuur 2021, 1e druk juli 2021 
 

 

FF080 De Opdrachtnemer dient met de Opdrachtgever te overleggen over de 
te nemen maatregelen indien hinder wordt ondervonden door een 
plaagdier dat op basis van wet- en regelgeving bescherming geniet. 

 

4.10 Omgaan met de verkeerscentrales (VC) 
 

VC010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten, zodanig 
dat een beheerste omgang met die verkeerscentrale is gewaarborgd. 
 

OM010 

VC020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten conform 
“Omgang met dynamisch verkeersmanagement” die als bijlage K bij 
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 

VC010 

4.11 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de 
Werkzaamheden (BS) 

 
BS010 OM010 
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De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 
 

 

4.11.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen 
Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten 
en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de 
Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd 

te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-
instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de 
procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-
procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 
vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS010 

BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 
in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 
risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 
vastleggen op een tekening. 
 

BS100 
 

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend 
zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever 
over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren. 
 

BS110 
 

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 
in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 
 

BS110 
 

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan 
dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 
in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 
vooropnamen te laten uitvoeren. 
 

BS110 
 

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 
 

BS140 
 

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per 
objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform 
hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met 
foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 
 

BS140 
 

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 

BS160 
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brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 
 

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 
 

BS170 
 

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 
handhaven. 
 

BS160 
 

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 
 

BS010 
 

4.11.2 Monitoren 

BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 
 

BS130 
 

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 
 

BS200 
 

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 
 

BS210 
 

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 
meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 
 

BS200 
 

BS240 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 
verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 
 

BS200 
 

4.11.3 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 
dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 
uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 
 

BS300 
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BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 
 

BS310 

B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 
daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever 
aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-
expertise heeft plaatsgevonden. 
 

BS310 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 
 

B-BS330 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de 
ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 
 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 
 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 
 

BS360 

BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 
Opdrachtnemer. 
 

BS370 

B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem 
gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij 
volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

BS350 
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BS395 
 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest 
recente lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland. 
 

BS350 
 

4.12 Omgaan met Controle Centre Missie Kritieke Ondersteuning 
(MK) 

 
MK010 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van 

Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de functionaliteit van de digitale 
informatievoorziening- en/of besturingsketen wordt onderbroken, de 
start van die Uitvoeringswerkzaamheden telefonisch af te stemmen 
met Controle Centre Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) en 
daarbij te verwijzen naar het Rijkswaterstaat-registratienummer als 
bedoeld in eis MP040 lid 2. 
 

OM010 
MP040 
 

MK020 
 

De Opdrachtnemer dient voor ingebruikneming van (onderdelen van) 
het Werk, waarbij de functionaliteit van de digitale 
informatievoorziening- en/of besturingsketen voldoet aan de eisen, 
telefonisch het moment van ingebruikneming door te geven aan CC-
MKO met verwijzing naar het Rijkswaterstaat-registratienummer. 
 

MK010 
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5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 
 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 
 

TM010 

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 
elkaar gelijk. 
 

B-TM020 

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 
 

TM010 

TM040 De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 
voor de Opdrachtgever.  
 

IV010 
PM120 

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 
Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 
 

TM040 

5.1 Ontwerpen (OW) 
 

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 
 

OW010 

OW030 De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

OW010 
IV050 
PM120 
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OW040 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 
 

OW030 

5.1.1 Analyseren 

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 
 

OW010 

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk 
onderling en de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de 
vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 
8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het 
Werk. 

 

OW100 

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 
 

OW110 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 
 

OW100 

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties 

waarin het raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 

OW130 
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5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te 
alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit 
wordt beheerst. 
 

OW010 

OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 
 

SM100 
OW200 

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 
 

OW210 

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 
 

OW200 
 
 

5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

OW010 

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 
5. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 

beheer, onderhoud en sloop; 
6. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 
7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat 
Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als 
bijlage L bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

8. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 
modellen;  

9. de wijze van uitvoering en/of integratie;  
10. de wijze van onderhouden;  
11. indien van toepassing: de wijze van bediening.  
 

OW300 

5.2 Uitvoeren (UV) 
 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
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UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 
daarop betrekking hebben, gereed zijn. 
 

UV010 

UV030 De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

UV010 
IV010 
PM120 

UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 
komen.  
 

UV030 

UV050 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 
worden gehouden. 
 

UV010 

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 
werkterrein te verzorgen en te coördineren. 
 

UV010 
IV010 

UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 
 

UV010 
IV010 

UV120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

UV010 
IV010 

 

5.2.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 
omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

UV010 
PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

UV300 
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5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 
bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 
materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.; 

 
UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 

materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij 
de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 
 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 
 

UV300 

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW 
Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 
toepassing. 
 

UV300 

UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
  

UV330 
UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere 
hoeveelheid teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden 
voorzien op basis van alle beschikbare informatie, dan heeft de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005 recht op 
vergoeding van kosten voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en 
afleveren van de extra hoeveelheid teerhoudende verharding en 
worden die kosten op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag 
van € 40,= per ton inclusief AKWR, exclusief omzetbelasting. 
 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 
afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V 
Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de 
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 
opgenomen. 
 

UV300 
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5.2.3 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is 
dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de 
toegestane maximum massa.  
 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen 
ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs 
en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die 
in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer 
over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen 
(waaronder afvalstoffen) en materieel. 
 

UV400 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 
vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 
 

UV410 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt 
de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 
wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 
 
105% < X < 110%  € 360,00 
110% ≤ X < 115%  € 500,00 
115% ≤ X < 120%  € 800,00 
120% ≤ X < 125%  € 1100,00 
125% ≤ X < 130%  € 1.800,00 
130% ≤ X < 150%  € 2700,00 
X ≥150%  € 3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 
massa * 100%. 
 

UV400 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 
een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten 
inlichten. 
 

B-UV430 
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5.2.4 Afdragen domeinrechten 

UV500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 
staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan 
dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 
Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 
Rijksvastgoedbedrijf. 
 

UV010 

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 
Opdrachtnemer: 
1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel 

afkomstig is van staatseigendom; 
2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt 

binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 
3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan 

een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en 
bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing 
is. 

 

UV500 

5.3 Verifiëren en valideren (VV) 
 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 
 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 
validatie. 
 

VV100 

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

VV100 
PM120 

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te 
bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten 

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; 
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties.  
 

VV115 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

VV100 
PM120 

VV130 Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 

een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het 
verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden 
die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;  

VV120 
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2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 
eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 
genoemd.  
 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 
 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 
en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn 
vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 
2. de betreffende eisen;  
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium; 
6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 

verricht; 
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 

validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 

bewijsdocumenten; 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 
 

VV140 

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage 
op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

TM035 

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties 

waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) 
inclusief de bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en 
stakeholders zijn betrokken; 

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en 
gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van 
de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

 

VV155 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 
betreffende eisen is voldaan. 
 

VV100 

5.4 Levering gegevens (LG) 
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LG010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor 
het beheren en het in stand houden van het Werk. 
 

TM010 
IN010 

LG020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

LG010 
PM120 

LG030 
 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  
1. in opdracht van de Opdrachtgever of  
2. met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever 

dan wel 
3. uit eigener beweging,  
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 
niet te leveren aan de Opdrachtgever. 
 

LG010 

LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde 
gegevens (data) alle relevante rechten met betrekking tot 
bescherming, verwerking, verspreiding en integriteit van deze 
gegevens (data) nadrukkelijk voor. 
 

LG030 

5.4.1 Opstellen afleverdossier (OP) 

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

LG010 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 
 

OP100 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 
bevatten: 
 

OP100 

Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 
objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Digitaal 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

1 
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Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 
andere beheerobjecten 

Digitaal 

Instandhoudingsplannen Digitaal 
Handleidingen 1 
Inspectierapporten Digitaal 
Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

Digitaal 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1 
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Digitaal 

V&V-dossier Digitaal 
Indien sprake is van een bodemsanering: het 
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 
bevoegd gezag. 

1 

Tabel Inhoud afleverdossier 

5.4.2 Opstellen opleverdossier (OP) 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

LG010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 
 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 
bevatten: 
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier”.  
 

OP200 

Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 
permanente objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

1 

Doorrijprofielbestanden Digitaal 
Digitale Topografische Bestanden (DTB) Digitaal 
Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat-bestanden 1 
(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan   
Instandhoudingsplannen Digitaal 
Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 
UAV-GC 2005 

1 

(Integrale) handleidingen 1 
Inspectierapporten Digitaal 
Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

Digitaal 
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(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1 
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Digitaal 

Afvalstoffenadministratie Digitiaal 
Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 - 
V&V-dossier Digitaal 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens (OP) 

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de 
decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum 
af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 
 

LG010 

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op 
te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van 
Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens 
dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat 
conform de aangegeven lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te 
worden in een Windows verkenner structuur met daarin een 
mappenindeling volgens de lijst “Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te 
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Areaalgegevens. 
 

OP100 
OP200 

5.5 Onderhoudstermijn (OT) 
 

B-OT010 De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005 bedraagt 
26 weken. 

PM010 

5.6 Cybersecurity (CY) 
 

CY010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity zodanig te verrichten dat gevaar of schade veroorzaakt 
door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen. 
 

TM010 

CY020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity 
plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis 
CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY010 
PM120 
 

5.6.1 Algemeen 

CY100 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity. 
 

CY010 
PM120 
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CY110 De Opdrachtnemer dient een proces in te richten voor het ontvangen 
van meldingen van kwetsbaarheden van buitenaf conform de "Leidraad 
Coordinated Vulnerability Disclosure" van het Nationaal Cyber Security 
Centrum. 
 

CY010 

CY120 Indien de Opdrachtnemer een test- en ontwikkelomgeving dient in te 
richten, dan dient hij daarbij de eisen ten aanzien van cybersecurity 
toe te passen. 
 

CY010 

CY130 
 

De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van 
ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit 
bijlage M “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten bij deze 
Vraagspecificatie Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity 
weerstandsniveau 1, tenzij er voor een beheerobject een ander 
cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven. 
 

CY010 

CY140 
 

Indien bijlage M “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten bij 
deze Vraagspecificatie Proces niet voorziet in cybersecuritymaatregelen 
voor de invulling van de cybersecurity eisen, dan dient de 
Opdrachtnemer de NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor 
Informatiebeveiliging) en/of delen van de IEC 62443 standaards 
(Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security) te 
volgen. 
 

CY130 

CY150 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en 
onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9 
"Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage M "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 
handelen. 
 

CY130 

CY160 
 

Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen voldoet, 
dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het 
kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de 
Opdrachtnemer deze afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecurity dossier. 
 

CY010 

CY170 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te 
voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen 
cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

5.6.2 Omgaan met persoonsgegevens 

CY300 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 
natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 
rechtmatig te behandelen. 
 

CY010 

CY310 
 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 
personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat 

CY300 
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en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een 
verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform 
het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 
 

CY320 Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, 
verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 
20 “Camera’s en omgang met camerabeelden van de 
verkeersregistratiesystemen” van bijlage M "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 
volgen. 
 

CY300 

5.6.3 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA 

CY400 
 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 
Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever 
aangegeven document-classificatie en bijbehorende 
beveiligingsmaatregelen conform bijlage CSR 1 “Omgaan met 
vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage M "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces aan 
te houden. 
 

CY010 

CY410 
 

De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en 
dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter 
beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn 
beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 
 

CY010 

CY420 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen, 
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn 
beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 
 

CY010 

CY430 De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst 
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de 
Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te 
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat 
niet wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist 
en/of vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer. 
 

CY010 

CY440 Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop 
aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan 
dient hij conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van 
informatie en apparatuur" van bijlage M "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 
handelen. 

CY010 
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5.6.4 Beveiligen logische en fysieke toegang 

CY500 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training 
van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, 
conform paragraaf 2.7 “Maatregelen Bewustwording en Training” van 
bijlage M “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 
 

CY510 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen 

en/of; 
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies; 
van: 

a. kunstwerken; 
b. bediengebouwen en -ruimten; 
c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 
d. ICT en IA; 
e. kabels en leidingen; 

dan wel de Werkzaamheden: 
3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 

objecten; 
4. aan ICT en IA zelf; 
5. aan kabels en leidingen  
door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een 
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de 
beoogde Werkzaamheden.  
In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de 
betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 
worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende 
(zelfstandige) hulppersoon. 
 

CY500 

CY520 
 

De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de 
bijlage CSR 2 "Personele Toegang" van bijlage M "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 
volgen. 
 

CY500 

CY530 
 

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn (zelfstandige) 
hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage 
CSR 17 "Beveiligingshuisregels" van bijlage M "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
kennen en naleven. 
 

CY520 
 

CY540 
 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de 
centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de 
Opdrachtgever te laten verlopen. 
 

CY010 
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CY550 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen 
conform de procedure beschreven in "Aanvraagformulier 
Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 
 

CY540 

CY560 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 
registratie van: 
1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen 

verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van 
accounts, autorisatie en bijbehorende middelen; 

2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en 
IA gerelateerde ruimten. 

 

CY530 

CY570 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke 
toegangsbeveiliging van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder 
bedien- en technische ruimten) binnen beheerobjecten, conform 
paragraaf 2.1 "Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-
gerelateerde ruimten" van bijlage M "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 

CY580 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot 
ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten 
conform paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage M 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 

CY585 De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan 
hem toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden conform 
de bijlage CSR 7 “Wachtwoorden" van bijlage M “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces te 
handelen. 
 

CY570 

CY590 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot 
beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel 
waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, 
waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 
 

CY580 

CY595 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden 
doch uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst terug te geven. 
 

CY590 

5.6.5 Koppelen aan het datanetwerk 

CY600 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het datanetwerk conform 
paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" en conform de bijlage CSR 3 
"Architectuur objectnetwerk" van bijlage M "Cybersecurity 

CY010 
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Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 
handelen. 
 

CY610 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot datanetwerkkoppelingen, 
conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" van bijlage M 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY600 

CY620 
 

Indien de Opdrachtnemer cryptografie inzet ter bescherming van 
vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van Documenten en 
informatie, dan dient hij, conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie" van 
bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 

CY630 De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT 
en IA van de Opdrachtgever de bijlage CSR 4 "Het veilig koppelen van 
beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-systemen" van 
bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, aan te houden voor bescherming tegen 
malware. 
 

CY610 

CY640 De Opdrachtnemer dient maximale hardening toe te passen voor zijn 
(rand)apparatuur en (delen van) zijn eigen datanetwerkinfrastructuur 
die ten behoeve van de Werkzaamheden gekoppeld zijn aan de 
datanetwerkinfrastructuur van de Opdrachtgever. 
 

CY010 

CY650 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het kunnen koppelen aan 
het SOC van de Opdrachtgever, conform paragraaf 2.6 "Maatregelen 
logging en monitoring" van bijlage M "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 

CY660 Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 
van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, 
dan dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 
risicogestuurd (laten) (pen)testen van (delen van) zijn datanetwerk. 
 

CY610 

CY670 Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 
van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, 
dan dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 
risicogestuurd (laten) monitoren van (delen van) zijn datanetwerk. 
 

CY610 

5.6.6 Ontwikkelen en onderhouden van ICT en IA 

CY700 
 

De Opdrachtnemer dient voor het ontwikkelen en/of het onderhouden 
van software de gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen 
uit het document "Grip op Secure Software Development (SSD) 
Beveiligingseisen voor (web)applicaties" van het Centrum 
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) te volgen. 
 

CY010 
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CY710 
 

De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, 
gebruiksrecht en Escrow van software voor ICT en IA de bijlage CSR 
19 "Intellectueel Eigendom" van bijlage M “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 
volgen. 
 

CY700 

CY720 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het doorvoeren van 
Wijzigingen aan bestaande ICT en IA conform paragraaf 2.8 
"Maatregelen gecontroleerd wijzigen" van bijlage M “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY700 

CY730 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het (laten) 
pentesten en (laten) uitvoeren van (geautomatiseerde) 
kwetsbaarheidsscans van de ICT en IA door de Opdrachtgever , 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY010 

CY740 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het patchen van de ICT en 
IA conform paragraaf 2.5 “Maatregelen bescherming tegen 
kwetsbaarheden” en conform de bijlage CSR 8 “Patch management" 
van bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces te handelen. 
 

CY700 

CY750 Indien de Opdrachtnemer meent geen gebruik te maken van de 
mogelijkheid om te patchen, dan dient hij een gemotiveerd voorstel ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY740 

CY760 Indien de Opdrachtgever melding maakt van een kritieke of niet 
kritieke patch dan dient de Opdrachtnemer daarvoor een 
implementatieadvies ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
Daarbij gelden de volgende doorlooptijden:  
1. voor een kritieke patch: maximaal 48 uur na melding door de 

Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; 
2. voor een niet kritieke patch: maximaal twee maanden na melding 

door de Opdrachtgever.  
De Opdrachtnemer dient de patch, na Acceptatie door de 
Opdrachtgever van het implementatieadvies, conform het advies te 
implementeren. 
 

 

CY770 Indien ICT en IA niet beschermd worden door antimalware 
oplossingen, dan dient de Opdrachtnemer ten minste jaarlijks conform 
de bijlage CSR 11 "Malware scanning en opschoning middels een usb" 
van bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces te scannen op malware en aangetroffen 
malware te verwijderen. 
 

CY700 

5.6.7 Cybersecurity leveringen 

CY800 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde cybersecurity dossier op te bouwen en actueel te houden en 
te leveren aan de Opdrachtgever. 

CY010 
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CY810 
 

De Opdrachtnemer dient alle configurations items (CI's) van de ICT en 
IA conform de bijlage CSR 16 "Registratie assets in een 
configuratiemanagement database (CMDB)" van bijlage M 
"Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, te registreren in een door de Opdrachtgever 
beschikbaar gesteld Excel format en te leveren aan de Opdrachtgever. 
 

CY010 

CY820 
 

De Opdrachtnemer dient conform bijlage CSR 15 "Recoveryplan" van 
bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, een recoveryplan op te stellen waarmee 
tevens een succesvolle cyberaanval op de ICT en IA (assume breach) 
wordt afgedekt en te leveren aan de Opdrachtgever. 
 

CY010 

CY840 
 

De Opdrachtnemer dient een continuïteitsplan voor energievoorziening 
op te stellen conform de bijlage CSR 12 "Continuïteitsplan voor 
energievoorziening" van bijlage M “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces en te 
leveren aan de Opdrachtgever. 
 

CY010 

5.7 Industriële automatisering (IA) 
 

IA010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering te verrichten, zodanig dat het resultaat 
daarvan op beheerste en navolgbare wijze tot stand komt. 
 

TM010 

B-IA020 
 

Definities in het kader van deze paragraaf: 
 
Industriële automatisering: de ICS/SCADA systemen en de ICT 
gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij 
functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of 
gebruikers (bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Dit omvat 
mede het verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving 
(inwinnen) en het beïnvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en 
besturen). 
 
Configuratie: de verzameling van configuratie-items, die samengesteld 
een samenhang heeft met: een life-cycle proces, systeem, 
subsysteem, product, onderdeel, of als onderdeel van een nieuwe 
configuratie zelf zijnde een configuratie-item. 
 
Configuratie-item: de kleinst zelfstandig gemanagede eenheid binnen 
een configuratie, die aangewezen is om te kunnen identificeren en als 
geheel te kunnen wijzigen. 
 
Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van) 
het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie 
gedurende de levenscyclus van het Werk. 
 

IA010 
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Release: een uitgegeven configuratie bestaande uit een verzameling 
van hardware configuratie-items en software configuratie-items, die 
gebaseerd is op één baseline. 
 

IA030 
 

De Opdrachtnemer dient een Software Development Plan, waarmee de 
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot industriële 
automatisering zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

IA010 
PM120 

IA040 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn Software Development Plan ten minste 
alle aspecten van Annex E.2.1 van bijlage M “J-STD-016” bij deze 
Vraagspecificatie Proces te beschrijven, waarbij: 
1. er geen hoofdstukken of paragrafen mogen worden verwijderd, 

maar toevoegingen wel zijn toegestaan; 
2. gemotiveerd dient te worden indien aspecten niet van toepassing 

zijn;  
3. verwijzingen naar andere Documenten zijn toegestaan. 
 

IA030 

5.7.1 Ontwerpfasering en baselines industriële automatisering 

IA100 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering in te delen in ten minste de volgende 
volgordelijke fasen: 
Ontwerpwerkzaamheden: 
1. voorontwerp; 
2. definitief ontwerp; 
3. uitvoeringsontwerp; 
Uitvoeringswerkzaamheden: 
4. System/subsystem Factory Acceptance Test (FAT); 
5. System/subsystem Site Acceptance Test (SAT); 
6. System/subsystem Site Integration Test (SIT); 
7. Operational System Integration Test (OSIT). 
 

IA010 
PL010 

IA110 
 

De Opdrachtnemer dient, alvorens met een ontwerpfase te starten, 
een Eisen analyse (System Requirements Analysis) te verrichten en 
deze af te sluiten met een Systeem Requirements Review (SRR) 
conform bijlage M “MIL-STD-1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces, 
waarbij de resultaten met een specificatie van vereiste verificatie en 
validatie (V&V) en faaldefinities dienen te worden vastgelegd in de 
System/Subsystem Specification (SSS) behorende bij het betreffende 
systeemniveau van het ontwerp. 
 

IA100 

IA120 
 

De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met betrekking 
tot industriële automatisering de verschillende fasen af te sluiten met 
voorgeschreven Ontwerpdocumenten zodanig dat er sprake is van een 
beheerst en geïntegreerd ontwerpproces en de Opdrachtnemer gesteld 
staat om de volgende fase te starten. 
 

IA100 
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IA130 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Voorontwerp fase af te sluiten met een 
System Design Review (SDR) conform bijlage M “MIL-STD-1521B” bij 
deze Vraagspecificatie Proces. 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
Indien OCD niet door de Opdrachtgever zelf al is opgesteld dat 
opnemen. 
1. [Operational Concept Description (OCD) conform bijlage M “J-STD-

016” bij deze Vraagspecificatie Proces.] 
2. Test Master Plan (TMP); 
3. System/Subsystem Specification (SSS-VO); 
4. System/Subsystem Design Description (SSDD-VO); 
5. Interface Requirements Specification (IRS); 
6. Software Development Plan (SDP); 
7. System Test Plan Site Integration Test (STP-SIT); 
8. System Test Description Site Integration Test (STD-SIT). 
 

IA120 

IA140 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Definitief Ontwerp fase af te sluiten met 
een Preliminary Design Review (PDR) conform bijlage M “MIL-STD-
1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, 
met als scope het integraal dynamisch technisch systeem: 
1. System/Subsystem Specification (SSS-DO); 
2. System/Subsystem Design Description (SSDD-DO); 
3. Site Acceptance Test Plan (STP-SAT); 
4. Site Acceptance Test Description (STD-SAT); 
5. Factory Acceptance Test Plan (STP-FAT); 
6.  Factory Acceptance Test Description (STD-FAT), 
en met voor alle afzonderlijke technische subsystemen:  
7. System/Subsystem Specification (SSS); 
8. System/Subsystem Design Description (SSDD); 
9. Interface Requirements Specification (IRS); 
10. Interface Design Description (IDD); 
11. Software Requirements Specification (SRS); 
12. Site Acceptance Test Plan – SAT (STP-SAT); 
13. Site Acceptance Test Description - SAT (STD-SAT); 
14. Factory Acceptance Test Plan – (STP-FAT); 
15. Factory Acceptance Test Description – (STD-FAT). 
 

IA120 

IA150 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Uitvoeringsontwerp fase af te sluiten met 
een Critical Design Review (CDR) conform bijlage M “MIL-STD-1521B” 
bij deze Vraagspecificatie Proces. 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
alle geactualiseerde en aangevulde baseline ontwerpen vanuit de 
Definitief Ontwerp fase: 
1. System/Subsystem Specifications (SSS) 

IA120 
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2. System/Subsystem Design Descriptions (SSDD); 
3. Interface Requirements Specifications (IRS); 
4. Interface Design Descriptions (IDD); 
5. System Test Plans (STP); 
6. System Test Descriptions (STD), 
en voor ten minste bedrijfs-en veiligheidkritische 
producten/componenten: 
7. Product/Component Specifications; 
8. Product/Component Acceptance Test Plan (STP-PAT); 
9. Product/Component Acceptance Test Description (STD-PAT),  
en voor software: 
10. Geactualiseerde Software Requirements Specification (SRS); 
11. Software Design Description (SDD); 
12. Software Test Plan (STP); 
13. Software Test Description (STD), 
en voor hardware: 
14. Hardware Uitvoeringsontwerp conform hoofdstuk 17 van NEN-EN-

IEC60204. 
 

5.7.2 Configuratiemanagement Industriële automatisering 

IA200 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
configuratiemanagement te verrichten zodanig dat configuraties met 
betrekking tot industriële automatisering worden gemanaged. 
 

IA010 

IA201 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IA200 
PM120 

IA202 
 

De beschrijving van zijn processen met betrekking tot 
configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) dient 
gebaseerd te zijn op Annex A "Structure and content of a configuration 
management plan" van de NEN-ISO 10007. 
 

IA201 

5.7.2.1. Beheren van de configuratie 

IA210 
 

De Opdrachtnemer dient van een configuratie ten minste het volgende 
vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie; 
2. de actuele versie en status; 
3. de historie; 
4. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van de 

configuratie; 
5. de relatie tot de realisatie processen (o.a. met System Design 

Review (SDR), Preliminary Design Review (PDR), Critical Design 
Review (CDR), Verificatie & Validatie (V&V) en de Werkzaamheden 
volgens de Word Breakdown Structure (WBS)); 

6. de configuratie-items waaruit een configuratie is samengesteld. 
 

IA200 
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IA211 De Opdrachtnemer dient van een configuratie-item ten minste het 
volgende vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie;  
2. de actuele relatie tot de configuratie;  
3. de actuele versie en status;  
4. de historie;  
5. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van het 
configuratie-item.  
 

IA210 

IA212 
 

De Opdrachtnemer dient de integriteit en consistentie van configuraties 
en configuratie-items vast te stellen en te handhaven. 
 

IA210 
IA211 

IA213 
 

De Opdrachtnemer dient op daartoe geëigende momenten de 
configuraties vast te leggen als onderdeel van een baseline. 
 

IA200 

IA214 De Opdrachtnemer dient, op basis van een - als onderdeel van een 
baseline - vastgelegde configuratie, een volledige systematische en 
auditeerbare reconstructie van software werkproducten en software 
eindproducten uit te kunnen voeren. 
 

IA213 

5.7.2.2. Beheren van de configuratiewijzigingen 

IA220 
 

De Opdrachtnemer dient configuratiewijzigingen te managen. 
 

IA200 

IA221 
 

De Opdrachtnemer dient bij het voornemen van een 
configuratiewijziging ten minste de effecten te hebben onderzocht en 
beoordeeld op: 
1. de vigerende baseline; 
2. de gerelateerde werkpakketten van andere hulppersonen; 
3. de Overeenkomst; 
4. de technische beheersing, projectbeheersing en risicobeheersing; 
5. en voor de belanghebbende; 
6. de beveiliging of veiligheid van kritieke functies. 
 

IA220 

IA222 
 

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een voorgenomen 
configuratiewijziging zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar 
is en de status kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste 
verlangd om de voorgenomen configuratiewijziging: 
1. te categoriseren naar het onderzochte en beoordeelde effect; 
2. te prioriteren; 
3. te plannen voor opname in een release. 
 

IA220 

IA223 De Opdrachtnemer dient een voorgenomen configuratiewijziging te 
autoriseren alvorens de configuratiewijziging af te handelen. De 
Opdrachtnemer dient de belanghebbenden in kennis te brengen van de 
autorisatie en van de voorgenomen configuratiewijziging. 
 

IA222 

IA224 De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een configuratiewijziging 
zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is en de status van 

IA223 
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de configuratiewijziging kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten 
minste verlangd de configuratiewijziging: 
1. te prioriteren; 
2. op te nemen in een werkpakket; 
3. op te nemen in een geplande release. 
 

5.7.2.3. Administreren configuratiestatus 

IA230 
 

De Opdrachtnemer dient (zelfstandige) hulppersonen die een 
configuratie ontvangen te administreren. 
 

IA200 

IA231 
 

De Opdrachtnemer dient, na een daartoe ontvangen verzoek, 
statusrapporten van configuraties en configuratie-items direct te 
kunnen leveren. Een statusrapport dient ten minste te bevatten: 
1. de versie identificatie van een configuratie; 
2. de versie identificatie van de configuratie-items waaruit een 

configuratie is samengesteld; 
3. de (zelfstandige) hulppersonen die de configuratie hebben 

ontvangen; 
4. de historie: een opsomming van de identificaties van de 

configuratie sinds de start van de Werkzaamheden; 
5. een vergelijking tussen configuratieversies. 
 

IA230 

5.7.2.4. Evalueren van configuraties 

IA240 
 

De Opdrachtnemer dient alvorens een configuratie op te nemen in een 
release het volgende te hebben aangetoond: 
1. de functionele volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 

configuratie-items en; 
2. de fysieke volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 

configuratie-items. 
 

IA200 

5.7.2.5. Vrijgeven van configuraties 

IA250 
 

De Opdrachtnemer dient de vrijgave van een release formeel te 
organiseren en de release ten minste te voorzien van: 
1. een unieke en duurzame identificatie; 
2. een versienummer; 
3. een configuratie statusrapport; 
4. een controlemogelijkheid op volkomen gelijkheid met het 

oorspronkelijke; 
5. informatie voor inpassing van de release in zijn omgeving. 
 

IA200 

IA251 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat de integriteit en consistentie 
van de release met overige vigerende configuraties op orde is en 
gehandhaafd blijft. 
 

IA250 
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IA252 De Opdrachtnemer dient zorgt te dragen dat de vigerende release te 
allen tijde bruikbaar is door Opdrachtgever. 
 

IA250 

5.8 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

5.8.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 
tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 
 

TM010 

GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 
 

GO010 

GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 
BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 
 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen 
en het format van de LV BRO. 
 

GO010 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 
20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 
 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 
metadata mee te geven conform bijlage N “Invulinstructie format LV 
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 

GO050 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 
 

GO010 

5.8.2 Dinodata 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of 
de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet 
reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze 
in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse 
Ondergrond") conform de aangegeven procedure op 
https://www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als 
de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 
 

GO050 
LG010 
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GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

GO100 

5.9 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 
 

GT010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 
 

TM010 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 
 

GT010 
 

GT030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens 
de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 
https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende 
procedure. 
 

GT020 
 

GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 
iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 
conform de volgende specificaties: 
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie 
Grootschalige Topografie”; 

2. BGT Berichtenverkeer; 
3. Gegevenscatalogus BGT; 
4. Gegevenscatalogus IMGeo. 
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 
https://www.geonovum.nl. 
 

GT010 
 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 
 

GT040 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 
 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van 
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever: 

1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 
 

IM010 

IM030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

IM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 
 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 
Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 
tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever 
een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier als 
bijlage O bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel 
II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De 
zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-
nummer en vestigingsnummer te vermelden.  
 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 
zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, 

IM010 
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genoemd in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er 
nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De 
zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de 
Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 
termijnverlenging. 
 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 
 

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 
www.rws.nl/bouwborden. 
De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 250 exclusief 
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 
niet verrekenbaar. 
 

IM010 
CD300 

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig 
Configuratie Beheer (CB) 

 
CB010 De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van wijzigingen aan de 

verkeerskundige configuratie van de DVM-applicaties in de 
verkeersmanagementcentrale een nadere opdracht te verlenen aan 
CGI Nederland B.V. te Amstelveen op grond van de tussen 
Rijkswaterstaat en CGI Nederland B.V. gesloten overeenkomst met 
zaaknummer 31122696, dan wel, op nader aangeven van de 
Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende organisatie. 
 

IM010 
 



 
 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 77 van 128 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31191647 | 21-08-2023 

 

CB020 De Opdrachtnemer dient voor een overzicht en nadere informatie van 
de op te dragen diensten en leveringen (menukaart items) op de 
website www.vecobe.nl een account aan te vragen. 
 

CB010 

CB030 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 
in CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 
de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 
door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 
afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 
voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 
gevoegd. 
 

CB010 

6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen 
(GM) 

 
GM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht te verlenen aan een 
nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon 
met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 
Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. 
 

IM010 
 

GM020 De kosten die door bovenbedoelde zelfstandige hulppersoon voor de in 
GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 
gevoegd. 
 

GM010 

6.5 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Weigh in Motion 
Systemen (WM) 

 
WM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een Weigh in Motion (WIM) Systeem, een opdracht te verlenen aan 
een nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige 
hulppersoon met verwijzing naar het zaaknummer van de 
overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige 
hulppersoon. 
 

IM010 
 

WM020 De kosten die door bovenbedoelde zelfstandige hulppersoon voor de in 
WM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 

WM010 
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Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 
gevoegd. 
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Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar 
vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces 
zijn gevoegd.  
 
Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  
NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie 
 

KM020 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie 
Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 
 

IV090 

Certificatieschema Veiligheidsladder; 
https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-
final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016 
 

VL010 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code 
Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-
aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021 
 

VL030 

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)  
RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 17 mei 2006 
betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG 
(herschikking) 
 

MV010 
MV030 
MV040 

NEN-EN-ISO 12100 
Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen - 
Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010) 
 

MV040 

NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 
2), hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’ 
 

MV050 

NEN-EN-IEC 62061 
Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van 
veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en 
programmeerbare elektronische besturingssystemen; vigerende 
versie 
 

MV070 

NEN-EN 50110  
Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 
deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 
 

EI010 

NEN 3140 
Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende 
versie 
 

EI010 
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NEN 3840 
Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende 
versie 
 

EI010 

CROW-publicatie 
Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018 
 

FM130 

NEN-ISO/IEC-27005 
Information technology – Security techniques - Information security 
risk management; vigerende versie 
 

RM130 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  
d.d. 2 november 2016 
ISBN 978 90 6628 658 0  
 

KL210 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat 
versie 2.1 d.d. mei 2018 
Gepubliceerd op:  
www.rws.nl/bouwborden  
 

CD320 

Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 
d.d. december 2017  
ISBN 978 90 9030674 2 
Gepubliceerd op: 
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx  
 

VN300 

Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) 
d.d. december 2008  
ISBN 978 90 369 3638 5 
Gepubliceerd op: 
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx 
 

VN300 

Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
(CS-OOO): 2016 
 

CE020 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,  
d.d. 11 augustus 2017  
Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming  
 

FF020 

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor 
het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 
IKOB-BKB 

BS100 
BS150 
BS160 

BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 
procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”, 
d.d. 2 januari 2013 
IKOB-BKB 
 

BS210 
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CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, 
Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 
ISBN 978 90 6628 655 9 
 

B-UV340 

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security 
Centrum 
 

CY110 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende 
versie 
 

CY140 

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems 
(IACS) Security 
 

CY140 

Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor 
(web)applicaties, Centrum Informatiebeveiliging en 
Privacybescherming (CIP) 
https://cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf 
 

CY700 

NEN-ISO 10007  
Quality management systems – Guidelines for configuration 
management; juni 2004  
 

IA202 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019; 
PIANOo: 
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 
 
 

IM030 
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Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 
 
Afkorting Betekenis 
AKWR algemene kosten, winst en risico 
BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 
CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 
CS-OOO Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 
DRIP dynamisch route informatie paneel 
DTB digitale topografische bestanden 
DVM dynamisch verkeersmanagement 
EOD elektronisch overdracht dossier 
GWW grond-, weg- en waterbouw 
PSU project-start-up 
PFU project-follow-up 
RVW  richtlijn vaarwegen 
RWS Rijkswaterstaat 
SCB systeemgerichte contractbeheersing 
UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 
V&V verificatie en validatie 
VMS variabel message signs 
VTA Venstertijden afsluitingen 
Wav Wet arbeid vreemdelingen 
WBS work breakdown structure 
WBU werkbare uren 
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Bijlage   A Risicolijst 

 
Id Ongewenste gebeurtenis Oorzaak Gevolg 
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Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan 
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Bijlage   C Niet van toepassing  

Format Risicobeoordeling 
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Bijlage   D Niet van Toepassing 

 
Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde. 
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Bijlage   E Niet van toepassing 

Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond van artikel 20 Tracéwet 
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Bijlage   F Regelingenschema Kabels en Leidingen 
Derden 

2.  Telecom-
municatiewet 

van 

1.  Aanleg 
overeenkomst 

van 

f.  OKL 1999 

g.  Onteigeningsrecht 

h.  NKL 1999 

e.  NKL 1999 

d.  Regeling andere overheid 

c.  Telecommunicatiewet 

a.  ProRail bv 

b.  Andere overheid 

 nee 

3.  Regeling 
andere 

overheid van 

nee 

nee 

5.  Gebonden 
kabel- of  

leidingbeheerder

6.  Leiding met 
zakelijk recht? 

nee 

nee 

ja 

 

nee 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4.  Leiding 
binnen 

bestaand 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 
 
 
ad a 
 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle 
kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail 
bv.  

 
ad b 
 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden 

betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van 
het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

 
ad c 
 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende 

Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen 
waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, 
vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen. 

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de 
functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 
ad d 
 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, 

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of 
naastliggende infrastructuur van die overheid. 

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat). 

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in 
strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op 
vergoeding bestaat. 

 
ad e 
 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van 
kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in 
strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op 
vergoeding bestaat. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 
verwijderen van loze leidingen. 

 
ad f 
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 OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans 
Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 
1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels 
en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot 
het verwijderen van loze leidingen. 

 
ad g 
 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 
 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of 

leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig 
uitpakt. 

 
ad h 
 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 
buitenleidingen en de omvang daarvan. 

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één 
van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet 
Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 
1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 
(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die 
regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid 
toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan 
het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij 
(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk 
overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval 
een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- 
of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. 
Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige 
kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een 
gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer 
tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een 
kort geding te worden overwogen. 

 



 
 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 91 van 128 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31191647 | 21-08-2023 

 

Bijlage   G Verkeersmanagement voor rijkswegen 

Dit document is beschikbaar op de Werkwijzer Rijkswaterstaat 
https://werkwijzer.apps.cf-am2.intranet.rws.nl/link/standaard/5875 
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Bijlage   H Scheepvaartverkeersmanagement voor 
rijksvaarwegen 

Dit document is beschikbaar op de Werkwijzer Rijkswaterstaat 
https://werkwijzer.apps.cf-am2.intranet.rws.nl/link/standaard/6154 
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Bijlage   I Niet van Toepassing 

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 
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Bijlage   J Niet van Toepassing 

Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek 
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Bijlage   K Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat 

Versie 3.0 
Datum 16 maart 2023 
Status Definitief 
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Bijlage   L Rijkswaterstaat Brede Afspraak 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen  

Niet van toepassing bij NOK bruggen Afsluitdijk / NOK Schuifpoort Prinses Irenesluis 
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Bijlage   M Levering Areaalgegevens 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van 
areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat. 
 
Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de 
databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te 
borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van 
levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat 
deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen 
meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, 
dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 
 
Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de 
dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 
 
Data-eisen 
 
1. Areaalgegevens 
 
Data 00  Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 
 De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige 

beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de 
Opdrachtgever en basisregistraties. Voor de toegang tot de 
beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures. 
Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is 
aangevraagd.  

 Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde 
software beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie. 

 
 De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

gaat als volgt:  
 Ultimo, DISK, Meridian, DTB, LV BRO en LV BGT: de Opdrachtnemer 

dient de aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever. Voor DISK 
betreft dit zowel autoriseren als certificeren; 

 Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de 
Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor 
doorgeven. 

 
 Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 
  

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 
Ultimo Ja Internet 
Digitaal Topografisch 
Bestand (DTB) 

Ja Internet 

Kerngis droog Ja PC RWS locatie 
Beheerkaart Nat 3 + FGDB 
(File Geo Database)  

Ja PC RWS locatie 

DISK Ja Internet 
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Beheer Technische 
Documentatie (Meridian) 

Ja PC RWS locatie 

VaMIS Ja PC RWS locatie 
NWB en WEGGEG Ja Internet 
Garanties Ja Internet 

 
Data 01 Droog en nat 
  De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem 

uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over 
het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst 
als uitgangspunt te gebruiken: “Areaalinformatie RWS” te downloaden 
van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 
 
Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar 
analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden 
geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na 
constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na 
goedkeuring van het voorstel te leveren.  
Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, 
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen 
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object 
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de 
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer 
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de 
Opdrachtgever. 
 
De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk 
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde 
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / 
Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan 
genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen 
formaat gegevens te worden aangeleverd. 
 AutoCAD conform eis Data 02 “AutoCAD bestanden en tekeningen”; 
 AutoCAD: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 

“Deformatiemetingen Kunstwerken”; 
 Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het 

netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een 
bestand te bevatten met een beschrijving van de inhoud van de 
levering; 

 DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 
“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en 
Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar 
zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 “AutoCAD 
bestanden en tekeningen” te worden aangeleverd. 

 Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval 
een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, 
geldt het genoemde voorschrift; 
bestandsformaat: inleesbaar inMS Office; 
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe 
Reader; 
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 Foto of schets van doorrijprofiel: conform eis Data 17 
“Doorrijprofielen”; 

 DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB”; 
 Beheer Kaart Nat 3 (BKN3): conform eis Data 06 “DTB / Kerngis-

bestand / Beheerkaart Nat-bestand”; 
 Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”; 
 Kerngis: conform eisen Data 04 “Kerngis”; 
 <Vul Ultimo RWS / EAM / SAP-PM in>: Conform eis Data 23 “<Vul 

Ultimo RWS / EAM / SAP-PM in>”; 
 Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24 

“Meridian”; 
 Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens 

regionale specificaties; 
 Technisch Constructie Dossier (TCD): volgens regionale specificaties; 
 Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet 

(WEGGEG): conform eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en 
Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)”; 

 Wab*info: de Opdrachtnemer dient voor bodems 
(baggerwerkzaamheden) bij de toestandsrapportage de gegevens 
over de baggerspecie aan te leveren conform het Excel format “input 
baggerhoeveelheden baggerbalans”, dat dient te worden gedownload 
van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina “informatie voor 
opdrachtnemers en Validatie gegevens”: 
www.helpdeskwater.nl/wabinfo; 

 VaMIS: conform eis Data 25 “Vaarweg Meubilair Invoer Systeem”; 
 Elektronische Navigatiekaart (ENC): Conform eis Data 21 

“Elektronische Navigatiekaart”; 
 ArcGIS: in shapefiles opgebouwd volgens regionale indeling; 
 Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De 

benodigde gegevens worden via ander RWS proces verzameld; 
 Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS): volgens 

regionale specificaties; 
 Groenbeheerplan: volgens regionale specificatie; 
 OV beheer: volgens regionale specificaties; 
 IRIS: volgens regionale specificaties; 
 MTM: volgens regionale specificaties. 
 
Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de 
volgende Excel formats: 
 Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 
 
Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het 
bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, 
dient de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven 
door middel van de typering van het document en een kenmerk 
(bijvoorbeeld het soort vergunning met vergunningnummer: 
“Vergunning WVO 102987.pdf”). 
 

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties 
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Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van 
een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en 
areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie en basisregistratie heeft een 
eigen doel en inhoud (zie document ‘Toelichting OMS, BMS en 
Beheerapplicaties’ te downloaden van 
https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071), maar waarvan de 
inhoud wel aan elkaar is gerelateerd. 
 
De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren 
dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en 
basisregistraties consistent zijn. 
 
Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig 
van DISK mag parallel lopen. 
 
De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen 
met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens 
en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en 
basisregistraties: 
 
1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in <Vul Ultimo 
RWS / EAM in>. 

b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in 
overeenstemming met decompositie in <Vul Ultimo RWS / EAM 
in>. 

2. GIS-bestanden: 
a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in 

de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te 
worden gebruikt om het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op 
te bouwen en aan te vullen. 

b. Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT 
gegevens van de definitieve terreinsituatie. 

c. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis 
Droog respectievelijk de Beheerkaart Nat 3 (BKN3) opbouwen en 
aanvullen met administratieve gegevens, onder andere bij 
kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK. 

d. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in 
paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens kabels en leidingen 
Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden 
geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit eerder is dan het 
actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN3 zelf. 

3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 
Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor 
Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of 
de BKN3. 

4. Meridian en Ultimo RWS of EAM: 
De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk 
dient in <Vul Ultimo RWS / EAM in> te zijn opgenomen en/of 
aangepast, voordat de gegevens van deze nieuwe of aangepaste 
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onderdelen van het Werk in Meridian en <Vul Ultimo RWS / EAM in> 
kunnen worden opgenomen. 

 
2. AutoCAD bestanden en tekeningen 
 
Data 02  

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende 
de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de 
Opdrachtgever. 
 
Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen 
omgezet te worden naar NLCS. 
 
Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de 
as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte 
weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen 
en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het 
gerealiseerde Werk binnen 4 weken na ingebruikneming – tenzij anders 
overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden geleverd. 
 
De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform 
eis Data 24 “Beheer Technische Documentatie (Meridian)”. 
 
De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren 
conform de volgende specificaties: 
 Bestandsformaat: inleesbaar inAutoCAD Map 3D 2017; 
 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD 

standaard). Voor nadere informatie zie: www.bimloket.nl/nlcs; 
 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-
bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat; 

 Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden 
installaties” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,tabblad 
CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 
Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als 
daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar 
NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te 
worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.  
Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden 
omgezet, gelden de volgende specificaties: 
 Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW). 

Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1. 
De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –
tekeningen Rijkswaterstaat. 

 Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn 
gecontroleerd en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier 
te worden aangeleverd. De RTW-checker inclusief formulier zit in de 
bovengenoemde RTW-toolbox. 
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 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste 
versie, te downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 
3. DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat-bestand 

 
Data 03 Digitaal Topografisch Bestand 

De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en 
geïntegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand 
(DTB) te leveren conform de volgende specificaties: 
 Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand. 
 Handboek DTB. 
Deze productspecificaties zijn te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Digitaal topografisch bestand.  
Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde 
topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie 
worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of 
verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden. 
 

Data 04 Kerngis 
Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn 
verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het 
kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de 
volgende specificaties: 
 Productspecificatie Kerngis-2007. 
 Kerngis 2007, Invulinstructie Kerngis data. 
Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat. 
Levering van Kerngis gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van 
bijbehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Kerngis 
op DTB is gebaseerd. 

 
Data 05 Vervallen 
 
Data 06 Beheerkaart Nat 

Indien Werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de 
Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten 
behoeve van de Beheerkaart Nat 3 te leveren conform de volgende 
specificaties: 
 Productspecificatie Beheerkaart Nat 3; 
 Invulinstructie Beheerkaart Nat 3. 
Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat 3. 
Levering van Beheerkaart Nat gegevens dient altijd tegelijk of na de 
levering van bijbehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de 
topografie in Beheerkaart Nat 3 op DTB is gebaseerd.  

 
4. Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige 

Draagconstructies 
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Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, 
Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan 
Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te 
nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, 
zijn de volgende documenten van toepassing: 
 Handleiding DISK; 
 ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens 

voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3. 
 Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen; 
 Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen; 
 Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen; 
 Inspectiekader RWS; 
 Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken. 
De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden 
via www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen 
kunstwerken. 
De overige documenten en overige relevante informatie voor de 
Werkzaamheden zijn te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-
Helpdesk/default.aspx. Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail 
te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om toegang voor de vpr 
DISK-Helpdesk gevraagd wordt. 
 

Data 08 Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie 
Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in 
het beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe 
door Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker. 
Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar 
KCC@rws.nl waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt 
gevraagd. 
 
Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een 
rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te 
worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde 
inspecteur. 
 

Data 09 Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK 
Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van 
het kunstwerk aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst 
te overleggen met en toestemming te krijgen van de Opdrachtgever. 

 
Data 10  Beheerobjectcode 

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in 
beheer komt van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor 
een uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de 
Rijkswaterstaat aan te vragen conform de procedure op de VPR DISK-
Helpdesk.  
Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt 
conform de betreffende specificaties. 

 
Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, 
dan dient hij van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken 
de bijbehorende inspectietekeningen (= blanco-rapporten) op locatie te 
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toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen aan de 
nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden. 
De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe 
inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG 
formaat in DISK te uploaden. 
De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten 
in Data 07. 

 
Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van 
deformatiemeetpunten en deze tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden in stand te houden. 
 
Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de 
Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met 
de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-
GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie 
Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de 
deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de 
deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde 
productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde 
kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te 
leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’: 
 direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling 

van de weg of het wegdeel; 
 bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van 

de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een 
realisatiefase terecht is gekomen waarbij hij onderhevig kan zijn aan 
deformatie.  

 
Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk 
verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat 
die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk. 
 
Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een 
kunstwerk waaraan: 
a. een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties; 
b. vijzelwerkzaamheden zijn verricht; 
c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten 

ter herstel van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of 
verloren zijn gegaan. 

 
De Opdrachtnemer dient ook van de onderstaande kunstwerken - welke 
binnen de invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen - een nulmeting of 
herhalingsmeting uit te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden 
worden gestart. Na beëindiging van de Werkzaamheden dient de 
opdrachtnemer een herhalingsmeting uit te voeren. 
Het betreft de volgende kunstwerken:  
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<Vul kunstwerken indien van toepassing in>, <Vul nulmeting of 
herhalingsmeting in>  
 
De Deformatiemeetrapporten dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te 
worden alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label 
“Deformatiemetingen” kunnen worden geplaatst. De Opdrachtnemer 
dient de Deformatiemeetrapporten ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever.  

 
Data 13 Instandhoudingsinspectie 

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie 
uit te voeren. 
 
De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige 
nulinspectie uit te voeren conform de genoemde documenten in Data 07 
“Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, 
Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan”. 
 
De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 
volledige instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient 
de aanpassing in DISK te verwerken door het aanvragen van het 
inspectiecluster “Nulinspectie”. 
 
De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 
gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of 
aangepaste onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in 
DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster 
“Incidentele correctie”. 
 
De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK. 
Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting. 
Hiervoor wordt verwezen naar eis Data 12 “Deformatiemetingen 
Kunstwerken”. 

 
Data 14 Instandhoudingplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie 
een instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het 
instandhoudingsplan dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek 
benodigd zijn voor het benodigde variabele onderhoud conform reikwijdte 
zoals benoemd in eis Data 13 “Instandhoudingsinspectie”. 
 
Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport 
en geüpload in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de 
genoemde documenten in Data 07 “Documenten behorende bij DISK, 
Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & 
Onderhoudsplan”. 
 

Data 15 Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken 
De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & 
Onderhoudsplan op te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide 
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of aangepaste kunstwerken het door de Opdrachtgever aangeleverde 
Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren 
 
Het Beheer- & Onderhoudsplan dient te voldoen aan het document 
genoemd in Data 07 “Documenten behorende bij DISK, 
Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & 
Onderhoudsplan”. 

 
Data 16 Verkeerskundige draagconstructies (VDC) 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe VDC’s, direct na de plaatsing 
van een VDC, een nulmeting uit te voeren en te leveren conform de 
‘Eisen portalen en uithouders, verrichten van metingen’. Deze is te 
downloaden van https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx  
Onder een nieuw VDC wordt in dit verband ook verstaan het geheel 
vervangen van (delen van) de primaire draagconstructie of het 
herplaatsen van VDC’s na onderhoud. 
 

5. Doorrijprofielen 
 
Data 17 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht, dan dient de 

Opdrachtnemer voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan 
wel delen daarvan, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen 
(doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten die zich geheel of 
gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de 
“Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te 
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
DoorrijprofielenFout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.. 
Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van 
doorrijprofielen twee maanden vóór start van de voorgenomen beperking 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, door middel van een 
duidelijke digitale foto (jpeg) van het object of schets indien het object 
nog moet worden geplaatst, waarop de doorrijhoogte, doorrijbreedte en 
locatie zijn weergegeven. 
 

6. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar 
transport 

 
Data 18 Indien Werkzaamheden aan bruggen en/of viaducten in of over 

rijks(water)wegen zijn verricht met betrekking tot de 
hoofddraagconstructie, dan dient de Opdrachtnemer 15 werkdagen 
vóórdat deze objecten voor publiek gebruik worden opengesteld aan de 
Opdrachtgever gegevens over te dragen. De gegevens zijn noodzakelijk 
voor het verlenen van ontheffingen aan exceptioneel zware transporten 
over deze objecten. Het betreft de volgende gegevens: 
1. As-built tekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie; 
2. As-built berekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie; 
3. De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in 

de hoofddraagconstructie te berekenen; 
4. Voor betonnen (aan)bruggen en viaducten: een 

beoordelingsformulier voor exceptioneel zwaar transport, opgesteld 
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op basis van een sjabloon met bijbehorende handreiking die door de 
Opdrachtnemer met een verzoek per email aan 
zwaartransport@rws.nl kunnen worden opgevraagd bij de 
Opdrachtgever. 

 
7. Garantie 
 
Data 19 De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen 

in een Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren 
aan de Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld 
in annex XV “Garanties”, conform de volgende specificaties: 
1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst; 
2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties; 
3. processchema invoeren nieuwe garanties. 
Deze specificaties zijn te downloaden van 
https://rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garanties. 
 

8. Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet 
(WEGGEG) 
 

Data 20 De Opdrachtnemer dient de gegevens ten behoeve van NWB en WEGGEG 
aan de Opdrachtgever te leveren conform de volgende specificaties: 
• Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG. 
Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nationaal Wegenbestand en 
WEGGEG. 
Indien een tijdelijke dan wel blijvende wegsituatie langer dan drie 
maanden gehandhaafd blijft, dan dient de Opdrachtnemer de gegevens 
ten behoeve van NWB en WEGGEG voorafgaand aan de openstelling van 
de nieuwe wegsituatie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, 
conform de termijn, genoemd in Annex III Acceptatieplan. 

 
9. Elektronische Navigatiekaart (ENC) 
 
Data 21 De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke 

aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de 
vaarweg, 10 werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de 
data conform de “featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een 
ontwerptekening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De 
ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of AutoCAD.  
De featureslijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Elektronische vaarwegkaarten (ENC’s). 
 

10. Beheer en onderhoud managementgegevens 
 
Data 22 Decompositie van infrastructuur 

Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel 
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van 
het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te 
maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en de 
aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 2767 
RWS’. Dit laatste document is te downloaden van 
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www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”. 
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na 
verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde 
decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de 
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden 
opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of 
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken. 
 
De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen 
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of 
opleverdossier in delen leveren. 
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 en 
de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor 
mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem wijzigt. 

 
Data 23 <Vul Ultimo RWS / EAM / SAP-PM in> 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie <Vul Ultimo RWS / EAM / 
SAP-PM in> de kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke 
toestand van het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die 
door de Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren. 

 
Het actualiseren van de gegevens in het <Vul Ultimo RWS / EAM / SAP-
PM in> dient uiterlijk bij oplevering gereed te zijn, tenzij in de 
Vraagspecificatie een ander moment is aangegeven. 

 
Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende 
specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de 
decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in het 
Ultimo RWS: 
 Productspecificatie Ultimo; 
 Invulinstructie Ultimo. 
Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad “Ultimo”.  
 
Datamodel EAM. 
 …Naam specificatie SAP-PM……. 

 
Data 24 Beheer Technische Documentatie (Meridian) 

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de 
bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian 
aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten te 
maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van 
opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van 
deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande 
technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en 
vervalreden. 
 
De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van 
bestaande technische documenten deze op te vragen bij de 
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Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe 
technische documenten een documentnummer aan te vragen bij 
de Opdrachtgever. 
 
Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de 
volgende specificatie: 
 Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 
Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad “Beheer Technische Documentatie”. 

 
Data 25 Vaarweg Meubilair Invoer Systeem, VaMIS 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, gewijzigde vaarwegmarkering 
en tijdelijke vaarwegmarkering met een plaatsingstermijn langer dan 13 
weken, binnen 10 werkdagen nadat de nieuwe, gewijzigde of tijdelijk 
aangelegde infrastructuur in gebruik is genomen, de volgende informatie 
te leveren: 
1. De ligging van de vaarwegmarkeringsborden, die in 

‘Rijksdriehoeksstelsel’ (RD-new) dient te worden ingemeten; 
2. Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en).  
 
De Opdrachtnemer dient de gegevens te leveren conform de volgende 
specificaties: 
1. Handleiding VaMIS; 
2. Bijlage handleiding VaMIS; 
3. Invulinstructie VaMIS; 
4. Handleiding opmaak fotobestandsnamen vaarwegmarkeringsborden. 
Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad “VaMIS”. 
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Bijlage   N Invulinstructie format LV BRO 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  
 
Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden 
ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-
catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening 
door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen 
met de te verlenen opdracht. 
 
Attribuut Invulinstructie 
Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 
bestuursorgaan 
 

Object-ID <Vul WBS element in> 
Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 
lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 
te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 
een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 
P.00000183.0002. 
Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 
bedrijfsvoering. 
 

Data-
leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD)  
Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-
regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 
aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 
Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 
uitgevoerd; keuze uit: 
a. Opdracht publieke taakuitvoering,  
b. Rechtsgrond Waterwet. 
 

Kader 
inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 
onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 
Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 
ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 
onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 
werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 
doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 
voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 
1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 

verkennen, 
2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 
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3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, 
fiets- en voetpaden te verkennen,  

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,  
5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu 

hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 
6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te 

verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 
Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander 
kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen 
beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 
 

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 
van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van 
Rijkswaterstaat.  
Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 
een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 
aanleggen van een put.  
De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 
worden ingevuld. 
 

Onder-
houdende 
instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 
Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de 
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 
gecontracteerd.  
Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 
o.b.v. KvK-nummer. 
 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit 
5 opties:  
Toelichting: keuze uit:  
1. Brandput,  
2. Monitoring grondwaterstand, 
3. Monitoring grondwatersamenstelling, 
4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 
5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage   O Melding inzet zelfstandige hulppersoon 
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Bijlage   P Informatie Areaal 

A.1 Inleiding 
Op de USB-stick. Op de externe schijf. In de dataroom Op TenderNed behorende bij 
de Overeenkomst zijn mappen aanwezig met de areaalgegevens. Het gaat hierbij 
om de kwantiteit (waaruit bestaat het Areaal) en de kwaliteit (toestandsinformatie 
en onderhoudshistorie) van het Areaal. Hieronder staat een toelichting per map. 
Sommige mappen bevatten de gegevens over het gehele Areaal of grote delen 
ervan, andere mappen bevatten submappen per beheerobject, bijvoorbeeld een 
sluis, brug of wegvak. 
Indien beschreven gegevens niet beschikbaar of niet van toepassing zijn, dan is dit 
expliciet aangegeven in de betreffende map. 
 

A.2 Kwantitatieve beschrijving Areaal 

A.2.1 GIS bestanden 
Ordening: Areaalgeneriek 
Inhoud: Kerngis Droog en/of Beheerkaart Nat shapefiles 
 Geografische kaart van het Areaal uit het Geografische Informatie Systeem 

(GIS) van de Opdrachtgever te weten de beheerapplicatie Kerngis Droog en/of 
Beheerkaart Nat (zie document “OMS, BMS en Beheerapplicaties” te downloaden 
van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Areaalgegevens”). Het GIS bestand 
geeft inzicht in onder andere Areaalgrenzen (eigendom, beheer, onderhoud), 
locatie beheerobjecten zoals gebouwen, terreinen, kunstwerken en locatie 
elementen zoals verlichtingsobjecten, geleiderail, bewegwijzering, DRIP’s en 
TDI’s. Verder de belangrijkste kenmerken van de areaaldelen, zoals soort 
areaal, nadere typering en specifieke kenmerken als archeologische, 
cultuurhistorische en/of landschappelijke waarde. 
 

Aandachtspunt: 
De Opdrachtnemer kan de shapefiles alleen met behulp van CAD- of GIS-systemen 
raadplegen. Naar behoefte van de Opdrachtnemer kan het GIS bestand ook in de 
vorm van een Personal Geo-database worden geleverd, die echter alleen in te lezen 
is in de Rijkswaterstaatbeheerapplicatie Kerngis Droog c.q. Beheerkaart Nat, welke 
onder ArcGIS draait. De aan ArcGIS verbonden kosten zijn voor rekening van de 
Opdrachtnemer. De beide beheerapplicaties zijn te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Kerngis Droog en Beheerkaart Nat”. 

A.2.2 Objectinformatie 
Ordening: Areaalgeneriek 
Inhoud: 
 Rijkswaterstaat decompositie NEN 2767: 

Opbouw decompositie Rijkswaterstaat Areaal vanaf (delen van) rijkswegen c.q. 
rijkswateren tot op element- en/of bouwdeelniveau in een 
decompositierapportage uit het Rijkswaterstaat <vul in Ultimo RWS, EAM of 
SAP-PM>.  
Nadrukkelijk wordt gesteld, dat Rijkswaterstaat in <vul in Ultimo RWS, EAM of 
SAP-PM> niet standaard altijd decomponeert tot en met niveau 6 en dat in 
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sommige situaties elementen of bouwdelen worden gegroepeerd in één 
opboselement respectievelijk bouwdeel (zie document “RWS gebruiksregels NEN 
decompositie” op www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”.) 

 Cybersecurity weerstandsniveau beheerobjecten: 
Een overzicht met het cybersecurity weerstandsniveau van de beheerobjecten, 
zoals kunstwerken, waarvoor dit van toepassing is. 

 Materieel: 
Overzichten van en informatie over aggregaten, werktuigen etc. 

 Areaaldelen met beperkte of geen gegevens: 
Overzicht van delen van het Areaal, waarvan nog geen of nog niet alle 
areaalgegevens zijn verwerkt in de beheerapplicaties, maar die wel binnen de 
scope vallen. Het gaat hierbij m.n. om areaalgegevens die van projecten dienen 
te komen. 

 Functionele inspecties en testen (FIT): 
Een overzicht van de beweegbare beheerobjecten waar FIT dienen te worden 
uitgevoerd. 

 
Ordening: Objectspecifiek 
Inhoud: 
 Object infobladen, -paspoorten of -omschrijvingen: 

Informatie over en/of beschrijving van de functionele opbouw van objecten van 
bijvoorbeeld OV-installaties, VRI’s en TDI’s. 

 Overzichten installaties: 
Fabricaat, jaartal en typeaanduiding op elementniveau en afhankelijk van het 
niveau van onderhoud, risicoprofiel, functionaliteit en specialistisch werk 
aangevuld met primaire en secundaire bouwdelen. 
Eventueel aangevuld met een opsomming van calculeerbare eenheden als 
het aantal camera's en monitoren. 

 Back-up proces: 
Niet meegeleverd ten behoeve van Taken en Services. Ter inzage op kantoor of 
op aanvraag. 

 Overzichtstekening van complexen en andere objecten: 
Overzichtsinformatie hoe (grotere) beheerobjecten dan wel specifieke 
Areaaldelen zijn opgebouwd. 

 Technische tekeningen en schema's: 
o Niet meegeleverd ten behoeve van Taken en Services. Ter inzage op kantoor 

of op aanvraag. 
o Ten behoeve van Activiteiten: op hoofdlijnen ten behoeve van vervanging of 

als uitgangspunt voor modificatie, alle aanvullende informatie is ter inzage 
op kantoor of op aanvraag. 

 Cultuurhistorische waarden: 
Bouwhistorische onderzoeksrapporten van de door Rijkswaterstaat beheerde 
objecten ouder dan 1966 met een: 
1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd); 
2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje geno- 

teerd). 

A.2.3 Extra of uitgezonderd onderhoud 
Ordening: Areaalgeneriek 
Inhoud: 
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 Extra onderhoud:  
Aanvullende werkzaamheden buiten de scope of het Areaal. 

 Uitzonderingen / afbakeningen: 
Areaaldelen of werkzaamheden, die niet onder de scope vallen of informatie 
over tot waar de verplichting van de Opdrachtnemer loopt. 

 Afspraken derden: 
Afspraken, vastgelegd in overeenkomsten met en vergunningen van andere 
overheden, instanties of bedrijven voor bepaalde objecten over de 
Onderhoudswerkzaamheden. 
 

A.3 Beschrijving kwaliteit Areaal 

A.3.1 Toestand Areaal 
Ordening: Objectspecifiek 
Inhoud: 
 Toestandsrapportages: 

Het actuele beeld van de toestand van het Areaal. 
 Specifieke toestandsrapportages: 

o Rapportage boomveiligheidscontrole: 
Meest recente versie. 

o Inventarisatieresultaten flora en fauna: 
Resultaten van de inventarisatie van aanwezige beschermde dieren en 
planten. Deze gegevens worden online ter beschikking gesteld. 

o Hydrografische Werkzaamheden: 
Lodingenplots van de laatste 3-5 jaar (afhankelijk van het soort werk). 
De tekeningen van de diepteligging van de bodem van beheerobjecten en zo 
nodig de trends van de bodemontwikkeling (zandbanken, dichtslibben, etc.). 

o Onderwaterinspecties: 
Onderwaterinspecties van het Areaal. 

 Ontbrekende toestandsinformatie: 
Inspecties conform de NEN 2767 van de onderdelen waarvan geen actueel beeld 
over de toestand van de betreffende onderdelen beschikbaar is. 

A.3.2 Huidige onderhoudsstrategie 
Ordening: Areaalgeneriek 
Inhoud: 
 Onderhoudsregime groen: 

Huidige Onderhoudswerkzaamheden conform het geldende groenbeheerplan 
inclusief de bijbehorende beheertypen tekeningen en/of beheerbestanden. 

 Keuringsplichtige delen van objecten: 
Overzicht van specifieke keuringsplichtige objectdelen. Deze objectdelen zijn 
zoveel mogelijk in Ultimo RWS, EAM of SAP-PM opgenomen met een kopie van 
het certificaat (origineel bij het objectdeel zelf). Alle overige middelen zijn 
verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer zelf. Het gaat hierbij om 
objectdelen met wettelijke keuringen zoals hijs-, hef-, hulp- en 
veiligheidsmiddelen en speeltoestellen, roldeuren en intercominstallaties. 

 Waterbodem: 
Nautisch profiel per beheerobject (sluis, rivier/kanaalvak, meer, etc.). 

 Waterniveau: 
Streefpeil, maximum- & minimumpeil. 

 Cybersecurity dossier; 
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Bestaande cybersecurity dossier zoals bedoeld in VSP-eis CY800. 
 
Ordening: Objectspecifiek 
Inhoud: 
 Onderhoudsregime installaties: 

Huidige onderhoudsinterventies of onderhoudsmethodieken. 
 Onderhoudsregime civiele constructies die van invloed zijn op de primaire 

beschikbaarheid van beweegbare objecten: 
Huidige onderhoudsinterventies of onderhoudsmethodieken. 

 Onderhoudshandboeken: 
Ter inzage op kantoor/object, tenzij specifiek voorgeschreven. 

 Draaiboeken: 
Ter inzage op kantoor/object, tenzij specifiek voorgeschreven. 

 Overzicht kritieke generieke reserveonderdelen en wisseldelen: 
Geen regulier verkrijgbare onderdelen. 

 Garantieverplichtingen: 
Afspraken of termijnen die de Opdrachtnemer dient te bewaken.  

 Configuratiemanagement databases (CMDB): 
Overzicht van bestaande CMDB’s zoals bedoeld in de VSP-eis CY810. 

 Recoveryplannen: 
Overzicht van bestaande recoveryplannen zoals bedoeld in de VSP-eis CY820. 

 Protocollen voor back-up en recovery; 
Overzicht van bestaande protocollen voor back-up en recovery zoals bedoeld in 
VSP-eis CY830. 

 Continuïteitsplannen voor energievoorziening: 
Overzicht van bestaande continuïteitsplannen voor energievoorziening zoals 
bedoeld in VSP-eis CY840 en CY850. 
 

A.3.3 Specifieke eisen 
Ordening: Objectspecifiek 
Inhoud: 
 Geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van beheerobjecten of groepen 

van beheerobjecten, die dienen te blijven binnen de grenzen die voor deze 
beheerobjecten of groepen van beheerobjecten zijn opgenomen. 

 Rekenblad niet-beschikbaarheid en betrouwbaarheid. 
 Informatie ten behoeve van de uitvoering van de bonus-/malusregeling zoals 

opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XIII. 

A.3.4 Historische onderhoudsgegevens 
Ordening: Areaalgeneriek 
Inhoud: 
 Calamiteitenregister: 

Globaal overzicht calamiteiten en schades van de afgelopen jaren. 
 Historische overzichten afgevoerd materiaal: 

Uit OMS van de vorige opdrachtnemer op basis van afleverbonnen. 
 Historische overzichten verbruiksmaterialen: 

Uit OMS van de vorige opdrachtnemer of opdrachtbonnen Rijkswaterstaat.  
 
Ordening: Objectspecifiek 
Inhoud: 
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 Historisch overzicht storingen en gebreken: 
Storingen- en gebrekenregisters uit het Rijkswaterstaat <vul in Ultimo RWS, 
EAM of SAP-PM> (urgent) en OMS van de vorige opdrachtnemer (niet urgent) 
met analyses 3-5 jaar ingedeeld in storing, oorzaak, reparatie en actie. 

A.3.5 Risicodossier 
Ordening: Areaalgeneriek 
Inhoud: 
 Rijkswaterstaat areaalrisico's: 

Areaalspecifieke technische risico's, die de Opdrachtnemer niet vanuit zijn 
vakkennis kan weten. 

 Integraal veiligheidsdossier: 
V&G dossier met generieke en projectspecifieke V&G risico's, RI&E's. 
Het Integraal Veiligheidsplan is opgenomen in bijlage K “Integraal 
Veiligheidsplan” bij de Vraagspecificatie. 

 Rijkswaterstaat onderhoudsplan: 
RUPS programmering met de al geïdentificeerde onderhoudsrisico’s met 
bijbehorende maatregelen, zo mogelijk nader toegelicht met onderliggende 
rapportages. 
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Bijlage   Q Niet van toepassing  

Overzicht ten behoeve van Activiteiten 
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Bijlage   R Niet van toepassing 

 
Projectrisicolijst toevoegen t.b.v. NOK’s 

 
Id Ongewenste 

gebeurtenis 
Oorzaak Gevolg 
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Bijlage   S Niet van Toepassing  

Coördinatie van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige 
hulppersonen.



 
 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 121 van 128 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31191647 | 21-08-2023 

 

Bijlage   T Richtlijnen Cybersecurity 

Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten (CSIR) 
Versie 2.4 d.d. 23 april 2021 
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Bijlage   U Bepalingen Werk in Uitvoering en WBU-
tabellen 2023 MN 

Rijkswaterstaat Midden-Nederland 
Datum 06-12-2022 
Versie 1.0 
Status Definitief 
 
Deze wordt jaarlijks geüpdatet. De vigerende versie is van toepassing. 
Per 1 januari 2024 zal dit, in principe, ook een nieuwe versie zijn. 
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Bijlage   V Leidraad faunavoorzieningen bij 
infrastructuur 

1e druk  
Juli, 2021  



 
 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 124 van 128 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31191647 | 21-08-2023 

 

Bijlage   W Communicatie bij werkzaamheden 
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Bijlage   X Werkwijze Hinderaanpak 
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Bijlage   Y Niet van toepassing 

Niet van toepassing bij Zuid  
Omgevingsinformatie Midden-Nederland A-vaarwegen Noord  
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Bijlage   Z Ecologische quickscan 

Niet van toepassing voor Zuid 
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Bijlage   AA Aanmeldformulier werkzaamheden op 
Rijkswaterstaat kunstwerken 

 
 


