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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Projectmanagement is gebaseerd op het
Rijkswaterstaatmodel Vraagspecificatie Projectmanagement. Met het model stelt
Rijkswaterstaat eisen aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op
basis van zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GCI 2019 of
de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht
dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van
kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden
verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te
richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen
en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van eisen aan de processen van de Opdrachtnemer kan beperkt blijven,
omdat kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015
“Gedocumenteerde informatie”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een
maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer
specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Projectmanagement worden zo min mogelijk concrete
producten (plannen) voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de
Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te beschrijven. Indien plannen aansluiten
bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze plannen concreet worden
voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN EN ISO
9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die
noodzakelijk zijn voor de realisatie en instandhouding van het Werk(zie
basisovereenkomst artikel 2 lid 1). Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat
hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen
procesbeschrijvingen betreft.

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie
Projectmanagement, de procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire
opdracht korter zijn en minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire
opdracht.
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Inleidende informatie

De Vraagspecificatie Projectmanagement

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig
belang voor de realisatie en instandhouding van het Werk of voor eigen activiteiten,
dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie
Projectmanagement” als onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd.
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de
onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en
uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen
zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces
in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te
geven aan de gestelde onderliggende eisen.

Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed. Samenwerking is als
gevolg daarvan niet langer een “softe” aangelegenheid, maar een keiharde
noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is door RWS samen met
opdrachtnemers uit de Onderhoudsmarkt een gezamenlijke Visie Gelijkwaardig
Samenwerken ontwikkeld. Deze Visie Gelijkwaardig Samenwerken ligt ten grondslag
aan deze Overeenkomst en is — gelet op de projectspecifieke doelen van de
Opdrachtgever - nader uitgewerkt in het Projectvisie-document dat onderdeel is van
deze Overeenkomst.

Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer moet de Werkzaamheden verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er
zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat
ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot
uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau
geimplementeerd.

Plan

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act
cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als
processen beschrijft en vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de
Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen
wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te
bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten
(plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd.
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Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geéist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt
aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle
procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer
gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsysteem.

Do

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten
als gedefinieerd in de UAV-GCI 2019, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten
die ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst
worden (artikel 3, lid 1, Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen
plannen na te leven.

Check

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op
grond van eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn
procesbeschrijvingen (plannen) te beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet
de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) aan de
verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen hebben betrekking op de
resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: Technisch
management.

Act

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem
dan wel op grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van
zijn procesbeschrijvingen (plannen) komt, is § 15 UAV-GCI 2019 van toepassing op
die gewijzigde Documenten.

Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GCI 2019
brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden
gehouden en door hem worden nageleefd.

In de Vraagspecificatie Projectmanagement wordt verlangd dat de Opdrachtnemer
Documenten ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten
bij artikel 3 lid 1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die
aan de Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de
Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Projectmanagement is geen onderscheid
gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis”
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Projectmanagement. Is een Document,
dat ter kennis dient te worden gebracht, niet opgenomen in annex III
Acceptatieplan of in annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat
Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar
is met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever.
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Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en
wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het
contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen
verantwoordelijkheid bij de realisatie en instandhouding van het Werk. De
Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het
vertrouwen geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen
gaan voldoen. Om dit vertrouwen op te bouwen en te bevestigen, zet de
Opdrachtgever een mix van maatregelen in bestaande uit interactie
(samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op basis van het
risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de
Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn
verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met
betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de
processen omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement
aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-
nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis
betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de
hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave
het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie
aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

ID-
nummer

Omschrijving eis / bepaling

Boven-
liggende
eis

XX100

De Opdrachtnemer dient ...

XX010

1.7

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening
dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan
voorafgegaan door “B-" van “Bepaling”.

Verwijzing naar normen

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als
bedoeld in de Aanbestedingswet, dan wordt deze verwijzing geacht vergezeld te
gaan van de woorden “of gelijkwaardig”.
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Projectmanagement (PM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren,
bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren) zodanig dat het Werk wordt
gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer committeren zich om samenwerking
vorm te geven conform bijlage A “Projectvisie”, bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement dat een projectspecifieke aanscherping is van het document
“WISIE Gelijkwaardig Samenwerken Rijkswaterstaat en opdrachtnemers
Onderhoudsmarkt”.

Toepassen projectmanagement (PM)

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagementsysteem in
een projectmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de
Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in onderliggende
plannen (procesbeschrijvingen).

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de volgende

onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:

1. de projectdoelstelling(en);

2. de projectmanagementsturing;

3. de samenwerkingsafspraken volgens het gezamenlijk opgestelde
ambitiedocument;

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met de
onderlinge samenhang van de processen;

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform het (de)
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsyste(e)m(en), waarbij ten minste
invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde proceseisen en
waarmee wordt aangetoond dat deze processen het vermogen hebben om
het beoogde resultaat te bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in het
projectmanagementsysteem en de onderliggende processen (kwaliteitsplan
als bedoeld in § 19 UAV-GCI 2019);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement

waarborgt;

de uit te werken (onderliggende) plannen (procesbeschrijvingen);

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden;

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een Work
Breakdown Structure (WBS).

®

Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te voldoen aan
de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en te streven naar het
invullen van de met de Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.
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Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient
gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een
combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn)
gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis
van de vigerende versie van de norm NEN EN ISO 9001.

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring
geschikt, passend en doeltreffend is.

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren zodanig dat
het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.

De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor cybersecurity
te monitoren en te meten.

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de
Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te
handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door de Opdrachtnemer zijn
geconstateerd.

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) verrichten en
de hiervoor benodigde Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de
Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en werkterreinen,
materieel, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van de Opdrachtnemer,
zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten
behoeve van de Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen
vergezellen door derden en/of deskundigen.

Toepassen Milieumanagement (MI)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
milieumanagement te verrichten zodanig dat die Werkzaamheden en het Werk,
binnen zijn invloedsfeer, bijdragen en invulling geeft aan een duurzame
leefomgeving.

De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven aan de van
toepassing zijnde minimum eisen overeenkomstig het bepaalde in de
“Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” dat als
bijlage B bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement is gevoegd.

2.3.1 Reduceren COz2-emissie

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2-reductie te
verrichten, zodanig dat CO2-emissie wordt gereduceerd conform zijn Aanbieding.

COz2-ambitie

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de uitvoering
van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met actieve inzet van
marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een kader te hanteren waarbij
de marktpartijen, die invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens uitvoering,
een voordeel verkrijgen bij gunning.
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Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het aangeboden CO2-ambitieniveau hoeft pas invulling te
worden gegeven ha gunning.

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en ten

minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste

het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan volgens twee methoden:

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de
Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient
iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat
dat ten minste past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever, of

2. door projectspecifiek bewijsstukken ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld in de
aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform het
aangeboden COz2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals
vermeld in de tabellen opgenomen in het document “Handreiking
Aanbesteden Versie 3.1: Het EMVI-BPKV criterium COz2-Prestatieladder voor
aanbestedende diensten” (30-09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk
Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage K
en bijlage F Ambitieniveau CO2 reductie bij de aanbestedingsleidraad.

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn CO:-
reductie op grond van zijn aangeboden COz2-ambitieniveau dient te treffen, ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de projectdoelstelling
ten aanzien van de COz-reductie, de gerealiseerde CO2-footprint en de daartoe
getroffen maatregelen worden geévalueerd, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg voor
oplevering besproken.

2.3.2 Reduceren milieubelasting (DU) (niet van toepassing)

MI100

MI100
B-IN220

MI100
B-IN220

MI100
B-IN200
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2.3.3 Inzetten duurzamer materieel (DM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het inzetten van

duurzamer materieel te verrichten, zodanig dat wordt bijgedragen aan de
strategie “Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en
“Schoon en Emissieloos Bouwen”.

De Opdrachtgever verstaat onder duurzaam materieel:

1. handwerktuigen, zoals grasmaaiers, verticuteermachines, kettingzagen,
heggenscharen, snoeischaren, bladzuigers en bladblazers;

2. mobiele machines, niet bestemd voor personen- of goederenvervoer. Het
betreft zowel mobiele machines, zoals wielladers, bulldozers, graafmachines,
laadschoppen, tractoren, (tele)kranen, verreikers, veegmachines en
maaimachines als stationaire mobiele machines, zoals aggregaten, pompen
en compressoren;

3. motorvoertuigen zowel voor personen- of goederenvervoer als voor het
verrichten van specifieke werkzaamheden, zoals kraanwagens en
betonmixers.

De Opdrachtgever verstaat onder zero emissie (ZE) dat bij het gebruik van
materieel geen uitlaatemissies van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen
vrijkomen.

De Opdrachtnemer dient met zijn materieel te voldoen aan de minimum eisen
emissienormen per kalenderjaar conform bijlage D “Tabel duurzaam materieel”
van deze Vraagspecificatie Projectmanagement”.

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van biobrandstof dan dient deze
geregistreerd te zijn in het Register Energie voor Vervoer (REV) van de
Nederlandse Emissie Autoriteit.

Toepassen integraal veiligheidsmanagement (1V)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot integraal
veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en
resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze worden verricht
en gerealiseerd en het Werk veilig en gezond kan worden gebruikt, onderhouden
en te zijner tijd gesloopt.

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat als
bijlage E bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement is gevoegd, zodanig dat
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

2.4.1 Toepassen arbo/arbeidsveiligheidsmanagement
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De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
arbeidsveiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en
resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze verricht en
gerealiseerd worden.

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, ten
aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te zijn op het
veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2
UAV-GCI 2019) van de Opdrachtnemer of in geval van een combinatie een
samenhangende en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op eventueel
meerdere veiligheidsmanagementsystemen.

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig
vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle
maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de
Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.

De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot het
veiligheidsdomein arbeidsveiligheid ten minste invulling te geven aan de
arbeidshygiénische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b
Arbeidsomstandighedenwet.

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de melding
conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te verzorgen.

De Opdrachtnemer dient een codrdinator uitvoeringsfase als sleutelfunctionaris
aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit.

De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de Opdrachtgever
als bijlage E bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement is gevoegd voor start
van de Werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar te hebben, conform
artikel 2.32 lid 1 sub c. Arbeidsomstandighedenbesluit.

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te komen.

De Opdrachtnemer dient alle ernstige veiligheidsincidenten en security incidenten
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen te

registreren:

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst waarbij
sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle
(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de “Veiligheidshuisregels
Rijkswaterstaat”.

2.4.2 Afhandelen ernstige veiligheidsincidenten

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrekking tot
afhandeling van een ernstig veiligheidsincident tijdens de Werkzaamheden,
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waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de gevolgen van een ernstig
veiligheidsincident tot een minimum beperkt worden, ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
geidentificeerde mogelijke ernstige veiligheidsincidenten (scenario’s);
de relatie met verkeersincidentmanagement voor zover van toepassing;
het tijdig signaleren van ernstige veiligheidsincidenten;
instructies over hoe te handelen bij ernstige veiligheidsincidenten;
codrdinatie van Werkzaamheden tijdens ernstige veiligheidsincidenten,
inclusief aangewezen hulpverleners en codrdinatoren;
eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van
vervolgschade;
de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;
de wijze van hulpverlening;
de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en vaarwegbeheerders;

. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van ernstige
veiligheidsincidenten;

12. communicatie over de beschrijving van de afhandeling ernstige

veiligheidsincidenten met alle betrokkenen;

13. training van hulpverleners en coérdinatoren;

14. geplande oefeningen;

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, waarbij

deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan die
afstemming.

o vuhnNe

= = O 00
_o - 5 -

2.4.3 Toepassen veiligheidsladder (VL)

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende bij
laddertrede 2 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”.

De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een geldig SCL
certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te voldoen, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige hulppersoon of
door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon vallen onder de werking
van de risicomatrix in de “Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen -
Governance Code Veiligheid in de Bouw”, dan dient de Opdrachtnemer aan te
tonen dat die zelfstandige hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel
conform de risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet
aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van
certificaathouders op www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.

2.4.4 Machineveiligheid (MV)

De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven aan de van
toepassing zijnde hoofdstukken van de volgende kaders:

1. kader toepassing wetgeving machineveiligheid kunstwerken HVWN en
HWS, hoofdstuk 5;
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2. kader beschrijving taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
schutsluis en beweegbare brug, hoofdstuk 6,
en dit zichtbaar te maken in het plan "Industriéle Automatisering".

MV020 De Opdrachtnemer dient in het plan “Industriéle Automatisering” uit te werken:
1. de minimaal van toepassing zijnde eisen met betrekking tot ICT en
ICS/SCADA netwerken en systemen inclusief de fysieke en logische beveiliging
op de door de Opdrachtnemer onderscheiden Werkzaamheden;

2. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de doelstellingen en de
minimaal van toepassing zijnde eisen van de Opdrachtgever en/of
Opdrachtnemer in relatie tot ICT en ICS/SCADA netwerken en systemen inclusief
de fysieke en logische beveiliging;

3. interactie tussen de Opdrachtnemer en de bedieningsmedewerkers van
de Opdrachtgever in relatie tot Werkzaamheden met betrekking tot ICT en
ICS/SCADA netwerken en systemen.

2.4.5 Veilig uitvoeren van Werkzaamheden aan elektrische installaties

B-I1V400 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering van
Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 3140, NEN 3840
en bijlagen F1 "NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat”, F2 "NEN 3140
Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum” en F3 "NEN 3840
Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Iv410 De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van de Werkzaamheden
invulling te geven aan de ARBO-verplichtingen inzake elektrische
arbeidsveiligheid en voorafgaand aan de Werkzaamheden een werkplan
Bedrijfsvoering Elektrische Installaties op te stellen conform bijlage F1
“Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN3140” bij de Vraagspecificatie en
bijlage F3 van "NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij de
Vraagspecificatie en deze actueel te houden in het Integrale Veiligheidsdossier.

V420 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden, welke voortvloeien uit de norm
NEN EN 50110, de norm NEN 3140 (c.q. de norm NEN 3840) en de norm NEN
1010, in te richten zodanig dat invulling wordt gegeven aan de
technische/operationele installatieverantwoordelijkheid conform bijlage F1
“Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN 3140” bij de Vraagspecificatie, bijlage
F2 "NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum” bij de
Vraagspecificatie en bijlage F3 "NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat”
bij de Vraagspecificatie.

B-I1v430 De Opdrachtgever heeft voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties of
delen daarvan, welke voortvloeit uit de norm NEN EN 50110, de norm NEN 3140
c.g. de norm NEN 3840 en de norm NEN 1010, de rol van
installatieverantwoordelijke gesplitst naar een functioneel installatiebeheerder en
een technische installatieverantwoordelijkheid
Niet van toepassing

2.5 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

INO10 De Opdrachtnemer en Opdrachtgever dienen beide bij te dragen aan een
effectieve informatie-uitwisseling, zodanig dat beide partijen juist en tijdig zijn
geinformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd.

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK Pagina 16 van 67

MV010

IvV010

Iv400

Iv410

Iv420

PMO10



INO20

INO30

IN100

IN110

Vraagspecificatie Projectmanagement | zaaknummer 31143512 | 30-6-2023

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn.

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vullen de Projectvisie die als Bijlage A
bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement is gevoegd, samen aan tot een
gezamenlijke projectambitie.

2.5.1 Opstellen voortgangsrapportage

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM200) een voortgangsrapportage op
te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop van de betreffende termijn
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de volgende inhoudsopgave van de
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:
a. voortgang op de projectdoelstellingen;
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;
c. status van maatregelen met betrekking tot de COz-reductie en de
haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;

wp

e. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen met
betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan;
f. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, ongevallen en bijna-
ongevallen uit de voorgaande termijn in een daartoe door de
Opdrachtgever ter beschikking te stellen “bulkmeldingen”-formulier
(Excel);
de geregistreerde gegevens conform IV080;
security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform aanleveren van
incidentrapportages” van bijlage J “Cybersecurity Implementatierichtlijn
Objecten” bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement.
2. Projectbeheersing:
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiéle
Overeenkomst
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan op de
planning;
c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst
geaccepteerde planning (baseline);
d. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever geconstateerde
tekortkomingen;
toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie;
overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;
tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);
kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.

i. actualisatie assets in het BeheersManagementSysteem.
3. Omgevingsmanagement:

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement;

b. voorziene communicatie met derden;

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn;

d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten.

4. Technisch management:

= (e}

Sa o
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a. Overzicht rapportages van schouw, inspectie en functionele testen en
adviezen;
stand van zaken Werkzaamheden;
Overzicht afhandeling storingen, gebreken en verkeersincidenten;
niet van toepassing;
overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming.
5. Inkoopmanagement:

a. nader te bepalen.

D oo o

2.5.2 Overleggen met de Opdrachtgever

B-IN200  De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen één of meer
overleggen per termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM200) de
voortgangsrapportage wordt besproken.

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een Project-Start-Up
(PSU) en Project-Follow-Up’s (PFU’s).

B-IN220  De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen binnen 4 weken na
opdrachtverlening een overleg waarin:
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden overgedragen
en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken, en
2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn
projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve COz-reductie, en de door
hem daartoe voorgenomen maatregelen worden besproken.

B-IN230 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen periodiek
besprekingen in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als
opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XV Prestatiemeten.

IN240 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen periodiek, doch
minimaal eens per maand, besprekingen in het kader van de geleverde

rapportages en adviezen zoals verstrekt volgens de Vraagspecificatie Werk deel
2.3.

2.5.3 Digitaal communiceren door middel van VISI

Niet van toepassing

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK Pagina 18 van 67

INO10

INO10

INO10

INO10

INO10



3

PBO10

3.1
SM010

SM100

SM110

SM120

SM130

SM140

B-SM150

SM200

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK

Vraagspecificatie Projectmanagement | zaaknummer 31143512 | 30-6-2023

Projectbeheersing (PB)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s,
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het Werk
wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Scopemanagement (areaal / terreinen) (OI)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en de
Werkzaamheden wordt beheerst.

3.1.1 Overdragen in stand te houden areaal

Indien er areaal of onderdelen daarvan wordt of worden overgedragen door een

nevenopdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer gedurende de

overdrachtsperiode:

1. af te stemmen met de nevenopdrachtnemer omtrent kennisoverdracht van
het areaal en

2. kennis te nemen van het areaal, areaalgegevens, waaronder
instandhoudingsplannen, ter beschikking gesteld in Annex XIII “Informatie”
en het BMS van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de overdrachtsperiode instandhouding te gebruiken om
de aan hem ter beschikking gestelde areaalgegevens inclusief de aangedragen
risico’s te controleren en afwijkingen te registreren.

De Opdrachtnemer dient, na het ingaan van de overdrachtsperiode
instandhouding, samen met de nevenopdrachtnemer die tot de datum van
aanvang de instandhouding van het areaal realiseert, een overdrachtsplan op te
stellen waarin wordt vastgelegd welke areaalkennis van die nevenopdrachtnemer
wordt overgedragen aan de Opdrachtnemer en op welke wijze dit gebeurt.

De Opdrachtnemer dient het overdrachtsplan uiterlijk vier weken na het ingaan
van de overdrachtsperiode instandhouding ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie weken voor de datum van aanvang de door
hem in het Werk geconstateerde afwijkingen van de aan hem ter beschikking
gestelde areaalgegevens inclusief de aangedragen risico’s ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever geeft uiterlijk een week voor de datum van aanvang uitsluitsel
over de ter kennis gebrachte afwijkingen .

3.1.2 Overdragen areaalkennis aan nevenopdrachtnemer

Indien er areaal of onderdelen daarvan wordt of worden overgedragen aan een

nevenopdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer gedurende de

overdrachtsperiode:

1. Af te stemmen met de nevenopdrachtnemer omtrent kennisoverdracht van
het areaal en
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2. Bij te dragen aan het opstellen van een overdrachtsplan door de
nevenopdrachtnemer.

3.1.3 Opstellen Work Breakdown Structure

De Opdrachtnemer dient een Work Breakdown Structure (WBS) op te stellen en

te beheren. De Opdrachtnemer dient de WBS ter kennis van de Opdrachtgever te

brengen.

De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van Werkzaamheden en
een eenduidige relatie met de objecten in de decompositie zichtbaar te maken,
overeenkomstig de decompositie ter beschikking gesteld in Annex XIII
Informatie.

Planningsmanagement (PL)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en
afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst en dat
het Werk uiterlijk op de gestelde datum van aanvaarding en eventuele
mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

De opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis PM120
lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin tevens zijn
beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het planningsproces
en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, gebruikte kalenders,
denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, het eventuele gebruik van buffers.

3.2.1 Opstellen van een planning

De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever.

De planning dient ten minste zichtbaar te maken:

1. de eventuele contractuele mijlpalen;

2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reéel zijn uitgezet in de tijd;

3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een zoveel als mogelijk
gesloten netwerk met hiérarchische niveaus op basis van de WBS, welke
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering;

4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld interactie tussen
de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, acceptatietermijnen,
communicatietermijnen, buitendienststellingen, stremmingen);

5. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen;

6. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot vormen die bijdragen aan het

halen van de planning;
7. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden.

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de
(deterministische) planning in nader af te stemmen lay-out en bewerkbare
digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Financieel management (FM)
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De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot financieel
management te verrichten, zodanig dat betalingen gerelateerd zijn aan de
Werkzaamheden en resultaten van de Werkzaamheden.

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GCI 2019 gelden de
eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de betalingsregeling.

De in § 33 van de UAV-GCI 2019 vermelde termijnstaat is niet van toepassing op
de Overeenkomst.

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaalbedrag als
genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst, waarbij de stelposten geen
onderdeel van de inschrijving uitmaakt.

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

Stelposten worden verrekend indien er prijzen per eenheid zijn uitgevraagd.
Indien er geen verrekenprijzen zijn opgenomen voor een stelpost, wordt dit
verrekend tegen marktconforme prijzen.

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de Concept
staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van de Aanbieding.

De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven:
1. Directe kosten (onderhoudskosten) per post van de Staat van ontleding van
de opdrachtsom naar:

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en
weekendwerk);

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);

2. Indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten conform

bijlage III Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK 2018):

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;

nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;

nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten;

nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. staf/koepel);
opslagpercentage voor algemene kosten;

opslagpercentage voor winst;

opslagpercentage voor risico.

@mm"pao0o

De uitsplitsing voor een post dient te sluiten op het bedrag dat voor die post is
opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom dan wel van de
stelposten als opgenomen in Annex VIII Stelposten.

De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting op te
nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen,
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opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te
staan tot aard en omvang van de te verrichten Werkzaamheden.

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden,
productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. vermeld in de Staat
van ontleding van de opdrachtsom en/of in de detailbegroting worden aangepast,
zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de
detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen,
opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen
enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding.

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45
UAV-GCI 2019 en bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op
grond van § 44 UAV-GCI 2019 de in de detailbegroting opgenomen en van
toepassing zijnde bedragen, hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen,
opslagpercentages, functies, uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de
aard van die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van de Overeenkomst de financiéle
consequenties voor het bedrag aan ICT-kosten dat is vermeld op de Staat van
ontleding van de opdrachtsom, afzonderlijk op te geven, met een nauwkeurigheid
van €100.000,= (exclusief omzetbelasting).

Niet van toepassing

3.3.2 Betaling

De betaling van de opdrachtsom (exclusief de stelposten als benoemd in de
Basisovereenkomst artikel 2 lid 4) geschiedt in termijnen waarbij, met
uitzondering van de eerste termijn, een termijn een periode is van 1
kalendermaand.

De eerste termijn eindigt op de datum van aanvang zoals genoemd in artikel 2 lid
2a Basisovereenkomst om 00:00 uur.

De grootte van een termijnbedrag wordt bepaald door de optelling van
afzonderlijke bedragen per termijn zoals bepaald in § 3.3.3 Bepalen bedragen
per termijn van deze Vraagspecificatie Projectmanagement.

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GCI 2019 genoemde
eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op het in de
Basisovereenkomst genoemde adres.

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GCI 2019 vindt plaats
overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Opdrachtnemer kan
geen aanspraak maken op de verhoging van het percentage met 2 na het
verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid 2 UAV-GCI 2019.

3.3.3 Bepalen bedragen per termijn

Het bedrag voor de vaste scope instandhouding Werk als genoemd in artikel 2 lid
4 (a) Basisovereenkomst komt als volgt voor betaling in aanmerking:
1. het bedrag voor de eerste termijn bedraagt 2% tenzij:
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e dit bedrag lager is dan € 100.000,= (exclusief omzetbelasting), dan is
het bedrag voor de eerste termijn € 100.000,= (exclusief
omzetbelasting) of

o dit bedrag hoger is dan € 400.000,= (exclusief omzetbelasting), dan is
het bedrag voor de eerste termijn € 400.000,= (exclusief
omzetbelasting);

2. het bedrag voor de overige termijnen wordt bepaald door het resterende
bedrag van de vaste scope instandhouding Werk te delen door het aantal
termijnen in de Instandhoudingsperiode.

Het bedrag voor de vaste scope leveren gegevens als genoemd in artikel 2 lid 4
(b) Basisovereenkomst komt als volgt voor betaling in aanmerking:
1. dit bedrag te delen door het aantal termijnen in de Instandhoudingsperiode.

Het bedrag van de stelpost 1 “Herstel Storingen > € 1.500 (HS), Herstel

Gebreken (HG) en Klein Variabel Onderhoud (KV)” in Annex VIII Stelposten en

als genoemd in artikel 2 lid 4 (c) Basisovereenkomst komt per opdracht tot

herstel van een storing en/of een gebrek als volgt voor betaling in aanmerking:

1. nadat de Werkzaamheden volledig zijn voltooid en de bijbehorende gegevens
zijn geleverd en beide door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd.

Het bedrag van de stelpost 2 voor de “Staat van prijzen per eenheid Assistentie

bij (Verkeers)incidenten (VI)” in Annex VIII Stelposten en als genoemd in artikel

2 lid 4 (d) Basisovereenkomst komt per opdracht voor assistentie bij

verkeersincidenten als volgt voor betaling in aanmerking:

1. nadat de assistentie bij een verkeersincident en de bijbehorende gegevens
zijn geleverd en beide door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd.

Het bedrag van de stelpost 3 voor “Kleine Aanpassingen Areaal (KA)” in Annex

VIII Stelposten en als genoemd in artikel 2 lid 4 (e) Basisovereenkomst komt per

opdracht als volgt voor betaling in aanmerking:

1. nadat de Werkzaamheden volledig zijn voltooid en de bijbehorende gegevens
zijn geleverd en beide door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd.

3.3.4 Opschorting van de betaling

De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan worden
opgeschort.

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door het
bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GCI 2019, op nul (€
0,00) te stellen.

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, indien naar
het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van
Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke uiterlijk in
de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, §
21 lid 10 UAV-GCI 2019) en welke voor het einde van de betreffende termijn nog
niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder geval

aangemerkt:

1. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de
opdrachtsom

2. het niet hebben van een geaccepteerde detailbegroting;
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Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd,
welke betrekking heeft op (uitsluitend) een onderdeel van een termijnbedrag,
welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld
(conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GCI 2019) en welke voor het
einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze afdoende is
opgelost.

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het
termijnbedrag conform B-FM220, verminderd met het bedrag van het betreffende
onderdeel voor die termijn.

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een geheel of
een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en
indexering.

Risicomanagement (RM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan wel het
gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en waar mogelijk
de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.

3.4.1 Opstellen risicoregister

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te houden.

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste:

1. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage G “Projectrisicolijst” bij de
Vraagspecificatie Projectmanagement;

2. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage E “Integraal Veiligheidsplan”

bij de Vraagspecificatie Projectmanagement;

risico’s te inventariseren en te analyseren;

risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;

risico’s te kwantificeren;

beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;

de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

Nounhw

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe geéigende
momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het
treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s.

De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste jaarlijks een
risicoanalyse en risicoafweging conform NEN ISO/IEC-27005 (Information
security risk management) te maken en de Opdrachtgever te adviseren over het
omgaan met cybersecurityrisico’s en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Toepassen organisatiemanagement (OR)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
organisatiemanagement te verrichten, zodanig dat een organisatie wordt
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ingericht en ingevuld die passend is voor het realiseren van de scope van de
opdracht.

3.5.1 Inrichten centraal meldpunt (MP)

De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te richten, zodanig dat OMO010
meldingen van storingen en gebreken met betrekking tot de in gebruik zijnde

systemen en objecten en van verkeersonveilige situaties kunnen worden gedaan

door de beheerder, de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer en actuele

informatie kan worden geleverd over de afhandeling van een melding en over de
Uitvoeringswerkzaamheden.

De Opdrachtgever stelt een lijst ter beschikking met contactpersonen die dienen MP010
te worden geinformeerd over de meldingen.

Het centraal meldpunt dient: MP010

1. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn via één
telefoonnummer;

2. bereikbaar te zijn via email;

op de hoogte zijn van de (geplande) Uitvoeringwerkzaamheden;

4. naar aanleiding van een melding van de contactpersonen binnen vijf minuten
na ontvangst een deskundige reactie terug te geven en verder gevolg te
geven aan de melding;

5. na ontvangst van een melding van de Opdrachtnemer zelf, de
contactpersonen daarover te informeren;

6. indien de Opdrachtnemer de storing of het gebrek dient te herstellen, dan de
voortgang te monitoren en af te melden bij de contactpersonen, voorzien van
eventuele restpunten;

7. de contactpersonen te informeren over veiligheidsincidenten (waaronder
ARBO, objecten, omgeving, cybersecurity e.d.) en schade aan eigendommen
van de Opdrachtgever of derden.

w

Het centraal meldpunt dient van iedere melding het volgende te registreren: MP010
1. een uniek registratienummer;

2. indien van toepassing een Rijkswaterstaat-registratienummer;

3. datum en tijdstip van de melding;

4. inhoud van de melding;

5. categorie-indeling van de melding: urgent, minder urgent of niet urgent

6. de contactpersoon van de Opdrachtnemer die zorgdraagt voor afhandeling

van de melding inclusief telefoonnummer;

7. in geval van een urgente melding, ieder uur de voortgang van de afhandeling
van die melding;

8. datum en tijdstip afmelding.

3.5.2 Inrichten incidentendienst (ID)

De Opdrachtnemer dient een incidentendienst in te richten, zodanig dat ORO10
opdrachten die zijn verstrekt voor assistentie bij verkeersincidenten of voor het PM120
herstel van storingen en gebreken adequaat wordt afgehandeld.

Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters

3.6.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)
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Onder verwijzing naar § 11 UAV-GCI 2019 wordt de Opdrachtnemer geacht
bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is
omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten
zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit
de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de
bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een administratie bij
van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig
tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige
vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede
namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdrachtgever door
de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft
plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik worden
gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever
aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de Opdrachtnemer
aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de
Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever toetsen op
het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de Wav alsmede op het
aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de Opdrachtnemer namens de
Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 wordt
besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling van
vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Nederlandse
Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de
Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart
de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de
Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan
wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende
(termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen,
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

3.6.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)
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ABO10 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden
aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarieven en -betaling.

3.6.2.1 Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking
tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige)
hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze (loonadministratie) vast
te leggen.

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever onvoorwaardelijke
toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken
indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van
de Overeenkomst.

3.6.2.2 Toetsen, controleren, inwinnen van informatie

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te
verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits en
loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever noodzakelijk
achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige)
hulppersonen te verifiéren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van de
arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze beschikken over
informatie aangaande geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken
zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan vast
te leggen als onderdeel van de in AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke
afspraken.

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID (voorheen Bouw
ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de Bouwplaats-ID
administratie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte
willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van
(zelfstandige) hulppersonen.

3.6.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan dient de
Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan de
Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende termijn in te houden dan
wel op andere wijze te verhalen.

3.6.2.4  Doorgeefverplichting (“Kettingbeding”)
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De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige hulppersonen.

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze zelfstandige
hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen beschreven
contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of
contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient daartoe te bedingen dat al zijn
zelfstandige hulppersonen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken
voegen bij de door de Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke
afspraken conform het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat
er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ontstaat.

Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling
Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering
van de Overeenkomst, dan spreekt hij meteen de Opdrachtnemer hierop aan.

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te
laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de Opdrachtgever hiertoe
vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken.

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer het
medewerking verlenen aan het valideren van de signalen en de omgang met
bevoegde instanties.

3.6.3 Transnationale dienstverrichting (TD)

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GCI 2019 wordt de Opdrachtnemer geacht
bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de
Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent transnationale dienstverrichting en
arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers.

Indien de Opdrachtnemer, een eigen werknemer uit een EER-land of Zwitserland
detacheert naar Nederland, dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de
meldingsplicht ex artikel 8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese
Unie (WagwEU), voor deze Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres in>
door te geven aan het online Meldloket van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan constateert dat er
niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes,
die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de
Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan
wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende
(termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen,
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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Omgevingsmanagement (OM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren,
bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt
gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en gebruikers en optimaal
past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvloeding van de,
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

Communiceren met beheerder (processen met de beheerder(s))
4.1.1 Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in “Verkeersmanagement
voor rijkswegen” dat als bijlage H bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement
is gevoegd.

Niet van toepassing
4.1.2 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, zodanig dat
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage I bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement is gevoegd.

4.1.3 Omgaan met Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning (MK)

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden
waarbij de functionaliteit van de digitale informatievoorziening- en/of
besturingsketen wordt onderbroken, de start van die Uitvoeringswerkzaamheden
telefonisch af te stemmen met Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning
(CC-MKO) en daarbij te verwijzen naar het Rijkswaterstaat-registratienummer als
bedoeld in eis MP040 lid 2.

De Opdrachtnemer dient voor ingebruikneming van (onderdelen van) het Werk,
waarbij de functionaliteit van de digitale informatievoorziening- en/of
besturingsketen voldoet aan de eisen, telefonisch het moment van
ingebruikneming door te geven aan CC-MKO met verwijzing naar het
Rijkswaterstaat-registratienummer.

Communiceren met derden (CD)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot communicatie
met derden publieksvriendelijk te verrichten en een goed mogelijke (lange
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termijn) relatie met betrokkenen na te streven.
B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. CDO010

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar Rijkswaterstaat
neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige informatie over Rijkswaterstaat,
de Werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:

1. potentiéle weg- en vaarweggebruikers;

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en omliggende
wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de doelgroepen als
bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de

volgende communicatiemiddelen:

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, factsheets,
publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, websites zoals
https://www.rijkswaterstaat.nl/, https://www.vananaarbeter.nl/ en
https://www.vaarweginformatie.nl/;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. CDO010

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen van
activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen voor
bouwcommunicatie en het informeren van weg- en vaarweggebruikers tijdens de
Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:
daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;
bewoners van direct aanliggende percelen;

bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
hulpverleningsdiensten;

gemeenten;

provincies;

weg- en vaarwegbeheerders en waterschappen;
brandstofverkooppunten.

NoOUNALWNE

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende

communicatiemiddelen:

1. bouwborden,

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en
informatieborden.

4.2.1 Communiceren met betrokkenen

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de CDO010
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de
Opdrachtgever.
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De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist en tijdig
te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen daarvan voor die
doelgroepen.

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van bouwcommunicatie,
dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de Werkzaamheden deze
Werkzaamheden af te stemmen met de betreffende doelgroepen en hiervan
melding te maken aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot communicatie
met derden.

4.2.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle benodigde
informatie te leveren en assistentie te verlenen die de Opdrachtgever nodig heeft
voor publiekscommunicatie.

Indien hinder op rijkswegen wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit conform B-VM110 tabel 2
van de bijlage H “Verkeersmanagement voor rijkswegen” bij de Vraagspecificatie
Projectmanagement voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden
aan de Opdrachtgever.

Indien hinder op rijksvaarwegen wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit conform bijlage A van de
bijlage I “"Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” bij de
Vraagspecificatie Projectmanagement voorafgaand aan de betreffende
Werkzaamheden te melden aan de Opdrachtgever.

Indien hinder op rijkswegen en rijksvaarwegen wordt veroorzaakt voor de
doelgroepen voor publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit
conform B-VM110 tabel 2 van de bijlage H “Verkeersmanagement voor
rijkswegen” bij de Vraagspecificatie Projectmanagement en bijlage A van de
bijlage I “Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” bij de
Vraagspecificatie Projectmanagement voorafgaand aan de betreffende
Werkzaamheden te melden aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve informatie ten
behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan de
Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor bouwcommunicatie terstond deze
afwijkingen aan hen te melden en hen terstond te voorzien van de juiste
informatie en de ingezette communicatiemiddelen (onder andere
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, informatieborden)
daarop aan te passen.

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de Werkzaamheden
medewerking te verlenen aan excursies en evenementen en de daarvoor
benodigde voorzieningen te treffen.
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4.2.3 Onderhouden contacten met media

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden
verzorgd door de Opdrachtgever, in afstemming met de Opdrachtnemer. Vragen
van de media over het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het
rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling.

4.2.4 Organiseren van evenementen

Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle handelingen, is
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen door de
Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel
is geaccepteerd.

4.2.5 Publicaties en reclame-uitingen

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of communicatiemiddelen
die tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever behoren, zelf te
verspreiden, te publiceren of in te zetten, tenzij met voorafgaande instemming
van de Opdrachtgever.

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen het
werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is
geaccepteerd.

4.2.6 Afhandelen klachten van derden

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de Werkzaamheden,
die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de Opdrachtnemer, binnen
een redelijke termijn af te handelen.

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit aan de
Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene servicenummer van
Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een daarvoor in de plaats tredend
servicenummer.

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen
na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te melden welke maatregelen
hij treft ten einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De Opdrachtnemer
dient de Opdrachtgever terstond te voorzien van informatie over actuele
vorderingen/verandering van het afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever
zorgt voor terugkoppeling richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de
Opdrachtgever voorziet van benodigde informatie.

Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (VE)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen
van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (hierna te
noemen vergunningen etc.) te verrichten, zodanig dat de voortgang van de
Werkzaamheden niet wordt belemmerd.

4.3.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc.
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De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te vragen en
draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.

Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer aangevraagd
kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de
Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van
de vergunning uit naam van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende verzoek
tot machtiging.

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de voortgang van
aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. waartoe een machtiging is
verstrekt.

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte te
zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of beroepen
alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door hemzelf worden
ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen etc.

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt om
instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf
bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de

(voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende vergunning etc.

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen etc., tenzij
deze, conform annex I Vergunningen etc., door de Opdrachtgever zijn of moeten
worden verkregen.

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc. gedurende
de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen etc. vermeld in
annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer.

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt gehaald

doordat een vergunning etc. als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GCI 2019 niet tijdig is

verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor rekening van

de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig

beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen

van de volgende omstandigheden aan de orde is:

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag liggende
ontwerp;

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de vergunning etc.
tijdig te verkrijgen;

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening gehouden met
mogelijke vertraging in het vergunningenproces en onvoldoende maatregelen

genomen om te voorkomen dat de vergunning etc. op het kritieke pad
zouden komen te liggen.

4.3.2 Controle op winning bodemmaterialen

Pagina 33 van 67

VEO10

VE100

VE110

VE110

VEO010

VE140

VEO10

VEO10

VEO010



VE200

VE210

4.4
KLO10

KL200

KL210

KL220

KL225

KL230

KL240

KL250

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK

Vraagspecificatie Projectmanagement | zaaknummer 31143512 | 30-6-2023

Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden in den natte (verwijderen

specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van elk
(bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat door het met
name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip waarop gebaggerd of
gezogen wordt, mag worden gewerkt ter uitvoering van de Overeenkomst. Deze
verklaring wordt door de Opdrachtgever afgegeven aan de Opdrachtnemer na
een daartoe ontvangen verzoek.

De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van medewerkers
van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de Nationale
Politie te tonen.
Niet van toepassing

In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de
functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in stand worden
gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.

4.4.1 In stand houden en tijdelijk beschermen

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle
kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werkzaamheden, behoudens
voor zover met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe
behoort het in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de CROW-
publicatie 500 “"Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig
grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.

De Opdrachtnemer dient een oriéntatieverzoek te doen, de verkregen
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken conform
bovengenoemde richtlijn.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij glasvezelinfrastructuur
van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de
risico-inventarisatie ten minste 10 weken vé6r de start van de betreffende
Werkzaamheden een impact analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren
conform PNO10.

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de gebiedsinformatie
conform bovengenoemde richtlijn.

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een kabel of
leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de
betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de Opdrachtgever onverwijld
schriftelijk in kennis te stellen.

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband
met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de noodzakelijke
maatregelen te nemen.
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De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming met de te
nemen maatregelen te verkrijgen.

Omgaan met flora en fauna (FF)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en fauna te
verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en fauna is
gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat
zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming na te leven.

De Opdrachtnemer dient met de Opdrachtgever te overleggen over de te nemen
maatregelen indien hinder wordt ondervonden door een plaagdier dat op basis
van wet- en regelgeving bescherming geniet.

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na inwinning te
zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) met
Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.

Omgaan met cultuurhistorische waarden (CW)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de
cultuurhistorische waarden (historisch (steden)bouwkundige waarden) te
verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die cultuurhistorische
waarden is gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient voor de start van de Werkzaamheden na te gaan of
Werkzaamheden gepland zijn aan of naast een object, in beheer bij
Rijkswaterstaat, met cultuurhistorische waarde.

Rijkswaterstaat stelt een kaart ter beschikking van de door Rijkswaterstaat

beheerde objecten ouder dan 1966 met een:

1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd);

2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje genoteerd,
zichtbaar na aanmelden).

De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite

https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=Monumenten.Web

viewer

Werkzaamheden aan objecten met een wettelijk beschermde hoge
cultuurhistorische waarde (rood genoteerd) zijn vergunningplichtig.

Indien de door Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een:

1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd);

2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje genoteerd)
voorzien zijn van een bouwhistorisch onderzoeksrapport (beschikbaar gesteld en
vermeld in Annex XIII Informatie, dan dient de Opdrachtnemer na te gaan welke
delen van de objecten een cultuurhistorische waarde hebben en welke
Werkzaamheden wel, welke Werkzaamheden niet en welke Werkzaamheden
onder voorwaarden geoorloofd zijn.
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De Opdrachtnemer dient de aanpak van de Werkzaamheden aan door
Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een:

1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd);

2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje genoteerd)
in een plan van aanpak cultuurhistorische objecten ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Indien er geen bouwhistorisch onderzoeksrapport is, dan dient de
Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, te bepalen of er - gegeven de
beoogde Werkzaamheden - een bouwhistorisch onderzoek dient te worden
opgesteld alvorens de Werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.

Niet van toepassing

Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ontplofbare
oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele explosieven) te
verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die ontplofbare oorlogsresten
is gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het
Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-000).

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter kennis te

brengen van de Opdrachtgever:

1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en de
omgevingsveiligheid;

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een ontplofbaar
oorlogsrestant wordt aangetroffen.

De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en resultaten van
(bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare oorlogsresten
plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het CS-OOO verplichte
projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) verbaal van oplevering zo
spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever en het
bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen.

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen van
ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie
(EODD).

Niet van toepassing

Omgaan met archeologische waarden (AW)

Niet van toepassing
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Technisch management (TM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk
en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen
voortvloeiende uit de Overeenkomst.

De Opdrachtnemer dient een codrdinator constructieve veiligheid als
sleutelfunctionaris aan te stellen die de verantwoordelijkheid draagt voor de
codrdinatie van constructieve veiligheid, cybersecurity, storingen en gebreken
van het Werk en op dit gebied deskundig aanspreekpuntpunt is voor de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de constructieve
veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het Kennisportaal Constructieve
Veiligheid).

Ontwerpen (OW)

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, zodanig dat
het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in onderlinge
samenhang te verrichten.

De Opdrachtnemer dient een codrdinator ontwerpfase als sleutelfunctionaris aan
te stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit.

De codrdinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig artikel
2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende bevoegdheid te
hebben om de benodigde maatregelen in het kader van het
Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren.

Uitvoeren (UV)

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, zodanig
dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande situatie en
de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem, die
niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, dan dient hij die verschillen ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever, zodat de gegevens in de
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat
actueel kunnen worden gehouden.

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale veiligheid aan
(zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen en te
cobérdineren.
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De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en vandalismebestrijding,
dagelijks zorg te dragen dat er na beéindiging van de
Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van openbaar
toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen hanteerbare losse
voorwerpen aanwezig zijn.

Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van beweegbare beheerobjecten
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat de
veiligheidsfuncties van beweegbare objecten geen gevaar kunnen opleveren voor
(vaar)weggebruikers, personeel van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer of
het object zelf.

De Opdrachtnemer dient beheersmaatregelen te nemen bij Werkzaamheden aan
veiligheidsfuncties van beweegbare objecten, zodanig dat beweegbare objecten
voorafgaand aan, tijdens en volgend op Werkzaamheden geen gevaar kunnen
vormen voor (vaar)weggebruikers, personeel van de Opdrachtgever of de
Opdrachtnemer of het object zelf.

Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar beheerobject
kunnen pas dan aanvangen wanneer voorafgaand het bedienend personeel op de
hoogte is gesteld van de Werkzaamheden en uit bedrijf name van het object.

Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar beheerobject
kunnen pas dan starten wanneer het object uit bedrijf genomen is voor reguliere
bediening. Een reeds gestart bedienproces dient afgerond te zijn voordat uit
bedrijf name mag plaatsvinden.

Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar beheerobject
kunnen pas aanvangen wanneer het object is veiliggesteld. Indien het object niet
kan worden veiliggesteld, dan dienen additionele beheersmaatregelen door de
Opdrachtnemer het gebruik door (vaar)weggebruikers of bedienend personeel
onmogelijk te maken.

Het tijdelijk opheffen van de veiligstelling voor het uitvoeren van testen is
uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van bedienend personeel
(schriftelijk of per e-mail) en onder toezicht van bedienend personeel.

Een object mag pas in bedrijf genomen worden wanneer door middel van testen
is aangetoond dat het object veilig functioneert. De resultaten van de testen
dienen schriftelijk vast te worden gelegd en in het BMS te worden geregistreerd.
Niet van toepassing

5.2.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan met
vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V Vrijkomende materialen, ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en ten
minste de volgende onderdelen te bevatten:

1. uit te voeren onderzoeken;

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;

3. werkvolgorde en werkmethode;
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4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de
verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen specifiek dient
ingegaan te worden op teerhoudend asfalt en chroom-6;

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende materialen;

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
vergunningen etc.;

8. de wijze waarop wordt bijgedragen aan de doelstelling van Rijkswaterstaat
ten aanzien van circulaire economie zoals gepubliceerd op www.rws.nl

Indien vrijkomende materialen, conform annex V “Vrijkomende materialen”, geen
eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de Opdrachtgever te
vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen van afvalstoffen) in de zin van de Wet
milieubeheer.

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de kwaliteit
niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen van de materialen
de kwaliteit vast te stellen door middel van een onderzoek conform geldende
onderzoeksnormen.

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afgevoerde
vrijgekomen materialen.

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer niet het
eigendom heeft verkregen conform annex V “Vrijkomende materialen”, dienen de
bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie
te zijn opgenomen.

5.2.3 Overbelading motorvoertuigen
Niet van toepassing
5.2.4 Afdragen domeinrechten

Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit staatseigendom
en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan dient de Opdrachtnemer
voorafgaande aan de betreffende Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten
met het Rijksvastgoedbedrijf.

Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de Opdrachtnemer:

1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel afkomstig
is van staatseigendom;

2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt binnen een
onderdeel van het Werk dat staatseigendom blijft of wordt;

3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan een
(onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en bij dat
ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing is.

Niet van toepassing

Leveren gegevens (LG)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het leveren van
gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het gerealiseerde Werk
juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het beheren en het in stand
houden van het Werk.
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De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het leveren van
data (areaalgegevens) te beschrijven en deze procesbeschrijving (plan),
waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis LG010 en ten minste
aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Verifiéren en valideren (VV)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verificatie en
validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de Werkzaamheden
expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen aan
(onderdelen van) het Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van
(onderdelen van) het Werk.

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GCI 2019 is een verificatie- en
validatiemethode.

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

1. de globale aanpak van verificatie en validatie;

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties en
validaties met alle relevante activiteiten;

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden betrokken bij
verificaties en validaties.

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of meerdere
geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De V&V-methode dient:

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringmethode, een
beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar, moment(en)
van het verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden
die invloed kunnen hebben op de verificatie en validatie;

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen en (de
onderdelen van) het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of validatie
die bij de eisen in de Vraagspecificatie Werk zijn genoemd.

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te houden.

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd:

de betreffende objecten;

de betreffende eisen;

het type V&V-methode;

de bewijsvoeringsmethode;

het beoordelingscriterium (pass-fail criterium);

de beoordelaar (naam en functie);

het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is verricht;
de voorwaarden die invloed kunnen hebben gehad op de verificatie en/of de
validatie;

NoOUNALWNE
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9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande methode;

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief
bewijsdocumenten;

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet/voldoet niet).

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het V&V-
dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de betreffende
eisen is voldaan.

Cybersecurity (CY)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot cybersecurity
zodanig te verrichten dat het gevaar of schade veroorzaakt door verstoring,
uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot cybersecurity te
beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity plan), waarmee invulling
wordt gegeven aan de bovenliggende eis CY010 en ten minste aan alle daaraan
onderliggende eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

5.5.1 Algemeen

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot cybersecurity.

De opdrachtnemer dient een proces in te richten voor het ontvangen van
meldingen van kwetsbaarheden van buitenaf conform de "Leidraad Coordinated
Vulnerability Disclosure" van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Indien de Opdrachtnemer een test- en ontwikkelomgeving dient te onderhouden,
dan dient hij daarbij de eisen ten aanzien van cybersecurity toe te passen.

De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van ICT en IA
de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit bijlage J
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij de Vraagspecificatie uit te
voeren die behoren bij cybersecurity weerstandsniveau 1, tenzij er voor een
object een ander cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven in Annex XIII
“Informatie”.

Indien de bijlage J "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij de
Vraagspecificatie Projectmanagement niet voorziet in maatregelen voor de
invulling van de cybersecurityeisen, dan dient de Opdrachtnemer de NEN-
ISO/IEC 27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en/of delen van de IEC 62443
standaards (Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security) te
volgen.

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en onderhouden van
cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9 "Maatregelen beheer en
onderhoud" van bijlage J "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement, te handelen.

Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen voldoet, dan dient
de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het kader van zijn
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kwaliteitsmanagementsysteem en dient de Opdrachtnemer deze
afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van de Opdrachtgever en op te
nemen in het cybersecurity dossier.

De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te voeren
naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen
cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever.

5.5.2 Omgaan met cybersecurity incidenten

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot opvolging van cybersecurity
inbreuken en/of verhoogde dreiging, conform paragraaf 2.3 "Maatregelen
beveiligingsincidenten en incident response plan" en conform de bijlage CSR 13
"Handelswijze bij SOC incident melding en verhoogde dreiging" van bijlage J
"Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement, te handelen.

De Opdrachtnemer dient een proces met betrekking tot "incident response" te
beschrijven, conform paragraaf 2.3 "Maatregelen beveiligingsincidenten en
incident response plan" en tevens een Incident Response Plan conform de bijlage
CSR 14 "Incident Response" van bijlage J "Cybersecurity Implementatierichtlijn
Objecten” bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement op te stellen.

De Opdrachtnemer dient de opgetreden cybersecurity incidenten te analyseren
en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.

De Opdrachtnemer dient jaarlijks alle cybersecurity incidenten te analyseren en
deze rapportage op te nemen in het cybersecurity dossier.

De Opdrachtnemer dient een proces inzake 'probleembeheer’' te beschrijven
zodanig dat security incidenten, waarvoor nog geen oplossing beschikbaar is,
worden beheerst en zodanig dat op proactieve wijze nieuwe incidenten kunnen
worden voorkomen en/of de gevolgen daarvan worden beperkt.

De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te verlenen
aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van cybersecurity
bewijsmateriaal.

5.5.3 Omgaan met persoonsgegevens

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot natuurlijke
personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, rechtmatig te
behandelen.

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke personen
herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat en/of verwerkt, dan
dient de Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst af te sluiten met de
Opdrachtgever conform het sjabloon "RWS verwerkersovereenkomst” dat de
Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer
beschikbaar stelt.
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Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, verwerkt
of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 20 "Camera's en
omgang met camerabeelden van de verkeersregistratiesystemen" van bijlage J
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement, te volgen.

5.5.4 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de
Opdrachtgever en van Documenten de door de Opdrachtgever aangegeven
documentclassificatie en bijbehorende beveiligingsmaatregelen conform de
bijlage CSR 1 "Omgaan met vertrouwelijke informatie en documenten” van
bijlage J “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement, aan te houden.

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen spionage
te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT en IA, waaronder
documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen, netwerkschema's, modellen,
tekeningen en berekeningen, zijn beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde
kennisname en ongeautoriseerde wijziging.

De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beéindiging van de Overeenkomst alle
Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie die
kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de Opdrachtgever en die niet eerder
zijn overgedragen alsnog over te dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is
overgedragen en wat niet wordt of niet kan worden overgedragen, dient te
worden gewist en/of vernietigd in de informatievoorziening van de
Opdrachtnemer.

Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop aanwezige
informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan dient hij conform de
bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van informatie en apparatuur" van
bijlage J "Cybersecurity Implementatierichtlijn objecten" bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement, te handelen.

5.5.5 Beveiligen logische en fysieke toegang

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training van
(zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, conform
paragraaf 2.7 "Maatregelen Bewustwording en Training" van bijlage J
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement, cybersecuritymaatregelen te treffen.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan:

1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen en/of;
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies;

van:

kunstwerken;

bediengebouwen en -ruimten;

dynamische verkeersmanagementsystemen;

ICT- en IA-systemen;

. Kabels en leidingen;

dan wel de Werkzaamheden:

3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde objecten;

Paoo0 oo
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4. aan ICT- en IA-systemen zelf;

5. aan kabels en leidingen;

door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de beoogde
Werkzaamheden.

In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan gedurende
een periode van maximaal zes weken na start van de betreffende
Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, worden volstaan met
een eigen verklaring van de betreffende (zelfstandige) hulppersoon.

De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de bijlage CSR 2
"Personele Toegang" van bijlage J "Cybersecurity Implementatierichtlijn
objecten" bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement te volgen.

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn (zelfstandige) hulppersonen de
huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage CSR 17
"Beveiligingshuisregels" van bijlage J "Cybersecurity Implementatierichtlijn
Objecten" bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement, kennen en naleven.

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote access)
wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de centrale, beveiligde en
gemonitorde voorzieningen van de Opdrachtgever te laten verlopen.

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote access)
wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen conform de
procedure beschreven in "Aanvraagformulier Netwerktoegang voor Derden”, die
de Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer
beschikbaar stelt.

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele registratie
van:

1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen verstrekte
logische toegang tot ICT en IA door middel van accounts, autorisaties en
bijbehorende middelen;

2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en IA
gerelateerde ruimten.

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke toegangsbeveiliging van de
ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder bedien- en technische ruimten)
binnen beheerobjecten, conform paragraaf 2.1 "Maatregelen fysieke
toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten" van bijlage J "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement,
cybersecuritymaatregelen te treffen.

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot ICT en IA en
de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten conform paragraaf 2.2
"Maatregelen Logische Toegang" van bijlage ] “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement
cybersecuritymaatregelen te treffen.

De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan hem
toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden, conform de bijlage CSR
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7 “Wachtwoorden" van bijlage ] “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten”
bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement, te handelen.

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde

toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot beheerobjecten, data, ICT en

IA) alleen te gebruiken voor het doel waarvoor en onder de voorwaarden
waaronder deze zijn verstrekt, waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen
worden omzeild.

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde
bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden doch uiterlijk bij
beéindiging van de Overeenkomst terug te geven.

5.5.6 Koppelen aan het datanetwerk

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot datanetwerkkoppelingen, conform
paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" van bijlage J “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement,
cybersecuritymaatregelen te treffen.

Indien de Opdrachtnemer cryptografie inzet ter bescherming van
vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van informatie, dan dient hij,
conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie" van bijlage J "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement,
cybersecuritymaatregelen te treffen.

De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT en IA van
de Opdrachtgever de bijlage CSR 4 "Het veilig koppelen van beheer- en
onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-systemen" van bijlage J "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement,
aan te houden voor bescherming tegen malware.

De Opdrachtnemer dient maximale hardening toe te passen voor zijn
(rand)apparatuur en (delen van) zijn eigen datanetwerk die ten behoeve van de
Werkzaamheden gekoppeld zijn aan het datanetwerkinfrastructuur van de
Opdrachtgever.

Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk van de
Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, dan dient de
Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het risicogestuurd (laten)
(pen)testen van (delen van) zijn datanetwerkinfrastructuur.

Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk van de
Opdrachtnemer aan de datanetwerk van de Opdrachtgever, dan dient de
Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het risicogestuurd (laten)
monitoren van (delen van) zijn datanet.

5.5.7 Ontwikkelen en onderhouden van ICT en IA

De Opdrachtnemer dient voor het ontwikkelen en/of het onderhouden van
software de gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen uit het
document "Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor
(web)applicaties" van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming
(CIP) te volgen.
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De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, gebruiksrecht en
Escrow van software voor ICT en IA de bijlage CSR 19 "Intellectueel Eigendom"
van bijlage ] “"Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement, te volgen.

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het doorvoeren van Wijzigingen aan
bestaande ICT en IA, conform paragraaf 2.8 "Maatregelen gecontroleerd
wijzigen" van bijlage J “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement, cybersecuritymaatregelen te treffen.

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het (laten) pentesten
(penetratie- / binnendringingstest) en (laten) uitvoeren van (geautomatiseerde)
kwetsbaarheidsscans van de ICT en IA door de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever kan ervoor kiezen om deze testen en scans te combineren met
de Functionele Inspectie Testen (FIT).

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het patchen van de ICT en IA,
conform paragraaf 2.5 “Maatregelen bescherming tegen kwetsbaarheden” en
conform de bijlage CSR 8 “Patch management" van bijlage J "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement,
handelen.

Indien de Opdrachtnemer meent geen gebruik te maken van de mogelijkheid om
te patchen, dan dient hij een gemotiveerd voorstel ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtgever melding maakt van een kritieke of niet kritieke patch

dan dient de Opdrachtnemer daarvoor een implementatieadvies ter kennis te

brengen van de Opdrachtgever. Daarbij gelden de volgende doorlooptijden:

1. voor een kritieke patch: maximaal 48 uur na melding door de Opdrachtgever,
gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag;

2. voor een niet kritieke patch: maximaal twee maanden na melding door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de patch, na Acceptatie door de Opdrachtgever van het
implementatieadvies, conform het advies te implementeren.

Indien ICT en IA niet beschermd worden door antimalware oplossingen, dan
dient de Opdrachtnemer ten minste jaarlijks, conform de bijlage CSR 11
"Malware scanning en opschoning middels een usb" van bijlage J "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement,
te scannen op malware en aangetroffen malware te verwijderen.

Deelname aan de leerruimte (LR)

De Opdrachtnemer dient conform Annex XVI “Leerruimte”
deel te nemen en bij te dragen aan de leerruimte.

Niet van toepassing
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Inkoopmanagement (IM)

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, zodanig dat
wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen verrichte
Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de eisen voorvioeiende
uit de Overeenkomst.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door zelfstandige
hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader van artikel 2.79 leden 2
en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende gegevens van elke zelfstandige
hulppersoon alsmede wijzigingen van die gegevens, zodra die bekend zijn, ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever:

1. De naam;

2. De contactgegevens;

3. De wettelijke vertegenwoordigers.
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige hulppersonen
die door zelfstandige hulppersonen gecontracteerd worden.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige hulppersonen wil
laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een quickscan conform de
handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden" uit te
voeren en het resultaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (Bl)

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige
hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en de waarde van de door
de zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden groter is dan of gelijk
is aan €130.000,= (exclusief omzetbelasting), dan dient de inschakeling van de
zelfstandige hulppersoon voorafgaand te zijn geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig aan de

Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever:

1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform
Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier als bijlage
K “Melding inzet zelfstandige hulppersoon” bij de Vraagspecificatie is
gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III
volledig is ingevuld. De zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform
Europees Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-
nummer en vestigingshummer te vermelden, en

2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als bijlage L
“Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen” bij de
Vraagspecificatie is gevoegd die volledig is ingevuld.”

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de genoemde
omstandigheden in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
en in de Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen. Indien uit de
beoordeling blijkt dat de zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de
omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument of in de Aanvullende eigen verklaring inzake Russische
partijen, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat:
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1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet wordt
geaccepteerd, en;

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren of
aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulppersoon

zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform

Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die zelfstandige hulppersoon te motiveren,
dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet
BIBOB). De zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de
Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige voltooiing van
het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de Opdrachtgever niet
wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer geen enkel recht op
schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging.

Niet van toepassing

Inschakelen zelfstandige hulppersoon PDC Netwerken (PN)

De Opdrachtnemer dient voor diensten en/of leveringen als genoemd in de
bijlage M “Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV” bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement een nadere opdracht te verlenen aan KPN
BV te Den Haag op grond van de tussen Rijkswaterstaat en KPN gesloten
overeenkomst met nummer 31143211, dan wel, op nader aangeven van de
Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende organisatie.

De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in PN0O10
genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer,
zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke factuur, nadat de betreffende
Werkzaamheden zijn voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald.

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd.
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Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar
vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement zijn gevoegd.

Omschrijving referentie Eis/
bepaling

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020

Handreiking Aanbesteden Versie 3.1: Het EMVI-BPKV criterium CO2- MI120

Prestatieladder voor aanbestedende diensten”

30-09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
Gepubliceerd op: https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/handreiking-
aanbesteden

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie IV180

Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl

Certificatieschema Veiligheidsladder; VLO010
https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema Veiligheidsladder 4.0-
final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen - Governance Code VL0330
Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-
aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021

NEN-EN 50110 B-IV400
Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en
deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie

NEN 3140 B-IV400
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning; vigerende
versie

NEN 3840 B-IV400
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning; vigerende
versie

CROW-publicatie 137 FM130
Standaardsystematiek voor kostenramingen - SSK-2018

NEN-ISO/IEC-27005 RM130
Information technology - Security techniques - Information security
risk management; vigerende versie

CROW-publicatie 500 “"Schade voorkomen aan kabels en leidingen, KL210
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,
d.d. 2 november 2016

ISBN 978 90 6628 658 0

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, FF020
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d.d. 11 augustus 2017
Gepubliceerd op https://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security CY110
Centrum

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende CY140
versie

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems CY140

(IACS) Security

Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor CY700
(web)applicaties, Centrum Informatiebeveiliging en
Privacybescherming (CIP)
https://cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019; IM030
PIANOo:
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Projectmanagement worden onderstaande afkortingen

gebruikt.

Afkorting Betekenis

AKWR Algemene Kosten, Winst en Risico

ARBO ARBeidsOmstandigheden

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

BEI Bedrijfsvoering Elektrische Installaties

BIBOB Bbevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar
Bestuur

BPKV Beste Prijs-KwaliteitVerhouding

BRL BeoordelingsRichtLijn

BW Burgerlijk Wetboek

CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming

CO2 koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas

DRIP Dynamisch Route Informatie Paneel

DVM Dynamisch VerkeersManagement

GWW Grond-, Weg- en Waterbouw

ICT Informatie- en CommunicatieTechnologie

IP-tabellen internet protocol-tabellen

KvK-nummer Kamer van Koophandel-nummer

MKI MilieuKostenIndicator

NDFF Nationale Databank Flora en Fauna

NOx Stikstofoxiden

PSU Project-Start-Up

PFU Project-Follow-Up

REV Register Energie voor Vervoer

RWS Rijkswaterstaat

SCB Systeemgerichte ContractBeheersing

SOK Security Operations Center

SSD Secure Software Development

SSK Standaard Systematiek voor Kostenramingen

UAV-GCI Uniforme Administratieve Voorwaarden Geintegreerde
Contracten en Instandhouding

V&G Veiligheid & Gezondheid

V&V Verificatie en Validatie

VOG Verklaring Omtrent Gedrag

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie
ICT in de bouw

Wav Wet arbeid vreemdelingen

WBS Work Breakdown Structure

ZE Zero Emissie
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Bijlage A Projectvisie

In deze bijlage de projectvisie van het projectteam toevoegen. De projectvisie is een
projectspecifieke aanscherping van het document “VISIE Gelijkwaardig
Samenwerken Rijkswaterstaat en opdrachtnemers Onderhoudsmarkt”
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Bijlage B Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen
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Bijlage C  Protocol berekenen en aantonen (MKI-waarde) - Niet van

toepassing

Bij gebruik van biobrandstoffen dient in de MKI-berekening de waarden uit
onderstaande tabel te worden gehanteerd.

graafmachines

Euro 5

vrachtwagens

Euro 6

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK

diesel
biodiesel
HVO
GTL
diesel
biodiesel
HVO
GTL

biodiesel
HVO
GTL
diesel
biodiesel
HVO
GTL
diesel
biodiesel
HVO
GTL

R

3.19E-01
2 81E-01
2.32E-01
3.01E-01
2.99E-01
2.60E-01
2.13E-01
2.83E-01
2.99E-01
2 60E-01
2.13E-01
2.83E-01
4.15E-01
3.72E-01
3.20E-01
3.86E-01
3.90E-01
3.44E-01
3.01E-01
3.67E-01

A1-A3
(productie)
8.35E-02
1.83E-01
1.33E-01
6.27E-02
8.35E-02
1.83E-01
1.33E-01
6.27E-02
8.35E-02
1.83E-01
1.33E-01
6.27E-02
8.35E-02
1.83E-01
1.33E-01
6.27TE-02
8.35E-02
1.83E-01
1.33E-01
6.27E-02

Ad
(transport)
1.74E-03
1.86E-03
1.64E-03
1.60E-02
1.74E-03
1.86E-03
1.64E-03
1.60E-02
1.74E-03
1.86E-03
1.64E-03
1.60E-02
1.74E-03
1.86E-03
1.64E-03
1.60E-02
1.74E-03
1.86E-03
1.64E-03
1.60E-02

B
(gebruik)
2.33E-01
9.56E-02
9.65E-02
2.22E-01
2.14E-01
7.52E-02
7.83E-02
2.04E-01
2 13E-01
7.52E-02
7.83E-02
2.04E-01
1.74E-03
1.86E-03
1.64E-03
1.60E-02
1.74E-03
1.86E-03
1.64E-03
1.60E-02
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Peloton-eisen

Bijlage D Tabel duurzaam materieel

Minimum eisen

M2/M3 - bussen

Materieel Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
2023-2024 2025-2027 2028-2029 2030 en

verder

Licht Geen minimum Geen minimum 100% ZE 100% ZE

(minimaterieel eis eis

<19kW)

Zeer licht (19-37 Stage Illa Stage IIIa 100% ZE 100% ZE

kw)

Licht (37-56 kW) Stage IIIb Stage IIIb 100% ZE 100% ZE

Middelzwaar (56- Stage IIIb Stage V of IV Stage V of IV Stage V of IV

130 kW) met roetfilter met roetfilter met roetfilter
Vanaf 2035:
100% ZE

Zwaar materieel Stage IIIb Stage V of IV Stage V of IV Stage V of IV

(130-560 kW) met roetfilter met roetfilter met roetfilter
Vanaf 2035:
100% ZE

Specialistisch Stage IIIb Stage IIIb Katalysator en Stage V of IV

materieel roetfilter met roetfilter

(levensduur >15 Vanaf 2035:

jaar) 100% ZE

Zeer zwaar

materieel (>560

kW)

Stationair Stage IIIb Stage V of IV 100% ZE 100% ZE

(generatoren, met roetfilter

battery packs)

M1 - Euro 5 Euro 6 100% ZE 100% ZE

personenvervoer

N1 - bestelbusjes Euro 5 Euro 6 100% ZE 100% ZE

N2 - Lichte Euro 5 Euro 6 Euro 6 100% ZE

vrachtwagens

N3 - Zware Euro 5 Euro 6 Euro 6 Euro 6

vrachtwagens

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de
internationale emissiewetgeving.
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Bijlage E  Integraal Veiligheidsplan
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Bijlage F  Bijlagen Bedrijfsvoering Elektrische Installaties

Bijlage F1 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat

Bijlage F2 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum

Bijlage F3 NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat
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Bijlage G  Projectrisicolijst

Id

Ongewenste
gebeurtenis

Oorzaak

Gevolg
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Bijlage H Verkeersmanagement voor rijkswegen
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Bijlage I = Scheepvaartverkeersmanagement voor rijkswateren
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Bijlage J  Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS v1.4
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Bijlage K  Melding inzet zelfstandige hulppersoon

Voor het invullen dient het UEA te zijn
geopand met Acrobat Reader.

inwulien van dit POF formeler met gebrulk van een
ander programma dan Acrobat Beader kan lesden tot
onjuiste weengave van de Ingevulde gegevens na het
@igitaal versturen wan het document, waardoor de In-
s van bet U ER een andere kan worden dan bedoeld.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Uniform Europees
Aanbestedingsdocument

Venwijzing Naar de réfevants aankondiging’ die Dekend is gemaakt in
nes Pubiicatienlad van de Europese Linie:

Mummier 3ankondging in PE EU 5 (dlkeen indien o besehil oweT ot lummer:
| 1234567830 /123 | 1234567890

Venmelt, wanneer bekendmaking van een aankondiging in het
Publicariebiag van de Eurcpesa Unienies s veneist, andere gegevens op
basis waanan ondubbelzinnig kan worden vasigesteld om welke
aanbestedingsprocedure het gaar (Dijvoorbeeld venwizing naar een
Dpekendmaking op nazionaal niveau:

| TenderNed-kenmerk: 1234567890

Dieze aanbesteding berref:
(") Een procedure boven de van tepassing zijnde Eurcpese
aanbestedingsdrempel

() Een procedure onder de van toepassing zijnde Europese
aanbestedingsdrempel

(") Eenpp van
7 Woor fuel oo 2p tot mad wondt gebrulkz of een
opRh. Voor op
Walh Ben L L
erienningsregeing.
Gebrulbarinsrumie
Hoee vul ik de gegevensveliten in?

Dwe rekcstwBl dan van hex LIEA Madeal Zijn 20 ingericho £at 2e meebawegen MeL fe hoavwael haid in T8 vullen ksl Let
Op: b Nt typen zeif beweegt het ypyweid nog Niet direct mes, Pas wanness j& overschakelt naar e volgends
teksiveld past het docwment zich aan op de hoeveelheid ingeuuide tekst.

Dee|| Gegevens overde aanbestedingsprocedure ende aanbestedende dlenst of
aanbestedende entiteit (Indusief speciale-sectorbedrijven)

Die nanbestedends dianst of entiteit Rrufst Gon weT win toepessing f5 op daze paging &n in doel AL
AITa puETige gegevens i <e delen uen het ingeudd.

Identiteit van d aantesteder” | Rikswaterstaat | GPO f BRO f CIV / €D/ WWL |

Om welke 2anbestding gaat het?
» Tl of beknopee heschrijing van de
canbesteging’

Referenianummer van het dossier Zaaknummer: 1234567830
bij e aanbestedends dienst of
aanbestedende encitsit (indien van

oepassing)®
m Wi deel |, punt L, van de betreffende aankondiging over te nemen gegevens. Venmeld In peval van gezamenlijoe
demamen van all ich
Mt bt s v bz bnsten % i de punten IL1.3 en IL1:3van de betneffende aankondiging.
:‘*“"Mﬂm % Ziepunten 1111 van de betreffende asniondiging.
ingeninds pegesess.

Op pagina 1 van 9, in de aanhef:

. Vul in: Nummer van de aankondiging in PB EU S (Supplement op het
Publicatieblad van de Europese Unie) of als dit nummer (nog) onbekend is:

. Vul in: een gegeven op basis waarvan ondubbelzinnig kan worden opgemaakt
om welke aanbestedingsprocedure het gaat: “TenderNed-kenmerk: [...]”.

. Vinken aan: welke aanbestedingsprocedure het betreft.

Op pagina 1 van 9, ad Deel I:
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. Identiteit van de aanbesteder: “Rijkswaterstaat [GPO/PPO/CIV/CD/WVL]”

. Titel of beknopte beschrijving van de aanbesteding (zaak omschrijving)

. Referentienummer van het dossier: Vul in: “Zaaknummer: [...]”

Op pagina 2 van 9, ad Deel Il A Gegevens over de ondernemer

. KvK-nummer, vul in: “KvK-nummer: ........ Vestigingsnummer: ............” Nb
weliswaar wordt deze tekst niet beveiligd en is dus door een ondernemer te
wijzigen, maar de ondernemer wordt hierdoor wel geholpen de juiste gegevens
in te vullen.

Op pagina 5 van 9, ad deel 111 A Gronden die verband houden met strafrechtelijke

veroordelingen:

. Bij een aanbestedingsprocedure onder de Europese aanbestedingsdrempel, dan
alle zes (facultatieve) uitsluitingsgronden aanvinken.

Op pagina 5 van 9, ad deel 111 B Gronden die verband houden met de betaling van

belastingen of sociale premies:

. Bij een aanbestedingsprocedure onder de Europese aanbestedingsdrempel, dan
de enige uitsluitingsgrond “Betaling van belastingen of sociale premies”
aanvinken.

Op pagina 5 van 9, ad deel 111 C Gronden met betrekking tot insolventie,

belangenconflicten of beroepsfouten:
. Alle negen facultatieve uitsluitingsgronden aanvinken.

Nadat de opdrachtgever alle gegevens juist heeft ingevuld, dient op de eerste pagina
van het document, links onderin, de blauwe knop “BEVEILIGING” aangeklikt te
worden. Na het aanklikken dient een wachtwoord te worden ingevuld. De door de
opdrachtgever ingevulde gegevens zijn dan niet te wijzigen. Door, na het beveiligen,
wederom op de knop “BEVEILIGING” te klikken kan met het wachtwoord de
beveiliging opgeheven worden en kunnen ingevulde gegevens weer gewijzigd
worden. Bij de aanbestedingsdocumenten dient een beveiligd pdf-document te
worden meegezonden dat tijdens realisatie verder kan worden ingevuld door de
zelfstandige hulppersonen.
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Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen

Naam en adres van de onderneming:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het
handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming):

KvK-nummer: .........

Vestigingsnummer: ............

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM
OVERHEIDSOPDRACHTEN TE GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN

1. Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan
of een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of
lichaam?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

2. Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de
eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van
een entiteit als bedoeld bij vraag 1?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

3. Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als
bedoeld bij vraag 1 of 2?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

4, Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of
andere entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10%
van de waarde van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens
voor deze betrokkene één van bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja”

beantwoord moet worden?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

VERKLARING

Ondergetekende verklaart dat:
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e de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn
beantwoord;

e hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of
onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt
als een valse verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke
uitsluiting van het verrichten van Werkzaamheden in het kader van deze
opdracht;

e erin de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht;

e deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister,
dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde,

Ondertekening
Datum:
Plaats:

Handtekening:
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Bijlage M Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV
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Bijlage N Kader Machineveiligheid
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