

**CONCEPT COÖRDINATIEOVEREENKOMST WATERSCHAP DE DOMMEL
betreffende het aanpassen, uitbreiden, vervangen en renoveren van
Slibverwerking Mierlo**

De ondergetekenden:

- I. **WATERSCHAP DE DOMMEL**, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5283 WB) Boxtel aan de Bosscheweg 56, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17277734, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <...> ("**WDD**");

hierna te noemen: '(de) Opdrachtgever';

en

- II. **[GEGEVENS OPDRACHTNEMER 1]**,

hierna te noemen: 'Opdrachtnemer 1' of 'ON1';

- III. **[GEGEVENS OPDRACHTNEMER 2]**,

hierna te noemen: 'Opdrachtnemer 2' of 'ON2';

- IV. **[GEGEVENS OPDRACHTNEMER 3]**

hierna te noemen: 'Opdrachtnemer 3' of 'ON3';

- V. **[GEGEVENS OPDRACHTNEMER 4]**,

hierna te noemen: 'Opdrachtnemer 4' of 'ON4';

- VI. **[GEGEVENS OPDRACHTNEMER 5]**,

hierna te noemen: 'Opdrachtnemer 5' of 'ON5';

- VII. **[GEGEVENS OPDRACHTNEMER 6]**,

hierna te noemen: 'Opdrachtnemer 6' of 'ON6';

- VIII. **[GEGEVENS OPDRACHTNEMER 7]**,

hierna te noemen: 'Opdrachtnemer 7' of 'ON7';

Partijen II tot en met VIII hierna gezamenlijk te noemen: '(de) Opdrachtnemers';

OVERWEGENDE:

1. dat partijen een coördinatieovereenkomst wensen te sluiten met betrekking tot de bouw (het aanpassen, uitbreiden, vervangen en renoveren) van Slibverwerkingsinstallatie (SVI) Mierlo binnen de samenwerkingsvorm bouwteam. Het gaat daarbij om de realisatie, aangevuld met alle activiteiten die nodig zijn (vergunningen, onderzoeken etc.), hierna te noemen: 'het Project';
2. dat Opdrachtgever op grond van de desbetreffende inschrijvingen heeft gegund aan:
 - 1) Opdrachtnemer 1: Integrale advies- / ingenieursdiensten, overeenkomstig het bestek d.d. [...] , werknummer [...];
 - 2) Opdrachtnemer 2: Engineering en realisatie van civieltechnische, bouwkundige werkzaamheden, overeenkomstig het bestek d.d. [...] , werknummer [...];
 - 3) Opdrachtnemer 3: Engineering en realisatie van werktuigbouwkundige werkzaamheden inclusief werktuigbouwkundige gebouwgebonden installaties, overeenkomstig het bestek d.d. [...] , werknummer [...];
 - 4) Opdrachtnemer 4: Engineering en realisatie van elektrotechnische werkzaamheden inclusief elektrotechnische gebouwgebonden installaties, overeenkomstig het bestek d.d. [...] , werknummer [...];
 - 5) Opdrachtnemer 5: Review, toezicht en directievoering, overeenkomstig het bestek d.d. [...] , werknummer [...];
 - 6) Opdrachtnemer 6: Engineering en realisatie van procesautomatiseringswerkzaamheden, overeenkomstig het bestek d.d. , werknummer [...];
 - 7) Opdrachtnemer 7: De voor het Project benodigde centrifuge leveren, monteren en bedrijfsklaar opleveren;
3. dat de coördinatie van het Project voor alle activiteiten buiten het Slibontwateringsgebouw (buitenzijde/dak gebouw, gehele terrein en alle nieuw te maken bouwwerken op het terrein met kabels en leidingen etc.) wordt opgedragen aan en geschiedt door Opdrachtnemer 2 (civiel) [Naam van de in de bestekken genoemde coördinator], hierna: 'coördinator ON2'. De coördinatie bestaat uit de integrale uitvoeringscoördinatie met betrekking tot de realisatiefase (planning, plaats, tijd en veiligheid);
4. dat de coördinatie van het Project voor alle activiteiten binnen het Slibontwateringsgebouw wordt opgedragen aan en geschiedt door Opdrachtnemer 3 (werktuigbouwkundig) [Naam van de in de bestekken genoemde coördinator], hierna: 'coördinator ON3';
5. dat Opdrachtnemer 1 [Naam van de in de bestekken genoemde coördinator] als coördinerend constructeur invulling geeft aan de constructieve veiligheid;
6. dat de coördinatie door partijen onderling wordt afgestemd om de integraliteit te borgen;
7. dat Opdrachtnemer 5 (hierna ook: 'de directie') belast is met de directievoering van het Project in de realisatiefase;

8. dat partijen ten behoeve van de bewaking van de voortgang, de uitvoering van het Project en de regeling voor de schadelijke gevolgen die vertraging in de uitvoering met zich mee brengt, de volgende afspraken wensen vast te leggen.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1

1. Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het overkoepelende algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan.
2. Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen ondertekend en wordt onderdeel van deze coördinatieovereenkomst.

Artikel 2

1. Coördinator ON2 en coördinator ON3 zijn belast met:
 - a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen (de zgn. "tijdscoördinatie"), alsmede met het toezicht op de naleving van het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan;
 - b. de coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen.
2. Coördinator ON2 is tevens belast met de coördinatie van de door partijen in het werk aan te brengen sparingen en in te storten onderdelen.
3. Coördinator ON2 en coördinator ON3 zijn jegens de Opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, bij de uitvoering van hun coördinatietaken, naar beste kunnen in te spannen.
4. De door coördinator ON2 en coördinator ON3 voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding is inbegrepen in de door hen te ontvangen vergoeding op grond van de tussen partijen gesloten realisatieovereenkomst (artikel 2).

Artikel 3

1. Iedere partij, die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, welke kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor haar of andere partijen, bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere partij achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan de Opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is gehouden hiervan onverwijld mededeling te doen aan de betreffende coördinator (ON2 of ON3).

2. Iedere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij achterblijft op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende brief mededeling te doen:
 - rechtstreeks aan de betreffende coördinator;
 - rechtstreeks aan de Opdrachtgever, en door middel van een gelijkkluidende brief tevens rechtstreeks aan Opdrachtnemer 5, gevestigd te [...] nader te noemen de directie die deze coördinatie-overeenkomst mede ondertekent;
 - rechtstreeks aan alle andere partijen.
3. De betreffende coördinator is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen een vergadering te houden binnen [...] werkdagen na ontvangst van de in het lid 1 genoemde brief.
4. Indien de betreffende coördinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 3 genoemde vergadering te houden, is de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen.
5. Op de in lid 3 bedoelde vergadering, waarvan de betreffende coördinator -en bij afwezigheid van deze een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon- een aan alle partijen en de directie te zenden verslag zal opmaken, zullen partijen trachten onder leiding van de betreffende coördinator -en bij afwezigheid van deze onder leiding van een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon- een zodanige regeling te treffen, dat het werk, onverminderd ieders besteksverplichtingen, verder zonder vertraging kan worden uitgevoerd.
6. Indien op grond van lid 5 een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan noodzakelijk is, wordt aan de directie, zulks met inachtneming -voor zover toepasbaar- van het gestelde in het bestek, een gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan verschaft door de betreffende coördinator. De andere partijen verlenen hieraan hun medewerking.

Artikel 4

1. Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet de rechten van de Opdrachtgever ingevolge § 46 van de UAV 2012 om indien vertraging in de uitvoering ontstaat –na schriftelijke aanmaning aan de nalatige partij om zijn werk binnen een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar de uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien- doordat de nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening van deze nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als door de Opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door een derde doen verrichten van de werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het werk van de nalatige partij.
2. Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet het recht van de Opdrachtgever ingevolge § 42 van de UAV 2012 tot het opleggen van kortingen.

Artikel 5

Indien coördinator ON2 of coördinator ON3 bij de uitvoering van zijn coördinerende werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst een fout begaat, die een bekwaam en zorgvuldig coördinator in redelijkheid had behoren te vermijden, is de betreffende coördinator jegens de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane rechtstreekse schade, met dien verstande dat het deswege aan de Opdrachtgever verschuldigde bedrag niet meer zal bedragen dan € 50.000,-.

Artikel 6

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen verplichten zich om, indien er tussen partijen geschillen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, waaronder begrepen geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, met elkaar in overleg te treden. Daarbij trachten zij deze geschillen in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen die niet in onderling overleg beslecht kunnen worden, worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven.

Ondertekening

Namens Opdrachtgever

Naam :

Functie :

Datum :

Handtekening :

Namens Opdrachtnemer 1

Naam :

Functie :

Datum :

Handtekening :

Namens Opdrachtnemer 2

Naam :

Functie :

Datum :

Handtekening :

Namens Opdrachtnemer 3

Naam :

Functie :

Datum :

Handtekening :

Namens Opdrachtnemer 4

Naam :

Functie :

Datum :

Handtekening :

Namens Opdrachtnemer 5

Naam :

Functie :

Datum :

Handtekening :

Namens Opdrachtnemer 6

Naam :

Functie :

Datum :

Handtekening :

Namens Opdrachtnemer 7

Naam :

Functie :

Datum :

Handtekening :