

Fase Uitvoering - Directievoering

Opdrachtgeving
Contracten
Programma van Eisen
Architectuur/ bouwkunde

		D&T
T09.04.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde	X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde D2190 Bevindingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van architectuur en bouwkunde	
T09.04.020	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek	X
	1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde D2191 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect bouwkunde aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen 2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde D1661 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde	
T09.04.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde	X
	1 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde D2189 Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het architectonische concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk	
Interieur		
T09.05.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur	X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur D2193 Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van het interieurontwerp	
T09.05.020	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur	X
	1 Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur D2194 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Interieur aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen 2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur D1662 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Interieur	
T09.05.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur	X
	1 Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur D2192 Adviezen esthetische begeleiding Interieur Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het interieurconcept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk	
Landschap		
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid		
T09.07.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica	X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica D2995 Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouwfysica Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van bouwfysische aspecten	
T09.07.015	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek	X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek D2996 Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van akoestische aspecten	
T09.07.020	Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten	X
	1 Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica D1131 Adviezen bouwfysica fase Uitvoering – Directievoering Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Bouwfysica aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op bouwfysische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen D2399 Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: verantwoording van bouwfysische advisering bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering	

		D&T
T09.07.030	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek	X
Constructie Installaties	1 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek D1132 Adviezen Akoestiek fase Uitvoering – Directievoering Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Akoestiek aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op akoestische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen D2400 Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering	
		X
T09.09.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties	
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties D2200 Bevindingen incidentele werkbezoeken Installaties Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van installaties	
T09.09.020	Ondersteunen directie op gebied van Installaties	X
	1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties D2201 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties afhankelijk van bevindingen 2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties D1665 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Installaties	
T09.09.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties	X
	1 Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties D2997 Adviezen esthetische begeleiding Installaties Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van de esthetische kwaliteit op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk	
T09.09.040	Maken van meet- en inregelboek Installaties	
	1 Maken van meet- en inregelboek Installaties D1338 Meet- en inregelboek Installaties Inhoud: opsomming van installaties die inregeling behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties van installaties / methoden en procedures voor het inregelen van installaties	
T09.09.050	Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties	X
	1 Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties D2486 Organisatie instructie bedieningspersoneel Installaties Inhoud: identificatie installaties waarvoor instructie noodzakelijk is / namen en functies te instrueren bedieningspersoneel / namen, functies en herkomst instructeurs / tijdstip(pen) instructie(s) / uitnodigingen	
Ontwerpintegratie Geld		
T09.12.010	Bewaken fasebudgetten adviseurs	
	1 Bewaken fasebudgetten adviseurs D2403 Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal	
T09.12.020	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde	
	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde D2487 Advies besteding stelposten Architectuur/bouwkunde Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Architectuur/bouwkunde 2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde D2998 Advies verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Architectuur/bouwkunde, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden	
T09.12.025	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur	
	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur D2488 Advies besteding stelposten Interieur Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Interieur 2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur D2999 Advies verrekenbare hoeveelheden Interieur Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Interieur, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden	
T09.12.035	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap	
	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap D2489 Advies besteding stelposten Landschap Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Landschap 2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap	

		D&T
T09.12.040	D3000 Advies verrekenbare hoeveelheden Landschap Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Landschap, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies	
T09.12.045	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies D2490 Advies besteding stelposten Constructies Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Constructies 2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies D3001 Advies verrekenbare hoeveelheden Constructies Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Constructies, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden	
T09.12.080	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties D2491 Advies besteding stelposten Installaties Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Installaties 2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties D3002 Advies verrekenbare hoeveelheden Installaties Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Installaties, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden	X
T09.12.082	1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde D2493 Advies meer en minder werk Architectuur/bouwkunde Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Architectuur/bouwkunde / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie	X
T09.12.084	1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur D2494 Advies meer en minder werk Interieur Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Interieur / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie	X
T09.12.086	1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap D2495 Advies meer en minder werk Landschap Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Landschap / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie	X
T09.12.088	1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies D2496 Advies meer en minder werk Constructies Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Constructies / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie	X
T09.12.090	1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties D2497 Advies meer en minder werk Installaties Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Installaties / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie	X
T09.12.110	1 Administreren meer en minder werk D3003 Overzicht meer en minderwerk Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / prijsopgave door aannemer(s) 2 Voeren van prijsonderhandelingen D1620 Detailgegevens prijsonderhandelingen Inhoud: documentatie / prijzen en andere kostengegevens / overeengekomen prijzen voor meer- en minder werk 3 Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk D1619 Geïntegreerd advies inzake meer en minder werk Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / met de aannemer(s) overeengekomen prijzen / geïntegreerde advies inzake de acceptatie	X
T09.12.120	1 Opnemen uitgevoerd werk D3009 Opnemingen uitgevoerd werk Inhoud: resultaten van opnemingen van uitgevoerd werk, inclusief goedgekeurde maar nog niet verwerkte bouwstoffen, waarvoor de aannemer(s) termijndeclaraties heeft (hebben) ingediend 2 Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen D1626 Advies inzake betaalbaarstelling termijnen / betalingsmandaten Inhoud: geïntegreerde beoordeling van termijndeclaraties van de aannemer(s) / toetsing aan het contract c.q. de termijnstaat / geïntegreerd advies inzake betaalbaarstelling termijnen, c.q. betalingsmandaten 3 Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden D3010 Betalingsbescheiden Inhoud*: door opdrachtgever te ondertekenen betalingsopdrachten, onder vermelding van betreffende facturen	X
	1 Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken D3011 Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering	

		D&T
	Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies	
T09.12.130	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap	
	1 Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap D3012 Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Landschap Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies	
T09.12.140	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties	X
	1 Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties D2037 Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties Inhoud: beschrijving geldende CAR-verzekering en bankgaranties / analyse / beoordeling / risico's / conclusies / advies	
Organisatie/procesintegratie		
T09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	X
	1 Opzetten en instandhouden organisatie directievoering D1631 Plan organisatie directievoering Inhoud: naam directie / tijdsduur opdracht / taakstelling / onderdelen / thema's / werkwijze / risico-inventarisatie 2 Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering D1632 Communicatieplan directievoering Inhoud: overlegstructuren / frequenties / deelnemers / standaard agenda's 3 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer D1907 Procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer Inhoud: procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer 4 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers D1633 Procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers Inhoud: procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers	
T09.13.020	Opstellen en coördineren directievoeringplan	X
	1 Opstellen en coördineren directievoeringplan D1656 Directievoeringplan Inhoud: gegevens directievoerend personeel / omvang en duur van de opdracht / specificatie directievoeringstaken / positie en rollen adviseurs / overzicht van en relaties met betrokken partijen / strategie en werkwijze	
T09.13.030	Opstellen en coördineren toezichtplan	X
	1 Opstellen en coördineren toezichtplan D1636 Toezichtsplan Inhoud: gegevens toezichthoudend personeel / omvang en duur van de opdracht / verantwoordelijkheden en bevoegdheden toezichthoudend personeel / specificatie toezichttaken / onderdelen / thema's / werkwijze / keuringsplannen	
T09.13.050	Inrichten en beheren werkenadministratie	X
	1 Inrichten en beheren werkenadministratie D2211 Werkenadministratie Inhoud*: contractstukken en vergunningen / verslagen van bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / overzichten meer en minder werk, besteding stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften	
T09.13.060	Voeren van Directie	X
	1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering D3013 Diverse documenten Inhoud: het voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema's Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico's. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken	
T09.13.065	Voeren van Directie inzake Landschap	
	1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap D3014 Diverse documenten inzake Landschap Inhoud: voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema's Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico's. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken	
T09.13.070	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers	X
	1 Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers D1908 Planning in elkaar grijpende werken nevenaannemers Inhoud: werkzaamheden per nevenaannemer / onderlinge afhankelijkheden / afstemming werkzaamheden in de tijd	
Tijd		
T09.14.050	Beoordelen planning aannemer(s)	X
	1 Beoordelen planning aannemer(s) D1596 Beoordeling planning aannemer(s) Inhoud: beoordeling integrale uitvoeringsplanning, c.q.deelplanningen per projectdeel in onderlinge samenhang / vergelijking met de laatste integrale planning uit de ontwerpfase / conclusies / voorgestelde maatregelen	
T09.14.060	Bewaken projectdoorlooptijd	X
	1 Bewaken voortgang werk D1598 Rapportage voortgang en prognose planning Inhoud: vergelijking plan en realisatie/ prognose uitvoeringsverloop/ prognose opleverdatum	

		D&T
2 Vaststellen van afwijkingen D1600 Advies omtrent afwijking, oorzaak en gevolg(en) Inhoud: geconstateerde afwijkingen/ oorzaak van de afwijkingen/ gevolgen afwijkingen voor de uitvoeringsduur 3 Vorderen van nakoming planning door aannemer D1602 Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties Inhoud: verstrekte orders en aanwijzingen/ geadviseerde acties voor opdrachtgever		
Informatie en Communicatie		
T09.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering	X
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering D2544 Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten	
T09.15.010	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen	
T09.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen D2436 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T09.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	X
	1 Voeren van overleg met opdrachtgever D3134 Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T09.15.030	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)	X
	1 Deelnemen aan bouwvergaderingen	
T09.15.035	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)	X
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen D1581 Verslagen en afspraken Uitvoeringsfase Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T09.15.040	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)	X
	1 Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen	
T09.15.045	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen	
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen D3142 Verslagen werk- en coördinatievergaderingen fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T09.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	X
	1 Managen wijzigingen D2419 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / nut van de wijziging / consequenties voor projecttijschema en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging 2 Verwerken wijzigingsbesluiten D2420 Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen	
T09.15.060	Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap	
	1 Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap D3017 Verslagen uitvoeringsvergaderingen Landschap Inhoud: agendapunten / aanwezigen / verslag van het besprokene op hoofdlijnen / afspraken	
T09.15.065	Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	
	1 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg D3135 Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T09.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
	1 Voeren van overleg over financiering en subsidies D3136 Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T09.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	
	1 Voeren van overleg met externe specialisten D3098 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten D3137 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T09.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	X
	1 Voeren van overleg met bevoegde instanties D3086 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten D3138 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T09.15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	
	1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen D3139 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Directievoering	

		D&T
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
T09.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	
	1 Voeren van overleg met leveranciers	
	D3122 Verslagen overleg leveranciers fase fase Uitvoering - Directievoering	
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
	D3140 Verslagen overleg leveranciers fase Uitvoering – Directievoering	
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T09.15.120	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	X
	1 Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	
	D1650 Gegevens directieleveringen aan aannemer	
	Inhoud: registratie documenten met kenmerken/ overdrachtdata	
T09.15.130	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	X
	1 Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	
	D1593 Rapportages directievoering	
	Inhoud: verslagen van bouwvergaderingen / voor opdrachtgever relevantie selectie van overige informatie uit werkenadministratie / verzamelde adviezen	
	D1594 Keuringsresultaten	
	Inhoud: identificatie gekeurde onderdelen en/of materialen / keuringsmethoden / keuringsresultaten / eventuele maatregelen	
T09.15.140	Toezen op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)	X
	1 In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften	
	D1660 Beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften	
	Inhoud: registratie en archivering beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften	
T09.15.150	Opstellen weekrapporten en/of dagboek	X
	1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek	
	D3015 Weekrapporten / dagboek	
	Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en goedkeuring van het werk	
T09.15.160	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap	
	1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap	
	D3016 Weekrapporten / dagboek Landschap	
	Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en goedkeuring van het werk	
Kwaliteitszorg en risico's		
T09.16.010	Toezen op de uitvoering	X
	1 Toezen op de uitvoering	
	D3276 Toezichtsrapport	
	Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	
T09.16.015	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering	X
	1 Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering	
	D2424 Orders en aanwijzingen	
	Inhoud: overzicht van orders en aanwijzingen van de directie aan uitvoerende partij(en)	
T09.16.020	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde	X
	1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde	
	D1909 Toezichtsrapport Architectuur/bouwkunde	
	Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	
T09.16.030	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur	X
	1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur	
	D1912 Toezichtsrapport Interieur	
	Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	
T09.16.040	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap	
	1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap	
	D1910 Toezichtsrapport Landschap	
	Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	
T09.16.050	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies	X
	1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies	
	D1911 Toezichtsrapport Constructies	
	Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	
T09.16.060	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties	X
	1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties	
	D1913 Toezichtsrapport Installaties	
	Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	

6-11-2024	Rijksvastgoedbedrijf Transacties & Projecten	
		D&T
T09.16.065	Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	X
	1 Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen D1613 Lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen Inhoud: opsomming te bemonsteren bouwstoffen / opsomming te keuren bouwstoffen / (alternatieven voor) te hanteren keuringsmethoden 2 Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen D1604 Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen Inhoud: resultaten bemonstering / keuringsresultaten / conclusies en resultaten D1605 Controlelijst/rapportage m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen Inhoud: opsomming te leveren bouwstoffen met daarop aangegeven: eventuele eisen aan opslag, te bemonsteren en te keuren bouwstoffen, data van levering, rapportage controle op opslag, data bemonstering, keuring en verwerking	
T09.16.070	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties	X
	1 Beoordelen materialen en essentiële details Installaties D1334 Beoordeling materialen en essentiële details Installaties Inhoud: identificatie beoordeelde materialen en details / beoordelingsmethode / bevindingen / advies aan directie	
T09.16.075	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties	X
	1 Controleren van meet- en inregelstaten Installaties D2513 Gecontroleerde meet- en inregelstaten Installaties Inhoud: identificatie gecontroleerde meet- en inregelstaten / controlemethode / bevindingen / advies aan directie	
T09.16.130	Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	X
	1 Controleren weekrapporten / dagboek D3019 Gecontroleerde weekrapporten / dagboek Inhoud: gecontroleerde en geparafeerde, door toezichthouder opgestelde weekrapporten / dagboek 2 Toezien op nakoming overeenkomsten D2204 Verslaglegging directievoering Inhoud: aantekeningen in werkenadministratie	
T09.16.160	Opnemen t.b.v. de oplevering	X
	1 Opnemen t.b.v. de oplevering D3277 Opnamerapport Inhoud*: beoordeling uitgevoerd werk / restpuntenlijst / advies inzake goedkeuring van het werk	
T09.16.170	Houden van de oplevering	X
	1 Houden van de oplevering D3278 Proces verbaal van oplevering Inhoud: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst / gegevens m.b.t. onderhoudsperiode	
T09.16.171	Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde	X
	1 Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde D3024 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Architectuur/bouwkunde Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst	
T09.16.172	Bijdragen aan oplevering, Interieur	X
	1 Bijdragen aan oplevering, Interieur D3025 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Interieur Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst	
T09.16.173	Bijdragen aan oplevering, Landschap	
	1 Bijdragen aan oplevering, Landschap D3026 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Landschap Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst	
T09.16.174	Bijdragen aan oplevering, Constructies	
	1 Bijdragen aan oplevering, Constructies D3027 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Constructies Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst	
T09.16.175	Bijdragen aan oplevering, Installaties	X
	1 Bijdragen aan oplevering, Installaties D3028 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Installaties Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst	
T09.16.180	Controleren beproeving Installaties bij oplevering	X
	1 Controleren beproeving Installaties bij oplevering D1335 Rapport controle beproeving Installaties bij oplevering Inhoud: opsomming gecontroleerde installaties, gehanteerde controlemethoden, controleresultaten, conclusies en eventuele adviezen	
T09.16.190	Controleren revisiebescheiden	X
	1 Controleren revisiebescheiden D3279 Gecontroleerde revisiebescheiden Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk als uitgevoerd	
T09.16.210	Opnemen na uitvoering restpunten	X
	1 Opnemen na uitvoering restpunten D1766 Opnamerapport uitvoering restpunten Inhoud: beoordeling uitvoering restpunten / advies inzake goedkeuring	
T09.16.215	Keuren plantmateriaal	

		D&T
	1 Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking D3018 Controlelijst/rapportage keuring plantmateriaal Inhoud: opsomming gekeurd plantmateriaal / leverancier(s) / plaats van keuring / keuringsresultaten	
T09.16.220	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering	
	1 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering D1135 Rapport controlemetingen Bouwfysica bij oplevering Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen	
T09.16.230	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering	
	1 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering D1136 Rapport controlemetingen Akoestiek bij oplevering Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen	
T09.16.240	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen	
	1 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen D1902 Rapportage kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructies en constructie-onderdelen Inhoud: identificatie uitgevoerde controles / data / controlemethoden / bevindingen / advies aan directie	
T09.16.250	Controleren bijzondere hulpconstructies	X
	1 Controleren bijzondere hulpconstructies D1903 Rapportage controle bijzondere hulpconstructies Inhoud: rapportage van controle van bijvoorbeeld bouwputten, damwanden, speciale bekistingen en stempelingen, ontwikkeld door de uitvoerende partij	
T09.16.270	Beproeven Installaties bij oplevering	X
	1 Beproeven Installaties bij oplevering D1504 Rapport beproeving Installaties Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en eventuele adviezen	
Vergunningen		
T09.17.010	Handhaven vergunningen	X
	1 Handhaven vergunningen D2422 Rapportage handhaving vergunningen Inhoud: overzicht verleende vergunningen, rapportage van de mate waarin het Werk voldoet aan de voorwaarden in toepasselijke vergunningen	
Geïntegreerde Contracten		