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Fase Structuurontwerp

Programma van Eisen

T03.03.020 Herijken en uitwerken PvE X

1 Herijken en uitwerken PvE

D361 PvE fase Structuurontwerp

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 

m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 

architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 

gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, 

uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en 

algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, 

parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan 

energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante 

ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot 

gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten 

m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / 

randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, 

onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

T03.04.010 Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde X

1 Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

D2275 Analyse ligging terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

Inhoud: historie van de locatie / historie van de stedenbouwkundig-architectonische context / invloed van de ligging op de 

gebouwtypologie

2 Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

D2276 Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Architectuur/bouwkunde

Inhoud: morfologische structuur omgeving / beeldtaal omgeving / gewenste architectonische structuur

T03.04.020 Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde X

1 Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde

D58 Visie Architectuur/bouwkunde

Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp

T03.04.040 Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur X

1 Maken Stedenbouwkundig-architectonisch plan

D2277 Stedenbouwkundig-architectonisch plan

Inhoud: onderzoek bebouwingscapaciteit locatie / zonering en morfologie bebouwing (1:1000/1:500) / functionele ordening 

op locatieniveau (‘stedenbouwkundig vlekkenplan’ 1:1000/1:500)

2 Ontwerpen hoofdvorm bebouwing

D615 Hoofdvorm bebouwing Structuurontwerp

Inhoud: hoofdmassa gebouw (1:500/1:200) / oriëntatie gebouw

3 Ontwerpen hoofdindeling bebouwing

D2278 Hoofdindeling bebouwing Structuurontwerp

Inhoud: functionele ordening op gebouwniveau (‘vlekkenplan gebouw’ 1:500/1:200) / ontsluitingsprincipes gebouw / 

zonering horizontale en verticale verkeersruimten

T03.04.050 Maken beeldkwaliteitplan Architectuur X

1 Maken beeldkwaliteitplan Architectuur

D2279 Beeldkwaliteitplan Architectuur

Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing / invloed gewenste imago op de architectuur / gewenste 

zichtbaarheid vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik

T03.04.060 Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp X

1 Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2671 V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 

maatregelen in het ontwerp

Interieur

T03.05.010 Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp X

1 Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp

D616 Inbreng Interieur fase Structuurontwerp

Inhoud: visie op de ontwerpopgave interieur / conceptuele uitgangspunten voor het interieurontwerp / gewenste beeldtaak, 

sfeer en ambiance interieur / invloed gewenste imago op het interieur / eerste indicatie materiaalgebruik

T03.05.020 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp X

1 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2672 Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 

maatregelen in het ontwerp

Landschap

T03.06.010 Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap X

1 Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Landschap

D2111 Analyse ligging terrein vanuit expertise Landschap

Inhoud: historie van het terrein / historie van de stedenbouwkundig-landschappelijke context / invloed van de ligging op de 

terreintypologie / landschappelijke inbedding / landschappelijke kwaliteiten van de locatie

2 Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Landschap

D2282 Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Landschap

Inhoud: ontsluitingsprincipes terrein / parkeermogelijkheden / technisch-infrastructurele mogelijkheden / vormkwaliteiten / 

oriëntatiekwaliteiten / geofysische kwaliteiten
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T03.06.015 Ontwikkelen visie Landschap X

1 Ontwikkelen visie Landschap

D38 Visie Landschap

Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp

T03.06.020 Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp X

1 Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp

D1873 Stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp

Inhoud: mogelijke ruimtelijke opbouw van het landschap (1:1000/1:500) / ontsluitingsprincipes terrein / functionele ordening 

Landschap (1:1000/1:500): parkeercapaciteit en –voorziening

T03.06.040 Maken beeldkwaliteitplan Landschap X

1 Maken beeldkwaliteitplan Landschap

D2112 Beeldkwaliteitplan Landschap

Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance Landschap / invloed gewenste imago op vormgeving Landschap / eerste 

indicatie sfeer beplanting en materiaalgebruik

T03.06.050 Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap X

1 Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap

D2673 V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Landschap fase Structuurontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 

maatregelen in het ontwerp

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T03.07.010 Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp X

1 Adviseren inzake Bouwfysica

D617 Advies inzake Bouwfysica fase Structuurontwerp

Inhoud: adviezen ten aanzien van de stedenbouwfysische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / 

conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T03.07.020 Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp X

1 Adviseren inzake Akoestiek

D618 Advies inzake Akoestiek fase Structuurontwerp

Inhoud: adviezen ten aanzien van de akoestische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en 

aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T03.07.030 Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp X

1 Adviseren inzake Brandveiligheid

D3268 Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp

Inhoud: adviezen ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies 

en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

Constructie

T03.08.010 Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp X

1 Adviseren inzake Constructies

D619 Advies inzake Constructies fase Structuurontwerp

Inhoud: verkenning constructieve opzet: mogelijke principes hoofddraagstructuur

T03.08.020 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp X

1 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2674 Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 

maatregelen in het ontwerp

Installaties

T03.09.010 Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp X

1 Uitbrengen advies installatieconcepten

D1289 Advies installatieconcepten

Inhoud: mogelijke installatieconcepten in relatie tot locatie en hoofdindeling bebouwing / zonering installatie technische 

infrastructuur

T03.09.020 Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten X

1 Uitbrengen advies energievoorzieningsconcepten

D1291 Advies energievoorzieningsconcepten

Inhoud: mogelijke energievoorzieningsconcepten in relatie tot locatie, aanwezige nutsvoorzieningen en bouwvorm / 

afweging en advies

T03.09.030 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp X

1 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2675 Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 

maatregelen in het ontwerp

Geotechniek

T03.10.010 Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp X

1 Advisering inzake Geotechniek

D1283 Advies inzake Geotechniek in Structuurontwerp

Inhoud: gegevens met betrekking tot grondgesteldheid, grondwater / verkenning geotechnische aspecten / mogelijke 

principes fundering, bouwput en bemalingen

Ontwerpintegratie

T03.11.010 Coördineren adviezen van participanten X

1 Coördineren adviezen van participanten

D374 Adviesverzoeken fase Structuurontwerp

Inhoud: verzoeken om advies aan betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-

uitwisseling

T03.11.030 Integreren adviezen Structuurontwerp X

1 Integreren adviezen Structuurontwerp

D235 Integraal Structuurontwerp
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Inhoud: verzamelde en inhoudelijk afgestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, 

interieur, Landschap, constructie, installaties)

T03.11.040 Integreren beeldkwaliteitsplannen X

1 Integreren beeldkwaliteitsplannen

D2285 Integraal beeldkwaliteitsplan

Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing en Landschap / invloed gewenste imago op de architectuur en 

vormgeving Landschap / gewenste zichtbaarheid bebouwing vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik 

bebouwing en Landschap, eerste indicatie beplanting

T03.11.050 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp X

1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten

D3269 Verzoek tot bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie Structuurontwerp

Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie op 

basis van de eigen expertise

2 Integreren bijdragen participanten in V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp

D3270 Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp

Inhoud: eerste analyse van veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen 

maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s

Geld

T03.12.010 Bewaken fasebudget X

1 Bewaken fasebudget

D1777 Rapport bewaking SO-budget

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

T03.12.030 Ramen bouwkosten X

1 Ramen bouwkosten

D378 Raming bouwkosten fase Structuurontwerp

Inhoud*: raming van de kosten op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van kostenkengetallen per 

elementencluster/element

T03.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit X

1 Adviseren kosten-kwaliteit

D1776 Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp

Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

T03.12.070 Ramen exploitatiekosten X

1 Ramen exploitatiekosten

D1778 Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp

Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 

administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 

t.a.v. te treffen maatregelen

T03.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie X

1 Analyseren kosten-baten exploitatie

D2305 Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp

Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

Organisatie/procesintegratie

T03.13.010 Organiseren project X

1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie

D301 Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp

Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 

communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

2 Beheren projectorganisatie

D1577 Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp

Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

T03.13.020 Sturen en bewaken project X

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D211 Faseplan Structuurontwerp

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 

takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 

projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D328 Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp

Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor 

tijd en kosten

2 Sturen en bewaken fase Structuurontwerp

D226 Startrapport fase Structuurontwerp

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te 

realiseren

D233 Fase-afsluiting Structuurontwerp

Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking 

daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten 

voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

D300 Sturingsmaatregelen Structuurontwerp

Inhoud*: opsomming van maatregelen

T03.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp X

1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Structuurontwerp

D3272 Advies besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Structuurontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van 

overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende 

fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project
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D3273 Advies besluitvorming voortgang project fase Structuurontwerp

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Structuurontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en 

communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Voorontwerp / conclusies / advies inzake 

besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

Tijd

T03.14.010 Plannen projectdoorlooptijd X

1 Plannen projectdoorlooptijd

D247 Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s

Informatie en Communicatie

T03.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp X

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp

D2538 Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp

Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en 

procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T03.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X

1 Voeren van overleg met de opdrachtgever

D3077 Verslagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T03.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

D1927 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Structuurontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T03.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) X

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen

T03.15.030 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties

D3083 Afspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T03.15.040 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen

D3091 Afspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T03.15.050 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X

1 Voeren van overleg met externe specialisten

D3096 Afspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T03.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer X

1 Managen wijzigingen

D359 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp

Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 

planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

2 Verwerken wijzigingsbesluiten

D360 Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en 

bouwkosten

Kwaliteitszorg en risico's

T03.16.005 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X

1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)

T03.16.005.01 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X

1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde

D2666 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T03.16.005.02 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur X

1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur

D2667 RI&E Interieur fase Structuurontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T03.16.005.03 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap X

1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap

D2668 RI&E Landschap fase Structuurontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T03.16.005.04 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies X

1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies

D2669 RI&E Constructies fase Structuurontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T03.16.005.05 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties X

1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties

D2670 RI&E Installaties fase Structuurontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
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T03.16.010 Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel X

1 Integreren RI&E`s per projectdeel

D238 Project RI&E fase Structuurontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T03.16.020 Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp X

1 Maken oppervlakteanalyse gebouw

D2286 Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp

Inhoud: bruto vloeroppervlakte, globale oppervlaktebepaling verschillende functionele eenheden, bruto-netto verhouding

2 Maken oppervlakteanalyse terrein

D2287 Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp

Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding 

verhard-onverhard

3 Analyseren gebouwvormfactoren

D2680 Analyse gebouwvormfactoren fase Structuurontwrep

Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – 

geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte

T03.16.030 Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) X

1 Analyseren en behandelen milieu-effecten

D2288 Analyse milieu-effecten Structuurontwerp

Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en 

advies

T03.16.040 Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1875 Verificatie Structuurontwerp

Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventuele afwijkingen / 

conclusies en aanbevelingen

2 Vrijgeven Structuurontwerp

D2308 Vrijgegeven integraal Structuurontwerp

Inhoud: geïntegreerde en geautoriseerde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architecuur/bouwkunde, 

interieur, buitenruimte, constructie, installaties)

Vergunningen

T03.17.010 Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) X

1 Inventariseren benodigde vergunningen

D2113 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Structuurontwerp

Inhoud: opsomming benodigde vergunningen

Fase Voorontwerp

Programma van Eisen

T04.03.020 Herijken en uitwerken PvE X

1 Herijken en uitwerken PvE

D124 PvE fase Voorontwerp

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 

m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 

architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 

gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, 

uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en 

algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, 

parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan 

energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante 

ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot 

gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten 

m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / 

randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, 

onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

T04.04.020 Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving X

1 Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving

D1858 Voorontwerp stedenbouwkundige inpassing gebouw

Inhoud: situatieschets (1:500): hoofdmassa gebouw / positionering gebouw op locatie / oriëntatie gebouw / hoofd- en 

neventoegangen

T04.04.030 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X

1 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw

D1859 Voorontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw

Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke 

indeling en compositie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke reservering voor hoofddraagconstructies 

ruimtelijke reservering voor installaties, inclusief technische ruimten en schachten / doorsneden (1:200/1:100): per 

gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties

T04.04.035 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw X

1 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm

D2290 Voorontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw

Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en materiaalgebruik

T04.04.040 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde

D92 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 

maatregelen in het ontwerp
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T04.04.050 Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X

1 Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

D61 Presentatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: presentatietekeningen

T04.04.080 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X

1 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

D1346 Programmatische aanpassingen op goedgekeurde faseresultaten in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: consequenties van wijzigingen en/of aanvullingen in het Programma van Eisen t.o.v. reeds door de opdrachtgever 

goedgekeurde resultaten verwerkt in toepasselijke projectdocumenten

T04.04.090 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X

1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde

D96 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 

presentatie

T04.04.110 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

D2074 Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept / verantwoording van en toelichting op gemaakte 

keuzen / verantwoording ten opzichte van eventueel Structuurontwerp

Interieur

T04.05.010 Opstellen visie Voorontwerp Interieur X

1 Opstellen visie Voorontwerp Interieur

D612 Visie Voorontwerp Interieur

Inhoud: conceptuele uitgangspunten interieurontwerp / visie op de ontwerpopgave

T04.05.020 Maken Voorontwerp Interieur X

1 Maken Voorontwerp Interieur

D613 Voorontwerp Interieur

Inhoud: situatieschets geografische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50): ruimtelijke relaties, 

gebruiksfuncties, inzicht in de verschijningsvorm / hoofdopzet ruimte-, routing- of installatiebepalende functies en 

inrichtingselementen (1:100/1:50) / signalering noodzakelijke structurele aanpassingen

2 Presenteren Voorontwerp Interieur

D1666 Presentatie Voorontwerp Interieur

Inhoud: presentatietekeningen

T04.05.030 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur

D667 Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 

maatregelen in het ontwerp

T04.05.040 Maken 3D-visualisaties Interieur X

1 Maken 3D-visualisaties Interieur

D666 3D-visualisaties Interieur fase Voorontwerp

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 

presentatie

T04.05.060 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur X

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur

D1932 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Interieur

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte 

keuzen

Landschap

T04.06.020 Maken Voorontwerp Landschap X

1 Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap

D99 Gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden

Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische gegevens / gegevens m.b.t. bodemgesteldheid 

en grondwater / gegevens m.b.t. bestaande flora en fauna

D614 Ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap

Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten ontwerp buitenruimte

2 Maken Voorontwerp Landschap

D46 Voorontwerp Landschap

Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of stedenbouwkundige positie van de locatie en de 

aansluitingen op directe en wijdere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van het plan, situering en 

oriëntatie van gebouw(en) en voorzieningen, aard van de terreinbegrenzingen d.m.v. o.a. plattegronden, doorsneden en 

aanzichten / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige 

elementen en terreininstallaties / inpassing eisen brandweer, reiniging gebouw, (on)toegankelijkheid terrein e.d.

3 Presenteren Voorontwerp Landschap

D2115 Presentatie Voorontwerp Landschap

Inhoud: presentatietekeningen

T04.06.030 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap X

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap

D73 Bijdrage Landschap aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 

maatregelen in het ontwerp

T04.06.040 Maken 3D-visualisaties Landschap X

1 Maken 3D-visualisaties Landschap

D669 3D-visualisaties Landschap fase Voorontwerp
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Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 

presentatie

T04.06.060 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap X

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap

D670 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Landschap

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte 

keuzen

T04.06.070 Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X

1 Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

D2116 Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

Inhoud: voorstellen groene inrichting atria en/of binnentuinen

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T04.07.010 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica X

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica

D40 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Bouwfysica

Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten bouwfysica

2 Verkennen bouwfysische opzet

D43 Reactie Bouwfysica op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp

Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / ruimtesituering / beoordeling bouwkundige opzet / 

warmte, vocht en klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket / 

advies inzake optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek m.b.t. nader te bepalen items / conclusies

3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica

D461 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Voorontwerp

Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek, 

gebouwgerelateerde arboaspecten, behaaglijkheidscriteria voor verschillende ruimten in de diverse jaargetijden met de 

daarmee verband houdende externe en interne temperatuurs-, vochtigheids- en ventilatieniveaus in samenhang met het 

bedrijf, bezetting en bouwfysische aspecten van het bouwkundig concept / adviezen ter optimalisatie van bouwkundige 

oplossingen en alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten 

(keuzepakket)

4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica

D48 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica

Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 

aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T04.07.020 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek X

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek

D460 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Akoestiek

Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten akoestiek

2 Verkennen opzet Akoestiek

D462 Reactie Akoestiek op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp

Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / geluidsisolatie intern (lucht- en 

contactgeluidsisolatie) / geluidswering gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek

3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek

D463 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Voorontwerp

Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), 

geluidswering gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van 

overeengekomen activiteiten (keuzepakket)

4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek

D464 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek

Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 

aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T04.07.030 Uitvoeren windhinderonderzoek X

1 Uitvoeren windhinderonderzoek

D140 Rapportage windhinderonderzoek

Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en 

regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T04.07.040 Uitbrengen advies stedenbouwfysica X

1 Uitbrengen advies stedenbouwfysica

D137 Kwalitatief advies stedenbouwfysica

Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en 

regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T04.07.050 Uitvoeren beschaduwingsonderzoek X

1 Uitvoeren beschaduwingsonderzoek

D470 Rapportage beschaduwingsonderzoek

Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en 

regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T04.07.060 Uitvoeren specifieke daglichtstudie X

1 Uitvoeren specifieke daglichtstudie

D472 Rapportage daglichtstudie

Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en 

regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies  NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard 

daglichtsituaties; behandeling van normale daglichtaspecten (glasoppervlak t.o.v. vloeroppervlak, belemmeringshoeken 

e.d.) behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde

T04.07.070 Bepalen externe geluidsbelasting X

1 Bepalen externe geluidsbelasting

D134 Bepaling externe geluidsbelasting

Inhoud: identificatie externe geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethode / toepasselijke normen en regelgeving / 

voorlopige bepaling externe geluidsbelasting / conclusies / advies

T04.07.090 Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek X
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1 Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek

D759 Inventarisatie behoefte maatregelen ruimteakoestiek

Inhoud: beoordeling Voorontwerp Architectuur/bouwkunde uit gezichtspunt van akoestiek, inventarisatie van ruimten waarin 

op basis van hun functie mogelijk ruimteakoestische maatregelen noodzakelijk zijn / voorlopige aanduiding 

ruimteakoestische maatregelen

T04.07.095 Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek X

1 Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek

D471 Rapportage inventariserend trillingsonderzoek

Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en 

regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T04.07.200 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid X

1 Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten

D3186 Rapportage toetsing bouwkundig ontwerp op brandveiligheidsaspecten

Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen, 

compartimentering in relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor gelijkwaardigheid waar niet direct kan worden 

voldaan aan Bouwbesluiteisen / bouwkundige tekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en 

suggesties voor aanpassing 

Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet worden aangepast door verplaatsing van 

compartimenten, trappenhuizen e.d.

2 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid

D3187 Brandveiligheidsplan

Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde 

gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen

Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder over brandveiligheidsconcept en consequenties 

daarvan voor verdere uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik

Constructie

T04.08.010 Maken Voorontwerp Constructies X

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies

D39 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Constructies

Inhoud: inleiding / ruimtelijke opzet / constructies / constructieve functies en prestaties per ruimte / vrije ruimte per ruimte / 

belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte

2 Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies

D78 Alternatieven Voorontwerp Constructies

Inhoud: mogelijke constructieprincipes / afweging / (voorlopige) keuze constructieprincipe(s) / motivatie keuze

D168 Ruimteclaim Voorontwerp Constructies

Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte constructies

3 Maken Voorontwerp Constructies

D47 Voorontwerp Constructies

Inhoud: hoofdopzet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze / globale dimensionering hoofddraagstructuur 

(1:100/1:200) / principe fundering: globaal palen- en balkenplan / principe stabiliteit / principe dilataties / relevante 

doorsneden (1:100/1:200) / principedetails fundering en gevelconstructie (1:20) /diversen: afhankelijk van opgedragen 

activiteiten

T04.08.015 Opstellen ontwerpnota constructies X

1 Opstellen ontwerpnota constructies

D1933 Ontwerpnota constructies fase VO

Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / 

gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en 

belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving 

hoofddraagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op 

gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van (interne) kwaliteitscontrole

T04.08.020 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies X

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies

D81 Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 

maatregelen in het ontwerp

T04.08.050 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X

1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek

D3280 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Voorontwerp

Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota

Installaties

T04.09.010 Maken Voorontwerp Installaties X

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties

D41 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Installaties

Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten

2 Verkennen Installatietechnische opzet

D44 Ontwerpvarianten Voorontwerp Installaties

Inhoud: vergelijking installatiesystemen inzake bedrijfszekerheid, duurzaamheid, doelmatigheid en economisch onderhoud 

in relatie tot gebouwontwerp

3 Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties

D45 Principes Voorontwerp Installaties

Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze installatieonderdelen aan de hand van kostenfactoren / 

principeschema’s

D169 Ruimteclaim Voorontwerp Installaties

Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte installaties

4 Maken Voorontwerp Installaties

D49 Voorontwerp Installaties
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Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de inpassing in het 

bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale capaciteitsbepaling / globale 

installatieberekening ter bepaling van de globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en 

inbouwruimte voor Installaties / principeschema’s Installaties / voorzieningen ten behoeve van toekomstig doelmatig en 

economisch onderhoud / kwaliteitsspecificaties ten behoeve van bedrijfszekerheid en duurzaamheid / indicatie 

energieverbruik / mogelijkheden beperking energiegebruik

T04.09.012 Maken Voorontwerp Installaties landschap X

1 Maken Voorontwerp Installaties Landschap

D2484 Voorontwerp Installaties Landschap

Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, 

beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema’s Installaties Landschap

T04.09.015 Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties X

1 Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties

D135 Bepaling installatiegeluid (incl. trillingen en geluidsuitstraling) t.g.v. Installaties

Inhoud: identificatie trillingsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / 

bepaling/berekening installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen

T04.09.020 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

D147 Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 

maatregelen in het ontwerp

T04.09.060 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties X

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties

D1934 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte 

keuzen

Geotechniek

T04.10.010 Uitbrengen vooradvies funderingen X

1 Uitbrengen vooradvies funderingen

D71 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. fundering

Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, resultaten 

sonderingen

D177 Vooradvies fundering

Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen funderingsmethode, inclusief motivatie / 

eventueel: mogelijke alternatieven

T04.10.020 Uitbrengen vooradvies bouwput X

1 Uitbrengen vooradvies bouwput

D2102 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bouwput

Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, samenstelling 

bodem, grondwater en waterhuishouding

D2103 Vooradvies bouwput

Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen methode constructie bouwput, inclusief 

motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven

T04.10.030 Uitbrengen vooradvies bemaling X

1 Uitbrengen vooradvies bemaling

D2105 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bemaling

Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, grondwater en 

waterhuishouding

D2106 Vooradvies bemaling

Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / advies eventueel benodigde bemaling, inclusief 

aanbevolen methode / eventueel: mogelijke alternatieven

T04.10.040 Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek X

1 Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek

D1935 Schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte 

keuzen

Ontwerpintegratie

T04.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp X

1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp

D107 Afspraken en coördinatietekeningen

Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. 

input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Voorontwerp

2 Optimaliseren gebouwprestaties

D3102 Optimalisatie gebouwprestaties fase Voorontwerp

Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek 

en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp

D3195 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van projectpartners / 

eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van 

deelontwerpen

T04.11.020 Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) X

1 Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp

D153 Onderlinge beoordelingen Voorontwerp per deelontwerp

Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing

T04.11.060 Maken voorlopige BENG-berekening X

1 Maken voorlopige BENG-berekening

D90 Voorlopige BENG-berekening
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Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC / conclusies / advies

T04.11.070 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp X

1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten

D3184 Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp

Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie voor het eigen 

vakgebied

2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten

D120 Geïntegreerde V&G risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen 

maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier

D2678 V&G-dossier fase Voorontwerp

Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, 

renoveren en slopen van het werk na oplevering

T04.11.110 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X

1 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

D2727 Principes gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en - indien van toepassing - atria, glazen liftschachten, 

trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp

Geld

T04.12.020.01 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde X

1 Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen

D65 Raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 

elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 

maatregelen

T04.12.020.02 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur X

1 Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen

D1118 Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 

elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 

maatregelen

T04.12.020.03 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap X

1 Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen

D98 Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 

elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 

maatregelen

T04.12.020.04 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies X

1 Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen

D102 Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 

elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 

maatregelen

T04.12.020.05 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties X

1 Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen

D149 Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 

elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 

maatregelen

T04.12.030 Ramen bouwkosten X

1 Ramen bouwkosten

D273 VO-raming

Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten 

VO op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling ten opzichte van budget / 

aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen

T04.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit X

1 Adviseren kosten-kwaliteit

D1780 Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp

Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

T04.12.070 Ramen exploitatiekosten X

1 Ramen exploitatiekosten

D343 Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp

Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 

administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 

t.a.v. te treffen maatregelen

T04.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie X

1 Analyseren kosten-baten exploitatie

D2310 Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp

Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

T04.12.100 Inventariseren subsidiemogelijkheden X

1 Inventariseren subsidiemogelijkheden

D2619 Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp

Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies

Organisatie/procesintegratie

T04.13.020 Sturen en bewaken project X

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
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D116 Faseplan Voorontwerp

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 

takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 

projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D335 Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp

Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor 

tijd en kosten

2 Sturen en bewaken fase Voorontwerp

D128 Fase-afsluiting Voorontwerp

Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking 

daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten 

voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

D267 Sturingsmaatregelen Voorontwerp

Inhoud*: opsomming van maatregelen

D270 Startrapport fase Voorontwerp

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te 

realiseren

T04.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp X

1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp

D129 Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Voorontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van 

overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende 

fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project

D3196 Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Voorontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en 

communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Definitief Ontwerp / conclusies / advies inzake 

besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

Tijd

T04.14.010 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) X

1 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)

T04.14.010.01 Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde X

1 Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde

D66 Planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T04.14.010.02 Bijdrage leveren aan planning, Interieur X

1 Plannen doorlooptijd Interieur

D1117 Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T04.14.010.03 Bijdrage leveren aan planning, Landschap X

1 Plannen doorlooptijd Landschap

D268 Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T04.14.010.04 Bijdrage leveren aan planning, Constructies X

1 Plannen doorlooptijd Constructies

D142 Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T04.14.010.05 Bijdrage leveren aan planning, Installaties X

1 Plannen doorlooptijd Installaties

D150 Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T04.14.020 Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X

1 Plannen doorlooptijd

D118 Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s

2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum

D3197 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum

Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen

Informatie en Communicatie

T04.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp X

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp

D2539 Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp

Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en 

procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T04.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X

1 Voeren van overleg met de opdrachtgever

D3073 Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

D1948 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Voorontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) X

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coordinatiebesprekingen)
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T04.15.030 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X

1 Voeren van overleg met externe specialisten

D3092 Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.040 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties

D3079 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.050 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen

D3087 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer X

1 Managen wijzigingen

D126 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp

Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 

planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

2 Verwerken wijzigingsbesluiten

D162 Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en 

bouwkosten

T04.15.070 Beheren projectdocumenten X

1 Beheren procesdocumenten

D345 Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 

autorisatie

2 Beheren productdocumenten

D346 Rapport productdocumenten fase Voorontwerp

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 

autorisatie

T04.15.080 Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X

1 Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen

D3103 Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp

Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen

D3104 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.090 Begeleiden van en/of adviseren van gebruikers (bewoners en anderen niet) X

1 Begeleiden van en/of adviseren van gebruikers (bewoners en anderen niet)

D3105 Adviezen aan gebruikers (bewoners en anderen niet) fase Voorontwerp

Inhoud: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van gebruikers (bewoners en/of anderen niet)

Kwaliteitszorg en risico's

T04.16.010 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)

T04.16.010.01 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde

D93 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T04.16.010.02 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur X

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur

D1119 RI&E Interieur fase Voorontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T04.16.010.03 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap X

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap

D74 RI&E Landschap fase Voorontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T04.16.010.04 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies X

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies

D80 RI&E Constructies fase Voorontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T04.16.010.05 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties X

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties

D148 RI&E Installaties fase Voorontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T04.16.020 Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel X

1 Integreren RI&E`s per projectdeel

D121 Project RI&E fase Voorontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T04.16.025 Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp X
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1 Maken oppervlakteanalyse gebouw

D2291 Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp

Inhoud: bruto vloeroppervlakte, oppervlaktebepaling per functionele eenheid en/of ruimte, bruto-netto verhoudingen

2 Maken oppervlakteanalyse terrein

D2292 Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp

Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding 

verhard-onverhard

3 Analyseren gebouwvormfactoren

D2728 Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp

Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – 

geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte

T04.16.030 Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X

1 Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

T04.16.030.01 Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1949 Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 

afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T04.16.030.02 Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1951 Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 

afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T04.16.030.03 Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1952 Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 

afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T04.16.030.04 Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1953 Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 

afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T04.16.030.05 Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1954 Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 

afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T04.16.040 Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1865 Verificatie Voorontwerp

Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per 

projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen

2 Vrijgeven integraal Voorontwerp

D2294 Vrijgegeven integraal Voorontwerp

Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde voorontwerpen en adviezen per projectdeel

T04.16.050 Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) X

1 Analyseren en behandelen milieu-effecten

D2293 Analyse milieu-effecten Voorontwerp

Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en 

advies

T04.16.060 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) X

1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid

D2313 Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp

Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de 

gebruiksfase bij uitvoering van het Voorontwerp / conclusies / aanbevelingen

Vergunningen

T04.17.020 Uitvoeren vergunningcheck X

1 Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online

D132 Rapportage vergunningcheck

Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning

T04.17.040 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening X

1 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag

D3243 Indieningsbescheiden t.b.v. omgevingstoets of beheersverordening

Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 “Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften 

bouwverordening” van de Regeling omgevingsrecht (Mor)

T04.17.050 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets X

1 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag

D3244 Indieningsbescheiden t.b.v. welstandstoets

Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 “Redelijke eisen van welstand” van de Regeling omgevingsrecht 

(Mor)

Fase Definitief ontwerp

Programma van Eisen

T05.03.020 Herijken en uitwerken PvE X

Bijlage 2 - Kruisjeslijst Rvb DNR STB 2014

42798 ABAA DNR Offerteaanvraag bijlage 2 STB2014 X-lijst v 141124_HD 13 van 26



14-11-2024 Rijksvastgoedbedrijf

Transacties & Projecten

O
N

1

O
N

2

O
N

3

O
N

4

O
N

5

O
N

6

O
N

7

O
N

8

O
N

9

O
N

1
0

O
N

1
1

1 Herijken en uitwerken PvE

D479 PvE fase Definitief ontwerp

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 

m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 

architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 

gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, 

uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en 

algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, 

parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan 

energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante 

ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot 

gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten 

m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / 

randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, 

onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

T05.04.020 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw X

1 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw

D1843 Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw

Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op locatie / definitieve oriëntatie gebouw / definitieve 

bouwmassa, bouwblokgrenzen, hoofd- en neventoegangen

T05.04.030 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X

1 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw

D1844 Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw

Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve 

ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per ruimte en 

brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen / doorsneden (1:100/1:200): per gebouw(deel) tenminste 

twee oriëntaties / ruimtelijke integratie van constructies en installaties, inclusief globaal inrichtingsplan productie- en 

technische ruimten

T05.04.035 Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw X

1 Vastleggen architectonische verschijningsvorm

D2295 Definitief Ontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw

Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): aanzichten van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande 

gebouwen, met plaats en afmetingen van bouwdelen

T05.04.040 Ontwerpen globale materialisatie gebouw X

1 Ontwerpen globale materialisatie gebouw

D1847 Materialisatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) 

met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en 

installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren

T05.04.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde

D455 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 

maatregelen in het ontwerp

T05.04.060 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X

1 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

D448 Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….

T05.04.070 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X

1 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

D2729 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / 

verantwoording en motivering van wijzigingen t.o.v. Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten voor 

fase TO

T05.04.080 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X

1 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D1524 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c, 1d, 1h, 2b, 2c, 2e, 2f, 3, (5h: overlap met 

Installaties), 5i - artikel 2.3 en artikel 2.5 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), met inachtname van het gestelde in de 

paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling.

T05.04.090 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X

1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde

D450 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 

presentatie

T05.04.091 Maken maquette Architectuur/bouwkunde X

1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde

D3106 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Definitief Ontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T05.04.095 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X

1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde

D2328 Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

Interieur

T05.05.010 Maken Definitief Ontwerp Interieur X

1 Maken Definitief Ontwerp Interieur
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D480 Definitief Ontwerp Interieur

Inhoud: situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de geografische en verkeerstechnische oriëntatie / 

plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse 

inrichtingselementen, layout verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of inrichtingselementen 

(1:50/1:20) / afhankelijk van de opdracht: ruimtelijke, functionele en technische gegevens van bijzondere voorzieningen in 

tekst en tekeningen (1:100/1:50) / aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in 

overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend 

voor de verschijningsvorm of voor de vereiste gebruikseigenschappen (1:20/1:5)

2 Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden

D510 Gegevens ontwerp Interieur t.b.v. analyses door derden

Inhoud: gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouwfysica en akoestiek / gegevens t.b.v. eventueel 

te contracteren aanvullende expertise

3 Presenteren Definitief Ontwerp Interieur

D512 Presentatie Definitief Ontwerp Interieur

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….

4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur

D1960 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Interieur

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

T05.05.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur

D519 Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 

maatregelen in het ontwerp

T05.05.030 Maken 3D-visualisaties Interieur X

1 Maken 3D-visualisaties Interieur

D514 3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 

presentatie

T05.05.050 Maken hoeveelhedenstaten Interieur X

1 Maken hoeveelhedenstaten Interieur

D2329 Hoeveelhedenstaten Interieur fase Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

Landschap

T05.06.010 Maken Definitief Ontwerp Landschap X

1 Maken Definitief Ontwerp Landschap

D405 Definitief Ontwerp Landschap

Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvaste voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing, 

begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te 

passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van de beschikbare 

ruimte ten behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste 

inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast meubilair, 

terreinverlichting en andere installaties / weergave van principes van essentiële details / verwerking eisen 

(on)toegankelijkheid terrein, brandweer, reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van daken 

en verhardingen e.d.

2 Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden

D582 Gegevens Landschapsarchitectuur t.b.v. analyses door derden

Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. 

(bestaande) flora en fauna / beplantingsplan / bestratingsplan

3 Presenteren Definitief Ontwerp Landschap

D583 Presentatie Definitief Ontwerp Landschap

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….

4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap

D589 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

T05.06.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap

D551 Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 

maatregelen in het ontwerp

T05.06.030 Maken 3D-visualisaties Landschap X

1 Maken 3D-visualisaties Landschap

D586 3D-visualisaties Landschap fase Definitief ontwerp

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 

presentatie

T05.06.032 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X

1 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

D2117 Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en beplantingen en 

eventuele waterpartijen / uitvoering/keuze van potten, planbakken en bassins / referentiebeelden

T05.06.040 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek X

1 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek

D2773 Verkennend bodemonderzoek

Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein t.b.v. funderingseisen infrastructuur, grondbewerking, 

mogelijke beplantingskeuzen en vereiste bemesting

T05.06.050 Maken beplantingsplan X

1 Maken beplantingsplan
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D2774 Beplantingsplan

Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema’s

T05.06.060 Selecteren plantmateriaal op kwekerij X

1 Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever)

D2775 Lijst geselecteerd plantmateriaal

Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal

T05.06.070 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie X

1 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie

D2776 Advies hemelwaterinfiltratie

Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen hemelwaterinfiltratie / conclusies / advies

T05.06.080 Opstellen advies drainage terrein X

1 Opstellen advies drainage terrein

D2777 Advies drainage terrein

Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: 

drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T05.07.010 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten X

1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten

D481 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp

Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid, 

gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, 

temperatuursoverschrijdingen en daaraan gerelateerde (bouwkundige) maatregelen, ventilatie, daglicht en uitzicht / diverse 

adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket (keuzepakket)

D482 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica

Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 

aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T05.07.020 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X

1 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D498 Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Inhoud: geluidbelasting en geluidwering uitwendige scheidingsconstructie / energieprestatieberekening

T05.07.030 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen X

1 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen

D497 Advies specifieke daglichtvoorzieningen

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten 

effecten  NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren 

tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde

T05.07.034 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica X

1 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica

D490 Advies maatregelen stedenbouwfysica

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten 

effecten

T05.07.038 Adviseren maatregelen windhinder X

1 Adviseren maatregelen windhinder

D493 Advies maatregelen windhinder

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten 

effecten

T05.07.040 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten X

1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten

D483 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp

Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en 

contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen 

activiteiten (keuzepakket)

D484 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek

Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 

aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T05.07.050 Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X

1 Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D499 Bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van 

het gestelde in paragraaf 2.3 van diezelfde Regeling

T05.07.060 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen X

1 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen

D496 Advies maatregelen trillingen

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten 

effecten

T05.07.070 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting X

1 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting

D486 Advies maatregelen externe geluidsbelasting

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten 

effecten

T05.07.080 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving X

1 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving

D491 Advies maatregelen geluidsuitstraling omgeving

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten 

effecten

T05.07.090 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek X
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1 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek

D760 Advies maatregelen ruimteakoestiek

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten 

effecten

T05.07.200 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X

1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan

D3231 Brandveiligheidsplan fase DO

Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), 

afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen 

en compartimenteringen

T05.07.210 Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) X

1 Maken berekeningen brandveiligheid

D3232 Berekeningen brandveiligheid

Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- en doorgangscapaciteit in 

relatie tot de bezettingsgraad / berekening ontruimingstijd / eventueel: berekeningen voor het aantonen van 

gelijkwaardigheid (vultijdenberekeningen e.d.) / berekening en beoordeling van brandoverslag conform NEN 6068, in relatie 

tot brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel

T05.07.220 Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid X

1 Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen

D3233 Specificatie materiaalgebruik in vluchtwegen

Inhoud: eisen aan materialen: brandvoortplantingsklasse, rookproductie / brandwerendheidscriteria voor met name glazen 

delen: vlamdichtheid, temperatuur en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste 

brandwerendheid

T05.07.230 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie X

1 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie

D3235 Uitgangspuntendocument brandveiligheidsinstallatie

Inhoud: uitgangspunten voor rookafvoer, eventuele sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie / noodverlichtingplan / 

panieksluitingen e.d.

Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de inspectie-instelling / basis voor het door deze instelling op 

te stellen inspectieplan

T05.07.240 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten X

1 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten

D3236 Rapportage controle principedetails op brandveiligheidsaspecten

Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails / bouwkundige detailtekeningen met daarop aangetekend 

aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassingen

T05.07.250 Opstellen bewakingsplan X

1 Opstellen bewakingsplan

D3237 Bewakingsplan

Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing informatiestromen bij brandmelding, een en ander mede op 

basis van het inspectieplan van de inspectie-instelling

T05.07.260 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit X

1 Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken

D3238 Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken

Inhoud: op brandveiligheid gecontroleerde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen / gecontroleerde 

en geautoriseerde brandveiligheidsberekeningen

2 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid

D3239 Aanvraagrapportage brandveiligheid

Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en bewijsmateriaal voor eventuele gelijkwaardigheden / 

berekeningen brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, enzovoort

Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de bouwkundige, constructieve en installatietechnische 

tekeningen kunnen toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit

Constructie

T05.08.010 Maken Definitief Ontwerp Constructies X

1 Maken ontwerpberekeningen Constructies

D424 Ontwerpberekeningen Constructies

Inhoud: ontwerp gewichtsberekening, ontwerp stabiliteitsberekening, ontwerp detailberekeningen, globale analyse 

verplaatsingen en vormveranderingen. Eisen: De Definitief Ontwerp berekeningen moeten voldoen als interne 

onderbouwing van het Definitief Ontwerp en zijn niet bestemd om extern te worden verstrekt

2 Maken Definitief Ontwerp Constructies

D404 Definitief Ontwerp Constructies

Inhoud: plattegronden en doorsneden van de definitieve hoofdopzet van de constructies (1:200/1:100): schematisch 

funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen / plattegronden van vloeren en 

daken, inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, 

inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale maatvoering / principedetails van karakteristieke 

constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering / essentiële plattegrondfragmenten / doorsneden: tenminste 

één maatgevende doorsnede per gebouw(deel)

4 Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies

D2778 Wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies

Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en 

berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet

T05.08.015 Doorontwikkelen ontwerpnota constructies X

1 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies

D1961 Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp

Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende 

normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve 

samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie /robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg 

(afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op (interne) kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele tweede draagweg en 

de opzet daarvan

T05.08.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies

D429 Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp
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Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 

maatregelen in het ontwerp

T05.08.030 Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X

1 Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D1527 Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met 

inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling

T05.08.040 Adviseren bouwkundige constructies X

1 Adviseren bouwkundige constructies

D1522 Advies bouwkundige constructies fase Definitief ontwerp

Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten

T05.08.060 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving X

1 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving

D438 Adviezen voorzieningen bestaande omgeving

Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de 

bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen en/of bouwactiviteiten / adviezen voor maatregelen ter voorkoming 

van die schade aan belendingen en infrastructuur

T05.08.070 Maken hoeveelhedenstaten Constructies X

1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies

D2330 Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

T05.08.080 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X

1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek

D3281 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp

Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota

Installaties

T05.09.010 Maken Definitief Ontwerp Installaties X

1 Maken Definitief Ontwerp Installaties

D410 Definitief Ontwerp Installaties

Inhoud: hoofdopzet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve 

afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en installatieschema’s / 

definitieve installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering / aanduiding van plaats, afmetingen en 

soorten van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale beeldvorming / doorsneden 

1:100/1:200 over maatgevende ruimten en sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5)

2 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties

D1962 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende 

installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp

T05.09.012 Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap X

1 Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap

D2485 Definitief Ontwerp Installaties Landschap

Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve 

afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés / principeschema’s Installaties Landschap / 

installatietekeningen (1:100) t.a.v. tracés en projecteringen

T05.09.015 Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties X

1 Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties

D489 Advies maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties

Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen

T05.09.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

D415 Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 

maatregelen in het ontwerp

T05.09.030 Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X

1 Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D2176 Bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5c, 5d, 5f (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde)

T05.09.060 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten X

1 Maken tekeningen installatieruimten

D2779 Tekeningen Installatieruimten fase DO

Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, 

verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel apparaten

2 Maken tekeningen leidingschachten

D2780 Tekeningen Leidingschachten fase DO

Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en 

deuren, bijzondere eisen / doorsneden 1:100/1:200

T05.09.070 Aangeven consequenties W-installaties X

1 Aangeven consequenties W-installaties

D2781 Consequenties W-installaties

Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige 

consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, (gevel)kolomplaatsing, sparingen in constructieve delen, 

opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering, trillingsoverdracht, 

(binnen)milieu

T05.09.080 Maken aanvullende berekeningen E-installaties X

1 Maken aanvullende berekeningen E-installaties
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D2782 Aanvullende berekeningen E-installaties

Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in verdeelinrichtingen 

/ lichtsterkteberekeningen diverse ruimten

T05.09.090 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties X

1 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties

D2783 Nadere uitwerking Definitief Ontwerp Transportinstallaties

Inhoud: definitieve berekeningen vervoerscapaciteiten / tekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen 

schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / keuzen noodverlichting, krachtstroom, communicatie, LAN, 

beveiliging, noodstroom, regeling, armaturen

Geotechniek

T05.10.010 Uitbrengen funderingsadvies X

1 Uitbrengen funderingsadvies

D2107 Definitief funderingsadvies

Inhoud: sonderingsrapport / rapport eventuele grondboringen / beschrijving funderingselementen met draagvermogen en 

uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing

T05.10.020 Uitbrengen bouwputadvies X

1 Uitbrengen bouwputadvies

D436 Definitief bouwputadvies

Inhoud: beschrijving bouwput, grondkerende elementen / benodigde bouwputvoorzieningen / uitvoeringsvoorwaarden / 

geotechnische onderbouwing

T05.10.030 Uitbrengen bemalingsadvies X

1 Uitbrengen bemalingsadvies

D434 Definitief bemalingsadvies

Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en lozing / benodigde 

vergunningen / risico’s belendingen / geotechnische onderbouwing

T05.10.040 Uitbrengen grondwerkadviezen X

1 Uitbrengen grondwerkadviezen

D435 Grondwerkadviezen

Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvullingsplan

T05.10.050 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag X

1 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag

D2118 Adviezen grondwatergedrag

Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d.

T05.10.060 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen X

1 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO

D1964 Schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO

Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op gemaakte 

keuzen

Ontwerpintegratie

T05.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp X

1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen

D447 Afspraken en coördinatietekeningen Definitief ontwerp

Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. 

input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Definitief ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en 

details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen

2 Optimaliseren gebouwprestaties

D3109 Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp

Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek 

en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen

D1853 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / 

eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen

T05.11.020 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) X

1 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp

D1976 Onderlinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp

Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing

T05.11.030 Maken definitieve BENG-berekening X

1 Maken definitieve BENG-berekening

D488 Definitieve BENG-berekening fase Definitief ontwerp

Inhoud: berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (BENG), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 

2003/adviezen

T05.11.040 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp X

1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten

D3203 Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp

Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het 

eigen vakgebied

2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten

D530 Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen 

maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier

D2679 V&G-dossier fase Definitief ontwerp

Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, 

renoveren en slopen van het werk na oplevering
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T05.11.080 Integreren hoeveelhedenstaten X

1 Integreren hoeveelhedenstaten

D2333 Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, 

Constructie, Installaties

T05.11.090 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan X

1 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan

D2788 Voorstel sluit- en beveiligingsplan

Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw / 

voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan

T05.11.100 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X

1 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

D2789 Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

Inhoud: beschrijving/specificatie van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan de buitengevels 

en (indien van toepassing) atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken

2 Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning

D3204 Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012

Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden bouwdelen, 

inclusief de daarbij gekozen werkmethoden voor veilig en gezond onderhoud

T05.11.110 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein X

1 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein

D2790 Situatietekening bouwterrein

Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten

Geld

T05.12.020 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)

T05.12.020.01 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde X

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen

D453 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 

elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 

maatregelen

T05.12.020.02 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur X

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen

D517 Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 

elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 

maatregelen

T05.12.020.03 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap X

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen

D542 Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 

elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 

maatregelen

T05.12.020.04 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies X

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen

D427 Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 

elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 

maatregelen

T05.12.020.05 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties X

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen

D413 Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 

elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 

maatregelen

T05.12.030 Begroten bouwkosten X

1 Begroten bouwkosten DO

D543 DO-begroting

Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel / 

begroting bouwkosten DO  op basis van elementenclusters/elementen / risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van 

budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen

T05.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit X

1 Adviseren kosten-kwaliteit

D1784 Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

T05.12.070 Ramen exploitatiekosten X

1 Ramen exploitatiekosten

D545 Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 

administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 

t.a.v. te treffen maatregelen

T05.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie X

1 Analyseren kosten-baten exploitatie

D2297 Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
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Organisatie/procesintegratie

T05.13.010 Organiseren project X

1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie

D546 Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 

communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

2 Beheren projectorganisatie

D1573 Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

T05.13.020 Sturen en bewaken project X

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D390 Faseplan Definitief Ontwerp

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 

takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 

projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D532 Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp

Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor 

tijd en kosten

2 Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp

D533 Startrapport fase Definitief ontwerp

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te 

realiseren

D535 Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp

Inhoud*: opsomming van maatregelen

D574 Fase-afsluiting Definitief Ontwerp

Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking 

daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten 

voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

T05.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp X

1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp

D522 Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van 

overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende 

fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project

D3205 Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en 

communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Technisch ontwerp / conclusies / advies inzake 

besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

Tijd

T05.14.010.01 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde X

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde

D452 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T05.14.010.02 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur X

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur

D516 Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T05.14.010.03 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap X

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap

D540 Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T05.14.010.04 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies X

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies

D426 Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T05.14.010.05 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties X

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties

D412 Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T05.14.020 Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X

1 Herijken projectplanning

D541 Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s

2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum

D3206 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp

Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen

Informatie en Communicatie

T05.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp X

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp

D2540 Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp

Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en 

procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T05.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X
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1 Voeren van overleg met de opdrachtgever

D3074 Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

D1975 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) X

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen

T05.15.030 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X

1 Voeren van overleg met externe specialisten

D3093 Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.040 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties

D3078 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.050 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen

D3088 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer X

1 Managen wijzigingen

D526 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp

Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 

planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

2 Verwerken wijzigingsbesluiten

D568 Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en 

bouwkosten

T05.15.070 Beheren projectdocumenten X

1 Beheren procesdocumenten

D571 Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 

autorisatie

2 Beheren productdocumenten

D572 Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 

autorisatie

T05.15.080 Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X

1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen

D3110 Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp

Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies 

/ advies

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen

D3111 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

Kwaliteitszorg en risico's

T05.16.010 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)

T05.16.010.01 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde

D454 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T05.16.010.02 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur X

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur

D518 RI&E Interieur fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T05.16.010.03 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap X

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap

D547 RI&E Landschap fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T05.16.010.04 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies X

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies

D428 RI&E Constructies fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T05.16.010.05 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties X

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties

D414 RI&E Installaties fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
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T05.16.020 Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel X

1 Integreren RI&E`s per projectdeel

D548 Project RI&E fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T05.16.022 Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) X

1 Analyseren en behandelen milieu-effecten

D2318 Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp

Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en 

advies

T05.16.028 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) X

1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid

D2319 Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp

Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de 

gebruiksfase bij uitvoering van het Definitief Ontwerp / conclusies / aanbevelingen

T05.16.030.01 Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1977 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 

afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T05.16.030.02 Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1978 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 

afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T05.16.030.03 Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1979 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 

afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T05.16.030.04 Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1980 Conclusies toetsing Definitief Ontwep Constructies

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 

afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T05.16.030.05 Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1981 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 

afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T05.16.040 Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1854 Verificatie Definitief Ontwerp

Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per 

projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen

2 Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp

D2298 Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp

Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per projectdeel ter 

vaststelling door de opdrachtgever

T05.16.050 Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp X

1 Herijken oppervlakte analyse gebouw

D2791 Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp

Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-

nettoverhoudingen

2 Herijken oppervlakteanalyse terrein

D2792 Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp

Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding 

verhard-onverhard

3 Herijken analyse gebouwvormfactoren

D2793 Analyse gebouwvormfactoren fasee Definitief Ontwerp

Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – 

geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte

Vergunningen

T05.17.020 Herijken vergunningcheck X

1 Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online

D1983 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning

T05.17.030 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X

1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen

D564 Vergunningenplan fase Definitief ontwerp

Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen

T05.17.040 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen X

1 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen

D1523 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen
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Inhoud: via ‘Omgevingsloket online’ ingevulde en door de opdrachtgever/aanvrager geautoriseerde aanvraag 

omgevingsvergunning / indieningsbescheiden conform de Regeling Omgevingsrecht 

(http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471)

T05.17.050 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) X

1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen

D1984 Aanvragen overige vergunningen

Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het 

vergunningenplan (zie 05.17.030)

Fase Prijs- en contractvorming

Contracten

T07.02.050 Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde X

1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde

D951 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde

D1317 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid

D1318 Selectie aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

3 Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde

D2183 Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde

Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het moment van 

aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde

D1319 Gunningsadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

T07.02.060 Adviseren bij aanbesteden Interieur X

1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur

D955 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur

Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur

D1320 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Interieur

Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid

D1321 Selectie aanbieders projectdeel Interieur

Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

3 Verstrekken van bestedingsstukken Interieur

D2184 Bestedingsstukken Interieur

Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Interieur (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, 

VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur

D1322 Gunningsadvies projectdeel Interieur

Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

T07.02.070 Adviseren bij aanbesteden Landschap X

1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap

D954 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap

Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap

D1324 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap

Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid

D1325 Selectie aanbieders projectdeel Landschap

Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

3 Verstrekken van bestedingsstukken Landschap

D2185 Bestedingsstukken Landschap

Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: 

SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap

D1326 Gunningsadvies projectdeel Landschap

Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

T07.02.080 Adviseren bij aanbesteden Constructies X

1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies

D952 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies

Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies

D1327 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies

Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid

D1328 Selectie aanbieders projectdeel Constructies

Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

3 Verstrekken van bestedingsstukken Constructies

D2186 Bestedingsstukken Constructies

Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: 

SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
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4 Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies

D1329 Gunningsadvies projectdeel Constructies

Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

T07.02.090 Adviseren bij aanbesteden Installaties X

1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties

D953 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties

Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties

D1330 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties

Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid

D1331 Selectie aanbieders projectdeel Installaties

Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

3 Verstrekken van bestedingsstukken Installaties

D2187 Bestedingsstukken Installaties

Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: 

SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties

D1332 Gunningsadvies projectdeel Installaties

Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

Programma van Eisen

T07.03.020 Actueel houden integraal PvE X

1 Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen

D1447 Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 

m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 

architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 

gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, 

uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en 

algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, 

parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan 

energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante 

ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot 

gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten 

m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / 

randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, 

onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

T07.04.020 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde X

1 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde

D913 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / 

advies

Interieur

T07.05.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur X

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur

D917 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / 

advies

Landschap

T07.06.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap X

1 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap

D933 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / 

advies

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T07.07.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten X

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten

D919 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / 

advies

T07.07.020 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten X

1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten

D920 Adviezen Bouwfysica fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / 

advies

T07.07.030 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten X

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten

D921 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / 

advies

T07.07.040 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten X

1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten

D922 Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / 

advies

Constructie
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T07.08.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies X

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies

D925 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / 

advies

Installaties

T07.09.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties X

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties

D929 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / 

advies

Geld

T07.12.020.01 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde X

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde

D942 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T07.12.020.02 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur X

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur

D945 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur

Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T07.12.020.03 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap X

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap

D946 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap

Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T07.12.020.04 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies X

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies

D943 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies

Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T07.12.020.05 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties X

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties

D944 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties

Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T07.12.040 Bepalen investeringskosten PV X

1 Bepalen investeringskosten PV

D948 Raming investeringskosten PV

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 

/ advies

Tijd

T07.14.020 Beoordelen uitvoeringstijd X

1 Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd

D941 Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
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