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Procedure voor het goedkeuren van bouwuitvoeringstekeningen c.q. 
werktekeningen en werkdocumenten 
 
Deze procedure heeft betrekking op alle bouwuitvoeringstekeningen c.q. werk- en productietekeningen en werk- 
en keuringsplannen die opgesteld worden door of namens de aannemer of installateurs. 
Op deze procedure zijn aanvullend de voorwaarden als genoemd in het technisch bestek met kenmerk XXXX d.d. 
XX-02-2025 en het bestek algemene voorwaarden en bouwplaatsvoorzieningen met kenmerk 10801MB2.1 d.d. 28-
11-2024 van toepassing. 
 
Procedure 
In de bijlage is het tekeningen- en documentenrouteschema met doorlooptijden weergegeven voor de 
bouwkundige, constructieve en installatietechnische werktekeningen die door het ontwerpteam of de aannemer 
en installateurs worden opgesteld. 
 
In de procedure wordt uitgegaan van twee controlerondes1. De tekeningen dienen digitaal te worden verstrekt 
en te worden beoordeeld via Docstream. De opsteller van de betreffende tekeningen en documenten houdt bij 
en bewaakt dat alle partijen de tekeningen en documenten hebben goedgekeurd, voordat deze definitief en voor 
uitvoering worden uitgegeven. 
Alle definitieve en door alle partijen goedgekeurde tekeningen en documenten worden door opsteller voorzien 
van een stempel met de tekst “voor uitvoering” en digitaal gedistribueerd onder de belanghebbende partijen. 
Alleen tekeningen en documenten met de stempel “voor uitvoering” erop mogen op de bouwplaats worden 
gebruikt.  
 
De ter goedkeuring ingediende concept tekeningen en documenten worden in twee controlerondes beoordeeld 
door of namens het ontwerpteam, directie, toezichthouder, opdrachtgever en overige adviseurs. Deze 
beoordelen of de opgestelde concept stukken volledig voldoen aan het bestek met bijlagen (details, 
bestektekeningen, etc.). Het bestek met bijlagen is een hard beoordelingskader en afwijkingen ten opzichte 
hiervan zijn niet geoorloofd. Indien de opsteller van een stuk om redenen toch wil afwijken van bestek en 
tekeningen dient hij dit met redenen omkleed schriftelijk aan de directie voor te leggen. De directie geeft 
vervolgens uitsluitsel. Voorgestelde afwijkingen mogen nimmer negatieve gevolgen hebben voor de planning, 
kosten, kwaliteit en andere contractuele kaders. 
 
Bij constatering van tegenstrijdige opmerkingen in de controleronde dient de opsteller van de betreffende 
tekening of document de opmerkingen bilateraal af te stemmen. 
 
Indien bij de beoordeling van de concept tekening of document blijkt dat deze niet voldoet aan het bestek met 
bijlagen, dient de opsteller van de tekening een aangepaste tekening of document ter goedkeuring in te dienen.  

 
1 In overleg met de directie kan door de directie besloten worden voor bepaalde onderdelen slechts één controleronde toe te 
passen en/of de doorlooptijden aan te passen. 
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De eerste controleronde gaat pas in als de tekening of het document compleet, volledig en volgens bestek met 
bijlagen is opgesteld. Eventueel hierdoor optredende vertragingen zijn geheel voor rekening van de opsteller van 
de tekening. 
 
De tweede controleronde is enkel en alleen bedoeld om te controleren of eerder gemaakte opmerkingen 
conform afspraak zijn verwerk. 
 
Bij de aannemer ligt de verantwoordelijkheid (resultaatsverplichting) om de tekeningen en documenten tijdig 
voor uitvoering geaccordeerd te krijgen binnen de in het tekeningenrouteschema gestelde doorlooptijden. Een 
tekening of document is akkoord als deze door alle beoordelende partijen (zie routeschema’s) digitaal akkoord is 
verklaard en het voor uitvoering is afgestempeld.  
Bij de beoordelende partijen ligt de verantwoordelijkheid (resultaatsverplichting) om de tekeningen en 
documenten binnen de in het tekeningenrouteschema gestelde doorlooptijden te beoordelen en te reageren 
richting de opsteller van de tekening of document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Routeschema tekeningen en overige documenten opgesteld door het ontwerpteam 
2. Routeschema tekeningen en overige documenten opgesteld door of namens de aannemer/installateur 
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Tekeningenrouteschema

Tekeningen routeschema
Bouwkundige/constructieve/installatietechnische bouwuitvoerings- c.q. werktekeningen opgesteld door of namens de adviseur

Opsteller1 voegt verzendschema toe

doorlooptijd : 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken

controle aanpassingen controle aanpassingen distributie

AANN AANN OT
Adviseur AM (ter info)2 Adviseur AM (ter info)2 Adviseur Adviseur AANN

OG (ter info)2 OG (ter info)2 AM
OG
TZH

status : 1e concept gecontroleerd 2e concept gecontroleerd defintief voor uitvoering
1e concept 2e concept

opmerkingen :
-

AANN = aannemer bouwkundig/constructief/installaties;

- Bij constatering van tegenstrijdige opmerkingen in de controleronde, dient de opsteller van de stukken de opmerkingen bilateraal af te stemmen.

- De doorlooptijden zijn inclusief verzendtijd en dienen strikt aangehouden te worden.

- De opsteller waarmerkt de definitieve tekeningen voor uitvoering ná digitale goedkeuring van de controlerende partijen. Alleen gewaarmerkte tekeningen mogen op de bouw gebruikt worden.
1

2

OG = Opdrachtgever of diens rechtsoplvolgers; AM = Aronsohn Management; OT = Ontwerpteam incl commissioningsmanager; TZH = toezichthouder;  

Door opsteller met partijen af te stemmen voor wie welke tekening relevant is.

Deze partijen ontvangen de stukken ter info. Beoordeling door deze partijen vindt steekproefsgewijs plaats, de opsteller blijft volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de tekening.
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