-

=
T L
Z2253

" kkﬁ.
709 HEUSDEN

Codrdinatieovereenkomst realiserende partijen

Nieuwbouw archiefdepot SALHA te Heesbeen

opgesteld door Maarten Assink

22-HOU-AQU-3.1.c-ma-220629-Bijlage-J_Concept
kenmerk .
Coordinatieovereekomst

datum 30 september 2024

versie 0.1



ONDERGETEKENDEN:

1. Gemeente Heusden, gevestigd te (5251 ED) Vlijmen aan de Julianastraat 34, ten
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door @@ @, <functie> hierna te noemen:

hierna te noemen: ”lOpdrachtgever]”; Met opmerkingen [MA1]: SALHA als opdrachtgever 2
toevoegen?

en

2. <OPDRACHTNEMER 1> <Adresgegevens> ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door @@@, <functie> hierna te noemen: de “Opdrachtnemer 1";

en

3. <OPDRACHTNEMER 2> <Adresgegevens> ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door @@@, <functie> hierna te noemen: de “"Opdrachtnemer 2";

Hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Partijen”

IN AANMERKING NEMENDE:

A. Dat aan de aannemer (Opdrachtnemer T) de overeenkomst met het kenmerk @@ @, d.d.
4 op grond van de desbetreffende inschrijving is gegund;

B. Dat aan de archiefkasten inrichting (Opdrachtnemer 2) de overeenkomst met het
kenmerk @@@, d.d. @@-@@-2024 op grond van de desbetreffende inschrijving is
gegund;

C. Dat de codrdinatie van het Werk wordt opgedragen aan [natuurlijk persoon], werkzaam
bij de aannemer (Opdrachtnemer 1) hierna te noemen: “Codrdinator”;

D. Dat de Coérdinator vaardig is om te kunnen communiceren met de Opdrachtgever en
de collega nevenaannemers, zijn codrdinatietaken adequaat kan uitvoeren en beschikt
over voldoende kennis van de vakgebieden van de collega nevenaannemers;

E. Partijen ten behoeve van de bewaking van de voortgang, de uitvoering van het Werk,
de invulling van de codrdinatiewerkzaamheden en de regeling voor de schadelijke
gevolgen die vertraging in de uitvoering met zich mee brengt vast te leggen;
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BEGRIPPENLIST

Coordinatieovereenkomst
De onderhavige Coérdinatieovereenkomst tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer

inzake de coordinatie van het Werk.

Coordinator
De natuurlijke persoon, werkzaam bij Opdrachtnemer 1, die belast is met de

coordinatortaken.

Directie
Directie conform § 3. Directie UAV 2012

Opdrachtgever
In onderhavige Codrdinatieovereenkomst genoemde rechtspersoon die de Opdrachtnemers

opdraagt het Werk te realiseren.

Opdrachtnemer 1
In onderhavige Codrdinatieovereenkomst genoemde rechtspersoon aan wie de realisatie van
de bouwkundige werkzaamheden en de realisatie van de E/W installatietechnische

werkzaamheden en de coordinatie van nevenopdrachtnemers van het Werk is opgedragen.

Opdrachtnemer 2
In onderhavige Codrdinatieovereenkomst genoemde rechtspersoon aan wie de archiefkasten

inrichting levering en plaatsingswerkzaamheden van het Werk is opgedragen.

Bestek

De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de betreffende Opdrachtnemer inzake de
realisatie van het Werk. Op het Bestek zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor
de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) van

toepassing.

Partij

Eén van de Partijen.

Partijen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer 1 en Opdrachtnemer 2 tezamen.
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Werk
Het Werk betreft de nieuwbouw archiefdepot SALHA te Heesbeen.
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VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 Verplichtingen Partijen

1.

ledere Partij verbindt zich jegens elk der andere Partijen volledige medewerking te
verlenen aan het opstellen van het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan,
alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen
werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in
overeenstemming met ieders besteksverplichtingen;

Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door
alle partijen ondertekend en wordt onderdeel van deze coérdinatieovereenkomst.
Opdrachtnemers 1 en 2 zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoudelijk
afstemming van gegevens en tekeningen en de inhoudelijke juistheid hiervan.

Artikel 2 de Codrdinator

1.

de Codrdinator is belast met:
I. het afstemmen van tijdstippen, volgorde en plaats van de uitvoering van de
werkzaamheden, de te leveren diensten en de te verstrekken gegevens van
Partijen, alsmede met het toezicht op de naleving van het algemeen
tijdschema en/of gedetailleerde werkplan;
Il.  de codrdinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige
hulpmiddelen;
de Codrdinator is jegens de Opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van
de bepalingen van deze Codrdinatieovereenkomst, bij de uitvoering van zijn
coordinatietaken, naar beste kunnen in te spannen.
De door de Codrdinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding,
is opgenomen in zijn inschrijving.

Artikel 4 Vertragingen & de codrdinatievergadering

1.

ledere Partij die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht dan wel ondervindt
die kunnen leiden of momenteel leiden tot schadelijke gevolgen voor haar of andere
Partijen, bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere Partij achterblijft of dreigt achter
te blijven op het aan te houden algemeen tijdschema en/of gedetailleerde
werkplannen, dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich
belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, die zijn toe te rekenen aan de
Opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is gehouden hiervan onverwijld
mededeling te doen door middel van aangetekende brief aan de Codrdinator met een
afschrift van deze mededeling aan de Directie en Opdrachtgever.

De Coérdinator is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen voor een
vergadering te houden binnen vijf werkdagen na ontvangst van de in het lid 1
genoemde brief.

Indien de Codrdinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 2 genoemde vergadering te
beleggen, is de meest gerede Partij bevoegd om de andere Partijen op korte termijn
voor deze vergadering bijeen te roepen.
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Op de in lid 2 bedoelde vergadering, waarvan de Codérdinator -en bij afwezigheid van
deze een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon-
een aan alle Partijen te zenden verslag zal opmaken, zullen partijen trachten om
onder leiding van de Codrdinator of aangewezen persoon zodanige maatregelen te
treffen, dat onverminderd ieders verplichting conform de ieders
besteksverplichtingen, zonder dat enige schade — aanspraak wordt ingediend, het
werk verder zonder vertraging kan worden uitgevoerd.

Indien op grond van lid 4 een wijziging op het goedgekeurde algemeen tijdschema
en/of gedetailleerde werkplan noodzakelijk is, wordt aan de Directie, zulks met
inachtneming van ieders besteksverplichtingen, een gewijzigd algemeen tijdschema
en/of gedetailleerde werkplan verschaft door de Coérdinator waarbij gesteld wordt
dat de andere Partijen hieraan hun volledige medewerking verlenen.

Artikel 4 UAV 2012

1.

Het bepaalde in artikel 4 laat onverlet de rechten van de Opdrachtgever ingevolge §
46 van de UAV 2012 om indien vertraging in de uitvoering ontstaat, en er geen
adequate maatregelen als bedoeld in lid 10 worden getroffen, doordat de nalatige
Partij in gebreke blijft, voor rekening van deze nalatige Partij zodanig maatregelen te
nemen als door de Directie dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te
begrijpen het door derden te doen verrichten van werkzaamheden of doen
voortzetten of voltooien van het werk van de nalatige Partij.

het bepaalde in de artikel 4 laat onverlet het recht van de Opdrachtgever ingevolge §
42 van de UAV 2012 tot het opleggen van kortingen.

Artikel 5 Fout Coordinator

1.

Indien de Codrdinator bij de uitvoering van zijn codrdinerende werkzaamheden uit
hoofde van deze Codrdinatieovereenkomst een fout begaat, die een bekwaam en
zorgvuldig de Codrdinator in redelijkheid had behoren te vermijden, is de
Opdrachtnemer 1 jegens de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de
daardoor ontstane schade.

Artikel 6 Overige bepalingen

1.

Indien een of meer bepalingen van deze Codrdinatieovereenkomst nietig zijn of
vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze Coérdinatieovereenkomst
van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd
worden overleg plegen, teneinde een vervangende bepaling overeen te komen, in
dien verstande dat de strekking van deze Codrdinatieovereenkomst zoveel mogelijk
behouden blijft.

Aanpassingen van de Codrdinatieovereenkomst op grond van het gestelde in lid 1
zullen tussen Partijen nooit tot schadeplichtigheid kunnen leiden voor Partijen.

Alle geschillen, waaronder ook begrepen de geschillen die slechts door één der
Partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de
uitleg of de tenuitvoerlegging van deze Codrdinatieovereenkomst, tussen Partijen
mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter. Partijen beproeven
eerst de mogelijkheden van een minnelijke regeling.



Aldus opgemaakt en ondertekend,

De Opdrachtgever:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

De Opdrachtnemer 2:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

De Opdrachtnemer 1:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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