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Samenwerkingsovereenkomst Stadhuis Geleen Concept d.d. 23-04-2025 

 

 
De ondergetekenden: 

 
a. (Opdrachtgever) 

 
Gemeente Sittard-Geleen 

 
hierna te noemen: ‘de Opdrachtgever’; 

 
 

en 

 
b. (Aannemer) 

 
.................................................................................. 

 
hierna te noemen: ‘de Aannemer’; 

 
 

Overwegende: 

 
1. dat de Opdrachtgever voornemens is te realiseren: 

 
De renovatie van het Stadhuis aan de Markt 1 te Geleen. 

 
(omschrijving van het project), hierna te noemen: ‘het Project’; 

 
2. dat de Opdrachtgever de voorbereiding van het Project wenst te doen 

plaatsvinden middels een samenwerkingsteam, ; 

 
3. dat de Opdrachtgever daartoe aan daarvoor in aanmerking komende 

het Integrale Ontwerpteam heeft verzocht om zitting te nemen in 
het samenwerkingsteam; 

 
4. dat de Aannemer bij de voorbereiding van het Project door het 

samenwerkingsteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied 
van uitvoerings-, plannings- en kostentechnische aspecten van het bouwen 
ter beschikking zal stellen, teneinde een optimale verhouding van prijs en 
kwaliteit van het aan de Aannemer op te dragen Werk als onderdeel van het 
Project te bereiken; 

 
dat de Opdrachtgever voornemens is de realisatie van de bouwkundige 
werkzaamheden de installaties die deel uitmaken van het Project, hierna te 
noemen: ‘het Werk’, op te dragen aan de Aannemer, mits tevoren tussen de 
Opdrachtgever en de Aannemer over de prijs van het Werk 
overeenstemming wordt bereikt, één en ander met inachtneming van deze 
samenwerkingsteamovereenkomst; 
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5. dat de Aannemer verklaart bereid en in staat te zijn een opdracht tot 

realisatie van het Werk te aanvaarden en naar behoren uit te voeren; 

 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 
 

Doel van het samenwerkingsteam 
 
 

Artikel 1 

 
1. Binnen het samenwerkingsteam werken de Opdrachtgever, de Aannemer en de 

Integrale Ontwerpteam samen aan de voorbereiding van het Project en, met 
inachtneming van het vierde lid en het bepaalde in artikel 4 lid 6, aan de 
totstandkoming van het Ontwerp voor het Werk (verder aangeduid als ‘het 
Ontwerp’), waarbij iedere partij zijn specifieke ervaring en deskundigheid zal 
inbrengen. 

 
2. De Opdrachtgever en de Aannemer zullen zich naar beste weten en kunnen 

inspannen om te komen tot een Ontwerp dat past binnen het Taakstellend Budget 
(plafondbedrag)  van de Opdrachtgever voor het Werk ten belope van: 

 
€ ???? ........................................... excl. btw, zoals nader gespecificeerd in bijlage 1. 

 
3. Als streefdatum voor de totstandkoming van het Ontwerp geldt: 

 
………………………………………….. 

 
4. De Opdrachtgever heeft voor sluiting van deze overeenkomst alle voor het Werk en 

de aan de Aannemer op te dragen Werkzaamheden relevante stukken verstrekt 
bestaande uit: 
- Concept bestek administratief deel d.d. ? 
- Planning, zie leidraad  
- Tekeningen Voorlopig Ontwerp Integraal Ontwerpteam (nader te verstrekken) 

 

5. Voor zover zij daar nog niet over beschikken, zal de Opdrachtgever deze stukken 
tevens verstrekken aan het Integrale Ontwerpteam als vermeld in artikel 2. 

 
6. Partijen verklaren deze overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van 

opdracht in de zin van Boek 7, Titel 7, Afdeling 1 BW. 
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Samenstelling van het samenwerkingsteam 

 
 

Artikel 2 

 
De Opdrachtgever maakt voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik van 
het Integrale Ontwerpteam te weten Architectenbureau De Twee Snoeken uit ’s-
Hertogenbosch. Architectenbureau De Twee Snoeken doet voor het onderdeel 
constructie een beroep op Adviesbureau Van de Laar uit Eindhoven en Advies 
installaties Sweegers & de Bruijn uit ’s-Hertogenbosch. 

 
De Aannemer maakt voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik van de volgende 
Integrale Ontwerpteam: 

 
................................................. 
................................................. 
................................................. 

 
Discipline : Onderaannemer 

 
................................................. 
................................................. 
................................................. 

 
 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

 
Discipline : (door partijen in te vullen) 

 
................................................. 
................................................. 
................................................. 

 
Discipline : (door partijen in te vullen) 

 
 

(alle adviseurs van de Aannemer vermelden met vermelding van ieders 
discipline) 
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Artikel 3 
 

1. Een wijziging in de samenstelling van het samenwerkingsteam kan enkel omvatten: 
a. het uittreden van één of meer van de in artikel 2 genoemde hulpersonen of het 

toetreden van een nieuwe hulppersoon; of 
b. een wijziging in één of meer personen die namens de Opdrachtgever, de 

Aannemer of een hulppersoon zitting hebben in het 
samenwerkingsteam. 

 
2. Zowel de Aannemer als de Opdrachtgever zijn gerechtigd om aan hun zijde 

wijzigingen in de zin van het voorgaande lid aan te brengen. 

 
3. Over het uit- en/of toetreden van een hulppersoon als bedoeld in het eerste lid onder 

a. voeren de Aannemer en de Opdrachtgever nader overleg. Aan het uit- en/of 
toetreden van een nieuwe hulppersoon kunnen voorwaarden worden verbonden als 
daarvoor gegronde redenen worden aangevoerd. Het toetreden van een nieuwe 
hulppersoon kan worden geweigerd als daarvoor zwaarwegende gronden zijn. Voor 
een wijziging in de zin van het eerste lid onder b. hebben de Opdrachtgever en de 
Aannemer geen wederzijdse instemming nodig. 

 
4. De Opdrachtgever, de Aannemer en de Integrale Ontwerpteam worden geacht 

volledig bevoegd  te zijn ten aanzien van hun deelname aan het samenwerkingsteam. 

 
5. Een wijziging in de samenstelling van het samenwerkingsteam tast niet het in artikel 

11 om- schreven recht van de Aannemer aan om als eerste een prijsaanbieding voor 
het Werk te doen. 

 
6. Het is de Opdrachtgever en de Aannemer zonder schriftelijke toestemming van de 

ander niet toegestaan rechten of verplichtingen uit de 
samenwerkingsteamovereenkomst over te dragen aan c.q. over te doen nemen door 
(een) derde(n). 

 
 

Verplichtingen van de Opdrachtgever en de Aannemer in het samenwerkingsteam 
 
 

Artikel 4 
 

1. In het samenwerkingsteam zal de Aannemer de hieronder aangegeven  
werkzaamheden   verrichten: 

 
o Het adviseren over kostentechnische aspecten, waaronder optimalisaties van het 

Werk. Het opstellen van kostenramingen en uitvoeren van marktconsultaties bij 
onderaannemers;   

 
o Het adviseren over de technische haalbaarheid van de realisatie van het Werk en 

van het Ontwerp 

 
o Het adviseren over planning technische aspecten van (de realisatie van) het Werk 

 
o Het adviseren over de voor het Werk toe passen bouwmethodiek(en) op 
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uitvoerbaarheid, maakbaarheid en betaalbaarheid; 

 
o Het voorstellen van alternatieven, grondig onderbouwd technisch, financieel en 

onderhoud, op basis van TCO. 
 

o Het coördineren van de werkzaamheden die op initiatief van  de Aannemer 
deelnemen in het samenwerkingsteam. De aannemer is (als enige contractpartij) 
verantwoordelijk voor de coördinatie en inzet van haar onderaannemers in het 
samenwerkingsteam;  

 
o Het opstellen van een planning/tijdschema voor de voorbereiding en uitvoering 

van het Werk; 

 
o Het opstellen van een risicodossier met bijbehorende mitigerende maatregelen en 

risico-allocatie; 
 

o Het grondig inspecteren van het bestaande stadhuis inclusief het nodige 
destructief onderzoek. De aannemer kent t.b.v. het samenwerkingsteam 
daardoor het gebouw aan het einde van de Ontwerp fase door en door. Dat 
betekent destructief onderzoek van onder andere (niet limitatief) de gevels, de 
daken, de vloeren, technische ruimten, boven plafonds, etc; 

 
o Het controleren en adviseren van ontwerpdocumenten welke door het integrale 

ontwerpteam worden vervaardigd en het doen van verbetervoorstellen en -
suggesties mede op basis van concrete uitwerkingen van onderaannemers en 
leveranciers; 

 
o Inventarisatie van ontbrekende gegevens (materialen, uitvoeringswijze, 

maatvoering) zodat er aan het eind van de ontwerpfase een compleet en 
integraal Technisch Ontwerp beschikbaar is; 

 
o De nodigde afstemming met NUTS bedrijven en bevoegd gezag. 

 
2. Naast het tijdig kenbaar maken van wensen en verlangens ter zake van het Werk en 

het tijdig nemen van alle beslissingen die nodig zijn voor de voortgang van de 
werkzaamheden in het samenwerkingsteam, zal de Opdrachtgever de hieronder 
aangekruiste werkzaamheden verrichten: 

 
o Het contracteren en aansturen van de werkzaamheden van het Integrale 

Ontwerpteam die op initiatief van  de Opdrachtgever deelnemen in het 
samenwerkingsteam. 

 
o Het voeren van overleg ter zake van de voor de opzet van het Project – en het 

daarvan deel uitmakende Werk – benodigde publiekrechtelijke goedkeuringen en 
vergunningen, alsmede privaatrechtelijke toestemmingen, teneinde die 
goedkeuringen, vergunningen en toestemmingen tijdig te kunnen verkrijgen 

 
o Overige werkzaamheden, te weten 

………………………………………………………................................................................... 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
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3. In het samenwerkingsteam zullen de volgende werkzaamheden worden verricht 
door de partij die daartoe onderstaand wordt aangewezen: 

 
 Het leiden van de vergaderingen van het samenwerkingsteam door het 

Integrale Ontwerpteam 
 

 Het opstellen van de notulen van gehouden samenwerkingsteamvergaderingen 

Integrale Ontwerpteam 

 Het opstellen van een bouw- en Sloopveiligheidsplan als bedoeld in artikel 7.1 
van het Bbl door de Aannemer 

 
4. Partijen kunnen deze taakverdeling in onderling overleg schriftelijk wijzigen. Een 

wijziging kan mede bestaan uit het toevoegen van taken. 

 
5. De verantwoordelijkheid voor adviezen en ontwerpen ligt bij degene op wiens 

specifieke terrein in het samenwerkingsteam die adviezen en ontwerpen betrekking 
hebben, mits diegene die adviezen en ontwerpen heeft aanvaard en tot de zijne 
gemaakt. Partijen waarschuwen tijdig, d.w.z. voordat het Ontwerp definitief wordt 
vastgesteld, wanneer een ontwerpdocument klaarblijkelijk zodanige fouten bevat of 
gebreken vertoont, dat zij in strijd met de redelijkheid en billijkheid zouden 
handelen als zij daarop zonder waarschuwing zouden voortbouwen. Deze 
waarschuwingsplicht komt in de plaats van de waarschuwingsplicht van art. 7:754 
BW. 

 
6. Het Ontwerp voor het Werk dat in het samenwerkingsteam tot stand zal worden 

gebracht zal  bestaan uit de volgende documenten:  

 
1. ……………………………………………………………….. 

 
2. ……………………………………………………………….. 

 
3. ……………………………………………………………….. 

 
4. ……………………………………………………………….. 

 
5. ……………………………………………………………….. 
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Vergaderingen, besluitvorming en verslaglegging 
 
 

Artikel 5 
 

Periodiek vinden vergaderingen van het samenwerkingsteam plaats. In het 
vergaderschema wordt  rekening gehouden met de in artikel 1 lid 3 vermelde 
streefdatum voor de totstandkoming van het Ontwerp. 

 

Artikel 6 
 

De besluiten die in het samenwerkingsteam genomen worden, behoeven de 
goedkeuring van de  Opdrachtgever. 

 
 

Artikel 7 
 

Van alle samenwerkingsteamvergaderingen worden notulen gemaakt, welke in de 
eerstvolgende  vergadering worden vastgesteld. 

 
 

Artikel 8 

 
1. Na gereedkomen van de door de Aannemer te vervaardigen documenten als bedoeld 

in artikel 4 lid 1, legt de Aannemer die ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voor. 
De Opdrachtgever laat de Aannemer binnen (termijn invullen door partijen) … 
werkdagen schriftelijk weten of de desbetreffende Ontwerpdocumenten zijn 
goedgekeurd. 

 
2. Als de Opdrachtgever de door de Aannemer vervaardigde documenten niet 

goedkeurt, motiveert de Opdrachtgever schriftelijk op welke onderdelen de door de 
Aannemer vervaardigde documenten niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen. 
De Aannemer zal vervolgens binnen een door partijen overeen te komen passende 
termijn de documenten op de desbetreffende onderdelen aanpassen en op de voet 
van het eerste lid opnieuw ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voorleggen. 

 
3. De Aannemer bericht de Opdrachtgever onverwijld als hij het niet eens is met de in 

het vorige lid bedoelde beslissing, onder vermelding van daarvoor geldende redenen. 
In dat geval treden partijen in overleg. Indien het overleg niet resulteert in een voor 
partijen acceptabele oplossing, is er sprake van een geschil als bedoeld in artikel 20 
van deze overeenkomst. 
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Aansprakelijkheid 
 
 

Artikel 9 

 
1. De Opdrachtgever en de Aannemer zijn ieder voor zich jegens elkaar aansprakelijk 

voor de gevolgen van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de uit 
hoofde van deze overeenkomst op ieder van hen rustende verplichtingen. Daarnaast 
zijn Opdrachtgever en Aannemer jegens elkaar aansprakelijk voor toerekenbare 
tekortkomingen van hun Integrale Ontwerpteam. 

 
2. Onder een toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die te 

wijten is aan schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het verkeer 
geldende opvattingen, voor rekening van de schuldenaar komt. Een tekortkoming 
komt volgens in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de schuldenaar 
indien het een tekortkoming betreft die een goed en zorgvuldig handelend Aannemer 
of Opdrachtgever onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van 
normale oplettendheid – en waar het de Aannemer betreft: met de voor de opdracht 
vereiste vakkennis en middelen uitgerust – had kunnen en behoren te vermijden. 

 
3. Onder een toerekenbare tekortkoming zoals in het vorige lid bedoeld valt ook het niet 

nakomen van de waarschuwingsplicht van art. 4 lid 5. Bij gebreke van een dergelijke 
waarschuwing wordt de schade als gevolg hiervan over partijen verdeeld in 
evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot 
de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling 
plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de 
billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere 
omstandigheden van het geval eist. 

 
 

Artikel 10 

 
1. De aansprakelijkheid van de Aannemer uit hoofde van deze overeenkomst wordt 

beheerst door de artikelen 13 tot en met 18 van de DNR 2011 (herziene versie juli 
2013), waarbij voor “de adviseur” dient te worden gelezen “de Aannemer”. 
Partijen hebben een keuze gemaakt in de zin van artikel 15, lid 2 DNR 2011 
(herziene versie juli 2013) als volgt De door de adviseur te vergoeden schade is 
per opdracht beperkt tot een bedrag  gelijk aan de advieskosten met een 
maximum van € 2.500.000,= 
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Prijsvorming 
 
 

Artikel 11 
 

De Aannemer is gerechtigd om als eerste en enige een prijsaanbieding te doen voor het 
Werk, zoals omschreven in het overeenkomstig artikel 8 door de Opdrachtgever goed- 
gekeurde Ontwerp. 

 

Artikel 12 
 

De Aannemer doet zijn prijsaanbieding op basis van het goedgekeurde Ontwerp door het 
indienen van een open begroting. De open begroting zal door de Opdrachtgever 
vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. 

 

Artikel 13 
 

De wijze waarop de open begroting als bedoeld in artikel 12 zal zijn ingericht, is in de bij 
deze overeenkomst behorende bestek administratief deel vastgelegd. 

 
 

Prijsoverleg en gunning van de opdracht 
 
 

Artikel 14 

 
1. Indien de prijsaanbieding van de Aannemer past binnen het Taakstellend Budget (prijs 

plafond), komt, na akkoord van de kostprijsdeskundige,  een 
aannemingsovereenkomst tot stand, een en ander met inachtneming van artikel 17 
lid 2 en 3. 

 
2. Indien de prijsaanbieding van de Aannemer niet past binnen het Taakstellend Budget 

voor het Werk, voeren de Opdrachtgever en de Aannemer overleg over de door de 
Aannemer gedane prijsaanbieding, teneinde alsnog tot overeenstemming te komen. 
Gedurende deze onderhandelingen zullen partijen rekening houden met de 
gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. 

 
3. De Opdrachtgever zal zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst onthouden 

van contact met andere aannemers over het Werk. 

 
 

Artikel 15 

 
1. Indien partijen na onderhandeling over de prijsaanbieding van de Aannemer als 

bedoeld in artikel 14 lid 2, geen overeenstemming bereiken, volgen zij - uitsluitend 
ten aanzien van het onderdeel of de onderdelen van de prijsaanbieding waarover 
verschil van inzicht bestaat – de procedure in de volgende leden. 

 
2. Partijen vragen advies aan een gezamenlijk te benoemen kostendeskundige. De 

benoeming dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat één der partijen 
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schriftelijk heeft verklaard het overleg over voornoemde prijsaanbieding als beëindigd 
te beschouwen. De kostendeskundige brengt zijn advies uit binnen vier weken nadat 
hij is benoemd. 

 
3. Indien partijen het niet eens worden over de gezamenlijke benoeming van een 

kostendeskundige, zullen zij advies vragen aan een commissie van drie 
kostendeskundigen, waarvan elk der partijen één kostendeskundige zal aanwijzen 
binnen veertien dagen nadat vaststaat dat partijen het niet eens kunnen worden over 
de gezamenlijke benoeming van een kostendeskundige. De derde kostendeskundige 
zal door beide voornoemde kostendeskundigen worden aangewezen binnen veertien 
dagen nadat zij zijn benoemd. De kostendeskundigen brengen hun advies uit binnen 
vier weken nadat de derde kostendeskundige is benoemd. 

 
4. Mocht één der partijen in gebreke blijven een kostendeskundige aan te wijzen binnen 

de in het vorige lid omschreven termijn, dan brengt de kostendeskundige van de 
opdrachtgever zelfstandig advies uit. 

 
5. Bij een advies dat resulteert in een prijs voor het Werk hoger of gelijk aan de door de 

Aannemer gedane prijsaanbieding, geldt de door de Aannemer gedane prijsaanbieding 
als bindend tussen partijen. Bij een advies dat resulteert in een prijs voor het Werk die 
lager is dan de door de Aannemer gedane prijsaanbieding, zullen partijen onderzoeken 
waardoor dit verschil wordt veroorzaakt en zullen zij alsnog door middel van 
onderhandeling trachten te komen tot een passende prijsaanbieding voor het Werk. 

 

Artikel 16 
 

Indien partijen in redelijkheid niet tot overeenstemming over de prijsaanbieding kunnen 
komen en de in artikel 15 omschreven procedure niet binnen 6 weken na het uitgebrachte 
advies tot een oplossing leidt, is de Opdrachtgever, na een met redenen omklede 
schriftelijke kennisgeving daaromtrent aan de Aannemer, vrij derden uit te nodigen tot het 
doen van een prijsaanbieding voor het Werk, met de indieners van deze prijsaanbiedingen 
in onderhandeling te treden en de opdracht ter uitvoering van het Werk aan één of meer 
van deze derden te gunnen. In dat geval zal de Aannemer de Opdrachtgever op geen 
enkele wijze belemmeren in zijn streven om met een derde tot overeenstemming te 
komen over de uitvoering van het Werk. 

 
 

Artikel 17 

 
1. Wanneer partijen op de voet van artikel 14 of 15 overeenstemming bereiken over de 

prijsaanbieding, komt de aannemingsovereenkomst tot stand. 

 
2. De aannemingsovereenkomst zal door partijen schriftelijk worden vastgelegd. 

 
3. Op de aannemingsovereenkomst is van toepassing de UAV 2012
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één en ander met dien verstande dat dit, ongeacht de gemaakte keuze, het bepaalde in 
de artikelen 9 en 10 onverlet laat. 

 
 

Einde van de overeenkomst 
 
 

Artikel 18 

 
1. Deze overeenkomst eindigt, zonder dat rechterlijke of arbitrale tussenkomst vereist is, 

indien: 

 
a. er geen aannemingsovereenkomst tot stand komt 
b. de Opdrachtgever er niet in slaagt om tijdig de volgende voor het Project benodigde 

overheidsgoedkeuringen en -vergunningen te verkrijgen: 
 Onherroepelijke omgevingsvergunning 

c. i ndien de prijsaanbieding van de Aannemer niet past binnen het Taakstellend Budget 
voor het Werk en de Opdrachtgever en de Aannemer teneinde alsnog tot 
overeenstemming komen, maar de Opdrachtgever er niet in slaagt om tijdig de voor het 
Project benodigde aanvullende budgetten van de gemeenteraad ter beschikking krijgt 
gesteld 

 
(door partijen in te vullen overige ontbindende voorwaarden) 

 
2. Deze overeenkomst kan tevens door ieder der partijen worden beëindigd door een tot 

de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring, indien de wederpartij surseance van 
betaling heeft aangevraagd, het faillissement is aangevraagd, zij in surseance van 
betaling verkeert of failliet is verklaard. 

 
3. Beëindiging van de overeenkomst op grond van dit artikel laat de inhoud van artikel 19 

onverlet. 

 
 

Vergoeding 
 
 

Artikel 19 
 

1. De Aannemer ontvangt voor zijn werkzaamheden in het samenwerkingsteam: 

 
 Een vast bedrag van € niet van toepassing  .............................. excl. Btw 
(conform fictief inschrijfbiljet) 

 

 
2. Tegen betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag c.q. kostenvergoeding is de 

Opdrachtgever vrij de door de Aannemer in het samenwerkingsteam ontwikkelde en 
in het samenwerkingsteam ingebrachte documenten naar eigen goeddunken te 
gebruiken. Zij worden daarmee ook eigendom van de Opdrachtgever en mogen door 
hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de 
wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom. De aannemer is dan niet meer 
aansprakelijk voor tekortkomingen als bedoeld in art. 9. 
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3. Voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van gegevens die in het kader van de 

samenwerkingsteamovereenkomst door de op initiatief van de Aannemer in het 
samenwerkingsteam zetelende Integrale Ontwerpteam in het samenwerkingsteam 
zijn vervaardigd, behoeft de Opdrachtgever schriftelijk of langs elektronische weg 
verkregen toestemming van de hulppersoon van wie deze gegevens afkomstig zijn. 

 
 

Geschillen en toepasselijk recht 
 
 

Artikel 20 
 
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als 

zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze 
samenwerkingsteamovereenkomst of van overeenkomsten die daarvan een 
uitvloeisel mochten zijn, tussen de Opdrachtgever en de Aannemer mochten 
ontstaan, worden beslecht bij de rechtbank Limburg, locatie Maastricht. 

 
2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

 
Bijlagen 

 
Bijlage 1 : 

 
 

Specificatie Taakstellend Budget 

 
 

(zie art. 1 lid 2) 
Bijlage (..) : ………………………………………………….. (zie art. 1 lid 4) 
Bijlage (..) : ………………………………………………….. (zie art. 1 lid 4) 
Bijlage (..) : ………………………………………………….. (zie art. 1 lid 4) 
Bijlage (..) : ………………………………………………….. (zie art. 1 lid 4) 
Bijlage (..) : ………………………………………………….. (zie art. 1 lid 4) etc. 

Bijlage (..) : fictief inschrijfbiljet  
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Samenwerkingsovereenkomst Stadhuis Geleen Concept d.d. 23-04-2025 

 

Ondertekening 
 
 

Namens Opdrachtgever 
 

Naam : ……………………………………………………………….. 

 
Functie : ……………………………………………………………….. 

 
Datum : ……………………………………………………………….. 

 
 
 
 

Handtekening : ………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Namens Opdrachtnemer 
 

Naam : ……………………………………………………………….. 

 
Functie : ……………………………………………………………….. 

 
Datum : ……………………………………………………………….. 

 
 
 
 

Handtekening : ………………………………………………………………… 


