

BIJLAGE A2

PARAAFBLOK "GEACCEPTEERD"

FORMAT BETALINGSSCHEMA "VOORBEELDGEMAAL XYZ" INCL. LOCATIE VTW'S

Terminjstaat		V1.0 (NA OPDRACHT)		INDIRECTE KOSTEN STAF		YY %		DATUM: XX-YY-2016																	
Datum				INDIRECTE KOSTEN AK		ZZ-1 %		NAAM: XYZ																	
Opdrachsom				INDIRECTE KOSTEN WBR		ZZ-2 %		FUNCTIE: PROJECTMANAGER / CONTRACTMANAGER																	
SBS	Omschrijving		Begindatum of deurplanning	Einddatum of deurplanning	Bedrag subbetaalpost	Bedrag subbetaalpost incl AK_WBR	TERMIJN 1	TERMIJN 2	TERMIJN 3	TERMIJN 4	TERMIJN 5	TERMIJN 6	TERMIJN 7	TERMIJN 8	TERMIJN 9	TERMIJN 10	TERMIJN 11	TERMIJN 12	TERMIJN 13	TERMIJN 14	TERMIJN 15	TERMIJN 16	TERMIJN 17	TERMIJN 18	CONTROLE
		OPMERKINGEN BIJ OPZET					vr okt 4	vr okt 8	vr okt 12	vr okt 16	vr okt 20	vr okt 24	vr okt 28	vr okt 32	vr okt 36	vr okt 40	vr okt 44	vr okt 48	vr okt 52	vr okt 56	vr okt 60	vr okt 64	vr okt 68	vr okt 72	
	WP1 PROJECTMANAGEMENT																								
	IMP	DIT IS HOOFDINVO					€ 10	€ 10	€ 10																
	BANKGARANTIE	WILLEN WE DIEPER ?					€ 10																		
	TERMIJNSTAAT																								
	CONSTRUCTIEWEG	AV ALLE PLANNING?																							
	PROJECT-ONDERZOEKING	HL VINDT RIJST VAN NIET																							
	PROJECT-MANAGEMENT UITVOERING																								
	PROJECTMANAGEMENT BEHEER- EN ONDERHOUD																								
	OPTIONEEL																								
	VOLMACHT																								
	WP 2 ONTWERPWERKZAAMHEDEN						€ 10	€ 10		€ 10															
	ONDERZOEK (GEOTECHNISCH)																								
	VOORONTWERP CIVIEL									€ 10															
	VOORONTWERP WTB & E																								
	DEFINITIEF ONTWERP CIVIEL																								
	DEFINITIEF ONTWERP WTB & E																								
	UITVOERINGSONTWERP CIVIEL																								
	UITVOERINGSONTWERP WTB & E																								
	INTER- EN VERBODINGSPLAN																								
	ONDERHOUDPLAN UITVOERINGSONTWERP																								
	VRIJ PLAN ONTWERP- EN UITVOERING																								
VTW04	XYZ																								
	WP 3 POLDERWATERSTELSEL																								
	HOOFDWATERGANG	EVT. SPLITSSEN IN																							
	MAALKOM - "BODEM"	4A EN 4B																							
	MAALKOM - "KERENDE CONSTRUCTIE"	VANWEGE MAALKOM																							
	MAALKOM - "TALUDS"																								
VTW01	XYZ																								
	WP 4-A GEMAAL ONDERBOUW																								
	INSTROOMCONSTRUCTIE																								
	POMPKELDER																								
	UITSTROOMCONSTRUCTIE																								
	KWELSCHEMEN																								
	OPTIONEEL (ZIE TERMIJNSTAAT)																								
	(VALT AL ONDER EERDERE SUBBETAALPOSTEN)																								
	BETONWERKZAAMHEDEN																								
	WP4-B GEMAAL BOVENBOUW																								
	BOVENBOUW	HIER IS GEEN VERDERE																							
		OPDELING																							
	WANDEN, DAK, DEUREN	MOGELIJKE OPTIES ?																							
VTW05	XYZ																								
	WP4-C GEMAAL INSTALLATIES WERKTUIGBOUW																								
	OPVOERWERKTUIG																								
	PERSLEIDING																								
	KROOSHOKREINIGER																								
	KEERMIDDELEN																								
	OVERIGE INSTALLATIES																								
	OPTIONEEL (ZIE TERMIJNSTAAT)	OPTIONEEL OM KOSTEN																							
	(VALT AL ONDER EERDERE SUBBETAALPOSTEN)	EXPLICIT TE KRIJGEN																							
	PRODUCTIE EN BESTELLING MOTOREN																								
	POMPEN																								
	SLAKKENHUIZEN																								
	WP4-D GEMAAL INSTALLATIES ELEKTROTECHNISCH																								
	LANDRIJVEN OPVOERWERKTUIGEN																								
	ENERGIEVOORZIENING																								