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Fase Voorontwerp X TAAK Voorontwerp

Opdrachtgeving TAAK Voorontwerp

T04.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project TAAK Voorontwerp

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project +STB Voorontwerp

D264 Projectbeleid fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden +STB Voorontwerp

T04.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang TAAK Voorontwerp

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang +STB Voorontwerp

D271 Besluiten fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Voorontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van 
het project +STB Voorontwerp

Contracten TAAK Voorontwerp

T04.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten TAAK Voorontwerp

1 Organiseren contractvorming +STB Voorontwerp

D269 Uitbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder) +STB Voorontwerp

Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten +STB Voorontwerp

2 Opstellen aanbestedingsplan +STB Voorontwerp

D1555 Aanbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder) +STB Voorontwerp

Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema +STB Voorontwerp

3 Voorbereiden contracteren van participanten +STB Voorontwerp

D1856 Verslagen contractbesprekingen fase Voorontwerp (en verder) +STB Voorontwerp

Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken +STB Voorontwerp

D1857 Conceptcontracten met participanten fase Voorontwerp (en verder) +STB Voorontwerp

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 +STB Voorontwerp

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise +STB Voorontwerp

D1928 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) +STB Voorontwerp

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 +STB Voorontwerp

T04.02.020 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) TAAK Voorontwerp

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise +STB Voorontwerp

D1929 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) +STB Voorontwerp

Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen +STB Voorontwerp

T04.02.030 Contracteren van participanten TAAK Voorontwerp

1 Contracteren van participanten +STB Voorontwerp

D351 Rapport verleende opdrachten fase Voorontwerp (en verder) +STB Voorontwerp

Inhoud*: opsomming verleende opdrachten +STB Voorontwerp

D1671 Contracten met participanten fase Voorontwerp (en verder) +STB Voorontwerp

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 +STB Voorontwerp

T04.02.035 Contracteren aanvullende expertise TAAK Voorontwerp

1 Contracteren aanvullende expertise +STB Voorontwerp

D1670 Contracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) +STB Voorontwerp

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 +STB Voorontwerp

Programma van Eisen X TAAK Voorontwerp

T04.03.020 Herijken en uitwerken PvE X X TAAK Voorontwerp

1 Herijken en uitwerken PvE X +STB Voorontwerp

D124 PvE fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene 
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, 
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), 
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en 
externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of 
uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten 
m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of 
levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging X +STB Voorontwerp

Architectuur/ bouwkunde X TAAK Voorontwerp

T04.04.010 Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw TAAK Voorontwerp

1 Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw +STB Voorontwerp

D3220 Gedigitaliseerde tekeningen bestaand gebouw +STB Voorontwerp
Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaand gebouw waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen 
beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie) +STB Voorontwerp

T04.04.015 Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw TAAK Voorontwerp

1 Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw +STB Voorontwerp

D3221 Gedetailleerde opmeting bestaand gebouw +STB Voorontwerp

Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van 
bestaande tekeningen – het in tekening brengen van het bestaande gebouw (in geval van renovatie en/of restauratie) +STB Voorontwerp

2 Tekenen opmeting bestaande toestand gebouw +STB Voorontwerp

D3222 Tekeningen bestaande toestand gebouw +STB Voorontwerp

Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels bestaande gebouw (1:100/1:50) / details (1:10/1:5) +STB Voorontwerp

T04.04.018 Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw TAAK Voorontwerp

1 Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw +STB Voorontwerp

D1184 Gebrekentekening met toelichting +STB Voorontwerp
Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) bestaande situatie met daarop aangegeven locaties van 
technische gebreken / omschrijving technische gebreken +STB Voorontwerp

T04.04.020 Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving TAAK Voorontwerp

1 Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving +STB Voorontwerp

D1858 Voorontwerp stedenbouwkundige inpassing gebouw +STB Voorontwerp
Inhoud: situatieschets (1:500): hoofdmassa gebouw / positionering gebouw op locatie / oriëntatie gebouw / hoofd- en 
neventoegangen +STB Voorontwerp

T04.04.030 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X X TAAK Voorontwerp

1 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X +STB Voorontwerp

D1859 Voorontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw X +STB Voorontwerp
Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke 
indeling en compositie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke reservering voor hoofddraagconstructies 
ruimtelijke reservering voor installaties, inclusief technische ruimten en schachten / doorsneden (1:200/1:100): per 
gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties X +STB Voorontwerp

T04.04.035 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw TAAK Voorontwerp

1 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm +STB Voorontwerp

D2290 Voorontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw +STB Voorontwerp

Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en materiaalgebruik +STB Voorontwerp
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T04.04.040 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X X TAAK Voorontwerp

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X +STB Voorontwerp

D92 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp X +STB Voorontwerp

T04.04.050 Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde TAAK Voorontwerp

1 Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde +STB Voorontwerp

D61 Presentatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde +STB Voorontwerp

Inhoud: presentatietekeningen +STB Voorontwerp

T04.04.055 Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde TAAK Voorontwerp

1 Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerpstap) +STB Voorontwerp

D2309 Schetsontwerp Architectuur/bouwkunde +STB Voorontwerp

Inhoud: schetsmatig ontwerp aan het begin van de fase Voorontwerp (1:200/1:100) ter communicatie met de opdrachtgever +STB Voorontwerp

T04.04.080 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde TAAK Voorontwerp

1 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde +STB Voorontwerp

D1346 Programmatische aanpassingen op goedgekeurde faseresultaten in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde +STB Voorontwerp
Inhoud: consequenties van wijzigingen en/of aanvullingen in het Programma van Eisen t.o.v. reeds door de opdrachtgever 
goedgekeurde resultaten verwerkt in toepasselijke projectdocumenten +STB Voorontwerp

T04.04.090 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde TAAK Voorontwerp

1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde +STB Voorontwerp

D96 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie +STB Voorontwerp

T04.04.095 Maken maquette Architectuur/bouwkunde TAAK Voorontwerp

1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde +STB Voorontwerp

D3099 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp +STB Voorontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau +STB Voorontwerp

T04.04.110 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde TAAK Voorontwerp

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde +STB Voorontwerp

D2074 Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde +STB Voorontwerp
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept / verantwoording van en toelichting op gemaakte 
keuzen / verantwoording ten opzichte van eventueel Structuurontwerp +STB Voorontwerp

Interieur TAAK Voorontwerp

T04.05.010 Opstellen visie Voorontwerp Interieur TAAK Voorontwerp

1 Opstellen visie Voorontwerp Interieur +STB Voorontwerp

D612 Visie Voorontwerp Interieur +STB Voorontwerp

Inhoud: conceptuele uitgangspunten interieurontwerp / visie op de ontwerpopgave +STB Voorontwerp

T04.05.020 Maken Voorontwerp Interieur TAAK Voorontwerp

1 Maken Voorontwerp Interieur +STB Voorontwerp

D613 Voorontwerp Interieur +STB Voorontwerp
Inhoud: situatieschets geografische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50): ruimtelijke relaties, 
gebruiksfuncties, inzicht in de verschijningsvorm / hoofdopzet ruimte-, routing- of installatiebepalende functies en 
inrichtingselementen (1:100/1:50) / signalering noodzakelijke structurele aanpassingen +STB Voorontwerp

2 Presenteren Voorontwerp Interieur +STB Voorontwerp

D1666 Presentatie Voorontwerp Interieur +STB Voorontwerp

Inhoud: presentatietekeningen +STB Voorontwerp

T04.05.030 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur TAAK Voorontwerp

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur +STB Voorontwerp

D667 Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp +STB Voorontwerp

T04.05.040 Maken 3D-visualisaties Interieur TAAK Voorontwerp

1 Maken 3D-visualisaties Interieur +STB Voorontwerp

D666 3D-visualisaties Interieur fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie +STB Voorontwerp

T04.05.050 Maken maquette Interieur TAAK Voorontwerp

1 Maken maquette Interieur +STB Voorontwerp

D3100 Maquette Interieur fase Voorontwerp +STB Voorontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau +STB Voorontwerp

T04.05.060 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur TAAK Voorontwerp

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur +STB Voorontwerp

D1932 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Interieur +STB Voorontwerp

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen +STB Voorontwerp

Landschap X TAAK Voorontwerp

T04.06.020 Maken Voorontwerp Landschap X TAAK Voorontwerp

1 Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap X +STB Voorontwerp

D99 Gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden X +STB Voorontwerp
Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische gegevens / gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en 
grondwater / gegevens m.b.t. bestaande flora en fauna X +STB Voorontwerp

D614 Ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap X +STB Voorontwerp

Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten ontwerp buitenruimte X +STB Voorontwerp

2 Maken Voorontwerp Landschap X X +STB Voorontwerp

D46 Voorontwerp Landschap X +STB Voorontwerp

Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of stedenbouwkundige positie van de locatie en de aansluitingen 
op directe en wijdere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van het plan, situering en oriëntatie van 
gebouw(en) en voorzieningen, aard van de terreinbegrenzingen d.m.v. o.a. plattegronden, doorsneden en aanzichten / aard en 
verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen en 
terreininstallaties / inpassing eisen brandweer, reiniging gebouw, (on)toegankelijkheid terrein e.d. X +STB Voorontwerp

3 Presenteren Voorontwerp Landschap X +STB Voorontwerp

D2115 Presentatie Voorontwerp Landschap X +STB Voorontwerp

Inhoud: presentatietekeningen X +STB Voorontwerp

T04.06.030 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap X X TAAK Voorontwerp

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap X +STB Voorontwerp

D73 Bijdrage Landschap aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp X +STB Voorontwerp

T04.06.040 Maken 3D-visualisaties Landschap TAAK Voorontwerp

1 Maken 3D-visualisaties Landschap +STB Voorontwerp

D669 3D-visualisaties Landschap fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie +STB Voorontwerp

T04.06.050 Maken maquette Landschap TAAK Voorontwerp

1 Maken maquette Landschap +STB Voorontwerp

D3101 Maquette Landschap fase Voorontwerp +STB Voorontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau +STB Voorontwerp

Ontwerp door OG,
Uitwerking door ON.
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T04.06.060 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap TAAK Voorontwerp

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap +STB Voorontwerp

D670 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Landschap +STB Voorontwerp

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen +STB Voorontwerp

T04.06.070 Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X X TAAK Voorontwerp

1 Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X +STB Voorontwerp

D2116 Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X +STB Voorontwerp

Inhoud: voorstellen groene inrichting atria en/of binnentuinen X +STB Voorontwerp

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid X TAAK Voorontwerp

T04.07.010 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica X X TAAK Voorontwerp

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica X +STB Voorontwerp

D40 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Bouwfysica X +STB Voorontwerp

Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten bouwfysica X +STB Voorontwerp

2 Verkennen bouwfysische opzet X +STB Voorontwerp

D43 Reactie Bouwfysica op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / ruimtesituering / beoordeling bouwkundige opzet / 
warmte, vocht en klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket / advies 
inzake optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek m.b.t. nader te bepalen items / conclusies X +STB Voorontwerp

3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica X +STB Voorontwerp

D461 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek, 
gebouwgerelateerde arboaspecten, behaaglijkheidscriteria voor verschillende ruimten in de diverse jaargetijden met de 
daarmee verband houdende externe en interne temperatuurs-, vochtigheids- en ventilatieniveaus in samenhang met het bedrijf, 
bezetting en bouwfysische aspecten van het bouwkundig concept / adviezen ter optimalisatie van bouwkundige oplossingen en 
alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket) X +STB Voorontwerp

4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica X +STB Voorontwerp

D48 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica X +STB Voorontwerp
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken X +STB Voorontwerp

T04.07.020 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek X X TAAK Voorontwerp

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek X +STB Voorontwerp

D460 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Akoestiek X +STB Voorontwerp

Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten akoestiek X +STB Voorontwerp

2 Verkennen opzet Akoestiek X +STB Voorontwerp

D462 Reactie Akoestiek op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie) / 
geluidswering gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek X +STB Voorontwerp

3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek X +STB Voorontwerp

D463 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), 
geluidswering gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van 
overeengekomen activiteiten (keuzepakket) X +STB Voorontwerp

4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek X +STB Voorontwerp

D464 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek X +STB Voorontwerp
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken X +STB Voorontwerp

T04.07.030 Uitvoeren windhinderonderzoek X X TAAK Voorontwerp

1 Uitvoeren windhinderonderzoek X +STB Voorontwerp

D140 Rapportage windhinderonderzoek X +STB Voorontwerp
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving 
/ onderzoeksresultaten / conclusies / advies X +STB Voorontwerp

T04.07.040 Uitbrengen advies stedenbouwfysica X X TAAK Voorontwerp

1 Uitbrengen advies stedenbouwfysica X +STB Voorontwerp

D137 Kwalitatief advies stedenbouwfysica X +STB Voorontwerp
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving 
/ onderzoeksresultaten / conclusies / advies X +STB Voorontwerp

T04.07.050 Uitvoeren beschaduwingsonderzoek TAAK Voorontwerp

1 Uitvoeren beschaduwingsonderzoek +STB Voorontwerp

D470 Rapportage beschaduwingsonderzoek +STB Voorontwerp
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving 
/ onderzoeksresultaten / conclusies / advies +STB Voorontwerp

T04.07.060 Uitvoeren specifieke daglichtstudie TAAK Voorontwerp

1 Uitvoeren specifieke daglichtstudie +STB Voorontwerp

D472 Rapportage daglichtstudie +STB Voorontwerp
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving 
/ onderzoeksresultaten / conclusies / advies  NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtsituaties; behandeling 
van normale daglichtaspecten (glasoppervlak t.o.v. vloeroppervlak, belemmeringshoeken e.d.) behoren tot het takenpakket 
Architectuur/bouwkunde +STB Voorontwerp

T04.07.070 Bepalen externe geluidsbelasting X X TAAK Voorontwerp

1 Bepalen externe geluidsbelasting X +STB Voorontwerp

D134 Bepaling externe geluidsbelasting X +STB Voorontwerp
Inhoud: identificatie externe geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethode / toepasselijke normen en regelgeving / 
voorlopige bepaling externe geluidsbelasting / conclusies / advies X +STB Voorontwerp

T04.07.080 Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving X X TAAK Voorontwerp

1 Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving X +STB Voorontwerp

D136 Bepaling geluidsuitstraling omgeving X +STB Voorontwerp
Inhoud: identificatie interne geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / 
overzicht geluidsuitstraling / conclusies / advies X +STB Voorontwerp

T04.07.090 Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek X X TAAK Voorontwerp

1 Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek X +STB Voorontwerp

D759 Inventarisatie behoefte maatregelen ruimteakoestiek X +STB Voorontwerp
Inhoud: beoordeling Voorontwerp Architectuur/bouwkunde uit gezichtspunt van akoestiek, inventarisatie van ruimten waarin op 
basis van hun functie mogelijk ruimteakoestische maatregelen noodzakelijk zijn / voorlopige aanduiding ruimteakoestische 
maatregelen X +STB Voorontwerp

T04.07.095 Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek X X TAAK Voorontwerp

1 Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek X +STB Voorontwerp

D471 Rapportage inventariserend trillingsonderzoek X +STB Voorontwerp
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving 
/ onderzoeksresultaten / conclusies / advies X +STB Voorontwerp

T04.07.200 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid X X TAAK Voorontwerp

1 Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten X +STB Voorontwerp

D3186 Rapportage toetsing bouwkundig ontwerp op brandveiligheidsaspecten X +STB Voorontwerp

Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen, compartimentering 
in relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor gelijkwaardigheid waar niet direct kan worden voldaan aan 
Bouwbesluiteisen / bouwkundige tekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor 
aanpassing 
Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet worden aangepast door verplaatsing van 
compartimenten, trappenhuizen e.d. X +STB Voorontwerp
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2 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid X +STB Voorontwerp

D3187 Brandveiligheidsplan X +STB Voorontwerp

Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde 
gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen
Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder over brandveiligheidsconcept en consequenties 
daarvan voor verdere uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik X +STB Voorontwerp

Constructie X TAAK Voorontwerp

T04.08.005 Digitaliseren tekeningen bestaande constructies TAAK Voorontwerp

1 Digitaliseren tekeningen bestaande constructies +STB Voorontwerp

D3223 Gedigitaliseerde tekeningen bestaande constructies +STB Voorontwerp
Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande constructies waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-
tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie) +STB Voorontwerp

T04.08.006 Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies TAAK Voorontwerp

1 Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies +STB Voorontwerp

D3224 Gedetailleerde opmeting bestaande constructies +STB Voorontwerp
Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van 
bestaande tekeningen – het in tekening brengen van de bestaande constructies +STB Voorontwerp

2 Tekenen opmeting bestaande toestand constructies +STB Voorontwerp

D3225 Tekeningen bestaande toestand constructies +STB Voorontwerp

Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande constructies (1:100/1:50) / details (1:10/1:5) +STB Voorontwerp

T04.08.007 Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies TAAK Voorontwerp

1 Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies +STB Voorontwerp

D3226 Beoordeling kwaliteit bestaande constructies +STB Voorontwerp
Inhoud: kwalitatieve beoordeling bestaande constructies en belendingen / inventarisatie eventuele verbouwingen die niet op 
tekening terecht zijn gekomen / vergelijking opmeting met bestaande tekeningen +STB Voorontwerp

T04.08.010 Maken Voorontwerp Constructies X X TAAK Voorontwerp

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies X +STB Voorontwerp

D39 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Constructies X +STB Voorontwerp
Inhoud: inleiding / ruimtelijke opzet / constructies / constructieve functies en prestaties per ruimte / vrije ruimte per ruimte / 
belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte X +STB Voorontwerp

2 Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies X +STB Voorontwerp

D78 Alternatieven Voorontwerp Constructies X +STB Voorontwerp

Inhoud: mogelijke constructieprincipes / afweging / (voorlopige) keuze constructieprincipe(s) / motivatie keuze X +STB Voorontwerp

D168 Ruimteclaim Voorontwerp Constructies X +STB Voorontwerp

Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte constructies X +STB Voorontwerp

3 Maken Voorontwerp Constructies X +STB Voorontwerp

D47 Voorontwerp Constructies X +STB Voorontwerp

Inhoud: hoofdopzet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze / globale dimensionering hoofddraagstructuur (1:100/1:200) / 
principe fundering: globaal palen- en balkenplan / principe stabiliteit / principe dilataties / relevante doorsneden (1:100/1:200) / 
principedetails fundering en gevelconstructie (1:20) /diversen: afhankelijk van opgedragen activiteiten X +STB Voorontwerp

T04.08.015 Opstellen ontwerpnota constructies X X TAAK Voorontwerp

1 Opstellen ontwerpnota constructies X +STB Voorontwerp

D1933 Ontwerpnota constructies fase VO X +STB Voorontwerp

Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / 
gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties 
/ uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie / robuustheid van het 
ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma 
van Eisen / resultaten van (interne) kwaliteitscontrole X +STB Voorontwerp

T04.08.020 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies X X TAAK Voorontwerp

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies X +STB Voorontwerp

D81 Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp X +STB Voorontwerp

T04.08.030 Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies X X TAAK Voorontwerp

1 Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies X +STB Voorontwerp

D53 Inventarisatie en adviezen contractueel overeengekomen bouwkundige constructies X +STB Voorontwerp
Inhoud: afhankelijk van de aard van het project: inventarisatie van relevante bouwkundige constructies (zoals gevels) / adviezen 
t.a.v. meest essentiële bouwkundige constructie X +STB Voorontwerp

T04.08.040 Bepalen invloed sloopwerkzaamheden TAAK Voorontwerp

1 Bepalen invloed sloopwerkzaamheden +STB Voorontwerp

D52 Voorlopige rapportage invloed sloopwerkzaamheden fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud: overzicht te slopen constructies / beschrijving aard te slopen constructies / bepaling/berekening invloed 
sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen +STB Voorontwerp

T04.08.050 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X X TAAK Voorontwerp

1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X +STB Voorontwerp

D3280 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota X +STB Voorontwerp

Installaties X TAAK Voorontwerp

T04.09.005 Digitaliseren tekeningen bestaande installaties TAAK Voorontwerp

1 Digitaliseren tekeningen bestaande installaties +STB Voorontwerp

D3227 Gedigitaliseerde tekeningen bestaande installaties +STB Voorontwerp
Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande installaties waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen 
beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie) +STB Voorontwerp

T04.09.006 Gedetailleerd opnemen bestaande installaties TAAK Voorontwerp

1 Gedetailleerd opnemen bestaande installaties +STB Voorontwerp

D3228 Gedetailleerde opname bestaande installaties +STB Voorontwerp
Inhoud: opnamegegevens ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen/documentatie of – bij het ontbreken van 
bestaande tekeningen/documentatie – het documenteren van bestaande installaties +STB Voorontwerp

2 Tekenen opname bestaande installaties +STB Voorontwerp

D3229 Tekeningen bestaande installaties +STB Voorontwerp

Inhoud: plattegronden, doorsneden (1:100/1:50) / details (1:10/1:5) +STB Voorontwerp

T04.09.007 Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties TAAK Voorontwerp

1 Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties +STB Voorontwerp

D3230 Gebrekentekening installaties met toelichting +STB Voorontwerp
Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande installaties, inclusief 
locaties van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische gebreken +STB Voorontwerp

T04.09.010 Maken Voorontwerp Installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties X +STB Voorontwerp

D41 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp

Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten X +STB Voorontwerp

2 Verkennen Installatietechnische opzet X +STB Voorontwerp

D44 Ontwerpvarianten Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp
Inhoud: vergelijking installatiesystemen inzake bedrijfszekerheid, duurzaamheid, doelmatigheid en economisch onderhoud in 
relatie tot gebouwontwerp X +STB Voorontwerp

3 Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp

D45 Principes Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp
Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze installatieonderdelen aan de hand van kostenfactoren / 
principeschema’s X +STB Voorontwerp

D169 Ruimteclaim Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp

Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte installaties X +STB Voorontwerp
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4 Maken Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp

D49 Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp

Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de inpassing in het 
bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale capaciteitsbepaling / globale installatieberekening ter 
bepaling van de globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en inbouwruimte voor Installaties / 
principeschema’s Installaties / voorzieningen ten behoeve van toekomstig doelmatig en economisch onderhoud / 
kwaliteitsspecificaties ten behoeve van bedrijfszekerheid en duurzaamheid / indicatie energieverbruik / mogelijkheden beperking 
energiegebruik X +STB Voorontwerp

T04.09.012 Maken Voorontwerp Installaties landschap X X TAAK Voorontwerp

1 Maken Voorontwerp Installaties Landschap X +STB Voorontwerp

D2484 Voorontwerp Installaties Landschap X +STB Voorontwerp

Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, 
beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema’s Installaties Landschap X +STB Voorontwerp

T04.09.015 Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties X +STB Voorontwerp

D135 Bepaling installatiegeluid (incl. trillingen en geluidsuitstraling) t.g.v. Installaties X +STB Voorontwerp
Inhoud: identificatie trillingsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / 
bepaling/berekening installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen X +STB Voorontwerp

T04.09.020 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X +STB Voorontwerp

D147 Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp X +STB Voorontwerp

T04.09.050 Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties TAAK Voorontwerp

1 Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties +STB Voorontwerp

D1294 Bepaling invloed sloop- en/of renovatie werkzaamheden op Installaties +STB Voorontwerp
Inhoud: overzicht te slopen of te installaties en/of installatiedelen / beschrijving aard te slopen of te renoveren installaties en/of 
installatiedelen / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden of renovatiewerkzaamheden / conclusies / advies 
noodzakelijke maatregelen +STB Voorontwerp

T04.09.060 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp

D1934 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen X +STB Voorontwerp

Geotechniek X TAAK Voorontwerp

T04.10.010 Uitbrengen vooradvies funderingen X X TAAK Voorontwerp

1 Uitbrengen vooradvies funderingen X +STB Voorontwerp

D71 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. fundering X +STB Voorontwerp
Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, resultaten 
sonderingen X +STB Voorontwerp

D177 Vooradvies fundering X +STB Voorontwerp
Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen funderingsmethode, inclusief motivatie / 
eventueel: mogelijke alternatieven X +STB Voorontwerp

T04.10.020 Uitbrengen vooradvies bouwput X X TAAK Voorontwerp

1 Uitbrengen vooradvies bouwput X +STB Voorontwerp

D2102 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bouwput X +STB Voorontwerp
Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, samenstelling 
bodem, grondwater en waterhuishouding X +STB Voorontwerp

D2103 Vooradvies bouwput X +STB Voorontwerp
Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen methode constructie bouwput, inclusief 
motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven X +STB Voorontwerp

T04.10.030 Uitbrengen vooradvies bemaling X X TAAK Voorontwerp

1 Uitbrengen vooradvies bemaling X +STB Voorontwerp

D2105 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bemaling X +STB Voorontwerp
Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, grondwater en 
waterhuishouding X +STB Voorontwerp

D2106 Vooradvies bemaling X +STB Voorontwerp
Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / advies eventueel benodigde bemaling, inclusief aanbevolen 
methode / eventueel: mogelijke alternatieven X +STB Voorontwerp

T04.10.040 Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek X X TAAK Voorontwerp

1 Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek X +STB Voorontwerp

D1935 Schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek X +STB Voorontwerp

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen X +STB Voorontwerp

Ontwerpintegratie X TAAK Voorontwerp

T04.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp X X TAAK Voorontwerp

1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp X +STB Voorontwerp

D107 Afspraken en coördinatietekeningen X +STB Voorontwerp
Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-
outputrelaties) / coördinatietekeningen Voorontwerp X +STB Voorontwerp

2 Optimaliseren gebouwprestaties X +STB Voorontwerp

D3102 Optimalisatie gebouwprestaties fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en 
brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties X +STB Voorontwerp

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp X +STB Voorontwerp

D3195 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van projectpartners / 
eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen X +STB Voorontwerp

T04.11.020 Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) X X TAAK Voorontwerp

1 Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp X +STB Voorontwerp

D153 Onderlinge beoordelingen Voorontwerp per deelontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing X +STB Voorontwerp

T04.11.060 Maken voorlopige EPC-berekening X X TAAK Voorontwerp

1 Maken voorlopige EPC-berekening X +STB Voorontwerp

D90 Voorlopige EPC-berekening X +STB Voorontwerp

Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC / conclusies / advies X +STB Voorontwerp

T04.11.070 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp X X TAAK Voorontwerp

1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X +STB Voorontwerp

D3184 Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie voor het eigen 
vakgebied X +STB Voorontwerp

2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten X +STB Voorontwerp

D120 Geïntegreerde V&G risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in 
het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s X +STB Voorontwerp

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X +STB Voorontwerp

D2678 V&G-dossier fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en 
slopen van het werk na oplevering X +STB Voorontwerp

(opvolger BENG) niet 
voorwaardelijk, maar berekening 
obv lokale omstandigheden en 
regelgeving
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T04.11.110 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X X TAAK Voorontwerp

1 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X +STB Voorontwerp

D2727 Principes gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X +STB Voorontwerp
Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en - indien van toepassing - atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, 
glasdaken, hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp X +STB Voorontwerp

Geld X TAAK Voorontwerp

T04.12.010 Bewaken fasebudget X X TAAK Voorontwerp

1 Bewaken fasebudget X +STB Voorontwerp

D1781 Rapport bewaking VO-budget X +STB Voorontwerp

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal X +STB Voorontwerp

T04.12.020 Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster) X X TAAK Voorontwerp

1 Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster) X +STB Voorontwerp

T04.12.020.01 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde X X TAAK Voorontwerp

1 Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen X +STB Voorontwerp

D65 Raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X +STB Voorontwerp

T04.12.020.02 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur TAAK Voorontwerp

1 Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen +STB Voorontwerp

D1118 Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen +STB Voorontwerp

T04.12.020.03 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap X X TAAK Voorontwerp

1 Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen X +STB Voorontwerp

D98 Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X +STB Voorontwerp

T04.12.020.04 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies X X TAAK Voorontwerp

1 Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen X +STB Voorontwerp

D102 Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X +STB Voorontwerp

T04.12.020.05 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen X +STB Voorontwerp

D149 Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X +STB Voorontwerp

T04.12.030 Ramen bouwkosten TAAK Voorontwerp

1 Ramen bouwkosten +STB Voorontwerp

D273 VO-raming +STB Voorontwerp
Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten VO 
op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling ten opzichte van budget / 
aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen +STB Voorontwerp

T04.12.040 Ramen investeringskosten TAAK Voorontwerp

1 Ramen investeringskosten +STB Voorontwerp

D119 Raming investeringskosten VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / 
advies +STB Voorontwerp

T04.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit TAAK Voorontwerp

1 Adviseren kosten-kwaliteit +STB Voorontwerp

D1780 Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp +STB Voorontwerp

Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies +STB Voorontwerp

T04.12.070 Ramen exploitatiekosten TAAK Voorontwerp

1 Ramen exploitatiekosten +STB Voorontwerp

D343 Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 
t.a.v. te treffen maatregelen +STB Voorontwerp

T04.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie TAAK Voorontwerp

1 Analyseren kosten-baten exploitatie +STB Voorontwerp

D2310 Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp +STB Voorontwerp

Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies +STB Voorontwerp

T04.12.090 Inventariseren financieringsmogelijkheden project TAAK Voorontwerp

1 Inventariseren financieringsmogelijkheden project +STB Voorontwerp

D2311 Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Voorontwerp +STB Voorontwerp

Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies +STB Voorontwerp

T04.12.100 Inventariseren subsidiemogelijkheden X X TAAK Voorontwerp

1 Inventariseren subsidiemogelijkheden X +STB Voorontwerp

D2619 Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies X +STB Voorontwerp

Organisatie/procesintegratie TAAK Voorontwerp

T04.13.010 Organiseren project TAAK Voorontwerp

1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie +STB Voorontwerp

D275 Plan projectorganisatie fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling +STB Voorontwerp

2 Beheren projectorganisatie +STB Voorontwerp

D1572 Realisatie projectorganisatie fase Voorontwerp +STB Voorontwerp

Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen +STB Voorontwerp

T04.13.020 Sturen en bewaken project TAAK Voorontwerp

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project +STB Voorontwerp

D116 Faseplan Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen +STB Voorontwerp

D335 Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd 
en kosten +STB Voorontwerp

2 Sturen en bewaken fase Voorontwerp +STB Voorontwerp

D128 Fase-afsluiting Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / 
risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor 
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase +STB Voorontwerp

D267 Sturingsmaatregelen Voorontwerp +STB Voorontwerp

Inhoud*: opsomming van maatregelen +STB Voorontwerp

D270 Startrapport fase Voorontwerp +STB Voorontwerp

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren +STB Voorontwerp
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T04.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp TAAK Voorontwerp

1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp +STB Voorontwerp

D129 Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Voorontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van 
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase 
/ conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten +STB Voorontwerp

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project +STB Voorontwerp

D3196 Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Voorontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / 
procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Definitief Ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de 
opdrachtgever over de voortgang van het project +STB Voorontwerp

Tijd X TAAK Voorontwerp

T04.14.010 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) X X TAAK Voorontwerp

1 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) X +STB Voorontwerp

T04.14.010.01 Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde X X TAAK Voorontwerp

1 Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde X +STB Voorontwerp

D66 Planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Voorontwerp

T04.14.010.02 Bijdrage leveren aan planning, Interieur TAAK Voorontwerp

1 Plannen doorlooptijd Interieur +STB Voorontwerp

D1117 Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp +STB Voorontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s +STB Voorontwerp

T04.14.010.03 Bijdrage leveren aan planning, Landschap X X TAAK Voorontwerp

1 Plannen doorlooptijd Landschap X +STB Voorontwerp

D268 Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Voorontwerp

T04.14.010.04 Bijdrage leveren aan planning, Constructies X X TAAK Voorontwerp

1 Plannen doorlooptijd Constructies X +STB Voorontwerp

D142 Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Voorontwerp

T04.14.010.05 Bijdrage leveren aan planning, Installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Plannen doorlooptijd Installaties X +STB Voorontwerp

D150 Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Voorontwerp

T04.14.020 Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X X TAAK Voorontwerp

1 Plannen doorlooptijd X +STB Voorontwerp

D118 Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s X +STB Voorontwerp

2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X +STB Voorontwerp

D3197 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum X +STB Voorontwerp

Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen X +STB Voorontwerp

Informatie en Communicatie X TAAK Voorontwerp

T04.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp X X TAAK Voorontwerp

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

D2539 Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten X +STB Voorontwerp

T04.15.005 Beheren projectwebsite X X TAAK Voorontwerp

1 Beheren projectwebsite X +STB Voorontwerp

D3198 Projectwebsite fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur X +STB Voorontwerp

T04.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X X TAAK Voorontwerp

1 Voeren van overleg met de opdrachtgever X +STB Voorontwerp

D3073 Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Voorontwerp

T04.15.012 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) TAAK Voorontwerp

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies +STB Voorontwerp

D2312 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Voorontwerp +STB Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten +STB Voorontwerp

T04.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X X TAAK Voorontwerp

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X +STB Voorontwerp

D1948 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Voorontwerp

T04.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) X X TAAK Voorontwerp

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coordinatiebesprekingen) X +STB Voorontwerp

T04.15.024 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen TAAK Voorontwerp

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen +STB Voorontwerp

D2431 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Voorontwerp +STB Voorontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten +STB Voorontwerp

T04.15.025 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) TAAK Voorontwerp

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen +STB Voorontwerp

T04.15.030 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) TAAK Voorontwerp

1 Voeren van overleg met externe specialisten +STB Voorontwerp

D3092 Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp +STB Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten +STB Voorontwerp

T04.15.040 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X X TAAK Voorontwerp

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties X +STB Voorontwerp

D3079 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Voorontwerp

T04.15.050 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X X TAAK Voorontwerp

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen X +STB Voorontwerp

D3087 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Voorontwerp

T04.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer X X TAAK Voorontwerp

1 Managen wijzigingen X +STB Voorontwerp

D126 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging X +STB Voorontwerp

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X +STB Voorontwerp

D162 Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten X +STB Voorontwerp

iom en/of begeleiding OG

door OG gefaciliteerd
door ON beheerd

Bijlage 2 - Kruisjeslijst Rvb DNR STB 2014
23960 Bijlage 2 SXM St Maarten - X-lijst 7 van 34



21-3-2023 Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

O
N

1

F
A

S
E

X
-L

S
T

u
itk

la
p

groen: opdrachtnemer grijs: opdrachtgever of nvtoranje: ON iom OG

T04.15.070 Beheren projectdocumenten X X TAAK Voorontwerp

1 Beheren procesdocumenten X +STB Voorontwerp

D345 Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X +STB Voorontwerp

2 Beheren productdocumenten X +STB Voorontwerp

D346 Rapport productdocumenten fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X +STB Voorontwerp

T04.15.080 Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X X TAAK Voorontwerp

1 Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen X +STB Voorontwerp

D3103 Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen X +STB Voorontwerp

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen X +STB Voorontwerp

D3104 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Voorontwerp

T04.15.090 Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen X X TAAK Voorontwerp

1 Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen X +STB Voorontwerp

D3105 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen X +STB Voorontwerp

Kwaliteitszorg en risico's X TAAK Voorontwerp

T04.16.010 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X X TAAK Voorontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X +STB Voorontwerp

T04.16.010.01 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X X TAAK Voorontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X +STB Voorontwerp

D93 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Voorontwerp

T04.16.010.02 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur TAAK Voorontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur +STB Voorontwerp

D1119 RI&E Interieur fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen +STB Voorontwerp

T04.16.010.03 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap X X TAAK Voorontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap X +STB Voorontwerp

D74 RI&E Landschap fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Voorontwerp

T04.16.010.04 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies X X TAAK Voorontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies X +STB Voorontwerp

D80 RI&E Constructies fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Voorontwerp

T04.16.010.05 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties X +STB Voorontwerp

D148 RI&E Installaties fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Voorontwerp

T04.16.020 Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel X X TAAK Voorontwerp

1 Integreren RI&E`s per projectdeel X +STB Voorontwerp

D121 Project RI&E fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Voorontwerp

T04.16.025 Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp TAAK Voorontwerp

1 Maken oppervlakteanalyse gebouw +STB Voorontwerp

D2291 Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp +STB Voorontwerp

Inhoud: bruto vloeroppervlakte, oppervlaktebepaling per functionele eenheid en/of ruimte, bruto-netto verhoudingen +STB Voorontwerp

2 Maken oppervlakteanalyse terrein +STB Voorontwerp

D2292 Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding 
verhard-onverhard +STB Voorontwerp

3 Analyseren gebouwvormfactoren +STB Voorontwerp

D2728 Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp +STB Voorontwerp

Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – 
geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte +STB Voorontwerp

T04.16.030 Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X X TAAK Voorontwerp

1 Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X +STB Voorontwerp

T04.16.030.01 Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X TAAK Voorontwerp

1 Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X +STB Voorontwerp

D1949 Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Voorontwerp
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X +STB Voorontwerp

T04.16.030.02 Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving TAAK Voorontwerp

1 Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving +STB Voorontwerp

D1951 Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur +STB Voorontwerp
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen +STB Voorontwerp

T04.16.030.03 Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X TAAK Voorontwerp

1 Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X +STB Voorontwerp

D1952 Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap X +STB Voorontwerp
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X +STB Voorontwerp

T04.16.030.04 Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X TAAK Voorontwerp

1 Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X +STB Voorontwerp

D1953 Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies X +STB Voorontwerp
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X +STB Voorontwerp

T04.16.030.05 Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X TAAK Voorontwerp

1 Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X +STB Voorontwerp

D1954 Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X +STB Voorontwerp

T04.16.040 Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X TAAK Voorontwerp

1 Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X +STB Voorontwerp

D1865 Verificatie Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per 
projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen X +STB Voorontwerp

2 Vrijgeven integraal Voorontwerp X +STB Voorontwerp

D2294 Vrijgegeven integraal Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde voorontwerpen en adviezen per projectdeel X +STB Voorontwerp
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T04.16.045 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets TAAK Voorontwerp

1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets +STB Voorontwerp

D3199 Gecertificeerde bouwplantoets fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het Voorontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / 
aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp +STB Voorontwerp

T04.16.050 Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) X X TAAK Voorontwerp

1 Analyseren en behandelen milieu-effecten X +STB Voorontwerp

D2293 Analyse milieu-effecten Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en 
advies X +STB Voorontwerp

T04.16.051 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) X X TAAK Voorontwerp

1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk X +STB Voorontwerp

D3200 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) X +STB Voorontwerp

T04.16.052 Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) TAAK Voorontwerp

1 Uitvoeren eerste assessment +STB Voorontwerp

D3201 Eerste assessment duurzaamheidskenmerk +STB Voorontwerp
Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur 
of andere) +STB Voorontwerp

T04.16.060 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) TAAK Voorontwerp

1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid +STB Voorontwerp

D2313 Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp +STB Voorontwerp
Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de 
gebruiksfase bij uitvoering van het Voorontwerp / conclusies / aanbevelingen +STB Voorontwerp

Vergunningen X TAAK Voorontwerp

T04.17.020 Uitvoeren vergunningcheck X X TAAK Voorontwerp

1 Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online X +STB Voorontwerp

D132 Rapportage vergunningcheck X +STB Voorontwerp

Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning X +STB Voorontwerp

T04.17.040 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening X X TAAK Voorontwerp

1 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag X +STB Voorontwerp

D3243 Indieningsbescheiden t.b.v. omgevingstoets of beheersverordening X +STB Voorontwerp
Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 “Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften 
bouwverordening” van de Regeling omgevingsrecht (Mor) X +STB Voorontwerp

T04.17.050 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets X X TAAK Voorontwerp

1 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag X +STB Voorontwerp

D3244 Indieningsbescheiden t.b.v. welstandstoets X +STB Voorontwerp

Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 “Redelijke eisen van welstand” van de Regeling omgevingsrecht (Mor) X +STB Voorontwerp

Geïntegreerde Contracten TAAK Voorontwerp

T04.18.010 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) TAAK Voorontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) +STB Voorontwerp

T04.18.010.01 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde TAAK Voorontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde +STB Voorontwerp

D2730 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

T04.18.010.02 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur TAAK Voorontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur +STB Voorontwerp

D2731 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / 
beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

T04.18.010.03 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap TAAK Voorontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap +STB Voorontwerp

D2732 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

T04.18.010.04 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica TAAK Voorontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica +STB Voorontwerp

D2733 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

T04.18.010.05 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies TAAK Voorontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies +STB Voorontwerp

D2734 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

T04.18.010.06 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties TAAK Voorontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties +STB Voorontwerp

D2735 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties 
/ beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

T04.18.010.07 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek TAAK Voorontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek +STB Voorontwerp

D2736 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

T04.18.020 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden TAAK Voorontwerp

1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden +STB Voorontwerp

D2737 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / 
advies aan de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

T04.18.030 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden TAAK Voorontwerp

1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden +STB Voorontwerp

D2738 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij 
overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet 
op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies +STB Voorontwerp

T04.18.040 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) TAAK Voorontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) +STB Voorontwerp

T04.18.040.01 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) TAAK Voorontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) +STB Voorontwerp

D2739 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Voorontwerp

T04.18.040.02 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) TAAK Voorontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) +STB Voorontwerp

D2740 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten 
/ analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie +STB Voorontwerp

iom en/of begeleiding OG
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T04.18.040.03 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) TAAK Voorontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) +STB Voorontwerp

D2741 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Voorontwerp

T04.18.040.04 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) TAAK Voorontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) +STB Voorontwerp

D2742 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Voorontwerp

T04.18.040.05 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) TAAK Voorontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) +STB Voorontwerp

D2743 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Voorontwerp

T04.18.040.06 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) TAAK Voorontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) +STB Voorontwerp

D2744 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Voorontwerp

T04.18.040.07 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) TAAK Voorontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) +STB Voorontwerp

D2745 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Voorontwerp

T04.18.050 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan TAAK Voorontwerp

1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan +STB Voorontwerp

D2746 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. 
acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie +STB Voorontwerp

T04.18.060 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster) TAAK Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster) +STB Voorontwerp

T04.18.060.01 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp TAAK Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde +STB Voorontwerp

D2747 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Voorontwerp

T04.18.060.02 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp TAAK Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur +STB Voorontwerp

D2748 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Voorontwerp

T04.18.060.03 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp TAAK Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap +STB Voorontwerp

D2749 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Voorontwerp

T04.18.060.04 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp TAAK Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica +STB Voorontwerp

D2750 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Voorontwerp

T04.18.060.05 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp TAAK Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies +STB Voorontwerp

D2751 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Voorontwerp

T04.18.060.06 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp TAAK Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties +STB Voorontwerp

D2752 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Voorontwerp

T04.18.060.07 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp TAAK Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek +STB Voorontwerp

D2753 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Voorontwerp

T04.18.070 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp TAAK Voorontwerp

1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten +STB Voorontwerp

D2754 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase VO +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Voorontwerp

T04.18.080 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster) TAAK Voorontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster) +STB Voorontwerp

T04.18.080.01 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde TAAK Voorontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

D2755 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp

2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij +STB Voorontwerp

D2756 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp

T04.18.080.02 Adviseren inzake wijzigingen Interieur TAAK Voorontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

D2757 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp

2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij +STB Voorontwerp

D2763 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp
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T04.18.080.03 Adviseren inzake wijzigingen Landschap TAAK Voorontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

D2758 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp

2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij +STB Voorontwerp

D2764 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp

T04.18.080.04 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica TAAK Voorontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

D2759 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp

2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij +STB Voorontwerp

D2765 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp

T04.18.080.05 Adviseren inzake wijzigingen Constructies TAAK Voorontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

D2760 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp

2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij +STB Voorontwerp

D2766 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp

T04.18.080.06 Adviseren inzake wijzigingen Installaties TAAK Voorontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

D2761 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp

2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij +STB Voorontwerp

D2767 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp

T04.18.080.07 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek TAAK Voorontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

D2762 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp

2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij +STB Voorontwerp

D2768 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp

T04.18.090 Integreren adviezen inzake wijzigingen TAAK Voorontwerp

1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever +STB Voorontwerp

D2769 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp

2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij +STB Voorontwerp

D2770 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase VO +STB Voorontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Voorontwerp

Fase Definitief ontwerp X TAAK Definitief ontwerp

Opdrachtgeving TAAK Definitief ontwerp

T05.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project TAAK Definitief ontwerp

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project +STB Definitief ontwerp

D528 Projectbeleid fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden +STB Definitief ontwerp

T05.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang TAAK Definitief ontwerp

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang +STB Definitief ontwerp

D521 Besluiten fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Definitief Ontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg 
van het project +STB Definitief ontwerp

Contracten TAAK Definitief ontwerp

T05.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten TAAK Definitief ontwerp

1 Organiseren contractvorming +STB Definitief ontwerp

D552 Uitbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten +STB Definitief ontwerp

2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan +STB Definitief ontwerp

D1561 Aanbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema +STB Definitief ontwerp

3 Voorbereiden contracteren van participanten +STB Definitief ontwerp

D1841 Verslagen contractbesprekingen fase Definitief ontwerp (en verder) +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken +STB Definitief ontwerp

D1842 Conceptcontracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 +STB Definitief ontwerp

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise +STB Definitief ontwerp

D1956 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 +STB Definitief ontwerp

T05.02.020 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) TAAK Definitief ontwerp

2 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise +STB Definitief ontwerp

D1957 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen +STB Definitief ontwerp
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T05.02.030 Contracteren van participanten TAAK Definitief ontwerp

1 Contracteren van participanten +STB Definitief ontwerp

D562 Rapport verleende opdrachten fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: opsomming verleende opdrachten +STB Definitief ontwerp

D1719 Contracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 +STB Definitief ontwerp

T05.02.035 Contracteren aanvullende expertise TAAK Definitief ontwerp

1 Contracteren aanvullende expertise +STB Definitief ontwerp

D1702 Contracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 +STB Definitief ontwerp

Programma van Eisen X TAAK Definitief ontwerp

T05.03.020 Herijken en uitwerken PvE X X TAAK Definitief ontwerp

1 Herijken en uitwerken PvE X +STB Definitief ontwerp

D479 PvE fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene 
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, 
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), 
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en 
externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of 
uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten 
m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of 
levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging X +STB Definitief ontwerp

Architectuur/ bouwkunde X TAAK Definitief ontwerp

T05.04.020 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw TAAK Definitief ontwerp

1 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw +STB Definitief ontwerp

D1843 Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw +STB Definitief ontwerp
Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op locatie / definitieve oriëntatie gebouw / definitieve 
bouwmassa, bouwblokgrenzen, hoofd- en neventoegangen +STB Definitief ontwerp

T05.04.030 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X X TAAK Definitief ontwerp

1 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X +STB Definitief ontwerp

D1844 Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve 
ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per ruimte en 
brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen / doorsneden (1:100/1:200): per gebouw(deel) tenminste twee 
oriëntaties / ruimtelijke integratie van constructies en installaties, inclusief globaal inrichtingsplan productie- en technische 
ruimten X +STB Definitief ontwerp

T05.04.035 Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw X X TAAK Definitief ontwerp

1 Vastleggen architectonische verschijningsvorm X +STB Definitief ontwerp

D2295 Definitief Ontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): aanzichten van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, 
met plaats en afmetingen van bouwdelen X +STB Definitief ontwerp

T05.04.040 Ontwerpen globale materialisatie gebouw X X TAAK Definitief ontwerp

1 Ontwerpen globale materialisatie gebouw X +STB Definitief ontwerp

D1847 Materialisatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) met 
maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en 
installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren X +STB Definitief ontwerp

T05.04.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X +STB Definitief ontwerp

D455 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp X +STB Definitief ontwerp

T05.04.060 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde TAAK Definitief ontwerp

1 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde +STB Definitief ontwerp

D448 Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. +STB Definitief ontwerp

T05.04.070 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde TAAK Definitief ontwerp

1 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde +STB Definitief ontwerp

D2729 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde +STB Definitief ontwerp
Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / 
verantwoording en motivering van wijzigingen t.o.v. Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten voor fase 
TO +STB Definitief ontwerp

T05.04.080 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X +STB Definitief ontwerp

D1524 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c, 1d, 1h, 2b, 2c, 2e, 2f, 3, (5h: overlap met Installaties), 
5i - artikel 2.3 en artikel 2.5 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 
2.3 van diezelfde Regeling. X +STB Definitief ontwerp

T05.04.090 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde TAAK Definitief ontwerp

1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde +STB Definitief ontwerp

D450 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie +STB Definitief ontwerp

T05.04.091 Maken maquette Architectuur/bouwkunde TAAK Definitief ontwerp

1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde +STB Definitief ontwerp

D3106 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Definitief Ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau +STB Definitief ontwerp

T05.04.095 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde TAAK Definitief ontwerp

1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde +STB Definitief ontwerp

D2328 Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen +STB Definitief ontwerp

Interieur TAAK Definitief ontwerp

T05.05.010 Maken Definitief Ontwerp Interieur TAAK Definitief ontwerp

1 Maken Definitief Ontwerp Interieur +STB Definitief ontwerp

D480 Definitief Ontwerp Interieur +STB Definitief ontwerp

Inhoud: situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de geografische en verkeerstechnische oriëntatie / 
plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse 
inrichtingselementen, layout verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of inrichtingselementen 
(1:50/1:20) / afhankelijk van de opdracht: ruimtelijke, functionele en technische gegevens van bijzondere voorzieningen in tekst 
en tekeningen (1:100/1:50) / aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in 
overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend voor 
de verschijningsvorm of voor de vereiste gebruikseigenschappen (1:20/1:5) +STB Definitief ontwerp

2 Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden +STB Definitief ontwerp

D510 Gegevens ontwerp Interieur t.b.v. analyses door derden +STB Definitief ontwerp
Inhoud: gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouwfysica en akoestiek / gegevens t.b.v. eventueel te 
contracteren aanvullende expertise +STB Definitief ontwerp

Ontwerp door OG,
Tekenwerk door ON.

Ontwerp door OG,
Tekenwerk door ON.

Ontwerp door OG,
Tekenwerk door ON.
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3 Presenteren Definitief Ontwerp Interieur +STB Definitief ontwerp

D512 Presentatie Definitief Ontwerp Interieur +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. +STB Definitief ontwerp

4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur +STB Definitief ontwerp

D1960 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Interieur +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen +STB Definitief ontwerp

T05.05.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur +STB Definitief ontwerp

D519 Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp +STB Definitief ontwerp

T05.05.030 Maken 3D-visualisaties Interieur TAAK Definitief ontwerp

1 Maken 3D-visualisaties Interieur +STB Definitief ontwerp

D514 3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie +STB Definitief ontwerp

T05.05.040 Maken maquette Interieur TAAK Definitief ontwerp

1 Maken maquette Interieur +STB Definitief ontwerp

D3107 Maquette Interieur fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau +STB Definitief ontwerp

T05.05.050 Maken hoeveelhedenstaten Interieur TAAK Definitief ontwerp

1 Maken hoeveelhedenstaten Interieur +STB Definitief ontwerp

D2329 Hoeveelhedenstaten Interieur fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen +STB Definitief ontwerp

Landschap X TAAK Definitief ontwerp

T05.06.010 Maken Definitief Ontwerp Landschap X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken Definitief Ontwerp Landschap X X +STB Definitief ontwerp

D405 Definitief Ontwerp Landschap X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvaste voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing, 
begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te 
passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van de beschikbare ruimte ten 
behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, 
beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast meubilair, terreinverlichting en andere installaties / 
weergave van principes van essentiële details / verwerking eisen (on)toegankelijkheid terrein, brandweer, reiniging gebouw, 
verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van daken en verhardingen e.d. X +STB Definitief ontwerp

2 Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden X +STB Definitief ontwerp

D582 Gegevens Landschapsarchitectuur t.b.v. analyses door derden X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. (bestaande) 
flora en fauna / beplantingsplan / bestratingsplan X +STB Definitief ontwerp

3 Presenteren Definitief Ontwerp Landschap X +STB Definitief ontwerp

D583 Presentatie Definitief Ontwerp Landschap X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. X +STB Definitief ontwerp

4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap X +STB Definitief ontwerp

D589 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen X +STB Definitief ontwerp

T05.06.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X +STB Definitief ontwerp

D551 Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp X +STB Definitief ontwerp

T05.06.030 Maken 3D-visualisaties Landschap TAAK Definitief ontwerp

1 Maken 3D-visualisaties Landschap +STB Definitief ontwerp

D586 3D-visualisaties Landschap fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie +STB Definitief ontwerp

T05.06.032 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X +STB Definitief ontwerp

D2117 Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en beplantingen en eventuele 
waterpartijen / uitvoering/keuze van potten, planbakken en bassins / referentiebeelden X +STB Definitief ontwerp

T05.06.035 Maken maquette Landschap TAAK Definitief ontwerp

1 Maken maquette Landschap +STB Definitief ontwerp

D3108 Maquette Landschap fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau +STB Definitief ontwerp

T05.06.040 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek X X TAAK Definitief ontwerp

1 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek X +STB Definitief ontwerp

D2773 Verkennend bodemonderzoek X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein t.b.v. funderingseisen infrastructuur, grondbewerking, 
mogelijke beplantingskeuzen en vereiste bemesting X +STB Definitief ontwerp

T05.06.050 Maken beplantingsplan X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken beplantingsplan X +STB Definitief ontwerp

D2774 Beplantingsplan X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema’s X +STB Definitief ontwerp

T05.06.060 Selecteren plantmateriaal op kwekerij TAAK Definitief ontwerp

1 Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever) +STB Definitief ontwerp

D2775 Lijst geselecteerd plantmateriaal +STB Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal +STB Definitief ontwerp

T05.06.070 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie X X TAAK Definitief ontwerp

1 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie X +STB Definitief ontwerp

D2776 Advies hemelwaterinfiltratie X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen hemelwaterinfiltratie / conclusies / advies X +STB Definitief ontwerp

T05.06.080 Opstellen advies drainage terrein X X TAAK Definitief ontwerp

1 Opstellen advies drainage terrein X +STB Definitief ontwerp

D2777 Advies drainage terrein X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: 
drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem X +STB Definitief ontwerp

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid X TAAK Definitief ontwerp

T05.07.010 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten X X TAAK Definitief ontwerp

1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten X +STB Definitief ontwerp

D481 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid, 
gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, 
temperatuursoverschrijdingen en daaraan gerelateerde (bouwkundige) maatregelen, ventilatie, daglicht en uitzicht / diverse 
adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket (keuzepakket) X +STB Definitief ontwerp

D482 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken X +STB Definitief ontwerp
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T05.07.020 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X +STB Definitief ontwerp

D498 Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: geluidbelasting en geluidwering uitwendige scheidingsconstructie / energieprestatieberekening X +STB Definitief ontwerp

T05.07.030 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen X +STB Definitief ontwerp

D497 Advies specifieke daglichtvoorzieningen X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten  
NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het 
takenpakket Architectuur/bouwkunde X +STB Definitief ontwerp

T05.07.034 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica X X TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica X +STB Definitief ontwerp

D490 Advies maatregelen stedenbouwfysica X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten X +STB Definitief ontwerp

T05.07.038 Adviseren maatregelen windhinder X X TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren maatregelen windhinder X +STB Definitief ontwerp

D493 Advies maatregelen windhinder X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten X +STB Definitief ontwerp

T05.07.040 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten X X TAAK Definitief ontwerp

1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten X +STB Definitief ontwerp

D483 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en 
contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten 
(keuzepakket) X +STB Definitief ontwerp

D484 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken X +STB Definitief ontwerp

T05.07.050 Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X +STB Definitief ontwerp

D499 Bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het 
gestelde in paragraaf 2.3 van diezelfde Regeling X +STB Definitief ontwerp

T05.07.060 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen X +STB Definitief ontwerp

D496 Advies maatregelen trillingen X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten X +STB Definitief ontwerp

T05.07.070 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting X X TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting X +STB Definitief ontwerp

D486 Advies maatregelen externe geluidsbelasting X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten X +STB Definitief ontwerp

T05.07.080 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving X X TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving X +STB Definitief ontwerp

D491 Advies maatregelen geluidsuitstraling omgeving X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten X +STB Definitief ontwerp

T05.07.090 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek X X TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek X +STB Definitief ontwerp

D760 Advies maatregelen ruimteakoestiek X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten X +STB Definitief ontwerp

T05.07.200 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X X TAAK Definitief ontwerp

1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X +STB Definitief ontwerp

D3231 Brandveiligheidsplan fase DO X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd 
op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en 
compartimenteringen X +STB Definitief ontwerp

T05.07.210 Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken berekeningen brandveiligheid X +STB Definitief ontwerp

D3232 Berekeningen brandveiligheid X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- en doorgangscapaciteit in relatie 
tot de bezettingsgraad / berekening ontruimingstijd / eventueel: berekeningen voor het aantonen van gelijkwaardigheid 
(vultijdenberekeningen e.d.) / berekening en beoordeling van brandoverslag conform NEN 6068, in relatie tot 
brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel X +STB Definitief ontwerp

T05.07.220 Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid X X TAAK Definitief ontwerp

1 Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen X +STB Definitief ontwerp

D3233 Specificatie materiaalgebruik in vluchtwegen X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: eisen aan materialen: brandvoortplantingsklasse, rookproductie / brandwerendheidscriteria voor met name glazen 
delen: vlamdichtheid, temperatuur en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste brandwerendheid X +STB Definitief ontwerp

2 Specificeren eisen voor sterkte bij brand X +STB Definitief ontwerp

D3234 Eisen voor sterkte bij brand X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: rekenvoorschriften voor belastingen die voor brandveiligheid moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte van 
draagconstructies bij brand / specificatie van aanvullende maatregelen wanneer niet aan die sterkte-eisen kan worden voldaan X +STB Definitief ontwerp

T05.07.230 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie X X TAAK Definitief ontwerp

1 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie X +STB Definitief ontwerp

D3235 Uitgangspuntendocument brandveiligheidsinstallatie X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: uitgangspunten voor rookafvoer, eventuele sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie / noodverlichtingplan / 
panieksluitingen e.d.
Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de inspectie-instelling / basis voor het door deze instelling op te 
stellen inspectieplan X +STB Definitief ontwerp

T05.07.240 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten X X TAAK Definitief ontwerp

1 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten X +STB Definitief ontwerp

D3236 Rapportage controle principedetails op brandveiligheidsaspecten X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails / bouwkundige detailtekeningen met daarop aangetekend 
aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassingen X +STB Definitief ontwerp

T05.07.250 Opstellen bewakingsplan TAAK Definitief ontwerp

1 Opstellen bewakingsplan +STB Definitief ontwerp

D3237 Bewakingsplan +STB Definitief ontwerp
Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing informatiestromen bij brandmelding, een en ander mede op basis 
van het inspectieplan van de inspectie-instelling +STB Definitief ontwerp

T05.07.260 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit X X TAAK Definitief ontwerp

1 Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken X +STB Definitief ontwerp

D3238 Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: op brandveiligheid gecontroleerde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen / gecontroleerde en 
geautoriseerde brandveiligheidsberekeningen X +STB Definitief ontwerp

2 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid X +STB Definitief ontwerp

D3239 Aanvraagrapportage brandveiligheid X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en bewijsmateriaal voor eventuele gelijkwaardigheden / berekeningen 
brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, enzovoort
Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de bouwkundige, constructieve en installatietechnische 
tekeningen kunnen toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit X +STB Definitief ontwerp

rekening houden met ander 
vergunning stelsel en/of wet- en 
regelgeving

Mogelijk alleen brandoverslagberekeningen relevant in deze. Indien op Sint-Maarten andere 
brandveiligheidseisen gelden dan in NL, dan ook aan te tonen dat aan lokale wet- en regelgeving is voldaan.

rekening houden met ander 
vergunning stelsel en/of wet- en 
regelgeving
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Constructie X TAAK Definitief ontwerp

T05.08.010 Maken Definitief Ontwerp Constructies X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken ontwerpberekeningen Constructies X +STB Definitief ontwerp

D424 Ontwerpberekeningen Constructies X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: ontwerp gewichtsberekening, ontwerp stabiliteitsberekening, ontwerp detailberekeningen, globale analyse 
verplaatsingen en vormveranderingen. Eisen: De Definitief Ontwerp berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing 
van het Definitief Ontwerp en zijn niet bestemd om extern te worden verstrekt X +STB Definitief ontwerp

2 Maken Definitief Ontwerp Constructies X +STB Definitief ontwerp

D404 Definitief Ontwerp Constructies X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: plattegronden en doorsneden van de definitieve hoofdopzet van de constructies (1:200/1:100): schematisch 
funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen / plattegronden van vloeren en daken, 
inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief 
stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale maatvoering / principedetails van karakteristieke constructieonderdelen 
(1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering / essentiële plattegrondfragmenten / doorsneden: tenminste één maatgevende doorsnede 
per gebouw(deel) X +STB Definitief ontwerp

4 Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies X +STB Definitief ontwerp

D2778 Wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en 
berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet X +STB Definitief ontwerp

T05.08.015 Doorontwikkelen ontwerpnota constructies X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies X +STB Definitief ontwerp

D1961 Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende 
normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve 
samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie /robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg 
(afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op (interne) kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele tweede draagweg en de 
opzet daarvan X +STB Definitief ontwerp

T05.08.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X +STB Definitief ontwerp

D429 Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp X +STB Definitief ontwerp

T05.08.030 Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X +STB Definitief ontwerp

D1527 Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met 
inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling X +STB Definitief ontwerp

T05.08.040 Adviseren bouwkundige constructies X X TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren bouwkundige constructies X +STB Definitief ontwerp

D1522 Advies bouwkundige constructies fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten X +STB Definitief ontwerp

T05.08.050 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden TAAK Definitief ontwerp

1 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden +STB Definitief ontwerp

D439 Definitieve rapportage invloed sloopwerkzaamheden +STB Definitief ontwerp
Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling en/of berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en 
stabiliteit draagconstructies / beschrijving noodzakelijke maatregelen +STB Definitief ontwerp

T05.08.060 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving X X TAAK Definitief ontwerp

1 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving X +STB Definitief ontwerp

D438 Adviezen voorzieningen bestaande omgeving X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de 
bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen en/of bouwactiviteiten / adviezen voor maatregelen ter voorkoming van 
die schade aan belendingen en infrastructuur X +STB Definitief ontwerp

T05.08.070 Maken hoeveelhedenstaten Constructies X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies X +STB Definitief ontwerp

D2330 Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen X +STB Definitief ontwerp

T05.08.080 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X X TAAK Definitief ontwerp

1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X +STB Definitief ontwerp

D3281 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota X +STB Definitief ontwerp

Installaties X TAAK Definitief ontwerp

T05.09.010 Maken Definitief Ontwerp Installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken Definitief Ontwerp Installaties X +STB Definitief ontwerp

D410 Definitief Ontwerp Installaties X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: hoofdopzet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve 
afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en installatieschema’s / 
definitieve installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering / aanduiding van plaats, afmetingen en soorten 
van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale beeldvorming / doorsneden 1:100/1:200 over 
maatgevende ruimten en sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5) X +STB Definitief ontwerp

2 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties X +STB Definitief ontwerp

D1962 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende 
installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp X +STB Definitief ontwerp

T05.09.012 Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap X +STB Definitief ontwerp

D2485 Definitief Ontwerp Installaties Landschap X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve 
afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés / principeschema’s Installaties Landschap / installatietekeningen 
(1:100) t.a.v. tracés en projecteringen X +STB Definitief ontwerp

T05.09.015 Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties X +STB Definitief ontwerp

D489 Advies maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.09.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X +STB Definitief ontwerp

D415 Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp X +STB Definitief ontwerp

T05.09.030 Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X +STB Definitief ontwerp

D2176 Bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5c, 5d, 5f (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde) X +STB Definitief ontwerp

T05.09.040 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties TAAK Definitief ontwerp

1 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties +STB Definitief ontwerp

D1305 Opname te slopen/te renoveren Installaties +STB Definitief ontwerp
Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere activiteiten t.b.v de 
Installaties bij sloop en/of renovatie +STB Definitief ontwerp

2 Maken slooptekeningen Installaties +STB Definitief ontwerp

D1306 Slooptekeningen Installaties +STB Definitief ontwerp
Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te slopen 
Installatie- en leidingsystemen +STB Definitief ontwerp

rekening houden met ander 
vergunning stelsel en/of wet- en 
regelgeving
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T05.09.050 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen TAAK Definitief ontwerp

1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen +STB Definitief ontwerp

D2332 Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud: typen en vorm van eindtoestellen / alternatieven/opties +STB Definitief ontwerp

T05.09.060 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken tekeningen installatieruimten X +STB Definitief ontwerp

D2779 Tekeningen Installatieruimten fase DO X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, 
verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel apparaten X +STB Definitief ontwerp

2 Maken tekeningen leidingschachten X +STB Definitief ontwerp

D2780 Tekeningen Leidingschachten fase DO X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en 
deuren, bijzondere eisen / doorsneden 1:100/1:200 X +STB Definitief ontwerp

T05.09.070 Aangeven consequenties W-installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Aangeven consequenties W-installaties X +STB Definitief ontwerp

D2781 Consequenties W-installaties X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige 
consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, (gevel)kolomplaatsing, sparingen in constructieve delen, 
opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering, trillingsoverdracht, 
(binnen)milieu X +STB Definitief ontwerp

T05.09.080 Maken aanvullende berekeningen E-installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken aanvullende berekeningen E-installaties X +STB Definitief ontwerp

D2782 Aanvullende berekeningen E-installaties X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in verdeelinrichtingen / 
lichtsterkteberekeningen diverse ruimten X +STB Definitief ontwerp

T05.09.090 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties X +STB Definitief ontwerp

D2783 Nadere uitwerking Definitief Ontwerp Transportinstallaties X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: definitieve berekeningen vervoerscapaciteiten / tekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen 
schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / keuzen noodverlichting, krachtstroom, communicatie, LAN, 
beveiliging, noodstroom, regeling, armaturen X +STB Definitief ontwerp

Geotechniek X TAAK Definitief ontwerp

T05.10.010 Uitbrengen funderingsadvies X X TAAK Definitief ontwerp

1 Uitbrengen funderingsadvies X +STB Definitief ontwerp

D2107 Definitief funderingsadvies X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: sonderingsrapport / rapport eventuele grondboringen / beschrijving funderingselementen met draagvermogen en 
uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing X +STB Definitief ontwerp

T05.10.020 Uitbrengen bouwputadvies X X TAAK Definitief ontwerp

1 Uitbrengen bouwputadvies X +STB Definitief ontwerp

D436 Definitief bouwputadvies X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: beschrijving bouwput, grondkerende elementen / benodigde bouwputvoorzieningen / uitvoeringsvoorwaarden / 
geotechnische onderbouwing X +STB Definitief ontwerp

T05.10.030 Uitbrengen bemalingsadvies X X TAAK Definitief ontwerp

1 Uitbrengen bemalingsadvies X +STB Definitief ontwerp

D434 Definitief bemalingsadvies X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en lozing / benodigde 
vergunningen / risico’s belendingen / geotechnische onderbouwing X +STB Definitief ontwerp

T05.10.040 Uitbrengen grondwerkadviezen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Uitbrengen grondwerkadviezen X +STB Definitief ontwerp

D435 Grondwerkadviezen X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvullingsplan X +STB Definitief ontwerp

T05.10.050 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag X X TAAK Definitief ontwerp

1 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag X +STB Definitief ontwerp

D2118 Adviezen grondwatergedrag X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. X +STB Definitief ontwerp

T05.10.060 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO X +STB Definitief ontwerp

D1964 Schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen X +STB Definitief ontwerp

Ontwerpintegratie X TAAK Definitief ontwerp

T05.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp X X TAAK Definitief ontwerp

1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen X +STB Definitief ontwerp

D447 Afspraken en coördinatietekeningen Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-
outputrelaties) / coördinatietekeningen Definitief ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details 
(1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen X +STB Definitief ontwerp

2 Optimaliseren gebouwprestaties X +STB Definitief ontwerp

D3109 Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en 
brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties X +STB Definitief ontwerp

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen X +STB Definitief ontwerp

D1853 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / 
eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen X +STB Definitief ontwerp

T05.11.020 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp X +STB Definitief ontwerp

D1976 Onderlinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing X +STB Definitief ontwerp

T05.11.030 Maken definitieve EPC-berekening X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken definitieve EPC-berekening X +STB Definitief ontwerp

D488 Definitieve EPC-berekening fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003/adviezen X +STB Definitief ontwerp

T05.11.040 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp X X TAAK Definitief ontwerp

1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X +STB Definitief ontwerp

D3203 Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het 
eigen vakgebied X +STB Definitief ontwerp

2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten X +STB Definitief ontwerp

D530 Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in 
het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s X +STB Definitief ontwerp

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X +STB Definitief ontwerp

D2679 V&G-dossier fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en 
slopen van het werk na oplevering X +STB Definitief ontwerp

(opvolger BENG) niet 
voorwaardelijk, maar berekening 
obv lokale omstandigheden en 
regelgeving
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T05.11.080 Integreren hoeveelhedenstaten X X TAAK Definitief ontwerp

1 Integreren hoeveelhedenstaten X +STB Definitief ontwerp

D2333 Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, 
Constructie, Installaties X +STB Definitief ontwerp

T05.11.090 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan TAAK Definitief ontwerp

1 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan +STB Definitief ontwerp

D2788 Voorstel sluit- en beveiligingsplan +STB Definitief ontwerp
Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw / 
voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan +STB Definitief ontwerp

T05.11.100 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X +STB Definitief ontwerp

D2789 Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: beschrijving/specificatie van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan de buitengevels en 
(indien van toepassing) atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken X +STB Definitief ontwerp

2 Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning X +STB Definitief ontwerp

D3204 Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012 X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden bouwdelen, inclusief 
de daarbij gekozen werkmethoden voor veilig en gezond onderhoud X +STB Definitief ontwerp

T05.11.110 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein X X TAAK Definitief ontwerp

1 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein X +STB Definitief ontwerp

D2790 Situatietekening bouwterrein X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten X +STB Definitief ontwerp

Geld X TAAK Definitief ontwerp

T05.12.010 Bewaken fasebudget X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bewaken fasebudget X +STB Definitief ontwerp

D1785 Rapport bewaking DO-budget X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal X +STB Definitief ontwerp

T05.12.020 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X +STB Definitief ontwerp

T05.12.020.01 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen X +STB Definitief ontwerp

D453 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.12.020.02 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen +STB Definitief ontwerp

D517 Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen +STB Definitief ontwerp

T05.12.020.03 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen X +STB Definitief ontwerp

D542 Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.12.020.04 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen X +STB Definitief ontwerp

D427 Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.12.020.05 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen X +STB Definitief ontwerp

D413 Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.12.030 Begroten bouwkosten X X TAAK Definitief ontwerp

1 Begroten bouwkosten DO X +STB Definitief ontwerp

D543 DO-begroting X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel / 
begroting bouwkosten DO  op basis van elementenclusters/elementen / risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van 
budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.12.040 Adviseren investeringskosten TAAK Definitief ontwerp

1 Ramen investeringskosten +STB Definitief ontwerp

D544 Raming investeringskosten fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / 
advies +STB Definitief ontwerp

2 Adviseren investeringskosten +STB Definitief ontwerp

D2296 Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten t.o.v. budget / advies te treffen maatregelen +STB Definitief ontwerp

T05.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren kosten-kwaliteit +STB Definitief ontwerp

D1784 Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies +STB Definitief ontwerp

T05.12.070 Ramen exploitatiekosten TAAK Definitief ontwerp

1 Ramen exploitatiekosten +STB Definitief ontwerp

D545 Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 
t.a.v. te treffen maatregelen +STB Definitief ontwerp

T05.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie TAAK Definitief ontwerp

1 Analyseren kosten-baten exploitatie +STB Definitief ontwerp

D2297 Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies +STB Definitief ontwerp

T05.12.090 Uitwerken financieringsmogelijkheden project TAAK Definitief ontwerp

1 Inventariseren financieringsmogelijkheden project +STB Definitief ontwerp

D2315 Uitwerking financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: overzicht en uitwerking van mogelijke financieringsmogelijkheden / conclusies / advies +STB Definitief ontwerp

T05.12.100 Opstellen subsidieaanvragen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Opstellen subsidieaanvragen X +STB Definitief ontwerp

D2316 Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen X +STB Definitief ontwerp
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Organisatie/procesintegratie TAAK Definitief ontwerp

T05.13.010 Organiseren project TAAK Definitief ontwerp

1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie +STB Definitief ontwerp

D546 Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling +STB Definitief ontwerp

2 Beheren projectorganisatie +STB Definitief ontwerp

D1573 Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen +STB Definitief ontwerp

T05.13.020 Sturen en bewaken project TAAK Definitief ontwerp

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project +STB Definitief ontwerp

D390 Faseplan Definitief Ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen +STB Definitief ontwerp

D532 Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd 
en kosten +STB Definitief ontwerp

2 Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

D533 Startrapport fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren +STB Definitief ontwerp

D535 Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: opsomming van maatregelen +STB Definitief ontwerp

D574 Fase-afsluiting Definitief Ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / 
risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor 
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase +STB Definitief ontwerp

T05.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

D522 Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van 
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase 
/ conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten +STB Definitief ontwerp

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project +STB Definitief ontwerp

D3205 Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en 
communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Technisch ontwerp / conclusies / advies inzake 
besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project +STB Definitief ontwerp

Tijd X TAAK Definitief ontwerp

T05.14.010 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X +STB Definitief ontwerp

T05.14.010.01 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde X +STB Definitief ontwerp

D452 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Definitief ontwerp

T05.14.010.02 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur +STB Definitief ontwerp

D516 Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s +STB Definitief ontwerp

T05.14.010.03 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap X +STB Definitief ontwerp

D540 Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Definitief ontwerp

T05.14.010.04 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies X +STB Definitief ontwerp

D426 Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Definitief ontwerp

T05.14.010.05 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties X +STB Definitief ontwerp

D412 Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Definitief ontwerp

T05.14.020 Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X X TAAK Definitief ontwerp

1 Herijken projectplanning X +STB Definitief ontwerp

D541 Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s X +STB Definitief ontwerp

2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X +STB Definitief ontwerp

D3206 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen X +STB Definitief ontwerp

Informatie en Communicatie X TAAK Definitief ontwerp

T05.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp X X TAAK Definitief ontwerp

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

D2540 Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten X +STB Definitief ontwerp

T05.15.005 Beheren projectwebsite X X TAAK Definitief ontwerp

1 Beheren projectwebsite X +STB Definitief ontwerp

D3207 Projectwebsite fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur X +STB Definitief ontwerp

T05.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Voeren van overleg met de opdrachtgever X +STB Definitief ontwerp

D3074 Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Definitief ontwerp

T05.15.012 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) TAAK Definitief ontwerp

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies +STB Definitief ontwerp

D2317 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten +STB Definitief ontwerp

T05.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X +STB Definitief ontwerp

D1975 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Definitief ontwerp

T05.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen X +STB Definitief ontwerp

T05.15.024 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen TAAK Definitief ontwerp

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen +STB Definitief ontwerp

D2432 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten +STB Definitief ontwerp

door OG gefaciliteerd
door ON beheerd
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T05.15.025 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) TAAK Definitief ontwerp

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen +STB Definitief ontwerp

T05.15.030 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) TAAK Definitief ontwerp

1 Voeren van overleg met externe specialisten +STB Definitief ontwerp

D3093 Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten +STB Definitief ontwerp

T05.15.040 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties X +STB Definitief ontwerp

D3078 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Definitief ontwerp

T05.15.050 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen X +STB Definitief ontwerp

D3088 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Definitief ontwerp

T05.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer X X TAAK Definitief ontwerp

1 Managen wijzigingen X +STB Definitief ontwerp

D526 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging X +STB Definitief ontwerp

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X +STB Definitief ontwerp

D568 Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten X +STB Definitief ontwerp

T05.15.070 Beheren projectdocumenten X X TAAK Definitief ontwerp

1 Beheren procesdocumenten X +STB Definitief ontwerp

D571 Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X +STB Definitief ontwerp

2 Beheren productdocumenten X +STB Definitief ontwerp

D572 Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X +STB Definitief ontwerp

T05.15.080 Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen X +STB Definitief ontwerp

D3110 Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / 
advies X +STB Definitief ontwerp

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen X +STB Definitief ontwerp

D3111 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Definitief ontwerp

T05.15.090 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen X +STB Definitief ontwerp

D3112 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen X +STB Definitief ontwerp

Kwaliteitszorg en risico's X TAAK Definitief ontwerp

T05.16.010 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X +STB Definitief ontwerp

T05.16.010.01 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X X TAAK Definitief ontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X +STB Definitief ontwerp

D454 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.16.010.02 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur TAAK Definitief ontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur +STB Definitief ontwerp

D518 RI&E Interieur fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen +STB Definitief ontwerp

T05.16.010.03 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap X X TAAK Definitief ontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap X +STB Definitief ontwerp

D547 RI&E Landschap fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.16.010.04 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies X X TAAK Definitief ontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies X +STB Definitief ontwerp

D428 RI&E Constructies fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.16.010.05 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties X +STB Definitief ontwerp

D414 RI&E Installaties fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.16.020 Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel X X TAAK Definitief ontwerp

1 Integreren RI&E`s per projectdeel X +STB Definitief ontwerp

D548 Project RI&E fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.16.022 Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Analyseren en behandelen milieu-effecten X +STB Definitief ontwerp

D2318 Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en 
advies X +STB Definitief ontwerp

T05.16.024 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk X +STB Definitief ontwerp

D3208 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) X +STB Definitief ontwerp

T05.16.025 Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) TAAK Definitief ontwerp

1 Herijken en aanvullen assessment +STB Definitief ontwerp

D3209 Assessment duurzaamheidskenmerk fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur 
of andere) +STB Definitief ontwerp

T05.16.028 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) TAAK Definitief ontwerp

1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid +STB Definitief ontwerp

D2319 Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de 
gebruiksfase bij uitvoering van het Definitief Ontwerp / conclusies / aanbevelingen +STB Definitief ontwerp

T05.16.030 Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X +STB Definitief ontwerp

iom en/of begeleiding OG
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T05.16.030.01 Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X +STB Definitief ontwerp

D1977 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X +STB Definitief ontwerp

T05.16.030.02 Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving +STB Definitief ontwerp

D1978 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen +STB Definitief ontwerp

T05.16.030.03 Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X +STB Definitief ontwerp

D1979 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X +STB Definitief ontwerp

T05.16.030.04 Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X +STB Definitief ontwerp

D1980 Conclusies toetsing Definitief Ontwep Constructies X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X +STB Definitief ontwerp

T05.16.030.05 Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X +STB Definitief ontwerp

D1981 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X +STB Definitief ontwerp

T05.16.040 Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X +STB Definitief ontwerp

D1854 Verificatie Definitief Ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per 
projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen X +STB Definitief ontwerp

2 Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp X +STB Definitief ontwerp

D2298 Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per projectdeel ter 
vaststelling door de opdrachtgever X +STB Definitief ontwerp

T05.16.045 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets TAAK Definitief ontwerp

1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets +STB Definitief ontwerp

D3210 Gecertificeerde bouwplantoets fase Definitief ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / 
aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt 
voldaan, voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend +STB Definitief ontwerp

T05.16.050 Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp TAAK Definitief ontwerp

1 Herijken oppervlakte analyse gebouw +STB Definitief ontwerp

D2791 Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-
nettoverhoudingen +STB Definitief ontwerp

2 Herijken oppervlakteanalyse terrein +STB Definitief ontwerp

D2792 Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp +STB Definitief ontwerp
Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding 
verhard-onverhard +STB Definitief ontwerp

3 Herijken analyse gebouwvormfactoren +STB Definitief ontwerp

D2793 Analyse gebouwvormfactoren fasee Definitief Ontwerp +STB Definitief ontwerp

Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – 
geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte +STB Definitief ontwerp

Vergunningen X TAAK Definitief ontwerp

T05.17.020 Herijken vergunningcheck X X TAAK Definitief ontwerp

1 Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online X +STB Definitief ontwerp

D1983 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning X +STB Definitief ontwerp

T05.17.030 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X +STB Definitief ontwerp

D564 Vergunningenplan fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen X +STB Definitief ontwerp

T05.17.040 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen X +STB Definitief ontwerp

D1523 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: via ‘Omgevingsloket online’ ingevulde en door de opdrachtgever/aanvrager geautoriseerde aanvraag 
omgevingsvergunning / indieningsbescheiden conform de Regeling Omgevingsrecht (http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471) X +STB Definitief ontwerp

T05.17.050 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen X +STB Definitief ontwerp

D1984 Aanvragen overige vergunningen X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan 
(zie 05.17.030) X +STB Definitief ontwerp

Geïntegreerde Contracten TAAK Definitief ontwerp

T05.18.010 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) TAAK Definitief ontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) +STB Definitief ontwerp

T05.18.010.01 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde TAAK Definitief ontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde +STB Definitief ontwerp

D2796 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

T05.18.010.02 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur TAAK Definitief ontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur +STB Definitief ontwerp

D2797 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / 
beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

T05.18.010.03 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap TAAK Definitief ontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap +STB Definitief ontwerp

D2798 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

T05.18.010.04 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica TAAK Definitief ontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica +STB Definitief ontwerp

D2799 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

T05.18.010.05 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies TAAK Definitief ontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies +STB Definitief ontwerp

D2800 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

iom en/of begeleiding OG
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T05.18.010.06 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties TAAK Definitief ontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties +STB Definitief ontwerp

D2801 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties 
/ beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

T05.18.010.07 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek TAAK Definitief ontwerp

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek +STB Definitief ontwerp

D2802 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

T05.18.020 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden TAAK Definitief ontwerp

1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden +STB Definitief ontwerp

D2803 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / 
advies aan de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

T05.18.030 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden +STB Definitief ontwerp

D2804 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij 
overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet 
op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies +STB Definitief ontwerp

T05.18.040 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) +STB Definitief ontwerp

T05.18.040.01 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) +STB Definitief ontwerp

D2805 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Definitief ontwerp

T05.18.040.02 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) +STB Definitief ontwerp

D2806 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten 
/ analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie +STB Definitief ontwerp

T05.18.040.03 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) +STB Definitief ontwerp

D2807 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Definitief ontwerp

T05.18.040.04 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) +STB Definitief ontwerp

D2808 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Definitief ontwerp

T05.18.040.05 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) +STB Definitief ontwerp

D2809 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Definitief ontwerp

T05.18.040.06 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) +STB Definitief ontwerp

D2810 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Definitief ontwerp

T05.18.040.07 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) +STB Definitief ontwerp

D2811 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Definitief ontwerp

T05.18.050 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan TAAK Definitief ontwerp

1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan +STB Definitief ontwerp

D2812 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. 
acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie +STB Definitief ontwerp

T05.18.060 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster) TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster) +STB Definitief ontwerp

T05.18.060.01 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde +STB Definitief ontwerp

D2813 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Definitief ontwerp

T05.18.060.02 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur +STB Definitief ontwerp

D2814 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Definitief ontwerp

T05.18.060.03 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap +STB Definitief ontwerp

D2815 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Definitief ontwerp

T05.18.060.04 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica +STB Definitief ontwerp

D2816 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Definitief ontwerp

T05.18.060.05 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies +STB Definitief ontwerp

D2817 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Definitief ontwerp

T05.18.060.06 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties +STB Definitief ontwerp

D2818 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Definitief ontwerp
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T05.18.060.07 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek +STB Definitief ontwerp

D2819 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Definitief ontwerp

T05.18.070 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp TAAK Definitief ontwerp

1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten +STB Definitief ontwerp

D2820 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase DO +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Definitief ontwerp

T05.18.080 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster) TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster) +STB Definitief ontwerp

T05.18.080.01 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

D2821 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij +STB Definitief ontwerp

D2822 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

T05.18.080.02 Adviseren inzake wijzigingen Interieur TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

D2823 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij +STB Definitief ontwerp

D2824 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

T05.18.080.03 Adviseren inzake wijzigingen Landschap TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

D2825 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij +STB Definitief ontwerp

D2826 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

T05.18.080.04 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

D2827 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij +STB Definitief ontwerp

D2828 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

T05.18.080.05 Adviseren inzake wijzigingen Constructies TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

D2829 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij +STB Definitief ontwerp

D2830 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

T05.18.080.06 Adviseren inzake wijzigingen Installaties TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

D2832 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij +STB Definitief ontwerp

D2833 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

T05.18.080.07 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

D2834 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij +STB Definitief ontwerp

D2835 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

T05.18.090 Integreren adviezen inzake wijzigingen TAAK Definitief ontwerp

1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever +STB Definitief ontwerp

D2836 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij +STB Definitief ontwerp

D2837 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase DO +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Definitief ontwerp

Fase Technisch ontwerp / Bestek X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

Opdrachtgeving TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project +STB Technisch ontwerp / Bestek

D784 Projectbeleid fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden +STB Technisch ontwerp / Bestek
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T06.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang +STB Technisch ontwerp / Bestek

D783 Besluiten fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Technisch Ontwerp / besluiten m.b.t. het 
vervolg van het project +STB Technisch ontwerp / Bestek

Contracten TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Organiseren contractvorming +STB Technisch ontwerp / Bestek

D834 Uitbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder) +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1563 Aanbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder) +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema +STB Technisch ontwerp / Bestek

3 Voorbereiden contracteren van participanten +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1793 Verslagen contractbesprekingen fase Technisch ontwerp (en verder) +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1794 Conceptcontracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder) +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 +STB Technisch ontwerp / Bestek

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1985 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.02.020 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1986 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.02.030 Contracteren van participanten TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Contracteren van participanten +STB Technisch ontwerp / Bestek

D843 Rapport verleende opdrachten fase Technisch ontwerp (en verder) +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: opsomming verleende opdrachten +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1720 Contracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder) +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.02.035 Contracteren aanvullende expertise TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Contracteren aanvullende expertise +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1721 Contracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 +STB Technisch ontwerp / Bestek

Programma van Eisen X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.03.020 Herijken en uitwerken PvE X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken en uitwerken PvE X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D675 PvE fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene 
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, 
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), 
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en 
externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of 
uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten 
m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of 
levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Architectuur/ bouwkunde X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.04.030 Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3245 Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: situatie (1:200/1:500): definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw, definitieve terreinindeling / plattegronden 
(1:100/1:200) met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering, m2 per ruimte, 
ruimtefunctie per ruimte / aanzichten (1:100/1:200): definitieve indeling van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op 
bestaande gebouwen, met bouwdeelspecificaties en maatvoering / kenmerkende fragmenten (1:20/1:50) met ruimte- en 
bouwdeelspecificaties en maatvoering / principedetails bouwkundig werk (1:5/1:1) / doorsneden (1:100/1:200): tenminste 2 
oriëntaties per bouwdeel met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / 
afwerkstaat / ruimtelijke reservering Constructies en Installaties inclusief inrichtingsplan productie- en technische ruimten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3246 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v.
Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.04.050 Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1529 Technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: technische specificaties van bouwdelen, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.04.070 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D702 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.04.080 Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde +STB Technisch ontwerp / Bestek

D698 Presentatie Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.04.085 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1988 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek 
Architectuur/bouwkunde, t.b.v. het bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.04.100 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1535 (Deel)bestek Architectuur/bouwkunde +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van bouwkundig werk: administratieve bepalingen, technische specificaties van 
bouwkundige constructies, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen. Eis: het (deel)bestek 
Architectuur/bouwkunde moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.04.110 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde +STB Technisch ontwerp / Bestek

D705 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie +STB Technisch ontwerp / Bestek

Ontwerp door OG,
Tekenwerk door ON.
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T06.04.115 Maken maquette Architectuur/bouwkunde TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3113 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.04.120 Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1811 Bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen en eventuele opties +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Integreren door derden aan te leveren installatiecomponenten +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2321 Bouwkundige en installatietechnische onderleggers voor verkooptekeningen +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen, installatiecomponenten en 
eventuele opties +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.04.130 Maken splitsingstekeningen TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken splitsingstekeningen +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1812 Splitsingstekeningen +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: plattegronden (1:100) met demarcatie van eigendommen van verschillende eigenaren +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.04.140 Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1814 Gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen bouwdelen, 
inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van 
bouwkundig werk +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.04.150 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1815 Sloopbestek Architectuur/bouwkunde +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: administratieve bepalingen, technische specificaties van te slopen bouwkundig werk, inclusief plaatsaanduidingen. 
Optioneel: hoeveelheden. Eis: het bestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van 
bestaand bouwkundig werk +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.04.160 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2322 Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Interieur TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.05.010 Maken Technisch Ontwerp Interieur TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Uitwerken Technisch Ontwerp Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek

D694 Technisch Ontwerp Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering / 
detailtekeningen en specificaties voor zover benodigd voor het vastleggen van de verschijningsvorm en/of van vereiste 
eigenschappen en maatvoering / beoordelingen van tekeningen van derden in relatie tot de interieurarchitectuur in dit stadium 
inclusief eventuele rapportages hierover +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Presenteren Technisch Ontwerp Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek

D710 Presentatie Technisch Ontwerp Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.05.030 Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Aanleveren technische specificaties Interieur, tb.v. bestek +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1530 Technische specificaties Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: technische specificaties van inrichting(selementen) en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden op 
te stellen bestek +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.05.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek

D714 Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.05.060 Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1989 Bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek 
Interieur, t.b.v. het bestek +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.05.070 Maken (deel)bestek Interieur TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken (deel)bestek Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1536 (Deel)bestek Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van interieurwerk: administratieve bepalingen, technische specificaties van (vaste) 
inrichtingen en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het (deel)bestek Interieur moet als 
zelfstandig contractstuk kunnen dienen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.05.080 Maken 3D-visualisaties Interieur TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken 3D-visualisaties Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek

D715 3D-visualisaties Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.05.090 Maken maquette Interieur TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken maquette Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3114 Maquette Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.05.100 Maken hoeveelhedenstaten Interieur TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken hoeveelhedenstaten Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2324 Hoeveelhedenstaten Interieur fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen +STB Technisch ontwerp / Bestek

Landschap X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.06.010 Maken Technisch Ontwerp Landschap X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken Technisch Ontwerp Landschap X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D697 Technisch Ontwerp Landschap X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: uitwerkingen plan ten behoeve van prijs- en contractvorming: maatvaste plattegronden met indelingen, globale peilen, 
exacte materialisatie maaiveld en opgaande onderdelen van het plan, leidingen, putten en installaties t.b.v. verwerking 
hemelwater van gebouw en verhardingen, drainage, beregening / profielen met constructies, materialisatie, maatvoering en 
peilen, weergegeven in NAP of t.o.v. vloerpeil(en) gebouw(en) / detaillering, definiëring onderdelen en materialen, nadere 
benodigde uitwerkingen t.b.v. prijs- en contractvorming X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.06.040 Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1531 Technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen 
(aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van 
leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden 
als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplanting t.b.v. de bouw X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.06.060 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D769 Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek
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T06.06.070 Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1990 Bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen volgens Deel 3 van de RAW-systematiek vanuit de 
invalshoek Landschap, t.b.v. het bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.06.075 Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1537 Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: Algemene administratieve bepalingen/RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties 
(kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te 
leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / 
voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplantingen t.b.v. de bouw. Eis: het (Deel)bestek 
Landschap moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.06.080 Opstellen advies grondverbetering en bemesting X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Opstellen advies grondverbetering en bemesting X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2839 Advies grondverbetering en bemesting X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: advies maatregelen grondbewerking, gronduitwisseling, drainage, beregening en bemesting naar aanleiding van 
uitkomsten verkennend bodemonderzoek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.06.090 Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2840 Berekening en maatregelen hemelwaterinfiltratie X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: uitgangspunten / definitieve berekeningen hemelwaterinfiltratie / beschrijving/specificatie maatregelen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.06.100 Maken berekening en uitwerken drainage terrein X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2841 Berekening en uitwerking drainage terrein X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: definitieve berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) 
voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.06.110 Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2842 Berekeningen en advies rioleringen in terrein X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: leidingstelsel / dimensionering / capaciteit pompen / …… X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.07.010 Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D689 Beoordeling technische oplossingen t.a.v. bouwfysische aspecten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D743 Definitieve berekeningen bouwfysische aspecten X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van lucht- en waterdichtheid, thermische isolatie en koudebruggen, vocht-
/condensvorming, ventilatie, daglicht en uitzicht X +STB Technisch ontwerp / Bestek

3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D744 Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige bouwfysische advisering en definitieve berekeningen in de TO-fase 
ten aanzien van aspecten als lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en 
koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen, ventilatie, daglicht en uitzicht, brandveiligheid en diverse 
aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld stedenbouwfysica, windhinder, 
beschaduwingsonderzoek) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.07.020 Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D751 Rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: tenminste: gegevens als genoemd in de bijlage van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab), 
paragraaf 1.2.4 onderdeel 1a, 1c, 1e, 1i en 1j, met inachtneming van het gestelde in paragraaf 1.5 (“Op een later tijdstip aan te 
leveren gegevens en bescheiden”) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.07.030 Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D690 Beoordeling technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D752 Definitieve berekeningen akoestische basisaspecten X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, 
ruimteakoestiek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D753 Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige akoestische advisering en berekeningen in de TO-fase ten aanzien 
van aspecten als geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek, alsmede diverse 
aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld externe geluidsbelasting, installatiegeluid, 
trillingen, geluidsuitstraling naar de omgeving, zaalakoestiek) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.07.040 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D746 Technische specificatie en dimensionering specifieke maatregelen daglichtvoorziening X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het 
takenpakket Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.07.050 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D750 Technische specificatie maatregelen stedenbouwfysica X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.07.060 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensineren maatregelen windhinder X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D748 Technische specificatie en dimensionering maatregelen windhinder X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.07.070 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D747 Technische specificatie en dimensionering bijzondere maatregelen trillingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.07.080 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D757 Technische specificatie en dimensionering maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.07.090 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D755 Technische specificatie en dimensionering maatregelen installatiegeluid X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.07.100 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D758 Technische specificatie en dimensionering maatregelen ruimteakoestiek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) X +STB Technisch ontwerp / Bestek
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T06.07.110 Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D756 Technische specificatie en dimensionering maatregelen externe geluidsbelasting X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.07.200 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3240 Brandveiligheidsplan fase TO X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd 
op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en 
compartimenteringen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.07.210 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3241 Rapportage brandveiligheid fase TO X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: controle van bestek, c.q. technische specificaties / beoordeling bouwkundige detaillering / beoordeling certificaten en 
testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Constructie X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.08.010 Maken Technisch Ontwerp Constructies X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken Technisch Ontwerp Constructies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D695 Technisch Ontwerp Constructies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: Tekeningen / palenplan(nen) inclusief aanduiding paaltype, - afmetingen en –draagvermogen, overzicht(en) van 
funderingen (1:100) / plattegronden en doorsneden draagstructuur (1:100) met kolom-, wand- en balkafmetingen, vloertypen en 
–dikten, vloerbelastingen en dilataties / essentiële plattegrond- en gevelfragmenten (1:50 of groter) / principedetails 
constructieonderdelen (1:20 of groter). Eisen: de tekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door 
de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. X +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies X X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D722 Hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: gewichtsberekening, inclusief berekening wateraccumulatie op lichte platte daken / stabiliteitsberekening / berekening 
van belastingen van funderingspalen en/of stroken / globale berekeningen van constructieonderdelen voorzieningen tweede 
draagweg. Eisen: de berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het technisch ontwerp. In de 
stabiliteitsberekening moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering en onder invloed van de 
optredende uitwendige krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua 
krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn 
geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald X +STB Technisch ontwerp / Bestek

3 Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies X X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2844 Wijzigingen in tekeningen en berekeningen Technisch Ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en 
berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.08.015 Doorontwikkelen ontwerpnota constructies X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2843 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / omschrijving hoofddraagconstructie en brandwering tegen bezwijken daarvan / 
verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / 
constructiemethoden en materialen / stabiliteitsprincipe / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. 
Definitief Ontwerp / robuustheid van het ontwerp / uitwerking eventuele tweede draagweg X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.08.020 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D719 Aanvullende informatie constructies t.b.v. omgevingsvergunning bouw X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: informatie omtrent constructies als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het 
bouwen" van de Regeling omgevingsrecht X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.08.030 Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1532 Technische specificaties Constructies X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: technische specificaties van constructies en constructieonderdelen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden te 
vervaardigen bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1991 Bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek 
Constructie, t.b.v. het bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.08.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D723 Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.08.055 Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3282 Demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: taakverdeling hoofdconstructeur - coördinerend constructeur in de fasen Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp en 
Uitvoering-Directievoering op basis van KIWA-Criteria 73/06 bijlage 8 X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.08.060 Adviseren bouwkundige constructies X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Adviseren bouwkundige constructies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1533 Advies bouwkundige constructies fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.08.090 Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D725 Overzichtstekeningen geprefabriceerde betonconstructies, van staal-, hout- en metselwerkconstructies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: Volledig overzicht van voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen, uitgewerkt in plattegronden en 
eventuele wand- en gevelaanzichten (schaal 1:100 of groter). Eisen: de overzichtstekeningen moeten voldoende informatie 
bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. Zij moeten een volledig overzicht bieden 
van de voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen. Wanneer hiermee aan de genoemde eisen kan 
worden voldaan mogen de overzichten van de onderscheiden constructietypen worden gecombineerd X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.08.100 Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1817 Gedetailleerde slooptekeningen Constructies +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te 
slopen constructiedelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate 
aanbesteding van de sloop van constructiedelen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.08.110 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1816 Specificatie maatregelen sloop/renovatie Constructies +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren constructiedelen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.08.120 Maken sloopbestek Constructies TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken sloopbestek Constructies +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1818 Sloopbestek Constructies +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen constructiedelen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het 
sloopbestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.08.130 Maken hoeveelhedenstaten Constructies X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2325 Hoeveelhedenstaten Constructies fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

indien van toepassing
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T06.08.140 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3283 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Technisch Ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: resultaten verwerkt in Technisch Ontwerp en Ontwerpnota X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Installaties X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.010 Maken Technisch Ontwerp Installaties X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken gedetailleerde berekeningen Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1314 Gedetailleerde berekeningen Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: volledige berekeningen, benodigd voor de dimensionering, maatvoering en apparatuurselectie van alle 
installatieonderdelen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Maken bestektekeningen Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1313 Bestektekeningen Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: bestektekeningen (1:100) voorzien van dimensioneringen, maatvoering van alle leidingen en eindtoestellen, schema’s 
waarin werking en capaciteit van de installaties eenduidig worden vastgelegd / klimaatcondities per ruimte / doorsneden 
(1:100/1:200) per gebouw(deel) over maatgevende ruimten, sanitaire units en leidingschachten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

3 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2845 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. 
Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.020 Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2179 Tekeningen en berekeningen Installaties Landschap X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: berekeningen, dimensionering, situering en weergave op tekening van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, 
pompen, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.030 Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2444 Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: technische specifiacties van installaties en installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduiding, t.b.v. door derden te 
vervaardigen bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.040 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D762 Aanvullende informatie installaties t.b.v. omgevingsvergunning bouw X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: informatie omtrent installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het 
bouwen" van de Regeling omgevingsrecht X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D764 Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.055 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken tekeningen installatieruimten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2846 Tekeningen Installatieruimten fase TO X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, 
verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichting met apparaten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Maken tekeningen leidingschachten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2847 Tekeningen Leidingschachten fase TO X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en 
deuren, bijzondere eisen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.058 Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2848 Nadere uitwerking Technisch Ontwerp Transportinstallaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: opstellingstekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling 
(1:10/1:20) / definitieve opgave van door derden te leveren voorzieningen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.060 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1795 Ontwerptekeningen voor functioneel ontwerp Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: tot bestektekeningen gecompleteerde DO-tekeningen en schema’s (1:200/1:100) / Eis: tekeningen en schema’s 
moeten in combinatie met het functioneel bestek voor de Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de 
aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.070 Maken functioneel bestek Installaties TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken functioneel bestek Installaties +STB Technisch ontwerp / Bestek

D766 Functioneel bestek Installaties +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische aanduiding van Installaties / Eis: het functioneel 
bestek moet in combinatie met de Technisch ontwerptekeningen Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door 
de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.080 Maken bestek Installaties X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken bestek Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1993 Bestek Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief 
apparatuurselectie / Eis: op basis van het Bestek Installaties, in combinatie met de Bestektekeningen Installaties, moeten 
aanbieders een eenduidige prijsvorming kunnen verzorgen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.090 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1315 Gedetailleerde slooptekeningen Installaties +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop in detail aangegeven de te 
slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief maatvoering / Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen 
bij separate aanbesteding van de sloop van bestaande Installaties en –installatie-onderdelen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.100 Maken sloopbestek Installaties TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken sloopbestek Installaties +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1316 Sloopbestek Installaties +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief 
plaatsaanduidingen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.110 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1312 Specificatie maatregelen sloop/renovatie Installaties +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop 
en/of renovatie van Installatie- en leidingsystemen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.120 Maken hoeveelhedenstaten Installaties X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken hoeveelhedenstaten Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2326 Hoeveelhedenstaten Installaties fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.130 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2327 Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: bouwkundige plattegronden met daarop aangegeven de voor kopers relevante installatiecomponenten, inclusief 
eventuele opties / grafische gegevens installatiecomponenten / eventuele referentiebeelden +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.09.140 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2849 Concept Opleveringsprotocol Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: opleveringsprotocol / bijbehorende functiematrices t.b.v. de beproeving van installaties bij oplevering X +STB Technisch ontwerp / Bestek
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Geotechniek X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.10.010 Updaten funderingsadvies X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Updaten funderingsadvies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1168 Update funderingsadvies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: herijking geotechnisch advies naar aanleiding van Technisch Ontwerp Constructies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.10.020 Maken Technisch Ontwerp bouwput X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken Technisch Ontwerp bouwput X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1167 Technisch Ontwerp bouwput X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: plattegronden, doorsneden, (bodem)profielen van de bouwput / dimensies en materialen van grondkerende elementen 
en benodigde bouwputvoorzieningen / gedetailleerde beschrijving uitvoering X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.10.030 Maken Technisch Ontwerp bemaling X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken Technisch Ontwerp bemaling X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2108 Technisch Ontwerp bemaling X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. bemaling bouwput, plattegrond bouwput met daarop aangegeven de locaties van 
bemalingspunten, capaciteiten e.d. X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.10.040 Maken Technisch Ontwerp drainage X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken Technisch Ontwerp drainage X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2182 Technisch Ontwerp drainage X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. / drainagevoorzieningen op tekening 
aangegeven X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Ontwerpintegratie X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D731 Afspraken en coördinatietekeningen Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-
outputrelaties) / coördinatietekeningen Technisch ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details 
(1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Optimaliseren gebouwprestaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3115 Optimalisatie gebouwprestaties fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en 
brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3211 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / 
eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.11.020 Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2007 Onderlinge beoordelingen Technisch Ontwerp per deelontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.11.030 Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2038 Definitieve EPC-berekening fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.11.080 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3212 Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het 
eigen vakgebied X +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Opstellen V&G-plan ontwerpfase X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D732 V&G-plan ontwerpfase X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: korte beschrijving tot stand te brengen werk / overzicht betrokken organisaties en bedrijven / NAW-gegevens V&G-
coördinator ontwerpfase / inventarisatie en evaluatie van V&G-risico’s / bouwkundige, technische en organisatorische keuzen, 
gemaakt in ontwerpfase in verband met V&G X +STB Technisch ontwerp / Bestek

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D733 V&G-dossier fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en 
slopen van het werk na oplevering X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.11.081 Integreren technische specificaties X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Integreren technische specificaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1538 Technische specificaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technische specificaties per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, 
constructies en technische installaties), inclusief plaatsaanduiding X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.11.100 Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2088 Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: Aanvullende Administratieve Bepalingen voor de uitvoering / technische specificaties voor Architectuur/bouwkunde, 
Interieur, Constructies en eventueel Landschap en Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.11.110 Integreren hoeveelhedenstaten X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Integreren hoeveelhedenstaten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2323 Integrale hoeveelhedenstaten fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, 
Constructie, Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.11.120 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2850 Definitief sluit- en beveiligingsplan +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten / uitgangspunten beveiliging gebouw / 
sluitplan / beveiligingsplan +STB Technisch ontwerp / Bestek

Geld X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.12.010 Bewaken fasebudget X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bewaken fasebudget X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1788 Rapport bewaking TO-budget X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.12.020 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.12.020.01 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D817 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.12.020.02 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1124 Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.12.020.03 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D818 Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing X +STB Technisch ontwerp / Bestek

(opvolger BENG) niet 
voorwaardelijk, maar berekening 
obv lokale omstandigheden en 
regelgeving
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T06.12.020.04 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D819 Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.12.020.05 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D820 Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: begroting installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.12.020.06 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1270 Bijdrage Geotechniek aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.12.030 Begroten bouwkosten X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Begroten bouwkosten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D821 TO-begroting X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: begroting van bouw- en installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.12.040 Ramen investeringskosten TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Ramen investeringskosten +STB Technisch ontwerp / Bestek

D822 Raming investeringskosten fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / 
advies +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Adviseren investeringskosten +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2334 Advies investeringskosten fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten ten opzichte van budget / advies te treffen maatregelen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Adviseren kosten-kwaliteit +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1787 Kosten-kwaliteitsadvies fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.12.070 Ramen exploitatiekosten TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Ramen exploitatiekosten +STB Technisch ontwerp / Bestek

D823 Raming exploitatiekosten fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 
t.a.v. te treffen maatregelen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Analyseren kosten-baten exploitatie +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2335 Analyse kosten-baten exploitatie fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.12.090 Herijken financieringsmogelijkheden TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken financieringsmogelijkheden +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2336 Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: definitieve uitwerking financieringsmogelijkheden / advies +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.12.100 Opstellen subsidieaanvragen X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Opstellen subsidieaanvragen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2337 Subsidieaanvragen in fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Organisatie/procesintegratie TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.13.010 Organiseren project TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie +STB Technisch ontwerp / Bestek

D825 Plan projectorganisatie fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Beheren projectorganisatie +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1578 Realisatie projectorganisatie fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.13.020 Sturen en bewaken project TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project +STB Technisch ontwerp / Bestek

D729 Faseplan Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen +STB Technisch ontwerp / Bestek

D791 Plan van Aanpak Project fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd 
en kosten +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek

D798 Startrapport fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren +STB Technisch ontwerp / Bestek

D801 Sturingsmaatregelen Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: opsomming van maatregelen +STB Technisch ontwerp / Bestek

D802 Fase-afsluiting Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / 
risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor 
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3213 Advies besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Technisch ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van 
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase 
/ conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3214 Advies besluitvorming voortgang project fase Technisch ontwerp / Bestek +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Technisch ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en 
communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake 
besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project +STB Technisch ontwerp / Bestek

Tijd X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.14.010 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.14.010.01 Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D812 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.14.010.02 Bijdragen aan herijken planning, Interieur TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1123 Bijdrage Interieur aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s +STB Technisch ontwerp / Bestek
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T06.14.010.03 Bijdragen aan herijken planning, Landschap X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D813 Bijdrage Landschap aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.14.010.04 Bijdragen aan herijken planning, Constructies X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D814 Bijdrage Constructies aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.14.010.05 Bijdragen aan herijken planning, Installaties X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D815 Bijdrage Installaties aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.14.020 Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken projectplanning X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D816 Planning projectdoorlooptijd fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s X +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3215 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Informatie en Communicatie X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2541 Informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.15.005 Beheren projectwebsite X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Beheren projectwebsite X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3216 Projectwebsite fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Voeren van overleg met de opdrachtgever X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3075 Verslagen overleg opdrachtgever fase Technisch ontwerp/Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2008 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Technisch Ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.15.025 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2433 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Technisch ontwerp / Bestek +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.15.027 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.15.030 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Voeren van overleg met externe specialisten +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3094 Verslagen overleg externe specialisten fase Technisch ontwerp / Bestek +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.15.040 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3080 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Technisch ontwerp/Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.15.050 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3089 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Managen wijzigingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D852 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging X +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D853 Rapport verwerkte wijzigingen fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.15.070 Beheren projectdocumenten X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Beheren procesdocumenten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D857 Rapport procesdocumenten fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Beheren productdocumenten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D858 Rapport productdocumenten fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.15.075 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2338 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.15.080 Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3116 Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch Ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / 
advies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3117 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.15.090 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3118 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

door OG gefaciliteerd
door ON beheerd

iom en/of begeleiding OG
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Kwaliteitszorg en risico's X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.010 Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.010.01 Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D826 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.010.02 Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1125 RI&E Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.010.03 Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D827 RI&E Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.010.04 Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D828 RI&E Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.010.05 Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D829 RI&E Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.020 Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken RI&E`s per projectdeel X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D830 Project RI&E fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.022 Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Analyseren en behandelen milieu-effecten X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2339 Analyse milieu-effecten Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en 
advies X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.024 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3217 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.025 Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken en aanvullen assessment +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3218 Assessment duurzaamheidskenmerk fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur 
of andere) +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.028 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2340 Analyse effecten sociale veiligheid fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de 
gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.030 Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.030.01 Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2009 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.030.02 Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2010 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.030.03 Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2011 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.030.04 Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2012 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.030.05 Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2013 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.040 Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D739 Verificatie Technisch Ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per 
projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D738 Vrijgegeven integraal Technisch Ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technisch ontwerpen en adviezen per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, 
constructies, technische installaties, fundering), e.e.a. ter vaststelling door de opdrachtgever X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.050 Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets +STB Technisch ontwerp / Bestek

D3219 Gecertificeerde bouwplantoets fase Technisch ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: op basis van nieuwe informatie aangevulde rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / 
opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring 
in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan en aan de voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan 
worden verleend +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.16.070 Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken oppervlakte analyse gebouw +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2855 Oppervlakteanalyse gebouw fase Technisch Ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-
nettoverhoudingen +STB Technisch ontwerp / Bestek
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2 Herijken oppervlakteanalyse terrein +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2856 Oppervlakteanalyse terrein fase Technisch Ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding 
verhard-onverhard +STB Technisch ontwerp / Bestek

3 Herijken analyse gebouwvormfactoren +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2857 Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – 
geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte +STB Technisch ontwerp / Bestek

Vergunningen X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.17.020 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D851 Vergunningenplan fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.17.030 Herijken vergunningencheck (M-taak) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2014 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: opsomming benodigde vergunningen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.17.050 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D1440 Aanvragen overige vergunningen Technisch Ontwerp X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: specificatie gewenste vergunning(en) / ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of 
indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 06.17.020) X +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.17.070 Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw X X TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw X +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2859 Aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw X +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: aanvullende gegevens en bescheiden omtrent constructies en installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 
"Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht X +STB Technisch ontwerp / Bestek

Geïntegreerde Contracten TAAK Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.010 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.010.01 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2860 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.010.02 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2861 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / 
beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.010.03 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2863 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.010.04 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2864 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.010.05 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2865 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.010.06 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2866 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties 
/ beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.010.07 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2867 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.020 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2868 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / 
advies aan de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.030 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2869 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij 
overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet 
op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.040 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.040.01 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2870 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.040.02 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2871 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten 
/ analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.040.03 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2872 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Technisch ontwerp / Bestek
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T06.18.040.04 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2873 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.040.05 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2877 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.040.06 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2876 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.040.07 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2875 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.050 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2878 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. 
acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.060 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster) +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.060.01 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2885 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.060.02 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2884 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.060.03 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2883 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.060.04 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2882 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.060.05 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2881 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.060.06 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2880 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.060.07 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2879 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.070 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2886 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.080 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster) TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster) +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.080.01 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2887 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2888 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.080.02 Adviseren inzake wijzigingen Interieur TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2889 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2890 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.080.03 Adviseren inzake wijzigingen Landschap TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2891 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2892 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek
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T06.18.080.04 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2893 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2894 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.080.05 Adviseren inzake wijzigingen Constructies TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2895 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2896 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.080.06 Adviseren inzake wijzigingen Installaties TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2897 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2898 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.080.07 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2899 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2900 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek

T06.18.090 Integreren adviezen inzake wijzigingen TAAK Technisch ontwerp / Bestek

1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2901 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek

2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij +STB Technisch ontwerp / Bestek

D2902 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase TO +STB Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen +STB Technisch ontwerp / Bestek
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