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Bijlage A 
Concept Model Nadere Overeenkomst 

Scoping 
 

 

Overwegingen 

Overwegende dat: 

• De procedure conform artikel 6 lid 6 van de Raamovereenkomst 

Verhardingen en Kunstwerken met het zaaknummer 31205260 (hierna: 
“Raamovereenkomst”) is gevolgd; 

• Geen van de situaties conform artikel 6 lid 7 van de Raamovereenkomst zich 

voordoet; 
• De Opdrachtgever op deze grond wenst over te gaan tot het sluiten van 

deze Nadere Overeenkomst met Opdrachtnemer; 
 
Draagt Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer het onderstaande op: 

 

Artikel 1 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 

Conform artikel 1 van de Raamovereenkomst. 

Artikel 2 Opdracht, Werk, prijs, datum van oplevering 

1. De Opdrachtnemer zal op basis van Uitvraag NOK Scoping de Inschrijving NOK 

Scoping door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren 

<vul zaakomschrijving in>, hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in 

deze Overeenkomst is bepaald. 

2. Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 12 UAV-GC 2025, betaalt de 

Opdrachtgever voor het de realisatie van het Werk aan de Opdrachtnemer een 

prijs van <vul initiële contractwaarde in> euro exclusief omzetbelasting, 

zegge<vul prijs in woorden in>. 

3. De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het format uit 

bijlage A en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

4. Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie 

gevoegde annex opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden 

gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2025 

gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk <vul einddatum 

contract in>. Deze datum wordt door Partijen aangemerkt als de in de 

Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering. 
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5. Partijen komen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten overeen 

dat: 

a.  de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, 

respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van 

veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of 

bedrijfseconomische aard dit meebrengen. 

b.  het de Opdrachtgever is toegestaan het Werk, zoals dat conform de 

Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, 

geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren. 

 

Artikel 3 Contractdocumenten 

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de 

verplichtingen die voor Partijen uit de Nadere Overeenkomst voortvloeien: 

a. de door Partijen ingevulde model NOK; 

b. de scopeomschrijving Scoping m.b.t. deze Nader Overeenkomst; 

c. het overzicht wijzigingen en aanvullingen eisen en Annexen t.o.v. 

Raamovereenkomst Verhardingen en Kunstwerken m.b.t. deze Nadere 

Overeenkomst; 

d. de Vraagspecificatie, bestaande uit meerdere delen; 

e. de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot: 

i. de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door 

de Opdrachtgever moeten worden verkregen; 

ii. de planning; 

iii. het acceptatieplan; 

iv. het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden; 

v. de vrijkomende materialen; 

vi. het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers 

worden verricht, alsmede van de tijdstippen waarop zij worden 

verricht ; 

vii. de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 

huren en vrachten; 

viii. de stelposten; 

ix. de bankgarantie; 

x. de verzekeringen; 

xi. de geschillenregeling onafhankelijke deskundigen 

xii. de informatie van de Opdrachtgever; 

xiii. de garanties; 

xiv. Samenwerkingsgericht Prestatiemeten. 

f. de Raamovereenkomst; 

g. de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde 

Contractvormen (UAV-GC 2025); 

h. de Inschrijving NOK; 

i. de Inschrijving ROK; 

j. de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2025, voor zover die door 

de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere 

bedoeling uit de Raamovereenkomst voortvloeit, de volgende rangorde, waarbij 
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een eerdergenoemd contractdocument gaat voor een later genoemd 

contractdocument: 

a. de Nadere Overeenkomst; 

b. de scopeomschrijving Scoping; 

c. het overzicht wijzigingen en aanvullingen; 

d. de Vraagspecificatie; 

e. de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen; 

f. de Raamovereenkomst; 

g. de UAV-GC 2025; 

h. de Inschrijving NOK; 

i. de Inschrijving ROK. 

j. de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2025, voor zover die door 

de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

Voor zover echter de kwaliteit van de Inschrijving ROK of de Inschrijving NOK 

uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit, of de Opdrachtnemer 

aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de 

Vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere 

contractdocumenten, met uitzondering van de Basisovereenkomst. 

 

3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor 

onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor 

onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één 

Document. De definitie van Documenten omvat in het kader van dit artikel 

eveneens de Documenten die in het kader de Raamovereenkomst en van andere 

Nadere Overeenkomsten vallende onder deze Raamovereenkomst zijn 

opgesteld. 

4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen 

eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor tegenstrijdigheden in de door hem 

verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge 

tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen. 

5. Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de 

Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde 

klaarblijkelijke tegenstrijdigheid. 

Artikel 4 Betekenis van het begrip 'dag' 

Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst: 
- kalenderdag. 

Artikel 5 Ontwerpwerkzaamheden 

De gevraagde Ontwerpwerkzaamheden blijken uit de Vraagspecificatie. 

Artikel 6 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 

1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd 

van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die de 

Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het 

Werk of die overigens nodig zijn voor de realisatie van het Werk en, indien 

overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud. 
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2. De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke publiekrechtelijke 

en privaatrechtelijke toestemming de uiterste datum waarop de 

Opdrachtgever deze moet hebben verkregen. 

 

3. De in § 10 lid 1 UAV-GC 2025 bedoelde publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 

bedoelde annex, moeten tijdig uiterlijk op <vul datum in> door de 

Opdrachtnemer zijn verkregen. 

 

Artikel 7 Informatie van de Opdrachtgever 

1. Bij de Vraagspecificatie is een annex gevoegd met informatie die de 

Opdrachtgever voorafgaande aan de Aanbieding aan de Opdrachtnemer ter 

beschikking heeft gesteld. Deze annex bevat in ieder geval: 

(a) een omschrijving van het in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2025 bedoelde 

terrein en/of water en het in § 17 lid 1, eerste volzin, UAV-GC 2025 

bedoelde werkterrein; 

 

2. De Opdrachtgever stelt na de totstandkoming van de Overeenkomst de 

volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking: 

 

(a) <vul informatie in> 

Artikel 8 Vrijkomende materialen 

Niet van toepassing voor deze NOK Scoping 

 

Artikel 9 Verband met andere werken 

Niet van toepassing voor deze NOK Scoping 

 

Artikel 10 Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 

vrachten 

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2025 bedoelde wijzigingen van lonen, 

sociale lasten, prijzen, huren en vrachten, vindt plaats conform de regeling die is 

opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. 

 

Artikel 11 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

Niet van toepassing voor deze NOK Scoping 

 

Artikel 12 Acceptatieplan 

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex het acceptatieplan gevoegd. 

In dit acceptatieplan zijn vastgelegd: 

(a) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen 

Documenten en Zelfstandige Hulppersonen die de Opdrachtnemer 

voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de 
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Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van 

Werkzaamheden; 

(b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, 

Zelfstandige Hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen; 

(c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet bijvoegen telkens wanneer een 

verzoek tot Acceptatie wordt ingediend; 

(d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, Zelfstandige 

Hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten 

voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen; 

(e) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet 

meedelen of de hier bedoelde Documenten, Zelfstandige Hulppersonen, 

Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden 

beschouwd. 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van oplevering 

 

Partijen zijn het volgende overeengekomen ten aanzien van gebreken in het Werk 

die zich na de feitelijke datum van oplevering manifesteren: 

 

de Opdrachtnemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het 

Werk niet zijn ontdekt, tenzij: 

(a) die gebreken niet aan hem zijn toe te rekenen; 
of 

(b) de Opdrachtgever die gebreken voorafgaande aan de feitelijke datum van 

oplevering daadwerkelijk heeft opgemerkt; 
of 

(c) de Opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn na de ontdekking 
mededeling van die gebreken is gedaan. 

 

Artikel 14 Betalingsregeling 

1. Voor verzending van facturen, zoals bedoeld in § 33 lid 6 UAV-GC 2025, dient 

de Opdrachtnemer gebruik te maken van e-facturatie.  

Voor meer informatie over e-facturatie wordt verwezen naar de website van 

Logius: www.logius.nl/diensten/e-factureren/. 

 

2. De in § 33 lid 6 UAV-GC 2025 bedoelde gegevens betreffen: 

(a) het zaaknummer: <zaaknummer> 

(b) het bestelnummer: <vul bestelnummer in> 

(c) het positienummer: <vul positienummer in> 

Deze gegevens zijn opgenomen in de prestatieverklaring. 

Artikel 15 Stelposten 

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2025 zijn Partijen 

overeengekomen dat er geen stelposten zijn. 

 

Artikel 16 Boetebeding en bonus 

Niet van toepassing voor deze NOK Scoping. 
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Artikel 17 Zekerheidstelling 

Voor de Nadere Overeenkomst(en) onder deze Raamovereenkomst worden geen 

separate bankgaranties verlangd, conform artikel 16 van de Raamovereenkomst. 

 

Artikel 18 Geschiloplossing door onafhankelijke deskundige(n) 

Partijen zijn overeengekomen dat zij hun geschillen zoals omschreven in § 47 UAV-

GC 2025 vooralsnog niet ter oplossing voorleggen aan een of meer onafhankelijke 

deskundigen: het bepaalde in § 47 lid 3 UAV-GC 2025 is van toepassing. 

 

Artikel 19 Geschiloplossing 

Conform artikel 17 van de Raamovereenkomst 

 

Artikel 20 Bevoegdheden functionarissen van Rijkswaterstaat 

Conform artikel 18 van de Raamovereenkomst. 

 

Artikel 21 Totstandkoming van de Overeenkomst 

De Overeenkomst komt tot stand op de datum waarop de Opdrachtgever de 

ondertekende schriftelijke mededeling van opdrachtverlening heeft verzonden. 

Aldus opgemaakt en in <vul aantal in>-voud ondertekend, 
 
de Opdrachtgever 

 

 
 
  
<vul naam opdrachtgever in>  
te <vul plaats van ondertekening in>  
op <vul datum in> 
 

en 
 
de Opdrachtnemer 
 
 
 

 

Naam: <vul naam vertegenwoordiger Opdrachtnemer in> 
Plaats: …… 
Datum: …… 
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Vraagspecificatie  
 
Behorende bij ‘Werkzaamheden in het kader van scoping’ 
 

Onderstaande eisen bevatten de verplichtingen van Opdrachtnemer in het kader van 

Scoping. Een toelichting van hoe Opdrachtgever het proces voor zich ziet is gegeven 

in de projectvisie, welke is opgenomen als bijlage V van de Vraagspecificatie Proces. 

 

Generieke eisen scoping 

 

SC010 Opdrachtnemer dient jaarlijks invulling te geven aan het 

scopingproces ten aanzien van de werkstromen Groot 

Onderhoud (GO), Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 

en Onderhoud aan Kunstwerken (KW). 

 

SM200 

SC020 De Opdrachtnemer dient in het kader van het 

scopingsproces tenminste de navolgende werkzaamheden 

uit te voeren: 

1. het inbrengen van de noodzakelijke voorbereidings- en  

realisatiedeskundigheid;   

2. het aansturen van het proces van scoping;   

3. het inplannen en leiden (voorzitten) van de overleggen 

in het kader van het proces van scoping;   

4. het opstellen van de notulen (incl. bijhouden actielijst);   

5. het beheersen en bewaken van de afspraken, 

randvoorwaarden en  uitgangspunten ten behoeve van de 

scope;   

6. het ramen en bewaken van kosten;   

7. het verrichten van planningsmanagement gedurende 

het proces van scoping;   

8. het verrichten van risicomanagement gedurende het 

proces van  scoping;    

9. het bijhouden van afwijkingen en wijzigingen en 

gedurende het  proces van scoping;   

10. het uitvoeren van quick-scan onderzoeken die nodig 

zijn om het onderzoeksvoorstel op te kunnen stellen;   

11. het adviseren van Opdrachtgever over het 

voorkeursscenario;   

13. de evaluatie van het scopingsproces. 

   

SC010 

SC030 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk 4 weken, nadat Opdrachtgever de GO vakken 

heeft bepaald, een onderzoeksvoorstel ter kennis te 

brengen aan Opdrachtgever. 

 

SC010 

SC040 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het 

onderzoeksvoorstel overeenstemming te verkrijgen met 

Opdrachtgever over de aard en omvang van de benodigde 

onderzoeken.  

 

SC030 

SC050 De benodigde verhardings- en kunstwerkonderzoeken 

dienen door Opdrachtnemer te worden vastgelegd in de 

contractopnametabel, zoals opgenomen in de bijlage. 

 

SC030 
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SC060 De Opdrachtnemer dient de resultaten van de uitgevoerde 

onderzoeken, zoals overeengekomen in de 

contractopnametabel, als input mee te nemen bij het 

bepalen van de te realiseren scope zoals deze wordt 

opgenomen in de voorkeursscenario’s. 

 

SC080 

SC070 De Opdrachtnemer dient jaarlijks deel te nemen aan ‘de 

intake scoping’ voor de 3 werkstromen, waarbij tenminste 

de volgende kaders m.b.t. de scope worden gedeeld: 

- Budget en budgetverdeling over de werkstromen; 

- Geprioriteerde onderhoudsbehoefte; 

- Specifieke technische eisen en randvoorwaarden; 

- Specifieke omgevings/verkeerskundige eisen en 

randvoorwaarden. 

SC010 

SC080 De Opdrachtnemer dient jaarlijks uiterlijk 1 april een 

voorkeursscenario ter kennis te brengen aan 

Opdrachtgever, bestaande uit te realiseren scope voor 

LVO, GO en KW, binnen de afgegeven kaders bij de intake 

van het scopingsproces. 

 

SC010 

SC090 Het voorkeursscenario dient tenminste te bestaan uit: 

a) Een of meerdere uitvoeringsscenario’s voor GO 

(zie ook eis GO010 ev). 

b) Een logische bundeling van schadelocaties in 

werkpakketten voor LVO (zie ook eis LVO020 ev); 

c) Een logische bundeling van benodigde 

maatregelen in werkpakketten voor KW (zie ook 

eis KW020 ev). 

SC080 

SC090   

 

Eisen scoping Groot Onderhoud (GO) 

 

GO010 De Opdrachtnemer dient jaarlijks uiterlijk 1 april, als 

onderdeel van het voorkeursscenario, per GO-traject 

tenminste één uitvoeringsscenario ter kennis te brengen 

van Opdrachtgever. 

 

SC080 

GO020 Het uitvoeringsscenario dient tenminste te bestaan uit een 

uitwerking van de uitvoeringswijze-, duur-, en momenten 

van de te treffen maatregelen, waarbij tenminste scope, 

hinder en productie tegen elkaar zijn afgewogen om tot 

een optimum te komen. 

GO010 

GO030 Het aantal uit te werken uitvoeringsscenario’s (één, twee 

of drie) wordt tijdens de intake gezamenlijk bepaald op 

basis van projectspecifieke kenmerken. 

 

GO010 

GO040 De Opdrachtnemer organiseert tijdens het scopingsproces 

optimalisatie-sessies met Opdrachtgever, gericht op het 

gezamenlijk ontwikkelen van geoptimaliseerde 

uitvoeringsscenario’s waarin scope, hinder en productie 

zijn afgewogen. 

GO010 
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Eisen scoping Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO) 

 

LVO010 De Opdrachtnemer dient jaarlijks uiterlijk 1 april, als 

onderdeel van het voorkeursscenario, tenminste 

twee scenario’s voor uit te voeren LVO maatregelen, 

ter kennis te brengen van Opdrachtgever. 

SC080 

LVO020 Binnen elk scenario voor LVO dient Opdrachtnemer 

prestaties, kosten en risico’s integraal te hebben 

afgewogen, zodat onderscheid is gemaakt in te 

realiseren LVO-maatregelen 

• vóór 1 december van het lopende jaar, en 
• uiterlijk in Q2 van het opvolgende jaar. 

LVO010 

LVO030 Binnen elk scenario voor LVO dient een logische 

bundeling van schadelocaties in werkpakketten te 

zijn uitgewerkt, waarbij: 

- een conceptuitwerking is gevoegd van de te 

treffen maatregelen; 

- de maakbaarheid is bepaald door middel van 

inzicht in de doorlooptijden voor tenminste 

verkeersmaatregelaanvragen en leveranties. 

LVO010 

 

Eisen scoping Onderhoud Kunstwerken (KW) 

 

KW010 De Opdrachtnemer dient jaarlijks uiterlijk 1 april, als 

onderdeel van het voorkeursscenario, tenminste twee 

scenario’s voor uit te voeren KW maatregelen, ter 

kennis te brengen van Opdrachtgever. 

 

SC080 

KW020 Binnen elk scenario voor KW dient Opdrachtnemer 

prestaties, kosten en risico’s per object te hebben 

afgewogen, waarbij Opdrachtnemer een advies geeft 

voor prioritering van de maatregelen aan het 

betreffende object.  

 

KW010 

KW030 Binnen elk scenario voor KW dient een logische 

bundeling van benodigde maatregelen in 

werkpakketten te zijn uitgewerkt, waarbij: 

- een conceptuitwerking is gevoegd van de te 

treffen maatregelen; 

- de maakbaarheid is bepaald door middel van 

inzicht in de doorlooptijden voor tenminste 

verkeersmaatregelaanvragen en leveranties. 

KW010 
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Aanvullingen Annexen  
 
Behorende bij ’NOK Scoping’ 
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Annex II Planning 

In overeenstemming met artikel 2 lid 4 Nadere Overeenkomst en met inachtneming  
van het gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van 
de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop  
betrekking hebbende eisen in acht te nemen:   

 

 

 
 

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen 
naar artikel 2 lid 4 Nadere Overeenkomst. 
  
 
  
  

         

Nr  Mijlpaal   Mijlpaaldatum  

   

 1  Intake scoping (door Opdrachtgever)  Januari  

 2    Voorkeursscenario ingediend     1 april  

 3  Besluitvorming voorkeursscenario (door 
Opdrachtgever) 

 30 april  

      

Nr  Toelichting Mijlpaal   

  

 1    

 2      

 3    
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Annex III Acceptatieplan 

 

 
  

Document(en) ter   Moment van   Aantal    Acceptati

e-  

 Eisen  

Acceptatie   indienen   exemplar

en  

termijn    
     
Een en ander conform Raamovereenkomst:         
art.12 sub a    art.12 sub b    art.12 sub 

c   

 art.12 sub 

e   

 art.12 sub d  

 

Projectbeheersing 

Termijnstaat  <Vul moment 

van indienen 

in> 

 <Vul 

aantal in> 

 <Vul 

dagen in> 

 

Vraagspecificatie 

Proces FM200 en 

bijlage A ‘Format 

Termijnstaat’ 

Procesbeschrijving 

scopingsproces 

 4 weken na  

opdrachtverleni

ng NOK 

Scoping 

 1x digitaal  21 dagen  

Nadere 

Overeenkomst 

Scoping SC010 

 

Technisch management 

Beschrijving V&V-

methoden (o.a. 

keuringsplannen § 20 en 

§ 21 UAV-GC 2025) 

 <Vul moment 

van indienen 

in> 

 <Vul 

aantal in> 

 <Vul 

dagen in> 

 

Vraagspecificatie 

Proces VV120 
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Annex IV Informatie 

In het kader van Nadere Overeenkomst Scoping wordt de volgende 

informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.    

 
Omschrijving / titel 

 

Versie Aandachtspunten 

Verhardingen:   

Onderhoudsgeschiedenis  Indien beschikbaar, deze informatie 

wordt tzt aangeleverd ten behoeve 

van het scopingsproces 

IVON+  Deze informatie wordt tzt aangeleverd 

ten behoeve van het scopingsproces 

IVON  Deze informatie wordt tzt aangeleverd 

ten behoeve van het scopingsproces 

Geprioriteerde 

Onderhoudsbehoefte (GO 

vakken) 

 Deze informatie wordt tzt aangeleverd 

ten behoeve van het scopingsproces 

Winterschadelijst  Deze informatie wordt tzt aangeleverd 

ten behoeve van het scopingsproces 

GPP informatie  Deze informatie wordt tzt aangeleverd 

ten behoeve van het scopingsproces 

Normoverschrijdingen  Deze informatie wordt tzt aangeleverd 

ten behoeve van het scopingsproces 

Dwars- en langsonvlakheid  Onder voorbehoud, deze informatie 

wordt tzt aangeleverd ten behoeve 

van het scopingsproces 

Stroefheidsgegevens  Onder voorbehoud, deze informatie 

wordt tzt aangeleverd ten behoeve 

van het scopingsproces 

   

Kunstwerken:   

Programmeringsinspecties  Deze informatie wordt tzt aangeleverd 

ten behoeve van het scopingsproces 

Toestandsinspecties  Deze informatie wordt tzt aangeleverd 

ten behoeve van het scopingsproces 

Geprioriteerde 

Onderhoudsbehoefte (RUPS-

lijst) 

 Op basis van de onderhoudsbehoefte 

uit RUPS wordt door de beheerder een 

eerste prioriteringsbehoefte opgesteld. 

Deze en de programmerings- en 

toestandsinpecties dient als input voor 

ON om de voorkeursscenario's uit te 

werken. 
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Bijlage A Format termijnstaat 
Conform paragraaf 3.3.2 van de Vraagspecificatie Proces. 

 

 

 

TERMIJNSTAAT 

 

Betaalpost Financiële 

waarde van de 

betaalpost 

Geplande 

startdatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost  

Geplande 

einddatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

<Vul geprecodeerde 

betaalpost in> 

 

<Vul percentage 

of bedrag in> 

Of bedrag in te 

vullen door de 

Opdrachtnemer  

  

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en), maximaal <Vul maximum in> 

 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …   

 

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

<Vul betaalpost in> <Vul korte beschrijving van de betaalpost in> 

  

  

 

 

 
  



Nadere Overeenkomst behorende bij de Raamovereenkomst met het Zaaknummer 31205260| Zaaknummer 

<ZAAKID> | 7 juli 2025 

 

 
Pagina 15 van 15  Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE  

Bijlage B Format contractopnametabel 
 
Document separaat bijgevoegd.  
 


