



Intern RWS Wijzigingsproces formulier: Fase A Issue behandelen			
Identificatie			
Versie datum:		Kenmerk:	
Titel:			
Projectnaam:			
Zaakonderwerp:			
Zaaknummer:			
Initiatiefnemer Issue:	☐ OG ☐ ON		
Wijzigingsnr. OG:		Wijzigingsnr. ON:	
Inhoudelijk specialist OG:		Inhoudelijk specialist ON:	
Contactpersoon contract OG:		Contactpersoon contract ON:	

A1 Issue signaleren en registreren		
Startdatum:		
Issue omschrijving:	Aanleiding issue (waarom?): Gevolg voor het project (Welk risico wordt beheerst / risico als we niks doen?): Omschrijving van de wijziging (wat?): Omschrijving van de werkzaamheden (hoe, op welke manier en wanneer?):	
Referentie document(en):		
Impact op eisen:		
Effect op contract:	Tijd:	MKI:
	Geld:	LCC:
	Scope:	Imago:
	Veiligheid:	Draagvlak:
	Kwaliteit:	Omgeving:
	BPKV beloften:	Risico:
	Duurzaamheid:	Informatievoorziening/data:

A2 Issue beoordelen	
Advies betrokkenen omtrent issue:	
Raming:	Bedrag (€, ex BTW): Onderbouwing bedrag: Financieringswijze:
Effect op projectopdracht/ scope (conform scopeformulier/ POF):	☐ Ja ☐ Nee Indien ja, toelichting geven bij effect op: Tijd: Geld: Kwaliteit: Scope:
Voorstel besluit betrokkenen:	☐ Issue akkoord, door met VtW proces ☐ Issue niet akkoord voor vervolg VtW proces
Voorstel afhandelingswijze met van toepassing zijnde Aanbestedingswet (SAP-IKD): Zie het boekje Contractwijzigingen en Aanbestedingswet	☐ Contractbepaling Gevolg voor AW keuze 2.163c Contractbepaling (optie/herzieningsclausule)
	☐ Contractwijziging (met of zonder financiële consequenties) Met de vervolg keuze t.b.v. AW: ☐ 2.163b Kleine wijziging (bagatel) ☐ 2.163d Noodzakelijke aanvulling (<i>Let op: Publicatieplicht TenderNed¹</i>) ☐ 2.163e Onvoorziene omstandigheid (<i>Let op: Publicatieplicht TenderNed¹</i>) ☐ 2.163g Niet wezenlijke wijziging ☐ Niet van toepassing (administratieve aanpassing) ☐ Nader te bepalen (indien nog geen keuze gemaakt kan worden)
	☐ Kostenvergoeding (voorheen "claim") De Kostenvergoeding valt buiten de scope van de aanbestedingswet.
Toelichting keuze afhandelingswijze incl. Aanbestedingswet²:	
Mandaat advisering:	☐ Ja ☐ Nee Toelichting:
VtW codering (SAP-IKD):	Codering: #....# Zie de "Werkinstructie: Vastleggen van VtW's in SAP-IKD".

1 Met uitzondering van Nadere Overeenkomsten.

2 Benoem bij 2.163d

- De noodzaak van de aanvulling; het is niet mogelijk om het project zonder de aanvulling te voltooien;
- Aanvulling stond niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken;
- Verandering van opdrachtnemer is niet mogelijk: Beschrijving van de economische of technische redenen en van het aanzienlijke ongemak of de aanzienlijke kostenstijging die een verandering van opdrachtnemer in de weg staan.

Benoem bij 2.163e

- Beschrijving van de onvoorziene omstandigheden en of wij deze omstandigheden als zorgvuldige aanbesteder hadden kunnen voorzien;
- Of de wijziging een verandering in de algemene aard van de opdracht meebrengt.

A3 Beslismoment (Groene Kamer 1)	
Datum besluit:	
Besluit:	☐ Issue akkoord, door met VtW proces: ☐ "A2 Issue beoordelen" overgenomen ☐ "A2 Issue beoordelen" aangepast ☐ Issue niet akkoord voor vervolg VtW proces
Toelichting besluit:	

A4 Systemen bijwerken	
	☐ Registratietool> Grip/Excel bijwerken. ☐ Bij akkoord: SAP-IKD > Zie de "Werkinstructie: Vastleggen van VtW's in SAP-IKD". ☐ Betrokkenen informeren, einde Fase A.