


Ontwerpteamovereenkomst

'Integraal Ontwerpteam'

Tussen Collectie Overijssel en [*]



**COLLECTIE
OVERIJSSSEL**

Tendernummer:	[*]
Projectnaam:	[*]
Document:	Concept Ontwerpteamovereenkomst
Datum:	[*]
Versie:	Concept, vs, 0.1
Bijlagen:	[*] stuks

INHOUDSOPGAVE

artikel 1 Definities	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.5
artikel 2 Omschrijving project	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.5
artikel 3 Inhoud werkzaamheden	85
artikel 4 Bouwinformatie Management (BIM)	116
artikel 5 Status van bescheiden die bij de Inschrijving zijn ingediend	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.6
artikel 6 Opdrachtverstrekking per fase	116
artikel 7 Goedkeuring fasen	127
artikel 8 Uitvoering opdracht	128
artikel 9 Uitvoeringskosten	139
artikel 10 Betrokken derden-adviseurs	149
artikel 11 Besturing proces werkzaamheden adviseurs	149
artikel 12 Informatieoverdracht aan Opdrachtgever	149
artikel 13 Afstemming (coördinatie) fasen ontwerp, bouwvoorbereiding en aanbesteding	1540
artikel 14 Afstemming (coördinatie) uitvoeringsfase	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.10
artikel 15 Behandeling vertrouwelijke gegevens	1644
artikel 16 Eigendom- en auteursrechten	1744
artikel 17 Vrijwaring	1842
artikel 18 Contractdocumenten en rangorde	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.12
artikel 19 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering	1942
artikel 20 Honorarium	1943
artikel 21 Bijkomende kosten	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.14
artikel 22 De totale advieskosten. Betaling.	2044
artikel 23 Declaraties	2044
artikel 24 Omzetbelasting en prijsstijgingen	2045
artikel 25 Toepasselijke voorwaarden en begripsbepaling	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.15
artikel 26 Verval eerdere afspraak, verklaring en aanbod	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.15
artikel 27 Geschillen	2045
artikel 28 Bijlagen	2145

ONDERGETEKENDEN

De publiekrechtelijke rechtspersoon *Gemeenschappelijke Regeling Collectie Overijssel*, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer *V. Robijn*, *directeur*, hierna te noemen "**Opdrachtgever**";

en

<Naam>, <Functie>, te dezen handelend als gevolmachtigde van <naam organisatie>, gevestigd te <Adres>, ingeschreven in het handelsregister onder nummer <KVK-nummer>; hierna te noemen '**Opdrachtnemer**';

Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierna gezamenlijk, respectievelijk afzonderlijk ook wel te noemen '**Partijen**', respectievelijk '**Partij**', hierna elk ook aangeduid als "Ontwerpteampartner" en gezamenlijk te noemen: "Ontwerpteampartners".

Overwegende dat:

- Opdrachtgever een Europese niet-openbare procedure heeft gehouden voor de werkzaamheden zoals beschreven in de Aanbestedingsdocumenten, gepubliceerd op <datum>;
- De Opdrachtgever voornemens is het project Collectie Centrum Overijssel uit te voeren; hierna te noemen (het "**Project**");
- De Ontwerpteampartners in een ontwerpteamsamenwerking het "Project" wensen uit te werken naar een Definitief Ontwerp ("**DO**") volgens de fasering beschreven in de leidraad met alle bijbehorende taken uit de DNR-STB kruisjeslijst (bijlage 3)
- Opdrachtnemer op <datum> een Inschrijving heeft ingediend en met die Inschrijving (i) zich in staat en bereid heeft verklaard de diensten uit te voeren en (ii) heeft verklaard voldoende op de hoogte te zijn van de werkzaamheden en de (resultaat)doelstellingen van de opdracht om deze succesvol te kunnen uitvoeren;
- Bij de beoordeling van de diverse Inschrijvingen van geïnteresseerde Opdrachtnemers dient de Inschrijving van de Opdrachtnemer te worden beschouwd als de economisch meest voordelige Inschrijving ("**EMVI**") op basis van de vooraf bekendgemaakte gunningcriteria;
- De Opdrachtnemer verklaart bereid en in staat te zijn de in deze Ontwerpteamovereenkomst en de Inschrijving omschreven werkzaamheden (het ontwerptraject) voor het Project te aanvaarden en naar behoren uit te voeren;
- De Ontwerpteampartners de afspraken rondom hun samenwerking ten aanzien van de voorbereiding, en ontwerp van het Project onderling vast wensen te leggen in onderhavige overeenkomst ("**Ontwerpteamovereenkomst**"); en
- Ontwerpteampartners, met inachtneming van ieders verantwoordelijkheden conform de voornoemde Ontwerpteamovereenkomst, zich coöperatief zullen opstellen.

paraaf Opdrachtgever
Opdrachtnemer

paraaf [Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.](#)

- Bij de inschrijving in het kader van genoemde aanbestedingsprocedure heeft het Integraal Ontwerpteam opgegeven welke bij haar werkzame Adviseurs en/of door haar in onder-opdrachtneming gecontracteerde Adviseurs zelf (persoonlijk) de opdracht zullen uitvoeren. De namen van die Adviseurs zijn in artikel 8 lid 5 van de onderhavige overeenkomst vermeld.
- De Opdrachtgever wenst niet aan diverse ontwerpende adviseurs separate ontwerp opdrachten te gunnen, maar aan één partij, het Integrale Ontwerpteam, een ontwerp opdracht te gunnen waarin opdracht wordt gegeven tot (nagenoeg) alle voor dit project te verrichten ontwerpwerkzaamheden. Het Integrale Ontwerpteam is gehouden om, voor zover hij zelf niet alle ontwerpwerkzaamheden kan of zal verrichten, daarvoor voor eigen rekening en risico ontwerpende adviseurs te contracteren die hier zullen optreden als onder-opdrachtnemers. Tussen die ontwerpende adviseurs en de opdrachtgever ontstaat geen contractuele relatie.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Algemeen

1. In deze Ontwerpteamovereenkomst en de bijbehorende Bijlagen hebben gedefinieerde begrippen de betekenis die daaraan ingevolgde dit artikel wordt toegekend. Gedefinieerde begrippen worden met een hoofdletter geschreven. De begrippen zoals gedefinieerd in de Aanbestedingsdocumenten zijn eveneens van toepassing op deze Ontwerpteamovereenkomst.

Adviseurs:	De natuurlijke personen die namens de Opdrachtnemer of derden-adviseurs de beoogde ontwerp- en advieswerkzaamheden persoonlijk uitvoeren.
Aannemer:	De partij die in een separate aanbesteding wordt geselecteerd en gecontracteerd voor de uitvoering van het Werk in de Uitvoeringsfase.
Contractdatum:	De datum waarop de Ontwerpteamovereenkomst door de Ontwerpteampartners is ondertekend.
DNR 2011	De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur, Eerste herziening, juli 2013.
Einddatum:	De datum waarop de Ontwerpteamovereenkomst eindigt conform de overeengekomen planning of beëindiging.
SO ("SO")	Schetsontwerp (SO) Een eerste, conceptuele uitwerking van het ontwerp waarin de hoofdideeën, ruimtelijke opzet en globale

	<p>vormgeving worden gepresenteerd. Het SO dient ter verkenning van ontwerpopties en vormt de basis voor verdere uitwerking.</p>
VO ("VO")	<p>Voorlopig Ontwerp (VO)</p> <p>Een nadere integrale uitwerking van het schetsontwerp waarin keuzes ten aanzien van indeling, maatvoering, materialen en technische haalbaarheid worden vastgelegd. Het VO biedt voldoende detail voor overleg met betrokken partijen en toetsing aan eisen en regelgeving.</p>
DO ("DO"):	<p>Definitief Ontwerp (DO)</p> <p>Het volledig uitgewerkte integrale ontwerp waarin alle ontwerpkeuzes, technische details en uitgangspunten zijn vastgelegd. Het DO vormt de basis voor de uitvoeringsfase, aanbesteding en vergunningaanvraag.</p>
Prijs en contractvorming	<p>De fase waarin de aannemer een aanbieding opstelt en de prijs voor de uitvoering voorbereidt. In deze fase worden tevens de contractuele voorwaarden tussen opdrachtgever en aannemer uitgewerkt en afgestemd, met als doel het komen tot een rechtsgeldige overeenkomst voor uitvoering. De fase eindigt bij het sluiten van het uitvoeringscontract.</p>
UO ("UO"):	<p>De nadere technische uitwerking van het definitief ontwerp, bedoeld voor directe toepassing in de uitvoering. Het UO bevat alle benodigde details, maatvoeringen, materiaalkeuzes en specificaties voor realisatie, en vormt de basis voor werkvoorbereiding en uitvoering door aannemers.</p>
Ontwerpteamfase:	<p>De periode waarin voor het Project de Ontwerpteamovereenkomst wordt uitgevoerd.</p>
Ontwerpteamovereenkomst:	<p>De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin de rechten en verplichtingen van partijen zijn vastgelegd met betrekking tot het vervaardigen van het integrale ontwerp en de bijbehorende advies- en coördinatiewerkzaamheden tot en met het DO en de Technische Omschrijving, inclusief eventuele voorbereidende werkzaamheden voor aanbesteding en overdracht naar de uitvoeringsfase.</p>
Bouwteam-aannemer	<p>De aannemer die deelneemt aan het bouwteam en in een vroeg stadium samenwerkt met de opdrachtgever en ontwerpende partijen bij de voorbereiding van het</p>

project. De bouwteam-aannemer levert input op het gebied van uitvoerbaarheid, kosten, planning en bouwmethodiek, met als doel het optimaliseren van het ontwerp en het voorbereiden van de uitvoering. De rol kan overgaan in die van uitvoerend aannemer na contractvorming.

Opdracht:	Opdracht tot het verrichten van ontwerp- en advieswerkzaamheden zoals omschreven in deze Ontwerpteamovereenkomst.
Opdrachtgever:	Gemeenschappelijke Regeling Collectie Overijssel, handelend onder de naam Collectie Overijssel.
Opdrachtnemer:	De partij aan wie de definitieve gunning wordt verleend en aan wie de Opdracht wordt verstrekt.
Partij:	Een partij bij de Ontwerpteamovereenkomst.
Prestatie:	Het door de Opdrachtnemer op basis van de Ontwerpteamovereenkomst tot stand te brengen resultaat, waaronder het DO, technische omschrijving en overige Resultaten.
Project:	Het ontwerp en de realisatie van het nieuwe collectiecentrum van Collectie Overijssel, zoals nader omschreven in de Aanbestedingsdocumenten en Bijlagen.
Projectbudget:	Het door de Opdrachtgever vastgestelde maximale beschikbare budget voor het Project.
Regelgeving:	Elke toepasselijke bepaling die is neergelegd in een wettelijke bepaling, waaronder begrepen wetten in formele zin, lagere wetgeving en bepalingen van internationaal recht of EU-recht, of in een ander algemeen verbindend voorschrift of in een Vergunning of een besluit van enig overheidsorgaan, op nationaal, supranationaal of intergouvernementeel niveau, waaronder ook begrepen een bestuursorgaan of toezichthoudende of beleidsbepalende instantie.
Resultaten:	Alle door Opdrachtnemer in het kader van de Ontwerpteamovereenkomst opgestelde, samengestelde of vervaardigde adviezen, ontwerpen, rapporten, modellen, protocollen en overige documenten.
Stuurgroep:	Het bestuurlijk overlegorgaan dat verantwoordelijk is voor het behalen van de doelstellingen en Resultaten van het Project, samengesteld uit vertegenwoordigers van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Uitvoeringsfase:	De periode waarin voor het Project de Uitvoeringsovereenkomst wordt uitgevoerd.
Uitvoeringsovereenkomst:	De na het doorlopen van de Ontwerpteamfase gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de partij die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van het Project.
Uitvoeringsrisico's:	Hiermee wordt bedoeld de risico's ten aanzien van de dekking van algemene uitvoeringsrisico's, waaronder begrepen doch niet uitsluitend, zoals slecht weer, inefficiëntie, inzet van productiemiddelen, en falen van onderaannemers en/of leveranciers.
Vergunning:	Elk besluit, vergunning, ontheffing, melding, beschikking of andere toestemming van publiekrechtelijke aard die benodigd is voor de uitvoering van het Project.

2. Voor het overige gelden in deze Ontwerpteamovereenkomst dezelfde definities als in artikel 1 DNR 2011 herziening 2023.
3. De navolgende documenten vormen gezamenlijk de overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document boven het later genoemde:
 1. Nota's van inlichtingen;
 2. Deze Overeenkomst;
 3. Definitief PvE Collectie Overijssel
 4. Inschrijving inclusief de bijlagen ingediend op <datum>:
 5. De brief of schriftelijke verklaring waarmee een afzonderlijke opdracht is verstrekt zoals bedoeld in artikel 6 lid 1; en
 6. De selectie en gunningsleidraden inclusief bijlagen
 7. DNR 2011 herziening 2013.

Artikel 2 Doel van de Ontwerpteamovereenkomst

1. Opdrachtgever verstrekt hierbij aan Opdrachtnemer de Opdracht, welke door Opdrachtnemer wordt aanvaard, conform hetgeen is beschreven in deze Ontwerpteamovereenkomst en de daarvan deel uitmakende bijlagen, tot het uitvoeren van integrale ontwerp- en advieswerkzaamheden.
2. Het doel van deze Ontwerpteamovereenkomst is het vastleggen van samenwerkings-, werk-, proces- en resultaatsafspraken voor de samenwerking tussen de Ontwerpteampartners tijdens de Ontwerpteamfase, het fasegewijs tot stand komen van ontwerp tot aan de DO-fase, de Rol van het ontwerpteam tijdens de vervolgfases en aanverwante werkzaamheden zoals omschreven in deze overeenkomst en de DNR-STB

kruisjeslijst Bijlage 3.

3. Ontwerpteampartners werken samen aan het Project vanuit een gezamenlijk doel om de Projectdoelstellingen en -ambities te realiseren. Deze samenwerking is, zoals beschreven in het tijdens de aanbesteding opgestelde [Plan van Aanpak] (**Bijlage 6**) van het ontwerpteam gebaseerd op leidende principes en de marktvisie en gaat uit van een gemeenschappelijke teamcultuur.
4. Elk van de Ontwerpteampartners zal in alle redelijkheid de inspanningen leveren om voornoemd doel te bereiken door te handelen in overeenstemming met de geest van de projectdoelstellingen en projectambities en alle voor het bereiken van de projectdoelstellingen en projectambities noodzakelijke kennis, arbeid, ervaring, (ontwerp-)soft – en hardware, faciliteiten en informatie ter beschikking te stellen.
5. In de Ontwerpteamfase worden de volgende fasen doorlopen:
 - I. Schetsontwerpfase
 - II. Voorlopig ontwerpfase
 - III. Definitief ontwerpfase
 - IV. Prijs en contractvormingsfase
6. Tijdens het UO en Uitvoeringsfase heeft het ontwerpteam een controlerende en toetsende rol.
7. Parellel aan de VO-fase wordt er een bouwteamaannemer geselecteerd. Deze partij heeft in het DO de opdracht om het ontwerp op maakbaarheid te toetsen, daarnaast adviseren zij in bouwmethodiek, bouwvolgorde en stellen ze in de DO-fase een uitvoeringsplanning op. Tevens toetsen zij de technische omschrijving die opgesteld wordt door het ontwerpteam. Vanaf de UO-fase voert de bouwteam aannemer de pen in het ontwerp.

Artikel 3 Opdracht

1. De Ontwerpteampartners hebben tot taak een integraalontwerp uit te werken voor het in artikel 2 bedoelde project met inachtneming van de projectdoelstellingen en projectambities zoals vermeld in de Aanbestedingsdocumenten uit te werken tot een doelmatig, maakbaar, betaalbaar en uitvoerbaar ontwerp, de werkzaamheden te verrichten conform de omschreven werkzaamheden in de leidraad, taken omschreven in de DNR kruisjeslijst en de Resultaten te bereiken zoals beschreven in deze Ontwerpteamovereenkomst en Bijlagen.

Artikel 4 Inhoud werkzaamheden Ontwerpteamfase en bijdrage aan bouwteamfase tijdens na DO

1. Opdrachtnemer vervaardigt het integrale ontwerp ten behoeve van de realisatie van het project. Het ontwerp dient technisch deugdelijk, financieel haalbaar en juridisch uitvoerbaar te zijn.

2. De werkzaamheden van het Integrale Ontwerpteam. bestaan uit het vervaardigen van het integrale ontwerp voor het project voor de volgende disciplines:
 - a. architectuur en ontwerpcoördinatie;
 - b. technische installaties;
 - c. bouwfysica en duurzaamheid;
 - d. beveiliging;
 - e. brandveiligheid;
 - f. constructies;
 - g. kostendeskundigheid.

Het geleverde ontwerp van het ontwerpteam dient technisch deugdelijk, financieel haalbaar en juridisch uitvoerbaar te zijn.

3. Het Integrale Ontwerpteam dient zijn werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig: bepalingen in de onderhavige overeenkomst en in DNR 2011 herziening 2013;
 - Programma van Eisen Collectie Overijssel (**bijlage 2**);
 - Collectie Overijssel DNR-STB Kruisjeslijst (**bijlage 3**);
 - Planning (**bijlage 4**)
4. Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig:
 - De bepalingen in deze Ontwerpovereenkomst
 - De DNR 2011 herziening 2013 indien en voor zover daarvan in de onderhavige overeenkomst niet is afgeweken. ;
 - Alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder bouwregelgeving, milieuwetgeving, arbeidsomstandigheden en overige relevante wettelijke kaders.
5. Samenvattend werken de Ontwerpteampartners samen aan de volgende hoofdtaken, zoals onderstaand (niet limitatief) beschreven. Hierbij geldt dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het opstellen van de 'papieren c.q. digitale' producten en daarvoor de benodigde werkzaamheden verricht.
 - I. Het uitwerken van het PvE tot een Definitief Ontwerp ("DO").
 - II. Het hebben van een controlerende en toetsende rol tijdens de uitwerking door de bouwteampartner na DO-fase tot de oplevering en nazorgfase.
 - III. Het per ontwerpfase (SO, VO, DO) opstellen van een risicodossier, kostenraming en planning;
 - IV. In de SO-fase uitwerken van twee scenario's. Scenario 1; Collectiecentrum, Scenario 2 ErfgoedHub.
 - V. Het uitwerken van alle benodigde ondersteunende documenten (onder meer integraal veiligheidsplan, V&G-dossier, tekeningen en berekeningen, uitvoeringsplan en -fasering);
 - VI. Het opstellen van een 3D BIM-model dat bij afronding van de DO-fase op het niveau van LOD300 is. Opdrachtnemer dient hiervoor de werkzaamheden te verrichten die zijn beschreven in de bijgaande Omschrijving opdracht opstellen BIM bestaand (**Bijlage 1**).

- VII. Bijdragen aan de beheersing van het omgevingsproces (o.a. stakeholders en eindbeheerders) dat onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever valt;
- VIII. Het ondersteunen van de Opdrachtgever bij de Aanbesteding van de bouwteampartner parallel aan de VO-fase;
- IX. Het verzorgen van de overdracht van ontwerp- en projectinformatie aan de bouwteampartner;
6. De feitelijke uitvoering van het werk (bouw) en het aansturen van onderaannemers tijdens de bouw vallen uitdrukkelijk buiten de reikwijdte van deze Ontwerpteamovereenkomst. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van het werk, tenzij hierover in een separate overeenkomst uitdrukkelijk andere afspraken worden gemaakt.
7. De ontwerpwerkzaamheden zoals bij artikel 4.2 omschreven worden door de Opdrachtnemer in de Ontwerpteamfase uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Opdrachtgever. Opdrachtgever brengt specifieke en specialistische kennis in op het gebied van omgeving, stakeholders, vergunningen, conditionering, waterveiligheid en beheer. De kennisdragers van de mee koppelpjecten brengen specifieke en specialistische kennis in voor deze opgaven.
8. De inbreng en betrokkenheid van de Opdrachtgever tot aan het moment van de gunning wordt door de Opdrachtnemer tot de hare gemaakt, waarmee de Opdrachtnemer uitdrukkelijk onderkent dat deze inbreng en betrokkenheid van de Opdrachtgever geen verzwaring en/of wijziging van de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever uit hoofde van de in deze Ontwerpteamovereenkomst neergelegde verdeling van verantwoordelijkheden met zich brengt.
9. Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien de door Opdrachtgever in het ontwerpteam ingebrachte documenten en/of informatie en/of goederen klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 4.2 daarop zou voortbouwen.
10. Opdrachtnemer draagt de ontwerpverantwoordelijkheid voor het ontwerpproces en alle fasegewijs uit te werken ontwerpproducten in de fase SO, VO en DO en de door Opdrachtnemer in de Ontwerpteamfase geproduceerde producten en Resultaten, waaronder tenminste de producten en Resultaten zoals benoemd in **Bijlage 3 DNR-STB kruisjeslijst**.
11. Na het doorlopen van een van de ontwerpfasen stellen de Ontwerpteampartners een fasedocument op dat aan de opdrachtgever wordt gepresenteerd. vervolgens stelt het ontwerpteam in samenwerking met de opdrachtgever per fase dit document gezamenlijk vast. Specifieke goedkeuring van de opdrachtgever is benodigd om doorgang tot de volgende fase te verlenen. Dit valt samen met het fasegewijs verlenen van opdrachtverstrekking

12. Additionele werkzaamheden worden door Opdrachtnemer slechts uitgevoerd en door Opdrachtgever vergoed, indien hierover tevoren schriftelijk overeenstemming is bereikt.
13. Opdrachtnemer is verplicht de werkzaamheden uit te voeren zoals hij zelf heeft beschreven in de in lid [Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.](#) genoemde bescheiden en is verplicht gebruik te maken van de daarin genoemde personen. Indien blijkt dat [Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.](#) Opdrachtnemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet gehouden kan worden aan hetgeen hij heeft beschreven in die bescheiden, kunnen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever besluiten dat het [Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.](#) Opdrachtnemer zijn verplichtingen op een andere wijze mag nakomen. Voor een dergelijke afwijkende wijze van nakoming is te allen tijde tevoren overleg met en instemming van de Opdrachtgever.

Artikel 5 Bouwinformatie Management (BIM)

1. Opdrachtnemer voert de BIM-werkzaamheden uit conform het BIM-protocol zoals opgenomen in **Bijlage 1 (BIM-protocol)** van deze overeenkomst.
2. Het BIM-protocol wordt bij start van de opdracht gezamenlijk verder uitgewerkt.
3. Opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte en tijdige aanlevering van alle BIM-producten en -gegevens, overeenkomstig de eisen en termijnen zoals vastgelegd in het BIM-protocol en de planning.
4. Eventuele aanvullende eisen of wijzigingen in het BIM-protocol worden uitsluitend van kracht na schriftelijke instemming van beide partijen.

Artikel 6 Opdrachtverstrekking per fase

1. Deze Ontwerpteamovereenkomst is geen opdracht voor alle fasen. Voor iedere fase dient steeds afzonderlijk een opdracht te worden verstrekt. Verstrekking van een opdracht dient te geschieden door middel van een brief, e-mail of een in handen van Opdrachtnemer gestelde schriftelijke verklaring. De Opdrachtgever is nimmer verplicht tot het verstrekken van een opdracht aan Opdrachtnemer voor een volgende fase.
2. Op iedere in lid 1 bedoelde afzonderlijke opdracht zijn van overeenkomstige toepassing:
 - alle bepalingen in deze Ontwerpteamovereenkomst;
 - de Bijlagen, en
 - de DNR 2011 herziening 2013, voor zover daarvan in deze Ontwerpteamovereenkomst niet is afgeweken.
3. De Opdrachtgever kan niet schadeplichtig worden op de grond dat hij geen opdracht heeft verstrekt voor een volgende fase. Indien de Opdrachtgever geen opdracht voor een volgende fase verstrekt, is hij niet verplicht de advieskosten te betalen, noch een deel daarvan, die hij verschuldigd zou zijn indien de volgende fase(n) wel gegund zou(den) zijn.

4. Indien de Opdrachtnemer, vooruitlopend op een schriftelijke opdracht voor een volgende fase, reeds met de tot die volgende fase behorende werkzaamheden een aanvang maakt, is Opdrachtgever daarvoor geen advieskosten of enige andere vergoeding verschuldigd, tenzij Opdrachtgever de opdracht nadien alsnog verstrekt.
5. Artikel 33 lid 2, artikel 39 lid 2 en artikel 41 lid 2 DNR 2011 herziening 2013 zijn niet van toepassing. De genoemde bepalingen uit de DNR 2011 herziening 2023 zijn uitgesloten om te waarborgen dat Opdrachtgever als aanbestedende dienst volledige vrijheid behoudt om na afronding van een fase te besluiten al dan niet een vervolgoopdracht te verstrekken, zonder verplichting tot vergoeding of automatische gunning van vervolgfases. Dit is in lijn met het aanbestedingsrecht en de in de Aanbestedingsdocumenten opgenomen fasering.

Artikel 7 Goedkeuring fasen

1. Tegen het einde van iedere fase beoordeelt de Opdrachtgever de door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, en bepaalt de Opdrachtgever of de fase al dan niet als afgerond kan worden beschouwd. Indien de Opdrachtgever een fase niet of slechts gedeeltelijk goedkeurt, deelt hij aan Opdrachtnemer schriftelijk mede voor welke onderdelen van de werkzaamheden hij zijn goedkeuring onthoudt.
2. Opdrachtnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen drie weken na de mededeling zoals bedoeld in de laatste zin van lid 1, de werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om de door de Opdrachtgever opgegeven beletselen voor algehele goedkeuring van de betreffende fase weg te nemen.
3. De in lid 2 bedoelde werkzaamheden maken deel uit van de reeds aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht voor de betreffende fase, en vormen geen additionele werkzaamheden, en geen aparte of nieuwe opdracht aan Opdrachtnemer, zodat Opdrachtnemer geen aanspraak kan maken op honorarium of vergoeding van kosten voor die werkzaamheden.
4. Het feit dat de Opdrachtgever een bepaalde fase niet als afgerond beschouwt, laat onverlet de mogelijkheid dat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt voor een volgende fase.
5. In afwijking van artikel 11 lid 7 DNR 2011 herziening 2023 houdt een opdracht voor een nieuwe fase geen goedkeuring van een voorgaande fase in.

Artikel 8 Uitvoering opdracht

1. In afwijking van artikel 5 DNR 2011 herziening 2013 is de Opdrachtnemer niet bevoegd de leiding aan anderen over te laten. Deze afwijking is opgenomen om te waarborgen dat de Opdrachtnemer persoonlijk verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en dat overdracht van taken aan derden uitsluitend is toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Dit

waarborgt de kwaliteit en continuïteit van het ontwerpteam en is in lijn met de eisen van de Aanbestedende dienst.

2. Opdrachtnemer garandeert dat hij te allen tijde voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar heeft voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden, en is verantwoordelijk voor (vertraging)schade die het gevolg is van wijzigingen in zijn team.
3. Het is de Opdrachtnemer slechts toegestaan om bij de uitvoering van de werkzaamheden andere personen in te schakelen dan degenen die werkzaam zijn bij de Opdrachtnemer, indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever deze toestemming verleent, verrichten de ingeschakelde personen hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van, en in opdracht en voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
4. In afwijking van artikel 7 lid 1 DNR 2011 herziening 2013 treedt Opdrachtnemer bij de vervulling en de afwikkeling van de Opdracht niet op als gemachtigde van de Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever in voorkomende gevallen blijkens een door Opdrachtgever verstrekte schriftelijke machtiging anders heeft bepaald. Alle meer- en minderwerk, wijzigingen van het bestek, omschrijvingen materiaalkeuze enzovoorts, behoeven vooraf de schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever. Deze afwijking van artikel 7 lid 1 DNR 2011 herziening 2013 is opgenomen om te waarborgen dat de Opdrachtgever als aanbestedende dienst volledige controle behoudt over alle bindende besluiten en wijzigingen, en om te voorkomen dat de Opdrachtnemer zonder expliciete schriftelijke machtiging namens de Opdrachtgever optreedt.
5. Deze Ontwerpteamovereenkomst wordt weliswaar gesloten tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer, maar nadrukkelijk wel verleend 'met het oog op een persoon' zoals bedoeld in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek ("**BW**"). De namen van de Adviseurs met het oog waarop deze Ontwerpteamovereenkomst is gesloten zijn:
 - ... (architectuur en ontwerpcoördinatie);
 - ... (technische installaties en duurzaamheid);
 - ... (bouw fysica en brandveiligheid);
 - ... (beveiligingsadviseur)
 - ... (constructies);
 - ... (kostendeskundigheid)

En overige adviseurs zoals benoemd in het Plan van Aanpak (**Bijlage 6**).

Bovengenoemde adviseurs zijn gehouden om de werkzaamheden zelf (persoonlijk) te verrichten overeenkomstig artikel 7:404 BW, behoudens de uitzonderingen die in deze Ontwerpteamovereenkomst zijn genoemd. Bovengenoemde Adviseurs zijn te allen tijde verplicht om in persoon (of door een gelijkwaardige vervanger) aanwezig te zijn bij alle vergaderingen en overlegmomenten waarvoor de Opdrachtgever de aanwezigheid van de betreffende adviseur noodzakelijk acht. Indien een Adviseur verhinderd is een bijeenkomst bij te wonen, dient hij de Opdrachtgever onder opgaaf van redenen te verzoeken of het is toegestaan om een vervanger in zijn plaats te zenden. De

Opdrachtnemer is verplicht om voor dit soort gevallen een vervanger beschikbaar te hebben.

Artikel 9 Uitvoeringskosten

1. Op het moment van gunning van deze Ontwerpteamovereenkomst staat het maximumbedrag aan uitvoeringskosten nog niet vast. Wel is een bandbreedte bekend: de bouwkosten zullen circa € [*toevoegen] prijspeil [2025]. Tijdens de DO-fase wordt het taakstellend budget (maximumbedrag uitvoeringskosten) vastgesteld op basis van een bouwkostenraming opgesteld door de bouwteam-aannemer. Dit bedrag vormt het uitgangspunt voor de berekening van het honorarium voor opvolgende fase (UO en realisatie) zoals bedoeld in artikel 19.
2. De Opdrachtnemer is gehouden zodanig te ontwerpen, dat, indien zijn ontwerp daadwerkelijk gerealiseerd zou worden, het in lid 1 genoemde bedrag aan uitvoeringskosten niet wordt overschreden. Indien blijkt dat genoemd bedrag aan uitvoeringskosten overschreden zou worden indien het ontwerp daadwerkelijk gerealiseerd zou worden, dan is de Opdrachtnemer verplicht zijn ontwerp te herzien.
3. De in lid 23 bedoelde werkzaamheden tot herziening van het ontwerp maken deel uit van de reeds aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht voor de betreffende fase, en vormen geen additionele werkzaamheden, en geen aparte of nieuwe opdracht aan Opdrachtnemer, zodat Opdrachtnemer geen aanspraak kan maken op honorarium of vergoeding van kosten voor die werkzaamheden.

Artikel 10 Betrokken derden-adviseurs

1. Naast Opdrachtnemer worden door Opdrachtgever de derden-adviseurs betrokken :
 - a. Landschapsarchitect;
 - b. Interieurarchitect;
 - c. Bouwteampartner;
 - d. Leverancier depotinrichting;
 - e. Hovenier;
 - f. Nutspartijen.
2. De Opdrachtnemer zal, indien nodig, samenwerken en afstemmen met deze derden-adviseurs conform de afspraken in deze Ontwerpteamovereenkomst en de Aanbestedingsdocumenten.

Artikel 11 Besturing proces werkzaamheden adviseurs

De Opdrachtgever, dan wel een door haar ingeschakelde of nog in te schakelen adviseur, bestuurt het proces van werkzaamheden van de verschillende adviseurs, zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 DNR 2011 herziening 2013.

Artikel 12 Informatieoverdracht aan Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever, dan wel een door haar ingeschakelde of nog in te schakelen adviseur, belegt periodiek projectgroepvergaderingen. De frequentie van deze vergaderingen bedraagt ten minste tweemaal per maand of zo vaak als Opdrachtgever dit noodzakelijk acht.
2. De Opdrachtnemer is verplicht om in persoon aanwezig te zijn bij deze vergaderingen, tenzij anders overeengekomen. Tijdens iedere projectgroepvergadering informeert de Opdrachtnemer de Opdrachtgever o.a. over de voortgang van het werk, knelpunten, risico's, planning en eventuele afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp of de planning. Indien fysiek overleg niet mogelijk is, kan de projectgroepvergadering digitaal plaatsvinden, mits alle betrokkenen tijdig worden geïnformeerd en de benodigde documenten vooraf worden gedeeld.
3. Van iedere projectgroepvergadering wordt een verslag opgesteld door de Opdrachtnemer of Opdrachtgever, dat binnen vijf werkdagen na de vergadering wordt gedeeld met alle betrokkenen.
4. De Opdrachtnemer verstrekt tijdig alle relevante informatie en documenten die noodzakelijk zijn voor een adequate beoordeling van de voortgang door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever aanvullende informatie verlangt, zal Opdrachtnemer deze op eerste verzoek onverwijld aanleveren.

Artikel 13 Afstemming (coördinatie) fasen ontwerp, bouwvoorbereiding en aanbesteding

1. De afstemming van werkzaamheden van de verschillende adviseurs zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 DNR 2011 herziening 2013, vindt, voor zover het de fasen ontwerp, bouwvoorbereiding en prijs- en contractvorming betreft, plaats overeenkomstig dit artikel. In iedere overeenkomst van opdracht, die tussen de Opdrachtgever en de in [Artikel 10](#) ~~artikel 8~~ genoemde adviseurs is gesloten, is het onderhavige artikel integraal opgenomen, zodat deze bepalingen gelijkelijk gelden voor ieder van die adviseurs.
2. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de in artikel 6 lid 2 DNR 2011 herziening 2013 bedoelde afstemming van werkzaamheden. De Opdrachtnemer dient periodiek en zo vaak als nodig:
 - aanwijzingen te geven aan de overige adviseurs voor de wijze waarop zij hun werkzaamheden en gegevensverstrekking op elkaar dienen af te stemmen, zowel wat betreft inhoud als tijdstip; en

- te controleren of genoemde aanwijzingen worden opgevolgd en zo nodig passende maatregelen te treffen.
- 3. De adviseurs zijn verplicht om, met inachtneming van de aanwijzingen van de Opdrachtnemer, al hun werkzaamheden en gegevensverstrekking op elkaar af te stemmen, zodanig dat alle ontwerpen, tekeningen, berekeningen, adviezen en overig te produceren werk:
 - inhoudelijk onderling op elkaar aansluiten en geïntegreerd kunnen worden; en
 - beschikbaar zijn op de door de Opdrachtnemer aangegeven tijdstippen.
- 4. De adviseurs zijn ieder voor zich verplicht elkaar en de Opdrachtgever te waarschuwen voor klaarblijkelijke fouten en gebreken in elkaanders werkzaamheden en gegevens.
- 5. De Opdrachtnemer dan wel een door haar ingeschakelde of nog in te schakelen adviseur, belegt periodiek een ontwerpteamvergadering. Alle adviseurs zijn verplicht om daarbij aanwezig te zijn. In deze vergaderingen:
 - vindt een inhoudelijke afstemming van de werkzaamheden en een afstemming van de gegevensverstrekking plaats;
 - maken de adviseurs aan elkaar eventuele afstemmingsproblemen kenbaar die zich voordoen bij hun werkzaamheden en gegevensverstrekking, bijvoorbeeld op functioneel, technisch, architectonisch en/of financieel gebied;
 - zoeken de adviseurs gezamenlijk oplossingen voor deze problemen; en
 - Van iedere ontwerpteamvergadering wordt een verslag opgesteld en gedeeld met Opdrachtgever en alle betrokkenen. Afstemming en gegevensuitwisseling kunnen tevens plaatsvinden via het BIM-platform, conform het BIM-protocol.

Artikel 14 Behandeling vertrouwelijke gegevens

In afwijking van artikel 11 lid 1 sub b DNR 2011 herziening 2013 is de Opdrachtnemer zonder uitzondering gehouden om alle gegevens van Opdrachtgever vertrouwelijk te houden. Evenzo is, in afwijking van artikel 12 lid 1 DNR 2011 herziening 2013, de Opdrachtgever zonder uitzondering gehouden om alle gegevens van de Opdrachtnemer vertrouwelijk te houden. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de Ontwerpteamovereenkomst, tenzij openbaarmaking op grond van wet- of regelgeving verplicht is. Deze afwijking van de DNR 2011 herziening 2013 is opgenomen om maximale transparantie en bescherming van bedrijfsgevoelige informatie te waarborgen. In het kader van deze aanbesteding is het van essentieel belang dat zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zonder uitzondering vertrouwelijk omgaan met elkaars gegevens, ongeacht de aard of bron van de informatie. Dit voorkomt onduidelijkheid over de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht en biedt beide partijen extra zekerheid dat gevoelige informatie niet zonder toestemming wordt gedeeld of openbaar gemaakt.

Artikel 15 Inwerkingtreding, duur en beëindiging van de overeenkomst

1. Deze Ontwerpteamovereenkomst treedt in werking op de Contractdatum en eindigt van rechtswege bij Einddatum, tenzij deze Ontwerpteamovereenkomst eerder is beëindigd zoals bedoeld in artikel 15.2 van deze Ontwerpteamovereenkomst.
2. Opdrachtnemer doet afstand van hun recht op geheel of gedeeltelijke ontbinding van de Ontwerpteamovereenkomst. Tussentijdse opzegging van deze Ontwerpteamovereenkomst is niet mogelijk, behoudens voor zover dit is bepaald in artikel 15.3 van deze Ontwerpteamovereenkomst.
3. De partijen dienen alvorens onderbreking van het contract eerst met elkaar om tafel te gaan om de reden van onderbreking op te lossen. Vervolgens kan de Ontwerpteamovereenkomst eindigen zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, indien:
 - a. De samenwerking tussen Ontwerpteampartners ineffectief is; of
 - b. Ontwerpteampartners er geen vertrouwen in hebben dat het Project met inachtneming van de projectdoelstellingen en projectambities gerealiseerd kan worden; of
 - c. Opdrachtgever geen uitvoeringskrediet voor de Uitvoeringsfase ter beschikking gesteld krijgt door het daartoe bevoegde orgaan, of
 - d. door een tot de andere Ontwerpteampartner gerichte schriftelijke verklaring indien een andere Ontwerpteampartner surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
 - e. een van de Ontwerpteampartners toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van deze Ontwerpteamovereenkomst,
4. Indien er tot onderbreking van de opdracht wordt overgegaan dienen de partijen met elkaar in gesprek te gaan om mogelijke vervolgschades te beperken.

Artikel 16 Eigendom- en auteursrechten

1. De Opdrachtnemer verleent door ondertekening van deze Ontwerpteamovereenkomst aan Opdrachtgever toestemming om alle resultaten van zijn werkzaamheden te gebruiken, waaronder toestemming om zijn advies en/of ontwerp openbaar te maken en te vereenvoudigen zoals bedoeld in artikel 1 Auteurswet, alsmede om het advies en/of ontwerp uit te voeren of te doen uitvoeren. Aan deze toestemming kan de Opdrachtnemer geen nadere voorwaarden verbinden. Bepalingen in DNR 2011 herziening 2013 op grond waarvan de Opdrachtnemer voorwaarden kan verbinden aan bedoelde toestemming zijn niet van toepassing. Voor het door deze toestemming verkregen recht is de Opdrachtgever geen additionele vergoeding. De vergoeding voor dit recht is reeds inbegrepen in het in deze Ontwerpteamovereenkomst tussen partijen overeengekomen honorarium en bijkomende kosten
2. De artikelen 34, 36, 38, 40, 42 en 44 DNR 2011 herziening 2013 zijn niet van toepassing. In het kader van deze Opdracht is het voor de Opdrachtgever als publieke partij

noodzakelijk om volledige en onbeperkte gebruiksrechten te verkrijgen op alle resultaten van de Opdracht. Dit waarborgt de continuïteit van het Project, maakt hergebruik en openbaarmaking mogelijk en voorkomt dat de uitvoering of voortgang van het Project afhankelijk wordt van de medewerking van de Opdrachtnemer. De vergoeding voor deze rechten is reeds in het honorarium verdisconteerd. Deze afwijking is noodzakelijk en proportioneel in het licht van het publieke belang en de eisen van het aanbestedingsrecht.

3. De in lid 1 verleende toestemming kan nimmer worden herroepen en is niet begrensd in tijdsduur. De bedoelde toestemming blijft onder meer onverkort van kracht:
 - a. indien Opdrachtgever niet overgaat tot het verstrekken van een opdracht aan de Opdrachtnemer voor een volgende fase;
 - b. indien deze Ontwerpteamovereenkomst, of een op grond daarvan verstrekte opdracht, om wat voor reden dan ook en op welke wijze dan ook eindigt.
4. De in lid 1 verleende toestemming omvat het recht om, met name in de in lid 32 onder a. en b. genoemde situaties, een nog niet voltooid advies of ontwerp te laten voltooien door een andere adviseur en het aldus voltooide advies of ontwerp vervolgens uit te voeren of te doen uitvoeren.
5. De Opdrachtnemer dan wel (een van) de Adviseurs mag het ontwerp slechts openbaar maken na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.
6. In afwijking van artikel 48 lid 1 DNR 2011 herziening 2013 heeft de Opdrachtnemer dan wel (een van) de Adviseurs niet het recht om zijn advies of ontwerp te herhalen, tenzij de Opdrachtgever daartoe desgevraagd schriftelijk toestemming heeft verleend. In het kader van deze opdracht is het voor de Opdrachtgever als publieke partij noodzakelijk om te voorkomen dat ontwerpen of adviezen die specifiek voor dit Project zijn ontwikkeld, zonder toestemming worden hergebruikt in andere projecten. Dit waarborgt de uniciteit en vertrouwelijkheid van het ontwerp, beschermt het publieke belang en voorkomt ongewenste verspreiding van projectgebonden kennis.
7. De Opdrachtgever heeft het recht om modellen en afbeeldingen van het ontwerp te vereenvoudigen en openbaar te maken, op de voorwaarde dat daarbij de naam van de Opdrachtnemer en de Adviseur wordt vermeld. Voor dit recht is de Opdrachtgever geen nadere vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer dan het reeds op grond van deze Ontwerpteamovereenkomst verschuldigde honorarium en bijkomende kosten.
8. Indien en voor zover het bepaalde in dit artikel is te beschouwen als een toekenning of overdracht van rechten door de Opdrachtnemer dan wel (een van) de Adviseurs aan de Opdrachtgever, wordt de Opdrachtnemer door ondertekening van deze Ontwerpteamovereenkomst geacht met zodanige toekenning of overdracht op voorhand te hebben ingestemd. Indien en voor zover voor een dergelijke toekenning of overdracht van rechten een nadere (rechts)handeling is vereist, zal de Opdrachtnemer dan wel de betreffende Adviseur daaraan zijn volledige medewerking verlenen.

Artikel 17 Vrijwaring

1. De Opdrachtnemer ~~garandeert~~ draagt er zorg draagt er zorg voor dat het door hem aangeboden werk, waaronder advies en ontwerp, geen inbreuk maakt op enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van derden en dat het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden. De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden ter zake voor zover deze schade voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer.
2. In geval Opdrachtgever het gebruik van het werk wordt verboden, zal de Opdrachtnemer, te zijner keuze en na overleg met Opdrachtgever, de omstreden werken:
 - a. vervangen door werken die geen inbreuk maken op het betrokken recht van intellectuele eigendom van derden respectievelijk waarvan het gebruik niet anderszins onrechtmatig is; of
 - b. de betrokken werken respectievelijk gedeelten daarvan terugnemen tegen terugbetaling van de door Opdrachtgever daarvoor betaalde advieskosten en overige vergoedingen.Een en ander laat het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding onverlet.

Artikel 18 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

1. Partijen hebben de keuze zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 DNR 2011 herziening 2013 als volgt gemaakt: de door de Opdrachtnemer te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een maximum van € [*toevoegen].

Artikel 19 Honorarium

1. Het honorarium van de Opdrachtnemer wordt vastgesteld door een combinatie van de in artikel 51 lid 1 DNR vermelde wijzen.
2. Voor de volgende werkzaamheden vindt de vaststelling van het honorarium plaats door middel van de wijze die is bedoeld in artikel 51 lid 1 sub 1 c DNR (*een tussen de partijen overeengekomen vast bedrag*).
 - a. Tijdens de aanbesteding schrijft het ontwerpteam zich in met een vast bedrag voor de SO-fase, de ontwerpwerkzaamheden ten behoeve van scenario 1, Collectie centrum alsmede scenario 2, Erfgoedhub en de daarbij behorende advieswerkzaamheden. Dat bedrag is taakstellend voor het honorarium in de SO-fase in dit lid bedoeld. Voor de ontwerpwerkzaamheden voor het SO en de daarbij behorende advieswerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tot betaling XXXX een honorarium van € XXXX, zegge: XXXX.
 - b. Voor de ontwerpwerkzaamheden voor het VO en de daarbij behorende advieswerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tot betaling aan XXXX van het bedrag

- dat berekend wordt door het percentage XXX. voor deze fase bij zijn inschrijving heeft opgegeven te nemen over de uitvoeringskosten, te weten: X,X% voor het VO.
- c. Voor de ontwerpwerkzaamheden voor het DO en de daarbij behorende advieswerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tot betaling aan XXXX van het bedrag dat berekend wordt door het percentage XXX. voor deze fase bij zijn inschrijving heeft opgegeven te nemen over de uitvoeringskosten, te weten: X,X% voor het DO.
 - d. Voor de ontwerpwerkzaamheden voor het P&C en de daarbij behorende advieswerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tot betaling aan XXXX van het bedrag dat berekend wordt door het percentage XXX. voor deze fase bij zijn inschrijving heeft opgegeven te nemen over de uitvoeringskosten, te weten: X,X% voor het P&C.
 - e. Voor de ontwerpwerkzaamheden voor het UO-directieovering en de daarbij behorende advieswerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tot betaling aan XXXX van het bedrag dat berekend wordt door het percentage XXX. voor deze fase bij zijn inschrijving heeft opgegeven te nemen over de uitvoeringskosten, te weten: X,X% voor het UO-directieoverin.
 - f. Berekening vindt plaats overeenkomstig artikel 52 DNR herziening 2013, evenwel met dien verstande dat de zinsnede in dat artikel: "mits deze door de adviseur na controle is aanvaard" komt te vervallen.
3. In alle percentages en bedragen die in dit artikel zijn genoemd, zijn de aan Opdrachtnemer te betalen bijkomende kosten zoals bedoeld in artikel 50 lid 4 DNR 2011 herziening 2013 reeds verdisconteerd.

Artikel 20 Betaling.

1. Opdrachtnemer declareert per fase na goedkeuring van de betreffende fase zoals bedoeld in artikel 7 Ontwerpteamovereenkomst.
2. Partijen zullen een betalingsschema overeenkomen, volgens welke de Opdrachtgever de termijnen voldoet.
3. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na goedkeuring van de declaratie door Opdrachtgever.
4. Partijen zullen een betalingsschema overeenkomen, volgens welk schema de Opdrachtgever de termijnen voldoet.

Artikel 21 Declaraties

De Opdrachtnemer dient de declaraties te richten aan het door de Opdrachtgever opgegeven adres, t.a.v. de door de Opdrachtgever aangewezen contactpersoon. De actuele gegevens (naam, adres, e-mailadres) worden door de Opdrachtgever separaat aan de Opdrachtnemer verstrekt. Wijzigingen in deze gegevens kunnen door de Opdrachtgever op ieder moment schriftelijk of per e-mail aan de Opdrachtnemer worden doorgegeven, zonder dat daarvoor een wijziging van de overeenkomst vereist is.

Artikel 22 Omzetbelasting en prijsstijgingen

1. Prijsstijgingen zijn reeds verdisconteerd in de honoraria, bijkomende kosten, tarieven en berekeningsmethoden die zijn genoemd in deze Ontwerpteamovereenkomst en daarop gebaseerde opdrachten. Prijsstijgingen zijn aldus afgekocht tot einde werk.
2. Alle in deze Ontwerpteamovereenkomst en daarop gebaseerde opdrachten genoemde bedragen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw) en vast tot einde werk.

Artikel 23 Geschillen

1. Op deze Ontwerpteamovereenkomst en op overeenkomsten die het gevolg zijn van deze Ontwerpteamovereenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien een verschil van mening tussen de Ontwerpteampartners ontstaat zetten de Ontwerpteampartners zich in om dit in goed overleg op te lossen.
3. Indien de Ontwerpteampartners niet binnen 20 werkdagen in goed overleg tot een oplossing komen, vindt escalatie naar de Stuurgroep plaats.
4. Artikel 58 DNR 2011 herziening 2013 is niet van toepassing. In plaats daarvan geldt dat alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Ontwerpteamovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Artikel 24 Slotbepalingen

1. De overwegingen maken onderdeel uit van de Ontwerpteamovereenkomst.
2. Deze Ontwerpteamovereenkomst bevat de volledige regeling tussen de Ontwerpteampartners met betrekking tot de genoemde onderwerpen, en vervangt alle eventuele eerdere overeenkomsten en afspraken ter zake.
3. De Bijlagen bij de Ontwerpteamovereenkomst vormen een geheel met de Ontwerpteamovereenkomst en zijn onlosmakelijk daarmee en met elkaar verbonden.
4. Indien een bepaling van de Ontwerpteamovereenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Ontwerpteamovereenkomst niet aan. Voor zover mogelijk, zullen Ontwerpteampartners in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van Ontwerpteampartners.

Artikel 25 Bijlagen

Tot deze Ontwerpteamovereenkomst behoren, als vormden zij daarmee één geheel, de volgende, door parafen van partijen gewaarmerkte bijlagen:

- | |
|---|
| 1. Omschrijving opdracht opstellen BIM bestand. |
|---|

2. Programma van Eisen.
3. DNR-STB Kruisjeslijst.
4. Planning.
5. Visie op de Ontwerpopgave.
6. Plan van Aanpak.
7. Nota van Inlichtingen selectiefase ontwerpopgave Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Collectiecentrum Overijssel.
8. Nota van Inlichtingen gunningsfase ontwerpopgave Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Collectiecentrum Overijssel.

ONDERTEKENING

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend,

handtekening:

handtekening:

Opdrachtgever
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.[Integraal ontwerpteam](#))

Opdrachtnemer (**Fout! Verwijzingsbron niet**

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats

paraaf Opdrachtgever
Opdrachtnemer

paraaf **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**

CONCEPT

paraaf Opdrachtgever
Opdrachtnemer

paraaf [Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.](#)