

MODEL COÖRDINATIEOVEREENKOMST

INZAKE:
te Utrecht

VERKLAREN:

1. De opdrachtgever:
Naam: College van Bestuur Universiteit Utrecht
Adres: Namens deze, de directeur Campus&Facilities
Namens deze: Postbus 80.125, 3508 TC Utrecht
2. De aannemer van: de bouwkundige werken en installaties
Naam firma:
Adres firma:
Namens deze:
3. De aannemer van: de BodemEnergieCentrale (BEC)
Naam firma:
Adres firma:
Namens deze:
4. De aannemer van: de Vaste Labinrichting (VLI)
Naam firma:
Adres firma:
Namens deze:
5. De aannemer van:
Naam firma:
Adres firma:
Namens deze:
6. De aannemer van:
Naam firma:
Adres firma:
Namens deze:
7. De aannemer van:
Naam firma:
Adres firma:
Namens deze:

en de na overleg met de bij het project betrokken partijen gedurende het uitvoeringsproces nog toe te treden partijen.

VERVOLG 1 VAN DE COÖRDINATIE-OVEREENKOMST

IN AANMERKING NEMENDE,

- a. dat de opdrachtgever voor het onderhavige project aan bovengenoemde partijen op grond van de desbetreffende inschrijvingen opdrachten heeft verstrekt of gaat verstrekken voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden in het kader van de realisering van het project.
- b. dat de opdrachtgever het noodzakelijk acht dat partijen optimaal samenwerken. Een belangrijk element daarin betreft de coördinatie van het voorbereidings- en uitvoeringsproces. Deze bijlage is voor alle betrokken partijen opgenomen bij de onder a. vermelde opdrachten.
- c. dat partijen zich krachtens deze opdrachten jegens elkaar verbinden om de volgende coördinatie-overeenkomst aan te gaan.

HET VOLGENDE MET ELKANDER TE ZIJN OVEREENGEEKOMEN:

ARTIKEL 1: TAKEN EN VERPLICHTINGEN

1. Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde tijdschema en/of werkplan en de invulling van alle procedureschema's, overzichten en dergelijke die nodig zijn om een goede coördinatie mogelijk te maken. Daartoe zullen alle vereiste gegevens tijdig worden verstrekt aan de uitvoeringscoördinator.
Iedere partij zal zijn eigen werkzaamheden verrichten onder de in dit artikel gemaakte afspraken en in overeenstemming met het tijdschema, het werkplan en de afgesproken procedures.
2. De directie en aannemers en eventueel de opdrachtgever nemen deel aan de bouwvergaderingen en zullen zich naar behoren voorbereiden om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de voorbereiding en uitvoering van het project, met inachtneming van en onverminderd de verantwoordelijkheid van iedere partij ingevolge de met die betrokkene gesloten overeenkomst.
3. Alle partijen zeggen toe gevraagd en ongevraagd de nodige gegevens te verschaffen die nodig zijn om een goede coördinatie mogelijk te maken, zowel centraal aan de uitvoeringscoördinator als onderling aan elkaar.
4. Specifiek voor de coördinatie van de uitvoeringswerkzaamheden is de aannemer van de bouwkundige werken belast met de coördinatie van deze uitvoeringswerkzaamheden door de diverse aannemers.
5. Iedere partij die moeilijkheden of vertraging ondervindt, doordat een andere partij, zonder aanzien des persoons, achterblijft ten opzichte van de gemaakte afspraken ofwel anderszins niet meewerkt, of doordat zich andere belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, is gehouden die moeilijkheden, vertragingen of belemmeringen en van de oorzaak daarvan onverwijld mededeling te doen én aan de directie én aan de uitvoeringscoördinator én in de bouwvergadering.
6. De directie zal trachten met partijen een regeling te treffen waarmee het project op de meest efficiënte wijze kan worden voortgezet, onverminderd ieders contractuele verplichtingen. Indien noodzakelijk zal de directie de betrokken partijen voor een aparte bespreking oproepen. De directie kan vervolgens, na alle partijen te hebben gehoord, de betrokken partijen een dergelijke regeling voorstellen. Desnoods kan de directie partijen verplichten nadere maatregelen te treffen om de ontstane moeilijkheden, vertragingen of belemmeringen weg te nemen. De uiteindelijke regeling zal op schrift worden gesteld en in de bouwvergadering worden vastgesteld.

VERVOLG 2 VAN DE COÖRDINATIE-OVEREENKOMST

ARTIKEL 2: WERKAFSPRAKEN

(Dit artikel kan worden gebruikt om nadere werkafspraken in vast te leggen, die worden gemaakt voorafgaande aan de ondertekening van de diverse uitvoeringsovereenkomsten. Bij "nieuwe" partijen kunnen hierop aanvullingen worden gedaan.)

ARTIKEL 3: OVERIGE BEPALINGEN

Naast het in deze coördinatie-overeenkomst bepaalde, blijven de met de afzonderlijke partijen gesloten overeenkomsten of deelopdrachten vastgelegde contractuele verplichtingen onverminderd van toepassing.

Niet-naleving van de in de coördinatie-overeenkomst overeengekomen verplichtingen levert een tekortkoming in de nakoming op en geeft de opdrachtgever het recht schadevergoeding overeenkomstig de gesloten overeenkomst te vorderen.

Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud van deze coördinatie-overeenkomst. Aldus overeengekomen en rechtsgeldig ondertekend te Utrecht,

1. De opdrachtgever: **College van Bestuur Universiteit Utrecht** Handtekening
Namens deze:
Datum:
2. De aannemer van: **de bouwkundige werken en installaties (bestek)**
Namens deze:
Datum:
3. De aannemer van: **de BodemEnergieCentrale (BEC)**
Namens deze:
Datum:
4. De aannemer van: **de Vaste Labinrichting (VLI)**
Namens deze:
Datum:
5. De aannemer van:
Namens deze:
Datum:
6. De aannemer van:
Namens deze:
Datum:
7. De aannemer van:
Namens deze:
Datum: