

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T04.04.010	Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw		R					
	1 Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw							
	D3220 Gedigitaliseerde tekeningen bestaand gebouw							
	Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaand gebouw waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)							
T04.04.015	Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw		R					
	1 Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw							
	D3221 Gedetailleerde opmeting bestaand gebouw							
	Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van het bestaande gebouw (in geval van renovatie en/of restauratie)							
	2 Teken en opmeting bestaande toestand gebouw							
	D3222 Tekeningen bestaande toestand gebouw							
	Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels bestaande gebouw (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)							
T04.04.018	Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw		R					
	1 Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw							
	D1184 Gebrekentekening met toelichting							
	Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) bestaande situatie met daarop aangegeven locaties van technische gebreken / omschrijving technische gebreken							
T04.04.020	Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving		R					
	1 Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving							
	D1858 Voorontwerp stedenbouwkundige inpassing gebouw							
	Inhoud: situatieschets (1:500): hoofdmassa gebouw / positionering gebouw op locatie / oriëntatie gebouw / hoofd- en neventoegangen							
T04.04.030	Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw		R					
	1 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw							
	D1859 Voorontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw							
	Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke indeling en compositie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke reservering voor hoofd draagconstructies ruimtelijke reservering voor installaties, inclusief technische ruimten en schachten / doorsneden (1:200/1:100): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties							
T04.04.035	Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw		R					
	1 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm							
	D2290 Voorontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw							
	Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en materiaalgebruik							
T04.04.040	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde		R					
	1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde							
	D92 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp							
	Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp							
T04.04.050	Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde		R					
	1 Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde							
	D61 Presentatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud: presentatietekeningen							
T04.04.055	Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde		R					
	1 Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerp stap)							
	D2309 Schetsontwerp Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud: schetsmatig ontwerp aan het begin van de fase Voorontwerp (1:200/1:100) ter communicatie met de opdrachtgever							
T04.04.080	Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde		R					
	1 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
- A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
- C = Consulted (Geraadpleegd)
- I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D1346 Programmatische aanpassingen op goedgekeurde faseresultaten in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: consequenties van wijzigingen en/of aanvullingen in het Programma van Eisen t.o.v. reeds door de opdrachtgever goedgekeurde resultaten verwerkt in toepasselijke projectdocumenten							
T04.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde		R					
	1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde D96 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie							
T04.04.095	Maken maquette Architectuur/bouwkunde							X
	1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde D3099 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau							
T04.04.110	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde		R					
	1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde D2074 Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording ten opzichte van eventueel Structuurontwerp							
Interieur								
T04.05.010	Opstellen visie Voorontwerp Interieur		R					
	1 Opstellen visie Voorontwerp Interieur D612 Visie Voorontwerp Interieur Inhoud: conceptuele uitgangspunten interieurontwerp / visie op de ontwerpogave							
T04.05.020	Maken Voorontwerp Interieur		R					
	1 Maken Voorontwerp Interieur D613 Voorontwerp Interieur Inhoud: situatieschets geografische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50): ruimtelijke relaties, gebruiksfuncties, inzicht in de verschijningsvorm / hoofdopzet ruimte-, routing- of installatiebepalende functies en inrichtingselementen (1:100/1:50) / signalering noodzakelijke structurele aanpassingen							
	2 Presenteren Voorontwerp Interieur D1666 Presentatie Voorontwerp Interieur Inhoud: presentatietekeningen							
T04.05.030	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur		R					
	1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur D667 Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp							
T04.05.040	Maken 3D-visualisaties Interieur		R					
	1 Maken 3D-visualisaties Interieur D666 3D-visualisaties Interieur fase Voorontwerp Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie							
T04.05.050	Maken maquette Interieur							X
	1 Maken maquette Interieur D3100 Maquette Interieur fase Voorontwerp Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau							
T04.05.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur		R					
	1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur D1932 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Interieur Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen							
Landschap								
T04.06.020	Maken Voorontwerp Landschap		R					
	1 Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap D99 Gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische gegevens / gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. bestaande flora en fauna							
	D614 Ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap Inhoud: visie op de ontwerpogave / conceptuele uitgangspunten ontwerp buitenruimte							
	2 Maken Voorontwerp Landschap D46 Voorontwerp Landschap							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
- A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
- C = Consulted (Geraadpleegd)
- I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of stedenbouwkundige positie van de locatie en de aansluitingen op directe en bredere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van het plan, situering en oriëntatie van gebouw(en) en voorzieningen, aard van de terreinbegrenzings d.m.v. o.a. plattegronden, doorsneden en aanzichten / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen en terreininstallaties / inpassing eisen brandweer, reiniging gebouw, (on)toegankelijkheid terrein e.d.							
	3 Presenteren Voorontwerp Landschap							
	D2115 Presentatie Voorontwerp Landschap							
	Inhoud: presentatietekeningen							
T04.06.030	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap		R					
	1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap							
	D73 Bijdrage Landschap aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp							
	Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp							
T04.06.040	Maken 3D-visualisaties Landschap		R					
	1 Maken 3D-visualisaties Landschap							
	D669 3D-visualisaties Landschap fase Voorontwerp							
	Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie							
T04.06.050	Maken maquette Landschap							X
	1 Maken maquette Landschap							
	D3101 Maquette Landschap fase Voorontwerp							
	Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau							
T04.06.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap		R					
	1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap							
	D670 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Landschap							
	Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen							
T04.06.070	Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen		R					
	1 Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen							
	D2116 Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen							
	Inhoud: voorstellen groene inrichting atria en/of binnentuinen							
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid								
T04.07.010	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica		R					
	1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica							
	D40 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Bouwfysica							
	Inhoud: visie op de ontwerpogave / conceptuele uitgangspunten bouwfysica							
	2 Verkennen bouwfysische opzet							
	D43 Reactie Bouwfysica op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp							
	Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / ruimtesituering / beoordeling bouwkundige opzet / warmte, vocht en klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket / advies inzake optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek m.b.t. nader te bepalen items / conclusies							
	3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica							
	D461 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Voorontwerp							
	Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek, gebouwgerelateerde arboaspecten, behaaglijkheidscriteria voor verschillende ruimten in de diverse jaargetijden met de daarmee verband houdende externe en interne temperatuurs-, vochtigheids- en ventilatieniveaus in samenhang met het bedrijf, bezetting en bouwfysische aspecten van het bouwkundig concept / adviezen ter optimalisatie van bouwkundige oplossingen en alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket)							
	4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica							
	D48 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica							
	Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken							
T04.07.020	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek		R					
	1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek							
	D460 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Akoestiek							
	Inhoud: visie op de ontwerpogave / conceptuele uitgangspunten akoestiek							
	2 Verkennen opzet Akoestiek							
	D462 Reactie Akoestiek op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp							
	Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie) / geluidswering gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek							
	3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D463 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Voorontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket)							
	4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek							
	D464 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken							
T04.07.030	Uitvoeren windhinderonderzoek		R					
	1 Uitvoeren windhinderonderzoek							
	D140 Rapportage windhinderonderzoek Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies							
T04.07.040	Uitbrengen advies stedenbouwfysica		R					
	1 Uitbrengen advies stedenbouwfysica							
	D137 Kwalitatief advies stedenbouwfysica Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies							
T04.07.050	Uitvoeren beschaduwingsonderzoek		R					
	1 Uitvoeren beschaduwingsonderzoek							
	D470 Rapportage beschaduwingsonderzoek Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies							
T04.07.060	Uitvoeren specifieke daglichtstudie		R					
	1 Uitvoeren specifieke daglichtstudie							
	D472 Rapportage daglichtstudie Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtsituaties; behandeling van normale daglichtaspecten (glasoppervlak t.o.v. vloeroppervlak, belemmeringshoeken e.d.) behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde							
T04.07.070	Bepalen externe geluidsbelasting		R					
	1 Bepalen externe geluidsbelasting							
	D134 Bepaling externe geluidsbelasting Inhoud: identificatie externe geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethode / toepasselijke normen en regelgeving / voorlopige bepaling externe geluidsbelasting / conclusies / advies							
T04.07.080	Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving		R					
	1 Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving							
	D136 Bepaling geluidsuitstraling omgeving Inhoud: identificatie interne geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / overzicht geluidsuitstraling / conclusies / advies							
T04.07.090	Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek		R					
	1 Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek							
	D759 Inventarisatie behoefte maatregelen ruimteakoestiek Inhoud: beoordeling Voorontwerp Architectuur/bouwkunde uit gezichtspunt van akoestiek, inventarisatie van ruimten waarin op basis van hun functie mogelijk ruimteakoestische maatregelen noodzakelijk zijn / voorlopige aanduiding ruimteakoestische maatregelen							
T04.07.095	Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek		R					
	1 Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek							
	D471 Rapportage inventariserend trillingsonderzoek Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies							
T04.07.200	Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid		R					
	1 Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten							
	D3186 Rapportage toetsing bouwkundig ontwerp op brandveiligheidsaspecten Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen, compartimentering in relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor gelijkwaardigheid waar niet direct kan worden voldaan aan Bouwbesluiten / bouwkundige tekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassing Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet worden aangepast door verplaatsing van compartimenten, trappenhuizen e.d.							
	2 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid							
	D3187 Brandveiligheidsplan Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder over brandveiligheidsconcept en consequenties daarvan voor verdere uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

Constructie

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwerpde partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T04.08.005	Digitaliseren tekeningen bestaande constructies			R				
	1 Digitaliseren tekeningen bestaande constructies							
	D3223 Gedigitaliseerde tekeningen bestaande constructies							
	Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande constructies waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)							
T04.08.006	Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies			R				
	1 Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies							
	D3224 Gedetailleerde opmeting bestaande constructies							
	Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van de bestaande constructies							
	2 Teken en opmeting bestaande toestand constructies							
	D3225 Tekeningen bestaande toestand constructies							
	Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande constructies (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)							
T04.08.007	Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies			R				
	1 Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies							
	D3226 Beoordeling kwaliteit bestaande constructies							
	Inhoud: kwalitatieve beoordeling bestaande constructies en belendingen / inventarisatie eventuele verbouwingen die niet op tekening terecht zijn gekomen / vergelijking opmeting met bestaande tekeningen							
T04.08.010	Maken Voorontwerp Constructies			R				
	1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies							
	D39 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Constructies							
	Inhoud: inleiding / ruimtelijke opzet / constructies / constructieve functies en prestaties per ruimte / vrije ruimte per ruimte / belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte							
	2 Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies							
	D78 Alternatieven Voorontwerp Constructies							
	Inhoud: mogelijke constructieprincipes / afweging / (voorlopige) keuze constructieprincipe(s) / motivatie keuze							
	D168 Ruimteclaim Voorontwerp Constructies							
	Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte constructies							
	3 Maken Voorontwerp Constructies							
	D47 Voorontwerp Constructies							
	Inhoud: hoofdopzet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze / globale dimensionering hoofddraagstructuur (1:100/1:200) / principe fundering: globaal palen- en balkenplan / principe stabiliteit / principe dilataties / relevante doorsneden (1:100/1:200) / principedetails fundering en gevelconstructie (1:20) /diversen: afhankelijk van opgedragen activiteiten							
T04.08.015	Opstellen ontwerpnota constructies			R				
	1 Opstellen ontwerpnota constructies							
	D1933 Ontwerpnota constructies fase VO							
	Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van (interne) kwaliteitscontrole							
T04.08.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies			R				
	1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies							
	D81 Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp							
	Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp							
T04.08.030	Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies			R				
	1 Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies							
	D53 Inventarisatie en adviezen contractueel overeengekomen bouwkundige constructies							
	Inhoud: afhankelijk van de aard van het project: inventarisatie van relevante bouwkundige constructies (zoals gevels) / adviezen t.a.v. meest essentiële bouwkundige constructie							
T04.08.040	Bepalen invloed sloopwerkzaamheden			R				
	1 Bepalen invloed sloopwerkzaamheden							
	D52 Voorlopige rapportage invloed sloopwerkzaamheden fase Voorontwerp							
	Inhoud: overzicht te slopen constructies / beschrijving aard te slopen constructies / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen							
T04.08.050	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek			R				
	1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek							
	D3280 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Voorontwerp							
	Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota							

Installaties

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T04.09.005	Digitaliseren tekeningen bestaande installaties			R				
	1 Digitaliseren tekeningen bestaande installaties							
	D3227 Gedigitaliseerde tekeningen bestaande installaties							
	Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande installaties waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)							
T04.09.006	Gedetailleerd opnemen bestaande installaties			R				
	1 Gedetailleerd opnemen bestaande installaties							
	D3228 Gedetailleerde opname bestaande installaties							
	Inhoud: opnamegegevens ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen/documentatie of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen/documentatie – het documenteren van bestaande installaties							
	2 Teken en opname bestaande installaties							
	D3229 Tekeningen bestaande installaties							
	Inhoud: plattegronden, doorsneden (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)							
T04.09.007	Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties			R				
	1 Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties							
	D3230 Gebrekentekening installaties met toelichting							
	Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande installaties, inclusief locaties van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische gebreken							
T04.09.010	Maken Voorontwerp Installaties			R				
	1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties							
	D41 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Installaties							
	Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten							
	2 Verkennen Installatietechnische opzet							
	D44 Ontwerpvarianten Voorontwerp Installaties							
	Inhoud: vergelijking installatiesystemen inzake bedrijfszekerheid, duurzaamheid, doelmatigheid en economisch onderhoud in relatie tot gebouwonwerp							
	3 Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties							
	D45 Principes Voorontwerp Installaties							
	Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze installatieonderdelen aan de hand van kostenfactoren / principeschema's							
	D169 Ruimteclaim Voorontwerp Installaties							
	Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte installaties							
	4 Maken Voorontwerp Installaties							
	D49 Voorontwerp Installaties							
	Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de inpassing in het bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale capaciteitsbepaling / globale installatieberekening ter bepaling van de globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en inbouwruimte voor Installaties / principeschema's Installaties / voorzieningen ten behoeve van toekomstig doelmatig en economisch onderhoud / kwaliteitsspecificaties ten behoeve van bedrijfszekerheid en duurzaamheid / indicatie energieverbruik / mogelijkheden beperking energiegebruik							
T04.09.012	Maken Voorontwerp Installaties landschap			R				
	1 Maken Voorontwerp Installaties Landschap							
	D2484 Voorontwerp Installaties Landschap							
	Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema's Installaties Landschap							
T04.09.015	Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties			R				
	1 Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties							
	D135 Bepaling installatiegeluid (incl. trillingen en geluidsuitstraling) t.g.v. Installaties							
	Inhoud: identificatie trillingsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / bepaling/berekening installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen							
T04.09.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties			R				
	1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties							
	D147 Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp							
	Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp							
T04.09.050	Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties			R				
	1 Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties							
	D1294 Bepaling invloed sloop- en/of renovatie werkzaamheden op Installaties							
	Inhoud: overzicht te slopen of te installaties en/of installatiedelen / beschrijving aard te slopen of te renoveren installaties en/of installatiedelen / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden of renovatiewerkzaamheden / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen							
T04.09.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties			R				
	1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

D1934 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties
Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

Geotechniek

T04.10.010	Uitbrengen vooradvies funderingen			R					
	1 Uitbrengen vooradvies funderingen								
	D71 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. fundering Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, resultaten sonderingen								
	D177 Vooradvies fundering Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen funderingsmethode, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven								
T04.10.020	Uitbrengen vooradvies bouwput			R					
	1 Uitbrengen vooradvies bouwput								
	D2102 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bouwput Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, samenstelling bodem, grondwater en waterhuishouding								
	D2103 Vooradvies bouwput Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen methode constructie bouwput, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven								
T04.10.030	Uitbrengen vooradvies bemaling			R					
	1 Uitbrengen vooradvies bemaling								
	D2105 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bemaling Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, grondwater en waterhuishouding								
	D2106 Vooradvies bemaling Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / advies eventueel benodigde bemaling, inclusief aanbevolen methode / eventueel: mogelijke alternatieven								
T04.10.040	Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek			R					
	1 Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek								
	D1935 Schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen								

Ontwerpintegratie

T04.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp			R					
	1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp								
	D107 Afspraken en coördinatietekeningen Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Voorontwerp								
	2 Optimaliseren gebouwprestaties								
	D3102 Optimalisatie gebouwprestaties fase Voorontwerp Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties								
	3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp								
	D3195 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van projectpartners / eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen								
T04.11.020	Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak)			R					
	1 Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp								
	D153 Onderlinge beoordelingen Voorontwerp per deelontwerp Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing								
T04.11.060	Maken voorlopige EPC-berekening			R					
	1 Maken voorlopige EPC-berekening								
	D90 Voorlopige EPC-berekening Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC / conclusies / advies								
T04.11.070	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp			R					
	1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten								
	D3184 Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie voor het eigen vakgebied								
	2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten								
	D120 Geïntegreerde V&G risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp								

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico's							
	3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier							
	D2678 V&G-dossier fase Voorontwerp							
	Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering							
T04.11.110	Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen			R				
	1 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen							
	D2727 Principes gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen							
	Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en - indien van toepassing - atria, glazen liftschachten, trappenhuisen, glasdaken, hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp							
Geld								
T04.12.010	Bewaken fasebudget	A	I	R				
	1 Bewaken fasebudget							
	D1781 Rapport bewaking VO-budget							
	Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal							
T04.12.020	Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster)			R				
	1 Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster)							
T04.12.020.01	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde			R				
	1 Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen							
	D65 Raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp							
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen							
T04.12.020.02	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur			R				
	1 Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen							
	D1118 Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp							
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen							
T04.12.020.03	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap			R				
	1 Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen							
	D98 Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp							
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen							
T04.12.020.04	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies			R				
	1 Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen							
	D102 Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp							
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen							
T04.12.020.05	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties			R				
	1 Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen							
	D149 Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp							
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen							
T04.12.030	Ramen bouwkosten			R				
	1 Ramen bouwkosten							
	D273 VO-raming							
	Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten VO op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen							
T04.12.040	Ramen investeringskosten	R						
	1 Ramen investeringskosten							
	D119 Raming investeringskosten VO							
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies							
T04.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit			R				
	1 Adviseren kosten-kwaliteit							
	D1780 Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp							
	Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies							
T04.12.070	Ramen exploitatiekosten	R	C					

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	1 Ramen exploitatiekosten							
	D343 Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp							
	Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen							
T04.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	A	C	R				
	1 Analyseren kosten-baten exploitatie							
	D2310 Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp							
	Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies							
T04.12.090	Inventariseren financieringsmogelijkheden project	R	A					
	1 Inventariseren financieringsmogelijkheden project							
	D2311 Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Voorontwerp							
	Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies							
T04.12.100	Inventariseren subsidiemogelijkheden	R	A					
	1 Inventariseren subsidiemogelijkheden							
	D2619 Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp							
	Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies							
Organisatie/procesintegratie								
T04.13.010	Organiseren project	C		R				
	1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie							
	D275 Plan projectorganisatie fase Voorontwerp							
	Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling							
	2 Beheren projectorganisatie							
	D1572 Realisatie projectorganisatie fase Voorontwerp							
	Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen							
T04.13.020	Sturen en bewaken project			R				
	1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project							
	D116 Faseplan Voorontwerp							
	Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen							
	D335 Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp							
	Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten							
	2 Sturen en bewaken fase Voorontwerp							
	D128 Fase-afsluiting Voorontwerp							
	Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase							
	D267 Sturingsmaatregelen Voorontwerp							
	Inhoud*: opsomming van maatregelen							
	D270 Startrapport fase Voorontwerp							
	Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren							
T04.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp	C		R				
	1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp							
	D129 Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp							
	Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Voorontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten							
	2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project							
	D3196 Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp							
	Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Voorontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan Definitief Ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project							
Tijd								
T04.14.010	Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)			R				
	1 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)							
T04.14.010.01	Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde			R				
	1 Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde							
	D66 Planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp							
	Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T04.14.010.02	Bijdrage leveren aan planning, Interieur			R				
	1 Plannen doorlooptijd Interieur							
	D1117 Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp							
	Inhoud*: projecttijschema / fasetijschema / eventuele specifieke tijschema's							
T04.14.010.03	Bijdrage leveren aan planning, Landschap			R				
	1 Plannen doorlooptijd Landschap							
	D268 Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp							
	Inhoud*: projecttijschema / fasetijschema / eventuele specifieke tijschema's							
T04.14.010.04	Bijdrage leveren aan planning, Constructies			R				
	1 Plannen doorlooptijd Constructies							
	D142 Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp							
	Inhoud*: projecttijschema / fasetijschema / eventuele specifieke tijschema's							
T04.14.010.05	Bijdrage leveren aan planning, Installaties			R				
	1 Plannen doorlooptijd Installaties							
	D150 Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp							
	Inhoud*: projecttijschema / fasetijschema / eventuele specifieke tijschema's							
T04.14.020	Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	C		R				
	1 Plannen doorlooptijd							
	D118 Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp							
	Inhoud*: tijschemastructuur/ projecttijschema/ fasetijschema/ specifieke tijschema's							
	2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum							
	D3197 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum							
	Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen							
Informatie en Communicatie								
T04.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp	R	A	C				
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp							
	D2539 Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp							
	Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten							
T04.15.005	Beheren projectwebsite	A	I	R				
	1 Beheren projectwebsite							
	D3198 Projectwebsite fase Voorontwerp							
	Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur							
T04.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	A	I	R				
	1 Voeren van overleg met de opdrachtgever							
	D3073 Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T04.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	R	A	I				
	1 Voeren van overleg over financiering en subsidies							
	D2312 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Voorontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T04.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	A	C	R				
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen							
	D1948 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Voorontwerp							
	Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T04.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	A	C	R				
	1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coördinatiebesprekingen)							
T04.15.024	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	C	A	I				
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen							
	D2431 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Voorontwerp							
	Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T04.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	C	A	I				
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen							
T04.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	A	I	R				
	1 Voeren van overleg met externe specialisten							
	D3092 Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T04.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	A		R				
	1 Voeren van overleg met bevoegde instanties							
	D3079 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T04.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	A	I	R				
	1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen							
	D3087 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T04.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	A	I	R				
	1 Managen wijzigingen							
	D126 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp							
	Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging							
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten							
	D162 Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp							
	Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten							
T04.15.070	Beheren projectdocumenten	A		R				
	1 Beheren procesdocumenten							
	D345 Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp							
	Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie							
	2 Beheren productdocumenten							
	D346 Rapport productdocumenten fase Voorontwerp							
	Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie							
T04.15.080	Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	A	I	R				
	1 Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen							
	D3103 Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp							
	Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen							
	2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen							
	D3104 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T04.15.090	Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen	A	I	R				
	1 Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen							
	D3105 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp							
	Inhoud: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen							
Kwaliteitszorg en risico's								
T04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)			R				
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)							
T04.16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde			R				
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde							
	D93 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T04.16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur			R				
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur							
	D1119 RI&E Interieur fase Voorontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T04.16.010.03	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap			R				
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap							
	D74 RI&E Landschap fase Voorontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T04.16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies			R				
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies							
	D80 RI&E Constructies fase Voorontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T04.16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties			R				
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D148 RI&E Installaties fase Voorontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T04.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	A	C	R				
	1 Integreren RI&E's per projectdeel							
	D121 Project RI&E fase Voorontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T04.16.025	Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp			R				
	1 Maken oppervlakteanalyse gebouw							
	D2291 Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp							
	Inhoud: bruto vloeroppervlakte, oppervlaktebepaling per functionele eenheid en/of ruimte, bruto-netto verhoudingen							
	2 Maken oppervlakteanalyse terrein							
	D2292 Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard							
	3 Analyseren gebouwvormfactoren							
	D2728 Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp							
	Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte							
T04.16.030	Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	A		R				
	1 Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)							
T04.16.030.01	Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	A		R				
	1 Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D1949 Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T04.16.030.02	Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	A		R				
	1 Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D1951 Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T04.16.030.03	Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	A		R				
	1 Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D1952 Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T04.16.030.04	Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	A		R				
	1 Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D1953 Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T04.16.030.05	Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	A		R				
	1 Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D1954 Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T04.16.040	Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	A		R				
	1 Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D1865 Verificatie Voorontwerp Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen							
	2 Vrijgeven integraal Voorontwerp							
	D2294 Vrijgegeven integraal Voorontwerp Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde voorontwerpen en adviezen per projectdeel							
T04.16.045	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets			R				
	1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets							
	D3199 Gecertificeerde bouwplantoets fase Voorontwerp Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het Voorontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp							
T04.16.050	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	A	I	R				
	1 Analyseren en behandelen milieu-effecten							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D2293 Analyse milieu-effecten Voorontwerp Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies							
T04.16.051	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	A		R				
	1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk D3200 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Voorontwerp Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)							
T04.16.052	Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	A		R				
	1 Uitvoeren eerste assessment D3201 Eerste assessment duurzaamheidskenmerk Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)							
T04.16.060	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	A		R				
	1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid D2313 Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Voorontwerp / conclusies / aanbevelingen							
Vergunningen								
T04.17.020	Uitvoeren vergunningcheck			R				
	1 Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online D132 Rapportage vergunningcheck Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning							
T04.17.040	Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening			R				
	1 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag D3243 Indieningsbescheiden t.b.v. omgevingstoets of beheersverordening Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 "Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening" van de Regeling omgevingsrecht (Mor)							
T04.17.050	Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets			R				
	1 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag D3244 Indieningsbescheiden t.b.v. welstandstoets Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 "Redelijke eisen van welstand" van de Regeling omgevingsrecht (Mor)							
Geïntegreerde Contracten								
T04.18.010	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)							
T04.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde D2730 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T04.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur D2731 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T04.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap D2732 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T04.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica D2733 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T04.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies D2734 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T04.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties D2735 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase VO							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T04.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek							
	D2736 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase VO							
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T04.18.020	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden							
	1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden							
	D2737 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase VO							
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T04.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden							
	1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden							
	D2738 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase VO							
	Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies							
T04.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)							
T04.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)							
	D2739 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase VO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T04.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)							
	D2740 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase VO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T04.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)							
	D2741 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase VO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T04.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)							
	D2742 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase VO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T04.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)							
	D2743 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase VO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T04.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)							
	D2744 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase VO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T04.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)							
	D2745 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase VO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T04.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan							
	1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan							
	D2746 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase VO							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie								
T04.18.060	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)							
T04.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde							
	D2747 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase VO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T04.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur							
	D2748 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase VO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T04.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap							
	D2749 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase VO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T04.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica							
	D2750 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase VO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T04.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies							
	D2751 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase VO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T04.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties							
	D2752 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase VO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T04.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek							
	D2753 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase VO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T04.18.070	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp							
	1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten							
	D2754 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase VO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T04.18.080	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)							
	1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)							
T04.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever							
	D2755 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase VO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2756 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase VO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T04.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever							
	D2757 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase VO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2763 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase VO							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T04.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever							
	D2758 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase VO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2764 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase VO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T04.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever							
	D2759 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase VO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2765 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase VO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T04.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever							
	D2760 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase VO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2766 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase VO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T04.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever							
	D2761 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase VO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2767 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase VO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T04.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever							
	D2762 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase VO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2768 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase VO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T04.18.090	Integreren adviezen inzake wijzigingen							
	1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever							
	D2769 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase VO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2770 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase VO							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
- A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
- C = Consulted (Geraadpleegd)
- I = Informed (Geïnformeerd)

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

Fase Definitief ontwerp

Opdrachtgeving

T05.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	A							
	1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project								
	D528 Projectbeleid fase Definitief ontwerp								
	Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden								
T05.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	A							
	1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang								
	D521 Besluiten fase Definitief ontwerp								
	Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Definitief Ontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project								

Contracten

T05.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	A							
	1 Organiseren contractvorming								
	D552 Uitbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder)								
	Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten								
	2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan								
	D1561 Aanbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder)								
	Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema								
	3 Vorbereiden contracteren van participanten								
	D1841 Verslagen contractbesprekingen fase Definitief ontwerp (en verder)								
	Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken								
	D1842 Conceptcontracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder)								
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011								
	4 Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise								
	D1956 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)								
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011								
T05.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	A							
	2 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise								
	D1957 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)								
	Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen								
T05.02.030	Contracteren van participanten	A							
	1 Contracteren van participanten								
	D562 Rapport verleende opdrachten fase Definitief ontwerp								
	Inhoud*: opsomming verleende opdrachten								
	D1719 Contracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder)								
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011								
T05.02.035	Contracteren aanvullende expertise	A							
	1 Contracteren aanvullende expertise								
	D1702 Contracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)								
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011								
		A	C	R					
T05.03.020	Herijken en uitwerken PvE								
	1 Herijken en uitwerken PvE								
	D479 PvE fase Definitief ontwerp								

Programma van Eisen

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging								
Architectuur/ bouwkunde								
T05.04.020	Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw		R					
1 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw								
D1843 Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw								
Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op locatie / definitieve oriëntatie gebouw / definitieve bouwmassa, bouwblokgrenzen, hoofd- en neventoegangen								
T05.04.030	Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw		R					
1 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw								
D1844 Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw								
Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per ruimte en brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen / doorsneden (1:100/1:200): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties / ruimtelijke integratie van constructies en installaties, inclusief globaal inrichtingsplan productie- en technische ruimten								
T05.04.035	Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw		R					
1 Vastleggen architectonische verschijningsvorm								
D2295 Definitief Ontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw								
Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): aanzichten van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, met plaats en afmetingen van bouwdelen								
T05.04.040	Ontwerpen globale materialisatie gebouw		R					
1 Ontwerpen globale materialisatie gebouw								
D1847 Materialisatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde								
Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren								
T05.04.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde		R					
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde								
D455 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp								
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp								
T05.04.060	Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde		R					
1 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde								
D448 Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde								
Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie,								
T05.04.070	Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde		R					
1 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde								
D2729 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde								
Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording en motivering van wijzigingen t.o.v. Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten voor fase TO								
T05.04.080	Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen		R					
1 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen								
D1524 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen								
Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c, 1d, 1h, 2b, 2c, 2e, 2f, 3, (5h: overlap met Installaties), 5i - artikel 2.3 en artikel 2.5 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), met inachtnaam van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling.								
T05.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde		R					
1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde								
D450 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp								
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie								
T05.04.091	Maken maquette Architectuur/bouwkunde							X

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde							
	D3106 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Definitief Ontwerp							
	Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau							
T05.04.095	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde		R					
	1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde							
	D2328 Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen							
Interieur								
T05.05.010	Maken Definitief Ontwerp Interieur		R					
	1 Maken Definitief Ontwerp Interieur							
	D480 Definitief Ontwerp Interieur							
	Inhoud: situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de geografische en verkeerstechnische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse inrichtingselementen, layout verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of inrichtingselementen (1:50/1:20) / afhankelijk van de opdracht: ruimtelijke, functionele en technische gegevens van bijzondere voorzieningen in tekst en tekeningen (1:100/1:50) / aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend voor de verschijningsvorm of voor de vereiste gebruikseigenschappen (1:20/1:5)							
	2 Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden							
	D510 Gegevens ontwerp Interieur t.b.v. analyses door derden							
	Inhoud: gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouw fysica en akoestiek / gegevens t.b.v. eventueel te contracteren aanvullende expertise							
	3 Presenteren Definitief Ontwerp Interieur							
	D512 Presentatie Definitief Ontwerp Interieur							
	Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie,							
	4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur							
	D1960 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Interieur							
	Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen							
T05.05.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur		R					
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur							
	D519 Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp							
T05.05.030	Maken 3D-visualisaties Interieur		R					
	1 Maken 3D-visualisaties Interieur							
	D514 3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie							
T05.05.040	Maken maquette Interieur							X
	1 Maken maquette Interieur							
	D3107 Maquette Interieur fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau							
T05.05.050	Maken hoeveelhedenstaten Interieur		R					
	1 Maken hoeveelhedenstaten Interieur							
	D2329 Hoeveelhedenstaten Interieur fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen							
Landschap								
T05.06.010	Maken Definitief Ontwerp Landschap		R					
	1 Maken Definitief Ontwerp Landschap							
	D405 Definitief Ontwerp Landschap							
	Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvastе voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing, begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van de beschikbare ruimte ten behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast meubilair, terreinverlichting en andere installaties / weergave van principes van essentiële details / verwerking eisen (on)toegankelijkheid terrein, brandweer, reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van daken en verhardingen e.d.							
	2 Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden							
	D582 Gegevens Landschapsarchitectuur t.b.v. analyses door derden							
	Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. (bestaande) flora en fauna / beplantingsplan / bestratingsplan							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	3 Presenteren Definitief Ontwerp Landschap							
	D583 Presentatie Definitief Ontwerp Landschap							
	Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie,							
	4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap							
	D589 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap							
	Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen							
T05.06.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap		R					
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap							
	D551 Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp							
T05.06.030	Maken 3D-visualisaties Landschap		R					
	1 Maken 3D-visualisaties Landschap							
	D586 3D-visualisaties Landschap fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie							
T05.06.032	Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen		R					
	1 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen							
	D2117 Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen							
	Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en beplantingen en eventuele waterpartijen / uitvoering/keuze van potten, planbakken en bassins / referentiebeelden							
T05.06.035	Maken maquette Landschap							X
	1 Maken maquette Landschap							
	D3108 Maquette Landschap fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau							
T05.06.040	(Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek		R					
	1 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek							
	D2773 Verkennend bodemonderzoek							
	Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein t.b.v. funderingseisen infrastructuur, grondbewerking, mogelijke beplantingskeuzen en vereiste bemesting							
T05.06.050	Maken beplantingsplan		R					
	1 Maken beplantingsplan							
	D2774 Beplantingsplan							
	Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema's							
T05.06.060	Selecteren plantmateriaal op kwekerij		R					
	1 Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever)							
	D2775 Lijst geselecteerd plantmateriaal							
	Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal							
T05.06.070	Opstellen advies hemelwaterinfiltratie		R					
	1 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie							
	D2776 Advies hemelwaterinfiltratie							
	Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen hemelwaterinfiltratie / conclusies / advies							
T05.06.080	Opstellen advies drainage terrein		R					
	1 Opstellen advies drainage terrein							
	D2777 Advies drainage terrein							
	Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem							
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid								
T05.07.010	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten		R					
	1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten							
	D481 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen en daaraan gerelateerde (bouwkundige) maatregelen, ventilatie, daglicht en uitzicht / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket (keuzepakket)							
	D482 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica							
	Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken							
T05.07.020	Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen		R					
	1 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen							
	D498 Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud: geluidbelasting en geluidwering uitwendige scheidingsconstructie / energieprestatieberekening							
T05.07.030	Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen			R				
	1 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen							
	D497 Advies specifieke daglichtvoorzieningen							
	Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde							
T05.07.034	Adviseren maatregelen stedenbouwfysica			R				
	1 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica							
	D490 Advies maatregelen stedenbouwfysica							
	Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten							
T05.07.038	Adviseren maatregelen windhinder			R				
	1 Adviseren maatregelen windhinder							
	D493 Advies maatregelen windhinder							
	Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten							
T05.07.040	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten			R				
	1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten							
	D483 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket)							
	D484 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek							
	Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken							
T05.07.050	Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen			R				
	1 Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen							
	D499 Bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen							
	Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtnaam van het gestelde in paragraaf 2.3 van diezelfde Regeling							
T05.07.060	Adviseren bijzondere maatregelen trillingen			R				
	1 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen							
	D496 Advies maatregelen trillingen							
	Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten							
T05.07.070	Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting			R				
	1 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting							
	D486 Advies maatregelen externe geluidsbelasting							
	Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten							
T05.07.080	Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving			R				
	1 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving							
	D491 Advies maatregelen geluidsuitstraling omgeving							
	Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten							
T05.07.090	Adviseren maatregelen ruimteakoestiek			R				
	1 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek							
	D760 Advies maatregelen ruimteakoestiek							
	Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten							
T05.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan			R				
	1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan							
	D3231 Brandveiligheidsplan fase DO							
	Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen							
T05.07.210	Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)			R				
	1 Maken berekeningen brandveiligheid							
	D3232 Berekeningen brandveiligheid							
	Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- en doorgangscapaciteit in relatie tot de bezettingsgraad / berekening ontruimingstijd / eventueel: berekeningen voor het aantonen van gelijkwaardigheid (vultijdenberekeningen e.d.) / berekening en beoordeling van brandoverslag conform NEN 6068, in relatie tot brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel							
T05.07.220	Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid			R				

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	1 Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen							
	D3233 Specificatie materiaalgebruik in vluchtwegen							
	Inhoud: eisen aan materialen: brandvoortplantingsklasse, rookproductie / brandwerendheidscriteria voor met name glazen delen: vlamdichtheid, temperatuur en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste brandwerendheid							
	2 Specificeren eisen voor sterkte bij brand							
	D3234 Eisen voor sterkte bij brand							
	Inhoud: rekenvoorschriften voor belastingen die voor brandveiligheid moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte van draagconstructies bij brand / specificatie van aanvullende maatregelen wanneer niet aan die sterkte-eisen kan worden voldaan							
T05.07.230	Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie		R					
	1 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie							
	D3235 Uitgangspuntendocument brandveiligheidsinstallatie							
	Inhoud: uitgangspunten voor rookafvoer, eventuele sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie / noodverlichtingplan / panieksluitingen e.d.							
	Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de inspectie-instelling / basis voor het door deze instelling op te stellen inspectieplan							
T05.07.240	Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten		R					
	1 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten							
	D3236 Rapportage controle principedetails op brandveiligheidsaspecten							
	Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails / bouwkundige detailtekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassingen							
T05.07.250	Opstellen bewakingsplan		R					
	1 Opstellen bewakingsplan							
	D3237 Bewakingsplan							
	Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing informatiestromen bij brandmelding, een en ander mede op basis van het inspectieplan van de inspectie-instelling							
T05.07.260	Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit		R					
	1 Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken							
	D3238 Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken							
	Inhoud: op brandveiligheid gecontroleerde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen / gecontroleerde en geautoriseerde brandveiligheidsberekeningen							
	2 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid							
	D3239 Aanvraagrapportage brandveiligheid							
	Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en bewijsmateriaal voor eventuele gelijkwaardigheden / berekeningen brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, enzovoort							
	Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen kunnen toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit							
Constructie								
T05.08.010	Maken Definitief Ontwerp Constructies		R					
	1 Maken ontwerpberekeningen Constructies							
	D424 Ontwerpberekeningen Constructies							
	Inhoud: ontwerp gewichtsberekening, ontwerp stabiliteitsberekening, ontwerp detailberekeningen, globale analyse verplaatsingen en vormveranderingen. Eisen: De Definitief Ontwerp berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het Definitief Ontwerp en zijn niet bestemd om extern te worden verstrekt							
	2 Maken Definitief Ontwerp Constructies							
	D404 Definitief Ontwerp Constructies							
	Inhoud: plattegronden en doorsneden van de definitieve hoofdropzet van de constructies (1:200/1:100): schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen / plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale maatvoering / principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering / essentiële plattegrondfragmenten / doorsneden: tenminste één maatgevende doorsnede per gebouw(deel)							
	4 Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies							
	D2778 Wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies							
	Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet							
T05.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies		R					
	1 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies							
	D1961 Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofd draagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op (interne) kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele tweede draagweg en de opzet daarvan							
T05.08.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies		R					
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D429 Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp							
T05.08.030	Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen		R					
	1 Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen D1527 Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtnaam van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling							
T05.08.040	Adviseren bouwkundige constructies		R					
	1 Adviseren bouwkundige constructies D1522 Advies bouwkundige constructies fase Definitief ontwerp Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten							
T05.08.050	Berekenen invloed sloopwerkzaamheden		R					
	1 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden D439 Definitieve rapportage invloed sloopwerkzaamheden Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling en/of berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / beschrijving noodzakelijke maatregelen							
T05.08.060	Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving		R					
	1 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving D438 Adviezen voorzieningen bestaande omgeving Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen en/of bouwactiviteiten / adviezen voor maatregelen ter voorkoming van die schade aan belendingen en infrastructuur							
T05.08.070	Maken hoeveelhedenstaten Constructies		R					
	1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies D2330 Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen							
T05.08.080	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek		R					
	1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek D3281 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota							
Installaties								
T05.09.010	Maken Definitief Ontwerp Installaties		R					
	1 Maken Definitief Ontwerp Installaties D410 Definitief Ontwerp Installaties Inhoud: hoofdropzet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en installatieschema's / definitieve installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering / aanduiding van plaats, afmetingen en soorten van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale beeldvorming / doorsneden 1:100/1:200 over maatgevende ruimten en sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5)							
	2 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties D1962 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp							
T05.09.012	Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap		R					
	1 Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap D2485 Definitief Ontwerp Installaties Landschap Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdropzet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés / principeschema's Installaties Landschap / installatietekeningen (1:100) t.a.v. tracés en projecteringen							
T05.09.015	Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties		R					
	1 Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties D489 Advies maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen							
T05.09.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties		R					
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties D415 Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp							
T05.09.030	Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen		R					
	1 Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen D2176 Bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5c, 5d, 5f (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde)								
T05.09.040	Opnemen te slopen/te renoveren Installaties			R				
	1 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties							
	D1305 Opname te slopen/te renoveren Installaties							
	Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere activiteiten t.b.v de Installaties bij sloop en/of renovatie							
	2 Maken slooptekeningen Installaties							
	D1306 Slooptekeningen Installaties							
	Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te slopen Installatie- en leidingsystemen							
T05.09.050	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen							X
	1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen							
	D2332 Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: typen en vorm van eindtoestellen / alternatieven/opties							
T05.09.060	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten			R				
	1 Maken tekeningen installatieruimten							
	D2779 Tekeningen Installatieruimten fase DO							
	Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel apparaten							
	2 Maken tekeningen leidingschachten							
	D2780 Tekeningen Leidingschachten fase DO							
	Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen / doorsneden 1:100/1:200							
T05.09.070	Aangeven consequenties W-installaties			R				
	1 Aangeven consequenties W-installaties							
	D2781 Consequenties W-installaties							
	Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, (gevel)kolomplaatsing, sparingen in constructieve delen, opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering, trillingsoverdracht, (binnen)milieu							
T05.09.080	Maken aanvullende berekeningen E-installaties			R				
	1 Maken aanvullende berekeningen E-installaties							
	D2782 Aanvullende berekeningen E-installaties							
	Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in verdeelinrichtingen / lichtsterkteberekeningen diverse ruimten							
T05.09.090	Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties			R				
	1 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties							
	D2783 Nadere uitwerking Definitief Ontwerp Transportinstallaties							
	Inhoud: definitieve berekeningen vervoerscapaciteiten / tekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / keuzen noodverlichting, krachtstroom, communicatie, LAN, beveiliging, noodstroom, regeling, armaturen							
Geotechniek								
T05.10.010	Uitbrengen funderingsadvies			R				
	1 Uitbrengen funderingsadvies							
	D2107 Definitief funderingsadvies							
	Inhoud: sonderingsrapport / rapport eventuele grondboringen / beschrijving funderingselementen met draagvermogen en uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing							
T05.10.020	Uitbrengen bouwputadvies			R				
	1 Uitbrengen bouwputadvies							
	D436 Definitief bouwputadvies							
	Inhoud: beschrijving bouwput, grondkerende elementen / benodigde bouwputvoorzieningen / uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing							
T05.10.030	Uitbrengen bemalingsadvies			R				
	1 Uitbrengen bemalingsadvies							
	D434 Definitief bemalingsadvies							
	Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en lozing / benodigde vergunningen / risico's belendingen / geotechnische onderbouwing							
T05.10.040	Uitbrengen grondwerkadviezen			R				
	1 Uitbrengen grondwerkadviezen							
	D435 Grondwerkadviezen							
	Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvullingsplan							
T05.10.050	Uitbrengen adviezen grondwatergedrag			R				
	1 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
- A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
- C = Consulted (Geraadpleegd)
- I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D2118 Adviezen grondwatergedrag							
	Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d.							
T05.10.060	Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen			R				
	1 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO							
	D1964 Schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO							
	Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen							
Ontwerpintegratie								
T05.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp			R				
	1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen							
	D447 Afspraken en coördinatietekeningen Definitief ontwerp							
	Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Definitief ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen							
	2 Optimaliseren gebouwprestaties							
	D3109 Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties							
	3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen							
	D1853 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp							
	Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen							
T05.11.020	Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)			R				
	1 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp							
	D1976 Onderlinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp							
	Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing							
T05.11.030	Maken definitieve EPC-berekening			R				
	1 Maken definitieve EPC-berekening							
	D488 Definitieve EPC-berekening fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003/adviezen							
T05.11.040	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp			R				
	1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten							
	D3203 Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied							
	2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten							
	D530 Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico's							
	3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier							
	D2679 V&G-dossier fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering							
T05.11.080	Integreren hoeveelhedenstaten			R				
	1 Integreren hoeveelhedenstaten							
	D2333 Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties							
T05.11.090	Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan			R				
	1 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan							
	D2788 Voorstel sluit- en beveiligingsplan							
	Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw / voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan							
T05.11.100	Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen			R				
	1 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen							
	D2789 Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen							
	Inhoud: beschrijving/specificatie van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan de buitengevels en (indien van toepassing) atria, glazen liftschachten, trappenhuisen, glasdaken, hellende en platte daken							
	2 Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning							
	D3204 Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden bouwdelen, inclusief de daarbij gekozen werkmethoden voor veilig en gezond onderhoud

T05.11.110	Verkennen toegankelijkheid bouwterrein
	1 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein
	D2790 Situatietekening bouwterrein
	Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten

Geld

T05.12.010	Bewaken fasebudget	A	I	R				
	1 Bewaken fasebudget							
	D1785 Rapport bewaking DO-budget							
	Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal							
T05.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)			R				
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)							
T05.12.020.01	Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde			R				
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen							
	D453 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen							
T05.12.020.02	Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur			R				
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen							
	D517 Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen							
T05.12.020.03	Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap			R				
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen							
	D542 Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen							
T05.12.020.04	Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies			R				
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen							
	D427 Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen							
T05.12.020.05	Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties			R				
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen							
	D413 Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen							
T05.12.030	Begroten bouwkosten			R				
	1 Begroten bouwkosten DO							
	D543 DO-begroting							
	Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel / begroting bouwkosten DO op basis van elementenclusters/elementen / risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen							
T05.12.040	Adviseren investeringskosten	R						
	1 Ramen investeringskosten							
	D544 Raming investeringskosten fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies							
	2 Adviseren investeringskosten							
	D2296 Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten t.o.v. budget / advies te treffen maatregelen							
T05.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit			R				
	1 Adviseren kosten-kwaliteit							
	D1784 Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies							
T05.12.070	Ramen exploitatiekosten	R	C					
	1 Ramen exploitatiekosten							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D545 Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen							
T05.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	A	C	R				
	1 Analyseren kosten-baten exploitatie D2297 Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies							
T05.12.090	Uitwerken financieringsmogelijkheden project	R	A					
	1 Inventariseren financieringsmogelijkheden project D2315 Uitwerking financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp Inhoud*: overzicht en uitwerking van mogelijke financieringsmogelijkheden / conclusies / advies							
T05.12.100	Opstellen subsidieaanvragen	R	A					
	1 Opstellen subsidieaanvragen D2316 Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen							
Organisatie/procesintegratie								
T05.13.010	Organiseren project	C		R				
	1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie D546 Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling							
	2 Beheren projectorganisatie D1573 Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen							
T05.13.020	Sturen en bewaken project			R				
	1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project D390 Faseplan Definitief Ontwerp Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen							
	D532 Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten							
	2 Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp D533 Startrapport fase Definitief ontwerp Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren							
	D535 Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp Inhoud*: opsomming van maatregelen							
	D574 Fase-afsluiting Definitief Ontwerp Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase							
T05.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp	C		R				
	1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp D522 Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten							
	2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project D3205 Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan Technisch ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project							
Tijd								
T05.14.010	Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)	C		R				
	1 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)							
T05.14.010.01	Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde			R				
	1 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde D452 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T05.14.010.02	Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur			R				
	1 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur							
	D516 Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's							
T05.14.010.03	Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap			R				
	1 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap							
	D540 Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's							
T05.14.010.04	Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies			R				
	1 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies							
	D426 Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's							
T05.14.010.05	Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties			R				
	1 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties							
	D412 Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's							
T05.14.020	Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum			R				
	1 Herijken projectplanning							
	D541 Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's							
	2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum							
	D3206 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp							
	Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen							
Informatie en Communicatie								
T05.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp	R	A	C				
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp							
	D2540 Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten							
T05.15.005	Beheren projectwebsite	A	I	R				
	1 Beheren projectwebsite							
	D3207 Projectwebsite fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur							
T05.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	A	I	R				
	1 Voeren van overleg met de opdrachtgever							
	D3074 Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T05.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	R	A	I				
	1 Voeren van overleg over financiering en subsidies							
	D2317 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T05.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	A	C	R				
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen							
	D1975 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T05.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	A	C	R				
	1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen							
T05.15.024	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	C	A	I				
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen							
	D2432 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T05.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	C	A	I				
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen							
T05.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	A	I	R				
	1 Voeren van overleg met externe specialisten							
	D3093 Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T05.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	A		R				
	1 Voeren van overleg met bevoegde instanties							
	D3078 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T05.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	A	I	R				
	1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen							
	D3088 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T05.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	A	I	R				
	1 Managen wijzigingen							
	D526 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging							
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten							
	D568 Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten							
T05.15.070	Beheren projectdocumenten	A		R				
	1 Beheren procesdocumenten							
	D571 Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie							
	2 Beheren productdocumenten							
	D572 Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie							
T05.15.080	Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	A	I	R				
	1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen							
	D3110 Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp							
	Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies							
	2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen							
	D3111 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T05.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	A	I	R				
	1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen							
	D3112 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp							
	Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen							
Kwaliteitszorg en risico's								
T05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)			R				
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)							
T05.16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde			R				
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde							
	D454 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T05.16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur			R				
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur							
	D518 RI&E Interieur fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T05.16.010.03	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap			R				
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap							
	D547 RI&E Landschap fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T05.16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies			R				
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies							
	D428 RI&E Constructies fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T05.16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties			R				

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties							
	D414 RI&E Installaties fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T05.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	A	C	R				
	1 Integreren RI&E's per projectdeel							
	D548 Project RI&E fase Definitief ontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T05.16.022	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	A		R				
	1 Analyseren en behandelen milieu-effecten							
	D2318 Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp							
	Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies							
T05.16.024	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	A		R				
	1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk							
	D3208 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)							
T05.16.025	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	A		R				
	1 Herijken en aanvullen assessment							
	D3209 Assessment duurzaamheidskenmerk fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)							
T05.16.028	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	A		R				
	1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid							
	D2319 Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Definitief Ontwerp / conclusies / aanbevelingen							
T05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster)							
	1 Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)							
T05.16.030.01	Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D1977 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T05.16.030.02	Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D1978 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T05.16.030.03	Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D1979 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T05.16.030.04	Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D1980 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Constructies							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T05.16.030.05	Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D1981 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T05.16.040	Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D1854 Verificatie Definitief Ontwerp							
	Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen							
	2 Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp							
	D2298 Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp							
	Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per projectdeel ter vaststelling door de opdrachtgever							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T05.16.045	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets			R				
	1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets							
	D3210 Gecertificeerde bouwplantoets fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan, voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend							
T05.16.050	Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp			R				
	1 Herijken oppervlakte analyse gebouw							
	D2791 Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp							
	Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-nettoverhoudingen							
	2 Herijken oppervlakteanalyse terrein							
	D2792 Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp							
	Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard							
	3 Herijken analyse gebouwvormfactoren							
	D2793 Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp							
	Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte							
Vergunningen								
T05.17.020	Herijken vergunningcheck			R				
	1 Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online							
	D1983 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning							
T05.17.030	Sturen en bewaken vergunningaanvragen			R				
	1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen							
	D564 Vergunningenplan fase Definitief ontwerp							
	Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen							
T05.17.040	Aanvragen omgevingsvergunning bouwen			R				
	1 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen							
	D1523 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen							
	Inhoud: via 'Omgevingsloket online' ingevulde en door de opdrachtgever/aanvrager geautoriseerde aanvraag omgevingsvergunning / indieningsbescheiden conform de Regeling Omgevingsrecht (http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471)							
T05.17.050	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)	R	A	I				
	1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen							
	D1984 Aanvragen overige vergunningen							
	Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 05.17.030)							
Geïntegreerde Contracten								
T05.18.010	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)							
T05.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde							
	D2796 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase DO							
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T05.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur							
	D2797 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase DO							
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T05.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap							
	D2798 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase DO							
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T05.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica							
	D2799 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase DO							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T05.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies							
	D2800 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase DO							
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T05.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties							
	D2801 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase DO							
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T05.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek							
	D2802 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase DO							
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T05.18.020	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden							
	1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden							
	D2803 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase DO							
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T05.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden							
	1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden							
	D2804 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase DO							
	Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies							
T05.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)							
T05.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)							
	D2805 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase DO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T05.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)							
	D2806 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase DO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T05.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)							
	D2807 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase DO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T05.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)							
	D2808 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase DO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T05.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)							
	D2809 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase DO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T05.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)							
	D2810 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase DO							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijks	Raad	Ontw	Derd	Derd	Uitvo	niet
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T05.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)							
	D2811 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase DO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T05.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan							
	1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan							
	D2812 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase DO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T05.18.060	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)							
T05.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde							
	D2813 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase DO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T05.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur							
	D2814 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase DO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T05.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap							
	D2815 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase DO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T05.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica							
	D2816 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase DO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T05.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies							
	D2817 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase DO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T05.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties							
	D2818 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase DO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T05.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek							
	D2819 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase DO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T05.18.070	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp							
	1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten							
	D2820 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase DO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T05.18.080	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)							
	1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)							
T05.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever							
	D2821 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase DO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D2822 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T05.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever D2823 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij D2824 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T05.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever D2825 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij D2826 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T05.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever D2827 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij D2828 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T05.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever D2829 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij D2830 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T05.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever D2832 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij D2833 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T05.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever D2834 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij D2835 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase DO							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

[illegible]

Fase Technisch ontwerp / Bestek

Opdrachtgeving

[illegible]

Contracten

[illegible]

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
- A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
- C = Consulted (Geraadpleegd)
- I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging								
Architectuur/ bouwkunde								
T06.04.030	Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde		R					
1 Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde								
D3245 Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde								
Inhoud: situatie (1:200/1:500): definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw, definitieve terreinindeling / plattegronden (1:100/1:200) met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering, m2 per ruimte, ruimtefunctie per ruimte / aanzichten (1:100/1:200): definitieve indeling van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, met bouwdeelspecificaties en maatvoering / kenmerkende fragmenten (1:20/1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / principedetails bouwkundig werk (1:5/1:1) / doorsneden (1:100/1:200): tenminste 2 oriëntaties per bouwdeel met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / afwerkstaat / ruimtelijke reservering Constructies en Installaties inclusief inrichtingsplan productie- en technische ruimten								
2 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde								
D3246 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde								
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp								
T06.04.050	Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde		R					
1 Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde								
D1529 Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde								
Inhoud: technische specificaties van bouwdelen, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen								
T06.04.070	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde		R					
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde								
D702 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek								
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp								
T06.04.080	Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde		R					
1 Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde								
D698 Presentatie Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde								
Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie,								
T06.04.085	Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen		R					
1 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen								
D1988 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen								
Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Architectuur/bouwkunde, t.b.v. het bestek								
T06.04.100	Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde		R					
1 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde								
D1535 (Deel)bestek Architectuur/bouwkunde								
Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van bouwkundig werk: administratieve bepalingen, technische specificaties van bouwkundige constructies, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen. Eis: het (deel)bestek Architectuur/bouwkunde moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen								
T06.04.110	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde		R					
1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde								
D705 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek								
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie								
T06.04.115	Maken maquette Architectuur/bouwkunde		R					
1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde								
D3113 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek								
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau								
T06.04.120	Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen							X
1 Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen								

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D1811 Bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen							
	Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen en eventuele opties							
	2 Integreren door derden aan te leveren installatiecomponenten							
	D2321 Bouwkundige en installatietechnische onderleggers voor verkooptekeningen							
	Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen, installatiecomponenten en eventuele opties							
T06.04.130	Maken splitsingstekeningen		R					
	1 Maken splitsingstekeningen							
	D1812 Splitsingstekeningen							
	Inhoud: plattegronden (1:100) met demarcatie van eigendommen van verschillende eigenaren							
T06.04.140	Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde		R					
	1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde							
	D1814 Gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen bouwdelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bouwkundig werk							
T06.04.150	Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde		R					
	1 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde							
	D1815 Sloopbestek Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud: administratieve bepalingen, technische specificaties van te slopen bouwkundig werk, inclusief plaatsaanduidingen. Optioneel: hoeveelheden. Eis: het bestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaand bouwkundig werk							
T06.04.160	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde		R					
	1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde							
	D2322 Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp							
	Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen							
Interieur								
T06.05.010	Maken Technisch Ontwerp Interieur		R					
	1 Uitwerken Technisch Ontwerp Interieur							
	D694 Technisch Ontwerp Interieur							
	Inhoud: plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering / detailtekeningen en specificaties voor zover benodigd voor het vastleggen van de verschijningsvorm en/of van vereiste eigenschappen en maatvoering / beoordelingen van tekeningen van derden in relatie tot de interieurarchitectuur in dit stadium inclusief eventuele rapportages hierover							
	2 Presenteren Technisch Ontwerp Interieur							
	D710 Presentatie Technisch Ontwerp Interieur							
	Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie,							
T06.05.030	Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek		R					
	1 Aanleveren technische specificaties Interieur, tb.v. bestek							
	D1530 Technische specificaties Interieur							
	Inhoud: technische specificaties van inrichting(selementen) en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden op te stellen bestek							
T06.05.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur		R					
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur							
	D714 Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek							
	Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp							
T06.05.060	Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen		R					
	1 Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen							
	D1989 Bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen							
	Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Interieur, t.b.v. het bestek							
T06.05.070	Maken (deel)bestek Interieur		R					
	1 Maken (deel)bestek Interieur							
	D1536 (Deel)bestek Interieur							
	Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van interieurwerk: administratieve bepalingen, technische specificaties van (vaste) inrichtingen en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het (deel)bestek Interieur moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen							
T06.05.080	Maken 3D-visualisaties Interieur		R					
	1 Maken 3D-visualisaties Interieur							
	D715 3D-visualisaties Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek							
	Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijks	Raad	Ontw	Derd	Derd	Uitv	niet
T06.05.090	Maken maquette Interieur							X
	1 Maken maquette Interieur							
	D3114 Maquette Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek							
	Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau							
T06.05.100	Maken hoeveelhedenstaten Interieur			R				
	1 Maken hoeveelhedenstaten Interieur							
	D2324 Hoeveelhedenstaten Interieur fase Technisch ontwerp							
	Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen							
Landschap								
T06.06.010	Maken Technisch Ontwerp Landschap			R				
	1 Maken Technisch Ontwerp Landschap							
	D697 Technisch Ontwerp Landschap							
	Inhoud: uitwerkingen plan ten behoeve van prijs- en contractvorming: maatvast plattegronden met indelingen, globale peilen, exacte materialisatie maaiveld en opgaande onderdelen van het plan, leidingen, putten en installaties t.b.v. verwerking hemelwater van gebouw en verhardingen, drainage, berekening / profielen met constructies, materialisatie, maatvoering en peilen, weergegeven in NAP of t.o.v. vloerpeil(en) gebouw(en) / detaillering, definiëring onderdelen en materialen, nadere benodigde uitwerkingen t.b.v. prijs- en contractvorming							
T06.06.040	Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)			R				
	1 Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)							
	D1531 Technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)							
	Inhoud: RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplanting t.b.v. de bouw							
T06.06.060	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap			R				
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap							
	D769 Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek							
	Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp							
T06.06.070	Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)			R				
	1 Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)							
	D1990 Bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)							
	Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen volgens Deel 3 van de RAW-systematiek vanuit de invalshoek Landschap, t.b.v. het bestek							
T06.06.075	Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)			R				
	1 Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)							
	D1537 Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)							
	Inhoud: Algemene administratieve bepalingen/RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplantingen t.b.v. de bouw. Eis: het (Deel)bestek Landschap moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen							
T06.06.080	Opstellen advies grondverbetering en bemesting			R				
	1 Opstellen advies grondverbetering en bemesting							
	D2839 Advies grondverbetering en bemesting							
	Inhoud: advies maatregelen groundbewerking, gronduitwisseling, drainage, berekening en bemesting naar aanleiding van uitkomsten verkennend bodemonderzoek							
T06.06.090	Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie			R				
	1 Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie							
	D2840 Berekening en maatregelen hemelwaterinfiltratie							
	Inhoud: uitgangspunten / definitieve berekeningen hemelwaterinfiltratie / beschrijving/specificatie maatregelen							
T06.06.100	Maken berekening en uitwerken drainage terrein			R				
	1 Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein							
	D2841 Berekening en uitwerking drainage terrein							
	Inhoud: definitieve berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem							
T06.06.110	Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein			R				
	1 Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein							
	D2842 Berekeningen en advies rioleringen in terrein							
	Inhoud: leidingsstelsel / dimensionering / capaciteit pompen /							
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid								
T06.07.010	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten			R				

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	1 Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten							
	D689 Beoordeling technische oplossingen t.a.v. bouwfysische aspecten							
	Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen							
	2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten							
	D743 Definitieve berekeningen bouwfysische aspecten							
	Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van lucht- en waterdichtheid, thermische isolatie en koudebruggen, vocht-/condensvorming, ventilatie, daglicht en uitzicht							
	3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica							
	D744 Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica							
	Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige bouwfysische advisering en definitieve berekeningen in de TO-fase ten aanzien van aspecten als lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuuroverschrijdingen, ventilatie, daglicht en uitzicht, brandveiligheid en diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld stedenbouwfysica, windhinder, beschaduwingsonderzoek)							
T06.07.020	Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)		R					
	1 Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)							
	D751 Rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)							
	Inhoud: tenminste: gegevens als genoemd in de bijlage van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab), paragraaf 1.2.4 onderdeel 1a, 1c, 1e, 1i en 1j, met inachtneming van het gestelde in paragraaf 1.5 ("Op een later tijdstip aan te leveren gegevens en bescheiden")							
T06.07.030	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten		R					
	1 Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten							
	D690 Beoordeling technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten							
	Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen							
	2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten							
	D752 Definitieve berekeningen akoestische basisaspecten							
	Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek							
	3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek							
	D753 Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek							
	Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige akoestische advisering en berekeningen in de TO-fase ten aanzien van aspecten als geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek, alsmede diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld externe geluidsbelasting, installatiegeluid, trillingen, geluidsuitstraling naar de omgeving, zaalakoestiek)							
T06.07.040	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen		R					
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen							
	D746 Technische specificatie en dimensionering specifieke maatregelen daglichtvoorziening							
	Inhoud: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde							
T06.07.050	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica		R					
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica							
	D750 Technische specificatie maatregelen stedenbouwfysica							
	Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)							
T06.07.060	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder		R					
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder							
	D748 Technische specificatie en dimensionering maatregelen windhinder							
	Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)							
T06.07.070	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen		R					
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen							
	D747 Technische specificatie en dimensionering bijzondere maatregelen trillingen							
	Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)							
T06.07.080	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving		R					
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving							
	D757 Technische specificatie en dimensionering maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving							
	Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)							
T06.07.090	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid		R					
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid							
	D755 Technische specificatie en dimensionering maatregelen installatiegeluid							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)							
T06.07.100	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek		R					
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek							
	D758 Technische specificatie en dimensionering maatregelen ruimteakoestiek							
	Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)							
T06.07.110	Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies		R					
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting							
	D756 Technische specificatie en dimensionering maatregelen externe geluidsbelasting							
	Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)							
T06.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan		R					
	1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan							
	D3240 Brandveiligheidsplan fase TO							
	Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen							
T06.07.210	Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten		R					
	1 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten							
	D3241 Rapportage brandveiligheid fase TO							
	Inhoud: controle van bestek, c.q. technische specificaties / beoordeling bouwkundige detaillering / beoordeling certificaten en testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid							
Constructie								
T06.08.010	Maken Technisch Ontwerp Constructies		R					
	1 Maken Technisch Ontwerp Constructies							
	D695 Technisch Ontwerp Constructies							
	Inhoud: Tekeningen / palenplan(nen) inclusief aanduiding paaltype, - afmetingen en –draagvermogen, overzicht(en) van funderingen (1:100) / plattegronden en doorsneden draagstructuur (1:100) met kolom-, wand- en balkafmetingen, vloertypen en –dikten, vloerbelastingen en dilataties / essentiële plattegrond- en gevelfragmenten (1:50 of groter) / principedetails constructieonderdelen (1:20 of groter). Eisen: de tekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen.							
	2 Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies							
	D722 Hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies							
	Inhoud: gewichtsberekening, inclusief berekening wateraccumulatie op lichte platte daken / stabiliteitsberekening / berekening van belastingen van funderingspalen en/of stroken / globale berekeningen van constructieonderdelen voorzieningen tweede draagweg. Eisen: de berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het technisch ontwerp. In de stabiliteitsberekening moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering en onder invloed van de optredende uitwendige krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald							
	3 Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies							
	D2844 Wijzigingen in tekeningen en berekeningen Technisch Ontwerp							
	Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet							
T06.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies		R					
	1 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies							
	D2843 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies							
	Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / omschrijving hoofd draagconstructie en brandwering tegen bezwijken daarvan / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / constructiemethoden en materialen / stabiliteitsprincipe / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp / robuustheid van het ontwerp / uitwerking eventuele tweede draagweg							
T06.08.020	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw		R					
	1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw							
	D719 Aanvullende informatie constructies t.b.v. omgevingsvergunning bouw							
	Inhoud: informatie omtrent constructies als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht							
T06.08.030	Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek		R					
	1 Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek							
	D1532 Technische specificaties Constructies							
	Inhoud: technische specificaties van constructies en constructieonderdelen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek							
	2 Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D1991 Bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Constructie, t.b.v. het bestek							
T06.08.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies		R					
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies D723 Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp							
T06.08.055	Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur		R					
	1 Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur D3282 Demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur Inhoud: taakverdeling hoofdconstructeur - coördinerend constructeur in de fasen Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp en Uitvoering-Directievoering op basis van KIWA-Criteria 73/06 bijlage 8							
T06.08.060	Adviseren bouwkundige constructies		R					
	1 Adviseren bouwkundige constructies D1533 Advies bouwkundige constructies fase Technisch ontwerp Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten							
T06.08.090	Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies		R					
	1 Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies D725 Overzichtstekeningen geprefabriceerde betonconstructies, van staal-, hout- en metselwerkconstructies Inhoud: Volledig overzicht van voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen, uitgewerkt in plattegronden en eventuele wand- en gevelaanzichten (schaal 1:100 of groter). Eisen: de overzichtstekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. Zij moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen. Wanneer hiermee aan de genoemde eisen kan worden voldaan mogen de overzichten van de onderscheiden constructietypen worden gecombineerd							
T06.08.100	Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies		R					
	1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies D1817 Gedetailleerde slooptekeningen Constructies Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen constructiedelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen							
T06.08.110	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies		R					
	1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies D1816 Specificatie maatregelen sloop/renovatie Constructies Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren constructiedelen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop							
T06.08.120	Maken sloopbestek Constructies		R					
	1 Maken sloopbestek Constructies D1818 Sloopbestek Constructies Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen constructiedelen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het sloopbestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen							
T06.08.130	Maken hoeveelhedenstaten Constructies		R					
	1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies D2325 Hoeveelhedenstaten Constructies fase Technisch ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen							
T06.08.140	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek		R					
	1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek D3283 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Technisch Ontwerp / Bestek Inhoud: resultaten verwerkt in Technisch Ontwerp en Ontwerpnota							
Installaties								
T06.09.010	Maken Technisch Ontwerp Installaties							
	1 Maken gedetailleerde berekeningen Installaties D1314 Gedetailleerde berekeningen Installaties Inhoud: volledige berekeningen, benodigd voor de dimensionering, maatvoering en apparatuurselectie van alle installatieonderdelen							
	2 Maken bestektekeningen Installaties D1313 Bestektekeningen Installaties Inhoud: bestektekeningen (1:100) voorzien van dimensioneringen, maatvoering van alle leidingen en eindtoestellen, schema's waarin werking en capaciteit van de installaties eenduidig worden vastgelegd / klimaatcondities per ruimte / doorsneden (1:100/1:200) per gebouw(deel) over maatgevende ruimten, sanitaire units en leidingschachten							
	3 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties D2845 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp								
T06.09.020	Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap							
1 Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap								
D2179 Tekeningen en berekeningen Installaties Landschap								
Inhoud: berekeningen, dimensionering, situering en weergave op tekening van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, pompen, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting)								
T06.09.030	Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek							
1 Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek								
D2444 Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Installaties								
Inhoud: technische specificaties van installaties en installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduiding, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek								
T06.09.040	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw							
1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw								
D762 Aanvullende informatie installaties t.b.v. omgevingsvergunning bouw								
Inhoud: informatie omtrent installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht								
T06.09.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties							
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties								
D764 Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek								
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp								
T06.09.055	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten							
1 Maken tekeningen installatieruimten								
D2846 Tekeningen Installatieruimten fase TO								
Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtiefunties, opstortingen, verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichting met apparaten								
2 Maken tekeningen leidingschachten								
D2847 Tekeningen Leidingschachten fase TO								
Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen								
T06.09.058	Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties							
1 Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties								
D2848 Nadere uitwerking Technisch Ontwerp Transportinstallaties								
Inhoud: opstellingstekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachttopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / definitieve opgave van door derden te leveren voorzieningen								
T06.09.060	Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties							
1 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties								
D1795 Ontwerptekeningen voor functioneel ontwerp Installaties								
Inhoud: tot bestektekeningen gecompleteerde DO-tekeningen en schema's (1:200/1:100) / Eis: tekeningen en schema's moeten in combinatie met het functioneel bestek voor de Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking								
T06.09.070	Maken functioneel bestek Installaties							
1 Maken functioneel bestek Installaties								
D766 Functioneel bestek Installaties								
Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische aanduiding van Installaties / Eis: het functioneel bestek moet in combinatie met de Technisch ontwerptekeningen Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking								
T06.09.080	Maken bestek Installaties							
1 Maken bestek Installaties								
D1993 Bestek Installaties								
Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief apparatuurselectie / Eis: op basis van het Bestek Installaties, in combinatie met de Bestektekeningen Installaties, moeten aanbieders een eenduidige prijsvorming kunnen verzorgen								
T06.09.090	Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties							
1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties								
D1315 Gedetailleerde slooptekeningen Installaties								
Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop in detail aangegeven de te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief maatvoering / Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaande Installaties en –installatie-onderdelen								
T06.09.100	Maken sloopbestek Installaties							
1 Maken sloopbestek Installaties								
D1316 Sloopbestek Installaties								
Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduidingen								

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
- A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
- C = Consulted (Geraadpleegd)
- I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T06.09.110	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties							
	1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties							
	D1312 Specificatie maatregelen sloop/renovatie Installaties							
	Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop en/of renovatie van Installatie- en leidingsystemen							
T06.09.120	Maken hoeveelhedenstaten Installaties							
	1 Maken hoeveelhedenstaten Installaties							
	D2326 Hoeveelhedenstaten Installaties fase Technisch ontwerp							
	Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten							
T06.09.130	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen							
	1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen							
	D2327 Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Technisch ontwerp							
	Inhoud: bouwkundige plattegronden met daarop aangegeven de voor kopers relevante installatiecomponenten, inclusief eventuele opties / grafische gegevens installatiecomponenten / eventuele referentiebeelden							
T06.09.140	Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties							
	1 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties							
	D2849 Concept Opleveringsprotocol Installaties							
	Inhoud: opleveringsprotocol / bijbehorende functiematrices t.b.v. de beproeving van installaties bij oplevering							
Geotechniek								
T06.10.010	Updaten funderingsadvies			R				
	1 Updaten funderingsadvies							
	D1168 Update funderingsadvies							
	Inhoud: herijking geotechnisch advies naar aanleiding van Technisch Ontwerp Constructies							
T06.10.020	Maken Technisch Ontwerp bouwput			R				
	1 Maken Technisch Ontwerp bouwput							
	D1167 Technisch Ontwerp bouwput							
	Inhoud: plattegronden, doorsneden, (bodem)profielen van de bouwput / dimensies en materialen van grondkerende elementen en benodigde bouwputvoorzieningen / gedetailleerde beschrijving uitvoering							
T06.10.030	Maken Technisch Ontwerp bemaling			R				
	1 Maken Technisch Ontwerp bemaling							
	D2108 Technisch Ontwerp bemaling							
	Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. bemaling bouwput, plattegrond bouwput met daarop aangegeven de locaties van bemalingspunten, capaciteiten e.d.							
T06.10.040	Maken Technisch Ontwerp drainage			R				
	1 Maken Technisch Ontwerp drainage							
	D2182 Technisch Ontwerp drainage							
	Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. / drainagevoorzieningen op tekening aangegeven							
Ontwerpintegratie								
T06.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp			R				
	1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen							
	D731 Afspraken en coördinatietekeningen Technisch ontwerp							
	Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Technisch ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen							
	2 Optimaliseren gebouwprestaties							
	D3115 Optimalisatie gebouwprestaties fase Technisch ontwerp							
	Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouw fysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties							
	3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen							
	D3211 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Technisch ontwerp							
	Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen							
T06.11.020	Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)			R				
	1 Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp							
	D2007 Onderlinge beoordelingen Technisch Ontwerp per deelontwerp							
	Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing							
T06.11.030	Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening			R				
	1 Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening							
	D2038 Definitieve EPC-berekening fase Technisch ontwerp							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC								
T06.11.080	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp			R				
1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten								
D3212 Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Technisch ontwerp / Bestek								
Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied								
2 Opstellen V&G-plan ontwerpfase								
D732 V&G-plan ontwerpfase								
Inhoud: korte beschrijving tot stand te brengen werk / overzicht betrokken organisaties en bedrijven / NAW-gegevens V&G-coördinator ontwerpfase / inventarisatie en evaluatie van V&G-risico's / bouwkundige, technische en organisatorische keuzen, gemaakt in ontwerpfase in verband met V&G								
3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier								
D733 V&G-dossier fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering								
T06.11.081	Integreren technische specificaties			R				
1 Integreren technische specificaties								
D1538 Technische specificaties								
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technische specificaties per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies en technische installaties), inclusief plaatsaanduiding								
T06.11.100	Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)			R				
1 Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek								
D2088 Bestek								
Inhoud: Aanvullende Administratieve Bepalingen voor de uitvoering / technische specificaties voor Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies en eventueel Landschap en Installaties								
T06.11.110	Integreren hoeveelhedenstaten			R				
1 Integreren hoeveelhedenstaten								
D2323 Integrale hoeveelhedenstaten fase Technisch ontwerp								
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties								
T06.11.120	Maken definitief sluit- en beveiligingsplan			R				
1 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan								
D2850 Definitief sluit- en beveiligingsplan								
Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten / uitgangspunten beveiliging gebouw / sluitplan / beveiligingsplan								
Geld								
T06.12.010	Bewaken fasebudget	A	I	R				
1 Bewaken fasebudget								
D1788 Rapport bewaking TO-budget								
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal								
T06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)			R				
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)								
T06.12.020.01	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde			R				
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen								
D817 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing								
T06.12.020.02	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur			R				
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen								
D1124 Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing								
T06.12.020.03	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap			R				
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen								
D818 Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing								
T06.12.020.04	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies			R				
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen								
D819 Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing								
T06.12.020.05	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties			R				
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen								
D820 Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp								

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
Inhoud: begroting installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing								
T06.12.020.06	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering		R					
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen								
D1270 Bijdrage Geotechniek aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing								
T06.12.030	Begroten bouwkosten		R					
1 Begroten bouwkosten								
D821 TO-begroting								
Inhoud: begroting van bouw- en installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing								
T06.12.040	Ramen investeringskosten	R						
1 Ramen investeringskosten								
D822 Raming investeringskosten fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies								
2 Adviseren investeringskosten								
D2334 Advies investeringskosten fase Technisch ontwerp								
Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten ten opzichte van budget / advies te treffen maatregelen								
T06.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit		R					
1 Adviseren kosten-kwaliteit								
D1787 Kosten-kwaliteitsadvies fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies								
T06.12.070	Ramen exploitatiekosten	R	C					
1 Ramen exploitatiekosten								
D823 Raming exploitatiekosten fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen								
T06.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	A	C	R				
1 Analyseren kosten-baten exploitatie								
D2335 Analyse kosten-baten exploitatie fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies								
T06.12.090	Herijken financieringsmogelijkheden	R	A					
1 Herijken financieringsmogelijkheden								
D2336 Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: definitieve uitwerking financieringsmogelijkheden / advies								
T06.12.100	Opstellen subsidieaanvragen	R	A					
1 Opstellen subsidieaanvragen								
D2337 Subsidieaanvragen in fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen								
Organisatie/procesintegratie								
T06.13.010	Organiseren project	C		R				
1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie								
D825 Plan projectorganisatie fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling								
2 Beheren projectorganisatie								
D1578 Realisatie projectorganisatie fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen								
T06.13.020	Sturen en bewaken project		R					
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project								
D729 Faseplan Technisch ontwerp								
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen								
D791 Plan van Aanpak Project fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten								
2 Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp								
D798 Startrapport fase Technisch ontwerp								
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren								

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwerpde partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D801 Sturingsmaatregelen Technisch ontwerp							
	Inhoud*: opsomming van maatregelen							
	D802 Fase-afsluiting Technisch ontwerp							
	Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase							
T06.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp	C		R				
	1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp							
	D3213 Advies besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp							
	Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Technisch ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten							
	2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project							
	D3214 Advies besluitvorming voortgang project fase Technisch ontwerp / Bestek							
	Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Technisch ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project							
Tijd								
T06.14.010	Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)	C		R				
	1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)							
T06.14.010.01	Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde			R				
	1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde							
	D812 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp							
	Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's							
T06.14.010.02	Bijdragen aan herijken planning, Interieur			R				
	1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur							
	D1123 Bijdrage Interieur aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp							
	Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's							
T06.14.010.03	Bijdragen aan herijken planning, Landschap			R				
	1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap							
	D813 Bijdrage Landschap aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp							
	Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's							
T06.14.010.04	Bijdragen aan herijken planning, Constructies			R				
	1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies							
	D814 Bijdrage Constructies aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp							
	Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's							
T06.14.010.05	Bijdragen aan herijken planning, Installaties			R				
	1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties							
	D815 Bijdrage Installaties aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp							
	Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's							
T06.14.020	Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum	C		R				
	1 Herijken projectplanning							
	D816 Planning projectdoorlooptijd fase Technisch ontwerp							
	Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's							
	2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum	C		R				
	D3215 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Technisch ontwerp							
	Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen							
Informatie en Communicatie								
T06.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek	R	A	C				
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek							
	D2541 Informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek							
	Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten							
T06.15.005	Beheren projectwebsite	A	I	R				
	1 Beheren projectwebsite							
	D3216 Projectwebsite fase Technisch ontwerp / Bestek							
	Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur							
T06.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	A	I	R				
	1 Voeren van overleg met de opdrachtgever							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D3075 Verslagen overleg opdrachtgever fase Technisch ontwerp/Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T06.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	A	C	R				
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen D2008 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Technisch Ontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T06.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	A	C	R				
	1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen							
T06.15.025	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	C	A	I				
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen D2433 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T06.15.027	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	C	A	I				
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen							
T06.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	A	I	R				
	1 Voeren van overleg met externe specialisten D3094 Verslagen overleg externe specialisten fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T06.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	A		R				
	1 Voeren van overleg met bevoegde instanties D3080 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Technisch ontwerp/Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T06.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	A	I	R				
	1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen D3089 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T06.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	A	I	R				
	1 Managen wijzigingen D852 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Technisch ontwerp Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging							
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten D853 Rapport verwerkte wijzigingen fase Technisch ontwerp Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten							
T06.15.070	Beheren projectdocumenten	A		R				
	1 Beheren procesdocumenten D857 Rapport procesdocumenten fase Technisch ontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie							
	2 Beheren productdocumenten D858 Rapport productdocumenten fase Technisch ontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie							
T06.15.075	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	R	A	I				
	1 Voeren van overleg over financiering en subsidies D2338 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Technisch ontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T06.15.080	Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	A	I	R				
	1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen D3116 Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch Ontwerp Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies							
	2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen D3117 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T06.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	A	I	R				
	1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen D3118 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

Kwaliteitszorg en risico's

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)			R				
	1 Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)							
T06.16.010.01	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde			R				
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde							
	D826 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T06.16.010.02	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur			R				
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Interieur							
	D1125 RI&E Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T06.16.010.03	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap			R				
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Landschap							
	D827 RI&E Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T06.16.010.04	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies			R				
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Constructies							
	D828 RI&E Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T06.16.010.05	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties			R				
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Installaties							
	D829 RI&E Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T06.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	A	C	R				
	1 Herijken RI&E's per projectdeel							
	D830 Project RI&E fase Technisch ontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T06.16.022	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	A		R				
	1 Analyseren en behandelen milieu-effecten							
	D2339 Analyse milieu-effecten Technisch ontwerp							
	Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies							
T06.16.024	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	A		R				
	1 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk							
	D3217 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Technisch ontwerp							
	Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)							
T06.16.025	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	A		R				
	1 Herijken en aanvullen assessment							
	D3218 Assessment duurzaamheidskenmerk fase Technisch ontwerp							
	Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)							
T06.16.028	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	A		R				
	1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid							
	D2340 Analyse effecten sociale veiligheid fase Technisch ontwerp							
	Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen							
T06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)			R				
	1 Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)							
T06.16.030.01	Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2009 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T06.16.030.02	Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2010 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Interieur							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T06.16.030.03	Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2011 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T06.16.030.04	Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2012 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T06.16.030.05	Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2013 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T06.16.040	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D739 Verificatie Technisch Ontwerp							
	Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen							
	2 Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp							
	D738 Vrijgegeven integraal Technisch Ontwerp							
	Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technisch ontwerpen en adviezen per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies, technische installaties, fundering), e.e.a. ter vaststelling door de opdrachtgever							
T06.16.050	Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets			R				
	1 Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets							
	D3219 Gecertificeerde bouwplantoets fase Technisch ontwerp							
	Inhoud: op basis van nieuwe informatie aangevulde rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan en aan de voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend							
T06.16.070	Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp			R				
	1 Herijken oppervlakte analyse gebouw							
	D2855 Oppervlakteanalyse gebouw fase Technisch Ontwerp							
	Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-nettoverhoudingen							
	2 Herijken oppervlakteanalyse terrein							
	D2856 Oppervlakteanalyse terrein fase Technisch Ontwerp							
	Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard							
	3 Herijken analyse gebouwvormfactoren							
	D2857 Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp							
	Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte							
Vergunningen								
T06.17.020	Sturen en bewaken vergunningaanvragen			R				
	1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen							
	D851 Vergunningenplan fase Technisch ontwerp							
	Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen							
T06.17.030	Herijken vergunningencheck (M-taak)			R				
	1 Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online							
	D2014 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Technisch ontwerp							
	Inhoud: opsomming benodigde vergunningen							
T06.17.050	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)	R	A	I				
	1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen							
	D1440 Aanvragen overige vergunningen Technisch Ontwerp							
	Inhoud: specificatie gewenste vergunning(en) / ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 06.17.020)							
T06.17.070	Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw			R				
	1 Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
- A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
- C = Consulted (Geraadpleegd)
- I = Informed (Geïnformeerd)

D2859 Aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw
Inhoud: aanvullende gegevens en bescheiden omtrent constructies en installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7
"Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht

Geïntegreerde Contracten

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T06.18.010	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)							
T06.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde							
	D2860 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T06.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur							
	D2861 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T06.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap							
	D2863 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T06.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica							
	D2864 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T06.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies							
	D2865 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T06.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties							
	D2866 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T06.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek							
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek							
	D2867 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T06.18.020	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden							
	1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden							
	D2868 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T06.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden							
	1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden							
	D2869 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase TO							
	Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies							
T06.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)							
T06.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)							
	D2870 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T06.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)							
	D2871 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase TO							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwerpde partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T06.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)							
	D2872 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase TO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T06.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)							
	D2873 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase TO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T06.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)							
	D2877 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase TO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T06.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)							
	D2876 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase TO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T06.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)							
	D2875 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase TO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T06.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan							
	1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan							
	D2878 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase TO							
	Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie							
T06.18.060	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)							
T06.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde							
	D2885 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase TO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T06.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur							
	D2884 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase TO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T06.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap							
	D2883 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase TO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T06.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica							
	D2882 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase TO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T06.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies							
	D2881 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase TO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T06.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties							
	D2880 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase TO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T06.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek							
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek							
	D2879 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase TO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T06.18.070	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek							
	1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten							
	D2886 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase TO							
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies							
T06.18.080	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)							
	1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)							
T06.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever							
	D2887 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase TO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2888 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase TO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T06.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever							
	D2889 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase TO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2890 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase TO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T06.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever							
	D2891 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase TO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2892 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase TO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T06.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever							
	D2893 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase TO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2894 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase TO							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T06.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever							
	D2895 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase TO							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D1878 Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011							
	4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise							
	D2015 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011							
T07.02.030	Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming	A						
	1 Contracteren van participanten							
	D882 Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: opsomming verleende opdrachten							
	D1740 Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011							
T07.02.032	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	A		R				
	1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise							
	D2342 Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen							
T07.02.035	Contracteren aanvullende expertise	A						
	1 Contracteren aanvullende expertise							
	D1741 Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011							
T07.02.040	Opstellen prijs- en contractvormingsplan	A						
	1 Opstellen prijs- en contractvormingsplan							
	D986 Prijs- en contractvormingsplan Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij							
T07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde			R				
	1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde							
	D951 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005							
	2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde			R				
	D1317 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid							
	D1318 Selectie aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders							
	3 Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde							
	D2183 Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt							
	4 Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde							
	D1319 Gunningadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen							
T07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur			R				
	1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur							
	D955 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005							
	2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur							
	D1320 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Interieur Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid							
	D1321 Selectie aanbieders projectdeel Interieur Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders							
	3 Verstrekken van bestedingsstukken Interieur							
	D2184 Bestedingsstukken Interieur Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Interieur (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt							
	4 Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur							
	D1322 Gunningadvies projectdeel Interieur Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen							
T07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap			R				
	1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap							
	D954 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005							
	2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap							
	D1324 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap							
	Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid							
	D1325 Selectie aanbieders projectdeel Landschap							
	Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders							
	3 Verstrekken van bestedingsstukken Landschap							
	D2185 Bestedingsstukken Landschap							
	Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt							
	4 Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap							
	D1326 Gunningsadvies projectdeel Landschap							
	Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen							
T07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies		R					
	1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies							
	D952 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies							
	Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005							
	2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies							
	D1327 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies							
	Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid							
	D1328 Selectie aanbieders projectdeel Constructies							
	Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders							
	3 Verstrekken van bestedingsstukken Constructies							
	D2186 Bestedingsstukken Constructies							
	Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt							
	4 Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies							
	D1329 Gunningsadvies projectdeel Constructies							
	Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen							
T07.02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties		R					
	1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties							
	D953 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties							
	Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005							
	2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties							
	D1330 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties							
	Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid							
	D1331 Selectie aanbieders projectdeel Installaties							
	Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders							
	3 Verstrekken van bestedingsstukken Installaties							
	D2187 Bestedingsstukken Installaties							
	Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt							
	4 Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties							
	D1332 Gunningsadvies projectdeel Installaties							
	Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen							
T07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	A	I	R				
	1 Bekend maken (bij openbare aanbesteding)							
	D2016 Aankondiging aanbesteding							
	Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van inlichtingen							
	2 Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding)							
	D2017 Lijst uit te nodigen aanbieders							
	Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders							
	D2018 Uitnodiging(en) tot inschrijving							
	Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage: bestedingsstukken							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
3 Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen								
	D911 Nota van inlichtingen Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van bestedingsstukken							
	D912 Proces-verbaal van aanwijzingen Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het Technisch Ontwerp / conclusies / advies							
4 Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen								
	D2019 Beoordeling inschrijvingen Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium							
	D2020 Proces-verbaal van aanbesteding Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat							
5 Onderhandelen								
	D2021 Onderhandelingsresultaat Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma van Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen							
6 Opstellen gunningsadvies								
	D2022 Gunningsadvies Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen							
Programma van Eisen								
T07.03.020	Actueel houden integraal PvE	A	C	R				
1 Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen								
	D1447 Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging							
Architectuur/ bouwkunde								
T07.04.020	Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde	A	I	R				
1 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde								
	D913 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies							
T07.04.030	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding			R				
1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding								
	D914 Ontwerp Architectuur/bouwkunde voor contractvorming Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding							
Interieur								
T07.05.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur	A	I	R				
1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur								
	D917 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies							
T07.05.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding			R				
1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur								
	D918 Ontwerp Interieur voor contractvorming Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding							
Landschap								
T07.06.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap	A	I	R				
1 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap								
	D933 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies							
T07.06.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding			R				
	1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap							
	D934 Ontwerp Landschap voor contractvorming							
	Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding							
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid								
T07.07.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten			R				
	1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten							
	D919 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies							
T07.07.020	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten			R				
	1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten							
	D920 Adviezen Bouwfysica fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies							
T07.07.030	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten			R				
	1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten							
	D921 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies							
T07.07.040	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten			R				
	1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten							
	D922 Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies							
Constructie								
T07.08.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies	A	I	R				
	1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies							
	D925 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies							
T07.08.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding			R				
	1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies							
	D926 Ontwerp Constructies voor contractvorming							
	Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding							
Installaties								
T07.09.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties	A	I	R				
	1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties							
	D929 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies							
T07.09.030	In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding			R				
	1 Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding							
	D930 Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties							
	Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies							
Ontwerpintegratie								
T07.11.010	Coördineren adviezen van participanten	R	A	I				
	1 Coördineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen							
	D904 Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door inschrijver(s) ingediende alternatieven/wijzigingen op het Technisch Ontwerp							
	2 Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen							
	D906 Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen							
T07.11.030	Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven			R				
	1 Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijks	Raad	Ontw	Derd	Derd	Uitv	niet
	D905 Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie daarop)							
	Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen en alternatieven n.a.v. onderhandelingen met de aanbieder(s)							
Geld		A	I	R				
T07.12.010	Bewaken fasebudget							
	1 Bewaken fasebudget							
	D1789 Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal							
T07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)	A		R				
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)							
T07.12.020.01	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde			R				
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde							
	D942 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies							
T07.12.020.02	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur			R				
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur							
	D945 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur							
	Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies							
T07.12.020.03	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap			R				
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap							
	D946 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap							
	Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies							
T07.12.020.04	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies			R				
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies							
	D943 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies							
	Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies							
T07.12.020.05	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties			R				
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties							
	D944 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties							
	Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies							
T07.12.040	Bepalen investeringskosten PV	R						
	1 Bepalen investeringskosten PV							
	D948 Raming investeringskosten PV							
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies							
T07.12.050	Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten	R	C					
	1 Herijken raming exploitatiekosten							
	D949 Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen							
T07.12.060	Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie	A	C	R				
	1 Herijken analyse kosten-baten exploitatie							
	D2343 Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies							
T07.12.070	Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden	R	A					
	1 Herijken financieringsmogelijkheden							
	D2344 Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud: totaal overzicht/financieringsmogelijkheden / conclusies / advies							
T07.12.080	Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen	R	A					
	1 Uitwerken subsidieaanvragen							
	D2345 Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud: omschrijving onderwerpen van subsidieaanvraag / overzicht betreffende subsidieregelingen / subsidieaanvragen / ondertekeningen opdrachtgever / opsomming bijlagen per subsidieaanvraag							
Organisatie/procesintegratie		C		R				
T07.13.010	Organiseren project							
	1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie							
	D866 Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
- A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
- C = Consulted (Geraadpleegd)
- I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	2 Beheren projectorganisatie							
	D1576 Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen							
T07.13.020	Sturen en bewaken project		R					
	1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project							
	D860 Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten							
	D862 Faseplan Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen							
	2 Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming							
	D861 Startrapport fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren							
	D864 Sturingsmaatregelen Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: opsomming van maatregelen							
	D865 Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase							
Tijd								
T07.14.020	Beoordelen uitvoeringstijd	A	I	R				
	1 Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd							
	D941 Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's							
Informatie en Communicatie								
T07.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming	A						
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming							
	D2542 Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten							
T07.15.010	Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)	A	I	R				
	1 Bijwonen van de aanbesteding							
T07.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	A	I	R				
	1 Managen wijzigingen							
	D890 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging							
T0	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	C	A	I				
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen							
T0	Uitvoeren wijzigingenbeheer	A	I	R				
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten							
	D891 Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten							
T07.15.060	Beheren projectdocumenten	A		R				
	1 Beheren procesdocumenten							
	D893 Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie							
	2 Beheren productdocumenten							
	D894 Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie							
	3 Documentvoorziening							
	D895 Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie							
T07.15.070	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	C	A	I				
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen							
	D2434 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
- A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
- C = Consulted (Geraadpleegd)
- I = Informed (Geïnformeerd)

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

Kwaliteitszorg en risico's

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T07.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's	A	C	R				
	1 Herijken en behandelen projectrisico's							
	D872 Project RI&E fase Prijs- en contractvorming							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T07.16.030	In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2081 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T07.16.032	In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2082 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T07.16.034	In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2083 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T07.16.036	In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2084 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T07.16.038	In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2085 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T07.16.040	In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			R				
	1 Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2087 Verificatie Ontwerp na prijsvorming							
	Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het Integraal PvE en regelgeving / verzameling conclusies toetsing per projectdeel							
	2 Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming							
	D2347 Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming							
	Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde ontwerpen per projectdeel na prijsvorming							

Geïntegreerde Contracten

T07.18.010	Opstellen Vraagspecificatie							
	1 Opstellen Vraagspecificatie							
	D2903 Vraagspecificatie							
	Inhoud: Programma van Eisen / indien van toepassing: Geïntegreerd Ontwerp (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: SO, VO, DO of afgeleide). Annexen: planning / overzicht van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen / behandeling van vrijkomende materialen / overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers / overzicht verrekningen loon- en prijswijzigingen (facultatief) / Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden / Acceptatieplan / Stelpostenoverzicht (facultatief) / zekerheidsstelling, bankgarantie (facultatief) / geschillenregeling (facultatief) / verzekeringen (facultatief)							
T07.18.020	Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak)							
	1 Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie							
	D2904 Bijdrage aan Vraagspecificatie							
	Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Vraagspecificatie							
T07.18.030	Opstellen Acceptatieplan							
	1 Opstellen Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen							
	D2905 Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen							
	Inhoud: gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden van deze zelfstandige hulppersonen							
	2 Opstellen planningseisen Acceptatieplan							
	D2906 Planningseisen Acceptatieplan							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud: perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden							
	3 Samenvoegen Acceptatieplannen per projectdeel, Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen en planningseisen D2907 Acceptatieplan							
	Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten en resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, die ter acceptatie moeten worden aangeboden, inclusief kwaliteitsplan en eventuele deelkwaliteitsplannen / omschrijving minimale inhoud per ter acceptatie aangeboden document / aantal te overleggen exemplaren van documenten / tijdstippen van aanbieden / gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden / perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden / eventueel: eisen m.b.t. tot plaats, uiterlijk en afmetingen van aanduidingen van namen en bedrijven van de Uitvoerende Partij en zelfstandige hulppersonen / eventuele overige zaken die ter acceptatie moeten worden aangeboden.							
	4 Adviseren t.a.v. eventuele stoppunten en bijwoonpunten tijdens Uitvoeringswerkzaamheden D2908 Advies stoppunten en bijwoonpunten							
	Inhoud: advies stoppunten: momenten waarop de Uitvoerende Partij Uitvoeringswerkzaamheden moet stoppen tot relevante, in het Keuringsplan voorziene toetsingen door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd / geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van relevante toetsingen op stoppunten moeten voldoen / advies bijwoonpunten: Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de aanwezigheid van of namens de Opdrachtgever noodzakelijk of gewenst is							
T07.18.040	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)							
	1 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)							
T07.18.040.01	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde							
	1 Opstellen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde D2909 Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden							
T07.18.040.02	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur							
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Interieur D2910 Acceptatieplan Interieur							
	Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden							
T07.18.040.03	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap							
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Landschap D2911 Acceptatieplan Landschap							
	Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Landschap, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden							
T07.18.040.04	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica							
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica D2912 Acceptatieplan Bouwfysica							
	Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Bouwfysica, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden							
T07.18.040.05	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies							
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Constructies D2913 Acceptatieplan Constructies							
	Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Constructies, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden							
T07.18.040.06	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties							
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Installaties D2914 Acceptatieplan Installaties							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwerpde partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden							
T07.18.040.07	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek							
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek							
	D2915 Acceptatieplan Geotechniek							
	Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Geotechniek, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden							
T07.18.050	Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden							
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden							
	D2916 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden							
	Inhoud: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten							
T07.18.060	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)							
	1 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)							
T07.18.060.01	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde							
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde							
	D2917 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten							
T07.18.060.02	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur							
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur							
	D2918 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur							
	Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten							
T07.18.060.03	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap							
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap							
	D2919 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap							
	Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten							
T07.18.060.04	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica							
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica							
	D2920 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica							
	Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten							
T07.18.060.05	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies							
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies							
	D2921 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies							
	Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten							
T07.18.060.06	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties							
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties							
	D2922 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties							
	Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten							
T07.18.060.07	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek							
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek							
	D2923 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek							
	Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten							
T07.18.070	Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden							
	1 Opstellen selectiecriteria (per projectdeel)							
	D2924 Selectiecriteria m.b.t. ontwerp, uitvoering en onderhoud van het Werk							
	Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk							
	2 Opstellen selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten (indien van toepassing)							
	D2925 Selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten							
	Inhoud: selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort							
	3 Integreren selectiecriteria							
	D2926 Selectiecriteria Uitvoerende Partijen voor geïntegreerd contract							
	Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk / selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort / voorstel wegingsfactoren / voorstel selectieprocedure en –methode							
T07.18.080	Begeleiden geïntegreerde aanbesteding							
	1 Aankondigen aanbesteding							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
- A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
- C = Consulted (Geraadpleegd)
- I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D2927 Aankondiging aanbesteding geïntegreerd contract Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen Vraagspecificatie / wijze van verkrijging van inlichtingen							
	2 Selecteren van gegadigden							
	D2928 Rapportage selectie Uitvoerende Partijen Inhoud: resultaten van toetsing van gegadigden aan selectiecriteria / eventuele ranking / lijst van uit te nodigen gegadigde Uitvoerende Partijen / advies							
	3 Uitnodigen Uitvoerende Partijen voor inschrijving							
	D2929 Uitnodiging(en) voor inschrijving Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen ten bepalingen / tijdstip en wijze van inschrijving / voorwaarden voor inschrijving / selectie- en gunningscriteria / wijze van verkrijgen van inlichtingen/consultatie / bijlage: Vraagspecificatie							
	4 Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van consultatieronde							
	D2930 Resultaten consultaties Inhoud: verzamelde inlichtingen verstrekt aan inschrijvende Uitvoerende Partijen naar aanleiding van consultaties / opsomming van wijzigingen in de Vraagspecificatie naar aanleiding van consultaties / bijlage: aangepaste Vraagspecificatie							
	5 Beoordelen van inschrijvingen							
	D2931 Proces-verbaal van aanbesteding GC Inhoud: voor zover van toepassing: resultaten toetsing inschrijvingen aan voorwaarden voor inschrijving / resultaten toetsing aangeboden ontwerpen aan Vraagspecificatie / resultaten toetsing aangeboden diensten aan Vraagspecificatie / weging / ranking van inschrijvingen / advies voor vervolgstap(pen)							
	6 Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van onderhandelingsronde (bij onderhandelingsprocedure)							
	D2932 Rapportage resultaten onderhandeling Inhoud: optimalisatie(s) overblijvende inschrijving(en) op basis van prijs en kwaliteit / opsomming consequenties voor Vraagspecificatie / bijlage: definitieve Vraagspecificatie							
	7 Opstellen gunningsadvies							
	D2933 Gunningadvies GC Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een Uitvoerende Partij te gunnen							
T07.18.090	Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak)							
	1 Leveren bijdrage aan begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract							
	D2934 Bijdrage begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract Inhoud: indien van toepassing: bijdrage aan toetsing gegadigden vanuit specifieke expertise adviseur / inlichtingen naar aanleiding van consultaties vanuit specifieke expertise adviseur / adviezen in kader van onderhandelingen / gunningsadvies vanuit specifieke expertise adviseur							
T07.18.100	Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling							
	1 Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling							
	D2935 Definitieve Vraagspecificatie Inhoud: naar aanleiding van consultatiegesprekken met gegadigden en/of resultaten van een onderhandelingsronde binnen een ‘onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking’ aangepaste Vraagspecificatie; zie verder D2903 ‘Vraagspecificatie’							
T07.18.110	Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak)							
	1 Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling							
	D2936 Bijdrage aan Definitieve Vraagspecificatie Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Definitieve Vraagspecificatie							
T07.18.120	Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)							
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)							
T07.18.120.01	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde							
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde							
	D2937 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Architectuur/bouwkunde / advies							
T07.18.120.02	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur							
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur							
	D2938 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Interieur / advies							
T07.18.120.03	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap							
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap							
	D2939 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Landschap / advies							
T07.18.120.04	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica							
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
- A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
- C = Consulted (Geraadpleegd)
- I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D2940 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Bouwfysica / advies							
T07.18.120.05	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies							
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies D2941 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Constructies / advies							
T07.18.120.06	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties							
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties D2942 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Installaties / advies							
T07.18.120.07	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek							
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek D2943 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Geotechniek / advies							
T07.18.130	Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving							
	1 Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving D2944 Rapportage toetsingen ontwerp bij inschrijving Inhoud: geïntegreerde resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie op gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschapsarchitectuur, Bouwfysica en Akoestiek, Constructies, Installaties en Geotechniek / geïntegreerd advies							
Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp								
Opdrachtgeving								
T08.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project							
	1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project D990 Projectbeleid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden							
T08.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang							
	1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang D988 Besluiten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten en voortgang							
Contracten								
T08.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten							
	1 Organiseren contractvorming D1756 Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten							
	2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan D1880 Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema							
	3 Vorbereiden contracteren van participanten D1881 Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken							
	D1882 Conceptcontracten met participanten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011							
	4 Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise D1883 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011							
T08.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)							
	1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise D1887 Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen							
T08.02.040	Contracteren van participanten							
	1 Contracteren van participanten D1884 Contracten met participanten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011							
	D1886 Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

T08.02.045 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

D1885 Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

Programma van Eisen

T08.03.020 Actueel houden PvE

1 Actueel houden PvE

D1888 PvE fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruiks-eisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

T08.04.010 Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw

1 Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw

D1068 Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw

Inhoud: plaats- en maataanduidingen van voor de start van de bouw maatgevende gebouwdelen en bouwkundige elementen daarin (1:50) / details (1:5) / Eisen: Uit de tekeningen moet de maatvoering van onder andere prefab-elementen voor constructies kunnen worden afgeleid. / Derden moeten op basis van de tekeningen een overzicht kunnen opstellen van voorzieningen voor bouwkundige constructies.

2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw

D1069 Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw

Inhoud: hoofdvorm, -maat en -plaats van de voor de start van de bouw maatgevende, buiten de bouwplaats te vervaardigen
 bouwkundige componenten (1:50/1:20) / details (1:5)

T08.04.030 Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw

1 Maken overige bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde

D1072 Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde

Inhoud: plaats- en maataanduidingen van overige gebouwdelen en/of bouwkundige elementen daarbinnen (1:100 / 1:50 / 1:20), alsmede vaste inrichtingen (1:100/1:50/1:20) in relatie tot constructieve en installatietechnische elementen / details (1:5). Eisen: Uit de tekeningen moet de maatvoering van onder andere prefab-elementen voor constructies kunnen worden afgeleid. / Derden moeten op basis van de tekeningen een overzicht kunnen opstellen van voorzieningen voor bouwkundige constructies.

2 Maken overige vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten

D1667 Vormtekeningen overige buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten

Inhoud: hoofdvorm, -maat en -plaats van de overige buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten
(1:50/1:20) / details (1:5)

T08.04.110	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten
------------	--

1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten

D1070 Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige elementen

Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige elementen (1:20/1:10), inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers kunnen worden geproduceerd

T08.04.130 Maken revisietekeningen bouwkundig werk

1 Maken revisietekeningen bouwkundig werk

D1078 Revisietekeningen bouwkundig werk

Inhoud: gerealiseerde plattegronden (1:100/1:50): gerealiseerde indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties / gerealiseerde essentiële plattegrondfragmenten (1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties / gerealiseerde gevels en doorsneden (1:100/1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties / verkleinde plattegronden, inclusief daken, met genummerde ruimten, functies en aantallen vierkante meters, gevels en kenmerkende doorsneden

T08.04.140 Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties

1 Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties

D1905 Op bouwkundige en architectonische consequenties getoetste uitwerkingen van derden

Inhoud: gewaarmerkte tekeningen van derden/bouwpartners, met daarop aangegeven eventuele aanpassingen van en/of noodzakelijke correcties van details van derden/bouwpartners vanuit het oogpunt van architectuur en bouwkunde

[illegible]

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

Interieur

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T08.05.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur						R	
	1 Maken bouwuitvoeringstekeningen Interieur							
	D1080 Bouwuitvoeringstekeningen Interieur							
	Inhoud: plaats- en maataanduidingen van vaste inrichting, inrichting en afwerkingen per ruimte, in relatie tot bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen / ruimtenboek met per ruimte gedetailleerde omschrijvingen van inrichting en afwerkingen (1:50/1:20) / details (1:5)							
	2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten							
	D1081 Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten							
	Inhoud: hoofdvorm, hoofdmaatvoering en plaatsaanduiding van buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten (1:50/1:20) / details (1:5)							
T08.05.060	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten						R	
	1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten							
	D1082 Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten							
	Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurelementen (1:20/1:10/1:5), inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers kunnen worden geproduceerd							
T08.05.070	Maken revisietekeningen Interieur						R	
	1 Maken revisietekeningen Interieur							
	D1090 Revisietekeningen Interieur							
	Inhoud: gerealiseerde plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering							

Landschap

T08.06.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap						R	
	1 Maken uitvoeringstekeningen Landschap							
	D1139 Uitvoeringstekeningen Landschap							
	Inhoud: uitwerking van Technisch Ontwerp Landschap tot detail-, werk-, maatvoerings- en uitzettekeningen							
	2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap							
	D1140 Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap							
	Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats van de buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten t.b.v. het landschap							
T08.06.060	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap						R	
	1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap							
	D1141 Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap							
	Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen elementen (1:20/1:10/1:5), inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers kunnen worden geproduceerd.							
T08.06.070	Maken revisietekeningen Landschap						R	
	1 Maken revisietekeningen Landschap							
	D1150 Revisietekeningen Landschap							
	Inhoud: gerealiseerde situatie: terreinindeling, inclusief de in het landschap gerealiseerde boven- en ondergrondse leidingen en voorzieningen							

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T08.07.010	Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten						R	
	1 Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten							
	D1127 Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud: verantwoording van bouwfysische advisering bij de ondersteuning van het ontwerpteam tijdens de fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	2 Controleren relevante werktekeningen op bouwfysische aspecten							
	D1129 Rapportage controle werktekeningen op bouwfysische aspecten							
	Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen op de betreffende tekeningen / adviezen							
T08.07.020	Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten						R	
	1 Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten							
	D1128 Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van het ontwerpteam tijdens de fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	2 Controleren relevante werktekeningen op akoestische aspecten							
	D1130 Rapportage controle werktekeningen op akoestische aspecten							
	Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen op de betreffende tekeningen / adviezen							
T08.07.100	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan						R	
	1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
- A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
- C = Consulted (Geraadpleegd)
- I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwerpde partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D3247 Brandveiligheidsplan fase Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen							
T08.07.110	Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten	A	R					
	1 Controleren UO-documenten op brandveiligheidsaspecten D3248 Rapportage brandveiligheidsadvies fase Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: beoordeling uitvoeringsdetails / beoordeling certificaten en testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid							
Constructie								
T08.08.010	Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies						R	
	1 Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies D996 Uitgangspunten detailontwerp Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: invloeden en randvoorwaarden vanuit de fundering en aansluitende constructies op beschouwde constructies / invloeden vanuit de omgeving of het gebruik van de constructie: ten minste milieuklasse, veiligheidsklasse, brandveiligheidseisen							
T08.08.020	Opstellen overzicht belastingen						R	
	1 Opstellen overzicht belastingen D1898 Overzicht belastingen Inhoud: expliciete complete opgave van belastingen, dan wel overzichtstekeningen van belastingen, dan wel verwijzing naar bouwkundige tekeningen in relatie tot belastingen door bouwkundige elementen							
T08.08.030	Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal						R	
	1 Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel funderingen op staal D2946 Palenplan dan wel funderingsoverzicht Inhoud: het palenplan moet zijn voorzien van maatvoering, aanduiding paaltype, paalnummering, paalbelastingen, detail af te hakken paalkop, plaats sondeerpunten en een palenstaat met aantallen, lengten (inheinviveaus) en afhakhoohten / het funderingsoverzicht bij een fundering op staal moet zijn voorzien van maatvoering van funderingsstroken, plaats en omvang van eventuele grondverbetering en plaats sondeerpunten							
T08.08.035	Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies						R	
	1 Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies op basis van Toetsprotocol Constructieve Samenhang D2947 Rapportage bewaking samenhang constructies Inhoud: opsomming constructiedelen die onderwerp zijn van coördinatie en controle, inclusief verantwoordelijke bedrijven, c.q. derden-constructeurs / overzicht gemaakte berekeningen m.b.t. constructieve samenhang / overzicht uitgevoerde controles / overzicht genomen coördinerende maatregelen							
T08.08.040	Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)						R	
	1 Demarcatie verantwoordelijkheid voor detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)							
T08.08.040.01	Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)						R	
	1 Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) D1012 Leveringsschema detailtekeningen en berekeningen in het werk gestorte betonconstructies Inhoud: overzicht van tijdschema waarop tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn.							
T08.08.040.02	Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)						R	
	1 Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) D1899 Hoofdberekeningen in het werk gestorte betonconstructies Inhoud: gewichtsberekeningen, inclusief berekening wateraccumulatie op licht platte daken / stabititeitsberekeningen / berekening van belastingen van funderingspalen en/of -stroken / globale berekeningen van constructie-onderdelen / voorzieningen tweede draagweg / Eisen: de berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen / in de stabititeitsberekeningen moeten op basis van gekozen opbouw van constructie en fundering ondre invloed van optredende krachten en invloeden de eigenschappen qua vervorming en krachtsverdeling voor de constructie als geheel zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd en de krachten op de funderingen zijn bepaald							
T08.08.040.03	Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)						R	
	1 Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) D1015 Detailberekeningen in het werk gestorte betonconstructies Inhoud: Eisen: De detailberekeningen moeten de gekozen betondimensies gedetailleerd verifiëren en de basis vormen voor de detaillering van de wapening. De detailberekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De in de stabiliteitsberekening vastgelegde uitwendige krachten en invloeden moeten zijn uitgewerkt naar een inwendige krachtsverdeling in de constructie. Voor alle (maatgevende) constructieonderdelen en hun aansluitingen onderling moet de totale krachtswerking zijn bepaald en moeten de in de vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. De detailberekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd							
T08.08.040.04	Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)						R	
	1 Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) D1013 Overzichtstekeningen in het werk gestorte betonconstructies							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50). Eisen: de tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende constructieonderdelen van in het werk gestorte beton, alsmede van hun samenhang onderling en met constructies van andere materialen, inclusief sparingen die van invloed zijn op de constructie. Op de tekeningen moet voor de individuele constructieonderdelen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven							
T08.08.040.05	Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies						R	
	1 Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies							
	D1014 Detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies							
	Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden, inclusief sparingen die van invloed zijn op de constructie. Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. Voorzieningen voor aansluiting op andersoortige constructies, constructies van andere materialen en bouwkundige constructies behoeven niet te zijn uitgewerkt. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht in de vorm nodig is, moeten de tekeningen ten minste 1:20 zijn uitgewerkt.							
T08.08.040.06	Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)						R	
	1 Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)							
	D1016 Detailtekeningen wapening in het werk gestorte betonconstructies							
	Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van de wapening, met uitzondering van in netten uit te voeren wapening en hulpwapening, kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Indien dit bij balken daarmee kan worden bereikt, mogen zij aanzichten van de wapeningskorven in de plattegronden zijn uitgetekend, aangevuld met doorsneden 1:20. Voor constructies waarvan de vorm 1:20 of groter is uitgetekend, moet de wapening in deze vorm volledig zijn uitgewerkt. Op de tekeningen moeten ook de eventuele stekwapening en dergelijke zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. Stekwapening en dergelijke voor aansluitingen op andersoortige constructies en constructies van andere materialen behoeven niet te zijn uitgewerkt. Op de tekeningen moeten voorts ten minste zijn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. Voor de bovenbouw van woningen, appartementen- en logiesgebouwen worden de mm2 wapening op de vormtekeningen aangegeven en worden de wapeningstekeningen door de nettenleverancier geproduceerd.							
T08.08.040.08	Beoordelen van sparingstekeningen	A	I	C			R	
	1 Beoordelen van sparingstekeningen							
	D1001 Beoordeelde sparingstekeningen							
	Inhoud: plattegronden, aanzichten en/of doorsneden van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50) met daarop aangegeven de aan te brengen sparingen en voorzieningen / essentiële details (1:10/1:5)							
T08.08.040.09	Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)						R	
	1 Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)							
	D1017 Detailtekeningen met voorzieningen voor sparingen e.d.							
	Inhoud: constructieve voorzieningen voor sparingen, leidingen en instortvoorzieningen die van invloed zijn op de constructie							
T08.08.040.10	Controleren van buigstaten	A	I	C			R	
	1 Controleren van buigstaten							
	D1021 Gecontroleerde buigstaten							
	Inhoud: als gecontroleerd gewaarmerkte buigstaten / controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op de buigstaten							
T08.08.040.11	Controleren nettenplannen en nettenlijsten	A	I	C			R	
	1 Controleren nettenplannen en nettenlijsten							
	D1022 Gecontroleerde nettenplannen en nettenlijsten van derden							
	Inhoud: als gecontroleerd gewaarmerkte nettenplannen en -lijsten / controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op de nettenplannen en -lijsten							
T08.08.040.12	Maken buigstaten						R	
	1 Maken buigstaten							
	D1019 Buigstaten							
	Inhoud: overzicht met aantallen, specificaties en afmetingen van te buigen wapeningsstaven							
T08.08.040.13	Maken nettenplannen en nettenlijsten						R	
	1 Maken Maken nettenplannen en nettenlijsten							
	D1020 Nettenplannen en nettenlijsten							
	Inhoud: plattegronden, aanzichten en/of doorsneden van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50), met daarop aangegeven de in te storten wapeningsnetten / overzichten in te storten wapeningsnetten inclusief specificaties en afmetingen							
T08.08.060	Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)						R	
	1 Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)							
T08.08.060.01	Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)						R	
	1 Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)							
	D1900 Leveringsschema tekeningen en berekeningen geprefabriceerd beton							
	Inhoud: overzicht van tijdstippen waarop tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn met het oog op een tijdige productie van elementen							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T08.08.060.02	Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)						R	
	1 Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)							
	D1023 Hoofdberekeningen geprefabriceerd beton							
	Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / dimensioneringsberekeningen van constructie-onderdelen / Eisen: De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen. In de stabiliteitsberekeningen moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald.							
T08.08.060.03	Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)						R	
	1 Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)							
	D1031 Berekeningen individuele elementen geprefabriceerd beton							
	Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe krachten en invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen dimensies en wapening moeten de in vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. De berekeningen moeten de basis vormen voor de detaillering van de wapening. De berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen en aanvullende berekening ten aanzien van interne en externe samenhang. Tevens moet rekening worden gehouden met de invloeden van sparringen en in te storten constructieve, bouwkundige en installatietechnische voorzieningen.							
T08.08.060.04	Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06						R	
	1 Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel							
	D3249 Gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel							
	Inhoud: afhankelijk van de categorie conform KIWA Criteria 73/06 bijlage 8, waarin het uitvoerend bouwbedrijf prefab betonelementen dient in te kopen (zie Bijlage "Demarcatie taken en verantwoordelijkheden prefab betonconstructies conform STB 2014 en KIWA Criteria 73/06 bijlage 8")							
T08.08.060.05	Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)						R	
	1 Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)							
	D1024 Berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)							
	Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking m.b.t. alle loodrecht op de vloeren werkende belastingen moet zijn bepaald. De bepaalde krachten moeten daarbij expliciet zijn uitgewerkt naar de inwendige krachten en invloeden op en voorzieningen voor de beschouwde vloer, inclusief de overdracht van deze belastingen via passtroken, voegen en raveelijzers binnen de vloer. Tevens moet rekening worden gehouden met de invloeden van sparringen en in te storten constructieve, bouwkundige en installatietechnische voorzieningen.							
T08.08.060.06	Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)						R	
	1 Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)							
	D1025 Berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)							
	Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking m.b.t. alle op de overige deelconstructies werkende belastingen moet zijn bepaald. De bepaalde krachten moeten daarbij expliciet zijn uitgewerkt naar de inwendige krachten en invloeden op en voorzieningen voor de beschouwde deelconstructie, inclusief de benodigde verbindingen binnen de deelconstructie.							
T08.08.060.07	Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)						R	
	1 Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)							
	D3250 Berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)							
	Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking moet zijn bepaald. De bepaalde krachten en invloeden op en voorzieningen voor het beschouwde samenstel van deelconstructies, inclusief de benodigde verbindingen binnen het samenstel van constructies.							
T08.08.060.08	Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen						R	
	1 Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen							
	D3257 Berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen							
	Inhoud: overeenkomstig taak 6a uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 3.							
T08.08.060.09	Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen						R	
	1 Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen							
	D3251 Berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen							
	Inhoud: overeenkomstig taak 6b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab vloeren moeten minimaal worden ingekocht in categorie 4a.							
T08.08.060.10	Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen						R	
	1 Maken berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen							
	D3252 Berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen							
	Inhoud: overeenkomstig taak 6b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab deelconstructies moeten minimaal worden ingekocht in categorie 4b van de KIWA Criteria 73/06 bijlage 8							
T08.08.060.11	Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen						R	
	1 Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen							
	D3253 Berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen							
	Inhoud: overeenkomstig taak 6c uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 5.							
T08.08.060.12	Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen						R	

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwerpde partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	1 Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen							
	D3254 Overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen							
	Inhoud: overeenkomstig taak 8a uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 3 / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen							
T08.08.060.13	Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen						R	
	1 Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen							
	D3255 Overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen							
	Inhoud: overeenkomstig taak 8b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 4a/4b / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen							
T08.08.060.14	Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen						R	
	1 Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen							
	D3256 Overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen							
	Inhoud: overeenkomstig taak 8c uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 5 / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen							
T08.08.060.15	Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)						R	
	1 Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)							
	D1032 Overzichtstekeningen elementen geprefabriceerd beton							
	Inhoud: Overzichtstekeningen van de elementen zoals deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van geprefabriceerd beton. Op de tekeningen moet voor de individuele elementen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven / Schaal: ten minste 1:100							
T08.08.060.16	Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)						R	
	1 Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)							
	D1033 Vormtekeningen elementen geprefabriceerd beton							
	Inhoud: Detailtekeningen van de vorm van de geprefabriceerde betonnen elementen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten alle sparingen en in te storten bouwkundige en installatietechnische voorzieningen zijn verwerkt. Tevens moeten alle in te storten constructieve voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderling alsmede op andersoortige constructies, constructies van andere materialen, bouwkundige constructies en installatieonderdelen. Uit de tekeningen moet blijken dat voldaan wordt aan de detailleringseisen in de vigerende voorschriften. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt.							
T08.08.060.17	Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)						R	
	1 Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)							
	D1034 Wapeningstekeningen elementen geprefabriceerd beton							
	Inhoud: Detailtekeningen van de wapening van de geprefabriceerde betonnen elementen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van alle wapening, met uitzondering van hulpwapening, kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. De wapening moet zijn uitgewerkt binnen de vorm van de betreffende constructies en hun doorsneden en rekening houdend met de op te nemen sparingen en in te storten constructieve, bouwkundige of installatietechnische voorzieningen, zoals deze op de detailtekeningen van de vorm zijn uitgewerkt. Zonodig moeten aparte details op grotere schaal zijn toegevoegd. Op de tekeningen moet ook de eventuele stekwapening en dergelijke zijn uitgewerkt voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderling alsmede op constructies van in het werk gestort beton. Wanneer gepuntlaste wapeningsnetten worden toegepast kan worden volstaan met het aangeven van contouren van de netten en de toe te passen wapeningsdoorsnede. Aanvullend moeten dan wel tekeningen worden aangeleverd van de toe te passen netten. Uit de tekeningen moet blijken dat voldaan wordt aan de detailleringseisen in de vigerende voorschriften. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. Op de tekeningen moet ten minste zijn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt.							
T08.08.060.18	Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)						R	
	1 Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)							
	D1027 Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen samengestelde constructies							
	Inhoud: Detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte delen van samengestelde constructies / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten alle sparingen en dergelijke zijn verwerkt waarvoor constructieve voorzieningen nodig zijn. Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt.							
T08.08.060.19	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)						R	
	1 Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)							
	D1029 Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk geprefabriceerd beton							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderling, op andersoortige constructies en op constructies van andere materialen. / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal: ten minste 1:100							
T08.08.060.20	Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)						R	
	1 Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)							
	D1028 Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen samengestelde constructies							
	Inhoud: Detailtekeningen van de wapening van in het werk gestorte delen van samengestelde constructies / Eisen: De tekeningen moeten moet zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van alle wapening, met uitzondering van in netten uit te voeren wapening en hulpwapening , kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. De wapening moet zijn uitgewerkt binnen de vorm van de betreffende constructies en hun doorsneden, zoals deze op de detailtekeningen van de vorm zijn uitgewerkt. Zonodig moeten aparte details op grotere schaal zijn toegevoegd. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. Op de tekeningen moet ten minste zijn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt.							
T08.08.080	Detaillering voor staalconstructies (cluster)						R	
	1 Demarcatie verantwoordelijkheid voor staalconstructies (cluster)							
T08.08.080.01	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)						R	
	1 Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)							
	D1049 Leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)							
	Inhoud: Eisen: In het schema moet ten minste zijn uitgewerkt wanneer tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn met het oog op een tijdige productie van elementen							
T08.08.080.02	Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)						R	
	1 Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)							
	D1040 Hoofdberekeningen casco (staalconstructies)							
	Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / Dimensioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Eisen: De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen. In de stabiliteitsberekeningen moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.							
T08.08.080.03	Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)						R	
	1 Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)							
	D1043 Berekeningen individuele elementen (staalconstructies)							
	Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe krachten en invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen profielafmetingen moeten de in vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd.							
T08.08.080.04	Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)						R	
	1 Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)							
	D1045 Detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)							
	Inhoud: Berekening van de verbindingen tussen de elementen van de staalconstructie onderling / Eisen: De berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.							
T08.08.080.05	Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)						R	
	1 Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)							
	D3258 Detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)							
	Inhoud: berekening van de verbindingen tussen de elementen van de staalconstructie en andere constructies (verankeringen). / Eisen: de berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.							
T08.08.080.06	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)						R	
	1 Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)							
	D1046 Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)							
	Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van staalconstructieonderdelen op constructies van andere materialen (verankering aan betonconstructies, opgave maatvoering ankers door leverancier). / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal: ten minste 1:100, details 1: 20							
T08.08.080.07	Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)						R	
	1 Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)							
	D1047 Overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)							
	Inhoud: Overzichtstekeningen van de elementen zoals deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende staalconstructie-elementen. / Schaal: ten minste 1:100							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T08.08.080.08	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)						R	
	1 Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)							
	D1048 Detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)							
	Inhoud: Detailtekeningen van de staalconstructie-elementen en hun onderlinge verbindingen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten ook de voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van staalconstructieonderdelen onderling alsmede op constructies van andere materialen en bouwkundige constructies. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:20 met details 1:10 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:10 zijn uitgewerkt.							
T08.08.100	Detaillering voor houtconstructies (cluster)						R	
	1 Demarcatie verantwoordelijkheid voor houtconstructies (cluster)							
T08.08.100.01	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)						R	
	1 Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)							
	D1061 Leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)							
	Inhoud: Eisen: In het schema moet ten minste zijn uitgewerkt wanneer tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn met het oog op een tijdige productie van elementen							
T08.08.100.02	Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)						R	
	1 Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)							
	D1052 Hoofdberekeningen casco (houtconstructies)							
	Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / dimensioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Eisen: De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen. In de stabiliteitsberekeningen moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.							
T08.08.100.03	Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)						R	
	1 Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)							
	D1055 Berekeningen individuele elementen (houtconstructies)							
	Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe krachten en invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen profielafmetingen moeten de in vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd.							
T08.08.100.04	Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)						R	
	1 Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)							
	D1057 Detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)							
	Inhoud: Berekening van de verbindingen tussen de elementen van de houtconstructie onderling / Eisen: De berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.							
T08.08.100.05	Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)						R	
	1 Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)							
	D3259 Detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)							
	Inhoud: berekening van de verbindingen tussen de elementen van de houtconstructie en andere constructies (verankeringen). / Eisen: de berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.							
T08.08.100.06	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)						R	
	1 Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)							
	D1058 Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)							
	Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van houtconstructieonderdelen op constructies van andere materialen (bijvoorbeeld verankering aan betonconstructies, opgave maatvoering ankers door leverancier houtconstructies). / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal: ten minste 1:100, details 1: 20							
T08.08.100.07	Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)						R	
	1 Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)							
	D1059 Overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)							
	Inhoud: Overzichtstekeningen van de elementen zoals deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende houtconstructie-elementen. / Schaal: ten minste 1:100							
T08.08.100.08	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)						R	
	1 Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)							
	D1060 Detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwerpende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud: Detailtekeningen van de houtconstructie-elementen en hun onderlinge verbindingen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten ook de voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van houtconstructieonderdelen onderling alsmede op constructies van andere materialen en bouwkundige constructies. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:20 met details 1:10 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:10 zijn uitgewerkt.							
T08.08.120	Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)						R	
	1 Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)							
	D1064 Berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)							
	Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / dimensioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Eisen: De detailberekeningen moeten de gekozen metselwerkdimensies gedetailleerd verifiëren en de basis vormen voor de uitwerking van details. De detailberekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De in de stabiliteitsberekening vastgelegde uitwendige krachten en invloeden moeten zijn uitgewerkt naar een inwendige krachtsverdeling in de constructie. Voor alle (maatgevende) constructieonderdelen en hun aansluitingen onderling en aan andere constructies moet de totale krachtswerking zijn bepaald en moeten de in de vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. De detailberekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.							
T08.08.130	Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk						R	
	1 Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk							
	D1066 Overzichtstekeningen constructief metselwerk							
	Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende constructieonderdelen van metselwerk alsmede van hun samenhang onderling en met constructies van andere materialen. Op de tekeningen moet voor de individuele constructieonderdelen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven.							
T08.08.140	Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk						R	
	1 Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk							
	D1067 Detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk							
	Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden							
T08.08.150	Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies						R	
	1 Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies							
	D1904 Adviezen aan bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies							
	Inhoud: globale constructieve berekeningen van – afhankelijk van het project – trappen, bordessen, balkons, galerijen, vloerafscheidingen, liggers, balklagen, lateien, geveldragers en andere bouwkundige constructies / adviezen							
T08.08.160	Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies						R	
	1 Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies							
	D2099 Detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies							
	Inhoud: detailtekeningen en –berekeningen van – afhankelijk van het project – trappen, bordessen, balkons, galerijen, vloerafscheidingen, liggers, balklagen, lateien, geveldragers en andere bouwkundige constructies. Eisen: de tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende bouwkundige constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden							
T08.08.170	Maken revisietekeningen Constructies (in regie)						R	
	1 Maken revisietekeningen Constructies							
	D1010 Revisietekeningen Constructies							
	Inhoud: Revisietekeningen van de constructies waarvoor het adviesbureau detailtekeningen heeft gemaakt. / Eisen: De revisietekeningen zijn de laatste detailtekeningen waarop de wijzigingen en aanpassingen tijdens de realisatie van het object zijn verwerkt. Indien revisietekenwerk niet in regie wordt opgedragen: laatste versie van detailtekeningen.							
Installaties								
T08.09.010	Maken detailberekeningen Installaties						R	
	1 Maken detailberekeningen Installaties							
	D1336 Detailberekeningen Installaties							
	Inhoud: gedetailleerde capaciteits- en dimensioneringsberekeningen van alle installatieonderdelen in relatie tot en/of ter onderbouwing van de definitieve apparatuurselectie							
T08.09.020	Maken van werktekeningen Installaties						R	
	1 Maken van werktekeningen Installaties							
	D1110 Werktekeningen Installaties							
	Inhoud: plaats- en maataanduidingen van Installaties en elementen daarbinnen (1:50)							
T08.09.030	Maken springstekeningen Installaties						R	
	1 Maken springstekeningen Installaties							
	D3260 Springstekeningen Installaties							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

Inhoud: plaats- en maataanduidingen van sparingen in bouwkundige en constructieve elementen t.b.v. installaties

Ontwerpintegratie

T08.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp						R
	1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen						
	D1155 Afspraken en coördinatietekeningen Uitvoeringsgereed ontwerp						
	Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Uitvoeringsgereed ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen						
	2 Optimaliseren gebouwprestaties						
	D3123 Optimalisatie gebouwprestaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp						
	Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouw fysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties						
	3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen						
	D3274 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen						
	Inhoud: Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Uitvoeringsgereed ontwerp						
T08.11.015	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	A	I	R			
	1 Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp						
	D2350 Onderlinge beoordelingen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp						
	Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing						
Geld							
T08.12.010	Bewaken fasebudget	A	I	C			R
	1 Bewaken fasebudget						
	D1790 Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp						
	Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal						
T08.12.040	Bewaken bouwkosten	A	I	C			R
	1 Bewaken bouwkosten						
	D1377 Bouwkostenrapport fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp						
	Inhoud: herijking begroting integrale bouwkosten op grond van de meest actuele informatie / verschillen met voorgaande begroting / voorgestelde maatregelen						
Organisatie/procesintegratie							
T08.13.010	Organiseren project	C					R
	1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie						
	D1417 Plan projectorganisatie fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp						
	Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling						
	2 Beheren projectorganisatie						
	D1579 Realisatie projectorganisatie fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp						
	Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen						
T08.13.020	Sturen en bewaken project						R
	1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project						
	D992 Faseplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp						
	Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen						
	D1580 Plan van Aanpak Project fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp						
	Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten						
	2 Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp						
	D991 Startrapport fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp						
	Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren						
	D994 Sturingsmaatregelen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp						
	Inhoud*: opsomming van maatregelen						
	D995 Fase-afsluiting fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp						
	Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase						
T08.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp	C		C			R
	1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp						
	D3261 Advies besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp						

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijks	Raad	Ontw	Derd	Derd	Uitv	niet
	Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Uitvoeringsgereed ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten							
	2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project							
	D3262 Advies besluitvorming voortgang project fase Uitvoeringsgereed ontwerp							
	Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Uitvoeringsgereed ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project							
Tijd								
T08.14.020	Bewaken planning projectdoorlooptijd	A	I	C			R	
	1 Bewaken planning projectdoorlooptijd							
	D2362 Planning projectdoorlooptijd fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud: herijking planning integrale uitvoeringstijd op basis van meest actuele informatie / verschillen met voorgaande planning / voorgestelde maatregelen							
	2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum							
	D3263 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Uitvoeringsgereed ontwerp							
	Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen							
Informatie en Communicatie								
T08.15.005	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	R	A				C	
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	D2543 Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp							
	Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten							
T08.15.007	Beheren projectwebsite	A	I				R	
	1 Beheren projectwebsite							
	D3264 Projectwebsite fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur							
T08.15.010	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	C	A	I			I	
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen							
T08.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	C	A	I			I	
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen							
	D2435 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T08.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	A	I	I			R	
	1 Voeren van overleg met opdrachtgever							
	D3124 Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T08.15.030	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen	A	C	C			R	
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen							
	D1906 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T08.15.040	Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)	A	C	C			R	
	1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen							
T08.15.050	Uitvoeren van wijzigingenbeheer	A	I				R	
	1 Managen wijzigingen							
	D1383 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging							
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten							
	D1384 Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten							
T08.15.060	Beheren projectdocumenten	A		I			R	
	1 Beheren procesdocumenten							
	D2363 Rapport procesdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie							
	2 Beheren productdocumenten							
	D2364 Rapport productdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwerpde partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
Legenda: R = Responsible (Verantwoordelijk) A = Accountable (Eindverantwoordelijk) C = Consulted (Geraadpleegd) I = Informed (Geïnformeerd)								
T08.15.065	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	A	I				R	
	1 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg							
	D3125 Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T08.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	R	A					
	1 Voeren van overleg over financiering en subsidies							
	D3126 Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T08.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	A	I	C			R	
	1 Voeren van overleg met externe specialisten							
	D3097 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
	D3127 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T08.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	A					R	
	1 Voeren van overleg met bevoegde instanties							
	D3085 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
	D3128 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T08.15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	A	I				R	
	1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen							
	D3129 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T08.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)						R	
	1 Voeren van overleg met leveranciers							
	D3121 Afspraken overleg leveranciers fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp							
	Inhoud: datum overleg / aanwezig / afspraken / actiepunten							
T08.15.140	Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak)	C	A	I			I	
	1 Deelnemen aan werkgroepvergaderingen							
T08.15.150	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen	C	A	I			I	
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen							
	D3132 Verslagen werkgroepvergaderingen fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
Kwaliteitszorg en risico's								
T08.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	A		C			R	
	1 Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)							
T08.16.010.01	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	A		C			R	
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde							
	D2366 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T08.16.010.02	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur	A		C			R	
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Interieur							
	D2367 RI&E Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T08.16.010.03	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap	A		C			R	
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Landschap							
	D2368 RI&E Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T08.16.010.04	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies	A		C			R	
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Constructies							
	D2369 RI&E Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T08.16.010.05	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties	A		C			R	
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Installaties							
	D2370 RI&E Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T08.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	A		C			R	
	1 Integreren RI&E's per projectdeel							
	D1590 Project RI&E fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen							
T08.16.030	Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak)	A		C			R	
	1 Herijken en behandelen milieu-effecten							
	D2371 Analyse milieu-effecten Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies							
T08.16.040	Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	A		C			R	
	1 Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid							
	D2372 Analyse effecten sociale veiligheid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen							
T08.16.044	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	A		C			R	
	1 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk							
	D3265 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp							
	Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)							
T08.16.045	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	A		C			R	
	1 Herijken en aanvullen assessment							
	D3266 Assessment duurzaamheidskenmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp							
	Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)							
T08.16.050	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	A		R				
	1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)							
T08.16.050.01	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	A		R				
	1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2373 Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T08.16.050.02	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	A		R				
	1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2374 Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T08.16.050.03	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	A		R				
	1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2375 Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T08.16.050.04	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	A		R				
	1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2376 Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T08.16.050.05	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	A		R				
	1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2377 Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties							
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen							
T08.16.055	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	A		R				
	1 Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving							
	D2949 Afspraken toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel							
	Inhoud: tijd- en procedureafspraken							
	2 Integreren conclusies toetsingen per projectdeel							
	D2950 Integraal toetsingsrapport Uitvoeringsgereed Ontwerp							
	Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventueel blijvende afwijkingen / conclusies en advies							
T08.16.060	Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden	A		R				
	1 Controleren werk- en productietekeningen van derden							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D1071 Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde werk- en productietekeningen van derden Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen							
T08.16.070	Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk	A	R					
	1 Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk D1897 Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde tekeningen prefab constructies Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen							
T08.16.080	Controleren Interieurtekeningen van derden	A	R					
	1 Controleren Interieurtekeningen van derden D1083 Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde Interieurtekeningen van derden Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen							
T08.16.090	Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden	A	R					
	1 Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden D1333 Gecontroleerde tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden Inhoud: aantekeningen op of bij tekeningen, berekeningen en staten welke nodig zijn voor de inpassing van door derden te leveren onderdelen / aanwijzingen voor aanpassing en/of verbetering van de betreffende informatie							
T08.16.095	Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang	A	R					
	1 Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang D2948 Toetsingsprotocol constructieve samenhang Inhoud: beschrijving van aspecten waarop de hoofdconstructeur door de aannemer te verstrekken tekeningen en berekeningen steekproefsgewijs controleert / identificatie van onderdelen waaraan bijzondere risico's zijn verbonden en/of waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed / handelwijzen bij eerste en tweede controle / definitie steekproeven bij eerste en tweede controle: percentage van documenten dat wordt gecontroleerd (afhankelijk van aangeboden aantal), aantal extra controles bij geconstateerde fouten of onvolkomenheden)							
T08.16.100	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef	A	R					
	1 Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef D999 Rapport risicogestuurde constructietekeningen en –berekeningen van derden Inhoud: verantwoording selectie risicogestuurde steekproeven / identificatie gecontroleerde tekeningen en berekeningen / aspecten waarop tekeningen en berekeningen risicogestuurd zijn gecontroleerd / beschrijving toetsingsresultaten / conclusies en advies							
T08.16.101	Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle	A	R					
	1 Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden / 100% controle D3267 Rapport 100% controle constructietekeningen en – berekeningen Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen en berekeningen / aspecten waarop tekeningen en berekeningen zijn gecontroleerd / beschrijving toetsingsresultaten / conclusies en advies							
T08.16.105	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden	A	R					
	1 Op hoofdlijnen controleren van berekeningen Installaties van derden D1092 Gecontroleerde berekeningen Installaties van derden Inhoud: identificatie gecontroleerde berekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen							
	2 Op hoofdlijnen controleren keuzen van apparatuur en componenten Installaties D1093 Gecontroleerde keuzen apparatuur en componenten Installaties Inhoud: identificatie gecontroleerde keuzen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen							
	3 Op hoofdlijnen controleren van detail- en werktekeningen Installaties van derden D1094 Gecontroleerde detail- en werktekeningen Installaties van derden Inhoud: identificatie gecontroleerde detail- en werktekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen							
T08.16.110	Controleren van sparingstekeningen Installaties	A	R					
	1 Controleren van sparingstekeningen Installaties D1109 Gecontroleerde sparingstekeningen Installaties Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen							
Vergunningen								
T08.17.010	Uitvoeren vergunningenplan	A					R	
	1 Uitvoeren vergunningenplan D1654 Vergunningenplan in uitvoering fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen							
T08.17.015	Plannen, sturen en bewaken vergunningen	A					R	
	1 Plannen, sturen en bewaken vergunningen D2445 Vergunningenplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen								
T08.17.020	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)	A					R	
	1 Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen							
	D1161 Overzicht ingediende tekeningen en berekeningen							
	Inhoud: specificatie ingediende documenten							
T08.17.025	Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)	A					R	
	1 Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen							
	D2451 Overzicht ingediende gegevens en bescheiden derden							
	Inhoud: specificatie ingediende documenten							
T08.17.040	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)	R	A				I	
	1 Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning							
	D1337 Gegevens voor de gebruiksvergunning							
	Inhoud: opsomming van in het ontwerp verwerkte maatregelen ter beperking van de kans op brand							
Geïntegreerde Contracten								
T08.18.010	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)							
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)							
T08.18.010.01	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde							
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde							
	D2951 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp							
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T08.18.010.02	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur							
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur							
	D2952 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp							
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T08.18.010.03	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap							
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap							
	D2953 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp							
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T08.18.010.04	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica							
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica							
	D2954 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp							
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T08.18.010.05	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies							
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies							
	D2955 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp							
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T08.18.010.06	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties							
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties							
	D2956 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp							
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T08.18.010.07	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek							
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek							
	D2957 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp							
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T08.18.020	Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden							
	1 Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden							
	D2958 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp							
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling Keuringsplannen / advies aan de Opdrachtgever							
T08.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden							
	1 Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden							
	D2959 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwerpde partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies							
T08.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)							
T08.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde							
	D2960 Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T08.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur							
	D2961 Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T08.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap							
	D2962 Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T08.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica							
	D2963 Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T08.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies							
	D2964 Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T08.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties							
	D2965 Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T08.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek							
	D2966 Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T08.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan							
	1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan							
	D2967 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T08.18.060	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)							
	1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)							
T08.18.060.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever							
	D2968 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2969 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T08.18.060.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever							
	D2972 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2973 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T08.18.060.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever							
	D2974 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2979 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T08.18.060.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever							
	D2975 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2980 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T08.18.060.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever							
	D2976 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2981 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T08.18.060.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever							
	D2977 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2982 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T08.18.060.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever							
	D2978 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij							
	D2983 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T08.18.070	Integreren adviezen inzake wijzigingen							
	1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever							
	D2984 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
- A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
- C = Consulted (Geraadpleegd)
- I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D2985 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T08.18.080	Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)							
	1 Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)							
T08.18.080.01	Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde							
	1 Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde D2986 Beoordeling keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T08.18.080.02	Beoordelen keuringsresultaten Interieur							
	1 Beoordelen keuringsresultaten Interieur D2987 Beoordeling keuringsresultaten Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T08.18.080.03	Beoordelen keuringsresultaten Landschap							
	1 Beoordelen keuringsresultaten Landschap D2988 Beoordeling keuringsresultaten Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T08.18.080.04	Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica							
	1 Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica D2989 Beoordeling keuringsresultaten Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T08.18.080.05	Beoordelen keuringsresultaten Constructies							
	1 Beoordelen keuringsresultaten Constructies D2990 Beoordeling keuringsresultaten Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T08.18.080.06	Beoordelen keuringsresultaten Installaties							
	1 Beoordelen keuringsresultaten Installaties D2991 Beoordeling keuringsresultaten Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T08.18.080.07	Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek							
	1 Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek D2992 Beoordeling keuringsresultaten Geotechniek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T08.18.090	Integreren keuringsresultaten							
	1 Integreren keuringsresultaten D2993 Beoordeling keuringsresultaten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
Fase Uitvoering - Directievoering								
Opdrachtgeving								
T09.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	A						
	1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project D2380 Projectbeleid fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden							
T09.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	A	C					
	1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang D2381 Besluiten fase Uitvoering - Directievoering							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten en voortgang		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwerpde partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
Contracten								
T09.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	A						
	1 Organiseren contractvorming							
	D2382 Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten							
	2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan							
	D2383 Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema							
	3 Vorbereiden contracteren van adviseurs							
	D2384 Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken							
	D2385 Conceptcontracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011							
	4 Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise							
	D2386 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011							
T09.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	A						
	1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise							
	D2387 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen							
T09.02.035	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering	A						
	1 Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering							
	D1583 Resultaat van controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering							
	Inhoud: opmerkingen op aanwezigheid en compleetheid van contracten met architect, adviseurs, aannemers, nevenaannemers en eventuele specialisten ten behoeve van het functioneren van de bouwdirectie							
T09.02.040	Contracteren van adviseurs	A						
	1 Contracteren van adviseurs							
	D2388 Contracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011							
	D2389 Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: opsomming verleende opdrachten							
T09.02.045	Contracteren aanvullende expertise	A						
	1 Contracteren aanvullende expertise							
	D2390 Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011							
T09.02.050	Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie	A						
	1 Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie							
	D2994 Opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie							
	Inhoud: opdrachten aan de aannemer voor bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen							
Programma van Eisen								
T09.03.020	Actueel houden integraal PvE	A	C	R				
	1 Actueel houden integraal PvE							
	D2398 Integraal PvE fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging							
Architectuur/ bouwkunde								
T09.04.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde		R					
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D2190 Bevindingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van architectuur en bouwkunde							
T09.04.020	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek		R					
	1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde							
	D2191 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect bouwkunde aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen							
	2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde							
	D1661 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde							
T09.04.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde		R					
	1 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde							
	D2189 Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het architectonische concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk							
Interieur								
T09.05.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur		R					
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur							
	D2193 Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van het interieurontwerp							
T09.05.020	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur		R					
	1 Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur							
	D2194 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Interieur aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen							
	2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur							
	D1662 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Interieur							
T09.05.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur		R					
	1 Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur							
	D2192 Adviezen esthetische begeleiding Interieur Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het interieurconcept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk							
Landschap								
T09.06.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap		R					
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap							
	D2196 Bevindingen incidentele werkbezoeken Landschap Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van tuin en landschap							
T09.06.020	Adviseren directie op gebied van Landschap		R					
	1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap							
	D2197 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Landschap Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Landschap aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen							
	2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap							
	D1663 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Landschap Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van tuin en landschap							
T09.06.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap		R					
	1 Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap							
	D2195 Adviezen esthetische begeleiding Landschap							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk wat betreft de vormgevingsaspecten van tuin- en landschap, ter realisatie van het landschappelijk concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T09.07.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica			R				
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica							
	D2995 Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouwfysica							
	Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van bouwfysische aspecten							
T09.07.015	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek			R				
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek							
	D2996 Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek							
	Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van akoestische aspecten							
T09.07.020	Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten			R				
	1 Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica							
	D1131 Adviezen bouwfysica fase Uitvoering – Directievoering							
	Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Bouwfysica aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op bouwfysische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen							
	D2399 Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud: verantwoording van bouwfysische advisering bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering							
T09.07.030	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek			R				
	1 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek							
	D1132 Adviezen Akoestiek fase Uitvoering – Directievoering							
	Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Akoestiek aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op akoestische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen							
	D2400 Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering							

Constructie

T09.08.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie			R				
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie							
	D2198 Bevindingen incidentele werkbezoeken Constructie							
	Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van constructies							
T09.08.020	Adviseren directie op gebied van Constructie			R				
	1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie							
	D2199 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Constructie							
	Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Constructie aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen							
	2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie							
	D1664 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Constructie							
	Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Constructie							
T09.08.030	Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies			C			A	
	1 Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies							
	D1003 Uitwerking benodigde constructieve aanpassingen paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies							
	Inhoud: Overzicht paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies / Overzicht consequenties / Aanvullende constructieve berekeningen / Aangepaste constructietekeningen							
T09.08.040	Verwerken consequenties obstakels in de grond			C			A	
	1 Verwerken consequenties obstakels in de grond							
	D1004 Tekening met door derden ingemeten obstakels in de grond							
	Inhoud: plattegrond bouwterrein (1:200/1:100) met daarop aangegeven: locatie, omvang en aard van obstakels in de grond							
	D1005 Aangepast funderingstekeningen en palenplannen							
	Inhoud: palenplan dan wel funderingsoverzicht (zie fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp), aangepast aan obstakels in de grond / identificatie van de aanpassingen							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

Installaties

T09.09.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties			R				
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties							
	D2200 Bevindingen incidentele werkbezoeken Installaties							
	Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van installaties							
T09.09.020	Ondersteunen directie op gebied van Installaties			R				
	1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties							
	D2201 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties							
	Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties afhankelijk van bevindingen							
	2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties							
	D1665 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties							
	Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Installaties							
T09.09.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties			R				
	1 Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties							
	D2997 Adviezen esthetische begeleiding Installaties							
	Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van de esthetische kwaliteit op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk							
T09.09.040	Maken van meet- en inregelboek Installaties			C			R	
	1 Maken van meet- en inregelboek Installaties							
	D1338 Meet- en inregelboek Installaties							
	Inhoud: opsomming van installaties die inregeling behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties van installaties / methoden en procedures voor het inregelen van installaties							
T09.09.050	Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties			C			R	
	1 Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties							
	D2486 Organisatie instructie bedieningspersoneel Installaties							
	Inhoud: identificatie installaties waarvoor instructie noodzakelijk is / namen en functies te instrueren bedieningspersoneel / namen, functies en herkomst instructeurs / tijdstip(pen) instructie(s) / uitnodigingen							

Ontwerpintegratie

T09.11.010	Coördineren ondersteunen directie			R				
	1 Coördineren ondersteunen directie							
	D2401 Gecoördineerde adviezen preventieve en correctieve maatregelen							
	Inhoud: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd							
	2 Coördineren ondersteunen van het toezicht							
	D2402 Gecoördineerde adviezen voor het toezicht							
	Inhoud: adviezen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd							

Geld

T09.12.010	Bewaken fasebudgetten adviseurs	A		R				
	1 Bewaken fasebudgetten adviseurs							
	D2403 Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal							
T09.12.020	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde	A		R				
	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde							
	D2487 Advies besteding stelposten Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Architectuur/bouwkunde							
	2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde							
	D2998 Advies verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Architectuur/bouwkunde, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden							
T09.12.025	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur	A		R				
	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur							
	D2488 Advies besteding stelposten Interieur							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Interieur							
	2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur							
	D2999 Advies verrekenbare hoeveelheden Interieur							
	Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Interieur, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden							
T09.12.035	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap	A	R					
	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap							
	D2489 Advies besteding stelposten Landschap							
	Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Landschap							
	2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap							
	D3000 Advies verrekenbare hoeveelheden Landschap							
	Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Landschap, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden							
T09.12.040	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies	A	R					
	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies							
	D2490 Advies besteding stelposten Constructies							
	Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Constructies							
	2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies							
	D3001 Advies verrekenbare hoeveelheden Constructies							
	Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Constructies, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden							
T09.12.045	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties	A	R					
	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties							
	D2491 Advies besteding stelposten Installaties							
	Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Installaties							
	2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties							
	D3002 Advies verrekenbare hoeveelheden Installaties							
	Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Installaties, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden							
T09.12.080	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde	A	R					
	1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde							
	D2493 Advies meer en minder werk Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Architectuur/bouwkunde / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie							
T09.12.082	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur	A	R					
	1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur							
	D2494 Advies meer en minder werk Interieur							
	Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Interieur / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie							
T09.12.084	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap	A	R					
	1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap							
	D2495 Advies meer en minder werk Landschap							
	Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Landschap / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie							
T09.12.086	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies	A	R					
	1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies							
	D2496 Advies meer en minder werk Constructies							
	Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Constructies / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie							
T09.12.088	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties	A	R					
	1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties							
	D2497 Advies meer en minder werk Installaties							
	Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Installaties / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie							
T09.12.090	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	A	R					
	1 Administreren meer en minder werk							
	D3003 Overzicht meer en minderwerk							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / prijsopgave door aannemer(s)							
	2 Voeren van prijsonderhandelingen							
	D1620 Detailgegevens prijsonderhandelingen							
	Inhoud: documentatie / prijzen en andere kostengegevens / overeengekomen prijzen voor meer- en minder werk							
	3 Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk							
	D1619 Geïntegreerd advies inzake meer en minder werk							
	Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / met de aannemer(s) overeengekomen prijzen / geïntegreerde advies inzake de acceptatie							
T09.12.110	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	A	R					
	1 Opnemen uitgevoerd werk							
	D3009 Opnemingen uitgevoerd werk							
	Inhoud: resultaten van opnemingen van uitgevoerd werk, inclusief goedgekeurde maar nog niet verwerkte bouwstoffen, waarvoor de aannemer(s) termijndeclaraties heeft (hebben) ingediend							
	2 Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen							
	D1626 Advies inzake betaalbaarstelling termijnen / betalingsmandaten							
	Inhoud: geïntegreerde beoordeling van termijndeclaraties van de aannemer(s) / toetsing aan het contract c.q. de termijnstaat / geïntegreerd advies inzake betaalbaarstelling termijnen, c.q. betalingsmandaten							
	3 Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden							
	D3010 Betalingsbescheiden							
	Inhoud*: door opdrachtgever te ondertekenen betalingsopdrachten, onder vermelding van betreffende facturen							
T09.12.120	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken	A	R				C	
	1 Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken							
	D3011 Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering							
	Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies							
T09.12.130	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap	A	R				C	
	1 Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap							
	D3012 Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Landschap							
	Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies							
T09.12.140	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties	A	R					
	1 Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties							
	D2037 Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties							
	Inhoud: beschrijving geldende CAR-verzekering en bankgaranties / analyse / beoordeling / risico's / conclusies / advies							
Organisatie/procesintegratie								
T09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	A	R					
	1 Opzetten en instandhouden organisatie directievoering							
	D1631 Plan organisatie directievoering							
	Inhoud: naam directie / tijdsduur opdracht / taakstelling / onderdelen / thema's / werkwijze / risico-inventarisatie							
	2 Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering							
	D1632 Communicatieplan directievoering							
	Inhoud: overlegstructuren / frequenties / deelnemers / standaard agenda's							
	3 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer							
	D1907 Procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer							
	Inhoud: procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer							
	4 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers							
	D1633 Procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers							
	Inhoud: procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers							
T09.13.020	Opstellen en coördineren directievoeringplan	A	R					
	1 Opstellen en coördineren directievoeringplan							
	D1656 Directievoeringplan							
	Inhoud: gegevens directievoerend personeel / omvang en duur van de opdracht / specificatie directievoeringstaken / positie en rollen adviseurs / overzicht van en relaties met betrokken partijen / strategie en werkwijze							
T09.13.030	Opstellen en coördineren toezichtplan	A	R					
	1 Opstellen en coördineren toezichtplan							
	D1636 Toezichtsplan							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
Inhoud: gegevens toezichthoudend personeel / omvang en duur van de opdracht / verantwoordelijkheden en bevoegdheden toezichthoudend personeel / specificatie toezichttaken / onderdelen / thema's / werkwijze / keuringsplannen								
T09.13.050	Inrichten en beheren werkenadministratie	A		R				
	1 Inrichten en beheren werkenadministratie							
	D2211 Werkenadministratie							
	Inhoud*: contractstukken en vergunningen / verslagen van bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / overzichten meer en minder werk, besteding stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften							
T09.13.060	Voeren van Directie	A		R				
	1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering							
	D3013 Diverse documenten							
	Inhoud: het voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema's Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico's. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken							
T09.13.065	Voeren van Directie inzake Landschap	A		R				
	1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap							
	D3014 Diverse documenten inzake Landschap							
	Inhoud: voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema's Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico's. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken							
T09.13.070	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers	A		R				
	1 Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers							
	D1908 Planning in elkaar grijpende werken nevenaannemers							
	Inhoud: werkzaamheden per nevenaannemer / onderlinge afhankelijkheden / afstemming werkzaamheden in de tijd							
Tijd								
T09.14.050	Beoordelen planning aannemer(s)	A	I	R				
	1 Beoordelen planning aannemer(s)							
	D1596 Beoordeling planning aannemer(s)							
	Inhoud: beoordeling integrale uitvoeringsplanning, c.q.deelplanningen per projectdeel in onderlinge samenhang / vergelijking met de laatste integrale planning uit de ontwerpfase / conclusies / voorgestelde maatregelen							
T09.14.060	Bewaken projectdoorlooptijd	A		R				
	1 Bewaken voortgang werk							
	D1598 Rapportage voortgang en prognose planning							
	Inhoud: vergelijking plan en realisatie/ prognose uitvoeringsverloop/ prognose opleverdatum							
	2 Vaststellen van afwijkingen							
	D1600 Advies omtrent afwijking, oorzaak en gevolg(en)							
	Inhoud: geconstateerde afwijkingen/ oorzaak van de afwijkingen/ gevolgen afwijkingen voor de uitvoeringsduur							
	3 Vorderen van nakoming planning door aannemer							
	D1602 Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties							
	Inhoud: verstrekte orders en aanwijzingen/ geadviseerde acties voor opdrachtgever							
Informatie en Communicatie								
T09.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering	R	A	C				
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering							
	D2544 Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten							
T09.15.010	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	C	A	I			I	
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen							
T09.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen							
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen							
	D2436 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T09.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	C	A	I			I	
	1 Voeren van overleg met opdrachtgever							
	D3134 Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Directievoering							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T09.15.030	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)	A	I	R			C	
	1 Deelnemen aan bouwvergaderingen							
T09.15.035	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)	A	I	R			C	

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen							
	D1581 Verslagen en afspraken Uitvoeringsfase							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T09.15.040	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)	A		R				
	1 Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen							
T09.15.045	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen							
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen	A		R				
	D3142 Verslagen werk- en coördinatievergaderingen fase Uitvoering – Directievoering							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T09.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	A	I	R			C	
	1 Managen wijzigingen							
	D2419 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / nut van de wijziging / consequenties voor projecttijschema en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging							
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten							
	D2420 Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen							
T09.15.060	Vorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap	A	I	R			C	
	1 Vorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap							
	D3017 Verslagen uitvoeringsvergaderingen Landschap							
	Inhoud: agendapunten / aanwezigen / verslag van het besprokene op hoofdlijnen / afspraken							
T09.15.065	Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	R	A	I			C	
	1 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg							
	D3135 Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Directievoering							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T09.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	R	A	C				
	1 Voeren van overleg over financiering en subsidies							
	D3136 Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Directievoering							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T09.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	A	I	R			C	
	1 Voeren van overleg met externe specialisten							
	D3098 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
	D3137 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering – Directievoering							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T09.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	A	I	C			R	
	1 Voeren van overleg met bevoegde instanties							
	D3086 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
	D3138 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering – Directievoering							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T09.15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	A	I	C			R	
	1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen							
	D3139 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Directievoering							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T09.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	A	I	C			R	
	1 Voeren van overleg met leveranciers							
	D3122 Verslagen overleg leveranciers fase fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
	D3140 Verslagen overleg leveranciers fase Uitvoering – Directievoering							
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T09.15.120	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	A		R				
	1 Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer							
	D1650 Gegevens directieleveringen aan aannemer							
	Inhoud: registratie documenten met kenmerken/ overdrachtdata							
T09.15.130	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	I		A				
	1 Rapporteren directievoering aan opdrachtgever							
	D1593 Rapportages directievoering							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud: verslagen van bouwvergaderingen / voor opdrachtgever relevantie selectie van overige informatie uit werkenadministratie / verzamelde adviezen							
	D1594 Keuringsresultaten							
	Inhoud: identificatie gekeurde onderdelen en/of materialen / keuringsmethoden / keuringsresultaten / eventuele maatregelen							
T09.15.140	Toezen op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)	A	R					
	1 In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften							
	D1660 Beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften							
	Inhoud: registratie en archivering beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften							
T09.15.150	Opstellen weekrapporten en/of dagboek	I	A				R	
	1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek							
	D3015 Weekrapporten / dagboek							
	Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbaar dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opnemng en goedkeuring van het werk							
T09.15.160	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap	I	A				R	
	1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap							
	D3016 Weekrapporten / dagboek Landschap							
	Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbaar dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opnemng en goedkeuring van het werk							
Kwaliteitszorg en risico's								
T09.16.010	Toezen op de uitvoering		R					
	1 Toezen op de uitvoering							
	D3276 Toezichtsrapport							
	Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie							
T09.16.015	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering		R					
	1 Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering							
	D2424 Orders en aanwijzingen							
	Inhoud: overzicht van orders en aanwijzingen van de directie aan uitvoerende partij(en)							
T09.16.020	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde		R					
	1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde							
	D1909 Toezichtsrapport Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie							
T09.16.030	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur		R					
	1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur							
	D1912 Toezichtsrapport Interieur							
	Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie							
T09.16.040	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap		R					
	1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap							
	D1910 Toezichtsrapport Landschap							
	Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie							
T09.16.050	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies		R					
	1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies							
	D1911 Toezichtsrapport Constructies							
	Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie							
T09.16.060	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties		R					
	1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties							
	D1913 Toezichtsrapport Installaties							
	Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie							
T09.16.065	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen		R					
	1 Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen							
	D1613 Lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud: opsomming te bemonsteren bouwstoffen / opsomming te keuren bouwstoffen / (alternatieven voor) te hanteren keuringsmethoden							
	2 Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen							
	D1604 Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen							
	Inhoud: resultaten bemonstering / keuringsresultaten / conclusies en resultaten							
	D1605 Controlelijst/rapportage m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen							
	Inhoud: opsomming te leveren bouwstoffen met daarop aangegeven: eventuele eisen aan opslag, te bemonsteren en te keuren bouwstoffen, data van levering, rapportage controle op opslag, data bemonstering, keuring en verwerking							
T09.16.070	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties		R					
	1 Beoordelen materialen en essentiële details Installaties							
	D1334 Beoordeling materialen en essentiële details Installaties							
	Inhoud: identificatie beoordeelde materialen en details / beoordelingsmethode / bevindingen / advies aan directie							
T09.16.075	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties		R					
	1 Controleren van meet- en inregelstaten Installaties							
	D2513 Gecontroleerde meet- en inregelstaten Installaties							
	Inhoud: identificatie gecontroleerde meet- en inregelstaten / controlemethode / bevindingen / advies aan directie							
T09.16.130	Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen		R					
	1 Controleren weekrapporten / dagboek							
	D3019 Gecontroleerde weekrapporten / dagboek							
	Inhoud: gecontroleerde en geparafeerde, door toezichthouder opgestelde weekrapporten / dagboek							
	2 Toezien op nakoming overeenkomsten							
	D2204 Verslaglegging directievoering							
	Inhoud: aantekeningen in werkenadministratie							
T09.16.160	Opnemen t.b.v. de oplevering		R					
	1 Opnemen t.b.v. de oplevering							
	D3277 Opnamerapport							
	Inhoud*: beoordeling uitgevoerd werk / restpuntenlijst / advies inzake goedkeuring van het werk							
T09.16.170	Houden van de oplevering		R					
	1 Houden van de oplevering							
	D3278 Proces verbaal van oplevering							
	Inhoud: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst / gegevens m.b.t. onderhoudsperiode							
T09.16.171	Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde		R					
	1 Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde							
	D3024 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst							
T09.16.172	Bijdragen aan oplevering, Interieur		R					
	1 Bijdragen aan oplevering, Interieur							
	D3025 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Interieur							
	Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst							
T09.16.173	Bijdragen aan oplevering, Landschap		R					
	1 Bijdragen aan oplevering, Landschap							
	D3026 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Landschap							
	Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst							
T09.16.174	Bijdragen aan oplevering, Constructies		R					
	1 Bijdragen aan oplevering, Constructies							
	D3027 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Constructies							
	Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst							
T09.16.175	Bijdragen aan oplevering, Installaties		R					
	1 Bijdragen aan oplevering, Installaties							
	D3028 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Installaties							
	Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst							
T09.16.180	Controleren beproeving Installaties bij oplevering		R					
	1 Controleren beproeving Installaties bij oplevering							
	D1335 Rapport controle beproeving Installaties bij oplevering							
	Inhoud: opsomming gecontroleerde installaties, gehanteerde controlemethoden, controleresultaten, conclusies en eventuele adviezen							
T09.16.190	Controleren revisiebescheiden		R					
	1 Controleren revisiebescheiden							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	D3279 Gecontroleerde revisiebescheiden Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk als uitgevoerd							
T09.16.210	Opnemen na uitvoering restpunten		R					
	1 Opnemen na uitvoering restpunten D1766 Opnamerapport uitvoering restpunten Inhoud: beoordeling uitvoering restpunten / advies inzake goedkeuring							
T09.16.215	Keuren plantmateriaal		R					
	1 Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking D3018 Controlelijst/rapportage keuring plantmateriaal Inhoud: opsomming gekeurd plantmateriaal / leverancier(s) / plaats van keuring / keuringsresultaten							
T09.16.220	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering		R					
	1 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering D1135 Rapport controlemetingen Bouwfysica bij oplevering Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen							
T09.16.230	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering		R					
	1 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering D1136 Rapport controlemetingen Akoestiek bij oplevering Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen							
T09.16.240	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen		R					
	1 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen D1902 Rapportage kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructies en constructie-onderdelen Inhoud: identificatie uitgevoerde controles / data / controlemethoden / bevindingen / advies aan ditrectie							
T09.16.250	Controleren bijzondere hulpconstructies		R					
	1 Controleren bijzondere hulpconstructies D1903 Rapportage controle bijzondere hulpconstructies Inhoud: rapportage van controle van bijvoorbeeld bouwputten, damwanden, speciale bekistingen en stempelingen, ontwikkeld door de uitvoerende partij							
T09.16.270	Beproeven Installaties bij oplevering		R					
	1 Beproeven Installaties bij oplevering D1504 Rapport beproeving Installaties Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en eventuele adviezen							
Vergunningen								
T09.17.010	Handhaven vergunningen	A	R					
	1 Handhaven vergunningen D2422 Rapportage handhaving vergunningen Inhoud: overzicht verleende vergunningen, rapportage van de mate waarin het Werk voldoet aan de voorwaarden in toepasselijke vergunningen							
Geïntegreerde Contracten								
T09.18.010	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)							
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)							
T09.18.010.01	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde							
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde D3143 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T09.18.010.02	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur							
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur D3144 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T09.18.010.03	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap							
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap D3145 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T09.18.010.04	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica							
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica D3146 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

			Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever								
T09.18.010.05	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies								
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies								
	D3147 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever								
T09.18.010.06	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties								
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties								
	D3148 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever								
T09.18.010.07	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek								
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek								
	D3149 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever								
T09.18.020	Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden								
	1 Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden								
	D3150 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling Keuringsplannen / advies aan de Opdrachtgever								
T09.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden								
	1 Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden								
	D3151 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering								
	Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies								
T09.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)								
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)								
T09.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde								
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde								
	D3152 Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging								
T09.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur								
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur								
	D3153 Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging								
T09.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap								
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap								
	D3154 Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging								
T09.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica								
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica								
	D3155 Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging								
T09.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies								
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies								
	D3156 Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging								
T09.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties								
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties								
	D3157 Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging								
T09.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek								
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek								
	D3158 Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering								

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging		Rijks	Raad	Ontw	Derd	Derd	Uitv	niet
T09.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan							
	1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan							
	D3159 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T09.18.060	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)							
	1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)							
T09.18.060.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever							
	D3160 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij							
	D3161 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T09.18.060.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever							
	D3162 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij							
	D3163 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T09.18.060.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever							
	D3164 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij							
	D3165 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T09.18.060.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever							
	D3166 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij							
	D3167 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T09.18.060.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever							
	D3168 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij							
	D3169 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T09.18.060.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever							
	D3170 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij							
	D3171 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T09.18.060.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek							
	1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever							
	D3172 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij							
	D3183 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T09.18.070	Integreren adviezen inzake wijzigingen							
	1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever							
	D3173 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
	2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij							
	D3174 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen							
T09.18.080	Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)							
	1 Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)							
T09.18.080.01	Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde							
	1 Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde							
	D3175 Beoordeling keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T09.18.080.02	Beoordelen keuringsresultaten Interieur							
	1 Beoordelen keuringsresultaten Interieur							
	D3176 Beoordeling keuringsresultaten Interieur fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T09.18.080.03	Beoordelen keuringsresultaten Landschap							
	1 Beoordelen keuringsresultaten Landschap							
	D3177 Beoordeling keuringsresultaten Landschap fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T09.18.080.04	Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica							
	1 Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica							
	D3178 Beoordeling keuringsresultaten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T09.18.080.05	Beoordelen keuringsresultaten Constructies							
	1 Beoordelen keuringsresultaten Constructies							
	D3179 Beoordeling keuringsresultaten Constructies fase Uitvoering - Directievoering							
	Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T09.18.080.06	Beoordelen keuringsresultaten Installaties							
	1 Beoordelen keuringsresultaten Installaties							
	D3180 Beoordeling keuringsresultaten Installaties fase Uitvoering - Directievoering							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten

T09.18.080.07	Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek
1 Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek	D3181 Beoordeling keuringsresultaten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
T09.18.090	Integreren keuringsresultaten
1 Integreren keuringsresultaten	D3182 Beoordeling keuringsresultaten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
Fase Gebruik/Exploitatie	
Opdrachtgeving	
T10.01.010	Nemen besluiten over resultaten en voortgang
1 Nemen fasebesluiten	D1394 Besluiten fase Gebruik/Exploitatie Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten
Contracten	
T10.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten
1 Organiseren contractvorming	D2452 Uitbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingtactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan	D2453 Aanbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
3 Voorbereiden contracteren van participanten	D2454 Conceptcontracten met participanten fase Gebruik/Exploitatie Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D2455 Verslagen contractbesprekingen fase Gebruik/Exploitatie Inhoud*: aanwezigten / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise	D2456 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
T10.02.020	Contracteren van participanten
1 Contracteren van participanten	D2457 Contracten met participanten fase Gebruik/Exploitatie Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D2458 Rapport verleende opdrachten fase Gebruik/Exploitatie Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
T10.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)
1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise	D2459 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
T10.02.040	Contracteren aanvullende expertise
1 Contracteren aanvullende expertise	D2460 Contracten aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
T10.02.050	Evalueren uitbestedingsplan
1 Evalueren uitbestedingsplan	D1258 Evaluatierapport Uitbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie Inhoud: Evaluatie
Architectuur/ bouwkunde	
T10.04.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde
1 Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde	D1339 Advies onderhoudstermijn Architectuur/bouwkunde

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

Interieur

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden							
T10.04.020	Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde							
	1 Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde							
	D2461 Beheerplan Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor beheersmaatregelen en/of -procedures							
T10.04.030	Opstellen onderhoudsplanung Architectuur/bouwkunde							
	1 Opstellen onderhoudsplanung Architectuur/bouwkunde							
	D2462 Onderhoudsplanung Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud: advies preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties voor onderhoud en vervanging van bouwkundige elementen / raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) / advies schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties voor reiniging van bouwkundige elementen							
Interieur								
T10.05.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur							
	1 Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur							
	D1340 Advies onderhoudstermijn Interieur							
	Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden							
T10.05.020	Opstellen beheerplan Interieur							
	1 Opstellen beheerplan Interieur							
	D2463 Beheerplan Interieur							
	Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor beheersmaatregelen en/of -procedures							
T10.05.030	Opstellen onderhoudsplanung Interieur							
	1 Opstellen onderhoudsplanung Interieur							
	D2464 Onderhoudsplanung Interieur							
	Inhoud: advies preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties voor onderhoud en vervanging van interieurelementen / raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) / advies schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties voor reiniging van interieurelementen							
Landschap								
T10.06.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap							
	1 Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap							
	D1341 Advies onderhoudstermijn Landschap							
	Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden							
T10.06.020	Opnemen beplanting na een groeiseizoen							
	1 Opnemen beplanting na een groeiseizoen							
	D2224 Opname beplanting na één groeiseizoen							
	Inhoud: beschrijving van de inboet en toestand beplantingen na een groeiseizoen / advies m.b.t. aanvulling en vervanging							
T10.06.030	Opstellen beheerplan Landschap							
	1 Opstellen beheerplan Landschap							
	D1669 Beheerplan Landschap							
	Inhoud: visie t.a.v. gewenst eindbeeld / visie t.a.v. wijze van beheer, weergave van beoogde ontwikkeling op (middel-)lange termijn							
T10.06.040	Opstellen onderhoudsplan Landschap							
	1 Opstellen onderhoudsplan Landschap							
	D2225 Onderhoudsplan Landschap							
	Inhoud: onderhoudswerkzaamheden weergegeven in werkpakketten of RAW-bestek voor één of meerdere jaren, e.e.a. inclusief onderhoudsfrequenties							
T10.06.050	Bijhouden inventaris beplantingen							
	1 Bijhouden inventaris beplantingen							
	D3029 Periodieke updates inventaris beplantingen							
	Inhoud: inventaris beplantingen / kwaliteitsaanduidingen aanwezige beplantingen / mutaties in beplantingen / eventuele adviezen m.b.t. aanpassen onderhoudsplan en actualiseren onderhoudsbestek							
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid								
T10.07.010	Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten							
	1 Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten							
	D1137 Adviezen correcties bouwfysische aspecten							
	Inhoud: identificatie gebreken in het presteren van het gebouw t.a.v. temperatuur, ventilatie, vochthuishouding en/of licht / bepalingsmethoden / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen							
T10.07.020	Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	1 Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten							
	D1138 Adviezen correcties akoestische aspecten							
	Inhoud: identificatie gebreken in het presteren van het gebouw t.a.v. contact- en luchtgeluidsisolatie en/of ruimteakoestiek / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen							
T10.07.030	Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid							
	1 Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid							
	D3275 Adviezen correcties brandveiligheid							
	Inhoud: identificatie gebreken m.b.t. brandveiligheid / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen							
Constructie								
T10.08.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies							
	1 Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies							
	D1342 Advies onderhoudstermijn Constructies							
	Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden							
Installaties								
T10.09.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties							
	1 Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties							
	D1343 Advies onderhoudstermijn Installaties							
	Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden							
T10.09.040	Adviseren over onderhoud Installaties							
	1 Adviseren over onderhoud Installaties							
	D1344 Advies onderhoud Installaties							
	Inhoud: specificatie van benodigde inspecties van en het jaarlijks onderhoud aan Installaties en –leidingen / raming van benodigde onderhoudsbudgetten							
	2 Ontwikkelen advies voor planmatig onderhoud Installaties							
	D2227 Advies planmatig onderhoud Installaties							
	Inhoud: omschrijving onderhoudswerkzaamheden / frequentie onderhoud / toezicht op onderhoud / noodzakelijke metingen / Eis: planmatig onderhoud moet kwaliteit Installaties op termijn waarborgen							
T10.09.050	Opstellen beheerplan Installaties							
	1 Opstellen beheerplan Installaties							
	D2465 Beheerplan Installaties							
	Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor beheersmaatregelen en/of -procedures							
Ontwerpintegratie								
T10.11.010	Coördineren adviezen van participanten							
	1 Coördineren inhoudelijk proces							
	D2466 Aanwijzingen fase Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling							
	2 Coördineren raakvlakken adviezen							
	D2467 Afgestemde adviezen fase Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud: verzamelde en inhoudelijk, op onderlinge raakvlakken afgestemde adviezen van participanten in de onderhoudstermijn							
T10.11.020	Integreren beheerplannen							
	1 Integreren beheerplannen per projectdeel							
	D2468 Integraal beheerplan							
	Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde beheerplannen per projectdeel							
T10.11.030	Integreren onderhoudsplanningen							
	1 Integreren onderhoudsplanningen per projectdeel							
	D2469 Integrale onderhoudsplanning							
	Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde onderhoudsplanningen per projectdeel							
Geld								
T10.12.010	Bewaken fasebudget							
	1 Bewaken fasebudget							
	D1791 Rapport bewaking budget Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal							
T10.12.030	Opstellen raming onderhoudskosten							
	1 Opstellen raming onderhoudskosten							
	D2475 Integrale meerjarenraming onderhoudskosten							
	Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / beschouwde termijn / onderhoudswerkzaamheden en – frequenties / geraamde kosten per jaar / afweging en advies							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
T10.12.040	Opstellen eindafrekening							
	1 Opstellen eindafrekening							
	D3030 Advies eindafrekening							
	Inhoud: overzicht betaalde termijnen / overzicht goedgekeurd meer- en minderwerk / advies eindafrekening							
Organisatie/procesintegratie								
T10.13.010	Plannen, sturen en bewaken fase							
	1 Opstellen faseplan Gebruik/Exploitatie							
	D1370 Faseplan Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen							
	2 Bewaken fasestatus Gebruik/Exploitatie							
	D1371 Fasestatus Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud: vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren / monitoring voortgang fasestatus / opsomming van sturingsmaatregelen							
	3 Afsluiten fase Gebruik/Exploitatie							
	D1373 Fase-afsluiting Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase							
Informatie en Communicatie								
T10.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie							
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie							
	D2545 Informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten							
T10.15.010	Uitvoeren wijzigingenbeheer							
	1 Uitvoeren wijzigingenbeheer							
	D1420 Configuratie­rapport fase Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud: overzicht goedgekeurde wijzigingen op geaccepteerde resultaten van voorgaande fasen							
T10.15.020	Beheren projectdocumenten							
	1 Beheren procesdocumenten							
	D1391 Rapport procesdocumenten fase Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie							
T10.15.030	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)							
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen							
T10.15.040	Beheren projectdocumenten							
	2 Beheren productdocumenten							
	D1392 Rapport productdocumenten fase Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie							
T10.15.050	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen							
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen							
	D2437 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten							
T10.15.060	Afsluiten en overdragen werkenadministratie							
	1 Afsluiten en overdragen werkenadministratie							
	D3036 Eindrapportage werkenadministratie							
	Inhoud: definitieve overzichten van contractstukken en vergunningen / verslagen bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / definitieve overzichten van meer en minder werk, bestedingen stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens na onderhoudsperiode / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften							
Kwaliteitszorg en risico's								
T10.16.020	Opnemen werk na onderhoudsperiode							
	1 Opnemen werk na onderhoudsperiode: integreren opnamen per projectdeel							
	D3042 Integrale gebrekenlijst einde onderhoudstermijn							
	Inhoud: overblijvende gebreken na verstrijken van de onderhoudstermijn betreffende Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties							
	2 Uitbrengen advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn							
	D2481 Advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
C = Consulted (Geraadpleegd)
I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud: afweging en advies afhandeling gebreken							
T10.16.030	Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk							
	1 Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk							
	D2482 Toezichtsrapport onderhoud bouwkundig werk							
	Inhoud: specificatie van bouwkundig werk en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen							
T10.16.040	Houden van toezicht op onderhoud Interieur							
	1 Houden van toezicht op onderhoud Interieur							
	D2483 Toezichtsrapport onderhoud Interieur							
	Inhoud: specificatie van interieurelementen en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen							
T10.16.050	Houden van toezicht op onderhoud Landschap							
	1 Houden van toezicht op onderhoud Landschap							
	D2226 Toezichtsrapport onderhoud Landschap							
	Inhoud: specificatie van elementen van het landschap en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen							
T10.16.060	Houden van toezicht op onderhoud Installaties							
	1 Houden van toezicht op onderhoud Installaties							
	D1345 Toezichtsrapport onderhoud Installaties							
	Inhoud: specificatie van installaties en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen							
T10.16.070	Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode							
	1 Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode							
	D1108 Controlerapport Installaties aan het einde van de garantieperiode							
	Inhoud: identificatie gecontroleerde installaties / controlemethoden / bevindingen / advies t.a.v. te treffen maatregelen							
Vergunningen								
T10.17.010	Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist)							
	1 Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist)							
	D1381 Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk							
	Inhoud: gegevens en bescheiden als genoemd in Artikel 3.3. "Brandveilig gebruiken van een bouwwerk" van de Regeling Omgevingsrecht (Mor).							
Geïntegreerde Contracten								
T10.18.010	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster)							
	1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster)							
T10.18.010.01	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde							
	1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde							
	D3043 Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T10.18.010.02	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur							
	1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur							
	D3044 Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur							
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T10.18.010.03	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap							
	1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap							
	D3045 Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap							
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T10.18.010.04	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica							
	1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica							
	D3046 Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica							
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T10.18.010.05	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies							
	1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies							
	D3047 Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies							
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T10.18.010.06	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties							
	1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties							
	D3048 Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties							

Legenda:

R = Responsible (Verantwoordelijk)

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)

C = Consulted (Geraadpleegd)

I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T10.18.010.07	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek							
	1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek							
	D3049 Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek							
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T10.18.020	Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden							
	1 Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden							
	D3050 Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden							
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever							
T10.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden							
	1 Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden							
	D3051 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden							
	Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies							
T10.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster)							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster)							
T10.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde							
	D3052 Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T10.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur							
	D3053 Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T10.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap							
	D3054 Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T10.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica							
	D3055 Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T10.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies							
	D3056 Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T10.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties							
	D3057 Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T10.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek							
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek							
	D3058 Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Gebruik/Exploitatie							
	Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T10.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud							
	1 Integreren toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud							
	D3059 Rapportage toetsing Acceptatieplan t.a.v. onderhoud							
	Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging							
T10.18.060	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster)							
	1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster)							
T10.18.060.01	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde							

Legenda:

- R = Responsible (Verantwoordelijk)
- A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
- C = Consulted (Geraadpleegd)
- I = Informed (Geïnformeerd)

		Rijksvastgoedbedrijf (OG)	Raad voor de Rechtspraak	Ontwepende partij (ON)	Derden (coördinatie OT)	Derden (raakvlakprojecten)	Uitvoering/n.t.b.	niet van toepassing
	1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde							
	D3061 Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde							
	Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T10.18.060.02	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur							
	1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur							
	D3062 Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Interieur							
	Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T10.18.060.03	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap							
	1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap							
	D3063 Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Landschap							
	Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T10.18.060.04	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica							
	1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica							
	D3064 Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica							
	Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T10.18.060.05	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies							
	1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies							
	D3065 Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Constructies							
	Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T10.18.060.06	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties							
	1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties							
	D3066 Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Installaties							
	Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T10.18.060.07	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek							
	1 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek							
	D3067 Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Geotechniek							
	Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							
T10.18.070	Integreren keuringsresultaten onderhoud							
	1 Integreren keuringsresultaten onderhoud							
	D3068 Beoordeling keuringsresultaten onderhoud							
	Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten							