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Bijlage 12 – Plan van Aanpak 
 
Aanbesteding	: Revisie Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) M5M6
Kenmerk 	: 2025-41
Verwijzing	: Paragraaf 5.4.2. van de Leidraad

Inschrijver	: ________________________________

Datum	: ________________________________


Doelstelling: Het doel van dit sub-gunningscriterium is het beoordelen van de mate waarin Inschrijver overtuigend aantoont het revisieproces voor de HVAC-installaties op een doordachte, beheersbare en efficiënte wijze te kunnen uitvoeren. Inschrijver moet laten zien dat hij de Opdracht volledig begrijpt, de fasering (pilot en serieproductie) realistisch heeft doordacht en de risico’s effectief weet te beheersen. Daarnaast wordt verwacht dat Inschrijver blijk geeft van een professionele en proactieve samenwerkingshouding richting GVB, gericht op tijdige (deel)oplevering(en), transparante communicatie en continue kwaliteitsborging.

Aspect 1 – Projectaanpak: De aanpak en (balken)planning van het volledige revisieproces, inclusief transport van HVAC-units, revisie, testfase en oplevering per HVAC unit.

Aspect 2 – Borging doorlooptijden en capaciteit: De wijze waarop Inschrijver borgt dat de pilot en de serieproductie volgens planning worden uitgevoerd, inclusief op- en afschaling van capaciteit, inzet van personeel en materieel en continuïteit bij eventuele verstoringen.

Aspect 3 – Risicodossier en mitigerende maatregelen: De identificatie van projectrisico’s en het aanbieden van concrete en proportionele beheersmaatregelen om de impact hiervan op planning, kwaliteit en samenwerking te minimaliseren.

Bij de beoordeling van het plan van aanpak op dit sub-gunningscriterium betrekt het beoordelings-team de volgende aandachtspunten. Deze zijn niet limitatief en dienen ter verduidelijking van de beoordelingsrichting:
· Is de beschrijving per aspect realistisch, duidelijk en SMART geformuleerd?
· Wordt op overtuigende wijze invulling gegeven aan de eisen uit het Programma van Eisen?
· Hoe worden de HVAC-units vóór oplevering getest, geïnspecteerd en hoe worden de resultaten hiervan aan GVB gerapporteerd
· [bookmark: _GoBack]Hoe is de teamsamenstelling per fase (pilot, productie, test) beschreven, en zijn de benodigde rollen, expertises en verantwoordelijkheden helder belegd?
· Worden de gevraagde oplevertijdstippen overeenkomstig de GVB planning en is de onderbouwing daarvan realistisch?
· Zijn de relevante risico’s volledig, realistisch en in de juiste prioriteit benoemd, en zijn passende beheersmaatregelen voorgesteld?
· Wordt inzicht geboden in de wijze waarop Inschrijver afstemming en communicatie met GVB organiseert, inclusief rapportage over voortgang en afwijkingen?
· Draagt Inschrijver optimalisaties of meerwaardevoorstellen aan waarmee GVB het revisieproces verder kan verbeteren of verduurzamen?






	Uitwerking Inschrijver:




Aldus voor akkoord getekend en naar waarheid verstrekt.
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