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1. Algemeen

1.1 Partijen en considerans

Deze Implementatieovereenkomst is een overeenkomst tussen:

De gemeente Purmerend, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37162503, gevestigd aan
de Purmersteenweg 42, 1441 DM te Purmerend rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar <functie>, <de
heer/mevrouw> <naam>, hierna te noemen “Opdrachtgever”

en

<naam Opdrachtnemer>, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. <......>, gevestigd <adres> te
<vestigingsplaats> rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar <functie>, <de heer/mevrouw> <naam>, hierna
te noemen “Opdrachtnemer”,

gezamenlijk aangeduid als “Partijen”
In aanmerking nemende dat:

1. Opdrachtgever met de aanbesteding onder meer het doel heeft overdraagbare en
leveranciersonafhankelijke Haltesystemen in te kopen, dat wil zeggen Haltesystemen die door
verschillende leveranciers beheerd, onderhouden en doorontwikkeld kunnen worden zonder enige
(blijvende) afhankelijkheid van Opdrachtnemer na het eindigen dan wel beéindigen van deze
Implementatieovereenkomst dan wel de Beheerovereenkomst (ook wel leveranciersonafhankelijkheid
genoemd);

2. Opdrachtnemer de regie neemt inzake de levering en installatie van Haltesystemen en het beheer en
onderhoud van Haltesystemen;

3. Gebleken is dat de aanbieding van Opdrachtnemer de Economisch Meest Voordelige Inschrijving is;

4. Opdrachtgever zowel deze Implementatieovereenkomst/dit Project als de Beheerovereenkomst aan
Opdrachtnemer heeft gegund;

5. Partijen wensen de voorwaarden waaronder de bovengenoemde diensten zullen worden verleend vast te
leggen in deze Overeenkomst.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1.2 Gerelateerde documenten

De uitvoering van deze Implementatieovereenkomst verloopt via de procedures weergegeven in de
navolgende documenten die alle onlosmakelijk deel uitmaken van deze Implementatieovereenkomst. De vanaf
punt 2 genoemde documenten zijn als Bijlage bij deze Implementatieovereenkomst gevoegd. Voor
onderstaande documenten geldt de navolgende rangorde, waarbij het eerdergenoemde document prevaleert
boven het later genoemde:

Implementatieovereenkomst;

Begrippenlijst (zie PvE bijlage 7.0);

Inschrijfstaat (Bijlage 1);

Beheerovereenkomst met bijlage 4 (“Beheervariabelen”), bijlage 4.11 (“BOM Lijsten met aanduiding

P wnN e

specifiek / generiek”) en bijlage (“Documentatie”);
DAP met bijlagen (Bijlage 6);

Nota van inlichtingen d.d.;

Programma van Eisen met bijlagen (versie 7);

® N o w

Inschrijvingsleidraad (versie 18-12-2025);
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9. ARBIT-2022 (Bijlage 8);
10. Offerte Opdrachtnemer (d.d).

De in deze Implementatieovereenkomst met hoofdletter geschreven begrippen hebben de betekenis zoals

opgenomen in de Begrippenlijst (zie Inschrijvingsleidraad).

1.3 Doel Implementatieovereenkomst

1.

Deze Implementatieovereenkomst beschrijft de door Opdrachtnemer te leveren Prestaties in het kader
van het Project, zijnde de levering en installatie van Haltesystemen.

Met de ondertekening van deze Implementatieovereenkomst is bij Partijen helder wat er in dat kader van
elkaar verwacht wordt.

1.4 Duur, geldigheid en wijziging van deze Implementatieovereenkomst

1.

Deze Implementatieovereenkomst is aangegaan op de laatst getekende datum op blad van ondertekening
(pagina 19) en eindigt van rechtswege na één kalenderjaar. Optioneel kan deze nog 3 keer met 1
kalenderjaar verlengd worden. Opdrachtgever maakt 3 maanden voor het aflopen van de
Implementatieovereenkomst bekend of zij hier gebruik van wenst te maken.

Deze Implementatieovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd door Opdrachtnemer.

Opdrachtgever is gerechtigd deze Implementatieovereenkomst eenzijdig op te zeggen conform artikel 30.6
t/m 30.9 ARBIT-2022.

Indien Opdrachtgever deze Implementatieovereenkomst opzegt met inachtneming van lid 3, dan is er geen
schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer.

Indien deze Implementatieovereenkomst wordt opgezegd volgens lid 3, verplicht Opdrachtnemer zich alle
Systeemcomponenten, Soft- en hardware en Documentatie die nodig zijn voor het goed functioneren van
de Haltesystemen om niet en binnen één maand over te dragen aan Opdrachtgever of een door
Opdrachtgever aan te wijzen derde. .

Indien tijdens de uitvoering van deze Implementatieovereenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering wenselijk dan wel noodzakelijk is om wijzigingen aan te brengen in de te leveren Prestaties, dan
wel deze aan te vullen, zal de meest gerede Partij de ander terstond inlichten en treden Partijen in overleg
om dergelijke wijzigingen overeen te komen conform lid 8.

Indien een wijziging zoals bedoeld in lid 6 gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of het
overeengekomen tijdstip van een levering en/of uitvoering van een dienst, dient de gewijzigde prijs en/of
het gewijzigde tijdstip van de levering en/of uitvoering van de dienst tevens overeengekomen te worden
conform lid 8. Indien Partijen het voorgaande nalaten geldt de oorspronkelijk overeengekomen prijs en/of
het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van levering en/of uitvoering.

Er is geen enkele wijziging van deze Implementatieovereenkomst mogelijk, tenzij deze tussen Partijen is
onderhandeld en deze is vastgelegd/overeengekomen in een nieuwe Implementatieovereenkomst of in
een verzoek tot wijziging, welke door Partijen is ondertekend.

Opdrachtnemer kan geen extra kosten in rekening brengen indien de wijzigingen of aanvullingen zoals
bedoeld in lid 6 t/m 8 het gevolg zijn van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

1.5 Toepasselijkheid inkoopvoorwaarden

Op deze Implementatieovereenkomst zijn de ARBIT-2022 van toepassing. Andere algemene of bijzondere
voorwaarden, waaronder begrepen enige algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, zijn niet van
toepassing.

1.6 (Intellectuele) eigendom

1.

De Haltesystemen, incl. eventuele funderingen en/of bevestigingsmaterialen, worden na een geslaagde
FAT en SIT zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 2 economisch eigendom van de Opdrachtgever waar deze zijn
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geinstalleerd, ongeacht het juridisch eigendom van de grond waarop of het object waaraan de
Haltesystemen zich bevinden. Het economisch eigendom van de Bestaande Haltesystemen rust en zal

blijven rusten bij de Opdrachtgever waar deze zijn geinstalleerd, ongeacht het juridisch eigendom van de
grond waarop of het object waaraan de Bestaande Haltesystemen zich bevinden.
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Opdrachtnemer staat ervoor in dat het gebruik van de geleverde Zaken en de door hem ten behoeve van
Opdrachtgever gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zullen maken op (intellectuele)
eigendomsrechten van derden. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen de financiéle gevolgen van
alle aanspraken wegens enigerlei inbreuk op de betreffende rechten en vergoedt Opdrachtgever alle
schade die het gevolg is van een dergelijke inbreuk.

Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer alle eventuele (huidige en toekomstige) intellectuele
eigendomsrechten op Maatwerkprogrammatuur. Door ondertekening van deze
Implementatieovereenkomst worden de betreffende rechten aan Opdrachtgever overgedragen. Voor
zover voor de overdracht van die rechten op enig moment een nadere akte is vereist, machtigt
Opdrachtnemer Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk een dergelijke akte op te maken en
deze mede namens Opdrachtnemer te ondertekenen een en ander onverminderd de verplichting van
Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten
medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor
zover nodig Opdrachtgever hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele
eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te (doen) schrijven.

Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer een niet-exclusief, eeuwigdurend, gebruiksrecht op
Standaardprogrammatuur en op Documentatie die betrekking heeft op Standaardprogrammatuur, welk
gebruiksrecht is beperkt tot het door Opdrachtgever gebruiken, beheren, onderhouden en
doorontwikkelen van de Standaardprogrammatuur (als onderdeel van de Haltesystemen) en de
betreffende Documentatie en dit te laten doen door (een) derde partij(en).

Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer alle eventuele (huidige en toekomstige) intellectuele
eigendomsrechten op Documentatie, met uitzondering van Documentatie die betrekking heeft op
Standaardprogrammatuur. Door ondertekening van deze Implementatieovereenkomst worden de
betreffende rechten aan Opdrachtgever overgedragen. Voor zover voor de overdracht van die rechten op
enig moment een nadere akte is vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever hierbij voor dat geval
onherroepelijk een dergelijke akte op te maken en deze mede namens Opdrachtnemer te ondertekenen
een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever
aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te kunnen
stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Opdrachtgever hierbij tevens onherroepelijk om de
overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te (doen)
schrijven.

Ten aanzien van alle Zaken die niet vallen onder artikel 1.6 lid 3 t/m 5 geldt — voor zover op die Zaken
enige intellectuele eigendomsrechten (zullen) rusten - dat Opdrachtgever van Opdrachtnemer alle
betreffende intellectuele eigendomsrechten verkrijgt voor zover deze ontstaan in het kader van de
uitvoering van deze Implementatieovereenkomst. Door ondertekening van deze
Implementatieovereenkomst worden de betreffende rechten aan Opdrachtgever overgedragen. Voor
zover voor de overdracht van die rechten op enig moment een nadere akte is vereist, machtigt
Opdrachtnemer Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk een dergelijke akte op te maken en
deze mede namens Opdrachtnemer te ondertekenen een en ander onverminderd de verplichting van
Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten
medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor
zover nodig Opdrachtgever hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele
eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te (doen) schrijven. Ten aanzien van de Zaken
waarvoor geldt dat Opdrachtgever de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten niet verkrijgt op
grond van het voorgaande ,geldt dat die Zaken voor iedereen op de markt verkrijgbaar zijn.

Opdrachtgever is voor het van Opdrachtnemer verkrijgen van de (intellectuele) eigendomsrechten en
gebruiksrechten zoals bedoeld in dit artikel 1.6 geen (aanvullende) vergoeding verschuldigd naast de
overeengekomen vergoedingen.
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8. Opdrachtnemer is gerechtigd de Zaken en informatie, welke verstrekt zijn door Opdrachtgever, te

gebruiken, echter uitsluitend ter uitvoering van deze Implementatieovereenkomst en de
Beheerovereenkomst. Deze Zaken en informatie(gegevens) zijn en blijven eigendom van Opdrachtgever,
ook al worden deze door Opdrachtnemer bewerkt. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle
aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met enigerlei inbreuk op relevante regelgeving, zoals
de Algemene verordening gegevensbescherming, in het kader van het gebruik door Opdrachtnemer van
voornoemde Zaken en informatie. Dit lid geldt onder meer, doch niet uitsluitend, voor alle Zaken en
informatie omtrent de Bestaande Haltesystemen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt.
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1.7 Uitvoering Project

De voorwaarden uit deze Implementatieovereenkomst waaraan Opdrachtnemer bij de uitvoering van het
Project dient te voldoen betreffen resultaatsverplichtingen, tenzij anders overeengekomen.

1.8 Toepasselijk recht

Deze Implementatieovereenkomst is onderworpen aan en zal worden uitgelegd naar Nederlands recht.



v

]

m=7v
Zmc
oxx

2 Het Project

2.1 Levering en installatie Haltesystemen

2.

Het beoogd eindresultaat van dit deel van het Project is dat de afgesproken Haltes en knooppunten door
Opdrachtnemer zijn voorzien van Haltesystemen (zie Programma van Eisen).

Opdrachtnemer zal de Haltesystemen leveren, installeren en werkend opleveren conform de planning
zoals die door Opdrachtnemer is ingediend bij de inschrijving, welke planning is opgenomen in het
Programma van Eisen (Bijlage 7).

Het resultaat van de levering is het op tijd leveren van operationele Haltesystemen, welke functioneren
zoals omschreven in het Programma van Eisen en voldoen aan de overige voorwaarden en bepalingen van
deze Implementatieovereenkomst.

Opdrachtnemer heeft een Plan van aanpak ingediend bij de inschrijving, welke Opdrachtnemer actueel
dient te houden tot het moment van Oplevering van het laatste Cluster.

Tot het moment van Oplevering van het laatste Cluster dient Opdrachtnemer een haltelijst bij te houden
waarin de status van de Haltesystemen staat beschreven welke onderdeel zijn van de levering. Na elke
Oplevering wordt deze haltelijst door Partijen gezamenlijk aangepast en ondertekend en maakt deze
onderdeel uit van het opleverprotocol.

Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te ondervinden c.q. heeft ondervonden, zal
Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever melding maken en daarbij
aangeven de oorzaak van de vertraging, alsmede de door Opdrachtnemer voorgestelde maatregelen om
de (dreigende en/of verdere) vertraging te voorkomen en/of ongedaan te maken. Tevens zullen de
consequenties van deze vertraging in een rapportage worden vermeld door Opdrachtnemer.
Akkoordbevinding door Opdrachtgever van deze rapportage houdt niet in dat Opdrachtgever de door
Opdrachtnemer gestelde oorzaak van de vertraging erkent en/of dat Opdrachtgever Opdrachtnemer niet
meer kan aanspreken op de betreffende vertraging en de gevolgen daarvan.

Voor de Clusters geldt dat indien Oplevering van de Haltesystemen niet en/of niet conform de
overeengekomen specificaties plaatsvindt uiterlijk op de daarvoor geldende fatale termijn, verzuim van
Opdrachtnemer van rechtswege intreedt zonder ingebrekestelling. De betreffende fatale termijnen volgen
uit eis I-pu-8 uit het Programma van Eisen. Daarnaast geldt per Cluster dat in geval Oplevering van de
Haltesystemen niet en/of niet conform de overeengekomen specificaties plaatsvindt uiterlijk op de
daarvoor geldende fatale termijn, Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verbeurt van Euro 25.000,--,
welke boete met telkens Euro 2.500,-- wordt verhoogd voor elke kalenderdag dat de Oplevering later
plaatsvindt dan op de betreffende datum. De (eventueel) door Opdrachtnemer op basis van dit lid
verbeurde boete kan in totaal niet meer bedragen dan 10% van de aanneemsom van het betreffende
Cluster uit artikel 2.3 lid 2, waarbij de Algemene Implementatiekosten uit het tabblad 2. Implementatie
Noord-Holland uit de Prijslijst worden opgenomen bij de aanneemsom van het eerste Cluster. Het
bepaalde in dit lid laat onverlet het recht van Opdrachtgever om nakoming door Opdrachtnemer te
vorderen en om schadevergoeding van Opdrachtnemer te vorderen. De (eventueel) door Opdrachtnemer
op basis van dit lid verbeurde boete wordt door Opdrachtgever in mindering gebracht op een dergelijke
schadevergoedingsvordering.

2.2 Oplevering, risico-overgang en eigendomsoverdracht

1.

Oplevering van de Haltesystemen vindt per Cluster plaats door ondertekening van een prestatieverklaring
zoals bedoeld in artikel 2.3 lid 3. Het risico van beschadiging en/of verlies van de Haltesystemen gaat bij
Oplevering over op Opdrachtgever.

Per Cluster gaat het eigendom van de Haltesystemen na een geslaagde FAT en SIT over op Opdrachtgever.
Er is sprake van een geslaagde FAT en SIT na akkoord van Opdrachtgever op de betreffende
prestatieverklaring zoals bedoeld in artikel 2.4 lid 1. Na dat moment houdt Opdrachtnemer de betreffende
Haltesystemen voor Opdrachtgever tot het moment van feitelijke bezitsverschaffing.
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2.3 Vergoeding en facturering

1. Opdrachtnemer zal de levering en installatie van de Haltesystemen verrichten tegen de prijzen en tarieven
zoals genoemd in de Inschrijfstaat. De betreffende prijzen en tarieven zijn niet onderhevig aan enige
(tussentijdse) indexatie.

2. De aanneemsom voor de levering en installatie van de Haltesystemen is groot € € Bedrag. (zegge: bedrag)
exclusief btw en heeft betrekking op alle door de Opdrachtnemer te leveren Prestaties met betrekking tot
de levering en installatie van de Haltesystemen zoals in deze Implementatieovereenkomst bedoeld,
alsmede alle overige kosten, zoals, dus niet beperkt tot, kosten van training of inwerking van personeel,
reis-, verblijf-, voorrij- en administratiekosten, kosten van de verpakking en verwijdering van de verpakking
en overlegkosten met Opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer dient voor het indienen van facturen voor de Mijlpalen zoals bedoeld in lid 5 een verzoek
te doen tot het afgeven van een prestatieverklaring. Opdrachtnemer dient hiervoor de nieuwste versie van
het format prestatieverklaring bij Opdrachtgever op te vragen. Voor de in lid 5 opgenomen Mijlpalen a) en
b) geldt dat per Mijlpaal één prestatieverklaring wordt gehanteerd. Voor de in lid 5 opgenomen Mijlpalen
c), d) en e) geldt dat per Cluster voor iedere Mijlpaal een prestatieverklaring wordt gehanteerd (dus drie
prestatieverklaringen per Cluster).

4. Opdrachtnemer dient een door Opdrachtgever getekende prestatieverklaring als bijlage bij de factuur toe
te voegen.

5. Facturatie van de implementatiekosten zoals vermeld in lid 2, vermeerderd met de verschuldigde btw, zal
in delen plaatsvinden bij het behalen van de volgende Mijlpalen:

a) 50% van de Algemene implementatiekosten (onderdeel 1 uit de Inschrijfstaat) bij het akkoord op of
ondertekening van onderstaande zaken:
e Tekenen van deze Implementatieovereenkomst;
e  Systeemarchitectuur (l-a-8);
e  Plan van aanpak (I-pu-4);
e  Oplevering NEN-ISO 9001 certificaat (l-a-7);
e  Oplevering standaardplanning (I-pu-9);
e  Opstellen van de verificatiematrix (I-a-3).
b) Goedkeuring ontwerp en tekenen Beheerovereenkomst:
e 50% van de Algemene implementatiekosten (onderdeel 1 uit de Inschrijfstaat).
9. PerCluster:
c) Afgeronde FAT en SIT (hard- en Software) 25% van de Clusterprijs
d) Geslaagde SAT 25% van de Clusterprijs
e) Oplevering per Cluster (minimaal 1 maand na SAT) 50% van de Clusterprijs

6. Op de factuur dient Opdrachtnemer te vermelden ter gelegenheid van het behalen van welke Mijlpaal
zoals bedoeld in lid 5 wordt gefactureerd. Op de factuur van de laatste betaling dient door Opdrachtnemer
tevens te worden vermeld “eindfactuur”.

2.4 Betaling

1. Opdrachtgever controleert de prestatieverklaringen en conceptfacturen. Na akkoord van Opdrachtgever
kan Opdrachtnemer de facturen indienen.

2. Op alle facturen dient door Opdrachtnemer het aan het Project toegekende verplichtingennummer te
worden vermeld.

3. Facturen zonder vermelding van het verplichtingennummer worden door Opdrachtgever niet in

behandeling genomen.
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Opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen, indien gefactureerd overeenkomstig voorgaande
factureringsafspraken, binnen dertig dagen na factuurdatum van de betreffende factuur voldoen. Betaling
van een ingediende factuur impliceert op zichzelf geen acceptatie van de geleverde Prestatie.
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Niet betaling door Opdrachtgever van (een) fact(u)ur(en) op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid
van die fact(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Prestaties geeft Opdrachtnemer niet
het recht zijn Prestaties onder deze Implementatieovereenkomst op te schorten c.qg. te beéindigen.

Opdrachtgever is in ieder geval gerechtigd de betaling van (een) fact(u)ur(en) op te schorten, indien
Opdrachtnemer in verzuim verkeert inzake de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze
Implementatieovereenkomst of de verleende opdracht voor meerwerk (artikel 3).

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om ingekochte onderdelen, voordat de Mijlpaal Afgeronde FAT
en SIT (hard- en Software) met succes behaald is, eerder in eigendom te verkrijgen. In dergelijke situaties
wordt het formulier uit Bijlage Formulier Bevestiging Eigendomsoverdracht toegepast.

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd door Opdrachtnemer verzonden facturen en rapporten door een
door Opdrachtgever aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW op inhoudelijke
juistheid te doen controleren. Opdrachtnemer zal de betrokken accountant inzage van boeken en
bescheiden verlenen en alle gegevens en informatie verstrekken, welke deze verlangt. De controle zal
vertrouwelijk zijn en zich niet verder uitstrekken dan voor het verifiéren van de facturen en rapporten is
vereist. De accountant zal zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan Partijen uitbrengen.

De kosten van het accountantsonderzoek zoals bedoeld in lid 7 komen voor rekening van Opdrachtgever,
tenzij uit dit onderzoek blijkt dat een of meerdere facturen en/of rapporten niet juist of onvolledig zijn.

2.5 Organisatie

1.

De in dit artikel 2.5 opgenomen bepalingen gelden vanaf de start van het Project tot het moment van
Oplevering van het laatste Cluster.

De structuur van samenwerking en overleg, evenals van de bereikbaarheid worden vastgelegd in deze
Implementatieovereenkomst. De feitelijke invulling van de bepalingen, zoals contactpersonen,
telefoonnummers en contactschema’s worden vastgelegd in het plan van aanpak, zoals beschreven in het
Programma van Eisen.

Opdrachtgever wijst een implementatiemanager aan en stelt Opdrachtnemer hiervan, bij aanvang van het
Project, in kennis.

De implementatiemanager vertegenwoordigt Opdrachtgever in alle aangelegenheden betreffende (de
uitvoering van) het Project.

Vanaf de start van het Project moet Opdrachtnemer deelnemen aan een regelmatig te houden overleg
met Opdrachtgever waarin de voortgang van het Project wordt besproken. De frequentie van dit overleg
staat aangegeven in het Programma van Eisen. De kosten voor de deelname aan het overleg heeft
Opdrachtnemer opgenomen in de implementatiekosten van de Haltesystemen.

Voorafgaand aan overleggen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zoals bedoeld in lid 5, dient
Opdrachtnemer een agenda met actie- en afsprakenlijst op te stellen. Deze wordt binnen vijf Werkdagen
voorafgaand aan het overleg aan Opdrachtgever verstrekt.

Van de overleggen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zoals bedoeld in lid 5, dient Opdrachtnemer
een verslag met actie- en afsprakenlijst op te stellen. Deze wordt binnen vijf Werkdagen na het overleg aan
Opdrachtgever verstrekt.

Meerwerk

Op meerwerk is het bepaalde in deze Implementatieovereenkomst van toepassing.
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Meer- en minderwerk betrekking hebbend op Zaken of werkzaamheden die in de Inschrijfstaat staan

vermeld, worden verrekend op basis van de prijzen in de Inschrijfstaat. Indien meerwerk ziet op Zaken en
werkzaamheden die niet in de Inschrijfstaat staan vermeld, stelt Opdrachtnemer op basis van een “open
boek calculatie” (incl. staartposten en winst & risico gelijkend aan dat de Opdrachtnemer gehanteerd heeft
bij de Inschrijfstaat) de daarvoor geldende prijs vast, welke calculatie door Opdrachtnemer wordt
overgelegd aan Opdrachtgever. Op eerste verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer de
inkoopfacturen met betrekking tot laatstgenoemd meerwerk te overleggen aan Opdrachtgever.
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Ter vervulling van zijn inlichtingenplicht licht Opdrachtnemer Opdrachtgever vroegtijdig in over de
financiéle gevolgen en risico's verbonden aan het stellen van andere of aanvullende eisen, het uitstellen of
wijzigen van beslissingen en/of het Project en het optreden van omstandigheden, waarmee bij het
aangaan van deze Implementatieovereenkomst geen rekening is gehouden.

Opdrachtgever zal kosten verbonden aan enig meerwerk niet vergoeden, tenzij Opdrachtgever
voorafgaand aan de levering van de betreffende Prestaties daartoe schriftelijk opdracht heeft verstrekt
aan Opdrachtnemer. Betaling van meerwerk kan niet worden aangemerkt als erkenning van de
verschuldigdheid van die betaling.

Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd inzake meerwerk dat niet door Partijen schriftelijk
overeengekomen is.

Indien meerwerk ziet op het door Opdrachtnemer leveren van zaken dan vindt eigendomsoverdracht
plaats bij betaling voor de betreffende zaken door Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Garanties

Opdrachtnemer garandeert dat:

1.

De door of namens hem op grond van deze Implementatieovereenkomst te verrichten werkzaamheden op
vakbekwame wijze ononderbroken zullen worden uitgevoerd.

De door of namens hem op grond van deze Implementatieovereenkomst te leveren Prestaties zullen
voldoen aan de overeengekomen kwalificaties en blijven voldoen gedurende de looptijd van de
Beheerovereenkomst, zoals vastgelegd in deze Implementatieovereenkomst.

Voor de duur van deze Implementatieovereenkomst de personen die Opdrachtnemer inzet in het kader
van de uitvoering daarvan voldoen en zullen blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten
aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.

Opdrachtnemer zijn Prestaties goed en zorgvuldig zal leveren met inachtneming van de belangen van de
Opdrachtgever.

Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Implementatieovereenkomst en die
daaruit voortvloeien - in welke vorm dan ook, onderaanneming daarbij inbegrepen — zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij aan een derde, niet zijnde de Opdrachtgever,
over te dragen.

Partijen staan er over en weer voor in dat bij de overdracht van de organisatie van één der Partijen aan
een derde of bij overdracht van de zeggenschap over één der Partijen aan een derde, de rechten en
verplichtingen zoals vastgelegd in deze Implementatieovereenkomst ongewijzigd door deze derde worden
overgenomen.
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6 Onderaanneming

Behoudens de bij de inschrijving vermelde en goedgekeurde onderaannemers, zal Opdrachtnemer bij het
uitvoeren van deze Implementatieovereenkomst slechts na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever
gebruik kunnen maken van de diensten van derden (hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van
functionarissen/personeel). Voorgaande toestemming door Opdrachtgever wordt niet op onredelijke grond
onthouden. Aan de betreffende toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Verleende
toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor het nakomen van de krachtens
deze Implementatieovereenkomst op hem rustende verplichtingen.

7 Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

1. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende
verplichting(en) uit deze Implementatieovereenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van
de overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn.
Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk op het moment dat zij had moeten presteren, onder overlegging van
bewijsstukken, de andere Partij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.

2. Indien enige Partij door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren, of indien de
overmachtsperiode langer dan 30 dagen heeft geduurd of naar redelijkerwijze te verwachten is tenminste
30 dagen zal duren, heeft de andere Partij het recht deze Implementatieovereenkomst door middel van
een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden,
zonder dat daarbij over en weer enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

3. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet verstaan liquiditeits- c.q.
solvabiliteitsproblemen, gebrek aan personeel, stakingen, uitval van hulpzaken en tekortkomingen in de
nakoming van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, één en ander ongeacht de daaraan ten
grondslag liggende oorzaak.

8 Tekortkoming en ontbinding

1. De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit deze
Implementatieovereenkomst is verplicht de schade die de andere Partij daardoor lijdt te vergoeden. Voor
zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt het voorgaande slechts toepassing met
inachtneming van hetgeen in deze Implementatieovereenkomst dan wel in de wet is bepaald betreffende
het verzuim van de tekortschietende Partij. In dat kader treedt het verzuim van de tekortschietende Partij
in, wanneer die Partij schriftelijk in gebreke is gesteld door de andere Partij waarbij de tekortschietende
Partij een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen die termijn uitblijft. Het
verzuim van de tekortschietende Partij treedt zonder ingebrekestelling in wanneer die Partij een
overeengekomen fatale termijn niet nakomt of indien de andere Partij uit een mededeling van de
tekortschietende Partij moet afleiden dat zij in de nakoming van deze Implementatieovereenkomst zal
tekortschieten. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een tekortkoming door Opdrachtnemer
indien Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk met de betreffende tekortkoming heeft ingestemd.

2. Onverminderd enig ander recht van Opdrachtgever inzake ontbinding is Opdrachtgever gerechtigd, zonder
dat ter zake een ingebrekestelling is vereist, deze Implementatieovereenkomst schriftelijk te ontbinden
indien:

a) sprake is van verzuim van Opdrachtnemer zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 7;

b) Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van
betaling wordt verleend;

c) Opdrachtnemer faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

d) de onderneming van Opdrachtnemer wordt geliquideerd;
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e) Opdrachtnemer zijn huidige onderneming staakt;

f)  op (een aanmerkelijk deel van) het vermogen van de Opdrachtnemer beslag wordt gelegd en het
beslag niet binnen één maand wordt opgeheven;

g) Opdrachtnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze
Implementatieovereenkomst na te kunnen komen;

h) hem na gunning feiten of omstandigheden bekend worden die in relatie staan tot de onderneming of
persoon van Opdrachtnemer en die, waren zij bekend geweest of hadden deze zich voorgedaan voor
het tijdstip van opdrachtverlening, aanleiding hadden gegeven de opdracht niet te gunnen.

3. De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder in ieder geval begrepen
zijn incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand, door een Partij gemaakt in verband met het
verkrijgen van voldoening van een schadevergoedingsvordering op grond van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van deze Implementatieovereenkomst door de andere Partij en/of
ontbinding van deze Implementatieovereenkomst, zijn voor rekening van laatstgenoemde Partij, met
uitzondering van de ingevolge een eventuele rechterlijke beslissing door die Partij te betalen proceskosten.

4. Indien Opdrachtgever deze Implementatieovereenkomst heeft ontbonden is Opdrachtgever gerechtigd het
Project door derden op kosten van Opdrachtnemer te laten volbrengen.

5. Indien Opdrachtgever deze Implementatieovereenkomst heeft ontbonden, wordt de Beheerovereenkomst
vernietigd, voor zover deze tot stand is gekomen.

9 Wijziging, geschillen en ontbinding bij onvoorziene
omstandigheden

1 Bij een geschil kunnen Partijen met elkaar in overleg treden omtrent mogelijke oplossingen van het geschil.
Met instemming van beide Partijen kan ten behoeve van het oplossen van het geschil een onafhankelijke
deskundige worden ingeschakeld.

2 Partijen stellen een procedure vast om tot het oplossen van geschillen te komen.

3 Indiendein lid 1 en 2 genoemde stappen niet worden gevolgd of niet leiden tot een oplossing, dan zal elk
geschil, betreffende de uitleg en/of uitvoering van het in het Programma van Eisen (Bijlage H) beschreven
Project, de toepassing van deze Implementatieovereenkomst, alsmede elk ander geschil ter zake van of in
verband met deze Implementatieovereenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, ter
beslechting aan de rechtbank Noord-Holland worden voorgelegd.

4 De bevoegde rechter kan, op vordering van een der Partijen, de gevolgen van deze
Implementatieovereenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene
omstandigheden welke van dien aard zijn dat de andere Partij naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid ongewijzigde instandhouding van deze Implementatieovereenkomst niet mag verwachten. Aan
de wijziging of ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend.

5 Een wijziging of ontbinding wordt niet uitgesproken, voor zover de omstandigheden krachtens de aard van
deze Implementatieovereenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van
degene die zich erop beroept.

6 Verzekering

Opdrachtnemer sluit een passende verzekering bij een maatschappij af ter afdekking van relevante risico's in
het kader van de uitvoering van het Project. Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever op eerste verzoek inzage
in de daartoe strekkende polis en verschaft Opdrachtgever desgewenst een bewijs van premiebetaling.
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7 Internationale sociale voorwaarden

Opdrachtnemer leeft de Internationale Sociale Voorwaarden na conform het gestelde in het Programma van
Eisen.

8 Orde, veiligheid en milieu

1. Opdrachtnemer en zijn werknemers, evenals door hem ingeschakelde derden, zijn gehouden alle
toepasselijke wettelijke voorschriften in acht te nemen. Dit geldt uitdrukkelijk voor veiligheids-,
gezondheids-, duurzaamheids- en milieuvoorschriften, waaronder begrepen de wet- en regelgeving op het
gebied van arbeidsomstandigheden.

2. Eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen van de (weg)beheerder waar apparatuur geinstalleerd
wordt, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en milieu, dienen - indien van
toepassing - te worden opgevolgd door Opdrachtnemer en zijn werknemers, evenals door de door hem
ingeschakelde derden.

3. Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequate verwijdering van afval van de geleverde Zaken, dat bij de
aflevering, installatie of montage ontstaat c.q. resteert.

9 Bepalingen in verband met de wet Bibob

1. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor, met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde,
deze Implementatieovereenkomst te ontbinden, indien volgens Opdrachtgever een advies van het
Landelijk Bureau Bibob daartoe aanleiding geeft.

2. Opdrachtgever is in ieder geval gerechtigd om de in artikel 6 bedoelde schriftelijke toestemming inzake het
door Opdrachtnemer inschakelen van een onderaannemer niet te verlenen indien - met inachtneming van
het in de wet Bibob bepaalde - volgens Opdrachtgever een advies van het Landelijk Bureau Bibob daartoe
aanleiding geeft of indien uit een eigen integriteitsonderzoek feiten of omstandigheden bekend worden
die in relatie staan tot de onderneming of persoon van de onderaannemer die daartoe aanleiding geven.

3. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een compleet overzicht van door hem ingezette en nog
in te zetten onderaannemers aan Opdrachtgever verschaffen.

4. Opdrachtgever is gerechtigd verandering van onderaannemer(s) van Opdrachtnemer te verlangen indien:
a) volgens Opdrachtgever een advies van het Landelijk Bureau Bibob daartoe aanleiding geeft, of,

b) hem na gunning feiten of omstandigheden bekend worden die in relatie staan tot de onderneming of
persoon van de onderaannemer(s) en die, waren zij bekend geweest of hadden deze zich voorgedaan
voor het tijdstip van opdrachtverlening c.q. verlening van toestemming voor onderaannemer(s),
aanleiding hadden gegeven de onderaannemer(s) te weigeren. In het geval Opdrachtgever hiertoe
overgaat, heeft Opdrachtnemer geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.

10Wet aanpak schijnconstructies

1. Opdrachtnemer houdst zich in de uitvoering van deze Implementatieovereenkomst aan geldende wet- en
regelgeving en aan van toepassing zijnde cao’s.

2. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de onderhavige opdracht op
een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke
afspraken en werkt onvoorwaardelijk mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.
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4. Indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of behandelen van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van deze
Implementatieovereenkomst verschaft Opdrachtnemer desgevraagd de toegang tot bovengenoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken aan Opdrachtgever.
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11Wet arbeid vreemdelingen

Opdrachtnemer is verplicht tot naleving van de Wet arbeid vreemdelingen en vrijwaart Opdrachtgever van
enige boetes en/of sancties wegens overtreding van die wet.

12Wet ketenaansprakelijkheid

Wanneer Opdrachtgever in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is voor de
premies sociale verzekering en loonheffing die Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van deze
Implementatieovereenkomst verschuldigd is, heeft Opdrachtgever het recht die bedragen op de betalingen aan
Opdrachtnemer in te houden en rechtstreeks te betalen aan de bevoegde instanties dan wel te storten op de
op verzoek van Opdrachtgever door Opdrachtnemer te openen G-rekening.

13 Slotbepalingen

1. Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Implementatieovereenkomst aan elkaar zullen doen,
vinden schriftelijk plaats door de daartoe door Partijen aangewezen contactpersonen. Mondelinge me-
dedelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

2. Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van derden vragen, accepteren of toegezegd
krijgen, voor henzelf of de andere Partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard
dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk op straffe van ontbinding van deze
Implementatieovereenkomst, onverminderd het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding.

3. Eventuele persberichten of publieke aankondigingen in verband met de inhoud en uitvoering van deze
Implementatieovereenkomst zullen zoveel mogelijk door Partijen in onderling overleg (en zoveel mogelijk
gezamenlijk) worden gedaan.

4. Opdrachtnemer verklaart en staat ervoor in dat voor het Project noch hij, noch enig personeelslid, noch —
in geval van uitbesteding/onderaanneming — degene aan wie wordt uitbesteed dan wel de
onderaannemer, noch hun personeel betrokken zijn geweest bij overleg of afspraken met andere
gegadigde ondernemingen, strijdig zou kunnen zijn met de Europese en/of nationale wet- en regelgeving
inclusief de mededinging.

5. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het eindigen dan wel beéindigen van deze
Implementatieovereenkomst voort te duren, blijven na dat moment bestaan. Tot deze verplichtingen
behoren in ieder geval: vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten, garanties,
aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillen en toepasselijk recht.
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Ondertekening

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud,

Namens Opdrachtgever op d.d. Datum te Plaats,

Naam

Handtekening gemachtigde,

Namens Opdrachtnemer op te Plaats,

Naam

Handtekening gemachtigde,

S
<)
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Begrippenlijst — zie PvE

Bijlage: Inschrijfstaat

Bijlage: Formulier Bevestiging Eigendomsoverdracht
Bijlage 4: Beheerovereenkomst (v1.0)

Bijlage 6: Dossier Afspraken en Procedures (v1.0)
Bijlage 7: Programma van Eisen
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Bijlage: Offerte Opdrachtnemer
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