	
	
	




Inzake [naam werk/project] hierna: Project.

Verklaren:
1. [naam Partij 1]
gevestigd te [adres Partij 1]
nader te noemen: de Coördinator

2. [naam Partij 2]
gevestigd te [adres Partij 2]
nader te noemen: Partij 2

3. [naam Partij 3]
gevestigd te [adres Partij 3]
nader te noemen: Partij 3

4. [naam Partij 4]
gevestigd te [adres Partij 4]
nader te noemen: Partij 4 

5. Ontwerpende partij(en)
(alleen wanneer er een informatiebehoefteschema is opgenomen en de verplichting om tijdig informatie aan te leveren ook met de Ontwerpende partij is overeengekomen).
Nader te noemen: Ontwerpende Partijen

De Partijen gezamenlijk worden aangeduid als “Partijen”, iedere Partij afzonderlijk wordt aangeduid als “Partij”. 

6. Directie
Directie, de persoon die namens het Universitair Medisch Centrum Groningen is benoemd.


het volgende overeen te zijn gekomen:

Artikel 1
1. Partijen verklaren tijdens de uitvoeringsfase van het Project met elkaar te zullen samenwerken, onder andere door het tijdstip van uitvoering van de eigen werkzaamheden, diensten en leveranties zodanig op die van de andere Partijen af te stemmen dat het Project uiterlijk op het met de Opdrachtgever [datum] zal worden opgeleverd.
Daartoe verplichten Partijen zich de laatste goedgekeurde versie van het algemeen tijdschema en/of van het gedetailleerde werkplan en/of van het informatiebehoefteschema te zullen naleven. Tenzij uit de context of de bewoordingen een andere bedoeling voortvloeit, wordt hierna met het algemene tijdschema en/of het gedetailleerde werkplan en/of het informatiebehoefteschema steeds de laatst goedgekeurde versie daarvan bedoeld.

2. Iedere Partij verbindt zich jegens elk der andere Partijen volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het overkoepelende algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan en/of informatiebehoefteschema, alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door Partijen opgestelde en door de Directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan en/of informatiebehoefteschema.
In het tijdschema en/of gedetailleerde werkplan en/of informatiebehoefteschema moet minimaal worden opgenomen:
· BIM-modellen, tekeningenschema, sparingtekeningen met routing en staten van alle Partijen.
· Het tijdstip van verwerking en Besluitvorming van voorzieningen door onderaannemers en Derden.
· De verschillende tijdstippen van de start van de werkzaamheden en/of beslismomenten en/of aanleveren van gegevens van de aannemer(s), opdrachtgever en/of Directie en/of Derden.
· De verschillende tijdstippen voor plannen van aanpak, bemonstering en goedkeuringsperiodes en –procedures.
· Bij de op te nemen produceren documenten en/of te verstrekken materialen ook de afgesproken controleprocedures en vastgestelde doorlooptijd van controleprocedures opnemen.

3. Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle Partijen ondertekend en wordt onderdeel van deze Coördinatie-overeenkomst.

Artikel 2
De Coördinator is uit hoofde van deze Coördinatie-overeenkomst, belast met:

a.	het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaatsen van uitvoering, op elkaar afstemmen van alle werkzaamheden (met de juiste productiehoeveelheid en productie capaciteit), diensten en leveranties van Partijen (de zogenaamde “tijdscoördinatie”), de ruimtelijke coördinatie, de afstemming en integratie in de engineeringsfase en werkvoorbereidingsfase alsmede het toezicht/controle op de naleving van het algemene tijdschema, het gedetailleerde werkplan en het informatiebehoefteschema waarbij rekening gehouden wordt met geldende wet- en regelgeving;
b.	de coördinatie van de in het werk aan te brengen of te houden sparingen en voorzieningen;
c.	de coördinatie van het gebruik door Partijen van het door Opdrachtgever aangewezen Werkterrein/bouwterrein respectievelijk de op het werk aanwezige hulpmiddelen;
d.	het, te allen tijde, doch in ieder geval bij (dreigende) vertraging, verrichten van al hetgeen redelijkerwijs van de Coördinator verlangd kan worden om de regelmatige voortgang van het werk te verzekeren c.q. stagnaties te voorkomen, waaronder mede wordt verstaan het – in overleg met de andere uitvoerende Partijen – formuleren van praktische en uitvoerbare voorstellen om de werkzaamheden van Partijen zodanig op elkaar af te stemmen dat extra werkzaamheden en vertraging wordt tegengegaan.   


Artikel 3
1. De Coördinator stelt binnen veertien (14) kalenderdagen na ondertekening van deze overeenkomst, in overeenstemming met het van toepassing zijnde bestek en de daarbij behorende bepalingen en voorschriften, in overleg met Partijen een concept op voor het algemene tijdschema, het gedetailleerde werkplan en het informatiebehoefteschema. Op eerste verzoek van Coördinator stelt ieder der andere Partijen onverwijld de door Coördinator verlangde gegevens aan hem ter beschikking. 

2. De Coördinator legt de planning, het gedetailleerde werkplan en het informatiebehoefteschema aan Partijen ter goedkeuring voor. Ten bewijze van hun goedkeuring worden de concepten door alle Partijen ondertekend. Voor zover ondertekening ontbreekt wordt het algemene tijdschema c.q. het gedetailleerde werkplan c.q. het informatiebehoefteschema door een Partij geacht te zijn goedgekeurd, indien die Partij niet schriftelijk van haar bezwaren tegen één of meer van deze documenten heeft doen blijken binnen acht (8) kalenderdagen nadat het betreffende document door de Coördinator ter goedkeuring is voorgelegd. 

3. De Coördinator treedt in overleg met de Partij die tegen het concept het algemene tijdschema, het concept gedetailleerde werkplan en/of het concept informatiebehoefteschema tijdig bezwaar heeft ingediend. Indien het overleg niet tot overeenstemming leidt, wordt de inhoud van het algemene tijdschema, het gedetailleerde werkplan en/of het informatiebehoefteschema waar tijdig bezwaar tegen is ingediend bindend vastgesteld door de Directie. Door de bindende vaststelling op grond van dit artikel zijn alle Partijen gehouden aan het algemene tijdschema, het gedetailleerde werkplan en/of het informatiebehoefteschema. 

4. Het algemene tijdschema, het gedetailleerde werkplan en het informatiebehoefteschema dat op grond van de vorige leden is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, maakt deel uit van deze coördinatieovereenkomst en wordt aan het verslag van de eerstvolgende bouwvergadering gehecht.

Artikel 4
1. Ten behoeve van de controle op de voortgang van de coördinatie van de werkzaamheden, diensten en leveranties, zal de Coördinator eens per twee weken, of zoveel vaker dan op grond van artikel 5 nodig, Partijen bijeenroepen voor een onder zijn voorzitterschap te houden algemene coördinatievergadering. 
De Coördinator organiseert dit, maakt de agenda en bewaakt de actiepunten.

2. Iedere Partij is verplicht de coördinatievergaderingen bij te wonen. 

3. De Coördinator maakt van iedere coördinatievergadering een verslag op. Het verslag wordt aan alle Partijen toegezonden. Het verslag wordt geacht te zijn goedgekeurd, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 7 dagen na toezending. Het goedgekeurde verslag wordt in de eerstvolgende bouwvergadering door de Directie aan de orde gesteld. 

Artikel 5
1. Iedere Partij die vertraging ondervindt of dreigt te ondervinden doordat een andere Partij achterblijft op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan en/of informatiebehoefteschema is gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende brief mededeling te doen:
· rechtstreeks aan de Coördinator;
· rechtstreeks aan de Directie;
· rechtstreeks aan alle andere Partijen.

2. De Coördinator is gehouden onverwijld alle Partijen op te roepen een vergadering te houden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de in artikel 5 lid 1genoemde brief.

3. Indien de Coördinator in gebreke blijft om tijdig de in artikel 5 lid 2 genoemde vergadering te houden, is de meest gerede Partij bevoegd om de andere Partijen op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen.

4. Op de in artikel 5 lid 2 bedoelde vergadering, waarvan de Coördinator een aan alle Partijen en de Directie te zenden verslag zal opmaken, zullen Partijen trachten om onder leiding van de Coördinator – en bij afwezigheid van deze onder leiding van een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon – een zodanige regeling te treffen dat de werkzaamheden verder zonder vertraging kunnen worden uitgevoerd. Daarbij behoort het tot de taak van de Coördinator om praktische en uitvoerbare voorstellen te doen om het werk zonder vertraging uit te voeren respectievelijk vertraging te voorkomen, ongedaan te maken of te beperken. 
Indien geen regeling tot stand komt, is de Coördinator gehouden een (met de overige Partijen afgestemd) voorstel tot een zodanige regeling binnen vijf (5) werkdagen na deze coördinatievergadering ter goedkeuring aan de Directie voor te leggen. De Directie reageert binnen zeven (7) kalenderdagen op het in de vorige zin bedoelde voorstel. 

5. Indien op grond van artikel 5 lid 4 een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan en/of het informatiebehoefteschema noodzakelijk is, wordt aan de Directie, zulks met inachtneming – voor zover toepasbaar – van het gestelde in het bestek, een gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerde werkplan en/of informatiebehoefteschema verschaft door de Coördinator. De andere Partijen verlenen hieraan hun medewerking.

6. Alle Partijen zijn, indien op grond van artikel 5 lid 4 een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan en/of informatiebehoefteschema noodzakelijk is, gehouden alle vereiste medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerde werkplan en/of informatiebehoefteschema, en zullen zich aan de betreffende wijziging conformeren.  

7. Indien het niet mogelijk is gebleken om de in artikel 5 lid 4 bedoelde regeling te treffen, zal (onverminderd het bepaalde in artikel 6 en 7) elk van de in lid 1 genoemde Partijen die vertraging blijft ondervinden, rechtstreeks tegen de Partij of de Partijen die vertraging veroorzaakt of aan wie de vertraging kan worden toegerekend of die achterblijft op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan en/of informatiebehoefteschema, aanspraak kunnen maken op vergoeding van vertragingsschade. In dat geval wordt de gefixeerde schadevergoeding toegepast zoals bepaald in artikel 7 en wordt deze berekend vanaf de dag volgend op de dag waarop de in lid 4 bedoelde vergadering heeft plaatsgevonden. Partijen merken dit tijdstip aan als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83a BW. 

Artikel 6
1. Indien een Partij zich naar het oordeel van de Coördinator onvoldoende inspant om (dreigende) vertraging en/of verstoring van de regelmatige voortgang van de werkzaamheden, diensten of leveranties te voorkomen, ongedaan te maken of te beperken, zal de Coördinator (onverminderd het bepaalde in artikel 5) die Partij schriftelijk (met termijnstelling) dienen aan te manen om alle maatregelen te treffen die vereist of dienstig zijn om de regelmatige voortgang van het werk te verzekeren. In die aanmaning zal de Coördinator de betreffende Partij uitdrukkelijk wijzen op deze Coördinatieovereenkomst. 
De Coördinator verstuurt een afschrift van deze schriftelijke aanmaning aan de Directie. Al dan niet vergezeld met een advies aan de Directie om de actuele betalingstermijn in te houden totdat de oorzaak van de vertraging is verholpen.

2. Indien de betreffende Partij nalatig blijft informeert de Coördinator de Directie daarover terstond. De Directie is vervolgens gerechtigd, voor rekening van de vertragingsveroorzakende Partij, zodanig maatregelen te nemen als de Directie voor de regelmatige voortgang van het werk dienstig oordeelt, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 5 en 7 van deze Coördinatie-overeenkomst. 

Artikel 7
1. Elke Partij die met zijn werkzaamheden, diensten of leveranties achterblijft op het algemene tijdschema en/of het gedetailleerde werkplan en/of het informatiebehoefteschema is gehouden om, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 aan elke andere Partij die door dit ten achterblijven vertraging in diens werkzaamheden, diensten of leveranties ondervindt, de werkelijk geleden vertragingsschade te vergoeden. Waarbij Partijen jegens elkaar niet tot meer kunnen worden gehouden dan dat zij op grond van hun overeenkomst met het UMCG jegens het UMCG kunnen worden gehouden.

2. De in het vorige lid bedoelde vertragingsschade wordt door Partijen gefixeerd op een bedrag van 
€ xxxxx (zegge: xxxxx euro) voor iedere kalenderdag waarop vertraging wordt ondervonden, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de in artikel 5 lid 4 bedoelde vergadering heeft plaatsgevonden. Partijen merken dit tijdstip aan als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83a BW. Betaling van dit bedrag aan de Partij of de Partijen die aanspraak op deze vertragingsschade kunnen maken dient plaats te vinden binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek tot betaling. 
	
	Artikel 8
	Partijen doen door ondertekening van deze Coördinatie-overeenkomst jegens de opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van hun recht om schadevergoeding te vorderen van UMCG voor de vergoeding van alle vertragingsschade. Partijen verklaren zich ervan bewust te zijn dat alle vertragingsschade, zowel direct als indirect geleden door toedoen of nalaten van een Partij die betrokken is bij deze Coördinatie-overeenkomst en/of Partijen wiens handelen hen wordt toegerekend, niet op de opdrachtgever verhaald kan worden. Indien echter de vertragingsschade uitstijgt boven hetgeen is genoemd in artikel 7 lid 1, zal geen verhaal jegens de vertragingsveroorzakende Partij onder deze coördinatieovereenkomst mogelijk zijn. De Partij(en) die vertragingsschade blijven ondervinden treden in gesprek met de Directie om de mogelijkheden om tot een oplossing te komen te onderzoeken. 

Artikel 9
Indien de Coördinator bij de uitvoering van zijn coördinerende werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst een fout begaat, welke een bekwaam en zorgvuldig Coördinator had behoren te vermijden, is de Coördinator jegens de Partij die daardoor schade ondervindt gehouden tot vergoeding van die schade. 
Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de schadevergoeding overeenkomstig artikel 5 of artikel 7.

Artikel 10
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd, welke naar aanleiding van deze Coördinatie-overeenkomst, en van de uitvoering daarvan, of van de overeenkomsten welke uit deze Coördinatie-overeenkomst mochten voortvloeien, of van de uitvoering daarvan, tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Artikel 11
Indien en zodra Partijen over en weer geen verplichtingen meer hebben uit hoofde van deze Coördinatie-overeenkomst, eindigt de overeenkomst van rechtswege.

Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend 
te [plaats van ondertekening]
d.d. [datum van ondertekening]

1. Partij 1 
[handtekening van Partij 1]

2. Partij 2
[handtekening van Partij 2]

3. Partij 3
[handtekening van Partij 3]

4. Partij 4
[handtekening van Partij 4]

5. Ontwerpende partij(en) 
[handtekening van die Ontwerpende partij(en)] 

6. De Directie
Voor gezien, de Directie
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[handtekening Directie]
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