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1 Ondertekening 

Met ondertekening van dit protocol van ingebruikname wordt verklaard dat de 

installaties voldoen aan de door Rijkswaterstaat gestelde technische en operationele 
eisen en wordt ingestemd met de restpunten, beheersmaatregelen en restrisico’s. 
 

Het protocol van ingebruikname wordt ondertekend op basis van de 
verantwoordelijkheid behorende bij de functie die de betrokken persoon heeft 
binnen de Rijkswaterstaat organisatie. 

 

RWS Verkeer en Water Management 

Transitiemanager Verkeerscentrale 

Naam:  

Datum:  

Paraaf:  

 

 

 

Beheerder:  

Functie:  

Naam:  

Datum:  

Paraaf:  

 

 

 

RWS Verkeer en Water Management 

Hoofd Verkeerscentrale 

Naam:  

Datum:  

Paraaf:  
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2 Management samenvatting 

2.1 Project 

<korte omschrijving project> 

2.2 Restpunten 

Dit protocol van ingebruikname is op basis van de resultaten uit de SIT Techniek en 

SIT Systeem testen tot stand gekomen. Onderstaande tabel geeft een samenvatting 

van de bevindingen.  

 

Omschrijving bevindingen Aantal Risico’s Acceptabel 

Openstaande bevindingen welke 

beoordeeld zijn met classificatie 

Ernstig, Onjuist of Cosmetisch 

en welke een met ”procedure 

en/of extra tijd” beheerst zijn.  

 

 Wegverkeersleiders hebben 

meer tijd nodig voor hun 

reguliere werkzaamheden, 

eventueel ondervangen met 

een procedure. 

 

Openstaande bevindingen welke 

beoordeeld zijn met classificatie 

Ernstig, Onjuist of Cosmetisch 

en waarvoor geen 

beheersmaatregel is. Deze 

bevindingen zijn door de 

beheerder als “storing” of als 

”probleem” gemarkeerd en in 

de ”probleemlijst” 

opgenomen.  

 

 Wegverkeersleiders hebben 

meer tijd nodig voor hun 

reguliere werkzaamheden. 

 

Openstaande bevindingen welke 

niet veiligheid kritisch zijn en 

het reguliere werkproces van de 

wegverkeersleider niet 

beïnvloeden. Deze bevindingen 

zijn door de beheerder als 

”probleem” gemarkeerd en in 

de ”problemlijst” opgenomen. 

 

 Wegverkeersleiders hebben 

meer tijd nodig voor hun 

reguliere werkzaamheden. 

 

2.3 Afspraken 

Ten aanzien van de openstaande bevindingen zijn de volgende afspraken gemaakt:  

•  

2.4 Conclusies 

Op basis van de bevindingen en afspraken met betrekking tot de 

beheersmaatregelen, restrisico’s en termijn voor oplossing van de openstaande 

bevindingen kunnen de wijzigingen [wel/niet] in gebruik worden genomen. 

[De volgende bevindingen zijn blokkerend voor het in gebruik nemen: 

• ] 
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3 Bevindingen 

3.1 Classificatie 

Een compleet overzicht van alle bevindingen is opgenomen in Bijlage A.1.  

 

De bevindingen zijn geclassificeerd a.d.h.v. de criteria in onderstaande tabel. 

 

Klasse Omschrijving 

F 

Fataal, een afwijking die ertoe leidt dat een veiligheid kritische 

functie in het kader van de faaldefinities in geen enkel opzicht 
voldoet en/of gevaar oplevert voor mens, dier of omgeving. 

K 
Kritisch, afwijking die ertoe leidt dat een specifieke en kritische 
functie niet werkt en kan de overige systeempresentaties nadelig 
beïnvloeden. 

E 
Ernstig, een afwijking die ertoe leidt dat een specifieke en kritische 
functie niet werkt en kan de overige systeempresentaties nadelig 
beïnvloeden. Een alternatieve werkwijze (work around) is mogelijk. 

O 
Onjuist, de installatie werkt niet in alle opzichten overeenkomstig 
de eisen, maar leidt niet tot het uitvallen van een specifieke en/of 
kritische systeemfunctie. 

C/A Cosmetisch, Alle overige fouten. 

Tabel 1 – Classificatie bevindingen 

 

Een specifieke en kritische functie zijn de functies waarmee gevaarlijke of onveilige 

situaties worden voorkomen en of de zelfredzaamheid van weggebruikers kan 

worden geborgd, bijv. bediening en besturing in tunnels, SOS, AID, VAD, CCTV. 

 

Onderstaande tabel geeft de classificering van de open en gesloten bevindingen. 

 

Status Aantal per klasse        

 F K E O C/A n.v.t. 
herha

ald 
Totaal 

Open         

Gesloten         

Totaal         

Tabel 2 – Classificering open en gesloten bevindingen  
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3.2 Openstaande bevindingen 

Van alle openstaande bevindingen wordt de impact op het werkproces van de 

wegverkeersleiders bepaald en worden de risico’s en beheersmaatregelen 

vastgesteld. 

 

De openstaande bevindingen worden ingedeeld in de volgende categorieën: 

• Impact op werkproces met beheersmaatregel en of extra tijd 

• Impact op werkproces zonder beheersmaatregel 

• Geen impact op werkproces 

 

Bijlage A.2 geeft een overzicht van alle openstaande bevindingen die impact hebben 

op het werkproces van de wegverkeersleiders welke met een procedure en of extra 

tijd kunnen worden beheerst. De wegverkeersleiders hebben meer tijd nodig voor 

hun reguliere werkzaamheden, eventueel ondervangen met een procedure. 

 

Bijlage A.3 geeft een overzicht van alle openstaande bevindingen die impact hebben 

op het werkproces van de wegverkeersleider waarvoor GEEN beheersmaatregel 

beschikbaar is. De wegverkeersleiders hebben meer tijd nodig voor hun reguliere 

werkzaamheden. Deze bevindingen worden aangemerkt als kritische bevindingen. 

 

Bijlage A.4 geeft een overzicht van alle overige openstaande bevindingen die niet 

veiligheid kritisch zijn en het werkproces van wegverkeersleiders niet beïnvloeden. 

3.3 Afspraken openstaande bevindingen 

De volgende afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de afhandeling van de 

openstaande bevindingen. 

 

Afspraken openstaande bevindingen  Totaal 

Openstaande bevindingen welke beoordeeld zijn met classificatie 

Ernstig, Onjuist of Cosmetisch en waarvoor geen beheersmaatregel is.  

Deze bevindingen zijn door de beheerder als “storing” of als 

”Probleem” gemarkeerd en in de ”Probleemlijst” opgenomen.  

 

 

Openstaande bevindingen welke niet veiligheid kritisch zijn en het 

reguliere werkproces van de wegverkeersleider niet beïnvloeden.  

Deze bevindingen zijn door de beheerder als ”Probleem” gemarkeerd 

en in de ”Probleemlijst” opgenomen.  

 

 

Tabel 3 – Afhandeling openstaande bevindingen op de problemlijst 

Deze bevindingen worden door de beheerder volgens het standaard 

programmeringsproces opgepakt en afgehandeld. 

 

De openstaande bevindingen op probleemlijst welke bij ingebruikname nog niet zijn 

opgelost, worden door de beheerder als restrisico geaccepteerd.   

 

Bij eventueel optreden is de wegverkeersleider, indien niet doelmatig mogelijke 

bedienfouten zijn gemaakt, gevrijwaard van enige vervolging en ligt het risico bij de 

beheerder.   

 

Bijlage A.5 geeft een opsomming van de restrisico’s voor de beheerder. 
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A Bijlagen(indien van toepassing, te leveren door project) 

A.1 Bevindingen 

 

A.2 Bevindingen met impact op werkproces 

 

A.3 Kritische bevindingen 

 

A.4 Overige bevindingen 

 

A.5 Restrisico’s beheerder 

 


