

Standaard Taakbeschrijving | Selectie Adviseurs

Omschrijving en verdeling werkzaamheden opdrachtgever en adviseurs

Algemeen

Deze Standaardtaakbeschrijving (STB) is gebaseerd op de DNR-STB 2014, die ontwikkeld is door ONRI en BNA. Deze STB is bedoeld om in samenhang te gebruiken met de DNR 2011 (versie juli 2013). Deze STB is een systematische beschrijving van taken die gebruikt worden, die noodzakelijk zijn binnen een project. In de hierbij beschreven lijsten met werkzaamheden is opgenomen waaraan de adviseur minimaal moet voldoen. Werkzaamheden, die niet eenduidig op de hieronder genoemde lijsten beschreven zijn, maar toch noodzakelijk zijn voor het maken van een goed ontwerp, kunnen geen reden zijn voor het bijstellen van het honorarium. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opname van bestaande toestand of uitwerken van faseringsplannen. Als basis voor de werkzaamheden moet tot en met bestek worden uitgegaan van een volledige adviesopdracht. Op detail wordt indien de adviseur van mening is dat er binnen zijn werkzaamheden nog aanvullende dienstverlening noodzakelijk is, dient dit door de adviseur zelf georganiseerd en gefinancierd worden. De taken zijn gekoppeld aan rollen. Een partij kan meerdere rollen uitvoeren. De tekst van een taak wordt beëindigd met '<' zodat duidelijk is of alle tekst zichtbaar is in de cel.

Rollen

ARC = architect
BOU = bouwfysisch- en brandtechnisch adviseur
CON = constructeur
GEO = geotechnisch adviseur
INS = installatieadviseur
INT = interieurarchitect
KOS = kostenadviseur
LAN = landschaparchitect
OPD = opdrachtgever
PRJ = projectmanagement
TZ = toezicht
VE = veiligheidsexpert

PRJ zal de VGCO (Veiligheidscoördinator ontwerpfase) zijn
De coördinerend aannemer moet de VGCU (Veiligheidscoördinator uitvoering) leveren

Kruisjeslijst

Er is een excel variant gemaakt van een traditionele projectaanpak, waarbij een verdeling is gemaakt tussen ontwerp en uitvoeringsfase. Deze excel lijst kan projectspecifiek worden gemaakt. Er is gekozen om in excel variant de steeds terugkomende werkzaamheden per fase bij elkaar te zetten voor de ontwerpfase. In de kruisjeslijst geldt dat de verantwoordelijke partij met een "x" is aangegeven. De partijen, die hieraan een bijdrage leveren met een "b". M-taken zijn multidisciplinaire taken.

Output

Bij elke taak behoort een globale omschrijving van de taak. Voor het niveau van tekeningen wordt verwezen naar de bijlagen tekening informatieniveau:

Voor de kosten worden volgende output gevraagd. Begrotingen uitvoeren volgens NEN 2699 in plaats van NEN 2631. Tot en met initiatief fase moet het uitwerkingsniveau minimaal 3 zijn. In de definitiefase (PvE) en structuurontwerpfase moet uitwerkingsniveau minimaal 4 zijn. In de voorontwerpfase minimaal niveau 5 en vanaf Definitief ontwerp en in Technisch ontwerp minimaal niveau 6.

Per ontwerpfase wordt door alle adviseurs een fasedocument gemaakt, waarbij ingesloten zit de verschillenanalyse ten opzichte PvE, ontwerpverantwoording, financiële kaders, toets aan wetgeving, ontwerpdocumenten en risicoanalyse

Tekeningen

1. Het tekeningen pakket van de architect, interieurarchitect en landschapsarchitect dienen te worden aangeleverd conform bijlage tekening-informatie niveau arch-int-lan
2. Het tekeningenpakket van de constructeur dient te worden aangeleverd conform bijlage tekening-informatie niveau constructeur
3. Het tekeningenpakket van de installateur dient te worden aangeleverd conform bijlage tekening-informatie niveau installatieadviseur

Aanvullende eisen met betrekking tot de taakbeschrijving

Er moet gewerkt worden met een BIM model vanaf het DO. Eea overeenkomstig de BIM leidraad van Hevo ARC voert de rol van BIM coördinator uit. De BIM-coördinator toetst de kwaliteit van het coördinatiemodel (waarin alle disciplines zijn samengevoegd). Daarbij toetst hij ook of er conform het afgesproken detailniveau is gemodelleerd.

De BIM- coördinator voert per fase (zodra de conceptstukken per fase gereed zijn) een clash control uit op het

ARC moet in DO/TO een ruimteboek opstellen met hierin alle inrichting en afwerkingen

INS moet een Tabel Technisch Voorzieningen opstellen op basis van de plattegronden met inrichtingen, waarin per ruimte staat welke aansluitpunten moeten komen. Deze werkzaamheden moeten eind TO fase gereed zijn.

De werkzaamheden in het kader van ontwerp, installatie, beheer en/of onderhoud van bodemenergiesystemen mogen alleen nog worden uitgevoerd door erkende bedrijven.

CON geeft in ontwerpfase advies over bouwkundige voorzieningen zoals balusters, trappen, metselwerkopvang, ARC verwerkt dit op tekening

Advies over aansluiten vaste inrichting en verwerken voorzieningen door CON en INS in ontwerp en bestek Sparingen die door INS en installateur worden opgegeven door CON te verwerken in de constructietekeningen van in het werk gestorte constructies en in ontwerpfase prefab constructies

Buigstaten en nettentekeningen te maken door aannemer/leverancier in plaats van CON

Hout en metselwerk constructies te ontwerpen en tekenen door CON, detailengineering hiervan door aannemer/leverancier. Ontworpen maatgevende onderdelen moeten wel verifieerbaar berekend en getoetst zijn door CON zodat deze goed maakbaar zijn.

CON tekent al het hulpstaal uit, dat benodigd is voor de sporttechnische inventaris in sport- en gymzalen
CON geeft alle noodzakelijke constructie aan die nodig zijn in een gebouw en zijn elementen. Dus naast de hoofconstructies geeft de constructeur. Denk hierbij onder aan: - Constructive voorzieningen in gevel. - Constructieve voorzieningen voor het behalen van de benodigde brandwerendheid

ARC en INS zorgen dat bouwfysica en akoestiek goed wordt verwerkt in hun ontwerp. BOU controleert de ontwerpen van ARC en INS op bouwfysica en akoestiek.

INS maakt de BENG berekeningen en BOU controleert deze

BOU controleert, adviseert en coördineert metingen die worden uitgevoerd worden tijdens de uitvoeringsfase door de uitvoerende partijen.

BOU adviseert over de eisen aan installatiegeluid en de wijze waarop dit te bereiken.

Bij bouwvergaderingen in de realisatiefase moeten de ontwerpende partijen aanwezig zijn.

De gewenste aanwezigheid in de bouwvergadering bedraagt voor ARC 75% van de bouwvergaderingen

De gewenste aanwezigheid in de bouwvergadering bedraagt voor CON 25% van de bouwvergaderingen

De gewenste aanwezigheid in de bouwvergadering bedraagt voor INS 75% van de bouwvergaderingen

Bouwfysisch adviseur neemt in principe niet deel aan de bouwvergaderingen, alleen op afroep.

Project: Nieuwbouw KC Zundert
 Projectnr: 1724102
 Onderdeel: DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0
 datum: 4-9-2025

Het blad algemeen maakt integraal onderdeel uit van de standaard taakbeschrijving

verklaring tekens:

x: Hoofdverantwoordelijke participant

b: Bijdragende participant

M: multidisciplinair



Terugkerende activiteiten

Opdrachtgeving

T**.01.010.00(N) Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project<

T**.01.020.00(N) Nemen besluiten over resultaten en voortgang<

Contracten

T**.02.010.00(N) Voorbereiden contracteren van participanten<

T**.02.020.00 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)<

T**.02.030.00(N) Contracteren van participanten<

T**.02.035.00 Contracteren aanvullende expertise<

Programma van Eisen

T**.03.010.00(N) Herijken, uitwerken en actualiseren PvE per vakgebied (cluster)<

T**.03.010.01(N) Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Architectuur/bouwkunde<

T**.03.010.03(N) Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Landschapsarchitectuur<

T**.03.010.04(N) Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Bouwfysica en Akoestiek<

T**.03.010.05(N) Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Constructies<

T**.03.010.06(N) Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Installaties<

T**.03.010.07(N) Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Geotechniek<

T**.03.010.20(N) Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Veiligheid<

T**.03.020.00(N) Herijken, uitwerken en actualiseren integraal PvE<

Geld

T**.12.010.00(N) Bewaken fasebudget<

T**.12.020.00(N) Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster)<

T**.12.020.01(N) Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde<

T**.12.020.02(N) Ramen bouwkosten Interieur<

Voor de kosten Ramen bouwkosten Landschap<

T**.12.020.04(N) Ramen bouwkosten Constructies<

T**.12.020.05(N) Ramen bouwkosten Installaties<

T**.12.030.00(N) Ramen bouwkosten: integreren ramingen bouwkosten per projectdeel<

T**.12.040.00(N) Ramen investeringskosten<

T**.12.050.00(N) Adviseren kosten-kwaliteit<

Organisatie/procesintegratie

T**.13.010.00(N) Organiseren project<

T**.13.020.00(N) Sturen en bewaken project<

Tijd

T**.14.010.00(N) Plannen doorlooptijd per projectdeel (cluster)<

T**.14.010.01(N) Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde<

T**.14.010.02(N) Plannen doorlooptijd Interieur<

T**.14.010.03(N) Plannen doorlooptijd Landschap<

T**.14.010.04(N) Plannen doorlooptijd Constructies<

T**.14.010.05(N) Plannen doorlooptijd Installaties<

T**.14.020.00(N) Plannen projectdoorlooptijd: samenvoegen planningen per projectdeel<

Informatie en Communicatie

T**.15.001.00(N) Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase
Structuurontwerp<

T**.15.010.00(N) Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)<

T**.15.015.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen<

T**.15.020.00(N) Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)<

T**.15.024.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen<

T**.15.025.00(N) Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)<

T**.15.030.00(N) Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)<

T**.15.040.00(N) Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)<

T**.15.050.00 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)<

	OPD	PRJ	KOS	ARC	INT	LAN	CON	INS	BOU	GEO
T**.01.010.00(N)	x									
T**.01.020.00(N)	x									
T**.02.010.00(N)	b	x								
T**.02.020.00	x	x								
T**.02.030.00(N)	x	b								
T**.02.035.00	x	b								
T**.03.010.00(N)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T**.03.010.01(N)			x							
T**.03.010.03(N)					x					
T**.03.010.04(N)									x	
T**.03.010.05(N)						x				
T**.03.010.06(N)							x			
T**.03.010.07(N)									x	
T**.03.010.20(N)										
T**.03.020.00(N)	x									
T**.12.010.00(N)	b		x							
T**.12.020.00(N)			x	b						
T**.12.020.01(N)			x	b						
T**.12.020.02(N)			x	b						
Voor de kosten			x		b					
T**.12.020.04(N)			x			b				
T**.12.020.05(N)			b				x			
T**.12.030.00(N)			x							
T**.12.040.00(N)			x							
T**.12.050.00(N)			x							
T**.13.010.00(N)		x								
T**.13.020.00(N)		x								
T**.14.010.00(N)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T**.14.010.01(N)				x						
T**.14.010.02(N)					x					
T**.14.010.03(N)						x				
T**.14.010.04(N)							x			
T**.14.010.05(N)								x		
T**.14.020.00(N)	b	x								
T**.15.001.00(N)		x								
T**.15.010.00(N)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T**.15.015.00(N)		x								
T**.15.020.00(N)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T**.15.024.00(N)	x									
T**.15.025.00(N)	x	x								
T**.15.030.00(N)	x	x		x				x		
T**.15.040.00(N)		x						x		
T**.15.050.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Project: Nieuwbouw KC Zundert
 Projectnr: 1724102
 Onderdeel: DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0
 datum: 4-9-2025

Het blad algemeen maakt integraal onderdeel uit van de standaard taakbeschrijving

verklaring tekens:

x: Hoofdverantwoordelijke participant

b: Bijdragende participant

M: multidisciplinair



	OPD	PRJ	KOS	ARC	INT	LAN	CON	INS	BOU	GEO
T**.15.060.00(N) Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten)<		X								
T**.15.070.00(N) Beheren projectdocumenten<		X								
C**.15.71.00 Voeren van overleg met de gebruikers (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Kwaliteitszorg en risico's										
T**.16.005.00(N) Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)<	b			b	b		b	b		
T**.16.005.01(N) Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde<				X						
T**.16.005.02(N) Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur<					X					
T**.16.005.03(N) Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap<						X				
T**.16.005.04(N) Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies<							X			
T**.16.005.05(N) Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties<								X		
T**.16.010.00(N) Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel<		X		b	b		b	b	b	
T**.16.020.00(N) Opstellen kwantitatieve analyse van het ontwerp<		X								
T**.16.030.00(N) Toetsen Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
T**.16.030.01(N) Toetsen Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<				X						
T**.16.030.02(N) Toetsen Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<					X					
T**.16.030.03(N) Toetsen Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<						X				
T**.16.030.04(N) Toetsen Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<							X			
T**.16.030.05(N) Toetsen Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<								X		
T**.16.040.00(N) Toetsen integraal Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<	X	X								
T**.16.030.00(N) Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
T**.16.0*.00(N) Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Project: Nieuwbouw KC Zundert
 Projectnr: 1724102
 Onderdeel: DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0
 datum: 4-9-2025

Het blad algemeen maakt integraal onderdeel uit van de standaard taakbeschrijving

verklaring tekens:

x: Hoofdverantwoordelijke participant

b: Bijdragende participant

M: multidisciplinair



	OPD	PRJ	KOS	ARC	INT	LAN	CON	INS	BOU	GEO
Fase Structuurontwerp										
Architectuur/ bouwkunde										
T03.04.010.00(N) Interpretieren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde<				x						
T03.04.020.00(N) Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde<				x						
T03.04.040.00(N) Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur<				x						
T03.04.050.00(N) Maken beeldkwaliteitplan Architectuur<				x						
T03.04.060.00(N) Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp<				x						
Interieur										
T03.05.010.00 Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp<					x					
T03.05.020.00(N) Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp<					x					
Landschap										
T03.06.010.00(N) Interpretieren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap<						x				
T03.06.015.00(N) Ontwikkelen visie Landschap<						x				
T03.06.020.00(N) Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp<						x				
T03.06.040.00(N) Maken beeldkwaliteitplan Landschap<						x				
T03.06.050.00(N) Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap<						x				
Bouw fysica, Akoestiek en Brandveiligheid										
T03.07.010.00 Adviseren inzake Bouw fysica in Structuurontwerp<									x	
T03.07.020.00 Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp<									x	
T03.07.030.00 Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp<									x	
Constructie										
T03.08.010.00 Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp<							x			
T03.08.020.00(N) Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp<							x			
Installaties										
T03.09.010.00(N) Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp<								x		
T03.09.020.00 Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten<								x		
T03.09.030.00(N) Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp<								x		
Geotechniek										
T03.10.010.00 Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp<										x
Ontwerpintegratie										
T03.11.010.00(N) Coördineren adviezen van participanten<		x		b						
T03.11.030.00(N) Integreren adviezen Structuurontwerp<		x								
T03.11.040.00(N) Integreren beeldkwaliteitsplannen<				x						
T03.11.050.00 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer)		x								
Vergunningen										
T01.17.010.00(N) Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T03.17.020.00(N) Plannen, sturen en bewaken vergunningen<		x								
T03.17.030.00(N) Analyseren planologische haalbaarheid<		x								

Project: Nieuwbouw KC Zundert
 Projectnr: 1724102
 Onderdeel: DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0
 datum: 4-9-2025

Het blad algemeen maakt integraal onderdeel uit van de standaard taakbeschrijving

verklaring tekens:

x: Hoofdverantwoordelijke participant

b: Bijdragende participant

M: multidisciplinair



	OPD	PRJ	KOS	ARC	INT	LAN	CON	INS	BOU	GEO
Fase Voorontwerp										
Architectuur/ bouwkunde										
T04.04.020.00(N)				X						
T04.04.030.00(N)				X						
T04.04.035.00(N)				X						
T04.04.040.00(N)				X						
T04.04.050.00(N)				X						
T04.04.055.00				X						
T04.04.080.00				X						
T04.04.090.00				X						
T04.04.110.00(N)				X						
Interieur										
T04.05.010.00(N)				X						
T04.05.020.00(N)				X						
T04.05.030.00(N)				X						
T04.05.040.00				X						
T04.05.060.00(N)				X						
Landschap										
T04.06.020.00(N)					X					
T04.06.030.00(N)					X					
T04.06.040.00					X					
T04.06.060.00(N)					X					
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid										
T04.07.010.00(N)				b	b				X	
T04.07.020.00(N)				b	b				X	
T04.07.070.00									X	
T04.07.080.00					b				X	
T04.07.090.00									X	
T04.07.200.00(N)									X	
Constructie										
T04.08.010.00(N)						X				
T04.08.015.00(N)						X				
T04.08.020.00(N)						b				
T04.08.050.00						X				
Installaties										
T04.09.010.00(N)								X		
T04.09.012.00(N)								X		
T04.09.015.00(N)								X		
T04.09.020.00(N)								b		
T04.09.060.00(N)								X		
Geotechniek										
T04.10.010.00(N)										X
T04.10.020.00										X
T04.10.030.00										X
T04.10.040.00										X
Ontwerpintegratie										
T04.11.010.00(N)		X								
T04.11.020.00(N)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T04.11.060.00(N)								X	b	

Project: Nieuwbouw KC Zundert
 Projectnr: 1724102
 Onderdeel: DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0
 datum: 4-9-2025

Het blad algemeen maakt integraal onderdeel uit van de standaard taakbeschrijving

verklaring tekens:

x: Hoofdverantwoordelijke participant

b: Bijdragende participant

M: multidisciplinair



		OPD	PRJ	KOS	ARC	INT	LAN	CON	INS	BOU	GEO	
T04.11.0**.00(N)	Maken van voorlopige MPG berekening (bij woningen en kantoren >100m2)									X		
T04.11.070.00(N)	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer)		X									
T04.11.110.00	Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen<				X							
Vergunningen												
T01.17.010.00(N)	Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
T03.17.020.00(N)	Plannen, sturen en bewaken vergunningen<		X									
T03.17.030.00(N)	Analyseren planologische haalbaarheid<		X									

Project: Nieuwbouw KC Zundert
 Projectnr: 1724102
 Onderdeel: DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0
 datum: 4-9-2025

Het blad algemeen maakt integraal onderdeel uit van de standaard taakbeschrijving

verklaring tekens:

x: Hoofdverantwoordelijke participant

b: Bijdragende participant

M: multidisciplinair



	OPD	PRJ	KOS	ARC	INT	LAN	CON	INS	BOU	GEO
Fase Definitief ontwerp										
Architectuur/ bouwkunde										
T05.04.020.00(N)				X						
T05.04.030.00(N)				X						
T05.04.035.00(N)				X						
T05.04.040.00(N)				X						
T05.04.050.00(N)				X						
T05.04.060.00(N)				X						
T05.04.070.00(N)				X						
T05.04.080.00				X						
T05.04.085.00				X						
T05.04.090.00				X						
T05.04.095.00				X						
Interieur										
T05.05.010.00(N)					X					
T05.05.020.00(N)					X					
T05.05.030.00					X					
T05.05.050.00					X					
Landschap										
T05.06.010.00(N)						X				
T05.06.020.00(N)						X				
T05.06.030.00						X				
T05.06.070.00								X		
T05.06.080.00								X		
Bouw fysica, Akoestiek en Brandveiligheid										
T05.07.010.00(N)				b	b				X	
T05.07.020.00				b	b				X	
T05.07.040.00(N)				b	b				X	
T05.07.060.00									X	
T05.07.070.00									X	
T05.07.080.00									X	
T05.07.200.00(N)									X	
T05.07.210.00(N)									X	
T05.07.220.00(N)									X	
T05.07.230.00(N)									X	
T05.07.240.00									X	
T05.07.250.00									X	
T05.07.260.00(N)									X	
Constructie										
T05.08.010.00(N)							X			
T05.08.015.00							X			
T05.08.020.00(N)							X			
T05.08.030.00							X			
T05.08.040.00						X				

Project: Nieuwbouw KC Zundert
 Projectnr: 1724102
 Onderdeel: DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0
 datum: 4-9-2025

Het blad algemeen maakt integraal onderdeel uit van de standaard taakbeschrijving

verklaring tekens:

x: Hoofdverantwoordelijke participant

b: Bijdragende participant

M: multidisciplinair



		OPD	PRJ	KOS	ARC	INT	LAN	CON	INS	BOU	GEO	
T05.08.060.00	Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving<							X				
T05.08.070.00	Maken hoeveelhedenstaten Constructies<							X				
T05.08.080.00	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek<							X				
Installaties												
T05.09.010.00(N)	Maken Definitief Ontwerp Installaties<								X			
T05.09.012.00(N)	Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap<								X			
T05.09.015.00(N)	Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties<								X			
T05.09.020.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties<								X			
T05.09.030.00	Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen<								X			
T05.09.060.00	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten<								X			
T05.09.070.00	Aangeven consequenties W-installaties<								X			
T05.09.090.00	Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties<								X			
Geotechniek												
T05.10.010.00(N)	Uitbrengen funderingsadvies<										X	
T05.10.020.00	Uitbrengen bouwputadvies<										X	
T05.10.030.00	Uitbrengen bemalingsadvies<										X	
T05.10.040.00	Uitbrengen grondwerkadvisen<										X	
T05.10.060.00	Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen<										X	
Ontwerpintegratie												
T05.11.010.00(N)	Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp<		X									
T05.11.020.00(N)	Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
T05.11.030.00(N)	Maken definitieve BENG-berekening<								X	b		
T05.11.0**00(N)	Maken van definitieve MPG berekening (bij woningen en kantoren >100m2)									X		
T05.11.040.00(N)	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer)		X									
T05.11.080.00	Integreren hoeveelhedenstaten<			X								
T05.11.090.00	Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan<				X							
T05.11.100.00(N)	Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen<				X							
Vergunningen												
T01.17.010.00(N)	Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
T03.17.020.00(N)	Plannen, sturen en bewaken vergunningen<		X									
T03.17.030.00(N)	Analyseren planologische haalbaarheid<		X									

Project: Nieuwbouw KC Zundert
 Projectnr: 1724102
 Onderdeel: DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0
 datum: 4-9-2025

Het blad algemeen maakt integraal onderdeel uit van de standaard taakbeschrijving

verklaring tekens:

x: Hoofdverantwoordelijke participant

b: Bijdragende participant

M: multidisciplinair



		OPD	PRJ	KOS	ARC	INT	LAN	CON	INS	BOU	GEO
Fase Technisch ontwerp / Bestek											
Architectuur/ bouwkunde											
T06.04.030.00(N)	Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde<				X						
T06.04.050.00(N)	Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde<				X						
T06.04.070.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde<				X						
T06.04.080.00(N)	Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde<				X						
T06.04.100.00	Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde<				X						
T06.04.110.00	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde<				X						
T06.04.160.00	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde<				X						
Interieur											
T06.05.010.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Interieur<					X					
T06.05.030.00(N)	Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek<					X					
T06.05.050.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur<					X					
T06.05.070.00	Maken (deel)bestek Interieur<					X					
T06.05.080.00	Maken 3D-visualisaties Interieur<					X					
T06.05.100.00	Maken hoeveelhedenstaten Interieur<					X					
Landschap											
T06.06.010.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Landschap<						X				
T06.06.040.00(N)	Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)<						X				
T06.06.060.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap<						X				
T06.06.075.00	Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)<						X				
T06.06.080.00	Opstellen advies grondverbetering en bemesting<						X				
T06.06.090.00	Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie<								X		
T06.06.100.00	Maken berekening en uitwerken drainage terrein<								X		
T06.06.110.00	Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein<								X		
Bouw fysica, Akoestiek en Brandveiligheid<											
T06.07.010.00(N)	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouw fysische aspecten<				b	b				X	
T06.07.020.00(N)	Opstellen rapportages bouw fysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)<									X	
T06.07.030.00(N)	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten<				b	b				X	
T06.07.040.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen<									X	
T06.07.050.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouw fysica<									X	
T06.07.080.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving<				b	b				X	
T06.07.090.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid<					b				X	
T06.07.100.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimte akoestiek<				b					X	
T06.07.200.00(N)	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan<									X	
T06.07.210.00	Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten<									X	
Constructie											
T06.08.010.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Constructies<							X			
T06.08.015.00(N)	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies<							X			
T06.08.020.00	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw<							X			
T06.08.030.00(N)	Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek<							X			
T06.08.050.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies<							X			

Project: Nieuwbouw KC Zundert
 Projectnr: 1724102
 Onderdeel: DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0
 datum: 4-9-2025

Het blad algemeen maakt integraal onderdeel uit van de standaard taakbeschrijving

verklaring tekens:

x: Hoofdverantwoordelijke participant

b: Bijdragende participant

M: multidisciplinair



		OPD	PRJ	KOS	ARC	INT	LAN	CON	INS	BOU	GEO
T06.08.055.00(N)	Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur<							X			
T06.08.060.00	Adviseren bouwkundige constructies<							X			
T06.08.090.00	Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies<							X			
T06.08.140.00	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek<							X			
T06.08.150.00	Opstellen van een Projectkwaliteitsplan waarin de demarcatie is omschreven tussen de werkzaamheden van de constructeur en uitvoerend bouwbedrijf voor het opstellen van berekeningen en tekeningen. Dit Projectkwaliteitsplan dient afgestemd te worden op het bouwkundig bestek.<							X			
Installaties											
T06.09.010.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Installaties<								X		
T06.09.020.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap<								X		
T06.09.030.00(N)	Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek<								X		
T06.09.040.00(N)	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw<								X		
T06.09.050.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties<								X		
T06.09.055.00(N)	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten<								X		
T06.09.058.00(N)	Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties<								X		
T06.09.060.00	Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties<								X		
T06.09.070.00	Maken functioneel bestek Installaties<								X		
T06.09.080.00	Maken bestek Installaties<								X		
T06.09.140.00	Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties<								X		
Geotechniek											
T06.10.010.00	Updaten funderingsadvies<										X
T06.10.020.00	Maken Technisch Ontwerp bouwput<										X
T06.10.030.00	Maken Technisch Ontwerp bemaling<										X
T06.10.040.00	Maken Technisch Ontwerp drainage<										X
Ontwerpintegratie											
T06.11.010.00(N)	Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp<		X								
T06.11.020.00(N)	Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T06.11.030.00(N)	Evalueren/bijstellen definitieve BENG-berekening<								X		
T06.11.031.00(N)	Vorbereiden verkrijgen Energielabel<								X		
T06.11.0**00(N)	Evalueren/bijstellen van definitieve MPG berekening (bij woningen en kantoren >100m2)									X	
T06.11.080.00(N)	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer)		X								
T06.11.081.00(N)	Integreren technische specificaties<				X						
T06.11.100.00	Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)<				X						
T06.11.120.00	Maken definitief sluit- en beveiligingsplan<				X						
Vergunningen											
T01.17.010.00(N)	Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T03.17.020.00(N)	Plannen, sturen en bewaken vergunningen<		X								
T03.17.030.00(N)	Analyseren planologische haalbaarheid<		X								
T05.17.050.00	Opstellen aanvra(a)g(en) vergunning(en) (per contract te specificeren – M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T05.17.070.00	Opstellen aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)<				X						
T05.17.0**00	Melding op basis van activiteitenbesluit		X								
T06.17.070.00	Indienen aanvullende gegevens behorend bij aanvraag bouwvergunning (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Project: Nieuwbouw KC Zundert
 Projectnr: 1724102
 Onderdeel: DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0
 datum: 4-9-2025

Het blad algemeen maakt integraal onderdeel uit van de standaard taakbeschrijving

verklaring tekens:

x: Hoofdverantwoordelijke participant

b: Bijdragende participant

M: multidisciplinair



	OPD	PRJ	KOS	ARC	INT	LAN	CON	INS	BOU	GEO
Fase Prijs- en contractvorming										
Contracten										
T07.02.040.00(N) Opstellen prijs- en contractvormingsplan<		x								
T07.02.100.00(N) Begeleiden aanbestedingen - incl. beantwoorden vragen N.v.l.'s (b)		x		b	b	b	b	b	b	
Architectuur/ bouwkunde<										
T07.04.020.00(N) Beoordelen van door aanbidders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde<				x						
Interieur										
T07.05.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur<					x					
Landschap										
T07.06.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap<						x				
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid<										
T07.07.010.00 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten<									x	
T07.07.030.00 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten<									x	
Constructie										
T07.08.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies<							x			
Installaties										
T07.09.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties<								x		
Veiligheid										
Ontwerpintegratie										
T07.11.010.00(N) Coördineren adviezen van participanten<		x								
T07.11.030.00(N) Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven<		x								
Kwaliteitszorg en risico's										
T07.16.030.00 In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<										
Vergunningen										
T03.17.020.00(N) Plannen, sturen en bewaken vergunningen<		x								

M: multidisciplinair

**Organisatie/procesintegratie**

Project: Nieuwbouw KC Zundert
 Projectnr: 1724102
 Onderdeel: DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0
 datum: 4-9-2025

Het blad algemeen maakt integraal onderdeel uit van de standaard taakbeschrijving

verklaring tekens:

x: Hoofdverantwoordelijke participant

b: Bijdragende participant

M: multidisciplinair



	OPD	PRJ	KOS	ARC	INT	LAN	CON	INS	BOU	GEO	TZ	VE
T08.13.010.00(N) Organiseren project<		X										
T08.13.020.00(N) Sturen en bewaken project<		X										
T08.13.030.00(N) Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp<		X										
Tijd												
T08.14.020.00(N) Bewaken planning projectdoorlooptijd<		X										
Informatie en Communicatie												
T08.15.005.00(N) Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering -	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b		b
T08.15.007.00(N) Beheren projectwebsite<		X										
T08.15.010.00(N) Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)<	X	X										
T08.15.015.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen<	X											
T08.15.020.00(N) Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)<	X	X										
T08.15.030.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen<		X										
T08.15.040.00(N) Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
T08.15.050.00(N) Uitvoeren van wijzigingenbeheer<	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b		
T08.15.060.00(N) Beheren projectdocumenten<	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b		
T08.15.065.00 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
T08.15.070.00 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)<	X	X	X							X		
T08.15.080.00 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
T08.15.090.00 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
T08.15.100.00 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)<	X	X						X				
T08.15.110.00 Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Kwaliteitszorg en risico's												
T08.16.010.00(N) Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
T08.16.010.01(N) Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde<				X								
T08.16.010.02(N) Herijken en behandelen projectrisico's Interieur<					X							
T08.16.010.03(N) Herijken en behandelen projectrisico's Landschap<						X						
T08.16.010.04(N) Herijken en behandelen projectrisico's Constructies<							X					
T08.16.010.05(N) Herijken en behandelen projectrisico's Installaties<								X				
T08.16.020.00(N) Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel<		X										b
T08.16.050.00(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
T08.16.050.01(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<				X								
T08.16.050.02(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<					X							
T08.16.050.03(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<						X						
T08.16.050.04(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<							X					
T08.16.050.05(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<								X				
T08.16.055.00(N) Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<		X										
T08.16.060.00(N) Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden<				X								
T08.16.070.00(N) Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk<				X								
T08.16.080.00(N) Controleren Interieurtekeningen van derden<					X							
T08.16.090.00(N) Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden<						X						
T08.16.095.00 Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang<							X					
T08.16.100.00 Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde							X					

Project: Nieuwbouw KC Zundert
 Projectnr: 1724102
 Onderdeel: DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0
 datum: 4-9-2025

Het blad algemeen maakt integraal onderdeel uit van de standaard taakbeschrijving

verklaring tekens:

x: Hoofdverantwoordelijke participant

b: Bijdragende participant

M: multidisciplinair



		OPD	PRJ	KOS	ARC	INT	LAN	CON	INS	BOU	GEO	TZ	VE
T08.16.101.00	Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden							X					
T08.16.105.00(N)	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties								X				
T08.16.110.00	Controleren van sparingstekeningen Installaties<								X				
Vergunningen													
T08.17.010.00(N)	Uitvoeren vergunningenplan<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
T08.17.015.00(N)	Plannen, sturen en bewaken vergunningen<		X										
T08.17.020.00(N)	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
T08.17.025.00(N)	Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
T08.17.040.00	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)<	X	X		X	X	X	X	X	X	X		

Het blad algemeen maakt integraal onderdeel uit van de standaard taakbeschrijving
 verklaring tekens:
 x: Hoofdverantwoordelijke participant
 b: Bijdragende participant
 M: multidisciplinair



Project: Nieuwbouw KC Zundert
 Projectnr: 1724102
 Onderdeel: DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0
 datum: 4-9-2025

Het blad algemeen maakt integraal onderdeel uit van de standaard taakbeschrijving

verklaring tekens:

x: Hoofdverantwoordelijke participant

b: Bijdragende participant

M: multidisciplinair



	OPD	PRJ	KOS	ARC	INT	LAN	CON	INS	BOU	GEO	TZ	VE
T09.12.082.00(N) Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur<			X		b							
T09.12.084.00(N) Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap<			X		b							
T09.12.086.00(N) Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies<			X			b						
T09.12.088.00(N) Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties<			X				b					
T09.12.090.00(N) Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever<	b	X										
T09.12.110.00(N) Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen<	X	b										
T09.12.120.00(N) Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken<	X	b										
T09.12.140.00 Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties<	X											
Organisatie/procesintegratie												
T09.13.010.00(N) Opzetten en instandhouden organisatie directievoering<	X											
T09.13.020.00(N) Opstellen en coördineren directievoeringplan<	X											
T09.13.030.00(N) Opstellen en coördineren toezichtplan<	X											
T09.13.050.00(N) Inrichten en beheren werkenadministratie<											X	
T09.13.060.00(N) Voeren van Directie<	X											
T09.13.065.00(N) Voeren van Directie inzake Landschap<	X											
T09.13.070.00 Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken	X											
Tijd												
T09.14.050.00(N) Beoordelen planning aannemer(s)<	X											
T09.14.060.00(N) Bewaken projectdoorlooptijd<	X											
Informatie en Communicatie												
T09.15.001.00(N) Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering -	X											
T09.15.010.00(N) Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)<	X	X										
T09.15.015.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen<	X											
T09.15.020.00(N) Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T09.15.030.00(N) Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)<	X		X			X	X				X	X
T09.15.035.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)<											X	
T09.15.040.00 Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)<											X	
T09.15.050.00(N) Uitvoeren wijzigingenbeheer<	X											
T09.15.080.00 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T09.15.090.00 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T09.15.100.00 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)<	X							X			X	
T09.15.110.00 Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
T09.15.120.00 Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer<	X											
T09.15.130.00(N) Rapporteren directievoering aan opdrachtgever<	X											
T09.15.140.00(N) Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen,											X	
T09.15.150.00 Opstellen weekrapporten en/of dagboek<											X	
Kwaliteitszorg en risico's												
T09.16.010.00(N) Toezien op de uitvoering<											X	
T09.16.015.00(N) Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering<											X	
T09.16.020.00 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde<			X									
T09.16.030.00 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur<				X								
T09.16.040.00 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap<					X							
T09.16.050.00 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies<						X						
T09.16.060.00 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties<				X								
T09.16.065.00(N) Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen<											X	
T09.16.070.00(N) Beoordelen materialen en essentiële details Installaties<								X				
T09.16.075.00(N) Controleren van meet- en irregelstaten Installaties<								X				

Project: Nieuwbouw KC Zundert
 Projectnr: 1724102
 Onderdeel: DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0
 datum: 4-9-2025

Het blad algemeen maakt integraal onderdeel uit van de standaard taakbeschrijving

verklaring tekens:

x: Hoofdverantwoordelijke participant

b: Bijdragende participant

M: multidisciplinair



	OPD	PRJ	KOS	ARC	INT	LAN	CON	INS	BOU	GEO	TZ	VE
T09.16.130.00(N) Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen<		X										
T09.16.**.00(N) Houden van veiligheidstoetsen		X										
T09.16.160.00(N) Opnemen t.b.v. de oplevering<											X	
T09.16.170.00(N) Houden van de oplevering<		X									b	
T09.16.171.00 Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde<				X								
T09.16.172.00 Bijdragen aan oplevering, Interieur<					X							
T09.16.173.00 Bijdragen aan oplevering, Landschap<						X						
T09.16.174.00 Bijdragen aan oplevering, Constructies<							X					
T09.16.175.00 Bijdragen aan oplevering, Installaties<								X				
T09.16.180.00(N) Controleren beproeving Installaties bij oplevering<								X				
T09.16.190.00(N) Controleren revisiebescheiden<	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T09.16.210.00(N) Opnemen na uitvoering restpunten<		b									X	
T09.16.220.00 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering< :BOU dient de door de uitvoerende partijen verrichtte metingen te controleren, erover te adviseren en te coördineren									X			
T09.16.230.00 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering< :BOU dient de door de uitvoerende partijen verrichtte metingen te controleren, erover te adviseren en te coördineren									X			
T09.16.240.00 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats		X									b	
T09.16.250.00 Controleren bijzondere hulpconstructies<							X					
Vergunningen												
T09.17.010.00(N) Handhaven vergunningen<		X										
T09.17.011.00(N) Aanvragen en verkrijgen gebruiksvergunning<	X	b										
T09.17.012.00(N) Aanvragen en verkrijgen energielabel<								X				
T09.17.0**.00(N) Toetsen of uitvoering voldoet aan MPG berekening<									X			
T09.17.0**.00(N) Toetsen of uitvoering voldoet aan BENG berekening<								X				
T09.17.0**.00(N) Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist)<	X			b								