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Uitvoeringscoördinatie overeenkomst m.b.t. de realisatie van het project realisatie huisvesting Vidar.
Ondergetekenden:
1.
De opdrachtgever
.............................................


gevestigd te ................................


verder te noemen de “opdrachtgever”,

2.
De bouwkundig aannemer .............................................


gevestigd te ................................ 

nader te noemen de “bouwkundig aannemer” of “de coördinator”,
3.
De aannemer realisatie buitenruimte .............................................


gevestigd te ................................


nader te noemen de “aannemer buitenruimte”.
welke ondergetekenden hierna gezamenlijk ook zullen worden aangeduid als “partijen”,
overwegende
a.
dat iedere partij zich jegens opdrachtgever verbonden heeft om tijdstip en volgorde van uitvoering van de ten behoeve van het werk “de realisatie van de huisvesting Vidar” (bestaande uit de opdrachten voortvloeiende uit de aanbestedingen: Bouwkundig aannemer realisatie 

huisvesting Vidar, met kenmerk Z/25/685961 en Realisatie Buitenruimte nieuwbouw huisvesting Vidar, met kenmerk Z/25/733741), hierna te noemen “het werk”, te verrichten werkzaamheden,  hierna te noemen “de werkzaamheden”, af te stemmen op de door de andere partijen te leveren prestaties en daartoe met die andere partijen te zullen samenwerken. 
b.
dat bouwkundig aannemer op zich heeft genomen om voor de duur van de uitvoeringsfase van het werk de door partijen te verrichten werkzaamheden, diensten en leveranties, voor wat betreft hun tijdstippen, volgorde en plaats van uitvoering, op elkaar af te stemmen c.q. te coördineren; 

c.
dat bouwkundig aannemer tevens op zich heeft genomen de coördinatie te zullen verzorgen van de uitvoering door partijen van het veiligheids- en gezondheidsplan ingevolge afdeling 5 van hoofdstuk 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

verklaren het navolgende te zijn overeengekomen
Artikel 1.
Algemene samenwerkingsplicht
Partijen verklaren tijdens de uitvoeringsfase van het werk met elkaar te zullen samenwerken door het tijdstip van uitvoering van de eigen werkzaamheden, diensten en leveranties zodanig op die van de andere partijen af te stemmen, dat het werk uiterlijk op 31 januari 2028 zal worden opgeleverd.

Artikel 2.
Taken van de coördinator

1.
De coördinator is belast met het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen (de zgn. “tijdscoördinatie”), alsmede met het toezicht op de naleving van het algemeen tijdschema en werkplan;

2.
De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te spannen.

3.
De door de coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding is gespecificeerd in de overeengekomen prijs naar aanleiding van de inschrijving bij de aanbesteding Bouwkundig aannemer realisatie huisvesting Vidar, met kenmerk Z/25/685961. 
Artikel 3.
Algemeen tijdschema; gedetailleerd werkplan

1.
De coördinator stelt een concept op voor het algemeen tijdschema en voor het werkplan. Op diens eerste verzoek stelt ieder der andere partijen onverwijld de door de coördinator benodigde gegevens aan hem ter beschikking.

2. De coördinator legt het concept voor het algemeen tijdschema en het werkplan aan partijen ter goedkeuring voor. Ten bewijze van hun goedkeuring worden de concepten voor het algemeen tijdschema en voor het gedetailleerd werkplan door alle partijen onderte​kend. Het algemeen tijdschema c.q. het gedetailleerd werkplan wordt door een partij geacht te zijn goedgekeurd, indien die partij niet van haar bezwaren tegen die documenten heeft doen blijken binnen acht dagen nadat zij haar door de coördinator ter goedkeuring zijn voorgelegd. De documenten worden eveneens door een partij geacht te zijn goedgekeurd indien die partij een aanvang maakt met de uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden, diensten of leveranties overeenkomstig het concept algemeen tijdschema c.q. het concept werkplan.

3.
De coördinator treedt in overleg met de partij die tegen het concept voor het algemeen tijdschema of het concept voor het werkplan tijdig bezwaren heeft ingediend. Indien het overleg niet tot overeenstemming leidt, wordt de inhoud van het algemeen tijdschema en van het werkplan bindend vastgesteld door de opdrachtgever, of namens hem door de directie, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is om aan een partij de meerkosten te vergoeden doordat, als gevolg van de bindende vaststelling, van die partij meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van haar kon worden gevergd op grond van de tussen die partij en de opdrachtgever gesloten overeenkomst. Door de bindende vaststelling op grond van dit lid, worden het algemeen tijdschema of het werkplan geacht te zijn goedgekeurd door de partij die tegen de concepten voor die documenten bezwaar had gemaakt.

3. Het algemeen tijdschema of het werkplan, dat op grond van de vorige leden is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, maakt deel uit van deze overeenkomst en wordt aan het verslag van de eerstvolgende bouwvergadering gehecht.
Artikel 4.
Verplichtingen van partijen
Iedere partij is gehouden om de eigen werkzaamheden, diensten en leveranties uit te voeren in overeenstemming met de overeenkomst met de opdrachtgever, het algemeen tijdschema en het werkplan.
Artikel 5.
Coördinatievergadering
1.
Ten behoeve van de controle op de voortgang en van de coördinatie van werkzaamheden, diensten en leveranties, zal de coördinator naar eigen inzicht of verzoek van een van de partijen, of zoveel vaker als op grond van artikel 6, eerste lid nodig, partijen bijeenroepen voor een onder zijn voorzitterschap te houden coördinatievergadering.

2.
Iedere partij is verplicht de coördinatievergaderingen bij te wonen.

3.
De coördinator maakt van iedere coördinatievergadering een verslag op. Het verslag wordt aan alle partijen toegezonden. Het verslag wordt geacht te zijn goedgekeurd, behoudens bezwaar binnen 8 dagen na toezending. Het goedgekeurde verslag wordt in de eerstvolgende bouwvergadering door de opdrachtgever of de directie aan de orde gesteld.
Artikel 6.
Dreigende vertragingen
1. 
Iedere partij is gehouden een (dreigende) vertraging of verstoring van de regelmatige voortgang van het werk, ten opzichte van het algemeen tijdschema of het werkplan, onverwijld schriftelijk aan de coördinator te melden. Binnen 8 dagen na ontvangst van een dergelijke melding, zal de coördinator partijen voor een coördinatievergadering bijeenroepen.

2
In de coördinatievergadering zullen partijen onder leiding van de coördinator trachten een zodanige regeling te treffen dat de (dreigende) vertraging c.q. verstoring wordt voorkomen, ongedaan gemaakt of beperkt. Indien geen regeling tot stand komt, legt de coördinator een voorstel tot een zodanige regeling ter goedkeuring aan de directie voor. Indien de directie niet binnen 8 dagen reageert op het in de vorige zin bedoelde voorstel, wordt dat geacht door haar te zijn goedgekeurd en geldt het als tussen partijen vaststaand.

3.
Indien op grond van het tweede lid een wijziging van het algemeen tijdschema of van het werkplan noodzakelijk is, zullen partijen alle vereiste medewerking verlenen aan de totstandkoming van een gewijzigd tijdschema of werkplan, en zullen zij zich aan het gewijzigde tijdschema of werkplan conformeren.

4.
Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om aan een partij, niet zijnde de partij aan wie de vertraging of verstoring in de regelmatige voortgang van het werk moet worden toegerekend, de schade te vergoeden die zij lijdt als gevolg van een wijziging van het tijdschema of werkplan als bedoeld in het vorige lid; dit beneemt de opdrachtgever niet van zijn mogelijkheden om zich te verhalen op de partij aan wie de vertraging of verstoring in de regelmatige voortgang van het werk moet worden toegerekend. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien op grond van een in het tweede lid bedoelde regeling, niet leidende tot wijzigingen als bedoeld in het derde lid, meer van een partij wordt verlangd dan redelijkerwijs van haar kan worden gevergd op grond van de tussen die partij en de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 7.
Tekortschieten van een partij

Indien een partij zich naar het oordeel van de coördinator onvoldoende inspant om dreigende vertraging of verstoring van de regelmatige voortgang van het werk te voorkomen, ongedaan te maken of te beperken, zal de coördinator de opdrachtgever daarover terstond informeren. Indien de opdrachtgever dientengevolge de partij die het aangaat schriftelijk heeft aangemaand, de vereiste maatregelen te treffen om de regelmatige voortgang van het werk te verzekeren, doch die partij daarmee in gebreke blijft, is de opdrachtgever verplicht tot het treffen van de vereiste maatregelen.

Artikel 8.
Arbeidsomstandighedenbesluit
1.
De coördinator is in de uitvoeringsfase van het werk belast met de coördinatie van de uitvoering door partijen van het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het

          
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451).
2.
Iedere andere partij is verplicht de coördinator in staat te stellen de werkzaamheden die aan de in het eerste lid omschreven taak zijn verbonden naar behoren te verrichten, en is gehouden de coördinator alle verlangde medewerking te verlenen. Partijen zullen zich aan het door de coördinator vast te stellen coördinatiebeleid ingevolge het Arbeidsomstandighedenbesluit conformeren.

3.
De in artikel 11 van deze overeenkomst opgenomen geschillenregeling is niet van toepassing op geschillen over de coördinatie van de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsplan, voor zover de wet zich tegen een dergelijke wijze van beslechting verzet.
Artikel 9.
Aansprakelijkheid van de coördinator
Indien de coördinator bij de uitvoering van zijn coördinerende werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst een fout begaat, welke een bekwaam en zorgvuldig coördinator in redelijkheid had behoren te vermijden (toerekenbare tekortkoming), is de coördinator jegens de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane schade dan wel te lijden schade, met dien verstande dat het deswege aan de opdrachtgever verschuldigde bedrag, nimmer meer zal belopen dan driemaal de vergoeding waartoe de coördinator gerechtigd is op grond van artikel 2, lid 3 van deze overeenkomst per gebeurtenis en nimmer meer dan zesmaal per contractjaar dat de overeenkomst van kracht is. 
Artikel 10.
Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 11.
Beslechting van geschillen
Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel naar aanleiding van enige nadere overeenkomst, mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor de dagtekening van deze overeenkomst luiden.

Artikel 12.
Einde van de overeenkomst
Indien en zodra partijen over en weer geen verplichtingen meer hebben uit hoofde van deze overeenkomst, eindigt deze overeenkomst van rechtswege.
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