

COÖRDINATIEOVEREENKOMST

Inzake de realisatie van het toegangscontrolesysteem
verklaren

1. Eindhoven Airport N.V.

gevestigd te Eindhoven

hierna te noemen "Opdrachtgever"

2.

gevestigd te

hierna te noemen "Coördinerend Opdrachtnemer" alsmede "Opdrachtnemer van de

....."

3.

gevestigd te

hierna te noemen "Opdrachtnemer van de....."

4.

gevestigd te

hierna te noemen "Opdrachtnemer van de....."

5. enz.

hierna ook genoemd "Partijen"

het volgende te zijn overeengekomen:

A. Gecoördineerd tijdschema

De Coördinerend Opdrachtnemer stelt in overleg met de Directie en overige Opdrachtnemers uiterlijk op de vijftiende kalenderdag na indiening van het algemeen tijdschema van overige Opdrachtnemers een gecoördineerd algemeen tijdschema op (hierna "Gecoördineerd Algemeen Tijdschema" afgekort "ATS"), waarin alle in elkander grijpende werken van de Coördinerend Opdrachtnemer en overige Opdrachtnemers zijn opgenomen. Na goedkeuring door de Directie zal het ATS door Partijen worden ondertekend en zal het ATS als basis dienen voor het op te stellen gecoördineerd gedetailleerd werkplan.

B. Gecoördineerd werkplan

De Coördinerend Opdrachtnemer dient uiterlijk op de vijftiende dag na goedkeuring van het ATS een gecoördineerd gedetailleerd werkplan in. Zo nodig moet het gecoördineerd gedetailleerd werkplan per periode van zes weken, of zoveel korter als door de Coördinerend Opdrachtnemer zinvol wordt geacht, worden geactualiseerd, teneinde geen achterstand op te lopen op het ATS.

Het gecoördineerd gedetailleerd werkplan dient een zo volledig mogelijk inzicht te geven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden van derden, waaronder overige

Opdrachtnemers, die het gecoördineerd gedetailleerd werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. Indien derden nog niet bekend zijn zal de Directie het gecoördineerd gedetailleerd

werkplan nadat zij het aanvaard heeft, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden aan het gecoördineerd gedetailleerd werkplan binden.

C. Voorzieningen ten behoeve van derden

De overige Opdrachtnemers verstrekken tijdig en schriftelijk aan de Coördinerend Opdrachtnemer de gegevens van ten behoeve van hem door derden te treffen voorzieningen. Opdrachtnemers zijn gehouden zodanige medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder deswege aanspraak te kunnen maken op termijnverlenging.

Door de Coördinerend Opdrachtnemer moeten op de daarvoor in aanmerking komende tekeningen de door hem te treffen voorzieningen t.b.v. derden worden aangegeven.

D. Coördinatie overleg

De Coördinerend Opdrachtnemer belegt eenmaal per twee weken of zoveel vaker als het werk dit noodzakelijk maakt een vergadering met de overige Opdrachtnemers, waarin de voortgang van de werkzaamheden van de Coördinerend Opdrachtnemer in combinatie met die van de overige Opdrachtnemers wordt besproken en gecontroleerd. De Coördinerend Opdrachtnemer notuleert deze vergaderingen. Binnen een week na de vergaderdatum dienen de notulen in het bezit te zijn van de aanwezigen en de Directie.

E. Verantwoordelijkheid der Partijen

Tot de taken en verantwoordelijkheden van de Coördinerend Opdrachtnemer behoren de volgende werkzaamheden:

- coördinatie op tijd en plaats alsmede de technische afstemming van in elkander grijpende werkzaamheden van hemzelf en die welke door de overige Opdrachtnemers worden verricht;- het opstellen en bijhouden van het ATS en de gecoördineerde gedetailleerde werkplannen;
- de coördinatie van het tekenwerk ten behoeve van de voorzieningen voor derden;
- het voorzitten en notuleren van de coördinatievergaderingen.

Ieder der Partijen blijft verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en regeling van zijn eigen werkzaamheden.

F. Aansprakelijkheid in geval van schade door vertraging op het ATS

1. De Partij die met zijn leveranties of werkzaamheden op het ATS achter blijft, is gehouden om aan iedere Partij, die hierdoor vertraging ondervindt, een schadevergoeding te betalen.
2. Als vertragingsschade kan uitsluitend in rekening worden gebracht de op het werk betrekking hebbende rechtstreeks geleden schade, indien en voor zover deze met bewijsstukken kan worden aangetoond. De schade wordt rechtstreeks verhaald op de Partij die de schade heeft veroorzaakt. Alleen in het geval de vertragingsschade te wijten is aan Opdrachtgever, kan deze bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Indien en voor zover het ten achter blijven op het ATS een gevolg is van overmacht zal geen vergoeding van de vertragingsschade gevorderd kunnen worden.
4. Het bepaalde in artikel 1 laat onverlet het recht van Opdrachtgever om indien vertraging in de uitvoering ontstaat - na schriftelijke lastgeving aan de nalatige Partij om het werk binnen een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar de eis voort te zetten en te voltooien - als de nalatige Partij in gebreke blijft, voor rekening van de nalatige Partij zodanige maatregelen te nemen als door

Opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door een derde doen verrichten van werkzaamheden of het doen voortzetten of voltooien van het werk.

5.1. Iedere Partij, die vertraging ondervindt doordat een andere Partij op het ATS achterblijft of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan Opdrachtgever, is gehouden onverwijld van het feit en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende brief mededeling te doen:

- a. aan de Directie als vertegenwoordiger van Opdrachtgever;
- b. aan alle andere partijen.

5.2. De Directie is gehouden om onverwijld alle Partijen op te roepen voor een vergadering, te houden binnen acht dagen na ontvangst van de in het eerste lid genoemde brief.

5.3. Indien de Directie in gebreke blijft om tijdig de in het vorige lid genoemde vergadering te houden, is de meest gereede Partij bevoegd om de andere Partijen en de Directie op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen.

5.4. Op de in artikel 5.2 bedoelde vergadering, waarvan de Directie - en bij afwezigheid van de Directie een voor de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon - een aan alle Partijen te sturen verslag zal maken, zullen Partijen trachten om onder leiding van de Directie een zodanige regeling te treffen, dat zonder dat enige schade-aanspraak wordt ingediend, het werk zonder vertraging zal worden uitgevoerd.

5.5. Indien het niet mogelijk is gebleken om de in artikel 5.4 bedoelde regeling te treffen, zal de in artikel 5.1 bedoelde Partij, die vertraging blijft ondervinden, aanspraak kunnen maken op vergoeding van de vertragingsschade ontstaan na, en in het geval van de gefixeerde schadevergoeding, te rekenen vanaf de datum waarop de in 5.2 bedoelde vergadering heeft plaatsgevonden.

5.6. De opleveringsdatum van het werk is voor alle Opdrachtnemers gelijk. Indien een Opdrachtnemer zijn werk niet op het overeengekomen tijdstip aan Opdrachtgever kan opleveren, is Opdrachtgever – in afwijking van het terzake in de U.A.V. of het bestek bepaalde – gerechtigd om de oplevering van (alle overige delen van) het werk uit te stellen tot het tijdstip dat alle Opdrachtnemers in staat zijn het werk gelijktijdig op te leveren. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die eventueel mochten ontstaan als gevolg van het uitstellen van de oplevering. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van het recht om de oplevering uit te stellen, deelt hij zulks tijdig en schriftelijk mede aan de Opdrachtnemers. Op het moment dat de betreffende Opdrachtnemer wel in staat is om zijn (deel van) het werk op te leveren, stelt hij Opdrachtgever hiervan op de hoogte en zal Opdrachtgever met bekwame spoed alle Opdrachtnemers uitnodigen voor de oplevering van het werk. Voor schade aan het werk in de periode tot aan het tijdstip van de werkelijke opleveringsdatum is Opdrachtgever nimmer aansprakelijk. Het risico voor (schade aan) het werk ligt bij de betreffende Opdrachtnemer(s) van het werk, waarbij zij gerechtigd zijn om schade te verhalen op de Opdrachtnemer die niet tijdig oplevert. De Opdrachtnemer die niet tijdig oplevert is jegens Opdrachtgever en de andere Opdrachtnemers aansprakelijk voor de vertragingsschade die Opdrachtgever en deze Opdrachtnemers lijden als bedoeld in deze coördinatieovereenkomst. Voornoemde verplichting voor Opdrachtnemer om vertragingsschade te

vergoeden laat de rechten van Opdrachtgever onverlet om van deze Opdrachtnemer korting wegens te laat oplevering te claimen als bedoeld in het bestek.

5.7. Bij geschillen, daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd en die naar aanleiding van deze coördinatieovereenkomst, en van de uitvoering daarvan tussen Partijen mochten ontstaan, zullen Partijen zich wenden tot de bevoegde rechter te Amsterdam.

5.8. Deze overeenkomst laat de rechten van Opdrachtgever volgens het in het bestek bepaalde inzake korting op de aannemingssom onverlet.

Aldus opgemaakt en getekend te

Datum

Eindhoven Airport N.V.

Roel Hellemons, CEO

Mirjam van den Bogaard, COO

Namen en handtekeningen der Partij:

Namen en handtekeningen der Partij:
