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Bijlage 11: Model coördinatieovereenkomst

Inzake de realisatie van het platformrenovatie.

De Ondergetekenden:

1. Eindhoven Airport N.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Luchthavenweg 13, (5657 EA) te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17051407, rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam] [functie] en [naam] [functie], hierna te noemen “Opdrachtgever”; 

2. [XXX], gevestigd en kantoorhoudende aan [straat] te [postcode + plaats], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [XXX], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam] [functie], hierna te noemen “Coördinerend Aannemer” alsmede “Aannemer 1.”;

3. [XXX], gevestigd en kantoorhoudende aan [straat] te [postcode + plaats], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [XXX], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam] [functie], hierna te noemen alsmede “Aannemer 2.”;

4. [XXX], gevestigd en kantoorhoudende aan [straat] te [postcode + plaats], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [XXX], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam] [functie], hierna te noemen alsmede “Aannemer 3.”;

5. [aanvullen indien nodig]. 

Hierna gezamenlijk ook genoemd “Partijen” en individueel “Partij”.

Nemen in aanmerking dat:

I. Opdrachtgever het project [omschrijf project] (“Project”) wenst te laten uitvoeren en daartoe aannemingsovereenkomsten is aangegaan met meerdere aannemers;
II. de Opdrachtgever voor het Project met ieder van de Aannemers een (aannemings)overeenkomst is aangegaan:

a) met de Coördinerend Aannemer voor de uitvoering van de [omschrijf het werk of de werkzaamheden] (“Werkzaamheden 1.”) zoals vastgelegd in de overeenkomst [naam overeenkomst] d.d. [XXX] met kenmerk [XXX] (“Overeenkomst 1.”);

b) met Aannemer 2. voor de uitvoering van de [omschrijf werkzaamheden] (“Werkzaamheden 2.”) zoals vastgelegd in de overeenkomst [naam overeenkomst] d.d. [XXX] met kenmerk [XXX] (“Overeenkomst 2.”);

c) met Aannemer 3. voor de uitvoering van de [omschrijf werkzaamheden] (“Werkzaamheden 3.”) zoals vastgelegd in de overeenkomst [naam overeenkomst] d.d. [XXX] met kenmerk [XXX] (“Overeenkomst 3.”);

d) [aanvullen indien nodig]. 

III. de coördinatie van de in elkaar grijpende werkzaamheden als bedoeld in § 31 lid 2 UAV door de Opdrachtgever is verlegd naar de Coördinerend Aannemer;
IV. de Opdrachtgever de Coördinerend Aannemer met het oog hierop heeft verzocht de algehele coördinatie op tijd en plaats van de Werkzaamheden te verrichten, een en ander zoals vastgelegd in deze coördinatieovereenkomst (de “Coördinatieovereenkomst”) en de Coördinerend Aannemer zich hiertoe bereid heeft verklaard;
V. Partijen hun afspraken dienaangaande wensen vast te leggen in deze Coördinatieovereenkomst. 

Partijen het volgende zijn overeengekomen:

1. Definities
De onderstaande begrippen met een hoofdletter aangeduid, alsmede de begrippen in de overwegingen van deze Coördinatieovereenkomst en de Bijlagen, hebben de volgende betekenis:

	Aannemer
	Een Aannemer als vermeld in de aanhef onder 2. tot en met [X].

	Aannemers
	De Aannemers 1.,2.,3. [etc] gezamenlijk.

	Algemeen Tijdschema 
	Het door de Directie goedgekeurde algemene tijdschema van een Aannemer als bedoeld in § 26 UAV.

	Bijlage
	Een bijlage in deze Coördinatieovereenkomst.

	Coördinatieovereenkomst
	Deze Coördinatieovereenkomst inclusief de Bijlagen.

	Coördinatie Documenten
	De Interface Matrix, het Gecoördineerd ATS, het Gecoördineerd Werkplan, het Gecoördineerd Logistiek Plan en het Gecoördineerd VGM Plan gezamenlijk, inclusief eventuele wijzigingen hierop. 

	Directie
	De persoon of onderneming die in Overeenkomst 1. als ‘directie’ in de zin van § 3 UAV is aangewezen. 

	Gecoördineerd  Algemeen Tijdschema (“Gecoördineerd  ATS”)
	Een algehele tijdsplanning die een overzicht bevat van alle Interfaces zoals vastgelegd in de Interface Matrix en alle relevante eisen per Interface en de data waarop aan deze eisen moet zijn voldaan alsmede de uiterste opleverdatum/data voor de betreffende Interface.

	Gecoördineerd Gedetailleerd Werkplan
	Het werkplan dat een zo volledig mogelijk inzicht geeft in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van alle (bouw)werkzaamheden met betrekking tot het Project, waaronder de Werkzaamheden en (eventuele) werkzaamheden van derden. Het Gecoördineerd Gedetailleerd Werkplan is samengesteld op basis van Gecoördineerd  ATS en de werkplannen van ieder van de Aannemers.

	Gecoördineerd Logistiek Plan
	Het logistiek plan dat een overzicht omvat van alle relevante logistieke bewegingen en maatregelen met betrekking tot het Project, waaronder transport routes en bewegwijzering.

	Gecoördineerd Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Plan
	Een overkoepelend plan dat alle coördinatiewerkzaamheden met betrekking tot VGM omvat gedurende de Bouwfase van het Project.

	Ingangsdatum
	De datum waarop alle Partijen deze Coördinatieovereenkomst hebben getekend. 

	Interfaces
	De raakvlakken tussen in elkaar grijpende Werkzaamheden.

	Interface Matrix
	De matrix waarin alle Interfaces zijn opgenomen inclusief alle relevante bijzonderheden van deze Interfaces zoals deze gedurende de looptijd van het Project bekend worden, en de toewijzing van de rollen en verantwoordelijkheden voor deze Interfaces.

	Overeenkomsten 
	De Overeenkomsten 1.,2.,3. [etc] gezamenlijk. 

	Partijen
	De partijen als vermeld onder 1. tot en met [XXX] gezamenlijk. 

	Partij
	Een partij als vermeld onder 1. tot en met [XXX] gezamenlijk. 

	Project
	[omschrijving Project uit overweging I. invoegen]

	Coördinatietaken
	Alle coördinatietaken en -werkzaamheden te verrichten door de Coördinerend Aannemer op grond van de Coördinatieovereenkomst. 

	Werkdag
	Een dag niet zijnde een weekend of nationale feestdag. 

	Werkzaamheden
	De Werkzaamheden 1.,2.,3. [etc] gezamenlijk. 



2. Gecoördineerd Tijdschema
De Coördinerend Aannemer stelt in overleg met de Directie en de overige Aannemers binnen 15 Werkdagen na de datum dat ieder van de overige Aannemers zijn Algemeen Tijdschema heeft ingediend bij Opdrachtgever en de Opdrachtgever deze Algemeen Tijdschema’s heeft verstrekt aan de Coördinerend Aannemer, een Gecoördineerd ATS op. Het Gecoördineerd ATS zal (mede) zijn gebaseerd op deze Algemene Tijdschema’s en alle in elkaar grijpende werken van de Aannemers omvatten. Na goedkeuring door de Opdrachtgever van het Gecoördineerd ATS, wordt dit door Partijen ondertekend en zal het als basis dienen voor het op te stellen Gecoördineerd Gedetailleerd Werkplan. 

3. Gecoördineerd Gedetailleerd Werkplan
De Coördinerend Aannemer stelt binnen 15 Werkdagen na goedkeuring van het Gecoördineerd ATS een Gecoördineerd Gedetailleerd Werkplan op. Het Gecoördineerd Gedetailleerd Werkplan dient een zo volledig mogelijk inzicht te geven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de Werkzaamheden en, indien van toepassing, de werkzaamheden van derden (niet zijnde Aannemers). Partijen zullen het Gecoördineerd Gedetailleerd Werkplan na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. 

Zo nodig wordt het Gecoördineerd Gedetailleerd Werkplan per periode van zes weken, of zoveel korter als door de Coördinerend Aannemer zinvol wordt geacht, geactualiseerd, teneinde geen achterstand op te lopen op het Gecoördineerd ATS.

4. Voorzieningen ten behoeve van derden 
De overige Aannemers verstrekken tijdig en schriftelijk aan de Coördinerend Aannemer de gegevens van ten behoeve van hen door derden te treffen voorzieningen.  Aannemers zijn gehouden zodanige medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder deswege aanspraak te kunnen maken op termijnverlenging. De Coördinerend Aannemer geeft op de daarvoor in aanmerking komende tekeningen de door hem te treffen voorzieningen ten behoeve van derden aan. 

5. Coördinatie overleg
De Coördinerend Aannemer belegt eenmaal per twee weken of zoveel vaker als het Project dit vereist, een vergadering met de overige Aannemers. In deze vergadering wordt de voortgang van de Coördinatietaken in combinatie met de Werkzaamheden en de taken en werkzaamheden van de overige Aannemers op grond van deze Coördinatiewerkzaamheden besproken en gecontroleerd. De Coördinerend Aannemer notuleert deze vergaderingen. Binnen 7 Werkdagen na de vergaderdatum dienen de notulen in het bezit te zijn Partijen en de Directie. 

6. Taken en verantwoordelijkheden Coördinerend Aannemer
6.1. De Coördinerend Aannemer heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
· coördinatie op tijd en plaats van de Werkzaamheden;
· voorbereiden, opstellen en zo nodig aanpassen van het Gecoördineerd Werkplan, op basis van de individuele werkplannen van ieder der Partijen;
· voorbereiden, opstellen en zo nodig aanpassen van het Gecoördineerd Logistiek Plan;
voorbereiden, opstellen en zo nodig aanpassen van het Gecoördineerd VGM Plan;
· de inventarisatie, het voorbereiden, opstellen en zo nodig aanpassen van alle Interfaces en deze verwerken in de Interface Matrix;
· het gezamenlijk met alle Partijen omschrijven van de relevante resultaten/deliverables per Interface, waaronder de specifieke datum voor oplevering van de betreffende deliverable. Een deliverable kan het verstrekken van alle relevante informatie vereist voor de tijdige voltooiing van de betreffende Interface omvatten;
· voorbereiden, opstellen en zo nodig aanpassen van het Gecoördineerd  ATS (gebaseerd op alle Interfaces, bijzonderheden en bijbehorende data van de Interface Matrix);
· het organiseren, voorzitten en notuleren van de vergaderingen met betrekking tot de coördinatie van de Werkzaamheden met alle Partijen. Gedurende deze vergaderingen zullen (in ieder geval) alle onderwerpen aangaande de Interfaces en de Interface Matrix in detail worden besproken, en zal een overzicht worden opgesteld van alle relevante deliverables voor de betreffende Interface inclusief tijdsplanning;
· toezicht houden op de uitvoering van de Werkzaamheden overeenkomstig de Coördinatie Documenten gedurende de looptijd van het Project;
· coördineren van de veiligheid, gezondheid en het milieu gedurende de bouwfase van het Project overeenkomstig het Gecoördineerd VGM Plan;
· zorg dragen voor en faciliteren van de uitwisseling van alle relevante informatie met betrekking tot de Coördinatietaken en de coördinatie van de Werkzaamheden door en tussen Partijen. 

6.2. Op verzoek van de Opdrachtgever kunnen bovenstaande taken aangepast en/of aangevuld worden indien Opdrachtgever dit/deze als relevant beschouwt voor de Coördinatie van de Werkzaamheden. De Coördinerend Aannemer geeft uitvoering aan dit verzoek en de gevolgen daarvan, zal hij de Opdrachtgever onderbouwde argumenten aandragen en zullen de Coördinerend Aannemer en Opdrachtgever zoeken naar een oplossing die rekening houdt met de belangen van beide partijen. 

6.3. Ieder der Partijen blijft verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en regeling van zijn eigen Werkzaamheden. Partijen erkennen dat instructies aan een Aannemer met betrekking tot zijn planning/programma en/of enige van zijn andere verplichtingen uit hoofde van zijn andere verplichtingen uit hoofde van deze Coördinatieovereenkomst kunnen leiden tot (aanspraken op) wijzigingen, variaties en/of verlenging van de termijn voor voltooiing van de werkzaamheden zoals opgenomen in de Overeenkomst(en). Opdrachtgever heeft derhalve het exclusieve recht om op grond van deze Coördinatieovereenkomst instructies te geven aan een Aannemer. 

6.4. De Coördinerend Aannemer zal binnen 4 weken na de Ingangsdatum een Gecoördineerd Gedetailleerd Werkplan, een aangepaste Interface Matrix, [een Gecoördineerd Logistiek Plan] [en een Gecoördineerd VGM Plan] ter goedkeuring indienen. Na goedkeuring door de Opdrachtgever en  de Directie zullen deze Coördinatiedocumenten worden gepresenteerd in de volgende vergadering met alle Partijen. 

6.5. De uitvoering van de Werkzaamheden door de Coördinerend Aannemer betreft een resultaatsverplichting. De goede coördinatie van de Werkzaamheden in al zijn aspecten is echter een inspanningsverplichting. 

6.6. De Opdrachtgever en Coördinerend Aannemer hebben overeenstemming bereikt over de (hoogte van de) vergoeding voor de door de Coördinerend Aannemer te verrichten Coördinatietaken zoals omschreven in deze Coördinatieovereenkomst. 

7. Taken en verplichtingen van alle Partijen
7.1. Ieder der Partijen zal:
a) volledig samenwerken met elk van de andere Partijen om de Coördinerend Aannemer in staat te stellen de Coördinatiedocumenten op te stellen, bij te houden en indien van toepassing bij te werken;
b) de Coördinerend Aannemer tijdig alle relevante en actuele informatie verstrekken die nodig is om de Coördinatiedocumenten door de Coördinerend Aannemer voor te bereiden, op te stellen, bij te houden, te detailleren en indien van toepassing bij te werken;
c) zijn eigen werkzaamheden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met de Coördinatiedocumenten uit te voeren;
d) de Coördinerend Aannemer tijdig alle relevante en actuele informatie te verstrekken om de Coördinerend Aannemer in staat te stellen de Werkzaamheden uit te voeren;
e) de Coördinerend Aannemer, Opdrachtgever en Directie te informeren indien de meldende Partij specifieke (aanvullende) informatie nodig heeft om haar taken en verplichtingen uit hoofde van deze Coördinatieovereenkomst en/of Overeenkomst uit te voeren;
f) eventuele (potentiële) knelpunten met betrekking tot de uitvoering en coördinatie van de Werkzaamheden zo spoedig mogelijk na identificatie aan de Coördinerend Aannemer te melden;
g) het bijwonen van vergaderingen die de Coördinerend Aannemer nodig acht voor een goede uitvoering van de Coördinatieovereenkomst waarbij hij aanwezig zal zijn of zich zal laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. De vertegenwoordiger dient voldoende kennis en ervaring te hebben om de Partij te vertegenwoordigen zodat de Coördinatieovereenkomst naar behoren kan worden uitgevoerd;
h) het bijwonen van project vergaderingen en het volledig en actief samenwerken met elk van de andere Partijen met betrekking tot bijvoorbeeld voorgenomen gedrag, en een gemeenschappelijke werkwijze werken, met wederzijds respect voor elkaars werkwijzen. 

8. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid in geval van vertraging op het Gecoördineerd   ATS 
8.1. Iedere een Aannemer (i) vertraging veroorzaakt of (ii) vertraging oploopt (inclusief het risico op vertraging), welke vertraging wordt veroorzaakt door een Partij als gevolg van het niet nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Coördinatieovereenkomst, zal zo spoedig mogelijk van het feit en de oorzaak van de (mogelijke) vertraging per aangetekende brief mededeling doen aan alle andere Partijen. 

8.2. De Coördinerend Aannemer is gehouden om onverwijld alle Partijen op te roepen voor een vergadering, te houden binnen acht dagen na ontvangst van de in artikel 8.1 genoemde brief. 

8.3. Indien de Coördinerend Aannemer in gebreke blijft om tijdig de in het vorige lid genoemde vergadering te houden, is de meest gerede Partij bevoegd om de andere Partijen op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen. 

8.4. Op de in artikel 8.2 bedoelde vergadering, zullen Partijen trachten om onder leiding van de Coördinerend Aannemer, en bij afwezigheid van de Coördinerend Aannemer een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon, een regeling te treffen waarmee het Project zonder (dan wel met zo weinig mogelijk) vertraging zal worden uitgevoerd. Partijen hebben geen recht op een schade-aanspraak en/of enige schadevergoeding jegens elkaar met betrekking tot deze regeling, enige actie die hieruit voortvloeit en/of enige wijziging van de Coördinatiedocumenten zoals beschreven onder artikel 8.5 van deze Coördinatieovereenkomst. 

8.5. De Coördinerend Aannemer zal, indien nodig, de aangepaste/ gewijzigde Coördinatiedocumenten aan alle Partijen verstrekken. De Partijen zullen aan deze wijzigingen meewerken. 

8.6. Indien Partijen er niet in slagen een regeling als bedoeld in artikel 8.4 van deze Coördinatieovereenkomst  te treffen, heeft de Opdrachtgever het uitsluitende recht om te bepalen welke aanpassingen op het Gecoördineerd ATS en/of een of meer Algemene Tijdschema’s nodig zijn. De Coördinerend Aannemer zal deze aanpassingen overeenkomstig doorvoeren. 

8.7. Indien een Aannemer aanspraak kan maken op tijdsverlenging en/of bijbetaling als gevolg van deze aanpassingen op grond van §§ 26 lid 7, 34  en 35 UAV dan: 
a) heeft de Aannemer het recht om tijdsverlenging en/of bijbetaling te vorderen van de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst gesloten tussen hem en de Opdrachtgever; en 
b) heeft de Opdrachtgever het recht de bijbetalingen als bedoeld onder a) en schade als gevolg van de tijdverlenging te verhalen op de Aannemer die zijn verplichtingen uit hoofde van deze Coördinatieovereenkomst niet is nagekomen, op grond van de Overeenkomst tussen de schadeveroorzakende Aannemer en de Opdrachtgever; en
c) heeft de Opdrachtgever het recht om de door de hem geleden schade als gevolg van de  aanpassingen op het Gecoördineerd ATS en/of een of meer Algemene Tijdschema’s te vorderen van de Aannemer die zijn verplichtingen uit hoofde van deze Coördinatieovereenkomst niet is nagekomen, welke schade tevens de (juridische) kosten omvat die de Opdrachtgever maakt met betrekking tot het onder b) bedoelde regres. 

8.8. Het is een vertraagde Aannemer niet toegestaan vertragingsschade te claimen van (een) andere Aannemer (s) en/of de Coördinerend Aannemer. Uitsluitend in geval van faillissement van Opdrachtgever of een aanvraag daartoe, kan de Aannemer die vertragingsschade lijdt deze vorderen van de Aannemer die deze schade (vermeend) heeft veroorzaakt. 

8.9. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 8.7 en 8.8 kan een Aannemer die schade lijdt of heeft geleden aan zijn eigendommen of in geval van letselschade geleden door zijn (of zijn onderaannemer’s) personeel, welke schade is veroorzaakt door een andere Aannemer, deze schade uitsluitend vorderen van de Aannemer die deze schade (vermeend) heeft veroorzaakt. 

9. Aanvullende rechten Opdrachtgever
9.1. De bepalingen van deze Coördinatieovereenkomst laten de specifieke bepalingen in de Overeenkomst(en) en de rechten van de Opdrachtgever onverlet. 

9.2. De omvang van het werk voortvloeiend uit de Overeenkomst(en) wordt niet gewijzigd door deze Coördinatieovereenkomst.

9.3. Partijen verklaren dat alle werken en diensten die door de Aannemer (s) in het kader van deze Coördinatieovereenkomst worden geleverd, zijn overwogen en opgenomen in de Overeenkomst(en). 

10. Maximale aansprakelijkheid Coördinerend Aannemer
10.1. De totale aansprakelijkheid van de Coördinerend Aannemer jegens de andere Partijen voor (directe of indirecte)  schade als gevolg van de niet-nakoming van zijn taken en verplichtingen als de Coördinerend Aannemer uit hoofde van deze Coördinatieovereenkomst bedraagt € [XXX]. 

11. Duur en beëindiging 
11.1. Deze Coördinatieovereenkomst gaat in op [XXX] (“Ingangsdatum”) en eindigt van rechtswege op de datum van de eindoplevering van het Project. 

11.2. Indien de Coördinerend Aannemer haar verplichtingen voortvloeiende uit deze Coördinatieovereenkomst niet nakomt, zal de Opdrachtgever de Coördinerend Aannemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en indien een dergelijke niet-nakoming (i) niet kan worden verholpen of (ii) niet door de Coördinerend Aannemer wordt verholpen binnen een termijn van [XXX] Werkdagen na datum van deze kennisgeving kan de Opdrachtgever deze Coördinatieovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving en een andere Aannemer als Coördinerend Aannemer aanstellen. 

11.3. De Opdrachtgever heeft het recht de Coördinatieovereenkomst tussentijds schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van [XXX] maanden. De Opdrachtgever zal de kosten die de Coördinerend Aannemer heeft gemaakt voor het uitvoeren van de Coördinatietaken tot de beëindigingsdatum van de Coördinatieovereenkomst vergoeden. 

11.4. De Opdrachtgever heeft het recht deze Coördinatieovereenkomst voor alle Partijen of enkel één Aannemer onmiddellijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving indien:
a) één der Partijen het faillissement heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard, dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd of is verleend; of
b) een Aannemer een besluit tot ontbinding of liquidatie heeft genomen of anderszins heeft opgehouden te bestaan of zijn bedrijf heeft gestaakt; of
c) één of meer van de Overeenkomst(en) wordt beëindigd. 

11.5. In geval van beëindiging van de Coördinatieovereenkomst op grond van de artikel 11.2, 11.3 en 11.4 heeft geen van de Partijen recht op enige betaling van schadevergoeding, compensatie en/of verlenging van tijd als gevolg van een beëindiging, noch zal een Partij een claim indienen op dergelijke gronden tegen een of meer van de andere Partijen. Dit artikel laat onverlet het bepaalde in de tweede zin van artikel 11.3. 

12. Overig
12.1. Op deze Coördinatieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
12.2. Bij geschillen, daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd en die naar aanleiding van deze Coördinatieovereenkomst, en van de uitvoering daarvan tussen Partijen mochten ontstaan, zullen Partijen zich wenden tot de bevoegde rechter van Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Aldus opgemaakt en getekend door:

	Namens Opdrachtgever

Eindhoven Airport N.V. 


________________________________
Door: 
Functie: 
Plaats:
Datum:

Namens Aannemer 2.

[XXX]


_______________________________
Door: 
Functie: 
Plaats:
Datum:


	Namens Coördinerend Aannemer

[XXX] 


________________________________
Door: 
Functie: 
Plaats:
Datum:

Namens Aannemer 3.

[XXX]


_______________________________
Door: 
Functie: 
Plaats:
Datum:
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