
23-3-2026 Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

Fase Voorontwerp
Opdrachtgeving
T04.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D264 Projectbeleid fase Voorontwerp
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

T04.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D271 Besluiten fase Voorontwerp
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Voorontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg 
van het project

Contracten
T04.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten

1 Organiseren contractvorming

D269 Uitbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

2 Opstellen aanbestedingsplan

D1555 Aanbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

3 Voorbereiden contracteren van participanten

D1856 Verslagen contractbesprekingen fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

D1857 Conceptcontracten met participanten fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D1928 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T04.02.020 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D1929 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T04.02.030 Contracteren van participanten

1 Contracteren van participanten

D351 Rapport verleende opdrachten fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

D1671 Contracten met participanten fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T04.02.035 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

D1670 Contracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
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Programma van Eisen
T04.03.020 Herijken en uitwerken PvE X

1 Herijken en uitwerken PvE

D124 PvE fase Voorontwerp
Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene 
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, 
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), 
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne 
en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen 
en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of 
uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, 
exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde
T04.04.010 Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw

1 Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw

D3220 Gedigitaliseerde tekeningen bestaand gebouw
Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaand gebouw waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen 
beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)

T04.04.015 Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw

1 Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw

D3221 Gedetailleerde opmeting bestaand gebouw

Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken 
van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van het bestaande gebouw (in geval van renovatie en/of restauratie)

2 Tekenen opmeting bestaande toestand gebouw

D3222 Tekeningen bestaande toestand gebouw
Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels bestaande gebouw (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)

T04.04.018 Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw

1 Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw

D1184 Gebrekentekening met toelichting
Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) bestaande situatie met daarop aangegeven locaties van 
technische gebreken / omschrijving technische gebreken

T04.04.020 Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving X
1 Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving

D1858 Voorontwerp stedenbouwkundige inpassing gebouw
Inhoud: situatieschets (1:500): hoofdmassa gebouw / positionering gebouw op locatie / oriëntatie gebouw / hoofd- en 
neventoegangen

T04.04.030 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X
1 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw

D1859 Voorontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw
Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke 
indeling en compositie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke reservering voor hoofddraagconstructies 
ruimtelijke reservering voor installaties, inclusief technische ruimten en schachten / doorsneden (1:200/1:100): per 
gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties

T04.04.035 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw X
1 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm

D2290 Voorontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw
Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en materiaalgebruik

T04.04.040 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde

D92 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp

Bijlage 2 - Kruisjeslijst Rvb DNR STB 2014
Bijlage 2 - Kruisjeslijst PI Vught_Kavel M_ABAA DNR v1.0 2 van 73



23-3-2026 Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

T04.04.050 Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

D61 Presentatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud: presentatietekeningen

T04.04.055 Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerpstap)

D2309 Schetsontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: schetsmatig ontwerp aan het begin van de fase Voorontwerp (1:200/1:100) ter communicatie met de opdrachtgever

T04.04.080 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

D1346 Programmatische aanpassingen op goedgekeurde faseresultaten in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud: consequenties van wijzigingen en/of aanvullingen in het Programma van Eisen t.o.v. reeds door de opdrachtgever 
goedgekeurde resultaten verwerkt in toepasselijke projectdocumenten

T04.04.090 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde

D96 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie

T04.04.095 Maken maquette Architectuur/bouwkunde

1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde

D3099 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T04.04.110 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

D2074 Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept / verantwoording van en toelichting op gemaakte 
keuzen / verantwoording ten opzichte van eventueel Structuurontwerp

Interieur
T04.05.010 Opstellen visie Voorontwerp Interieur

1 Opstellen visie Voorontwerp Interieur

D612 Visie Voorontwerp Interieur
Inhoud: conceptuele uitgangspunten interieurontwerp / visie op de ontwerpopgave

T04.05.020 Maken Voorontwerp Interieur X
1 Maken Voorontwerp Interieur

D613 Voorontwerp Interieur
Inhoud: situatieschets geografische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50): ruimtelijke relaties, 
gebruiksfuncties, inzicht in de verschijningsvorm / hoofdopzet ruimte-, routing- of installatiebepalende functies en 
inrichtingselementen (1:100/1:50) / signalering noodzakelijke structurele aanpassingen

2 Presenteren Voorontwerp Interieur

D1666 Presentatie Voorontwerp Interieur
Inhoud: presentatietekeningen

T04.05.030 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur

D667 Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp

T04.05.040 Maken 3D-visualisaties Interieur X
1 Maken 3D-visualisaties Interieur

D666 3D-visualisaties Interieur fase Voorontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie

T04.05.050 Maken maquette Interieur X
1 Maken maquette Interieur

D3100 Maquette Interieur fase Voorontwerp
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
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T04.05.060 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur X
1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur

D1932 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Interieur
Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte 
keuzen

Landschap
T04.06.020 Maken Voorontwerp Landschap X

1 Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap

D99 Gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden
Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische gegevens / gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en 
grondwater / gegevens m.b.t. bestaande flora en fauna

D614 Ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap
Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten ontwerp buitenruimte

2 Maken Voorontwerp Landschap

D46 Voorontwerp Landschap

Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of stedenbouwkundige positie van de locatie en de 
aansluitingen op directe en wijdere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van het plan, situering en 
oriëntatie van gebouw(en) en voorzieningen, aard van de terreinbegrenzingen d.m.v. o.a. plattegronden, doorsneden en 
aanzichten / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige 
elementen en terreininstallaties / inpassing eisen brandweer, reiniging gebouw, (on)toegankelijkheid terrein e.d.

3 Presenteren Voorontwerp Landschap

D2115 Presentatie Voorontwerp Landschap
Inhoud: presentatietekeningen

T04.06.030 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap X
1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap

D73 Bijdrage Landschap aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp

T04.06.040 Maken 3D-visualisaties Landschap X
1 Maken 3D-visualisaties Landschap

D669 3D-visualisaties Landschap fase Voorontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie

T04.06.050 Maken maquette Landschap X
1 Maken maquette Landschap

D3101 Maquette Landschap fase Voorontwerp
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T04.06.060 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap X
1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap

D670 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Landschap
Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte 
keuzen

T04.06.070 Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X
1 Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

D2116 Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen
Inhoud: voorstellen groene inrichting atria en/of binnentuinen
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Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T04.07.010 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica X

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica

D40 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Bouwfysica
Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten bouwfysica

2 Verkennen bouwfysische opzet

D43 Reactie Bouwfysica op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / ruimtesituering / beoordeling bouwkundige opzet / 
warmte, vocht en klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket / 
advies inzake optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek m.b.t. nader te bepalen items / conclusies

3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica

D461 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Voorontwerp
Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek, 
gebouwgerelateerde arboaspecten, behaaglijkheidscriteria voor verschillende ruimten in de diverse jaargetijden met de 
daarmee verband houdende externe en interne temperatuurs-, vochtigheids- en ventilatieniveaus in samenhang met het 
bedrijf, bezetting en bouwfysische aspecten van het bouwkundig concept / adviezen ter optimalisatie van bouwkundige 
oplossingen en alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten 
(keuzepakket)

4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica

D48 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T04.07.020 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek X
1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek

D460 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Akoestiek
Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten akoestiek

2 Verkennen opzet Akoestiek

D462 Reactie Akoestiek op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie) 
/ geluidswering gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek

3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek

D463 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Voorontwerp
Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), 
geluidswering gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van 
overeengekomen activiteiten (keuzepakket)

4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek

D464 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T04.07.030 Uitvoeren windhinderonderzoek

1 Uitvoeren windhinderonderzoek

D140 Rapportage windhinderonderzoek
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en 
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T04.07.040 Uitbrengen advies stedenbouwfysica X
1 Uitbrengen advies stedenbouwfysica

D137 Kwalitatief advies stedenbouwfysica
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en 
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T04.07.050 Uitvoeren beschaduwingsonderzoek

1 Uitvoeren beschaduwingsonderzoek

D470 Rapportage beschaduwingsonderzoek
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en 
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T04.07.060 Uitvoeren specifieke daglichtstudie

1 Uitvoeren specifieke daglichtstudie

D472 Rapportage daglichtstudie
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en 
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies  NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtsituaties; 
behandeling van normale daglichtaspecten (glasoppervlak t.o.v. vloeroppervlak, belemmeringshoeken e.d.) behoren tot het 
takenpakket Architectuur/bouwkunde
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T04.07.070 Bepalen externe geluidsbelasting

1 Bepalen externe geluidsbelasting

D134 Bepaling externe geluidsbelasting
Inhoud: identificatie externe geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethode / toepasselijke normen en regelgeving / 
voorlopige bepaling externe geluidsbelasting / conclusies / advies

T04.07.080 Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving X
1 Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving

D136 Bepaling geluidsuitstraling omgeving
Inhoud: identificatie interne geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / 
overzicht geluidsuitstraling / conclusies / advies

T04.07.090 Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek X
1 Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek

D759 Inventarisatie behoefte maatregelen ruimteakoestiek
Inhoud: beoordeling Voorontwerp Architectuur/bouwkunde uit gezichtspunt van akoestiek, inventarisatie van ruimten waarin 
op basis van hun functie mogelijk ruimteakoestische maatregelen noodzakelijk zijn / voorlopige aanduiding ruimteakoestische 
maatregelen

T04.07.095 Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek

1 Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek

D471 Rapportage inventariserend trillingsonderzoek
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en 
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T04.07.200 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid X
1 Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten

D3186 Rapportage toetsing bouwkundig ontwerp op brandveiligheidsaspecten
Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen, 
compartimentering in relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor gelijkwaardigheid waar niet direct kan worden 
voldaan aan Bouwbesluiteisen / bouwkundige tekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en 
suggesties voor aanpassing 
Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet worden aangepast door verplaatsing van 
compartimenten, trappenhuizen e.d.

2 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid

D3187 Brandveiligheidsplan
Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde 
gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen
Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder over brandveiligheidsconcept en consequenties 
daarvan voor verdere uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik

Constructie
T04.08.005 Digitaliseren tekeningen bestaande constructies

1 Digitaliseren tekeningen bestaande constructies

D3223 Gedigitaliseerde tekeningen bestaande constructies
Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande constructies waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-
tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)

T04.08.006 Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies

1 Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies

D3224 Gedetailleerde opmeting bestaande constructies
Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken 
van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van de bestaande constructies

2 Tekenen opmeting bestaande toestand constructies

D3225 Tekeningen bestaande toestand constructies
Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande constructies (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)

T04.08.007 Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies

1 Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies

D3226 Beoordeling kwaliteit bestaande constructies
Inhoud: kwalitatieve beoordeling bestaande constructies en belendingen / inventarisatie eventuele verbouwingen die niet op 
tekening terecht zijn gekomen / vergelijking opmeting met bestaande tekeningen
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T04.08.010 Maken Voorontwerp Constructies X
1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies

D39 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Constructies
Inhoud: inleiding / ruimtelijke opzet / constructies / constructieve functies en prestaties per ruimte / vrije ruimte per ruimte / 
belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte

2 Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies

D78 Alternatieven Voorontwerp Constructies
Inhoud: mogelijke constructieprincipes / afweging / (voorlopige) keuze constructieprincipe(s) / motivatie keuze

D168 Ruimteclaim Voorontwerp Constructies
Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte constructies

3 Maken Voorontwerp Constructies

D47 Voorontwerp Constructies

Inhoud: hoofdopzet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze / globale dimensionering hoofddraagstructuur (1:100/1:200) 
/ principe fundering: globaal palen- en balkenplan / principe stabiliteit / principe dilataties / relevante doorsneden 
(1:100/1:200) / principedetails fundering en gevelconstructie (1:20) /diversen: afhankelijk van opgedragen activiteiten

T04.08.015 Opstellen ontwerpnota constructies X
1 Opstellen ontwerpnota constructies

D1933 Ontwerpnota constructies fase VO
Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / 
gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en 
belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving 
hoofddraagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op 
gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van (interne) kwaliteitscontrole

T04.08.020 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies X
1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies

D81 Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp

T04.08.030 Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies X
1 Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies

D53 Inventarisatie en adviezen contractueel overeengekomen bouwkundige constructies
Inhoud: afhankelijk van de aard van het project: inventarisatie van relevante bouwkundige constructies (zoals gevels) / 
adviezen t.a.v. meest essentiële bouwkundige constructie

T04.08.040 Bepalen invloed sloopwerkzaamheden

1 Bepalen invloed sloopwerkzaamheden

D52 Voorlopige rapportage invloed sloopwerkzaamheden fase Voorontwerp
Inhoud: overzicht te slopen constructies / beschrijving aard te slopen constructies / bepaling/berekening invloed 
sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen

T04.08.050 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X
1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek

D3280 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Voorontwerp
Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota

Installaties
T04.09.005 Digitaliseren tekeningen bestaande installaties

1 Digitaliseren tekeningen bestaande installaties

D3227 Gedigitaliseerde tekeningen bestaande installaties
Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande installaties waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-
tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)

T04.09.006 Gedetailleerd opnemen bestaande installaties

1 Gedetailleerd opnemen bestaande installaties

D3228 Gedetailleerde opname bestaande installaties
Inhoud: opnamegegevens ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen/documentatie of – bij het ontbreken van 
bestaande tekeningen/documentatie – het documenteren van bestaande installaties

2 Tekenen opname bestaande installaties

D3229 Tekeningen bestaande installaties
Inhoud: plattegronden, doorsneden (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)

Bijlage 2 - Kruisjeslijst Rvb DNR STB 2014
Bijlage 2 - Kruisjeslijst PI Vught_Kavel M_ABAA DNR v1.0 7 van 73



23-3-2026 Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

T04.09.007 Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties

1 Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties

D3230 Gebrekentekening installaties met toelichting
Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande installaties, inclusief 
locaties van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische gebreken

T04.09.010 Maken Voorontwerp Installaties X
1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties

D41 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Installaties
Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten

2 Verkennen Installatietechnische opzet

D44 Ontwerpvarianten Voorontwerp Installaties
Inhoud: vergelijking installatiesystemen inzake bedrijfszekerheid, duurzaamheid, doelmatigheid en economisch onderhoud in 
relatie tot gebouwontwerp

3 Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties

D45 Principes Voorontwerp Installaties
Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze installatieonderdelen aan de hand van kostenfactoren / 
principeschema’s

D169 Ruimteclaim Voorontwerp Installaties
Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte installaties

4 Maken Voorontwerp Installaties

D49 Voorontwerp Installaties
Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de inpassing in het 
bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale capaciteitsbepaling / globale installatieberekening 
ter bepaling van de globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en inbouwruimte voor Installaties / 
principeschema’s Installaties / voorzieningen ten behoeve van toekomstig doelmatig en economisch onderhoud / 
kwaliteitsspecificaties ten behoeve van bedrijfszekerheid en duurzaamheid / indicatie energieverbruik / mogelijkheden 
beperking energiegebruik

T04.09.012 Maken Voorontwerp Installaties landschap X
1 Maken Voorontwerp Installaties Landschap

D2484 Voorontwerp Installaties Landschap
Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, 
beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema’s Installaties Landschap

T04.09.015 Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties X
1 Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties

D135 Bepaling installatiegeluid (incl. trillingen en geluidsuitstraling) t.g.v. Installaties
Inhoud: identificatie trillingsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / 
bepaling/berekening installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen

T04.09.020 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X
1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

D147 Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp

T04.09.050 Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties

1 Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties

D1294 Bepaling invloed sloop- en/of renovatie werkzaamheden op Installaties
Inhoud: overzicht te slopen of te installaties en/of installatiedelen / beschrijving aard te slopen of te renoveren installaties 
en/of installatiedelen / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden of renovatiewerkzaamheden / conclusies / advies 
noodzakelijke maatregelen

T04.09.060 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties X
1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties

D1934 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties
Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte 
keuzen
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Geotechniek
T04.10.010 Uitbrengen vooradvies funderingen X

1 Uitbrengen vooradvies funderingen

D71 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. fundering
Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, resultaten 
sonderingen

D177 Vooradvies fundering
Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen funderingsmethode, inclusief motivatie / 
eventueel: mogelijke alternatieven

T04.10.020 Uitbrengen vooradvies bouwput

1 Uitbrengen vooradvies bouwput

D2102 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bouwput
Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, samenstelling 
bodem, grondwater en waterhuishouding

D2103 Vooradvies bouwput
Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen methode constructie bouwput, inclusief 
motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven

T04.10.030 Uitbrengen vooradvies bemaling

1 Uitbrengen vooradvies bemaling

D2105 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bemaling
Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, grondwater en 
waterhuishouding

D2106 Vooradvies bemaling
Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / advies eventueel benodigde bemaling, inclusief 
aanbevolen methode / eventueel: mogelijke alternatieven

T04.10.040 Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek X
1 Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek

D1935 Schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek
Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte 
keuzen

Ontwerpintegratie
T04.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp X

1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp

D107 Afspraken en coördinatietekeningen
Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-
outputrelaties) / coördinatietekeningen Voorontwerp

2 Optimaliseren gebouwprestaties

D3102 Optimalisatie gebouwprestaties fase Voorontwerp
Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en 
brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp

D3195 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van projectpartners / 
eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen

T04.11.020 Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) X
1 Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp

D153 Onderlinge beoordelingen Voorontwerp per deelontwerp
Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing

T04.11.060 Maken voorlopige EPC-berekening X
1 Maken voorlopige EPC-berekening

D90 Voorlopige EPC-berekening

Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC / conclusies / advies
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T04.11.070 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp X
1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten

D3184 Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp
Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie voor het eigen 
vakgebied

2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten

D120 Geïntegreerde V&G risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen 
maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier

D2678 V&G-dossier fase Voorontwerp
Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren 
en slopen van het werk na oplevering

T04.11.110 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X
1 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

D2727 Principes gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen
Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en - indien van toepassing - atria, glazen liftschachten, 
trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp

Geld
T04.12.010 Bewaken fasebudget X

1 Bewaken fasebudget

D1781 Rapport bewaking VO-budget
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

T04.12.020 Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster) X
1 Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster)

T04.12.020.01 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde X
1 Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen

D65 Raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen

T04.12.020.02 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur X
1 Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen

D1118 Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen

T04.12.020.03 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap X
1 Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen

D98 Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen

T04.12.020.04 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies X
1 Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen

D102 Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen

T04.12.020.05 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties X
1 Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen

D149 Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen

T04.12.030 Ramen bouwkosten X
1 Ramen bouwkosten

D273 VO-raming
Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten VO 
op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling ten opzichte van budget / 
aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen
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T04.12.040 Ramen investeringskosten X
1 Ramen investeringskosten

D119 Raming investeringskosten VO
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / 
advies

T04.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit X
1 Adviseren kosten-kwaliteit

D1780 Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp
Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

T04.12.070 Ramen exploitatiekosten X
1 Ramen exploitatiekosten

D343 Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 
t.a.v. te treffen maatregelen

T04.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie X
1 Analyseren kosten-baten exploitatie

D2310 Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

T04.12.090 Inventariseren financieringsmogelijkheden project

1 Inventariseren financieringsmogelijkheden project

D2311 Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Voorontwerp
Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

T04.12.100 Inventariseren subsidiemogelijkheden

1 Inventariseren subsidiemogelijkheden

D2619 Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp
Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies

Organisatie/procesintegratie
T04.13.010 Organiseren project X

1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie

D275 Plan projectorganisatie fase Voorontwerp
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

2 Beheren projectorganisatie

D1572 Realisatie projectorganisatie fase Voorontwerp
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

T04.13.020 Sturen en bewaken project X
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D116 Faseplan Voorontwerp
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D335 Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd 
en kosten

2 Sturen en bewaken fase Voorontwerp

D128 Fase-afsluiting Voorontwerp
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan 
/ risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor 
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

D267 Sturingsmaatregelen Voorontwerp
Inhoud*: opsomming van maatregelen

D270 Startrapport fase Voorontwerp
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te 
realiseren
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T04.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp X
1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp

D129 Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp
Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Voorontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van 
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende 
fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project

D3196 Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp
Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Voorontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie 
/ procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Definitief Ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de 
opdrachtgever over de voortgang van het project

Tijd
T04.14.010 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) X

1 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)

T04.14.010.01 Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde X
1 Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde

D66 Planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T04.14.010.02 Bijdrage leveren aan planning, Interieur X
1 Plannen doorlooptijd Interieur

D1117 Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T04.14.010.03 Bijdrage leveren aan planning, Landschap X
1 Plannen doorlooptijd Landschap

D268 Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T04.14.010.04 Bijdrage leveren aan planning, Constructies X
1 Plannen doorlooptijd Constructies

D142 Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T04.14.010.05 Bijdrage leveren aan planning, Installaties X
1 Plannen doorlooptijd Installaties

D150 Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T04.14.020 Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X
1 Plannen doorlooptijd

D118 Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp
Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s

2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum

D3197 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum
Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen

Informatie en Communicatie
T04.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp X

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp

D2539 Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T04.15.005 Beheren projectwebsite X
1 Beheren projectwebsite

D3198 Projectwebsite fase Voorontwerp

Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur

T04.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X
1 Voeren van overleg met de opdrachtgever

D3073 Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
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T04.15.012 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) X
1 Voeren van overleg over financiering en subsidies

D2312 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Voorontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

D1948 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Voorontwerp
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coordinatiebesprekingen)

T04.15.024 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

D2431 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Voorontwerp
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.025 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

T04.15.030 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X
1 Voeren van overleg met externe specialisten

D3092 Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.040 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X
1 Voeren van overleg met bevoegde instanties

D3079 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.050 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X
1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen

D3087 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer X
1 Managen wijzigingen

D126 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

2 Verwerken wijzigingsbesluiten

D162 Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten

T04.15.070 Beheren projectdocumenten X
1 Beheren procesdocumenten

D345 Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie

2 Beheren productdocumenten

D346 Rapport productdocumenten fase Voorontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie

T04.15.080 Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X
1 Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen

D3103 Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp
Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen

D3104 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
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T04.15.090 Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen X
1 Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen

D3105 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp
Inhoud: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen

Kwaliteitszorg en risico's
T04.16.010 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)

T04.16.010.01 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X
1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde

D93 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T04.16.010.02 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur X
1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur

D1119 RI&E Interieur fase Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T04.16.010.03 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap X
1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap

D74 RI&E Landschap fase Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T04.16.010.04 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies X
1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies

D80 RI&E Constructies fase Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T04.16.010.05 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties X
1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties

D148 RI&E Installaties fase Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T04.16.020 Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel X
1 Integreren RI&E`s per projectdeel

D121 Project RI&E fase Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T04.16.025 Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp X
1 Maken oppervlakteanalyse gebouw

D2291 Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp
Inhoud: bruto vloeroppervlakte, oppervlaktebepaling per functionele eenheid en/of ruimte, bruto-netto verhoudingen

2 Maken oppervlakteanalyse terrein

D2292 Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp
Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding 
verhard-onverhard

3 Analyseren gebouwvormfactoren

D2728 Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp
Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – 
geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte

T04.16.030 Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X
1 Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

T04.16.030.01 Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1949 Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
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T04.16.030.02 Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1951 Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T04.16.030.03 Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1952 Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T04.16.030.04 Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1953 Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T04.16.030.05 Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1954 Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T04.16.040 Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1865 Verificatie Voorontwerp
Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per 
projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen

2 Vrijgeven integraal Voorontwerp

D2294 Vrijgegeven integraal Voorontwerp
Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde voorontwerpen en adviezen per projectdeel

T04.16.045 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets X
1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets

D3199 Gecertificeerde bouwplantoets fase Voorontwerp
Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het Voorontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele 
tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp

T04.16.050 Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) X
1 Analyseren en behandelen milieu-effecten

D2293 Analyse milieu-effecten Voorontwerp
Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en 
advies

T04.16.051 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) X
1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk

D3200 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Voorontwerp
Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)

T04.16.052 Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) X
1 Uitvoeren eerste assessment

D3201 Eerste assessment duurzaamheidskenmerk
Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, 
DUBOkeur of andere)

T04.16.060 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) X
1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid

D2313 Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp
Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de 
gebruiksfase bij uitvoering van het Voorontwerp / conclusies / aanbevelingen

Vergunningen
T04.17.020 Uitvoeren vergunningcheck X

1 Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online

D132 Rapportage vergunningcheck
Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning
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T04.17.040 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening X
1 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag

D3243 Indieningsbescheiden t.b.v. omgevingstoets of beheersverordening
Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 “Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften 
bouwverordening” van de Regeling omgevingsrecht (Mor)

T04.17.050 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets X
1 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag

D3244 Indieningsbescheiden t.b.v. welstandstoets
Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 “Redelijke eisen van welstand” van de Regeling omgevingsrecht 
(Mor)

Geïntegreerde Contracten
T04.18.010 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

T04.18.010.01 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

D2730 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T04.18.010.02 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur

D2731 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur 
/ beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T04.18.010.03 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap

D2732 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T04.18.010.04 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

D2733 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T04.18.010.05 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies

D2734 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T04.18.010.06 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties

D2735 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T04.18.010.07 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek

D2736 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T04.18.020 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden

1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden

D2737 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling 
/ advies aan de Opdrachtgever

T04.18.030 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden

1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden

D2738 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase VO

Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij 
overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die 
gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
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T04.18.040 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

T04.18.040.01 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

D2739 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T04.18.040.02 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

D2740 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T04.18.040.03 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

D2741 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T04.18.040.04 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

D2742 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T04.18.040.05 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

D2743 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T04.18.040.06 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

D2744 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T04.18.040.07 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

D2745 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T04.18.050 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

D2746 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen 
m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T04.18.060 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)

1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)

T04.18.060.01 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde

D2747 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T04.18.060.02 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur

D2748 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies
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T04.18.060.03 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap

D2749 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T04.18.060.04 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica

D2750 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T04.18.060.05 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies

D2751 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T04.18.060.06 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties

D2752 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T04.18.060.07 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek

D2753 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T04.18.070 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp

1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten

D2754 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T04.18.080 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster)

1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster)

T04.18.080.01 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde

1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever

D2755 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij

D2756 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T04.18.080.02 Adviseren inzake wijzigingen Interieur

1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever

D2757 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij

D2763 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen
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T04.18.080.03 Adviseren inzake wijzigingen Landschap

1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever

D2758 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij

D2764 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T04.18.080.04 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica

1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever

D2759 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij

D2765 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T04.18.080.05 Adviseren inzake wijzigingen Constructies

1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever

D2760 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij

D2766 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T04.18.080.06 Adviseren inzake wijzigingen Installaties

1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever

D2761 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

D2767 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T04.18.080.07 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek

1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever

D2762 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij

D2768 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen
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T04.18.090 Integreren adviezen inzake wijzigingen

1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever

D2769 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij

D2770 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

Fase Definitief ontwerp
Opdrachtgeving
T05.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D528 Projectbeleid fase Definitief ontwerp
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

T05.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D521 Besluiten fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Definitief Ontwerp / besluiten m.b.t. het 
vervolg van het project

Contracten
T05.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten

1 Organiseren contractvorming

D552 Uitbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

D1561 Aanbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

3 Voorbereiden contracteren van participanten

D1841 Verslagen contractbesprekingen fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

D1842 Conceptcontracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D1956 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T05.02.020 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

2 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D1957 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T05.02.030 Contracteren van participanten

1 Contracteren van participanten

D562 Rapport verleende opdrachten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

D1719 Contracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T05.02.035 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

D1702 Contracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
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Programma van Eisen
T05.03.020 Herijken en uitwerken PvE X

1 Herijken en uitwerken PvE

D479 PvE fase Definitief ontwerp

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene 
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, 
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), 
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne 
en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen 
en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of 
uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, 
exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde
T05.04.020 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw X

1 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw

D1843 Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw
Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op locatie / definitieve oriëntatie gebouw / definitieve 
bouwmassa, bouwblokgrenzen, hoofd- en neventoegangen

T05.04.030 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X
1 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw

D1844 Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw
Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve 
ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per ruimte en 
brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen / doorsneden (1:100/1:200): per gebouw(deel) tenminste 
twee oriëntaties / ruimtelijke integratie van constructies en installaties, inclusief globaal inrichtingsplan productie- en 
technische ruimten

T05.04.035 Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw X
1 Vastleggen architectonische verschijningsvorm

D2295 Definitief Ontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw
Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): aanzichten van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande 
gebouwen, met plaats en afmetingen van bouwdelen

T05.04.040 Ontwerpen globale materialisatie gebouw X
1 Ontwerpen globale materialisatie gebouw

D1847 Materialisatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) 
met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en 
installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren

T05.04.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde

D455 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp

T05.04.060 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

D448 Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….

T05.04.070 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

D2729 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / 
verantwoording en motivering van wijzigingen t.o.v. Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten voor 
fase TO

T05.04.080 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
1 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D1524 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen
Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c, 1d, 1h, 2b, 2c, 2e, 2f, 3, (5h: overlap met 
Installaties), 5i - artikel 2.3 en artikel 2.5 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), met inachtname van het gestelde in de 
paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling.
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T05.04.090 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde

D450 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie

T05.04.091 Maken maquette Architectuur/bouwkunde X
1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde

D3106 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Definitief Ontwerp
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T05.04.095 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X
1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde

D2328 Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

Interieur
T05.05.010 Maken Definitief Ontwerp Interieur X

1 Maken Definitief Ontwerp Interieur

D480 Definitief Ontwerp Interieur
Inhoud: situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de geografische en verkeerstechnische oriëntatie / 
plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse 
inrichtingselementen, layout verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of inrichtingselementen 
(1:50/1:20) / afhankelijk van de opdracht: ruimtelijke, functionele en technische gegevens van bijzondere voorzieningen in 
tekst en tekeningen (1:100/1:50) / aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in 
overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend 
voor de verschijningsvorm of voor de vereiste gebruikseigenschappen (1:20/1:5)

2 Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden

D510 Gegevens ontwerp Interieur t.b.v. analyses door derden
Inhoud: gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouwfysica en akoestiek / gegevens t.b.v. eventueel te 
contracteren aanvullende expertise

3 Presenteren Definitief Ontwerp Interieur

D512 Presentatie Definitief Ontwerp Interieur
Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….

4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur

D1960 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Interieur
Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

T05.05.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur

D519 Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp

T05.05.030 Maken 3D-visualisaties Interieur X
1 Maken 3D-visualisaties Interieur

D514 3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie

T05.05.040 Maken maquette Interieur X
1 Maken maquette Interieur

D3107 Maquette Interieur fase Definitief ontwerp
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T05.05.050 Maken hoeveelhedenstaten Interieur X
1 Maken hoeveelhedenstaten Interieur

D2329 Hoeveelhedenstaten Interieur fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
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Landschap
T05.06.010 Maken Definitief Ontwerp Landschap X

1 Maken Definitief Ontwerp Landschap

D405 Definitief Ontwerp Landschap

Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvaste voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing, 
begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te 
passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van de beschikbare ruimte 
ten behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste 
inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast meubilair, terreinverlichting 
en andere installaties / weergave van principes van essentiële details / verwerking eisen (on)toegankelijkheid terrein, 
brandweer, reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van daken en verhardingen e.d.

2 Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden

D582 Gegevens Landschapsarchitectuur t.b.v. analyses door derden
Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. (bestaande) 
flora en fauna / beplantingsplan / bestratingsplan

3 Presenteren Definitief Ontwerp Landschap

D583 Presentatie Definitief Ontwerp Landschap
Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….

4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap

D589 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap
Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

T05.06.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap

D551 Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp

T05.06.030 Maken 3D-visualisaties Landschap

1 Maken 3D-visualisaties Landschap

D586 3D-visualisaties Landschap fase Definitief ontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie

T05.06.032 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X
1 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

D2117 Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen
Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en beplantingen en eventuele 
waterpartijen / uitvoering/keuze van potten, planbakken en bassins / referentiebeelden

T05.06.035 Maken maquette Landschap X
1 Maken maquette Landschap

D3108 Maquette Landschap fase Definitief ontwerp
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T05.06.040 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek X
1 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek

D2773 Verkennend bodemonderzoek
Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein t.b.v. funderingseisen infrastructuur, grondbewerking, 
mogelijke beplantingskeuzen en vereiste bemesting

T05.06.050 Maken beplantingsplan X
1 Maken beplantingsplan

D2774 Beplantingsplan
Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema’s

T05.06.060 Selecteren plantmateriaal op kwekerij X
1 Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever)

D2775 Lijst geselecteerd plantmateriaal
Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal

T05.06.070 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie X
1 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie

D2776 Advies hemelwaterinfiltratie
Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen hemelwaterinfiltratie / conclusies / advies
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T05.06.080 Opstellen advies drainage terrein X
1 Opstellen advies drainage terrein

D2777 Advies drainage terrein
Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: 
drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T05.07.010 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten X

1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten

D481 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp
Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid, 
gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, 
temperatuursoverschrijdingen en daaraan gerelateerde (bouwkundige) maatregelen, ventilatie, daglicht en uitzicht / diverse 
adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket (keuzepakket)

D482 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T05.07.020 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
1 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D498 Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen
Inhoud: geluidbelasting en geluidwering uitwendige scheidingsconstructie / energieprestatieberekening

T05.07.030 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen

1 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen

D497 Advies specifieke daglichtvoorzieningen
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten 
effecten  NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren 
tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde

T05.07.034 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica X
1 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica

D490 Advies maatregelen stedenbouwfysica
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten 
effecten

T05.07.038 Adviseren maatregelen windhinder

1 Adviseren maatregelen windhinder

D493 Advies maatregelen windhinder
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten 
effecten

T05.07.040 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten X
1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten

D483 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp
Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en 
contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen 
activiteiten (keuzepakket)

D484 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T05.07.050 Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
1 Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D499 Bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen
Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het 
gestelde in paragraaf 2.3 van diezelfde Regeling

T05.07.060 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen

1 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen

D496 Advies maatregelen trillingen
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten 
effecten

T05.07.070 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting

1 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting

D486 Advies maatregelen externe geluidsbelasting
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten 
effecten
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T05.07.080 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving X
1 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving

D491 Advies maatregelen geluidsuitstraling omgeving
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten 
effecten

T05.07.090 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek X
1 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek

D760 Advies maatregelen ruimteakoestiek
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten 
effecten

T05.07.200 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X
1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan

D3231 Brandveiligheidsplan fase DO
Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), 
afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen 
en compartimenteringen

T05.07.210 Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) X
1 Maken berekeningen brandveiligheid

D3232 Berekeningen brandveiligheid
Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- en doorgangscapaciteit in 
relatie tot de bezettingsgraad / berekening ontruimingstijd / eventueel: berekeningen voor het aantonen van gelijkwaardigheid 
(vultijdenberekeningen e.d.) / berekening en beoordeling van brandoverslag conform NEN 6068, in relatie tot 
brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel

T05.07.220 Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid X
1 Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen

D3233 Specificatie materiaalgebruik in vluchtwegen

Inhoud: eisen aan materialen: brandvoortplantingsklasse, rookproductie / brandwerendheidscriteria voor met name glazen 
delen: vlamdichtheid, temperatuur en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste brandwerendheid

2 Specificeren eisen voor sterkte bij brand

D3234 Eisen voor sterkte bij brand
Inhoud: rekenvoorschriften voor belastingen die voor brandveiligheid moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte van 
draagconstructies bij brand / specificatie van aanvullende maatregelen wanneer niet aan die sterkte-eisen kan worden 
voldaan

T05.07.230 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie X
1 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie

D3235 Uitgangspuntendocument brandveiligheidsinstallatie
Inhoud: uitgangspunten voor rookafvoer, eventuele sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie / noodverlichtingplan / 
panieksluitingen e.d.
Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de inspectie-instelling / basis voor het door deze instelling op te 
stellen inspectieplan

T05.07.240 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten X
1 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten

D3236 Rapportage controle principedetails op brandveiligheidsaspecten
Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails / bouwkundige detailtekeningen met daarop aangetekend 
aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassingen

T05.07.250 Opstellen bewakingsplan X
1 Opstellen bewakingsplan

D3237 Bewakingsplan
Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing informatiestromen bij brandmelding, een en ander mede op 
basis van het inspectieplan van de inspectie-instelling

T05.07.260 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit

1 Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken

D3238 Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken
Inhoud: op brandveiligheid gecontroleerde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen / gecontroleerde 
en geautoriseerde brandveiligheidsberekeningen

2 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid

D3239 Aanvraagrapportage brandveiligheid
Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en bewijsmateriaal voor eventuele gelijkwaardigheden / 
berekeningen brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, enzovoort
Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de bouwkundige, constructieve en installatietechnische 
tekeningen kunnen toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit
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Constructie
T05.08.010 Maken Definitief Ontwerp Constructies X

1 Maken ontwerpberekeningen Constructies

D424 Ontwerpberekeningen Constructies
Inhoud: ontwerp gewichtsberekening, ontwerp stabiliteitsberekening, ontwerp detailberekeningen, globale analyse 
verplaatsingen en vormveranderingen. Eisen: De Definitief Ontwerp berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing 
van het Definitief Ontwerp en zijn niet bestemd om extern te worden verstrekt

2 Maken Definitief Ontwerp Constructies

D404 Definitief Ontwerp Constructies
Inhoud: plattegronden en doorsneden van de definitieve hoofdopzet van de constructies (1:200/1:100): schematisch 
funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen / plattegronden van vloeren en daken, 
inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief 
stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale maatvoering / principedetails van karakteristieke 
constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering / essentiële plattegrondfragmenten / doorsneden: tenminste één 
maatgevende doorsnede per gebouw(deel)

4 Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies

D2778 Wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies
Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en 
berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet

T05.08.015 Doorontwikkelen ontwerpnota constructies X
1 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies

D1961 Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp
Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende 
normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve 
samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie /robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg 
(afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op (interne) kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele tweede draagweg en 
de opzet daarvan

T05.08.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies

D429 Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp

T05.08.030 Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
1 Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D1527 Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen
Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met 
inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling

T05.08.040 Adviseren bouwkundige constructies X
1 Adviseren bouwkundige constructies

D1522 Advies bouwkundige constructies fase Definitief ontwerp
Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten

T05.08.050 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden

1 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden

D439 Definitieve rapportage invloed sloopwerkzaamheden
Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling en/of berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en 
stabiliteit draagconstructies / beschrijving noodzakelijke maatregelen

T05.08.060 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving

1 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving

D438 Adviezen voorzieningen bestaande omgeving
Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de 
bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen en/of bouwactiviteiten / adviezen voor maatregelen ter voorkoming 
van die schade aan belendingen en infrastructuur

T05.08.070 Maken hoeveelhedenstaten Constructies X
1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies

D2330 Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

T05.08.080 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X
1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek

D3281 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp
Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota
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Installaties
T05.09.010 Maken Definitief Ontwerp Installaties X

1 Maken Definitief Ontwerp Installaties

D410 Definitief Ontwerp Installaties
Inhoud: hoofdopzet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve 
afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en installatieschema’s / 
definitieve installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering / aanduiding van plaats, afmetingen en 
soorten van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale beeldvorming / doorsneden 
1:100/1:200 over maatgevende ruimten en sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5)

2 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties

D1962 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende 
installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp

T05.09.012 Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap X
1 Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap

D2485 Definitief Ontwerp Installaties Landschap
Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve 
afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés / principeschema’s Installaties Landschap / 
installatietekeningen (1:100) t.a.v. tracés en projecteringen

T05.09.015 Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties X
1 Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties

D489 Advies maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties
Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen

T05.09.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

D415 Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp

T05.09.030 Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
1 Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D2176 Bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen
Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5c, 5d, 5f (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde)

T05.09.040 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties

1 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties

D1305 Opname te slopen/te renoveren Installaties
Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere activiteiten t.b.v de 
Installaties bij sloop en/of renovatie

2 Maken slooptekeningen Installaties

D1306 Slooptekeningen Installaties
Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te slopen 
Installatie- en leidingsystemen

T05.09.050 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen

1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen

D2332 Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Definitief ontwerp
Inhoud: typen en vorm van eindtoestellen / alternatieven/opties

T05.09.060 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten X
1 Maken tekeningen installatieruimten

D2779 Tekeningen Installatieruimten fase DO
Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, 
verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel apparaten

2 Maken tekeningen leidingschachten

D2780 Tekeningen Leidingschachten fase DO
Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en 
deuren, bijzondere eisen / doorsneden 1:100/1:200

T05.09.070 Aangeven consequenties W-installaties X
1 Aangeven consequenties W-installaties

D2781 Consequenties W-installaties
Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige 
consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, (gevel)kolomplaatsing, sparingen in constructieve delen, 
opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering, trillingsoverdracht, 
(binnen)milieu
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T05.09.080 Maken aanvullende berekeningen E-installaties X
1 Maken aanvullende berekeningen E-installaties

D2782 Aanvullende berekeningen E-installaties
Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in verdeelinrichtingen / 
lichtsterkteberekeningen diverse ruimten

T05.09.090 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties X
1 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties

D2783 Nadere uitwerking Definitief Ontwerp Transportinstallaties
Inhoud: definitieve berekeningen vervoerscapaciteiten / tekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen 
schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / keuzen noodverlichting, krachtstroom, communicatie, LAN, 
beveiliging, noodstroom, regeling, armaturen

Geotechniek
T05.10.010 Uitbrengen funderingsadvies X

1 Uitbrengen funderingsadvies

D2107 Definitief funderingsadvies
Inhoud: sonderingsrapport / rapport eventuele grondboringen / beschrijving funderingselementen met draagvermogen en 
uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing

T05.10.020 Uitbrengen bouwputadvies

1 Uitbrengen bouwputadvies

D436 Definitief bouwputadvies
Inhoud: beschrijving bouwput, grondkerende elementen / benodigde bouwputvoorzieningen / uitvoeringsvoorwaarden / 
geotechnische onderbouwing

T05.10.030 Uitbrengen bemalingsadvies

1 Uitbrengen bemalingsadvies

D434 Definitief bemalingsadvies
Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en lozing / benodigde 
vergunningen / risico’s belendingen / geotechnische onderbouwing

T05.10.040 Uitbrengen grondwerkadviezen X
1 Uitbrengen grondwerkadviezen

D435 Grondwerkadviezen
Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvullingsplan

T05.10.050 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag X
1 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag

D2118 Adviezen grondwatergedrag
Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d.

T05.10.060 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen X
1 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO

D1964 Schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO
Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op gemaakte 
keuzen

Ontwerpintegratie
T05.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp X

1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen

D447 Afspraken en coördinatietekeningen Definitief ontwerp
Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-
outputrelaties) / coördinatietekeningen Definitief ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details 
(1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen

2 Optimaliseren gebouwprestaties

D3109 Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp
Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en 
brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen

D1853 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / 
eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen

T05.11.020 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) X
1 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp

D1976 Onderlinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp
Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing
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T05.11.030 Maken definitieve EPC-berekening X
1 Maken definitieve EPC-berekening

D488 Definitieve EPC-berekening fase Definitief ontwerp

Inhoud: berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003/adviezen

T05.11.040 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp X
1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten

D3203 Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp
Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het 
eigen vakgebied

2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten

D530 Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen 
maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier

D2679 V&G-dossier fase Definitief ontwerp
Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren 
en slopen van het werk na oplevering

T05.11.080 Integreren hoeveelhedenstaten X
1 Integreren hoeveelhedenstaten

D2333 Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, 
Constructie, Installaties

T05.11.090 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan X
1 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan

D2788 Voorstel sluit- en beveiligingsplan
Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw / 
voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan

T05.11.100 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X
1 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

D2789 Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen
Inhoud: beschrijving/specificatie van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan de buitengevels 
en (indien van toepassing) atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken

2 Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning

D3204 Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012
Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden bouwdelen, 
inclusief de daarbij gekozen werkmethoden voor veilig en gezond onderhoud

T05.11.110 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein X
1 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein

D2790 Situatietekening bouwterrein
Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten

Geld
T05.12.010 Bewaken fasebudget X

1 Bewaken fasebudget

D1785 Rapport bewaking DO-budget
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

T05.12.020 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)

T05.12.020.01 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen

D453 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen

T05.12.020.02 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen

D517 Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen
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T05.12.020.03 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen

D542 Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen

T05.12.020.04 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen

D427 Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen

T05.12.020.05 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen

D413 Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen

T05.12.030 Begroten bouwkosten X
1 Begroten bouwkosten DO

D543 DO-begroting
Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel / 
begroting bouwkosten DO  op basis van elementenclusters/elementen / risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van 
budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen

T05.12.040 Adviseren investeringskosten X
1 Ramen investeringskosten

D544 Raming investeringskosten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / 
advies

2 Adviseren investeringskosten

D2296 Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp
Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten t.o.v. budget / advies te treffen maatregelen

T05.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit X
1 Adviseren kosten-kwaliteit

D1784 Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

T05.12.070 Ramen exploitatiekosten X
1 Ramen exploitatiekosten

D545 Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 
t.a.v. te treffen maatregelen

T05.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie X
1 Analyseren kosten-baten exploitatie

D2297 Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

T05.12.090 Uitwerken financieringsmogelijkheden project

1 Inventariseren financieringsmogelijkheden project

D2315 Uitwerking financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht en uitwerking van mogelijke financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

T05.12.100 Opstellen subsidieaanvragen

1 Opstellen subsidieaanvragen

D2316 Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp
Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen
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Organisatie/procesintegratie
T05.13.010 Organiseren project X

1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie

D546 Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

2 Beheren projectorganisatie

D1573 Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

T05.13.020 Sturen en bewaken project X
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D390 Faseplan Definitief Ontwerp
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D532 Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd 
en kosten

2 Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp

D533 Startrapport fase Definitief ontwerp
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te 
realiseren

D535 Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp
Inhoud*: opsomming van maatregelen

D574 Fase-afsluiting Definitief Ontwerp
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan 
/ risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor 
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

T05.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp X
1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp

D522 Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp
Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van 
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende 
fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project

D3205 Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp
Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en 
communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Technisch ontwerp / conclusies / advies inzake 
besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

Tijd
T05.14.010 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X

1 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)

T05.14.010.01 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde

D452 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T05.14.010.02 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur X
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur

D516 Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T05.14.010.03 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap X
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap

D540 Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T05.14.010.04 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies X
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies

D426 Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
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T05.14.010.05 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties X
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties

D412 Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T05.14.020 Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X
1 Herijken projectplanning

D541 Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp
Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s

2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum

D3206 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp
Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen

Informatie en Communicatie
T05.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp X

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp

D2540 Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T05.15.005 Beheren projectwebsite X
1 Beheren projectwebsite

D3207 Projectwebsite fase Definitief ontwerp

Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur

T05.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X
1 Voeren van overleg met de opdrachtgever

D3074 Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.012 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies

D2317 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

D1975 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen

T05.15.024 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

D2432 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.025 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

T05.15.030 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X
1 Voeren van overleg met externe specialisten

D3093 Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.040 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X
1 Voeren van overleg met bevoegde instanties

D3078 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.050 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X
1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen

D3088 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
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T05.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer X
1 Managen wijzigingen

D526 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

2 Verwerken wijzigingsbesluiten

D568 Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten

T05.15.070 Beheren projectdocumenten X
1 Beheren procesdocumenten

D571 Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie

2 Beheren productdocumenten

D572 Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie

T05.15.080 Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X
1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen

D3110 Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp
Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / 
advies

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen

D3111 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.090 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X
1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen

D3112 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp
Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen

Kwaliteitszorg en risico's
T05.16.010 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)

T05.16.010.01 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X
1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde

D454 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T05.16.010.02 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur X
1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur

D518 RI&E Interieur fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T05.16.010.03 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap X
1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap

D547 RI&E Landschap fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T05.16.010.04 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies X
1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies

D428 RI&E Constructies fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T05.16.010.05 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties X
1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties

D414 RI&E Installaties fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
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T05.16.020 Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel X
1 Integreren RI&E`s per projectdeel

D548 Project RI&E fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T05.16.022 Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) X
1 Analyseren en behandelen milieu-effecten

D2318 Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp
Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en 
advies

T05.16.024 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) X
1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk

D3208 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp
Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)

T05.16.025 Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) X
1 Herijken en aanvullen assessment

D3209 Assessment duurzaamheidskenmerk fase Definitief ontwerp
Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, 
DUBOkeur of andere)

T05.16.028 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) X
1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid

D2319 Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp
Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de 
gebruiksfase bij uitvoering van het Definitief Ontwerp / conclusies / aanbevelingen

T05.16.030 Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) X
1 Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

T05.16.030.01 Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1977 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T05.16.030.02 Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1978 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T05.16.030.03 Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1979 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T05.16.030.04 Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1980 Conclusies toetsing Definitief Ontwep Constructies
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T05.16.030.05 Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1981 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T05.16.040 Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1854 Verificatie Definitief Ontwerp
Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per 
projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen

2 Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp

D2298 Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp
Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per projectdeel ter 
vaststelling door de opdrachtgever
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T05.16.045 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets X
1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets

D3210 Gecertificeerde bouwplantoets fase Definitief ontwerp
Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / 
aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit 
wordt voldaan, voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend

T05.16.050 Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp X
1 Herijken oppervlakte analyse gebouw

D2791 Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp
Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-
nettoverhoudingen

2 Herijken oppervlakteanalyse terrein

D2792 Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp
Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding 
verhard-onverhard

3 Herijken analyse gebouwvormfactoren

D2793 Analyse gebouwvormfactoren fasee Definitief Ontwerp
Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – 
geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte

Vergunningen
T05.17.020 Herijken vergunningcheck X

1 Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online

D1983 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning

T05.17.030 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X
1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen

D564 Vergunningenplan fase Definitief ontwerp
Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen

T05.17.040 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen X
1 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen

D1523 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen
Inhoud: via ‘Omgevingsloket online’ ingevulde en door de opdrachtgever/aanvrager geautoriseerde aanvraag 
omgevingsvergunning / indieningsbescheiden conform de Regeling Omgevingsrecht 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471)

T05.17.050 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) X
1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen

D1984 Aanvragen overige vergunningen
Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het 
vergunningenplan (zie 05.17.030)

Geïntegreerde Contracten
T05.18.010 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

T05.18.010.01 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

D2796 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase DO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T05.18.010.02 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur

D2797 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase DO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur 
/ beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T05.18.010.03 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap

D2798 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase DO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

Bijlage 2 - Kruisjeslijst Rvb DNR STB 2014
Bijlage 2 - Kruisjeslijst PI Vught_Kavel M_ABAA DNR v1.0 35 van 73



23-3-2026 Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

T05.18.010.04 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

D2799 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase DO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T05.18.010.05 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies

D2800 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase DO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T05.18.010.06 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties

D2801 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase DO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T05.18.010.07 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek

D2802 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase DO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T05.18.020 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden

1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden

D2803 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase DO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling 
/ advies aan de Opdrachtgever

T05.18.030 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden

1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden

D2804 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase DO

Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij 
overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die 
gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies

T05.18.040 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

T05.18.040.01 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

D2805 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T05.18.040.02 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

D2806 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T05.18.040.03 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

D2807 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T05.18.040.04 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

D2808 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie
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T05.18.040.05 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

D2809 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T05.18.040.06 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

D2810 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T05.18.040.07 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

D2811 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T05.18.050 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

D2812 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen 
m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T05.18.060 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)

1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)

T05.18.060.01 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde

D2813 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T05.18.060.02 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur

D2814 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T05.18.060.03 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap

D2815 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T05.18.060.04 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica

D2816 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T05.18.060.05 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies

D2817 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T05.18.060.06 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties

D2818 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T05.18.060.07 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek

D2819 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies
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T05.18.070 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp

1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten

D2820 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T05.18.080 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster)

1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster)

T05.18.080.01 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde

1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever

D2821 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij

D2822 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T05.18.080.02 Adviseren inzake wijzigingen Interieur

1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever

D2823 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij

D2824 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T05.18.080.03 Adviseren inzake wijzigingen Landschap

1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever

D2825 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij

D2826 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T05.18.080.04 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica

1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever

D2827 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij

D2828 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T05.18.080.05 Adviseren inzake wijzigingen Constructies

1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever

D2829 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij

D2830 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen
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T05.18.080.06 Adviseren inzake wijzigingen Installaties

1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever

D2832 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

D2833 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T05.18.080.07 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek

1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever

D2834 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij

D2835 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T05.18.090 Integreren adviezen inzake wijzigingen

1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever

D2836 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij

D2837 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

Fase Technisch ontwerp / Bestek
Opdrachtgeving
T06.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D784 Projectbeleid fase Technisch ontwerp
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

T06.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D783 Besluiten fase Technisch ontwerp
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Technisch Ontwerp / besluiten m.b.t. het 
vervolg van het project
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Contracten
T06.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten

1 Organiseren contractvorming

D834 Uitbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

D1563 Aanbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

3 Voorbereiden contracteren van participanten

D1793 Verslagen contractbesprekingen fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

D1794 Conceptcontracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D1985 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T06.02.020 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D1986 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T06.02.030 Contracteren van participanten

1 Contracteren van participanten

D843 Rapport verleende opdrachten fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

D1720 Contracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T06.02.035 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

D1721 Contracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

Programma van Eisen
T06.03.020 Herijken en uitwerken PvE X

1 Herijken en uitwerken PvE

D675 PvE fase Technisch ontwerp

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene 
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, 
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), 
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne 
en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen 
en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of 
uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, 
exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
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Architectuur/ bouwkunde
T06.04.030 Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X

1 Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde

D3245 Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: situatie (1:200/1:500): definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw, definitieve terreinindeling / plattegronden 
(1:100/1:200) met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering, m2 per ruimte, 
ruimtefunctie per ruimte / aanzichten (1:100/1:200): definitieve indeling van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op 
bestaande gebouwen, met bouwdeelspecificaties en maatvoering / kenmerkende fragmenten (1:20/1:50) met ruimte- en 
bouwdeelspecificaties en maatvoering / principedetails bouwkundig werk (1:5/1:1) / doorsneden (1:100/1:200): tenminste 2 
oriëntaties per bouwdeel met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / 
afwerkstaat / ruimtelijke reservering Constructies en Installaties inclusief inrichtingsplan productie- en technische ruimten

2 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde

D3246 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v.
Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp

T06.04.050 Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde X
1 Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde

D1529 Technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde
Inhoud: technische specificaties van bouwdelen, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen

T06.04.070 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde

D702 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp

T06.04.080 Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde

D698 Presentatie Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….

T06.04.085 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X
1 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen

D1988 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen
Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek 
Architectuur/bouwkunde, t.b.v. het bestek

T06.04.100 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde X
1 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde

D1535 (Deel)bestek Architectuur/bouwkunde
Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van bouwkundig werk: administratieve bepalingen, technische specificaties van 
bouwkundige constructies, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen. Eis: het (deel)bestek 
Architectuur/bouwkunde moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen

T06.04.110 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde

D705 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie

T06.04.115 Maken maquette Architectuur/bouwkunde X
1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde

D3113 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T06.04.120 Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen X
1 Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen

D1811 Bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen
Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen en eventuele opties

2 Integreren door derden aan te leveren installatiecomponenten

D2321 Bouwkundige en installatietechnische onderleggers voor verkooptekeningen
Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen, installatiecomponenten en 
eventuele opties
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T06.04.130 Maken splitsingstekeningen X
1 Maken splitsingstekeningen

D1812 Splitsingstekeningen
Inhoud: plattegronden (1:100) met demarcatie van eigendommen van verschillende eigenaren

T06.04.140 Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde X
1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde

D1814 Gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde
Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen bouwdelen, 
inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van 
bouwkundig werk

T06.04.150 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde X
1 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde

D1815 Sloopbestek Architectuur/bouwkunde
Inhoud: administratieve bepalingen, technische specificaties van te slopen bouwkundig werk, inclusief plaatsaanduidingen. 
Optioneel: hoeveelheden. Eis: het bestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van 
bestaand bouwkundig werk

T06.04.160 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X
1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde

D2322 Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

Interieur
T06.05.010 Maken Technisch Ontwerp Interieur X

1 Uitwerken Technisch Ontwerp Interieur

D694 Technisch Ontwerp Interieur
Inhoud: plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering 
/ detailtekeningen en specificaties voor zover benodigd voor het vastleggen van de verschijningsvorm en/of van vereiste 
eigenschappen en maatvoering / beoordelingen van tekeningen van derden in relatie tot de interieurarchitectuur in dit 
stadium inclusief eventuele rapportages hierover

2 Presenteren Technisch Ontwerp Interieur

D710 Presentatie Technisch Ontwerp Interieur
Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….

T06.05.030 Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek X
1 Aanleveren technische specificaties Interieur, tb.v. bestek

D1530 Technische specificaties Interieur
Inhoud: technische specificaties van inrichting(selementen) en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden 
op te stellen bestek

T06.05.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur

D714 Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp

T06.05.060 Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X
1 Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen

D1989 Bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen
Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek 
Interieur, t.b.v. het bestek

T06.05.070 Maken (deel)bestek Interieur X
1 Maken (deel)bestek Interieur

D1536 (Deel)bestek Interieur
Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van interieurwerk: administratieve bepalingen, technische specificaties van (vaste) 
inrichtingen en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het (deel)bestek Interieur moet als 
zelfstandig contractstuk kunnen dienen

T06.05.080 Maken 3D-visualisaties Interieur X
1 Maken 3D-visualisaties Interieur

D715 3D-visualisaties Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie
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T06.05.090 Maken maquette Interieur X
1 Maken maquette Interieur

D3114 Maquette Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T06.05.100 Maken hoeveelhedenstaten Interieur X
1 Maken hoeveelhedenstaten Interieur

D2324 Hoeveelhedenstaten Interieur fase Technisch ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

Landschap
T06.06.010 Maken Technisch Ontwerp Landschap X

1 Maken Technisch Ontwerp Landschap

D697 Technisch Ontwerp Landschap
Inhoud: uitwerkingen plan ten behoeve van prijs- en contractvorming: maatvaste plattegronden met indelingen, globale 
peilen, exacte materialisatie maaiveld en opgaande onderdelen van het plan, leidingen, putten en installaties t.b.v. verwerking 
hemelwater van gebouw en verhardingen, drainage, beregening / profielen met constructies, materialisatie, maatvoering en 
peilen, weergegeven in NAP of t.o.v. vloerpeil(en) gebouw(en) / detaillering, definiëring onderdelen en materialen, nadere 
benodigde uitwerkingen t.b.v. prijs- en contractvorming

T06.06.040 Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) X
1 Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)

D1531 Technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)
Inhoud: RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen 
(aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van 
leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende 
werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplanting t.b.v. de bouw

T06.06.060 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap

D769 Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp

T06.06.070 Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) X
1 Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)

D1990 Bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)
Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen volgens Deel 3 van de RAW-systematiek vanuit 
de invalshoek Landschap, t.b.v. het bestek

T06.06.075 Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) X
1 Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)

D1537 Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)
Inhoud: Algemene administratieve bepalingen/RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties 
(kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever 
te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige 
materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplantingen t.b.v. de bouw. Eis: het 
(Deel)bestek Landschap moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen

T06.06.080 Opstellen advies grondverbetering en bemesting X
1 Opstellen advies grondverbetering en bemesting

D2839 Advies grondverbetering en bemesting
Inhoud: advies maatregelen grondbewerking, gronduitwisseling, drainage, beregening en bemesting naar aanleiding van 
uitkomsten verkennend bodemonderzoek

T06.06.090 Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie X
1 Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie

D2840 Berekening en maatregelen hemelwaterinfiltratie
Inhoud: uitgangspunten / definitieve berekeningen hemelwaterinfiltratie / beschrijving/specificatie maatregelen

T06.06.100 Maken berekening en uitwerken drainage terrein X
1 Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein

D2841 Berekening en uitwerking drainage terrein
Inhoud: definitieve berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) 
voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem

T06.06.110 Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein X
1 Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein

D2842 Berekeningen en advies rioleringen in terrein
Inhoud: leidingstelsel / dimensionering / capaciteit pompen / ……
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Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T06.07.010 Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten X

1 Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten

D689 Beoordeling technische oplossingen t.a.v. bouwfysische aspecten
Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen

2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten

D743 Definitieve berekeningen bouwfysische aspecten
Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van lucht- en waterdichtheid, thermische isolatie en koudebruggen, vocht-
/condensvorming, ventilatie, daglicht en uitzicht

3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica

D744 Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica
Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige bouwfysische advisering en definitieve berekeningen in de TO-
fase ten aanzien van aspecten als lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en 
koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen, ventilatie, daglicht en uitzicht, brandveiligheid en 
diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld stedenbouwfysica, windhinder, 
beschaduwingsonderzoek)

T06.07.020 Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X
1 Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)

D751 Rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)
Inhoud: tenminste: gegevens als genoemd in de bijlage van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab), 
paragraaf 1.2.4 onderdeel 1a, 1c, 1e, 1i en 1j, met inachtneming van het gestelde in paragraaf 1.5 (“Op een later tijdstip aan 
te leveren gegevens en bescheiden”)

T06.07.030 Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten X
1 Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten

D690 Beoordeling technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten
Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen

2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten

D752 Definitieve berekeningen akoestische basisaspecten
Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, 
ruimteakoestiek

3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek

D753 Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek
Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige akoestische advisering en berekeningen in de TO-fase ten 
aanzien van aspecten als geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek, 
alsmede diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld externe geluidsbelasting, 
installatiegeluid, trillingen, geluidsuitstraling naar de omgeving, zaalakoestiek)

T06.07.040 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen X
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen

D746 Technische specificatie en dimensionering specifieke maatregelen daglichtvoorziening
Inhoud: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het 
takenpakket Architectuur/bouwkunde

T06.07.050 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica X
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica

D750 Technische specificatie maatregelen stedenbouwfysica
Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)

T06.07.060 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder X
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensineren maatregelen windhinder

D748 Technische specificatie en dimensionering maatregelen windhinder
Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)

T06.07.070 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen X
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen

D747 Technische specificatie en dimensionering bijzondere maatregelen trillingen
Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)

T06.07.080 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving X
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving

D757 Technische specificatie en dimensionering maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving
Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
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T06.07.090 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid X
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid

D755 Technische specificatie en dimensionering maatregelen installatiegeluid
Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)

T06.07.100 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek X
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek

D758 Technische specificatie en dimensionering maatregelen ruimteakoestiek
Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)

T06.07.110 Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies X
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting

D756 Technische specificatie en dimensionering maatregelen externe geluidsbelasting
Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)

T06.07.200 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X
1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan

D3240 Brandveiligheidsplan fase TO
Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), 
afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen 
en compartimenteringen

T06.07.210 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten X
1 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten

D3241 Rapportage brandveiligheid fase TO

Inhoud: controle van bestek, c.q. technische specificaties / beoordeling bouwkundige detaillering / beoordeling certificaten en 
testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid

Constructie
T06.08.010 Maken Technisch Ontwerp Constructies X

1 Maken Technisch Ontwerp Constructies

D695 Technisch Ontwerp Constructies
Inhoud: Tekeningen / palenplan(nen) inclusief aanduiding paaltype, - afmetingen en –draagvermogen, overzicht(en) van 
funderingen (1:100) / plattegronden en doorsneden draagstructuur (1:100) met kolom-, wand- en balkafmetingen, vloertypen 
en –dikten, vloerbelastingen en dilataties / essentiële plattegrond- en gevelfragmenten (1:50 of groter) / principedetails 
constructieonderdelen (1:20 of groter). Eisen: de tekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming 
door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen.

2 Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies

D722 Hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies
Inhoud: gewichtsberekening, inclusief berekening wateraccumulatie op lichte platte daken / stabiliteitsberekening / 
berekening van belastingen van funderingspalen en/of stroken / globale berekeningen van constructieonderdelen 
voorzieningen tweede draagweg. Eisen: de berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het technisch 
ontwerp. In de stabiliteitsberekening moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering en onder 
invloed van de optredende uitwendige krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua 
vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen 
constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald

3 Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies

D2844 Wijzigingen in tekeningen en berekeningen Technisch Ontwerp
Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en 
berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet

T06.08.015 Doorontwikkelen ontwerpnota constructies X
1 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies

D2843 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / omschrijving hoofddraagconstructie en brandwering tegen bezwijken daarvan / 
verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / 
constructiemethoden en materialen / stabiliteitsprincipe / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. 
Definitief Ontwerp / robuustheid van het ontwerp / uitwerking eventuele tweede draagweg

T06.08.020 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw X
1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw

D719 Aanvullende informatie constructies t.b.v. omgevingsvergunning bouw
Inhoud: informatie omtrent constructies als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het 
bouwen" van de Regeling omgevingsrecht
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T06.08.030 Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek X
1 Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek

D1532 Technische specificaties Constructies
Inhoud: technische specificaties van constructies en constructieonderdelen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden 
te vervaardigen bestek

2 Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen

D1991 Bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen
Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek 
Constructie, t.b.v. het bestek

T06.08.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies

D723 Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp

T06.08.055 Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur X
1 Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur

D3282 Demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur
Inhoud: taakverdeling hoofdconstructeur - coördinerend constructeur in de fasen Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp en 
Uitvoering-Directievoering op basis van KIWA-Criteria 73/06 bijlage 8

T06.08.060 Adviseren bouwkundige constructies X
1 Adviseren bouwkundige constructies

D1533 Advies bouwkundige constructies fase Technisch ontwerp
Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten

T06.08.090 Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies X
1 Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies

D725 Overzichtstekeningen geprefabriceerde betonconstructies, van staal-, hout- en metselwerkconstructies

Inhoud: Volledig overzicht van voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen, uitgewerkt in plattegronden 
en eventuele wand- en gevelaanzichten (schaal 1:100 of groter). Eisen: de overzichtstekeningen moeten voldoende 
informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. Zij moeten een volledig 
overzicht bieden van de voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen. Wanneer hiermee aan de 
genoemde eisen kan worden voldaan mogen de overzichten van de onderscheiden constructietypen worden gecombineerd

T06.08.100 Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies

1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies

D1817 Gedetailleerde slooptekeningen Constructies
Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te 
slopen constructiedelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate 
aanbesteding van de sloop van constructiedelen

T06.08.110 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies

1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies

D1816 Specificatie maatregelen sloop/renovatie Constructies
Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren constructiedelen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop

T06.08.120 Maken sloopbestek Constructies

1 Maken sloopbestek Constructies

D1818 Sloopbestek Constructies
Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen constructiedelen / optioneel: hoeveelheden. Eis: 
het sloopbestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen

T06.08.130 Maken hoeveelhedenstaten Constructies X
1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies

D2325 Hoeveelhedenstaten Constructies fase Technisch ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

T06.08.140 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X
1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek

D3283 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Technisch Ontwerp / Bestek
Inhoud: resultaten verwerkt in Technisch Ontwerp en Ontwerpnota
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Installaties
T06.09.010 Maken Technisch Ontwerp Installaties X

1 Maken gedetailleerde berekeningen Installaties

D1314 Gedetailleerde berekeningen Installaties
Inhoud: volledige berekeningen, benodigd voor de dimensionering, maatvoering en apparatuurselectie van alle 
installatieonderdelen

2 Maken bestektekeningen Installaties

D1313 Bestektekeningen Installaties
Inhoud: bestektekeningen (1:100) voorzien van dimensioneringen, maatvoering van alle leidingen en eindtoestellen, 
schema’s waarin werking en capaciteit van de installaties eenduidig worden vastgelegd / klimaatcondities per ruimte / 
doorsneden (1:100/1:200) per gebouw(deel) over maatgevende ruimten, sanitaire units en leidingschachten

3 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties

D2845 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. 
Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp

T06.09.020 Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap X
1 Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap

D2179 Tekeningen en berekeningen Installaties Landschap
Inhoud: berekeningen, dimensionering, situering en weergave op tekening van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, 
pompen, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting)

T06.09.030 Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek X
1 Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek

D2444 Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Installaties
Inhoud: technische specifiacties van installaties en installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduiding, t.b.v. door derden te 
vervaardigen bestek

T06.09.040 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw X
1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw

D762 Aanvullende informatie installaties t.b.v. omgevingsvergunning bouw
Inhoud: informatie omtrent installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het 
bouwen" van de Regeling omgevingsrecht

T06.09.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

D764 Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp

T06.09.055 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten X
1 Maken tekeningen installatieruimten

D2846 Tekeningen Installatieruimten fase TO
Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, 
verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichting met apparaten

2 Maken tekeningen leidingschachten

D2847 Tekeningen Leidingschachten fase TO
Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en 
deuren, bijzondere eisen

T06.09.058 Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties X
1 Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties

D2848 Nadere uitwerking Technisch Ontwerp Transportinstallaties
Inhoud: opstellingstekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling 
(1:10/1:20) / definitieve opgave van door derden te leveren voorzieningen

T06.09.060 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties X
1 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties

D1795 Ontwerptekeningen voor functioneel ontwerp Installaties
Inhoud: tot bestektekeningen gecompleteerde DO-tekeningen en schema’s (1:200/1:100) / Eis: tekeningen en schema’s 
moeten in combinatie met het functioneel bestek voor de Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de 
aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking
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T06.09.070 Maken functioneel bestek Installaties X
1 Maken functioneel bestek Installaties

D766 Functioneel bestek Installaties
Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische aanduiding van Installaties / Eis: het functioneel 
bestek moet in combinatie met de Technisch ontwerptekeningen Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking 
door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking

T06.09.080 Maken bestek Installaties X
1 Maken bestek Installaties

D1993 Bestek Installaties
Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief 
apparatuurselectie / Eis: op basis van het Bestek Installaties, in combinatie met de Bestektekeningen Installaties, moeten 
aanbieders een eenduidige prijsvorming kunnen verzorgen

T06.09.090 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties

1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties

D1315 Gedetailleerde slooptekeningen Installaties
Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop in detail aangegeven de te 
slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief maatvoering / Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen 
dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaande Installaties en –installatie-onderdelen

T06.09.100 Maken sloopbestek Installaties

1 Maken sloopbestek Installaties

D1316 Sloopbestek Installaties
Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief 
plaatsaanduidingen

T06.09.110 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties

1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties

D1312 Specificatie maatregelen sloop/renovatie Installaties
Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop 
en/of renovatie van Installatie- en leidingsystemen

T06.09.120 Maken hoeveelhedenstaten Installaties X
1 Maken hoeveelhedenstaten Installaties

D2326 Hoeveelhedenstaten Installaties fase Technisch ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten

T06.09.130 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen

1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen

D2327 Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Technisch ontwerp
Inhoud: bouwkundige plattegronden met daarop aangegeven de voor kopers relevante installatiecomponenten, inclusief 
eventuele opties / grafische gegevens installatiecomponenten / eventuele referentiebeelden

T06.09.140 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties X
1 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties

D2849 Concept Opleveringsprotocol Installaties
Inhoud: opleveringsprotocol / bijbehorende functiematrices t.b.v. de beproeving van installaties bij oplevering

Geotechniek
T06.10.010 Updaten funderingsadvies X

1 Updaten funderingsadvies

D1168 Update funderingsadvies
Inhoud: herijking geotechnisch advies naar aanleiding van Technisch Ontwerp Constructies

T06.10.020 Maken Technisch Ontwerp bouwput

1 Maken Technisch Ontwerp bouwput

D1167 Technisch Ontwerp bouwput
Inhoud: plattegronden, doorsneden, (bodem)profielen van de bouwput / dimensies en materialen van grondkerende 
elementen en benodigde bouwputvoorzieningen / gedetailleerde beschrijving uitvoering

T06.10.030 Maken Technisch Ontwerp bemaling

1 Maken Technisch Ontwerp bemaling

D2108 Technisch Ontwerp bemaling
Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. bemaling bouwput, plattegrond bouwput met daarop aangegeven de locaties van 
bemalingspunten, capaciteiten e.d.
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T06.10.040 Maken Technisch Ontwerp drainage X
1 Maken Technisch Ontwerp drainage

D2182 Technisch Ontwerp drainage
Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. / drainagevoorzieningen op tekening 
aangegeven

Ontwerpintegratie
T06.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp X

1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen

D731 Afspraken en coördinatietekeningen Technisch ontwerp
Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-
outputrelaties) / coördinatietekeningen Technisch ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details 
(1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen

2 Optimaliseren gebouwprestaties

D3115 Optimalisatie gebouwprestaties fase Technisch ontwerp
Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en 
brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen

D3211 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Technisch ontwerp

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / 
eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen

T06.11.020 Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) X
1 Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp

D2007 Onderlinge beoordelingen Technisch Ontwerp per deelontwerp
Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing

T06.11.030 Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening X
1 Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening

D2038 Definitieve EPC-berekening fase Technisch ontwerp
Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC

T06.11.080 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp X
1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten

D3212 Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het 
eigen vakgebied

2 Opstellen V&G-plan ontwerpfase

D732 V&G-plan ontwerpfase
Inhoud: korte beschrijving tot stand te brengen werk / overzicht betrokken organisaties en bedrijven / NAW-gegevens V&G-
coördinator ontwerpfase / inventarisatie en evaluatie van V&G-risico’s / bouwkundige, technische en organisatorische 
keuzen, gemaakt in ontwerpfase in verband met V&G

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier

D733 V&G-dossier fase Technisch ontwerp
Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren 
en slopen van het werk na oplevering

T06.11.081 Integreren technische specificaties X
1 Integreren technische specificaties

D1538 Technische specificaties
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technische specificaties per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, 
constructies en technische installaties), inclusief plaatsaanduiding

T06.11.100 Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) X
1 Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek

D2088 Bestek
Inhoud: Aanvullende Administratieve Bepalingen voor de uitvoering / technische specificaties voor Architectuur/bouwkunde, 
Interieur, Constructies en eventueel Landschap en Installaties

T06.11.110 Integreren hoeveelhedenstaten X
1 Integreren hoeveelhedenstaten

D2323 Integrale hoeveelhedenstaten fase Technisch ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, 
Constructie, Installaties
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T06.11.120 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan X
1 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan

D2850 Definitief sluit- en beveiligingsplan
Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten / uitgangspunten beveiliging gebouw / 
sluitplan / beveiligingsplan

Geld
T06.12.010 Bewaken fasebudget X

1 Bewaken fasebudget

D1788 Rapport bewaking TO-budget
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

T06.12.020 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)

T06.12.020.01 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen

D817 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp
Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing

T06.12.020.02 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen

D1124 Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp
Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing

T06.12.020.03 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen

D818 Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp
Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing

T06.12.020.04 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen

D819 Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp
Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing

T06.12.020.05 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen

D820 Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp
Inhoud: begroting installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing

T06.12.020.06 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen

D1270 Bijdrage Geotechniek aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp
Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing

T06.12.030 Begroten bouwkosten X
1 Begroten bouwkosten

D821 TO-begroting
Inhoud: begroting van bouw- en installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing

T06.12.040 Ramen investeringskosten X
1 Ramen investeringskosten

D822 Raming investeringskosten fase Technisch ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / 
advies

2 Adviseren investeringskosten

D2334 Advies investeringskosten fase Technisch ontwerp
Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten ten opzichte van budget / advies te treffen maatregelen

T06.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit X
1 Adviseren kosten-kwaliteit

D1787 Kosten-kwaliteitsadvies fase Technisch ontwerp
Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies
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T06.12.070 Ramen exploitatiekosten X
1 Ramen exploitatiekosten

D823 Raming exploitatiekosten fase Technisch ontwerp
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 
t.a.v. te treffen maatregelen

T06.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie X
1 Analyseren kosten-baten exploitatie

D2335 Analyse kosten-baten exploitatie fase Technisch ontwerp
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

T06.12.090 Herijken financieringsmogelijkheden

1 Herijken financieringsmogelijkheden

D2336 Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Technisch ontwerp
Inhoud*: definitieve uitwerking financieringsmogelijkheden / advies

T06.12.100 Opstellen subsidieaanvragen X
1 Opstellen subsidieaanvragen

D2337 Subsidieaanvragen in fase Technisch ontwerp
Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen

Organisatie/procesintegratie
T06.13.010 Organiseren project X

1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie

D825 Plan projectorganisatie fase Technisch ontwerp
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

2 Beheren projectorganisatie

D1578 Realisatie projectorganisatie fase Technisch ontwerp
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

T06.13.020 Sturen en bewaken project X
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D729 Faseplan Technisch ontwerp
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D791 Plan van Aanpak Project fase Technisch ontwerp
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd 
en kosten

2 Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp

D798 Startrapport fase Technisch ontwerp
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te 
realiseren

D801 Sturingsmaatregelen Technisch ontwerp
Inhoud*: opsomming van maatregelen

D802 Fase-afsluiting Technisch ontwerp
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan 
/ risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor 
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

T06.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp X
1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp

D3213 Advies besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp
Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Technisch ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van 
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende 
fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project

D3214 Advies besluitvorming voortgang project fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Technisch ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en 
communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake 
besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
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Tijd
T06.14.010 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)

T06.14.010.01 Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde

D812 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T06.14.010.02 Bijdragen aan herijken planning, Interieur X
1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur

D1123 Bijdrage Interieur aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T06.14.010.03 Bijdragen aan herijken planning, Landschap X
1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap

D813 Bijdrage Landschap aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T06.14.010.04 Bijdragen aan herijken planning, Constructies X
1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies

D814 Bijdrage Constructies aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T06.14.010.05 Bijdragen aan herijken planning, Installaties X
1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties

D815 Bijdrage Installaties aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T06.14.020 Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum X
1 Herijken projectplanning

D816 Planning projectdoorlooptijd fase Technisch ontwerp
Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s

2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum

D3215 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Technisch ontwerp
Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen

Informatie en Communicatie
T06.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek X

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek

D2541 Informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T06.15.005 Beheren projectwebsite X
1 Beheren projectwebsite

D3216 Projectwebsite fase Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur

T06.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X
1 Voeren van overleg met de opdrachtgever

D3075 Verslagen overleg opdrachtgever fase Technisch ontwerp/Bestek
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T06.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

D2008 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Technisch Ontwerp
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T06.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen

T06.15.025 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

D2433 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
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T06.15.027 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

T06.15.030 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X
1 Voeren van overleg met externe specialisten

D3094 Verslagen overleg externe specialisten fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T06.15.040 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X
1 Voeren van overleg met bevoegde instanties

D3080 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Technisch ontwerp/Bestek
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T06.15.050 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X
1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen

D3089 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T06.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer X
1 Managen wijzigingen

D852 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Technisch ontwerp
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

2 Verwerken wijzigingsbesluiten

D853 Rapport verwerkte wijzigingen fase Technisch ontwerp

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten

T06.15.070 Beheren projectdocumenten X
1 Beheren procesdocumenten

D857 Rapport procesdocumenten fase Technisch ontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie

2 Beheren productdocumenten

D858 Rapport productdocumenten fase Technisch ontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie

T06.15.075 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies

D2338 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Technisch ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T06.15.080 Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X
1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen

D3116 Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch Ontwerp
Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / 
advies

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen

D3117 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T06.15.090 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X
1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen

D3118 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen

Kwaliteitszorg en risico's
T06.16.010 Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X

1 Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)

T06.16.010.01 Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X
1 Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde

D826 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
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T06.16.010.02 Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur X
1 Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur

D1125 RI&E Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T06.16.010.03 Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap X
1 Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap

D827 RI&E Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T06.16.010.04 Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies X
1 Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies

D828 RI&E Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T06.16.010.05 Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties X
1 Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties

D829 RI&E Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T06.16.020 Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel X
1 Herijken RI&E`s per projectdeel

D830 Project RI&E fase Technisch ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T06.16.022 Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) X
1 Analyseren en behandelen milieu-effecten

D2339 Analyse milieu-effecten Technisch ontwerp
Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en 
advies

T06.16.024 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) X
1 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk

D3217 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Technisch ontwerp
Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)

T06.16.025 Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) X
1 Herijken en aanvullen assessment

D3218 Assessment duurzaamheidskenmerk fase Technisch ontwerp
Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, 
DUBOkeur of andere)

T06.16.028 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) X
1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid

D2340 Analyse effecten sociale veiligheid fase Technisch ontwerp
Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de 
gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen

T06.16.030 Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X
1 Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

T06.16.030.01 Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2009 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T06.16.030.02 Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2010 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Interieur
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
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T06.16.030.03 Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2011 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T06.16.030.04 Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2012 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T06.16.030.05 Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2013 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T06.16.040 Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D739 Verificatie Technisch Ontwerp
Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per 
projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen

2 Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp

D738 Vrijgegeven integraal Technisch Ontwerp
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technisch ontwerpen en adviezen per projectdeel (gebouw, interieur, 
Landschap, constructies, technische installaties, fundering), e.e.a. ter vaststelling door de opdrachtgever

T06.16.050 Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets X
1 Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets

D3219 Gecertificeerde bouwplantoets fase Technisch ontwerp
Inhoud: op basis van nieuwe informatie aangevulde rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit 
/ opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: 
verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan en aan de voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het 
bouwen kan worden verleend

T06.16.070 Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp X
1 Herijken oppervlakte analyse gebouw

D2855 Oppervlakteanalyse gebouw fase Technisch Ontwerp
Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-
nettoverhoudingen

2 Herijken oppervlakteanalyse terrein

D2856 Oppervlakteanalyse terrein fase Technisch Ontwerp
Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding 
verhard-onverhard

3 Herijken analyse gebouwvormfactoren

D2857 Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp
Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – 
geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte

Vergunningen
T06.17.020 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X

1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen

D851 Vergunningenplan fase Technisch ontwerp
Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen

T06.17.030 Herijken vergunningencheck (M-taak) X
1 Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online

D2014 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Technisch ontwerp
Inhoud: opsomming benodigde vergunningen

T06.17.050 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) X
1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen

D1440 Aanvragen overige vergunningen Technisch Ontwerp
Inhoud: specificatie gewenste vergunning(en) / ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of 
indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 06.17.020)
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T06.17.070 Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw X
1 Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw

D2859 Aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw
Inhoud: aanvullende gegevens en bescheiden omtrent constructies en installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 
"Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht

Geïntegreerde Contracten
T06.18.010 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

T06.18.010.01 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

D2860 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T06.18.010.02 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur

D2861 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur 
/ beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T06.18.010.03 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap

D2863 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T06.18.010.04 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

D2864 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T06.18.010.05 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies

D2865 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T06.18.010.06 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties

D2866 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T06.18.010.07 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek

D2867 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T06.18.020 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden

1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden

D2868 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling 
/ advies aan de Opdrachtgever

T06.18.030 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden

1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden

D2869 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase TO

Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij 
overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die 
gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies

T06.18.040 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
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T06.18.040.01 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

D2870 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T06.18.040.02 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

D2871 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T06.18.040.03 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

D2872 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T06.18.040.04 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

D2873 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T06.18.040.05 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

D2877 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T06.18.040.06 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

D2876 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T06.18.040.07 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

D2875 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T06.18.050 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

D2878 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen 
m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T06.18.060 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)

1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)

T06.18.060.01 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde

D2885 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T06.18.060.02 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur

D2884 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies
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T06.18.060.03 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap

D2883 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T06.18.060.04 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica

D2882 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T06.18.060.05 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies

D2881 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T06.18.060.06 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties

D2880 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T06.18.060.07 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek

D2879 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T06.18.070 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten

D2886 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T06.18.080 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster)

1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster)

T06.18.080.01 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde

1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever

D2887 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij

D2888 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T06.18.080.02 Adviseren inzake wijzigingen Interieur

1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever

D2889 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij

D2890 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen
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T06.18.080.03 Adviseren inzake wijzigingen Landschap

1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever

D2891 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij

D2892 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T06.18.080.04 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica

1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever

D2893 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij

D2894 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T06.18.080.05 Adviseren inzake wijzigingen Constructies

1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever

D2895 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij

D2896 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T06.18.080.06 Adviseren inzake wijzigingen Installaties

1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever

D2897 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

D2898 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T06.18.080.07 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek

1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever

D2899 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij

D2900 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen
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T06.18.090 Integreren adviezen inzake wijzigingen

1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever

D2901 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij

D2902 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

Fase Prijs- en contractvorming
Opdrachtgeving
T07.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D901 Projectbeleid fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

T07.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D899 Besluiten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / gunningsbesluiten / besluiten m.b.t. het vervolg van het project

Contracten
T07.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten

1 Organiseren contractvorming

D950 Uitbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

D985 Aanbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

3 Voorbereiden contracteren van participanten

D1877 Verslagen contractbesprekingen fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

D1878 Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D2015 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T07.02.030 Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming

1 Contracteren van participanten

D882 Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

D1740 Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T07.02.032 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D2342 Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T07.02.035 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

D1741 Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
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T07.02.040 Opstellen prijs- en contractvormingsplan X
1 Opstellen prijs- en contractvormingsplan

D986 Prijs- en contractvormingsplan
Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij

T07.02.050 Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde X
1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde

D951 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde

D1317 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid

D1318 Selectie aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

3 Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde

D2183 Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het moment van 
aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde

D1319 Gunningsadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

T07.02.060 Adviseren bij aanbesteden Interieur X
1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur

D955 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur

D1320 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Interieur
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid

D1321 Selectie aanbieders projectdeel Interieur
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

3 Verstrekken van bestedingsstukken Interieur

D2184 Bestedingsstukken Interieur
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Interieur (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, 
VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur

D1322 Gunningsadvies projectdeel Interieur
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

T07.02.070 Adviseren bij aanbesteden Landschap X
1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap

D954 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap

D1324 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid

D1325 Selectie aanbieders projectdeel Landschap
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

3 Verstrekken van bestedingsstukken Landschap

D2185 Bestedingsstukken Landschap
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, 
VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap

D1326 Gunningsadvies projectdeel Landschap
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
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T07.02.080 Adviseren bij aanbesteden Constructies X
1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies

D952 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies

D1327 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid

D1328 Selectie aanbieders projectdeel Constructies
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

3 Verstrekken van bestedingsstukken Constructies

D2186 Bestedingsstukken Constructies
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: 
SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies

D1329 Gunningsadvies projectdeel Constructies
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

T07.02.090 Adviseren bij aanbesteden Installaties X
1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties

D953 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties

D1330 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid

D1331 Selectie aanbieders projectdeel Installaties
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

3 Verstrekken van bestedingsstukken Installaties

D2187 Bestedingsstukken Installaties
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, 
VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties

D1332 Gunningsadvies projectdeel Installaties
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
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T07.02.100 Begeleiden aanbestedingen X
1 Bekend maken (bij openbare aanbesteding)

D2016 Aankondiging aanbesteding

Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure 
/ uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / 
voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van inlichtingen

2 Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding)

D2017 Lijst uit te nodigen aanbieders
Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders

D2018 Uitnodiging(en) tot inschrijving
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure 
/ van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / 
wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage: bestedingsstukken

3 Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen

D911 Nota van inlichtingen
Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van 
bestedingsstukken

D912 Proces-verbaal van aanwijzingen
Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het 
Technisch Ontwerp / conclusies / advies

4 Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen

D2019 Beoordeling inschrijvingen
Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium

D2020 Proces-verbaal van aanbesteding
Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat

5 Onderhandelen

D2021 Onderhandelingsresultaat
Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma 
van Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen

6 Opstellen gunningsadvies

D2022 Gunningsadvies
Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

Programma van Eisen
T07.03.020 Actueel houden integraal PvE X

1 Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen

D1447 Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene 
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, 
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), 
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne 
en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen 
en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of 
uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, 
exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
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Architectuur/ bouwkunde
T07.04.020 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde X

1 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde

D913 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T07.04.030 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding X
1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding

D914 Ontwerp Architectuur/bouwkunde voor contractvorming
Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch 
Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase 
overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding

Interieur
T07.05.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur X

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur

D917 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T07.05.020 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding X
1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur

D918 Ontwerp Interieur voor contractvorming
Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch 
Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase 
overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding

Landschap
T07.06.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap X

1 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap

D933 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T07.06.020 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding X
1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap

D934 Ontwerp Landschap voor contractvorming
Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch 
Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase 
overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T07.07.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten X

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten

D919 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T07.07.020 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten X
1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten

D920 Adviezen Bouwfysica fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T07.07.030 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten X
1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten

D921 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T07.07.040 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten X
1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten

D922 Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
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Constructie
T07.08.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies X

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies

D925 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T07.08.020 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding X
1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies

D926 Ontwerp Constructies voor contractvorming
Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch 
Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase 
overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding

Installaties
T07.09.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties X

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties

D929 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T07.09.030 In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding X
1 Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding

D930 Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties
Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies

Ontwerpintegratie
T07.11.010 Coördineren adviezen van participanten X

1 Coördineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen

D904 Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door inschrijver(s) 
ingediende alternatieven/wijzigingen op het Technisch Ontwerp

2 Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen

D906 Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van 
bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen

T07.11.030 Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven X
1 Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven

D905 Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie daarop)
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen 
en alternatieven n.a.v. onderhandelingen met de aanbieder(s)

Geld
T07.12.010 Bewaken fasebudget X

1 Bewaken fasebudget

D1789 Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

T07.12.020 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) X
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)

T07.12.020.01 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde X
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde

D942 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T07.12.020.02 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur X
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur

D945 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T07.12.020.03 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap X
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap

D946 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
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T07.12.020.04 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies X
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies

D943 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T07.12.020.05 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties X
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties

D944 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T07.12.040 Bepalen investeringskosten PV X
1 Bepalen investeringskosten PV

D948 Raming investeringskosten PV
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / 
advies

T07.12.050 Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten X
1 Herijken raming exploitatiekosten

D949 Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 
t.a.v. te treffen maatregelen

T07.12.060 Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie X
1 Herijken analyse kosten-baten exploitatie

D2343 Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

T07.12.070 Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden

1 Herijken financieringsmogelijkheden

D2344 Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: totaal overzicht/financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

T07.12.080 Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen

1 Uitwerken subsidieaanvragen

D2345 Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: omschrijving onderwerpen van subsidieaanvraag / overzicht betreffende subsidieregelingen / subsidieaanvragen / 
ondertekeningen opdrachtgever / opsomming bijlagen per subsidieaanvraag

Organisatie/procesintegratie
T07.13.010 Organiseren project X

1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie

D866 Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

2 Beheren projectorganisatie

D1576 Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
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T07.13.020 Sturen en bewaken project X
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D860 Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd 
en kosten

D862 Faseplan Prijs- en contractvorming
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

2 Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming

D861 Startrapport fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te 
realiseren

D864 Sturingsmaatregelen Prijs- en contractvorming
Inhoud*: opsomming van maatregelen

D865 Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan 
/ risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor 
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

Tijd
T07.14.020 Beoordelen uitvoeringstijd X

1 Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd

D941 Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s

Informatie en Communicatie
T07.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming X

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming

D2542 Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T07.15.010 Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) X
1 Bijwonen van de aanbesteding

T07.15.050 Uitvoeren wijzigingenbeheer X
1 Managen wijzigingen

D890 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

T0 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

T0 Uitvoeren wijzigingenbeheer X
2 Verwerken wijzigingsbesluiten

D891 Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
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T07.15.060 Beheren projectdocumenten X
1 Beheren procesdocumenten

D893 Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie

2 Beheren productdocumenten

D894 Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie

3 Documentvoorziening

D895 Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie

T07.15.070 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

D2434 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

Kwaliteitszorg en risico's
T07.16.020 Herijken en behandelen projectrisico's X

1 Herijken en behandelen projectrisico's

D872 Project RI&E fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T07.16.030 In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2081 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T07.16.032 In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2082 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T07.16.034 In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2083 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T07.16.036 In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2084 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T07.16.038 In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2085 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T07.16.040 In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2087 Verificatie Ontwerp na prijsvorming
Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het Integraal PvE en regelgeving / verzameling 
conclusies toetsing per projectdeel

2 Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming

D2347 Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming
Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde ontwerpen per projectdeel na prijsvorming
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Geïntegreerde Contracten
T07.18.010 Opstellen Vraagspecificatie

1 Opstellen Vraagspecificatie

D2903 Vraagspecificatie
Inhoud: Programma van Eisen / indien van toepassing: Geïntegreerd Ontwerp (afhankelijk van tijdstip van prijs- en 
contractvorming: SO, VO, DO of afgeleide). Annexen: planning / overzicht van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen / behandeling van vrijkomende materialen / overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers / overzicht 
verrekeningen loon- en prijswijzigingen (facultatief) / Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden / Acceptatieplan / 
Stelpostenoverzicht (facultatief) / zekerheidsstelling, bankgarantie (facultatief) / geschillenregeling (facultatief) / 
verzekeringen (facultatief)

T07.18.020 Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak)

1 Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie

D2904 Bijdrage aan Vraagspecificatie
Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Vraagspecificatie

T07.18.030 Opstellen Acceptatieplan

1 Opstellen Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen

D2905 Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen
Inhoud: gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / 
opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag 
inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de 
Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden van deze 
zelfstandige hulppersonen

2 Opstellen planningseisen Acceptatieplan

D2906 Planningseisen Acceptatieplan
Inhoud: perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot 
het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet 
meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren 
op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, 
werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden

3 Samenvoegen Acceptatieplannen per projectdeel, Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen en planningseisen

D2907 Acceptatieplan
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten en resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, die ter 
acceptatie moeten worden aangeboden, inclusief kwaliteitsplan en eventuele deelkwaliteitsplannen / omschrijving minimale 
inhoud per ter acceptatie aangeboden document / aantal te overleggen exemplaren van documenten / tijdstippen van 
aanbieden / gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / 
opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag 
inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de 
Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden / perioden 
waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren 
van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de 
resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de 
Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of 
resultaten van werkzaamheden / eventueel: eisen m.b.t. tot plaats, uiterlijk en afmetingen van aanduidingen van namen en 
bedrijven van de Uitvoerende Partij en zelfstandige hulppersonen / eventuele overige zaken die ter acceptatie moeten 
worden aangeboden.

4 Adviseren t.a.v. eventuele stoppunten en bijwoonpunten tijdens Uitvoeringswerkzaamheden

D2908 Advies stoppunten en bijwoonpunten
Inhoud: advies stoppunten: momenten waarop de Uitvoerende Partij Uitvoeringswerkzaamheden moet stoppen tot relevante, 
in het Keuringsplan voorziene toetsingen door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd / geobjectiveerde criteria waaraan de 
resultaten van relevante toetsingen op stoppunten moeten voldoen / advies bijwoonpunten: Uitvoeringswerkzaamheden 
waarbij de aanwezigheid van of namens de Opdrachtgever noodzakelijk of gewenst is

T07.18.040 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)

1 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)

T07.18.040.01 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

1 Opstellen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde

D2909 Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde

Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele 
keuringsplannen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving 
minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
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T07.18.040.02 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur

1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Interieur

D2910 Acceptatieplan Interieur
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele 
keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud 
per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T07.18.040.03 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap

1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Landschap

D2911 Acceptatieplan Landschap
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele 
keuringsplannen op het gebied van Landschap, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale 
inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T07.18.040.04 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica

1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica

D2912 Acceptatieplan Bouwfysica
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele 
keuringsplannen op het gebied van Bouwfysica, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale 
inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T07.18.040.05 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies

1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Constructies

D2913 Acceptatieplan Constructies
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele 
keuringsplannen op het gebied van Constructies, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale 
inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T07.18.040.06 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties

1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Installaties

D2914 Acceptatieplan Installaties
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele 
keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud 
per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T07.18.040.07 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek

1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek

D2915 Acceptatieplan Geotechniek

Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele 
keuringsplannen op het gebied van Geotechniek, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale 
inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T07.18.050 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

D2916 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden
Inhoud: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T07.18.060 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)

1 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)

T07.18.060.01 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde

D2917 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T07.18.060.02 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur

D2918 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T07.18.060.03 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap

D2919 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
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T07.18.060.04 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica

D2920 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T07.18.060.05 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies

D2921 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T07.18.060.06 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties

D2922 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T07.18.060.07 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek

D2923 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T07.18.070 Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden

1 Opstellen selectiecriteria (per projectdeel)

D2924 Selectiecriteria m.b.t. ontwerp, uitvoering en onderhoud van het Werk
Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en 
– indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk

2 Opstellen selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten (indien van toepassing)

D2925 Selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten
Inhoud: selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire 
diensten, catering, automatisering, enzovoort

3 Integreren selectiecriteria

D2926 Selectiecriteria Uitvoerende Partijen voor geïntegreerd contract
Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en 
– indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk / selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het 
gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort / voorstel 
wegingsfactoren / voorstel selectieprocedure en –methode
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T07.18.080 Begeleiden geïntegreerde aanbesteding

1 Aankondigen aanbesteding

D2927 Aankondiging aanbesteding geïntegreerd contract
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / 
van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving 
/ wijze van aanvragen Vraagspecificatie / wijze van verkrijging van inlichtingen

2 Selecteren van gegadigden

D2928 Rapportage selectie Uitvoerende Partijen
Inhoud: resultaten van toetsing van gegadigden aan selectiecriteria / eventuele ranking / lijst van uit te nodigen gegadigde 
Uitvoerende Partijen / advies

3 Uitnodigen Uitvoerende Partijen voor inschrijving

D2929 Uitnodiging(en) voor inschrijving
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde 
reglementen ten bepalingen / tijdstip en wijze van inschrijving / voorwaarden voor inschrijving / selectie- en gunningscriteria / 
wijze van verkrijgen van inlichtingen/consultatie / bijlage: Vraagspecificatie

4 Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van consultatieronde

D2930 Resultaten consultaties

Inhoud: verzamelde inlichtingen verstrekt aan inschrijvende Uitvoerende Partijen naar aanleiding van consultaties / 
opsomming van wijzigingen in de Vraagspecificatie naar aanleiding van consultaties / bijlage: aangepaste Vraagspecificatie

5 Beoordelen van inschrijvingen

D2931 Proces-verbaal van aanbesteding GC
Inhoud: voor zover van toepassing: resultaten toetsing inschrijvingen aan voorwaarden voor inschrijving / resultaten toetsing 
aangeboden ontwerpen aan Vraagspecificatie / resultaten toetsing aangeboden diensten aan Vraagspecificatie / weging / 
ranking van inschrijvingen / advies voor vervolgstap(pen)

6 Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van onderhandelingsronde (bij onderhandelingsprocedure)

D2932 Rapportage resultaten onderhandeling
Inhoud: optimalisatie(s) overblijvende inschrijving(en) op basis van prijs en kwaliteit / opsomming consequenties voor 
Vraagspecificatie / bijlage: definitieve Vraagspecificatie

7 Opstellen gunningsadvies

D2933 Gunningsadvies GC
Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een Uitvoerende Partij te gunnen

T07.18.090 Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak)

1 Leveren bijdrage aan begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract

D2934 Bijdrage begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract
Inhoud: indien van toepassing: bijdrage aan toetsing gegadigden vanuit specifieke expertise adviseur / inlichtingen naar 
aanleiding van consultaties vanuit specifieke expertise adviseur / adviezen in kader van onderhandelingen / gunningsadvies 
vanuit specifieke expertise adviseur

T07.18.100 Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling

1 Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling

D2935 Definitieve Vraagspecificatie
Inhoud: naar aanleiding van consultatiegesprekken met gegadigden en/of resultaten van een onderhandelingsronde binnen 
een ‘onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking’ aangepaste Vraagspecificatie; zie verder D2903 
‘Vraagspecificatie’

T07.18.110 Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak)

1 Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling

D2936 Bijdrage aan Definitieve Vraagspecificatie
Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Definitieve Vraagspecificatie

T07.18.120 Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)

T07.18.120.01 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde

D2937 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Architectuur/bouwkunde / advies

T07.18.120.02 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur

D2938 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Interieur / advies
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T07.18.120.03 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap

D2939 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Landschap / advies

T07.18.120.04 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica

D2940 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Bouwfysica / advies

T07.18.120.05 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies

D2941 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Constructies / advies

T07.18.120.06 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties

D2942 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Installaties / advies

T07.18.120.07 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek

D2943 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Geotechniek / advies

T07.18.130 Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving

1 Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving

D2944 Rapportage toetsingen ontwerp bij inschrijving
Inhoud: geïntegreerde resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan 
de Vraagspecificatie op gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschapsarchitectuur, Bouwfysica en Akoestiek, 
Constructies, Installaties en Geotechniek / geïntegreerd advies
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