
23-3-2026 Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

Fase Uitvoering - Directievoering
Opdrachtgeving
T09.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D2380 Projectbeleid fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

T09.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang X
1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D2381 Besluiten fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten en voortgang

Contracten
T09.02.020 Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)

1 Organiseren contractvorming

D2382 Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

D2383 Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

3 Voorbereiden contracteren van adviseurs

D2384 Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

D2385 Conceptcontracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D2386 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T09.02.030 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D2387 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T09.02.035 Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering

1 Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering

D1583 Resultaat van controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering
Inhoud: opmerkingen op aanwezigheid en compleetheid van contracten met architect, adviseurs, aannemers, 
nevenaannemers en eventuele specialisten ten behoeve van het functioneren van de bouwdirectie

T09.02.040 Contracteren van adviseurs

1 Contracteren van adviseurs

D2388 Contracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D2389 Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

T09.02.045 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

D2390 Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
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T09.02.050 Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie

1 Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie

D2994 Opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie
Inhoud: opdrachten aan de aannemer voor bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van 
toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan 
derden te betalen bedragen

Programma van Eisen
T09.03.020 Actueel houden integraal PvE X

1 Actueel houden integraal PvE

D2398 Integraal PvE fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene 
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, 
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), 
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne 
en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen 
en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of 
uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, 
exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde
T09.04.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde X

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde

D2190 Bevindingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van 
architectuur en bouwkunde

T09.04.020 Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek X
1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde

D2191 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende 
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect 
bouwkunde aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde

D1661 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan 
toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde

T09.04.030 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde X
1 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde

D2189 Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde
Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant 
zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen 
aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie 
van het architectonische concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de 
verschillende niveaus van uitwerking van het werk

Interieur
T09.05.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur X

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur

D2193 Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van 
de uitvoering van het interieurontwerp
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T09.05.020 Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur X
1 Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur

D2194 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende 
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Interieur aan de 
overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur

D1662 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan 
toezichthoudend personeel op het gebied van Interieur

T09.05.030 Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur X
1 Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur

D2192 Adviezen esthetische begeleiding Interieur
Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant 
zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: 
adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het 
interieurconcept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van 
uitwerking van het werk

Landschap
T09.06.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap X

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap

D2196 Bevindingen incidentele werkbezoeken Landschap
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van 
de uitvoering van tuin en landschap

T09.06.020 Adviseren directie op gebied van Landschap X
1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap

D2197 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Landschap
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende 
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Landschap aan 
de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap

D1663 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Landschap
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan 
toezichthoudend personeel op het gebied van tuin en landschap

T09.06.030 Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap X
1 Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap

D2195 Adviezen esthetische begeleiding Landschap
Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant 
zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: 
adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk wat betreft de 
vormgevingsaspecten van tuin- en landschap, ter realisatie van het landschappelijk concept en de consistentie van de 
daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T09.07.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica X

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica

D2995 Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouwfysica
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van 
bouwfysische aspecten

T09.07.015 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek X
1 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek

D2996 Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van 
akoestische aspecten
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T09.07.020 Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten X
1 Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica

D1131 Adviezen bouwfysica fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke 
preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Bouwfysica aan de 
overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op bouwfysische aspecten van eventuele alternatieve 
detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen

D2399 Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: verantwoording van bouwfysiche advisering bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - 
Directievoering

T09.07.030 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek X
1 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek

D1132 Adviezen Akoestiek fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke 
preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Akoestiek aan de 
overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op akoestische aspecten van eventuele alternatieve 
detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen

D2400 Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase 
Uitvoering - Directievoering

Constructie
T09.08.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie X

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie

D2198 Bevindingen incidentele werkbezoeken Constructie
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van 
constructies

T09.08.020 Adviseren directie op gebied van Constructie X
1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie

D2199 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Constructie
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende 
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Constructie aan 
de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie

D1664 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Constructie
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan 
toezichthoudend personeel op het gebied van Constructie

T09.08.030 Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies X
1 Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies

D1003 Uitwerking benodigde constructieve aanpassingen paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies
Inhoud: Overzicht paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies / Overzicht consequenties / Aanvullende 
constructieve berekeningen / Aangepaste constructietekeningen

T09.08.040 Verwerken consequenties obstakels in de grond X
1 Verwerken consequenties obstakels in de grond

D1004 Tekening met door derden ingemeten obstakels in de grond

Inhoud: plattegrond bouwterrein (1:200/1:100) met daarop aangegeven: locatie, omvang en aard van obstakels in de grond

D1005 Aangepast funderingstekeningen en palenplannen
Inhoud: palenplan dan wel funderingsoverzicht (zie fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp), aangepast aan obstakels 
in de grond / identificatie van de aanpassingen

Installaties
T09.09.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties X

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties

D2200 Bevindingen incidentele werkbezoeken Installaties
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van 
installaties
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T09.09.020 Ondersteunen directie op gebied van Installaties X
1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties

D2201 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties
Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties afhankelijk van bevindingen

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties

D1665 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan 
toezichthoudend personeel op het gebied van Installaties

T09.09.030 Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties X
1 Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties

D2997 Adviezen esthetische begeleiding Installaties
Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant 
zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen 
aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie 
van de esthetische kwaliteit op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk

T09.09.040 Maken van meet- en inregelboek Installaties X
1 Maken van meet- en inregelboek Installaties

D1338 Meet- en inregelboek Installaties
Inhoud: opsomming van installaties die inregeling behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties van 
installaties / methoden en procedures voor het inregelen van installaties

T09.09.050 Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties X
1 Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties

D2486 Organisatie instructie bedieningspersoneel Installaties
Inhoud: identificatie installaties waarvoor instructie noodzakelijk is / namen en functies te instrueren bedieningspersoneel / 
namen, functies en herkomst instructeurs / tijdstip(pen) instructie(s) / uitnodigingen

Ontwerpintegratie
T09.11.010 Coördineren ondersteunen directie X

1 Coördineren ondersteunen directie

D2401 Gecoördineerde adviezen preventieve en correctieve maatregelen

Inhoud: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, 
Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd

2 Coördineren ondersteunen van het toezicht

D2402 Gecoördineerde adviezen voor het toezicht

Inhoud: adviezen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde, 
Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd

Geld
T09.12.010 Bewaken fasebudgetten adviseurs X

1 Bewaken fasebudgetten adviseurs

D2403 Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

T09.12.020 Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde X
1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde

D2487 Advies besteding stelposten Architectuur/bouwkunde
Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de 
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te 
betalen bedragen op het gebied van Architectuur/bouwkunde

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde

D2998 Advies verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde

Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van 
Architectuur/bouwkunde, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden
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T09.12.025 Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur X
1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur

D2488 Advies besteding stelposten Interieur
Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de 
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te 
betalen bedragen op het gebied van Interieur

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur

D2999 Advies verrekenbare hoeveelheden Interieur
Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Interieur, op 
basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

T09.12.035 Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap X
1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap

D2489 Advies besteding stelposten Landschap
Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de 
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te 
betalen bedragen op het gebied van Landschap

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap

D3000 Advies verrekenbare hoeveelheden Landschap
Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Landschap, op 
basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

T09.12.040 Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies X
1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies

D2490 Advies besteding stelposten Constructies
Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de 
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te 
betalen bedragen op het gebied van Constructies

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies

D3001 Advies verrekenbare hoeveelheden Constructies
Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Constructies, op 
basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

T09.12.045 Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties X
1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties

D2491 Advies besteding stelposten Installaties
Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de 
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te 
betalen bedragen op het gebied van Installaties

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties

D3002 Advies verrekenbare hoeveelheden Installaties
Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Installaties, op 
basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

T09.12.080 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde X
1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde

D2493 Advies meer en minder werk Architectuur/bouwkunde
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Architectuur/bouwkunde / beoordeling van meer en minder 
werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

T09.12.082 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur X
1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur

D2494 Advies meer en minder werk Interieur
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Interieur / beoordeling van meer en minder werk claims van 
de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

T09.12.084 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap X
1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap

D2495 Advies meer en minder werk Landschap
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Landschap / beoordeling van meer en minder werk claims 
van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie
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T09.12.086 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies X
1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies

D2496 Advies meer en minder werk Constructies
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Constructies / beoordeling van meer en minder werk claims 
van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

T09.12.088 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties X
1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties

D2497 Advies meer en minder werk Installaties
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Installaties / beoordeling van meer en minder werk claims 
van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

T09.12.090 Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever X
1 Administreren meer en minder werk

D3003 Overzicht meer en minderwerk
Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, 
Constructie en Installaties / prijsopgave door aannemer(s)

2 Voeren van prijsonderhandelingen

D1620 Detailgegevens prijsonderhandelingen
Inhoud: documentatie / prijzen en andere kostengegevens / overeengekomen prijzen voor meer- en minder werk

3 Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk

D1619 Geïntegreerd advies inzake meer en minder werk
Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, 
Constructie en Installaties / met de aannemer(s) overeengekomen prijzen / geïntegreerde advies inzake de acceptatie

T09.12.110 Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen X
1 Opnemen uitgevoerd werk

D3009 Opnemingen uitgevoerd werk
Inhoud: resultaten van opnemingen van uitgevoerd werk, inclusief goedgekeurde maar nog niet verwerkte bouwstoffen, 
waarvoor de aannemer(s) termijndeclaraties heeft (hebben) ingediend

2 Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen

D1626 Advies inzake betaalbaarstelling termijnen / betalingsmandaten
Inhoud: geïntegreerde beoordeling van termijndeclaraties van de aannemer(s) / toetsing aan het contract c.q. de termijnstaat 
/ geïntegreerd advies inzake betaalbaarstelling termijnen, c.q. betalingsmandaten

3 Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden

D3010 Betalingsbescheiden
Inhoud*: door opdrachtgever te ondertekenen betalingsopdrachten, onder vermelding van betreffende facturen

T09.12.120 Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken X
1 Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken

D3011 Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering
Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en 
minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële 
eindresultaat / conclusies en advies

T09.12.130 Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap X
1 Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap

D3012 Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Landschap
Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en 
minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële 
eindresultaat / conclusies en advies

T09.12.140 Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties X
1 Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties

D2037 Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties
Inhoud: beschrijving geldende CAR-verzekering en bankgaranties / analyse / beoordeling / risico's / conclusies / advies
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Organisatie/procesintegratie
T09.13.010 Opzetten en instandhouden organisatie directievoering X

1 Opzetten en instandhouden organisatie directievoering

D1631 Plan organisatie directievoering
Inhoud: naam directie / tijdsduur opdracht / taakstelling / onderdelen / thema's / werkwijze / risico-inventarisatie

2 Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering

D1632 Communicatieplan directievoering
Inhoud: overlegstructuren / frequenties / deelnemers / standaard agenda's

3 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer

D1907 Procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer
Inhoud: procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer

4 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers

D1633 Procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers
Inhoud: procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers

T09.13.020 Opstellen en coördineren directievoeringplan X
1 Opstellen en coördineren directievoeringplan

D1656 Directievoeringplan
Inhoud: gegevens directievoerend personeel / omvang en duur van de opdracht / specificatie directievoeringstaken / positie 
en rollen adviseurs / overzicht van en relaties met betrokken partijen / strategie en werkwijze

T09.13.030 Opstellen en coördineren toezichtplan X
1 Opstellen en coördineren toezichtplan

D1636 Toezichtsplan

Inhoud: gegevens toezichthoudend personeel / omvang en duur van de opdracht / verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
toezichthoudend personeel / specificatie toezichttaken / onderdelen / thema’s / werkwijze / keuringsplannen

T09.13.050 Inrichten en beheren werkenadministratie X
1 Inrichten en beheren werkenadministratie

D2211 Werkenadministratie
Inhoud*: contractstukken en vergunningen / verslagen van bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig 
overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / overzichten meer 
en minder werk, besteding stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, 
keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens / garantiebewijzen / onderhouds- 
en bedieningsvoorschriften

T09.13.060 Voeren van Directie X
1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering

D3013 Diverse documenten
Inhoud: het voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema’s Geld, 
Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico’s. Voor de inhoud van de 
resultaatdocumenten: zie betreffende taken

T09.13.065 Voeren van Directie inzake Landschap X
1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap

D3014 Diverse documenten inzake Landschap
Inhoud: voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema’s Geld, 
Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico’s. Voor de inhoud van de 
resultaatdocumenten: zie betreffende taken

T09.13.070 Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers X
1 Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers

D1908 Planning in elkaar grijpende werken nevenaannemers
Inhoud: werkzaamheden per nevenaannemer / onderlinge afhankelijkheden / afstemming werkzaamheden in de tijd

Tijd
T09.14.050 Beoordelen planning aannemer(s) X

1 Beoordelen planning aannemer(s)

D1596 Beoordeling planning aannemer(s)
Inhoud: beoordeling integrale uitvoeringsplanning, c.q.deelplanningen per projectdeel in onderlinge samenhang / vergelijking 
met de laatste integrale planning uit de ontwerpfase / conclusies / voorgestelde maatregelen
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T09.14.060 Bewaken projectdoorlooptijd X
1 Bewaken voortgang werk

D1598 Rapportage voortgang en prognose planning
Inhoud: vergelijking plan en realisatie/ prognose uitvoeringsverloop/ prognose opleverdatum

2 Vaststellen van afwijkingen

D1600 Advies omtrent afwijking, oorzaak en gevolg(en)
Inhoud: geconstateerde afwijkingen/ oorzaak van de afwijkingen/ gevolgen afwijkingen voor de uitvoeringsduur

3 Vorderen van nakoming planning door aannemer

D1602 Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties
Inhoud: verstrekte orders en aanwijzingen/ geadviseerde acties voor opdrachtgever

Informatie en Communicatie
T09.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering X

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering

D2544 Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T09.15.010 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

T09.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

D2436 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.020 Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) X
1 Voeren van overleg met opdrachtgever

D3134 Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.030 Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan bouwvergaderingen

T09.15.035 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) X
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen

D1581 Verslagen en afspraken Uitvoeringsfase
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.040 Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) X
1 Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen

T09.15.045 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen X
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen

D3142 Verslagen werk- en coördinatievergaderingen fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.050 Uitvoeren wijzigingenbeheer X
1 Managen wijzigingen

D2419 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / nut van de wijziging / consequenties voor projecttijdschema en 
bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

2 Verwerken wijzigingsbesluiten

D2420 Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen

T09.15.060 Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap X
1 Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap

D3017 Verslagen uitvoeringsvergaderingen Landschap
Inhoud: agendapunten / aanwezigen / verslag van het besprokene op hoofdlijnen / afspraken
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T09.15.065 Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)

1 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg

D3135 Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.070 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) X
1 Voeren van overleg over financiering en subsidies

D3136 Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.080 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X
1 Voeren van overleg met externe specialisten

D3098 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

D3137 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.090 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X
1 Voeren van overleg met bevoegde instanties

D3086 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

D3138 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.100 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X
1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen

D3139 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.110 Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) X
1 Voeren van overleg met leveranciers

D3122 Verslagen overleg leveranciers fase fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

D3140 Verslagen overleg leveranciers fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.120 Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer X
1 Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer

D1650 Gegevens directieleveringen aan aannemer
Inhoud: registratie documenten met kenmerken/ overdrachtdata

T09.15.130 Rapporteren directievoering aan opdrachtgever X
1 Rapporteren directievoering aan opdrachtgever

D1593 Rapportages directievoering
Inhoud: verslagen van bouwvergaderingen / voor opdrachtgever relevantie selectie van overige informatie uit 
werkenadministratie / verzamelde adviezen

D1594 Keuringsresultaten

Inhoud: identificatie gekeurde onderdelen en/of materialen / keuringsmethoden / keuringsresultaten / eventuele maatregelen

T09.15.140 Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) X
1 In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften

D1660 Beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften
Inhoud: registratie en archivering beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en 
bedieningsvoorschriften
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T09.15.150 Opstellen weekrapporten en/of dagboek X
1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek

D3015 Weekrapporten / dagboek
Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen 
en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, 
bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, 
eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en 
goedkeuring van het werk

T09.15.160 Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap X
1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap

D3016 Weekrapporten / dagboek Landschap
Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen 
en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, 
bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, 
eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en 
goedkeuring van het werk

Kwaliteitszorg en risico's
T09.16.010 Toezien op de uitvoering X

1 Toezien op de uitvoering

D3276 Toezichtsrapport
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve 
maatregelen / advies aan directie

T09.16.015 Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering X
1 Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering

D2424 Orders en aanwijzingen
Inhoud: overzicht van orders en aanwijzingen van de directie aan uitvoerende partij(en)

T09.16.020 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde

D1909 Toezichtsrapport Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve 
maatregelen / advies aan directie

T09.16.030 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur X
1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur

D1912 Toezichtsrapport Interieur
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve 
maatregelen / advies aan directie

T09.16.040 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap X
1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap

D1910 Toezichtsrapport Landschap
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve 
maatregelen / advies aan directie

T09.16.050 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies X
1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies

D1911 Toezichtsrapport Constructies
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve 
maatregelen / advies aan directie

T09.16.060 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties X
1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties

D1913 Toezichtsrapport Installaties
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve 
maatregelen / advies aan directie
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T09.16.065 Toezien op  levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen X
1 Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen

D1613 Lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen
Inhoud: opsomming te bemonsteren bouwstoffen / opsomming te keuren bouwstoffen / (alternatieven voor) te hanteren 
keuringsmethoden

2 Toezien op  levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen

D1604 Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen
Inhoud: resultaten bemonstering / keuringsresultaten / conclusies en resultaten

D1605 Controlelijst/rapportage m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen
Inhoud: opsomming te leveren bouwstoffen met daarop aangegeven: eventuele eisen aan opslag, te bemonsteren en te 
keuren bouwstoffen, data van levering, rapportage controle op opslag, data bemonstering, keuring en verwerking

T09.16.070 Beoordelen materialen en essentiële details Installaties X
1 Beoordelen materialen en essentiële details Installaties

D1334 Beoordeling materialen en essentiële details Installaties
Inhoud: identificatie beoordeelde materialen en details / beoordelingsmethode / bevindingen / advies aan directie

T09.16.075 Controleren van meet- en inregelstaten Installaties X
1 Controleren van meet- en inregelstaten Installaties

D2513 Gecontroleerde meet- en inregelstaten Installaties
Inhoud: identificatie gecontroleerde meet- en inregelstaten / controlemethode / bevindingen / advies aan directie

T09.16.130 Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen X
1 Controleren weekrapporten / dagboek

D3019 Gecontroleerde weekrapporten / dagboek
Inhoud: gecontroleerde en geparafeerde, door toezichthouder opgestelde weekrapporten / dagboek

2 Toezien op nakoming overeenkomsten

D2204 Verslaglegging directievoering
Inhoud: aantekeningen in werkenadministratie

T09.16.160 Opnemen t.b.v. de oplevering X
1 Opnemen t.b.v. de oplevering

D3277 Opnamerapport
Inhoud*: beoordeling uitgevoerd werk / restpuntenlijst / advies inzake goedkeuring van het werk

T09.16.170 Houden van de oplevering X
1 Houden van de oplevering

D3278 Proces verbaal van oplevering
Inhoud: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst / gegevens m.b.t. onderhoudsperiode

T09.16.171 Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde

D3024 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

T09.16.172 Bijdragen aan oplevering, Interieur X
1 Bijdragen aan oplevering, Interieur

D3025 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Interieur
Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

T09.16.173 Bijdragen aan oplevering, Landschap X
1 Bijdragen aan oplevering, Landschap

D3026 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Landschap
Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

T09.16.174 Bijdragen aan oplevering, Constructies X
1 Bijdragen aan oplevering, Constructies

D3027 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Constructies
Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst
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T09.16.175 Bijdragen aan oplevering, Installaties X
1 Bijdragen aan oplevering, Installaties

D3028 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Installaties
Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

T09.16.180 Controleren beproeving Installaties bij oplevering X
1 Controleren beproeving Installaties bij oplevering

D1335 Rapport controle beproeving Installaties bij oplevering
Inhoud: opsomming gecontroleerde installaties, gehanteerde controlemethoden, controleresultaten, conclusies en eventuele 
adviezen

T09.16.190 Controleren revisiebescheiden X
1 Controleren revisiebescheiden

D3279 Gecontroleerde revisiebescheiden
Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk als 
uitgevoerd

T09.16.210 Opnemen na uitvoering restpunten X
1 Opnemen na uitvoering restpunten

D1766 Opnamerapport uitvoering restpunten
Inhoud: beoordeling uitvoering restpunten / advies inzake goedkeuring

T09.16.215 Keuren plantmateriaal X
1 Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking

D3018 Controlelijst/rapportage keuring plantmateriaal
Inhoud: opsomming gekeurd plantmateriaal / leverancier(s) / plaats van keuring / keuringsresultaten

T09.16.220 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering X
1 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering

D1135 Rapport controlemetingen Bouwfysica bij oplevering

Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen

T09.16.230 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering X
1 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering

D1136 Rapport controlemetingen Akoestiek bij oplevering

Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen

T09.16.240 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen X
1 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen

D1902 Rapportage kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructies en constructie-onderdelen
Inhoud: identificatie uitgevoerde controles / data / controlemethoden / bevindingen / advies aan ditrectie

T09.16.250 Controleren bijzondere hulpconstructies X
1 Controleren bijzondere hulpconstructies

D1903 Rapportage controle bijzondere hulpconstructies
Inhoud: rapportage van controle van bijvoorbeeld bouwputten, damwanden, speciale bekistingen en stempelingen, 
ontwikkeld door de uitvoerende partij

T09.16.270 Beproeven Installaties bij oplevering X
1 Beproeven Installaties bij oplevering

D1504 Rapport beproeving Installaties
Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en 
eventuele adviezen

Vergunningen
T09.17.010 Handhaven vergunningen X

1 Handhaven vergunningen

D2422 Rapportage handhaving vergunningen
Inhoud: overzicht verleende vergunningen, rapportage van de mate waarin het Werk voldoet aan de voorwaarden in 
toepasselijke vergunningen
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Geïntegreerde Contracten
T09.18.010 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)

1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)

T09.18.010.01 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

D3143 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T09.18.010.02 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur

1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur

D3144 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T09.18.010.03 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap

1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap

D3145 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T09.18.010.04 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

D3146 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T09.18.010.05 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies

1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies

D3147 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T09.18.010.06 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties

1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties

D3148 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T09.18.010.07 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek

1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek

D3149 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T09.18.020 Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden

1 Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden

D3150 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling 
Keuringsplannen / advies aan de Opdrachtgever

T09.18.030 Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden

1 Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden

D3151 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij 
overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die 
gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies

T09.18.040 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
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T09.18.040.01 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde

D3152 Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van 
Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T09.18.040.02 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur

D3153 Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / 
analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T09.18.040.03 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap

D3154 Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / 
analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T09.18.040.04 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica

D3155 Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / 
analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T09.18.040.05 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies

D3156 Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies 
/ analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T09.18.040.06 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties

D3157 Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / 
analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T09.18.040.07 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek

D3158 Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek 
/ analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T09.18.050 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

D3159 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. 
acceptatie en opvolging

T09.18.060 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)

1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)

T09.18.060.01 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde

1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever

D3160 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij

D3161 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen
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T09.18.060.02 Adviseren inzake wijzigingen Interieur

1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever

D3162 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij

D3163 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T09.18.060.03 Adviseren inzake wijzigingen Landschap

1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever

D3164 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij

D3165 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T09.18.060.04 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica

1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever

D3166 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij

D3167 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T09.18.060.05 Adviseren inzake wijzigingen Constructies

1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever

D3168 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij

D3169 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T09.18.060.06 Adviseren inzake wijzigingen Installaties

1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever

D3170 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

D3171 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen
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T09.18.060.07 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek

1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever

D3172 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij

D3183 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T09.18.070 Integreren adviezen inzake wijzigingen

1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever

D3173 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij

D3174 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T09.18.080 Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)

1 Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)

T09.18.080.01 Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde

1 Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde

D3175 Beoordeling keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / 
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. 
acceptatie keuringsresultaten

T09.18.080.02 Beoordelen keuringsresultaten Interieur

1 Beoordelen keuringsresultaten Interieur

D3176 Beoordeling keuringsresultaten Interieur fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / 
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. 
acceptatie keuringsresultaten

T09.18.080.03 Beoordelen keuringsresultaten Landschap

1 Beoordelen keuringsresultaten Landschap

D3177 Beoordeling keuringsresultaten Landschap fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / 
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. 
acceptatie keuringsresultaten

T09.18.080.04 Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica

1 Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica

D3178 Beoordeling keuringsresultaten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / 
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. 
acceptatie keuringsresultaten

T09.18.080.05 Beoordelen keuringsresultaten Constructies

1 Beoordelen keuringsresultaten Constructies

D3179 Beoordeling keuringsresultaten Constructies fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / 
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. 
acceptatie keuringsresultaten
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T09.18.080.06 Beoordelen keuringsresultaten Installaties

1 Beoordelen keuringsresultaten Installaties

D3180 Beoordeling keuringsresultaten Installaties fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / 
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. 
acceptatie keuringsresultaten

T09.18.080.07 Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek

1 Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek

D3181 Beoordeling keuringsresultaten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / 
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. 
acceptatie keuringsresultaten

T09.18.090 Integreren keuringsresultaten

1 Integreren keuringsresultaten

D3182 Beoordeling keuringsresultaten fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / 
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. 
acceptatie keuringsresultaten
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