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Opdrachtgeving
T03.01.010.00(N) Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X
1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X
T03.01.020.00(N) Nemen besluiten over resultaten en voortgang X
1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang X
Contracten
T03.02.010.00(N) Voorbereiden contracteren van participanten
1 Organiseren contractvorming b Ix
2 Opstellen aanbestedingsplan b Ix
3 Voorbereiden contracteren van participanten b |x
4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise b Ix
T03.02.020.00 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) X
1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise X
T03.02.030.00(N) Contracteren van participanten x |b
1 Contracteren van participanten x [b
T03.02.035.00 Contracteren aanvullende expertise x |b
1 Contracteren aanvullende expertise x |p
Programma van Eisen
T03.03.020.00 Herijken en uitwerken PVE b x
1 Herijken en uitwerken PVE b Ix
Architectuur/ bouwkunde
T03.04.010.00(N) Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde X
1 Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde X
2 Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde X
T03.04.020.00(N) Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde X
1 Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde X
T03.04.040.00(N) Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur X
1 Maken Stedenbouwkundig-architectonisch plan X
2 Ontwerpen hoofdvorm bebouwing X
3 Ontwerpen hoofdindeling bebouwing X
T03.04.050.00(N) Maken beeldkwaliteitplan Architectuur X
1 Maken beeldkwaliteitplan Architectuur X
T03.04.060.00(N) Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp X
1 Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp X
Interieur
T03.05.010.00 Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp X
1 Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp X
T03.05.020.00(N) Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp X X X X
1 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp X X X X
Landschap
T03.06.010.00(N) Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap X
1 Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Landschap X
2 Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Landschap X
T03.06.015.00(N) Ontwikkelen visie Landschap X
1 Ontwikkelen visie Landschap X
T03.06.020.00(N) Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp X
1 Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp X
T03.06.040.00(N) Maken beeldkwaliteitplan Landschap X
1 Maken beeldkwaliteitplan Landschap X
T03.06.050.00(N) Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap X
1 Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T03.07.010.00 Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp b X
1 Adviseren inzake Bouwfysica b IX
T03.07.020.00 Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp b X
1 Adviseren inzake Akoestiek b X
T03.07.030.00 Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp b IX
1 Adviseren inzake Brandveiligheid b IX
Constructie
T03.08.010.00 Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp b X
1 Adviseren inzake Constructies b X
T03.08.020.00(N) Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp b X
1 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp b X
Installaties
T03.09.010.00(N) Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp b X
1 Uitbrengen advies installatieconcepten b X
T03.09.020.00 Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten b X
1 Uitbrengen advies energievoorzieningsconcepten b X
T03.09.030.00(N) Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp b X
1 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp b X
Geotechniek b
T03.10.010.00 Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp b X
1 Advisering inzake Geotechniek b X

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Ontwerpintegratie

T03.11.010.00(N) Coodrdineren adviezen van participanten X
1 Codrdineren adviezen van participanten X
T03.11.030.00(N) Integreren adviezen Structuurontwerp X
1 Integreren adviezen Structuurontwerp X
T03.11.040.00(N) Integreren beeldkwaliteitsplannen X
1 Integreren beeldkwaliteitsplannen X
T03.11.050.00 Uitvoeren V&G-codrdinatie voor het ontwerp X
1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X
2 Integreren bijdragen participanten in V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie Structuurontwerp X
Geld
T03.12.010.00(N) Bewaken fasebudget X
1 Bewaken fasebudget X
T03.12.030.00(N) Ramen bouwkosten X |b
1 Ramen bouwkosten X |b
T03.12.040.00(N) Ramen investeringskosten X |b
1 Ramen investeringskosten X |b
T03.12.050.00(N) Adviseren kosten-kwaliteit X |b
1 Adviseren kosten-kwaliteit X |b
T03.12.070.00 Ramen exploitatiekosten
1 Ramen exploitatiekosten
T03.12.080.00 Analyseren kosten-baten exploitatie
1 Analyseren kosten-baten exploitatie
T03.12.090.00 Inventariseren financieringsmogelijkheden
1 Inventariseren financieringsmogelijkheden
T03.12.100.00 Inventariseren subsidiemogelijkheden X
1 Inventariseren subsidiemogelijkheden X
Organisatie/procesintegratie
T03.13.010.00(N) Organiseren project X
1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie X
2 Beheren projectorganisatie X
T03.13.020.00(N) Sturen en bewaken project X
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project X
2 Sturen en bewaken fase Structuurontwerp X
T03.13.030.00(N) Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp X |b
1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Structuurontwerp X |b
2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project X |b
Tijd
T03.14.010.00(N) Plannen projectdoorlooptijd X |b
1 Plannen projectdoorlooptijd X |b
Informatie en Communicatie
T03.15.001.00(N) Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp X
1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp X
T03.15.005.00 Beheren projectwebsite X
1 Beheren projectwebsite X
T03.15.010.00(N) Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X X
1 Voeren van overleg met de opdrachtgever X X
T03.15.015.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X
T03.15.020.00(N) Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen X
T03.15.024.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen b
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen b
T03.15.025.00(N) Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen X
T03.15.030.00(N) Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X
1 Voeren van overleg met bevoegde instanties X
T03.15.035.00(N) Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)
1 Voeren van overleg over financiering en subsidies
T03.15.040.00(N) Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)
1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
T03.15.050.00 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) b [
1 Voeren van overleg met externe specialisten b X
T03.15.060.00(N) Uitvoeren wijzigingenbeheer X
1 Managen wijzigingen X
2 Verwerken wijzigingsbesluiten X
T03.15.070.00(N) Beheren projectdocumenten
1 Beheren managementdocumenten X
2 Beheren werkdocumenten X

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Kwaliteitszorg en risico's

703.16.005.00(N)

Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)

1

Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)

703.16.005.01(N)

Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde

1

Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde

703.16.005.02(N)

Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur

1

Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur

T03.16.005.03(N)

Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap

1

Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap

T03.16.005.04(N)

Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies

1

Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies

T03.16.005.05(N)

Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties

1

Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties

703.16.010.00(N)

Analyseren en behandelen projectrisico’s: integreren RI&E's per projectdeel

1

Integreren RI&E's per projectdeel

703.16.020.00(N)

Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp

1
2
3

Maken oppervlakteanalyse gebouw
Maken oppervlakteanalyse terrein
Analyseren gebouwvormfactoren

703.16.030.00(N)

Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)

1

Analyseren en behandelen milieu-effecten

T03.16.040.00(N)

Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1
2
Vergunningen

Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
Vrijgeven Structuurontwerp
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Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak)

T03.17.010.00(N)
1

Inventariseren benodigde vergunningen

T03.17.020.00(N)

Plannen, sturen en bewaken vergunningen

1

Plannen, sturen en bewaken vergunningen

T03.17.030.00(N)

Analyseren planologische haalbaarheid

1

Analyseren planologische haalbaarheid

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Opdrachtgeving
T04.01.010.00(N) Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X b
1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X b
T04.01.020.00(N) Nemen besluiten over resultaten en voortgang X b
1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang X b
Contracten
T04.02.010.00(N) Voorbereiden contracteren van participanten X
1 Organiseren contractvorming X
2 Opstellen aanbestedingsplan X
3 Voorbereiden contracteren van participanten X
4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise X
T04.02.020.00 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) X
Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise X
T04.02.030.00(N) Contracteren van participanten X |b
1 Contracteren van participanten X |b
T04.02.035.00 Contracteren aanvullende expertise X b
1 Contracteren aanvullende expertise X |b
Programma van Eisen
T04.03.020.00(N) Herijken en uitwerken PvE X
1 Herijken en uitwerken PvE X
Architectuur/ bouwkunde
T04.04.010.00 Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw
1 Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw
T04.04.015.00 Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw
1 Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw
2 Tekenen opmeting bestaande toestand gebouw
T04.04.018.00 Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw
1 Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw
T04.04.020.00(N) Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving X
1 Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving X
T04.04.030.00(N) Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X |b Jbo |b
1 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X |b b |b
T04.04.035.00(N) Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw X |b Jo b
1 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm X |b b |b
T04.04.040.00(N) Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X |b Jbo |b
1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
T04.04.050.00(N) Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
T04.04.055.00 Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde X b |b |b
1 Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerpstap) X |b b |b
T04.04.080.00 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
T04.04.090.00 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
T04.04.095.00 Maken maquette Architectuur/bouwkunde
1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde
T04.04.110.00(N) Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
Interieur
T04.05.010.00(N) Opstellen visie Voorontwerp Interieur X
1 Opstellen visie Voorontwerp Interieur X
T04.05.020.00(N) Maken Voorontwerp Interieur X
1 Maken Voorontwerp Interieur X
2 Presenteren Voorontwerp Interieur X
T04.05.030.00(N) Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
T04.05.040.00 Maken 3D-visualisaties Interieur X
1 Maken 3D-visualisaties Interieur X
T04.05.050.00 Maken maquette Interieur
1 Maken maquette Interieur
T04.05.060.00(N) Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur X
1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur X
Landschap
T04.06.020.00(N) Maken Voorontwerp Landschap X
1 Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap X
2 Maken Voorontwerp Landschap X
3 Presenteren Voorontwerp Landschap X
T04.06.030.00(N) Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie, Landschap X
1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie, Landschap X
T04.06.040.00 Maken 3D-visualisaties Landschap X
1 Maken 3D-visualisaties Landschap X
T04.06.050.00 Maken maquette Landschap
1 Maken maquette Landschap
T04.06.060.00(N) Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap X
1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap X
T04.06.070.00 Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X
1 X

Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T04.07.010.00(N)

Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica

1
2
3
4

Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica

Verkennen bouwfysische opzet

Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica
Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica

T04.07.020.00(N)

Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek

1

2
3
4

Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek

Verkennen opzet Akoestiek

Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek
Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek
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T04.07.030.00

Uitvoeren windhinderonderzoek

1

Uitvoeren windhinderonderzoek

T04.07.040.00

Uitbrengen advies stedenbouwfysica

1

Uitbrengen advies stedenbouwfysica

T04.07.050.00

Uitvoeren beschaduwingsonderzoek

1

Uitvoeren beschaduwingsonderzoek

T04.07.060.00

Uitvoeren specifieke daglichtstudie

1

Uitvoeren specifieke daglichtstudie

T04.07.070.00

Bepalen externe geluidsbelasting

1

Bepalen externe geluidsbelasting

T04.07.080.00

Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving

1

Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving

T04.07.090.00

Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek

1

Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek

T04.07.095.00

Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek

1

Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek

T04.07.200.00(N)

Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid

1
2
Constructie

Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten
Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid
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T04.08.005.00

Digitaliseren tekeningen bestaande constructies

1

Digitaliseren tekeningen bestaande constructies

T04.08.006.00

Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies

7l
2

Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies
Tekenen opmeting bestaande toestand constructies

T04.08.007.00

Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies

1

Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies

T04.08.010.00(N)

Maken Voorontwerp Constructies

1
2
3

Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies
Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies
Maken Voorontwerp Constructies

o o o] o

T04.08.015.00(N)

Opstellen ontwerpnota constructies

1

Opstellen ontwerpnota constructies

T04.08.020.00(N)

Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies

1

Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies

T04.08.030.00

Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies

1

Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies

HEEEEEEEEIE

T04.08.040.00

Bepalen invloed sloopwerkzaamheden

1

Bepalen invloed sloopwerkzaamheden

T04.08.050.00

Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek

g
Installaties

Coodrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek

T04.09.005.00

Digitaliseren tekeningen bestaande installaties

1

Digitaliseren tekeningen bestaande installaties

T04.09.006.00

Gedetailleerd opnemen bestaande installaties

r
2

Gedetailleerd opnemen bestaande installaties
Tekenen opname bestaande installaties

T04.09.007.00

Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties

1

Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties

T04.09.010.00(N)

Maken Voorontwerp Installaties

1
2
3
4

Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties
Verkennen Installatietechnische opzet
Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties
Maken Voorontwerp Installaties

T04.09.012.00(N)

Maken Voorontwerp Installaties landschap

1

Maken Voorontwerp Installaties Landschap

ololo o o oo

T04.09.015.00(N)

Bepalen ir jeluid t.g.v. Ir

1

Bepalen ir iegeluid t.g.v. Ir

T04.09.020.00(N)

Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

1

Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

NEEEEE EEEEIE

T04.09.050.00

Bepalen invioed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties

1

Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties

T04.09.060.00(N)

Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties

1

Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Geotechniek

T04.10.010.00(N) Uitbrengen vooradvies funderingen b X
1 Uitbrengen vooradvies funderingen b X
T04.10.020.00 Uitbrengen vooradvies bouwput b
1 Uitbrengen vooradvies bouwput b
T04.10.030.00 Uitbrengen vooradvies bemaling b
1 Uitbrengen vooradvies bemaling b
T04.10.040.00 Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek X
1 Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek X
Ontwerpintegratie
T04.11.010.00(N) Codrdineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp X b Jp |p
1 Coordineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp X |[p b o
2 Optimaliseren gebouwprestaties X |b b |b
3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp X |p b |b
T04.11.020.00(N) Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) b |x b b b
1 Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp b X |p Jb |b
T04.11.060.00(N) Maken voorlopige EPC-berekening b b b X
1 Maken voorlopige EPC-berekening b b |p X
T04.11.070.00(N) Uitvoeren V&G-codrdinatie voor het ontwerp X b Jp |p
1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X |p b |o
2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten X |b b |b
3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X |p b b
T04.11.110.00 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X b |b |b
1 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X |[p b o
Geld
T04.12.010.00(N) Bewaken fasebudget X b |b |p |p
1 Bewaken fasebudget X b b |b b
T04.12.020.00 Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster) X X X X
1 Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster) X
T04.12.020.01 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde X |b
1 Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen X b
T04.12.020.02 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur X |b
1 Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen X b
T04.12.020.03 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap X |b
1 Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen X b
T04.12.020.04 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies X |b b
1 Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen X b b
T04.12.020.05 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties X [b |b X
1 Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen X b b X
T04.12.030.00(N) Ramen bouwkosten X
1 Ramen bouwkosten X
T04.12.040.00(N) Ramen investeringskosten X
1 Ramen investeringskosten X
T04.12.050.00(N) Adviseren kosten-kwaliteit X b |b |p |p
1 Adviseren kosten-kwaliteit X |b |b b |b
T04.12.070.00 Ramen exploitatiekosten X o Jp |b |
1 Ramen exploitatiekosten X b b |b b
T04.12.080.00 Analyseren kosten-baten exploitatie
1 Analyseren kosten-baten exploitatie
T04.12.090.00 Inventariseren financieringsmogelijkheden project
1 Inventariseren financieringsmogelijkheden project
T04.12.100.00 Inventariseren subsidiemogelijkheden
1 Inventariseren subsidiemogelijkheden
Organisatie/p i atie
T04.13.010.00(N) Organiseren project X
1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie X
2 Beheren projectorganisatie X
T04.13.020.00(N) Sturen en bewaken project X
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project X
2 Sturen en bewaken fase Voorontwerp X
T04.13.030.00(N) Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp X |b Jp b [P
1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp X b |b b |b
2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project X b b |b b
Tijd
T04.14.010.00 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) b |b b |b
1 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) b Jp |Jbp b
T04.14.010.01 Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde X Jbo Jb b
1 Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde X |b b |b
T04.14.010.02 Bijdrage leveren aan planning, Interieur X b |b |b
1 Plannen doorlooptijd Interieur X |b b |b
T04.14.010.03 Bijdrage leveren aan planning, Landschap X |p Jo |p
1 Plannen doorlooptijd Landschap X |b b |b
T04.14.010.04 Bijdrage leveren aan planning, Constructies b |b [x |b
1 Plannen doorlooptijd Constructies b Jp |x b
T04.14.010.05 Bijdrage leveren aan planning, Installaties b o b X
1 Plannen doorlooptijd Installaties b Jp |Jp IX
T04.14.020.00(N) Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X
1 Plannen doorlooptijd X
2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Informatie en Communicatie

T04.15.001.00(N) Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp X

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp X
T04.15.005.00 Beheren projectwebsite

1 Beheren projectwebsite
T04.15.010.00(N) Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X xopxoxox

1 Voeren van overleg met de opdrachtgever X X X X X
T04.15.012.00(N) Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) X

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies X
T04.15.015.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X
T04.15.020.00(N) Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) X xopxoxox

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coordinatiebesprekingen) X X X X X
T04.15.024.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen b

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen b
T04.15.025.00(N) Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) X

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen X
T04.15.030.00(N) Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) L A L

1 Voeren van overleg met externe specialisten X X X X
T04.15.040.00(N) Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X XX X

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties X X X X
T04.15.050.00(N) Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen X
T04.15.060.00(N) Uitvoeren wijzigingenbeheer X |b Ib |b

1 Managen wijzigingen X [o b |0

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X |b b |b
T04.15.070.00(N) Beheren projectdocumenten X IXx |o Jo |p

Beheren procesdocumenten X
Beheren productdocumenten X X |b b |b

T04.15.080.00 Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) b X

1 Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen b X

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen b X
T04.15.090.00 Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen b |x

1 Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen b X
Kwaliteitszorg en risico's
T04.16.010.00(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster) X

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster) X
T04.16.010.01(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde
T04.16.010.02(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur
T04.16.010.03(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap
T04.16.010.04(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies
T04.16.010.05(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties
T04.16.020.00(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s: integreren RI&E's per projectdeel X

1 Integreren RI&E’s per projectdeel X

T04.16.025.00(N)

Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp

]
2
3

Maken oppervlakteanalyse gebouw
Maken oppervlakteanalyse terrein
Analyseren gebouwvormfactoren

T04.16.030.00(N)

Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

1

Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

T04.16.030.01(N)

Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1

Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

T04.16.030.02(N)

Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1

Toetsen Voorontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

T04.16.030.03(N)

Toetsen Voorontwerp Landschap aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1

Toetsen Voorontwerp Landschap aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

T04.16.030.04(N)

Toetsen Voorontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1

Toetsen Voorontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

T04.16.030.05(N)

Toetsen Voorontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1

Toetsen Voorontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

T04.16.040.00(N)

Toetsen integraal Voorontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

]
2

Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
Vrijgeven integraal Voorontwerp

T04.16.045.00

Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets (ook BENG)

1

Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets

< <[ < <| <1 o[ ol ol ol =<I <[ < =<1 <1 <] <I <[ < < <[|>=<l<lololclolol <l <l <[ <[|>=Ix<[=]°

clolo ololoelolelelelelelelelelel <o © ololoelolelelelelelelelelole

clolo olololol <l <lolelelolelolol <o © ofololololel <l <lololelo]olo

clolo olol <l <lclelelelelelelolol <o © olololol <l <lolelelelelol ol

T04.16.050.00(N)

Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)

1

Analyseren en behandelen milieu-effecten

T04.16.051.00

Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (BENG) (M-taak)

1

Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk

T04.16.052.00

Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (BENG)

1

Uitvoeren eerste assessment

ol o[ <] <

ol of <] <

ol o[ <] <

I <[ <[] <

T04.16.060.00(N)

Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)

1

Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Vergunningen

T04.17.020.00(N)

Uitvoeren vergunningcheck

1

Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online

T04.17.040.00

Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening

1

Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag

T04.17.050.00

Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets

1

Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Nieuwbouw Brede school Pietersweer- MKn - 2025-11-24
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Opdrachtgeving
T05.01.010.00(N) Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X |b
1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X b
T05.01.020.00(N) Nemen besluiten over resultaten en voortgang X |b
1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang X b
Contracten
T05.02.010.00(N) Voorbereiden contracteren van participanten X
1 Organiseren contractvorming X
2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan X
3 Voorbereiden contracteren van participanten X
4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise X
T05.02.020.00 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) X
2 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise X
T05.02.030.00(N) Contracteren van participanten x [b
1 Contracteren van participanten X b
T05.02.035.00 Contracteren aanvullende expertise )
1 Contracteren aanvullende expertise X b
Programma van Eisen
T05.03.020.00(N) Herijken en uitwerken PVE X
1 Herijken en uitwerken PVE X
Architectuur/ bouwkunde
T05.04.020.00(N) Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw x
1 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw X
T05.04.030.00(N) Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw x
1 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X
T05.04.035.00(N) Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw x
1 Vastleggen architectonische verschijningsvorm X
T05.04.040.00(N) Ontwerpen globale materialisatie gebouw X
1 Ontwerpen globale materialisatie gebouw X
T05.04.050.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
T05.04.060.00(N) Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
T05.04.070.00(N) Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde x
1 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
T05.04.080.00 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
1 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
T05.04.090.00 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
T05.04.091.00 Maken maquette Architectuur/bouwkunde
1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde
T05.04.095.00 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X
1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X
Interieur
T05.05.010.00(N) Maken Definitief Ontwerp Interieur X
1 Maken Definitief Ontwerp Interieur X
2 Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden X
3 Presenteren Definitief Ontwerp Interieur X
4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur X
T05.05.020.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X

T05.05.030.00

Maken 3D-visualisaties Interieur

B3

1

Maken 3D-visualisaties Interieur

T05.05.040.00

Maken maquette Interieur

1

Maken maquette Interieur

T05.05.050.00

Maken hoeveelhedenstaten Interieur

1

Maken hoeveelhedenstaten Interieur

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Landschap

T05.06.010.00(N) Maken Definitief Ontwerp Landschap

1 Maken Definitief Ontwerp Landschap X

2 Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden X

3 Presenteren Definitief Ontwerp Landschap X

4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap X
T05.06.020.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X
T05.06.030.00 Maken 3D-visualisaties Landschap X

1 Maken 3D-visualisaties Landschap X
T05.06.032.00 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X

1 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X
T05.06.035.00 Maken maquette Landschap

1 Maken maquette Landschap
T05.06.040.00 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek

1 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek
T05.06.050.00 Maken beplantingsplan

1 Maken beplantingsplan
T05.06.060.00 Selecteren plantmateriaal op kwekerij

1 Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever)
T05.06.070.00 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie X

1 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie X
T05.06.080.00 Opstellen advies drainage terrein X

1 Opstellen advies drainage terrein X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T05.07.010.00(N) Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten b X

1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten b |X
T05.07.020.00 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X

1 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
T05.07.030.00 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen X

1 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen X
T05.07.034.00 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica X

1 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica X
T05.07.038.00 Adviseren maatregelen windhinder X

1 Adviseren maatregelen windhinder X
T05.07.040.00(N) Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten b X

1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten b IX

1 Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
T05.07.050.00 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen X

1 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen X
T05.07.060.00 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting X

1 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting X
T05.07.070.00 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving X

1 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving X
T05.07.080.00 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek b X

1 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek b IX
T05.07.200.00(N) Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan b X

1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan b IX
T05.07.210.00(N) Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) b X

1 Maken berekeningen brandveiligheid b IX
T05.07.220.00(N) Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid b X

1 Specificeren eisen aan materialen in viuchtwegen b IX

2 Specificeren eisen voor sterkte bij brand b X
T05.07.230.00(N) Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie b X

1 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie b |X
T05.07.240.00 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten X

1 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten X
T05.07.250.00 Opstellen bewakingsplan X

1 Opstellen bewakingsplan X
T05.07.260.00(N) Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit X

1 Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken X

2 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid X
Constructie
T05.08.010.00(N) Maken Definitief Ontwerp Constructies b X

1 Maken ontwerpberekeningen Constructies b X

2 Maken Definitief Ontwerp Constructies b X

4 Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies b X
T05.08.015.00 Doorontwikkelen ontwerpnota constructies X

1 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies X
T05.08.020.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X b

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X b
T05.08.030.00 Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X

1 Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
T05.08.040.00 Adviseren bouwkundige constructies X

1 Adviseren bouwkundige constructies X
T05.08.050.00 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden

1 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden
T05.08.060.00 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving

1 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving
T05.08.070.00 Maken hoeveelhedenstaten Constructies X

1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies X
T05.08.080.00 Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X

1 Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X

X) Hoofdverantwoordelijke participant
b) Bijdragende participant
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Installaties

T05.09.010.00(N) Maken Definitief Ontwerp Installaties b X
1 Maken Definitief Ontwerp Installaties b X
2 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties b X
T05.09.012.00(N) Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap b X
1 Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap b X
T05.09.015.00(N) Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties X
1 Adviseren maatregelen ir iegeluid t.g.v. Ir X
T05.09.020.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X b
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X b
T05.09.030.00 Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen b X
1 Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen b X
T05.09.040.00 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties
1 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties
2 Maken slooptekeningen Installaties
T05.09.050.00 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
T05.09.060.00 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten b X
1 Maken tekeningen installatieruimten b X
2 Maken tekeningen leidingschachten b X
T05.09.070.00 Aangeven consequenties W-installaties X
1 Aangeven consequenties W-installaties X
T05.09.080.00 Maken aanvullende berekeningen E-installaties X
1 Maken aanvullende berekeningen E-installaties X
T05.09.090.00 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties X
1 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties X
Geotechniek
T05.10.010.00(N) Uitbrengen funderingsadvies b X
1 Uitbrengen funderingsadvies b X
T05.10.020.00 Uitbrengen bouwputadvies X
1 Uitbrengen bouwputadvies X
T05.10.030.00 Uitbrengen bemalingsadvies X
1 Uitbrengen bemalingsadvies X
T05.10.040.00 Uitbrengen grondwerkadviezen X
1 Uitbrengen grondwerkadviezen X
T05.10.050.00 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag X
1 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag X
T05.10.060.00 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen X
1 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO X
Ontwerpintegratie
T05.11.010.00(N) Coodrdineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp X |b b |b
1 Codrdineren raakvlakken deelontwerpen X |b b |b
2 Optimaliseren gebouwprestaties X b |b |b
3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen X |b b |b
T05.11.020.00(N) Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) X |x Ix X
1 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp X X X X
T05.11.030.00(N) Maken definitieve EPC-berekening b X
1 Maken definitieve EPC-berekening b X
T05.11.040.00(N) Uitvoeren V&G-codrdinatie voor het ontwerp X |b b |b
1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X |b b |b
2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten X b b |b
3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X |b b |b
T05.11.080.00 Integreren hoeveelhedenstaten
1 Integreren hoeveelhedenstaten
T05.11.090.00 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan X
1 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan X
T05.11.100.00(N) Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X
1 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X
2 Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning X
T05.11.110.00 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein X
1 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein X

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Geld
T05.12.010.00(N) Bewaken fasebudget X Jb |b |b |b
1 Bewaken fasebudget X b |[b b |b
T05.12.020.00 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X
T05.12.020.01 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde X |b
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen X |b
T05.12.020.02 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur X |b
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen X |b
T05.12.020.03 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap X |b
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen X |b
T05.12.020.04 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies X b
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen X b
T05.12.020.05 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen X
T05.12.030.00(N) Begroten bouwkosten X
1 Begroten bouwkosten DO X
T05.12.040.00(N) Adviseren investeringskosten X
1 Ramen investeringskosten X
2 Adviseren investeringskosten X
T05.12.050.00(N) Adviseren kosten-kwaliteit X Jb |b |b |b
1 Adviseren kosten-kwaliteit X b |[p b |b
T05.12.070.00 Ramen exploitatiekosten
1 Ramen exploitatiekosten
T05.12.080.00 Analyseren kosten-baten exploitatie
1 Analyseren kosten-baten exploitatie
T05.12.090.00 Uitwerken financieringsmogelijkheden project
1 Inventariseren financieringsmogelijkheden project
T05.12.100.00 Opstellen subsidieaanvragen
1 Opstellen subsidieaanvragen
Organisatie/procesintegratie
T05.13.010.00(N) Organiseren project X
1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie X
2 Beheren projectorganisatie X
T05.13.020.00(N) Sturen en bewaken project X
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project X
2 Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp X
T05.13.030.00(N) Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp x o [b Jo [p
1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp X |b b b |b
2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project X |b |b b |b
Tijd
T05.14.010.00 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X o |b |b |b
1 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X |b b b |b
T05.14.010.01 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde X |b |b |b
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde X |[b b |b
T05.14.010.02 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur X b b |b
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur X b b |b
T05.14.010.03 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap X b b |b
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap X [b b |b
T05.14.010.04 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies b Jo |x |o
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies b |b X b
T05.14.010.05 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties b Jo Jo [X
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties b |b |b X
T05.14.020.00(N) Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X
1 Herijken projectplanning X
2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X
X) Hoofdverantwoordelijke participant 12/32
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Informatie en Communicatie

T05.15.001.00(N) Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp X

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp X
T05.15.005.00 Beheren projectwebsite

1 Beheren projectwebsite
T05.15.010.00(N) Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X Ix X Ix X

1 Voeren van overleg met de opdrachtgever X |x X X X
T05.15.012.00(N) Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) X |b b

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies X |b b
T05.15.015.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X
T05.15.020.00(N) Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) X Ix X X X

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen X |x X X X
T05.15.024.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen b

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen b
T05.15.025.00(N) Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) X

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen X
T05.15.030.00(N) Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) x X Ix X

1 Voeren van overleg met externe specialisten x X X X
T05.15.040.00(N) Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) x X Ix X

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties x X X X
T05.15.050.00(N) Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen X
T05.15.060.00(N) Uitvoeren wijzigingenbeheer x |b o [

1 Managen wijzigingen X b |b |b

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X |b b |b
T05.15.070.00(N) Beheren projectdocumenten

1 Beheren procesdocumenten

2 Beheren productdocumenten X b |b |b
T05.15.080.00 Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X

1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen X

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen X
T05.15.090.00 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X

1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen X
Kwaliteitszorg en risico's
T05.16.010.00(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster) X |b

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster) X |b
T05.16.010.01(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde x b b |b

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde x b |b |b
T05.16.010.02(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur x [b b |b

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur x b |b |b
T05.16.010.03(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap x b b |b

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap x b |b |b
T05.16.010.04(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies b b |x [p

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies b |b X b
T05.16.010.05(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties b |p Jo X

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties b |b Jb X
T05.16.020.00(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s: integreren RI&E's per projectdeel b |p Jbo |b

1 Integreren RI&E’s per projectdeel b |[b |b b
T05.16.022.00(N) Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) b

1 Analyseren en behandelen milieu-effecten b
T05.16.024.00 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (BENG) (M-taak) X X X OIX

1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk X X X Ix
T05.16.025.00 Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (BENG) b b Jo Ix

1 Herijken en aanvullen assessment b b b X
T05.16.028.00(N) Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)

1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid
T05.16.030.00(N) Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X X XX

1 Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X X X X
T05.16.030.01(N) Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X |b Jb [b

1 Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X [b b |b
T05.16.030.02(N) Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X [o Jb [p

1 Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X [b b |b
T05.16.030.03(N) Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X [o Jb [p

1 Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X b b |b
T05.16.030.04(N) Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving b Jo |x |o

1 Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving b |b X b
T05.16.030.05(N) Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving b Jo o X

1 Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving b |b Jb X
T05.16.040.00(N) Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X |b |b |b

1 Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X |b Jb b

2 Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp X |b b |b
T05.16.045.00 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets

1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets
T05.16.050.00 Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp X |b |b |b

1 Herijken oppervlakte analyse gebouw X |b b |b

2 Herijken oppervlakteanalyse terrein X b b b

Herijken analyse gebouwvormfactoren X |b b |b

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Vergunningen

T05.17.020.00(N) Herijken vergunningcheck X |b |b |b
1 Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online X b |b |b
T05.17.030.00(N) Sturen en bewaken vergunningaanvragen X |b |b |b
1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X b |b |b
T05.17.040.00 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen X |b b |b
1 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen X |b |b |b
T05.17.050.00 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) X |b b |b
1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen X b |b |b
X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Opdrachtgeving
T06.01.010.00(N) Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X |b
1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X b
T06.01.020.00(N) Nemen besluiten over resultaten en voortgang X |
1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang X b
Contracten
T06.02.010.00(N) Voorbereiden contracteren van participanten X
1 Organiseren contractvorming X
2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan X
3 Voorbereiden contracteren van participanten X
4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise X
T06.02.020.00 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) X
1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise X
T06.02.030.00(N) Contracteren van participanten x [b
1 Contracteren van participanten X b
T06.02.035.00 Contracteren aanvullende expertise X |b
1 Contracteren aanvullende expertise X b
Programma van Eisen
T06.03.020.00(N) Herijken en uitwerken PVE X
1 Herijken en uitwerken PVE X
Architectuur/ bouwkunde
T06.04.030.00(N) Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
2 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
T06.04.050.00(N) Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde X |b b [b
1 Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde X |b b |b
T06.04.070.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
T06.04.080.00(N) Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
T06.04.085.00 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen b IX
1 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen b X
T06.04.100.00 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde X |b b
1 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde X |b b
T06.04.110.00 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde
1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde
T06.04.115.00 Maken maquette Architectuur/bouwkunde
1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde
T06.04.120.00 Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen
1 Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen
2 Integreren door derden aan te leveren installatieccomponenten
T06.04.130.00 Maken splitsingstekeningen X
1 Maken splitsingstekeningen X
T06.04.140.00 Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde
1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde
T06.04.150.00 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde
1 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde
T06.04.160.00 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde
1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde
Interieur
T06.05.010.00(N) Maken Technisch Ontwerp Interieur X |b
1 Uitwerken Technisch Ontwerp Interieur X |b
2 Presenteren Technisch Ontwerp Interieur X
T06.05.030.00(N) Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek X [b
1 Aanleveren technische specificaties Interieur, tb.v. bestek X |b
T06.05.050.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
T06.05.060.00 Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X
1 Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X
T06.05.070.00 Maken (deel)bestek Interieur X |b
1 Maken (deel)bestek Interieur X |b

T06.05.080.00

Maken 3D-visualisaties Interieur

1

Maken 3D-visualisaties Interieur

T06.05.090.00

Maken maquette Interieur

1

Maken maquette Interieur

T06.05.100.00

Maken hoeveelhedenstaten Interieur

1

Maken hoeveelhedenstaten Interieur

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Landschap

T06.06.010.00(N) Maken Technisch Ontwerp Landschap X

1 Maken Technisch Ontwerp Landschap X
T06.06.040.00(N) Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)

1 Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)
T06.06.060.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X
T06.06.070.00 Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)

1 Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)
T06.06.075.00 Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)

1 Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)
T06.06.080.00 Opstellen advies grondverbetering en bemesting

1 Opstellen advies grondverbetering en bemesting
T06.06.090.00 Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie X

1 Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie X
T06.06.100.00 Maken berekening en uitwerken drainage terrein X

1 Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein X
T06.06.110.00 Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein X

1 Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T06.07.010.00(N) Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten b X

1 Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten b X

2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten b IX

3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica b IX
T06.07.020.00(N) Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X

1 Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X
T06.07.030.00(N) Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten b IX

1 Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten b IX

2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten b |X

3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek b IX
T06.07.040.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen X

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen X
T06.07.050.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica X

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica X
T06.07.060.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder X

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensineren maatregelen windhinder X
T06.07.070.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen X

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen X
T06.07.080.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving X

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving X
T06.07.090.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid b X

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid b X
T06.07.100.00 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek b IX

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek b IX
T06.07.110.00 Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies X

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting X
T06.07.200.00(N) Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan b X

1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan b IX
T06.07.210.00 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten X

1 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten X
Constructie
T06.08.010.00(N) Maken Technisch Ontwerp Constructies b X

1 Maken Technisch Ontwerp Constructies b X

2 Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies b X

3 Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies b X
T06.08.015.00(N) Doorontwikkelen ontwerpnota constructies X

1 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies X
T06.08.020.00 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw X

1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw X
T06.08.030.00(N) Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek X

1 Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek X

2 Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X
T06.08.050.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies b X

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies b X
T06.08.055.00(N) Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coérdinerend constructeur X

1 Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - codrdinerend constructeur X
T06.08.060.00 Adviseren bouwkundige constructies X

1 Adviseren bouwkundige constructies X
T06.08.090.00 Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies X

1 Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies X
T06.08.100.00 Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies

1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies
T06.08.110.00 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies

1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies
T06.08.120.00 Maken sloopbestek Constructies

1 Maken sloopbestek Constructies
T06.08.130.00 Maken hoeveelhedenstaten Constructies

1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies
T06.08.140.00 Coodrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X

1 Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X

X) Hoofdverantwoordelijke participant
b) Bijdragende participant
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Installaties

T06.09.010.00(N) Maken Technisch Ontwerp Installaties b X
1 Maken gedetailleerde berekeningen Installaties b X
2 Maken bestektekeningen Installaties b X
3 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties b X
T06.09.020.00(N) Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap b X
1 Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap b X
T06.09.030.00(N) Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek X
1 Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek X
T06.09.040.00(N) Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw X
1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw X
T06.09.050.00(N) Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties b X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties b X
T06.09.055.00(N) Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten b X
1 Maken tekeningen installatieruimten b X
2 Maken tekeningen leidingschachten b X
T06.09.058.00(N) Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties X
1 Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties X
T06.09.060.00 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties X
1 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties X
T06.09.070.00 Maken functioneel bestek Installaties X
1 Maken functioneel bestek Installaties X
T06.09.080.00 Maken bestek Installaties X
1 Maken bestek Installaties X
T06.09.090.00 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties
1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties
T06.09.100.00 Maken sloopbestek Installaties
1 Maken sloopbestek Installaties
T06.09.110.00 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties
1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties
T06.09.120.00 Maken hoeveelhedenstaten Installaties
1 Maken hoeveelhedenstaten Installaties
T06.09.130.00 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
T06.09.140.00 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties X |
1 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties X |
Geotechniek
T06.10.010.00 Updaten funderingsadvies X
1 Updaten funderingsadvies X
T06.10.020.00 Maken Technisch Ontwerp bouwput X
1 Maken Technisch Ontwerp bouwput X
T06.10.030.00 Maken Technisch Ontwerp bemaling X
1 Maken Technisch Ontwerp bemaling X
T06.10.040.00 Maken Technisch Ontwerp drainage X
1 Maken Technisch Ontwerp drainage X
Ontwerpintegratie
T06.11.010.00(N) Coodrdineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp X |b b |b
1 Codrdineren raakvlakken deelontwerpen X |b b |b
2 Optimaliseren gebouwprestaties X |b b |b
3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen X |b b |b
T06.11.020.00(N) Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) X |x Ix X
1 Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp X |x X Ix
T06.11.030.00(N) Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening/BENG berekening b X
1 Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening/BENG berekening b X
T06.11.080.00(N) Uitvoeren V&G-codrdinatie voor het ontwerp X
1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X
2 Opstellen V&G-plan ontwerpfase X
3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X
T06.11.081.00(N) Integreren technische specificaties X |b b |b
1 Integreren technische specificaties X |b b |b
T06.11.100.00 Maken geintegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) X |b b |b
1 Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek X |b b |b
T06.11.110.00 Integreren hoeveelhedenstaten
1 Integreren hoeveelhedenstaten
T06.11.120.00 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan X b |
1 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan X b

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Geld

T06.12.010.00(N) Bewaken fasebudget X |b b

1 Bewaken fasebudget X b b
T06.12.020.00 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X
T06.12.020.01 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde X |b

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen X |b
T06.12.020.02 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur X |b

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen X |b
T06.12.020.03 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap X |b

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen X |b
T06.12.020.04 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies X

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen X
T06.12.020.05 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties X

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen X
T06.12.020.06 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering X

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen X
T06.12.030.00(N) Begroten bouwkosten X

1 Begroten bouwkosten X
T06.12.040.00(N) Ramen investeringskosten X

1 Ramen investeringskosten X

2 Adviseren investeringskosten X
T06.12.050.00(N) Adviseren kosten-kwaliteit X |b b

1 Adviseren kosten-kwaliteit X b b
T06.12.070.00 Ramen exploitatiekosten

1 Ramen exploitatiekosten
T06.12.080.00 Analyseren kosten-baten exploitatie

1 Analyseren kosten-baten exploitatie
T06.12.090.00 Herijken financieringsmogelijkheden

1 Herijken financieringsmogelijkheden
T06.12.100.00 Opstellen subsidieaanvragen X Ix X |

1 Opstellen subsidieaanvragen X Ix X |
Organisatie/procesintegratie
T06.13.010.00(N) Organiseren project X

1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie X

2 Beheren projectorganisatie X
T06.13.020.00(N) Sturen en bewaken project X

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project X

2 Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp X
T06.13.030.00(N) Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp X |b b

1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp X |b b

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project X b b
Tijd
T06.14.010.00(N) Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X
T06.14.010.01(N) Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde X |b

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde X b
T06.14.010.02(N) Bijdragen aan herijken planning, Interieur X |b

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur X |b
T06.14.010.03(N) Bijdragen aan herijken planning, Landschap )

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap X b
T06.14.010.04(N) Bijdragen aan herijken planning, Constructies X

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies X
T06.14.010.05(N) Bijdragen aan herijken planning, Installaties X b

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties X b
T06.14.020.00(N) Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum X

1 Herijken projectplanning X

2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum X

X) Hoofdverantwoordelijke participant
b) Bijdragende participant
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Informatie en Communicatie

T06.15.001.00(N) Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek X

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek X
T06.15.005.00 Beheren projectwebsite

1 Beheren projectwebsite
T06.15.010.00(N) Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) X Ix X x IX

1 Voeren van overleg met de opdrachtgever X X X X X
T06.15.015.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X
T06.15.020.00(N) Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) X Ix X Ix IX

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen X X X X X
T06.15.025.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X |b

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X b
T06.15.027.00(N) Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) L

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen X X
T06.15.030.00(N) Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X X Ix X

1 Voeren van overleg met externe specialisten X X X Ix
T06.15.040.00(N) Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X X Ix X

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties X X X IX
T06.15.050.00(N) Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen X
T06.15.060.00(N) Uitvoeren wijzigingenbeheer X

1 Managen wijzigingen X

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X X X X |
T06.15.070.00(N) Beheren projectdocumenten X Ix

1 Beheren procesdocumenten X

2 Beheren productdocumenten X |x b b |b
T06.15.075.00 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) X X

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies X X
T06.15.080.00 Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) b [X

1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen b X

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen X
T06.15.090.00(N) Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) b IX

1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen b X
Kwaliteitszorg en risico's
T06.16.010.00(N) Herijken en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster) X |b

1 Herijken en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster) X |b
T06.16.010.01(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde X |b

1 Herijken en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde X |b
T06.16.010.02(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Interieur X |b

1 Herijken en behandelen projectrisico’s Interieur X |b
T06.16.010.03(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Landschap X |b

1 Herijken en behandelen projectrisico’s Landschap X |b
T06.16.010.04(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Constructies X b

1 Herijken en behandelen projectrisico’s Constructies X b
T06.16.010.05(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Installaties X b

1 Herijken en behandelen projectrisico’s Installaties X b
T06.16.020.00(N) Herijken en behandelen projectrisico’s: integreren RI&E’s per projectdeel X

1 Herijken RI&E’s per projectdeel X
T06.16.022.00(N) Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)

1 Analyseren en behandelen milieu-effecten
T06.16.024.00 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (BENG) (M-taak) X Ix XX

1 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk X X X Ix
T06.16.025.00 Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (BENG) X X XX

1 Herijken en aanvullen assessment X X X Ix
T06.16.028.00(N) Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)

1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid
T06.16.030.00(N) Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) L L L

1 Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X Ix Ix x|
T06.16.030.01(N) Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T06.16.030.02(N) Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T06.16.030.03(N) Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X !
T06.16.030.04(N) Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T06.16.030.05(N) Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T06.16.040.00(N) Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X XXX

1 Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X X Ix Ix

2 Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp X X X X
T06.16.050.00 Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets

1 Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets
T06.16.070.00 Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp X |b |b |b

1 Herijken oppervlakte analyse gebouw X |b b |b

2 Herijken oppervlakteanalyse terrein X b b b

Herijken analyse gebouwvormfactoren X |b b |b

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Vergunningen

T06.17.020.00(N)

Sturen en bewaken vergunningaanvragen

1

Sturen en bewaken vergunningaanvragen

T06.17.030.00(N)

Herijken vergunningencheck (M-taak)

1

Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online

T06.17.050.00(N)

Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)

1

Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen

T06.17.070.00

Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw

1

Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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707.01.010.00(N)

Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1

Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

707.01.020.00(N)

Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1
Contracten

Nemen besluiten over resultaten en voortgang

HEEES

clolol o

T07.02.010.00(N)

Voorbereiden contracteren van participanten

1
2
3
4

Organiseren contractvorming

Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

Voorbereiden contracteren van participanten

Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

EEEEEE B3

707.02.030.00(N)

Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming

1

Contracteren van participanten

T07.02.032.00(N)

Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1

Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

T07.02.035.00

Contracteren aanvullende expertise

1

Contracteren aanvullende expertise

Opstellen prijs- en contractvormingsplan

T07.02.040.00(N)
1

Opstellen prijs- en contractvormingsplan

3

T07.02.050.00

Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde

R

Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde

Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde
Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde

Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde

X X X X

T07.02.060.00

Adviseren bij aanbesteden Interieur

AW N =

Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur

Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur
Verstrekken van bestedingsstukken Interieur

Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur

X X X X

T07.02.070.00

Adviseren bij aanbesteden Landschap

R

Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap

Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap
Verstrekken van bestedingsstukken Landschap

Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap

X X X X

T07.02.080.00

Adviseren bij aanbesteden Constructies

AW N =

Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies

Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies
Verstrekken van bestedingsstukken Constructies

Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies

X X X X

T07.02.090.00

Adviseren bij aanbesteden Installaties

AW N =

Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties

Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties
Verstrekken van bestedingsstukken Installaties

Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties

T07.02.100.00

N)

Begeleiden aanbestedingen

g h W N o

o

Bekend maken (bij openbare aanbesteding)

Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding)
Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen

Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen

Onderhandelen

Opstellen gunningsadvies

Programma van Eisen

X X X X X X[ X[ X X X X

T07.03.020.00(N)

Actueel houden integraal PvE

1

Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen

Architectuur/ bouwkunde

707.04.020.00(N)

Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde

1

Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde

T07.04.030.00

In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding

0
Interieur

Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding

<< <[ <

707.05.010.00(N)

Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur

1

Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur

T07.05.020.00

In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding

T
Landschap

Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur

HEEES

T07.06.010.00(N)

Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap

1

Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap

T07.06.020.00

In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding

1

Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant

<[ <[ <[ <
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Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T07.07.010.00 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten X

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten X
T07.07.020.00 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten X

1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten X
T07.07.030.00 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten X

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten X
T07.07.040.00 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten X

1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten X
Constructie
T07.08.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies X

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies X
T07.08.020.00 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding X

1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies X
Installaties
T07.09.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties X

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties X
T07.09.030.00 In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding X

1 Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding X
Ontwerpintegratie
T07.11.010.00(N) Coodrdineren adviezen van participanten X |b Jb |b

1 Codrdineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen X b b |b

2 Codrdineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen X b |b |b
T07.11.030.00(N) Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven x |b o [

1 Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven X b |b |b
Geld
T07.12.010.00(N) Bewaken fasebudget X

1 Bewaken fasebudget X
T07.12.020.00 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) X

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) X
T07.12.020.01 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde X |b

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde X b
T07.12.020.02 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur X |b

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur X b
T07.12.020.03 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap X b

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap X |b
T07.12.020.04 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies X b

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies X b
T07.12.020.05 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties X b

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties X b
T07.12.040.00(N) Bepalen investeringskosten PV X b

1 Bepalen investeringskosten PV X b
T07.12.050.00 Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten

1 Herijken raming exploitatiekosten
T07.12.060.00 Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie

1 Herijken analyse kosten-baten exploitatie
T07.12.070.00 Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden X |b

1 Herijken financieringsmogelijkheden X b
T07.12.080.00 Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen X Ix X

1 Uitwerken subsidieaanvragen X X X
Organisatie/procesintegratie
T07.13.010.00(N) Organiseren project X

1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie X

2 Beheren projectorganisatie X
T07.13.020.00(N) Sturen en bewaken project X

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project X

2 Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming X
Tijd
T07.14.020.00 Beoordelen uitvoeringstijd X |b b

1 Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd X |b b
Informatie en Communicatie
T07.15.001.00(N) Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming X

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming X
T07.15.010.00 Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) b X

1 Bijwonen van de aanbesteding b X
T07.15.050.00(N) Uitvoeren wijzigingenbeheer X

1 Managen wijzigingen X

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen X
T07.15.060.00(N) Beheren projectdocumenten X X

1 Beheren procesdocumenten X |b

2 Beheren productdocumenten X |b

3 Documentvoorziening X |X |b b |b
T07.15.070.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen b X

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen b X

X) Hoofdverantwoordelijke participant 22/32

b) Bijdragende participant Bijlage XXX



Kwaliteitszorg en risico's
T07.16.020.00(N) Herijken en behandelen projectrisico's X |b

1 Herijken en behandelen projectrisico's X |b
T07.16.030.00 In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T07.16.032.00 In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T07.16.034.00 In regie toextsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T07.16.036.00 In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T07.16.038.00 In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T07.16.040.00 In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X |b b |b

1 Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X b |b |b

2 Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming b |[b |b b

X) Hoofdverantwoordelijke participant 23/32
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Opdrachtgeving
T08.01.010.00(N) Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X |b
1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X b
T08.01.020.00(N) Nemen besluiten over resultaten en voortgang X |
1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang X b
Contracten
T08.02.020.00(N) Voorbereiden contracteren van participanten X
1 Organiseren contractvorming X
2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan X
3 Voorbereiden contracteren van participanten X
4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise X
T08.02.030.00 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) X
1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise X
T08.02.040.00(N) Contracteren van participanten x [b
1 Contracteren van participanten X b
T08.02.045.00 Contracteren aanvullende expertise X |
1 Contracteren aanvullende expertise X b
Programma van Eisen
T08.03.020.00(N) Actueel houden PVE X
1 Actueel houden PVE X
Architectuur/ bouwkunde
T08.04.010.00(N) Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw X
1 Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw X
2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw X
T08.04.030.00(N) Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw X
1 Maken overige bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde X
2 Maken overige vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten X
T08.04.110.00 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten x
1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten X
T08.04.130.00 Maken revisietekeningen bouwkundig werk X
1 Maken revisietekeningen bouwkundig werk X
T08.04.140.00 Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties X
1 Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties X
Interieur
T08.05.010.00(N) Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur X
1 Maken bouwuitvoeringstekeningen Interieur X
2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten X
T08.05.060.00 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten X
1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten X
T08.05.070.00 Maken revisietekeningen Interieur X
1 Maken revisietekeningen Interieur X
Landschap
T08.06.010.00(N) Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap X
1 Maken uitvoeringstekeningen Landschap X
2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap X
T08.06.060.00 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap X
1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap X
T08.06.070.00 Maken revisietekeningen Landschap X
1 Maken revisietekeningen Landschap X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T08.07.010.00(N) Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten X
1 Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten X
2 Controleren relevante werktekeningen op bouwfysische aspecten X
T08.07.020.00(N) Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten X
1 Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten X
2 Controleren relevante werktekeningen op akoestische aspecten X
T08.07.100.00(N) Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X
1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X
T08.07.110.00 Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten X
1 Controleren UO-documenten op brandveiligheidsaspecten X
X) Hoofdverantwoordelijke participant 24/32
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Constructie

T08.08.010.00(N) Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies X
1 Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies X
T08.08.020.00(N) Opstellen overzicht belastingen X
1 Opstellen overzicht belastingen X
T08.08.030.00(N) Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal X
1 Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel funderingen op staal X
T08.08.035.00(N) Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies X
1 Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies op basis van Toetsprotocol Constructieve Samenhang X
T08.08.040.00(N) Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) X
1 Demarcatie verantwoordelijkheid voor detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) X
T08.08.040.01 Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) X
1 Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) X
T08.08.040.02 Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) X
1 Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) X
T08.08.040.03 Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) X
1 Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) X
T08.08.040.04 Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) x
1 Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) X
T08.08.040.05 Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies X
1 Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies X
T08.08.040.06 Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) X
1 Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) X
T08.08.040.08 Beoordelen van sparingstekeningen X
1 Beoordelen van sparingstekeningen X
T08.08.040.09 Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) X
1 Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) X
T08.08.040.10 Controleren van buigstaten X
1 Controleren van buigstaten X
T08.08.040.11 Controleren nettenplannen en nettenlijsten X
1 Controleren nettenplannen en nettenlijsten X
T08.08.040.12 Maken buigstaten b
1 Maken buigstaten b
T08.08.040.13 Maken nettenplannen en nettenlijsten b
1 Maken Maken nettenplannen en nettenlijsten b
T08.08.060.00(N) Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) b
1 Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) b

T08.08.060.01

Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)

B3

1

Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)

T08.08.060.02

Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)

1

Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)

T08.08.060.03

Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)

1

Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)

T08.08.060.04

Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06

1

Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel

T08.08.060.05

Maken berekeningen van vioeren (geprefabriceerd beton)

1

Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)

T08.08.060.06

Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)

1

Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)

T08.08.060.07

Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)

1

Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)

T08.08.060.08

Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen

1

Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen

T08.08.060.09

Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen

1

Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen

T08.08.060.10

Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen

1

Maken berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen

T08.08.060.11

Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen

1

Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen

T08.08.060.12

Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen

1

Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen

T08.08.060.13

Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen

1

Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen

T08.08.060.14

Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen

1

Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen

T08.08.060.15

Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)

1

Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)

T08.08.060.16

Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)

1

Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)

T08.08.060.17

Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)

1

Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)

T08.08.060.18

Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)

1

Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)

T08.08.060.19

Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)

1

Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)

T08.08.060.20

Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)

1

Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)

T08.08.080.00(N)

Detaillering voor staalconstructies (cluster)

1

Demarcatie verantwoordelijkheid voor staalconstructies (cluster)

T08.08.080.01

Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)

1

Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)

T08.08.080.02

Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)

1

Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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T08.08.080.03

Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)

1

Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)

T08.08.080.04

Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)

1

Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)

T08.08.080.05

Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)

1

Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)

T08.08.080.06

Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)

1

Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)

T08.08.080.07

Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)

1

Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)

T08.08.080.08

Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)

1

Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)

708.08.100.00(N)

Detaillering voor houtconstructies (cluster)

1

Demarcatie verantwoordelijkheid voor houtconstructies (cluster)

T08.08.100.01

Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)

1

Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)

T08.08.100.02

Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)

1

Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)

T08.08.100.03

Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)

1

Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)

T08.08.100.04

Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)

1

Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)

T08.08.100.05

Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)

1

Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)

T08.08.100.06

Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)

1

Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)

T08.08.100.07

Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)

1

Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)

T08.08.100.08

Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies)

1

Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies)

T08.08.120.00

Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)

1

Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)

T08.08.130.00

Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk

1

Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk

T08.08.140.00

Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk

1

Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk
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T08.08.150.00

Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies

B3

1 Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies X
T08.08.160.00 Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies b

1 Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies b
T08.08.170.00 Maken revisietekeningen Constructies (in regie) X

1 Maken revisietekeningen Constructies X
Installaties
T08.09.010.00 Maken detailberekeningen Installaties b

1 Maken detailberekeningen Installaties b
T08.09.020.00 Maken van werktekeningen Installaties b

1 Maken van werktekeningen Installaties b
T08.09.030.00(N) Maken sparingstekeningen Installaties b

1 Maken sparingstekeningen Installaties b
Ontwerpintegratie
T08.11.010.00(N) Coordineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp b b |b

1 Codrdineren raakvlakken deelontwerpen b |b b

2 Optimaliseren gebouwprestaties b |b b

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen b b |b
T08.11.015.00(N) Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) X X X

1 Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp X |x I
Geld x |x Ix
T08.12.010.00(N) Bewaken fasebudget b X

1 Bewaken fasebudget b IX
T08.12.040.00(N) Bewaken bouwkosten b X

1 Bewaken bouwkosten b X
Organisatie/procesintegratie
T08.13.010.00(N) Organiseren project b X

1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie b X

2 Beheren projectorganisatie b X
T08.13.020.00(N) Sturen en bewaken project X

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project X

2 Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp X
T08.13.030.00(N) Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp X

1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp X

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project X
Tijd
T08.14.020.00(N) Bewaken planning projectdoorlooptijd X

1 Bewaken planning projectdoorlooptijd X

2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum X

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Informatie en Communicatie

T08.15.005.00(N) Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp X

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp X
T08.15.007.00(N) Beheren projectwebsite

1 Beheren projectwebsite
T08.15.010.00(N) Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) X

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen X
T08.15.015.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
T08.15.020.00(N) Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) X X Ix X

1 Voeren van overleg met opdrachtgever X X X Ix
T08.15.030.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen X

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen X
T08.15.040.00(N) Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) X Ix X Ix IX

1 Deelnemen aan bouwteamvergaderingen X X X X X
T08.15.050.00(N) Uitvoeren van wijzigingenbeheer X

1 Managen wijzigingen X

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X X X X |
T08.15.060.00(N) Beheren projectdocumenten X X

1 Beheren procesdocumenten X

2 Beheren productdocumenten X X b b |b I
T08.15.065.00 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) X Ix

1 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg X X
T08.15.070.00 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) X X

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies X X
T08.15.080.00 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) x |x Ix [x

1 Voeren van overleg met externe specialisten X X X X
T08.15.090.00 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) x |b o [

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties X b |b |b
T08.15.100.00 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) x |x Ix [x

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen X X X X
T08.15.110.00 Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) x o [b Jo [p

1 Voeren van overleg met leveranciers X |b b b |b
T08.15.140.00 Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) X Ix |x Ix |x

1 Deelnemen aan werkgroepvergaderingen X |Ix Ix Ix Ix
T08.15.150.00 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen X

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen X
Kwaliteitszorg en risico's
T08.16.010.00(N) Herijken en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster) X

1 Herijken en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster) X
T08.16.010.01(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde X |b

1 Herijken en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde X |b
T08.16.010.02(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Interieur X |b

1 Herijken en behandelen projectrisico’s Interieur X |b
T08.16.010.03(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Landschap X |b

1 Herijken en behandelen projectrisico’s Landschap X b
T08.16.010.04(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Constructies X b

1 Herijken en behandelen projectrisico’s Constructies X b
T08.16.010.05(N) Herijken en behandelen projectrisico’s Installaties X b

1 Herijken en behandelen projectrisico’s Installaties X b
T08.16.020.00(N) Analyseren en behandelen projectrisico’s: integreren RI&E's per projectdeel X

1 Integreren RI&E’s per projectdeel X
T08.16.030.00(N) Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak) X

1 Herijken en behandelen milieu-effecten X
T08.16.040.00(N) Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) X

1 Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid X
T08.16.044.00 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) X Ix b

1 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk X X b
T08.16.045.00 Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)

1 Herijken en aanvullen assessment
T08.16.050.00(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X

1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X
T08.16.050.01(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T08.16.050.02(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T08.16.050.03(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T08.16.050.04(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T08.16.050.05(N) Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
T08.16.055.00(N) Codrdineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

1 Codrdineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X

2 Integreren conclusies toetsingen per projectdeel X |x Ix Ix
T08.16.060.00(N) Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden X XX

1 Controleren werk- en productietekeningen van derden X X Ix
T08.16.070.00(N) Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk X X

1 Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk X X
T08.16.080.00(N) Controleren Interieurtekeningen van derden X

1 Controleren Interieurtekeningen van derden X
T08.16.090.00(N) Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden X

1 Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden X

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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T08.16.095.00 Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang X

1 Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang X
T08.16.100.00 Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte X

1 Controleren constructietekeningen en —berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde X
T08.16.101.00 Controleren constructietekeningen en —berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% X

1 Controleren constructietekeningen en —berekeningen van derden / 100% controle X
T08.16.105.00(N) Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden X

1 Op hoofdlijnen controleren van berekeningen Installaties van derden X

2 Op hoofdlijnen controleren keuzen van apparatuur en componenten Installaties X

3 Op hoofdlijnen controleren van detail- en werktekeningen Installaties van derden X
T08.16.110.00 Controleren van sparingstekeningen Installaties X X |x

1 Controleren van sparingstekeningen Installaties X X X
Vergunningen
T08.17.010.00(N) Uitvoeren vergunningenplan X |b Jb [b

1 Uitvoeren vergunningenplan X b b |b
T08.17.015.00(N) Plannen, sturen en bewaken vergunningen X

1 Plannen, sturen en bewaken vergunningen X
T08.17.020.00(N) Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) x |[b Jb |b

1 Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen x |b b |b
T08.17.025.00(N) Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak) x |[b Jb |b

1 Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen x |b b |b
T08.17.040.00 Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak) X

1 Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning X b |

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Opdrachtgeving
T09.01.010.00(N) Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X |b
1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X |p
T09.01.020.00(N) Nemen besluiten over resultaten en voortgang X |b
1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang X |p
Contracten
T09.02.020.00(N) Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) X
1 Organiseren contractvorming X
2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan X
3 Voorbereiden contracteren van adviseurs X
4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise X
T09.02.030.00 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) X
1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise X
T09.02.035.00(N) Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering X
1 Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering X
T09.02.040.00(N) Contracteren van adviseurs X |p
1 Contracteren van adviseurs X |p
T09.02.045.00 Contracteren aanvullende expertise X |p
1 Contracteren aanvullende expertise X b
T09.02.050.00(N) Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie X |b
1 Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie X b
Programma van Eisen
T09.03.020.00(N) Actueel houden integraal PvE
1 Actueel houden integraal PVE
Architectuur/ bouwkunde
T09.04.010.00 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde x
1 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde X
T09.04.020.00 Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek X
1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde X
2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde X
T09.04.030.00 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde x
1 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde x
Interieur
T09.05.010.00 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur x
1 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur x
T09.05.020.00 Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur X
1 Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur X
2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur X
T09.05.030.00 Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur x
1 Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur X
Landschap
T09.06.010.00 Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap x
1 Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap x
T09.06.020.00 Adviseren directie op gebied van Landschap X
1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap X
2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap X
T09.06.030.00 Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap x
1 Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap x
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T09.07.010.00 Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica x
1 Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica X
T09.07.015.00 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek x
1 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek X
T09.07.020.00 Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten x
1 Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica X
T09.07.030.00 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek x
1 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek x
Constructie
T09.08.010.00 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie x
1 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie X
T09.08.020.00 Adviseren directie op gebied van Constructie x
1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie x
2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie x
T09.08.030.00 Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies b
1 Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies b
T09.08.040.00 Verwerken consequenties obstakels in de grond b
1 Verwerken consequenties obstakels in de grond b
Installaties
T09.09.010.00 Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties X
1 Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties X
T09.09.020.00 Ondersteunen directie op gebied van Installaties X
1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties X
2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties X
T09.09.030.00 Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties X
1 Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties X
T09.09.040.00 Maken van meet- en inregelboek Installaties b
1 Maken van meet- en inregelboek Installaties b
T09.09.050.00(N) Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties b
1 Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties b

X) Hoofdverantwoordelijke participant
b) Bijdragende participant
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Ontwerpintegratie

T09.11.010.00(N) Codrdineren ondersteunen directie X |b

1 Codrdineren ondersteunen directie X |b

2 Codrdineren ondersteunen van het toezicht X |b
Geld
T09.12.010.00(N) Bewaken fasebudgetten adviseurs X

1 Bewaken fasebudgetten adviseurs X
T09.12.020.00(N) Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde X

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde X

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde X
T09.12.025.00(N) Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur X

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur X

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur X
T09.12.035.00(N) Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap X

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap X

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap X
T09.12.040.00(N) Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies
T09.12.045.00(N) Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties
T09.12.080.00(N) Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde X

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde X
T09.12.082.00(N) Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur X

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur X
T09.12.084.00(N) Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap X

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap X
T09.12.086.00(N) Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies
T09.12.088.00(N) Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties
T09.12.090.00(N) Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever X

1 Administreren meer en minder werk X

2 Voeren van prijsonderhandelingen X

3 Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk X
T09.12.110.00(N) Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen X

1 Opnemen uitgevoerd werk X

2 Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen X

3 Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden X
T09.12.120.00(N) Opstellen periodieke overzichten financiéle stand van zaken X

1 Opstellen periodieke overzichten financiéle stand van zaken X
T09.12.130.00(N) Opstellen periodieke overzichten financiéle stand van zaken Landschap X

1 Opstellen periodieke overzichten financiéle stand van zaken Landschap X
T09.12.140.00 Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties b

1 Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties b
Organisatie/p! i atie
T09.13.010.00(N) Opzetten en instandhouden organisatie directievoering X

1 Opzetten en instandhouden organisatie directievoering X

2 Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering X

3 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer X b

4 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers X b
T09.13.020.00(N) Opstellen en codrdineren directievoeringplan X

1 Opstellen en codrdineren directievoeringplan X
T09.13.030.00(N) Opstellen en codrdineren toezichtplan X

1 Opstellen en codrdineren toezichtplan X
T09.13.050.00(N) Inrichten en beheren werkenadministratie X

1 Inrichten en beheren werkenadministratie X
T09.13.060.00(N) Voeren van Directie X

1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering X
T09.13.065.00(N) Voeren van Directie inzake Landschap X

1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap X
T09.13.070.00 Zorgdragen voor codrdinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers

1 Zorgdragen voor codrdinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers
Tijd
T09.14.050.00(N) Beoordelen planning aannemer(s) X X

1 Beoordelen planning aannemer(s) X X
T09.14.060.00(N) Bewaken projectdoorlooptijd X

1 Bewaken voortgang werk X

2 Vaststellen van afwijkingen X

3 Vorderen van nakoming planning door aannemer X

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Informatie en Communicatie

T09.15.001.00(N) Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering X

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering X
T09.15.010.00(N) Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) X

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen X
T09.15.015.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
T09.15.020.00(N) Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) X X

1 Voeren van overleg met opdrachtgever X X
T09.15.030.00(N) Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) X X

1 Deelnemen aan bouwvergaderingen X X
T09.15.035.00(N) Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) X

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen X
T09.15.040.00 Waar nodig deelnemen aan werk- en codrdinatievergaderingen (M-taak) X

1 Waar nodig deelnemen aan werk- en codrdinatievergaderingen X
T09.15.045.00 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en codrdinatievergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen
T09.15.050.00(N) Uitvoeren wijzigingenbeheer X

1 Managen wijzigingen X

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X
T09.15.060.00 Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap

1 Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap
T09.15.065.00 Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)

1 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg
T09.15.070.00 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies
T09.15.080.00 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X

1 Voeren van overleg met externe specialisten X
T09.15.090.00 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) b X

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties b X
T09.15.100.00 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
T09.15.110.00 Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)

1 Voeren van overleg met leveranciers
T09.15.120.00 Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer X

1 Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer X
T09.15.130.00(N) Rapporteren directievoering aan opdrachtgever X

1 Rapporteren directievoering aan opdrachtgever X
T09.15.140.00(N) Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) X

1 In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften X
T09.15.150.00 Opstellen weekrapporten en/of dagboek X

1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek X
T09.15.160.00 Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap X

1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap X

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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Kwaliteitszorg en risico's

T09.16.010.00(N) Toezien op de uitvoering X

1 Toezien op de uitvoering X
T09.16.015.00(N) Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering X

1 Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering X
T09.16.020.00 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde b

1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde b
T09.16.030.00 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur b

1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur b
T09.16.040.00 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap b

1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap b
T09.16.050.00 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies b

1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies b
T09.16.060.00 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties b

1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties b
T09.16.065.00(N) Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen X X

1 Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen b X b

2 Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen X b b
T09.16.070.00(N) Beoordelen materialen en essentiéle details Installaties X

1 Beoordelen materialen en essentiéle details Installaties X
T09.16.075.00(N) Controleren van meet- en inregelstaten Installaties X

1 Controleren van meet- en inregelstaten Installaties X
T09.16.130.00(N) Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen X

1 Controleren weekrapporten / dagboek X

2 Toezien op nakoming overeenkomsten X
T09.16.160.00(N) Opnemen t.b.v. de oplevering X XXX

1 Opnemen t.b.v. de oplevering X X X K X
T09.16.170.00(N) Houden van de oplevering X b Jb |b |b

1 Houden van de oplevering X b Jp |p |p
T09.16.171.00 Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde b

1 Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde b
T09.16.172.00 Bijdragen aan oplevering, Interieur b

1 Bijdragen aan oplevering, Interieur b
T09.16.173.00 Bijdragen aan oplevering, Landschap b

1 Bijdragen aan oplevering, Landschap b
T09.16.174.00 Bijdragen aan oplevering, Constructies b

1 Bijdragen aan oplevering, Constructies b
T09.16.175.00 Bijdragen aan oplevering, Installaties b

1 Bijdragen aan oplevering, Installaties b
T09.16.180.00(N) Controleren beproeving Installaties bij oplevering b

1 Controleren beproeving Installaties bij oplevering b
T09.16.190.00(N) Controleren revisiebescheiden X XXX

1 Controleren revisiebescheiden X X X X X
T09.16.210.00(N) Opnemen na uitvoering restpunten X

1 Opnemen na uitvoering restpunten X
T09.16.215.00(N) Keuren plantmateriaal

1 Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking
T09.16.220.00 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering X

1 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering X
T09.16.230.00 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering X

1 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering X
T09.16.240.00 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen X

1 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen X
T09.16.250.00 Controleren bijzondere hulpconstructies X

1 Controleren bijzondere hulpconstructies X
T09.16.270.00 Beproeven Installaties bij oplevering X

1 Beproeven Installaties bij oplevering X
Vergunningen
T09.17.010.00(N) Handhaven vergunningen X

1 Handhaven vergunningen X

X) Hoofdverantwoordelijke participant

b) Bijdragende participant
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