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PLANNING
Vraag 1 Antwoorden
Hoe gaat de De planning wordt ruim op tijd ingediend en tijdig geactualiseerd.
opdrachtnemer De opdrachtgever wordt goed en tijdig geinformeerd over de voortgang. De
om met de opdrachtgever hoeft daar niet of nauwelijks om te vragen.
planning van de
werkzaamheden? | De planning wordt op tijd ingediend en meestal tijdig geactualiseerd.
De opdrachtgever wordt meestal goed en tijdig geinformeerd over de voortgang. De
opdrachtgever moet hier af en toe om vragen.
De planning wordt te laat aangeleverd en/of regelmatig niet tijdig geactualiseerd.
De opdrachtgever wordt regelmatig niet goed en/of niet tijdig geinformeerd over de
voortgang.
De opdrachtgever moet hier regelmatig om vragen.
De planning wordt niet of veel te laat aangeleverd en/of vaak niet tijdig
geactualiseerd.
De opdrachtgever wordt vaak niet goed en/of niet tijdig geinformeerd over de
voortgang.
De opdrachtgever moet hier vaak om vragen.
Vraag 2 De werkzaamheden worden tijdig en volgens afspraak uitgevoerd.
In hoeverre Bij mogelijke uitloop neemt de opdrachtnemer ruim voldoende maatregelen. De
worden de opdrachtgever hoeft daar niet of nauwelijks om te vragen.
werkzaamheden
tijdig en volgens De werkzaamheden worden meestal tijdig en volgens afspraak uitgevoerd. Bij
afspraak mogelijke uitloop neemt de opdrachtnemer voldoende maatregelen. De
uitgevoerd? opdrachtgever moet hier af en toe om vragen.
De werkzaamheden worden regelmatig niet tijdig en/of niet volgens afspraak
uitgevoerd. Bij mogelijke uitloop neemt de opdrachtnemer regelmatig onvoldoende
maatregelen.
De opdrachtgever moet hier regelmatig om vragen.
De werkzaamheden worden vaak niet tijdig en/of niet volgens afspraak uitgevoerd.
Bij mogelijke uitloop neemt de opdrachtnemer veelal onvoldoende maatregelen.
De opdrachtgever moet hier vaak om vragen.
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Vraag 3

Antwoorden

In hoeverre zet de
opdrachtnemer
de benodigde
kennis en ervaring
in?

De door de opdrachtnemer ingezette medewerkers beschikken ruim voldoende over
de benodigde kennis en ervaring. Er zijn geen problemen die te wijten zijn aan het
ontbreken van de benodigde kennis en ervaring.

De door de opdrachtnemer ingezette medewerkers beschikken voldoende over de
benodigde kennis en ervaring. Er zijn incidenteel problemen die te wijten zijn aan
het ontbreken van de benodigde kennis en ervaring.

De door de opdrachtnemer ingezette medewerkers beschikken onvoldoende over
de benodigde kennis en ervaring. Er zijn regelmatig problemen die te wijten zijn aan
het ontbreken van de benodigde kennis en ervaring.

De door de opdrachtnemer ingezette medewerkers beschikken nauwelijks over de
benodigde kennis en ervaring. Er zijn regelmatig tot vaak problemen die te wijten
zijn aan het ontbreken van de benodigde kennis en ervaring.

Vraag 4

Hoe gaat de
opdrachtnemer
om met het
beheersen van
risico's?

De opdrachtnemer geeft ruim voldoende invulling aan het inventariseren en
analyseren van risico's en aan het voorstellen van passende beheersmaatregelen. De
opdrachtgever hoeft hier niet of nauwelijks om te vragen.

De opdrachtnemer geeft voldoende invulling aan het inventariseren en aan het
voorstellen van passende beheersmaatregelen. De opdrachtgever moet hier af en
toe om vragen.

De opdrachtnemer geeft onvoldoende invulling aan het inventariseren en
analyseren van risico's en aan het voorstellen van passende beheersmaatregelen. De
opdrachtgever moet hier regelmatig om vragen.

De opdrachtnemer geeft niet of nauwelijks invulling aan het inventariseren en
analyseren van risico's en aan het voorstellen van passende beheersmaatregelen. De
opdrachtgever moet hier regelmatig tot vaak om vragen.
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Vraag 5 Antwoorden

Hoe realiseert de | De opdrachtnemer zorgt voor duidelijke verwachtingen over de wijze van uitvoering

opdrachtnemer en het borgen en aantonen van kwaliteit. Kwaliteitsafwijkingen komen niet of

de kwaliteit van nauwelijks voor.

de

werkzaamheden? | De opdrachtnemer zorgt grotendeels voor duidelijke verwachtingen over de wijze
van uitvoering en het borgen en aantonen van kwaliteit. Kwaliteitsafwijkingen
komen af en toe voor.
De opdrachtnemer zorgt beperkt voor duidelijke verwachtingen over de wijze van
uitvoering en het borgen en aantonen van kwaliteit. Kwaliteitsafwijkingen komen
regelmatig voor.
De opdrachtnemer zorgt niet of nauwelijks voor duidelijke verwachtingen over de
wijze van uitvoering en het borgen en aantonen van kwaliteit. Kwaliteitsafwijkingen
komen vaak voor.

VEILGHEID

Vraag 7 Antwoorden

Hoe gaat de Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de opdrachtnemer voortdurend

opdrachtnemer aandacht voor veiligheid en veiligheidsbewustzijn.

om met Er is volledige transparantie over onveilige situaties, (bijna) ongevallen en het

veiligheid? voorkomen daarvan.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de opdrachtnemer regelmatig
aandacht voor veiligheid en veiligheidsbewustzijn.

Er is voldoende transparantie over onveilige situaties, (bijna) ongevallen en het
voorkomen daarvan.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de opdrachtnemer onvoldoende
aandacht voor veiligheid en veiligheidsbewustzijn.

Er is een beperkte mate van transparantie over onveilige situaties, (bijna)
ongevallen en het voorkomen daarvan.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de opdrachtnemer niet of
nauwelijks aandacht voor veiligheid en veiligheidsbewustzijn. Er is een zeer
beperkte mate van transparantie over onveilige situaties, (bijna) ongevallen en het
voorkomen daarvan.

OMGEVING
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Vraag 7

Antwoorden

Hoe beperkt de
opdrachtnemer
onnodige overlast
voor de omgeving
(bijvoorbeeld;
geluid, stof,
losliggende
materialen,
trillingen, etc.)?

De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke overlast goed. De opdrachtnemer
voert de werkzaamheden zodanig uit dat onnodige overlast voorkomen wordt.

De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke overlast voldoende. De
opdrachtnemer voert de werkzaamheden zodanig uit dat onnodige overlast
meestal voorkomen wordt.

De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke overlast onvoldoende. De
opdrachtnemer voert de werkzaamheden zodanig uit dat onnodige overlast
regelmatig niet voorkomen wordt.

De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke overlast niet of nauwelijks. De
opdrachtnemer voert de werkzaamheden zodanig uit dat onnodige overlast
vaak niet voorkomen wordt.

Vraag 8

In hoeverre houdt
de opdrachtnemer
rekening met de
bereikbaarheid
van de omgeving
en doorstroming
van het verkeer?

De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke beperkingen voor bereikbaarheid en
doorstroming goed. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden zodanig uit dat
onnodige beperkingen voor bereikbaarheid en doorstroming voorkomen worden.

De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke beperkingen voor bereikbaarheid en
doorstroming voldoende. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden zodanig uit
dat onnodige beperkingen voor bereikbaarheid en doorstroming meestal
voorkomen worden.

De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke beperkingen voor bereikbaarheid en
doorstroming onvoldoende. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden zodanig
uit dat onnodige beperkingen voor bereikbaarheid en doorstroming regelmatig
niet voorkomen worden.

De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke beperkingen voor bereikbaarheid en
doorstroming niet of nauwelijks. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden
zodanig uit dat onnodige beperkingen voor bereikbaarheid en doorstroming vaak
niet voorkomen worden.
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Vraag 9 De opdrachtnemer denkt goed mee met de opdrachtgever over het zo goed
Hoe communiceert | mogelijk informeren van de omgeving. De wijze van communiceren van de
de opdrachtnemer | opdrachtnemer richting de omgeving is effectief.

met de omgeving
en/of andere De opdrachtnemer denkt meestal goed mee met de opdrachtgever over het zo
belanghebbenden? | goed mogelijk informeren van de omgeving. De wijze van communiceren van de
opdrachtnemer richting de omgeving is meestal effectief.

De opdrachtnemer denkt onvoldoende mee met de opdrachtgever over het zo
goed mogelijk informeren van de omgeving. De wijze van communiceren van de
opdrachtnemer richting de omgeving is regelmatig niet effectief.

De opdrachtnemer denkt vaak niet goed mee met de opdrachtgever over het zo
goed mogelijk informeren van de omgeving. De wijze van communiceren van de
opdrachtnemer richting de omgeving is vaak niet effectief.

DOCUMENTATIE

Vraag 10 Antwoorden
Hoe dient de De opdrachtnemer zorgt voor duidelijke verwachtingen richting de
opdrachtnemer de opdrachtgever over het aanleveren van de documentatie. De opdrachtnemer

documentatie van het | dient de documenten goed en tijdig in. De opdrachtgever hoeft hier niet of
werk en de nauwelijks om te vragen.

uitgevoerde
werkzaamheden aan? | De opdrachtnemer zorgt grotendeels voor duidelijke verwachtingen richting de
opdrachtgever over het aanleveren van de documentatie. De opdrachtnemer
dient de documenten meestal goed en tijdig in. De opdrachtgever moet hier af
en toe om vragen.

De opdrachtnemer zorgt beperkt voor duidelijke verwachtingen richting de
opdrachtgever over het aanleveren van de documentatie.

De opdrachtnemer dient de documenten regelmatig niet goed en/of tijdig in. De
opdrachtgever moet hier regelmatig om vragen.

De opdrachtnemer zorgt niet of nauwelijks voor duidelijke verwachtingen
richting de opdrachtgever over het aanleveren van de documentatie. De
opdrachtnemer dient de documenten regelmatig tot vaak niet goed en/of tijdig
in. De opdrachtgever moet hier regelmatig tot vaak om vragen.

SAMENWERKING EN COMMUNICATIE
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Vraag 11

Antwoorden

Hoe gaat de
opdrachtnemer om
met het
overeenkomen van
(contract)wijzigingen?

De opdrachtnemer is transparant over mogelijke wijzigingen, bespreekt die tijdig
met de opdrachtgever en denkt constructief mee.

De opdrachtnemer is grotendeels transparant over mogelijke wijzigingen,
bespreekt die meestal tijdig met de opdrachtgever en denkt voldoende
constructief mee.

De opdrachtnemer is beperkt transparant over mogelijke wijzigingen, bespreekt
die regelmatig niet tijdig met de opdrachtgever en denkt onvoldoende
constructief mee.

De opdrachtnemer is niet transparant over mogelijke wijzigingen, bespreekt die
vaak niet tijdig met de opdrachtgever en denkt niet of nauwelijks constructief
mee.

Vraag 12

Hoe draagt de
opdrachtnemer bij
aan de
samenwerking?

De opdrachtnemer zet zich goed in om de opdrachtgever te leren kennen en zijn
belangen te begrijpen.

De opdrachtnemer communiceert op een plezierige en effectieve manier. De
opdrachtnemer is open over zijn belangen en mogelijke problemen.

De opdrachtnemer zet zich voldoende in om de opdrachtgever te leren kennen
en zijn belangen te begrijpen.

De opdrachtnemer communiceert meestal op een plezierige en effectieve
manier.

De opdrachtnemer is meestal open over zijn belangen.

De opdrachtnemer zet zich onvoldoende in om de opdrachtgever te leren
kennen en zijn belangen te begrijpen.

De opdrachtnemer communiceert regelmatig niet op een plezierige en
effectieve manier.

De opdrachtnemer is regelmatig niet open over zijn belangen.

De opdrachtnemer zet zich niet of nauwelijks in om de opdrachtgever te leren
kennen en zijn belangen te begrijpen.

De opdrachtnemer communiceert vaak niet op een plezierige en effectieve
manier.

De opdrachtnemer was vaak niet open over zijn belangen.
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DUURZAAMHEID (optioneel)

kansen op het gebied
van duurzaamheid?

Vraag 13 Antwoorden
Hoe verkent de De opdrachtnemer doet tijdig en op eigen initiatief een verkenning met de
opdrachtnemer opdrachtgever. De opdrachtnemer doet concrete voorstellen en houdt ruim

voldoende rekening met de belangen van de opdrachtgever.

De opdrachtnemer doet meestal tijdig en op eigen initiatief een verkenning met
de opdrachtgever. De opdrachtnemer doet voldoende concrete voorstellen en
houdt voldoende rekening met de belangen van de opdrachtgever.

De opdrachtnemer doet regelmatig niet tijdig en/of niet op eigen initiatief een
verkenning met de opdrachtgever. De opdrachtnemer doet matig concrete
voorstellen en/of houdt matig rekening met de belangen van de opdrachtgever.

De opdrachtnemer doet vaak niet tijdig en/of niet op eigen initiatief een
verkenning met de opdrachtgever. De opdrachtnemer doet geen of
onvoldoende concrete voorstellen en/of houdt onvoldoende rekening met de
belangen van de opdrachtgever.




