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CONCEPT COORDINATIEOVEREENKOMST MET SCHADEVERGOEDINGSREGELING
VOOR HET PROJECT XXX

De ondergetekenden:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Academisch Ziekenhuis Maastricht, tevens handelend
onder de naam Maastricht UMC+, gevestigd aan de P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht
en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
14124959, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw H.J.M.M. Mertens, in de
functie van voorzitter Raad van Bestuur, hierna te noemen: “Opdrachtgever”;

2. <INVULLEN>, tevens handelend onder de naam <INVULLEN>, gevestigd <INVULLEN
VOLLEDIG ADRES> en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer <INVULLEN>,hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de
heer/mevrouw INVULLEN voorletters + naam >, in de functie van <INVULLEN>, hierna te
noemen: “Hoofdaannemer”;

3. <INVULLEN>, tevens handelend onder de naam <INVULLEN>, gevestigd <INVULLEN
VOLLEDIG ADRES> en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer <INVULLEN>,hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de
heer/mevrouw INVULLEN voorletters + naam >, in de functie van <INVULLEN>, hierna te
noemen: “<INVULLEN>";

De partijen onder 2 en verder hierna gezamenlijk te noemen: Individuele Contractant(en);

leder afzonderlijk te noemen “Partij” en gezamenlijk te noemen “Partijen”.

Overwegende dat:

1. Opdrachtgever werkzaamheden en leveringen behorende tot het project XXX heeft
opgedragen aan verschillende partijen te weten:

e de realisatie van KORTE OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN/ LEVERINGEN
e derealisatie van KORTE OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN/ LEVERINGEN
e derealisatie van KORTE OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN/ LEVERINGEN

Bovenstaande opsomming is niet limitatief. Op aanwijzing van Opdrachtgever kunnen er
conform Algemene Technische Bepalingen (ATB) 01, in het bijzonder artikel 01.02.31, derden
toetreden tot de codrdinatieovereenkomst.
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Bovenstaande werkzaamheden in enige mate met elkaar in verband staan en dat de
uitvoering en planning van de werkzaamheden goed met elkaar gecoordineerd moet
worden, om vertraging, schade en/of overige belemmeringen te voorkomen;

In verband met de onder 2 beschreven noodzaak één Codrdinator wordt aangewezen die
met inachtneming van de hierna te beschrijven rechten en verplichtingen de codrdinatie
op zich neemt van alle voorbereidende en alle (aannemings)werkzaamheden en prestaties
zoals diensten en leveringen benodigd ter uitvoering van de onder 1 beschreven
overeenkomsten, welke Coordinator hierna als ‘Codrdinator’ wordt aangeduid.

Artikel1 ALGEMEEN

Als Codrdinator is aangewezen: <INVULLEN NAAM VAN EEN DER INDIVIDUELE
CONTRACTANTEN>

De overwegingen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.
De coordinerende taak van de Codrdinator houdt onder meer in:

e Voorbereidende werkzaamheden zoals BIM modellering conform BIM Uitvoeringsplan
(BUP) van het project XXX (zie bijlage 1);

¢ Het metinachtneming van de Algemene Technische Bepalingen (ATB) 01 (in het
bijzonder artikelen 01.02.26 t/m 01.02.27) op overzichtelijke wijze bij elkaar brengen en
onderling op elkaar afstemmen van alle planningen en werkplannen van de Individuele
Contractanten zoals die luiden bij aanvang van de werkzaamheden, alsmede deze te
bundelen in één Algehele TotaalPlanning (hierna: ATP). In beginsel dient binnen twee
weken na ondertekenen van deze overeenkomst een eerste versie van de ATP gereed te
zijn;

e Het regelmatig monitoren of aanpassing benodigd is van de ATP, en indien dat het
geval is een coordinatievergadering als bedoeld in artikel 2 te organiseren;

e Hetinformeren van Opdrachtgever en haar adviseurs alsmede alle betrokken
Individuele Contractanten over de voortgang in en tussen Individuele Contractanten
overeengekomen wijzigingen van de ATP;

e Het uitvoeren van alle overige werkzaamheden waarvoor een bekwaam en zorgvuldig
Coordinator redelijkerwijs dient zorg te dragen.

Op iedere Individuele Contractant rust een zwaarwegende inspanningsverplichting jegens
elk der andere Partijen om volledige medewerking te verlenen aan, en inspanningen te
verrichten ten behoeve van, het door de Codrdinator uitvoeren van zijn coordinerende
taken, in het bijzonder doch niet uitsluitend ten behoeve van het samenstellen of wijzigen
van de ATP.

De ATP, inclusief wijzigingen daarvan, wordt door alle Individuele Contractanten
ondertekend en wordt onderdeel van deze coordinatieovereenkomst.
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Al hetgeen blijkt uit de ATP vormt dwingend bewijs in relatie tot de vraag of en zo ja hoe
lang vertraging is opgetreden.

In het kader van deze overeenkomst gelden de navolgende personen als contactpersonen,
die geacht worden bereikbaar te zijn via het hieronder te noemen e-mailadres:

e INVULLEN voor Opdrachtgever met e-mailadres: INVULLEN
e INVULLEN voor INVULLEN met e-mailadres: INVULLEN

Artikel2  VERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN VERTRAGING

ledere Partij die vertraging of anderszins belemmeringen ondervindt, of redelijkerwijs
voorziet dat deze ondervonden zullen worden, doordat een andere partij achterblijft op de
ATP of anderszins belemmerende feiten of omstandigheden veroorzaakt, is gehouden van
het feit en van de oorzaak daarvan per e-mail aan de contactpersonen van alle andere
Partijen tijdig mededeling te doen;

De Coordinator is na de melding uit art. 2.1 gehouden onverwijld alle Partijen op te roepen
voor een coordinatievergadering te houden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de
melding;

Indien de Codrdinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 2 genoemde vergadering te
organiseren, is de meest gerede Partij bevoegd om de andere Partijen voor deze
coordinatievergadering bijeen te roepen, eveneens te houden binnen 8 werkdagen na de
oproeping.

Alle Partijen zijn verplicht aanwezig te zijn op de codrdinatievergadering. De gevolgen van
het niet verschijnen zijn voor rekening en risico van de Partij die niet verschijnt.

De codrdinatievergadering wordt voorgezeten door de Codrdinator en deze stelt na afloop
een zakelijk verslag op van hetgeen besproken en besloten is.

Alle Individuele Contractanten hebben een zwaarwegende inspanningsverplichting om op
de coordinatievergadering met elkaar een regeling te formuleren die ertoe leidt dat,
onverminderd ieders eigen verplichtingen jegens Opdrachtgever, de gesignaleerde
vertraging(en) of belemmering(en) volledig, of indien dat niet mogelijk is zo veel mogelijk,
worden opgelost en wel zodanig dat extra kosten of vertraging voor Opdrachtgever wordt
voorkomen, of indien dat niet mogelijk is tot een minimum worden beperkt. Behoudens
opzet of grove schuld van de Opdrachtgever voor de gesignaleerde vertraging(en) of
belemmering(en) zullen Individuele Contractanten in de regeling onderling hun eigen
schade ten gevolge van de gesignaleerde vertraging(en) of belemmering(en) naar
redelijkheid verdelen. Indien meerdere varianten mogelijk zijn van een regeling die aan
deze eisen voldoet, worden in overleg met Opdrachtgever meerdere varianten
geformuleerd.

Indien Individuele Contractanten niet binnen gerede termijn tot een voor hun acceptabele
regeling als bedoeld in voorgaand lid komen dan moet er een deskundig bindend adviseur
worden benoemd die in overeenstemming met deze Overeenkomst en naar maatstaven
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van redelijkheid en billijkheid en met inachtneming van fundamentele rechtsbeginselen
naar Nederlands Recht een of meerdere regelingen bedoeld in artikel 2.6 zal formuleren,
als ware deze als vaststellingsovereenkomst overeengekomen tussen de Individuele
Contractanten. Alle Partijen conformeren zich middels ondertekening van deze
coordinatieovereenkomst bij voorbaat aan de uitkomst van dit bindend advies
overeenkomstig het navolgende.

De bindend adviseur wordt in beginsel aangewezen door de Individuele Contractanten bij
meerderheid van stemmen, doch de Opdrachtgever heeft een vetorecht om een
aanwijzing teniet te doen. Eén week nadat de Individuele Contractanten een mislukte
poging tot benoeming hebben ondernomen (vanwege een veto of vanwege het niet
bereiken van een meerderheid), verkrijgt Opdrachtgever het recht om eenzijdig een
bindend adviseur aan te wijzen. Datzelfde recht verkrijgt Opdrachtgever in ieder geval
indien binnen een maand na de codrdinatievergadering als bedoeld in art. 2.2 - 2.6 nog
geen regeling tot stand is gekomen.

De kosten van het bindend advies worden voorgeschoten door de Codrdinator en komen
voor rekening van de Individuele Contractanten (ieder voor een gelijk deel).

De bindend adviseur zal met de benodigde spoed tot een beslissing komen en hij bepaalt
daartoe de procesorde.

Indien op grond van de regeling een wijziging van de ATP noodzakelijk is, dient deze
wijziging ook onderdeel te zijn van de regeling.

De regeling - of varianten daarvan - opgesteld door de Individuele Contractanten of
bindend adviseur wordt aan Opdrachtgever ter goedkeuring voorgelegd. Na goedkeuring
van Opdrachtgever, waarvan aan de Coordinator schriftelijk mededeling zal worden
gedaan, wordt de regeling van kracht. Als er meerdere varianten bestaan, heeft
Opdrachtgever het recht om zonder opgaaf van redenen één van de varianten te kiezen.

Opdrachtgever zal zijn goedkeuring niet onthouden zonder objectieve en redelijke
gronden.

Artikel 3  Schadevergoeding

Individuele Contractanten doen met het ondertekenen van deze codrdinatieovereenkomst
uitdrukkelijk en bij voorbaat afstand van elke aanspraak op schadevergoeding jegens
Opdrachtgever verband houdend met vertraging of belemmering in de uitvoering van
werkzaamheden of leveringen veroorzaakt door de door Opdrachtgever ingeschakelde
Individuele Contractanten, behoudens in het geval van opzet of grove nalatigheid van
Opdrachtgever.

Indien het ondanks de inspanningsverplichting niet mogelijk is gebleken om te komen tot
een onder 2.6 e.v. genoemde en door Opdrachtgever goedgekeurde regeling, of een
bindend advies als bedoeld in 2.7 zou niet in stand blijven, dan kan de Opdrachtgever niet
aangesproken worden voor schade die het gevolg is van een vertraging of belemmering
veroorzaakt door een van de partijen bij deze overeenkomst maar dan is de Individuele
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Contractant die vertraging of een andere belemmering ondervindt gerechtigd om de
Individuele Contractant die die vertraging of belemmering veroorzaakt heeft rechtstreeks
aan te spreken voor schadevergoeding.

Artikel4 RECHTEN OPDRACHTGEVER ONVERLEG

1. Hetbepaalde in deze Overeenkomst laat onverlet alle rechten die Opdrachtgever heeft uit
hoofde van de overeenkomst met de Individuele Contractant en de daarop van toepassing
zijnde en eventueel in andere documenten neergelegde (algemene) voorwaarden,
waaronder doch niet uitsluitend de rechten ter zake het opleggen van kortingen en/of
boetes bij vertraging. Afstand van dergelijke rechten door Opdrachtgever kan geen
onderdeel zijn van de regeling als bedoeld in artikel 2.

2. Voor al het overige prevaleert de in art. 3 beschreven schadevergoedingsregeling uit deze
codrdinatieovereenkomst boven alle regelingen ter zake aansprakelijkheid voor vertraging
in de overeenkomst met de Individuele Contractant.

Artikel 5 GESCHILLEN

1. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig
worden beschouwd, welke naar aanleiding van deze coordinatieovereenkomst en van de
uitvoering daarvan, of van de overeenkomsten welke uit deze coordinatieovereenkomst
mochten voortvloeien, of van de uitvoering daarvan, tussen partijen mochten ontstaan,
zullen worden beslecht door de rechtbank Limburg.
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ONDERTEKENEN
Aldus overeengekomen en ondertekend voor akkoord.

1.

Opdrachtgever academisch ziekenhuis Maastricht, t.h.o.d.n. Maastricht UMC+

Naam: mevrouw H. J.M.M. Mertens
Functie: Voorzitter Raad van Bestuur
Plaats: Maastricht

Datum: <INVULLEN>

Coordinator <BEDRIJFSNAAM INVULLEN>

Naam: <INVULLEN>
Functie: <INVULLEN>
Datum: <INVULLEN>

Partij <INVULLEN>

Naam: <INVULLEN>
Functie: <INVULLEN>
Datum: <INVULLEN>

Partij <INVULLEN>

Naam: <INVULLEN>
Functie: <INVULLEN>
Datum: <INVULLEN>
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Bijlage1  BIM Uitvoeringsplan project XXX
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