

TAAK

AMBACHT

FASE UITVOERING- UITVOERINGSGEREED ONTWERP

Architect
 Interieurarchitect
 Landschapsontwerper
 Adviseur Bouwfysica
 Adviseur Brandveiligheid
 Adviseur Akoestiek
 Adviseur Constructies
 Adviseur Installaties
 Adviseur Geotechniek
 Adviseur bouwkosten
 Adviseur bouwmanagement
 (gedelegeerd) Ontwikkelaar
 Bouwkundig aannemer
 Installateur
 Interieurbouwer

		OPDRACHTGEVING										CONTRACTEN										PROGRAMMA VAN EISEN										ARCHITECTUUR/BOUWKUNDE									
08.01.010	764	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project																																							
08.01.020	765	1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project																																							
		Nemen besluiten over resultaten en voortgang																																							
		1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang																																							
		CONTRACTEN																																							
08.02.020	1148	Vorbereiden contracteren van participanten																																							
		1 Organiseren contractvorming																																							
		2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan																																							
		3 Vorbereiden contracteren van participanten																																							
		4 Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise																																							
08.02.030	1247	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)																																							
08.02.040	409	Contracteren van participanten																																							
		1 Contracteren van participanten																																							
08.02.045	1983	Contracteren aanvullende expertise																																							
		1 Contracteren aanvullende expertise																																							
		PROGRAMMA VAN EISEN																																							
08.03.020	549	Actueel houden PvE																																							
		1 Actueel houden PvE																																							
		ARCHITECTUUR/BOUWKUNDE																																							
08.04.010	843	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/Bouwkunde t.b.v. start bouw																																							
		1 Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/Bouwkunde t.b.v. start bouw																																							
		2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw																																							
08.04.030	1666	Uitvoeringsgereed maken Technisch ontwerp Architectuur/Bouwkunde tijdens de bouw																																							
		1 Maken overige bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/Bouwkunde																																							
		2 Maken overige vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten																																							
08.04.110	845	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten																																							
		1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten																																							
08.04.130	855	Maken revisietekeningen bouwkundig werk																																							
		1 Maken revisietekeningen bouwkundig werk																																							
08.04.140	1677	Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties																																							
		1 Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties																																							

08.08.100.06	1691	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)						
		1 Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)						
08.08.100.07	835	Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)						
		1 Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)						
08.08.100.08	1692	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)						
		1 Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)						
08.08.120	840	Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas, enzovoort)						
		1 Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas, enzovoort)						
08.08.130	841	Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk						
		1 Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk						
08.08.140	842	Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk						
		1 Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk						
08.08.150	1676	Adviseren van bouwpartners m.b.. bouwkundige constructies						
		1 Adviseren van bouwpartners m.b.. bouwkundige constructies						
08.08.160	1836	Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies						
		1 Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies						
08.08.170	794	Maken van revisietekeningen Constructies (in regie)						
		1 Maken van revisietekeningen Constructies						
		INSTALLATIES						
08.09.010	1133	Maken detailberekeningen Installaties						
		1 Maken detailberekeningen Installaties						
08.09.020	868	Maken van werktekeningen Installaties						
		1 Maken van werktekeningen Installaties						
08.09.030	3016	Maken sparingstekeningen Installaties						
		1 Maken sparingstekeningen Installaties						
		ONTWERP-INTEGRATIE						
08.11.010	930	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp						
		1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen						
		2 Optimaliseren gebouwprestaties						
		3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen						
08.11.015	2062	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)						
		1 Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)						
		GELD						
08.12.010	1451	Bewaken fasebudget						
		1 Bewaken fasebudget						
08.12.040	1079	Bewaken bouwkosten						
		1 Bewaken bouwkosten						

		ORGANISATIE/PROCESINTEGRATIE						
08.13.010	1177	Organiseren project						
		1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie						
		2 Beheren projectorganisatie						
08.13.020	1339	Sturen en bewaken project						
		1 Herijken en uitwerpen Plan van Aanpak project						
		2 Sturen en bewaken fase Uitvoeringsgereed Ontwerp						
08.13.030	3017	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed Ontwerp						
		1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Uitvoeringsgereed Ontwerp						
		2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project						
		TIJD						
08.14.020	2076	Bewaken planning projectdoorlooptijd						
		1 Bewaken planning projectdoorlooptijd						
		2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum						
		INFORMATIE EN COMMUNICATIE						
08.15.005	2399	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp						
		1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp						
08.15.007	3018	Beheren projectwebsite						
		1 Beheren projectwebsite						
08.15.010	1919	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)						
		1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen						
08.15.015	2286	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen						
		1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen						
08.15.020	1837	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)						
		1 Voeren van overleg met opdrachtgever						
08.15.030	2061	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen						
		1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen						
08.15.040	2077	Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)						
		1 Deelnemen aan bouwteamvergaderingen						
08.15.050	1082	Uitvoeren wijzigingenbeheer						
		1 Managen wijzigingen						
		2 Verwerken wijzigingsbesluiten						
08.15.060	2078	Beheren projectdocumenten						
		1 Beheren procesdocumenten						
		2 Beheren productdocumenten						
08.15.065	1135	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)						
		1 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg						
08.15.070	2079	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)						
		1 Voeren van overleg over financiering en subsidies						
08.15.080	2080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)						
		1 Voeren van overleg met externe specialisten						
08.15.090	1838	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)						
		1 Voeren van overleg met bevoegde instanties						
08.15.100	1839	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)						
		1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen						

