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Bijlage M
Model Raamovereenkomst Uitvoering gevelisolatie aan objecten voor Rijkswaterstaat, ProRail en Defensie met zaaknummer 312xxxxx


DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud,
de heer drs. R.F. Demoet

hierna te noemen Opdrachtgever
en

«Naam_Opdrachtnemer» ,
(statutair) gevestigd te «Vestigingsplaats»,
vertegenwoordigd door «Functie», de heer/mevrouw «naam»

of
de combinatie «Naam_combinatie/Opdrachtnemer», bestaande uit:
1. «Naam_combinant 1_1» ,(statutair) gevestigd te «Vestigingsplaats1»
vertegenwoordigd door haar «Functie1» de heer/mevrouw «naam1»;

2. «Naam_combinant _2» ,(statutair) gevestigd te «Vestigingsplaats2»
vertegenwoordigd door haar «Functie2» de heer/mevrouw «naam2»;

3. «Naam_combinant_3» ,(statutair) gevestigd te «Vestigingsplaats3»
vertegenwoordigd door haar «Functie3» de heer/mevrouw «naam3»;

die ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uit deze
raamovereenkomst Uitvoering gevelisolatie aan objecten voor Rijkswaterstaat, Defensie en ProRail (hierna ook: “Overeenkomst”) voortvloeiende verplichtingen, alsmede alle verplichtingen voortvloeiende uit de in het kader van deze Overeenkomst gesloten Nadere Overeenkomsten, 

hierna te noemen Opdrachtnemer,

gezamenlijk te noemen Partijen;




OVERWEGENDE DAT:

· Rijkswaterstaat, ProRail en Defensie allen in de periode 2026-2029 een realisatieopgave hebben met betrekking tot het aanbrengen van gevelisolatiemaatregelen aan objecten;

· Rijkswaterstaat, ProRail en Defensie hierbij wensen samen te werken en hiervoor een aankoopcentrale hebben opgericht;

· Defensie en ProRail dragen de feitelijke uitvoering van de plicht om gevelisolatiemaatregelen te treffen over aan Rijkswaterstaat, waarbij Rijkswaterstaat op zal treden als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 11. juncto artikel 2.11 van de Aanbestedingswet 2012

· Rijkswaterstaat binnen deze aankoopcentrale de rol van aanbesteder en Opdrachtgever vervult;

· Opdrachtgever gedurende de periode 2026-2030 met meerdere Opdrachtnemers vaste afspraken wil maken;

· Opdrachtgever daartoe een raamovereenkomst (hierna de Overeenkomst) met een looptijd van 48 maanden wil sluiten, waarin de voorwaarden voor alle door Opdrachtgever gedurende die looptijd te verstrekken Nadere Overeenkomsten tot het aanbrengen van gevelisolatiemaatregelen zijn vastgelegd;

· Door Opdrachtnemer een Aanmelding is gedaan voor één of meerdere regio(‘s) conform gunningsbeslissing 31210656

· Hiertoe een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare aanbestedingsprocedure ten behoeve van deze Overeenkomst heeft plaatsgevonden op basis van de Aanbestedingsleidraad 31210656, waarop Opdrachtnemer op het referentiebestek heeft ingeschreven;

· Opdrachtgever de inschrijving van Opdrachtnemer als aanvaardbaar heeft beoordeeld en op deze grond wenst over te gaan tot het sluiten van deze Overeenkomst met Opdrachtnemer;

· Opdrachtgever niet alleen met Opdrachtnemer, maar ook –tegelijkertijd- met andere geschikt bevonden en geselecteerde Inschrijvers een gelijkluidende Overeenkomst zal sluiten (Opdrachtnemers tezamen hierna ook te noemen “Gecontracteerde(n)”);

· Op grond van deze Overeenkomst en de door inschrijver ingediende eenheidsprijzen en Opslagen zal deze één of meerdere nadere overeenkomsten verkrijgen;

· In deze Overeenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op alle Nadere Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden die Opdrachtgever krachtens deze Overeenkomst aan Opdrachtnemer voornemens is te gunnen;

· Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen handelen conform deze Overeenkomst,
in de geest van wederzijds vertrouwen en samenwerking.


ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

RECHTSKARAKTER VAN DE OVEREENKOMST, TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN
1. Partijen verklaren de onder deze Overeenkomst vallende Nadere Overeenkomsten te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.
2. Op de Overeenkomst en de daaronder vallende Nadere Overeenkomsten zijn van toepassing de UAV-2012. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-2012 bekend te zijn.

BEGRIPPEN
In deze Overeenkomst worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Met begrippen genoemd in het enkelvoud wordt tevens aangeduid de meervoudige betekenis. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in paragraaf 1 van de UAV-2012.
In afwijking daarvan of aanvulling daarop wordt hierna aangegeven wat onder de begrippen in deze Overeenkomst wordt verstaan.

1. Bijlagen: aanhangsels bij deze Overeenkomst die, na door beide Partijen te zijn geparafeerd, deel uitmaken van deze Overeenkomst.
2. Nadere Overeenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 5 van deze Overeenkomst waarmee het verrichten van de Werken wordt overeengekomen.
3. Opdrachtgever: Opdrachtgever zoals omschreven in de aanhef van deze Overeenkomst. 
4. Opdrachtnemer: Opdrachtnemer zoals omschreven in de aanhef van deze Overeenkomst.
5. Partij: zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer.
6. Projectkarakteristiek: Een opslagpercentage op de staartkosten dat door de Opdrachtgever wordt vastgesteld ter dekking van de bouwkundige variëteit en ligging van objecten in een Nadere Overeenkomst.
7. Prijs: de totale financiële vergoeding voor de Werken per Nadere Overeenkomst. 
8. Overeenkomst: deze (raam)Overeenkomst, bestaande uit de hierna, in artikel 3 lid 5, genoemde documenten.
9. Uitnodiging tot inschrijving: een verzonden verzoek per e-mail van Opdrachtgever aan Gecontracteerde(n) om een inschrijving ten behoeve van een Nadere Overeenkomst in te dienen.


[bookmark: _Ref69998760]VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
1. De Opdrachtgever is niet verplicht om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst opdrachten tot het verrichten van Werken te verstrekken, maar is daartoe gerechtigd.
Opdrachtnemer kan derhalve generlei aanspraak maken op het verkrijgen van opdrachten tot het verrichten van Werken gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. Opdrachtgever heeft echter de ambitie om iedere aangewezen inschrijver in ieder geval 1 nadere overeenkomst op te dragen.
2. Opdrachten tot het verrichten van Werken worden uitsluitend opgedragen aan Opdrachtnemers die gedurende de uitvoering van de opdracht minimaal blijvend voldoen aan laddertrede 3 van het Certificatieschema Safety Culture Ladder conform Bestekdeel 1 artikel 90.97.01, lid 2
3. Opdrachtnemer verplicht zich, op verzoek van Opdrachtgever, de gedefinieerde Werken ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten. Daartoe zullen Partijen telkens een Nadere Overeenkomst afsluiten na het doorlopen van één van de procedures als beschreven in artikel 5.
De voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief bijlagen, zijn van toepassing op alle Nadere Overeenkomsten die op basis van deze Overeenkomst worden verstrekt, tenzij in de projectspecifieke voorwaarden van de Nadere Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk van deze Overeenkomst wordt afgeweken. 
4. In een Nadere Overeenkomst wordt vastgelegd met betrekking tot welke specifieke objecten en gedurende welke periode de desbetreffende Nadere Overeenkomst wordt aangegaan.
5. Opdrachtgever houdt zich het recht voor om opdrachten < €50.000 buiten de Overeenkomst op te dragen. Opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op enige vergoeding of compensatie.
6. [bookmark: _Ref69998769]De navolgende documenten maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst:
a) Gunningsbeslissing 31210656 toegewezen regio’s en posities binnen de regio’s;
b) Standaard Uitvoeringsbestek (zie Bijlage A), bestaande uit:
a. Deel 1, Beschrijving van het Werk;
b. Deel 2, Technische Bepalingen;
c. Deel 3, Werkomschrijvingen;
d. Deel 4, Bestekbijlagen;
e. Detailtekeningen.
c) Vastgestelde Staat van Eenheidsprijzen en Opslagen (zie bijlage B);
d) Model Nadere Overeenkomst, inclusief de bijlagen:
a. Format Woning,- en tekeningenlijst;
b. Model Staat van Ontleding.


DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 48 maanden, ingaande op
 .. ………………. 2026. 
2. Beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook laat onverlet de rechten en plichten van opgedragen Nadere Overeenkomsten. Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst blijven van kracht totdat de laatste Nadere Overeenkomst is voltooid.



[bookmark: _Ref69998733]INSCHRIJVING NADERE OVEREENKOMSTEN
1. Contractant met de laagste Prijs (op basis van gunningsbeslissing 31210656) in het perceel waar (het geografisch zwaartepunt van) de objecten zich bevinden komt als eerste in aanmerking voor een Uitnodiging tot inschrijving voor de uitvoering van de maatregelen aan die objecten. 
2. Een Uitnodiging tot inschrijving wordt uitsluitend verzonden indien de klanttevredenheid van eigenaren /bewoners bij opleveringen uit de voorgaande Nadere Overeenkomst minimaal gemiddeld 4,0 bedraagt (schaal 1 – 5). Indien dat niet het geval is, wordt Contractant éénmalig overgeslagen bij de selectie voor een Uitnodiging tot Inschrijving.
3. Op grond van deze Overeenkomst zal door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een Uitnodiging tot Inschrijving gezonden worden waarna Opdrachtnemer een inschrijving indient. De Nadere Overeenkomst komt tot stand door de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende Nadere Overeenkomst, waarmee de inschrijving van Opdrachtnemer wordt aanvaardt
4. In de Uitnodiging tot Inschrijving staat vermeld:
a. om welke objecten het gaat, inclusief tekeningen en V&G dossiers ontwerp;
b. binnen welk tijdbestek de objecten geïsoleerd dienen te worden;
c. welk percentage voor de Projectkarakteristiek van toepassing is.
5. Contractant laat binnen 1 kalenderweek aan Opdrachtgever weten of Contractant het Werk binnen de opgegeven planning en de gegeven projectkarakteristiek aan wil nemen.
6. Indien Contractant geen aanbieding wil doen voor het Werk, wordt de opvolgende Contractant in het betreffende perceel benaderd om een inschrijving te doen.
7. Indien een Contractant voor een tweede maal geen aanbieding wil doen kan deze worden uitgesloten van verdere verzoeken tot het doen van een aanbieding. 
8. Indien Contractant aangeeft een aanbieding te willen doen, wordt deze aanbieding ingediend uiterlijk 3 weken nadat de Uitnodiging tot inschrijving is verzonden.
9. Contractant gebruikt voor zijn inschrijving ten behoeve van een Nadere overeenkomst de eenheidsprijzen en opslagpercentages zoals gehanteerd voor de inschrijving op het referentiebestek zoals genoemd in de aanbestedingsleidraad 31210656;
10. Indien werkzaamheden worden gevraagd, waarvoor geen eenheidsprijs is overeengekomen, wordt het prijsniveau van het betreffende onderdeel als volgt bepaald:
a. Het prijsniveau wordt ontleend aan de reeds bekende eenheidsprijzen en hun onderbouwingen;
b. Indien er geen relatie is met de overeengekomen eenheidsprijzen, wordt het betreffende onderdeel marktconform geprijsd. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om ter verificatie daarvan onderbouwingen, offertes etc. op te vragen bij Contractant.
c. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over een markconforme prijs wordt door partijen een onafhankelijk kostendeskundige verzocht om de hoogte van de prijs te bepalen. Partijen conformeren zich aan dat oordeel.
11. Contractant dient zijn inschrijving via mail bij Opdrachtgever in.
12. Opdrachtgever stelt de Nadere Overeenkomst op, waarin de gemaakte afspraken aangaande planning, Staat van Ontleding en Projectkarakteristiek zijn vastgelegd.
13. Indien ten aanzien van de genoemde Nadere Overeenkomst in redelijkheid geen overeenstemming kan worden bereikt, is Opdrachtgever gerechtigd om geen opdracht te verlenen aan de betreffende Opdrachtnemer en de opvolgende Contractant in het betreffende perceel te benaderen voor de Uitnodiging tot inschrijving.



PLAN VAN AANPAK Bouwvoorbereiding
1. Opdrachtnemer stelt een Plan van aanpak op met daarin de volgende documenten en bewijsmiddelen:
a. Ondertekende volmacht(en) voor inschrijving Nadere overeenkomsten, uitvoeren warme opname, Opneming en Oplevering en Meer- en Minderwerken;
b. Goedkeuring Akoestisch Adviesbureau conform Standaard Uitvoeringsbestek artikel 90.92.06.15
c. Goedkeuring onderaannemer en leveranciers conform Standaard Uitvoeringsbestek artikel 90.92.06.19
d. Basis V&G plan Uitvoering conform Standaard Uitvoeringsbestek artikel 90.97.1
e. Meetrapporten akoestische beglazing, volgens Standaard Uitvoeringsbestek deel 2, hoofdstuk 34.00.20
f. Gelijkwaardige toepassing van alternatieven, zoals hang- en sluitwerk en kunststof of aluminium kozijnen volgens Standaard Uitvoeringsbestek deel 2, hoofdstuk 30.00.10
g. Format formulieren Gereedmelding en Verklaring Akoestisch Gereed conform Standaard Uitvoeringsbestek artikel 90.92.09
h. Standaardboekje met Onderhouds- en garantiebepalingen conform Standaard Uitvoeringsbestek artikel 90.92.22
2. Deze documenten en bewijsmiddelen zijn van toepassing voor alle Nadere overeenkomsten.
3. Dit Plan van Aanpak dient gelijktijdig bij de aanbieding van de eerste Nadere Overeenkomst te worden ingediend.
4. Afwijkingen op dit Plan van Aanpak worden in de maandelijkse bouwvergaderingen overeengekomen tussen partijen, waarna het Plan van Aanpak wordt geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.


ZEKERHEIDSSTELLING
1. De zekerheidstelling zoals genoemd in paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt door opdrachtgever niet verlangd.


BONUS/MALUSREGELING
1. Bonusregeling: Indien de aannemer eerder gereed is met de werkzaamheden dan de gestelde termijn in artikel 90.92.08 lid 1 van het Uitvoeringsbestek, dan wordt deze voor iedere werkdag dat het Werk eerder gereed is een bonus uitgekeerd van € 500,- tot een maximum van € 10.000,- per Nadere Overeenkomst.
2. Malusregeling: Indien de aannemer later gereed is met de werkzaamheden dan de gestelde termijn in artikel 90.92.08 lid 1 van het Uitvoeringsbestek, dan wordt deze voor iedere werkdag dat het Werk later gereed is een malus opgelegd van € 500,- tot een maximum van 5% van de aannemingssom van de Nadere Overeenkomst. Deze malus wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 
3. Kortingsregeling uitvoeringstermijn: Indien de uitvoeringstermijn van een object, als vermeld in artikel 9 lid 2, wordt overschreden, zal voor elke werkdag dat deze termijn wordt overschreden een korting worden opgelegd van € 50,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
4. Kortingsregeling restpunten: Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 90.92.09 lid 4 van het Uitvoeringsbestek, wordt een korting opgelegd van € 50,- voor elke werkdag dat de termijn van 10 werkdagen wordt overschreden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
5. Artikel 42 lid 4 van de UAV 2012 is niet van toepassing, een opgelegde korting of malus zal dan ook geen vermindering van een andere korting tot gevolg hebben. De kortingen als bedoeld in lid 2, 3 en 4 worden derhalve opgeteld.


UITVOERINGSDUUR PER OBJECT
1. Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 wordt verlangd voor: 
· de volgorde van de werkzaamheden per object;
· de tijdsduur van de werkzaamheden per object;
· de werkdagen of gedeelten daarvan waarop het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.
2. De uitvoering van isolatie werkzaamheden per object dient in een aaneensluitende periode plaats te vinden. De maximale uitvoeringsperiode van een object wordt volgens onderstaande tabel bepaald:

	Kosten per object
	Uitvoeringsduur maximaal

	van
	tot
	
	

	€ 0
	€ 5.000
	5
	werkdagen

	€ 5.000
	€10.000
	10
	werkdagen

	€ 10.000
	€ 25.000
	20
	werkdagen

	€ 25.000
	€ 50.000
	30
	werkdagen

	€ 50.000
	> € 50.000
	In overleg met directie UAV en eigenaar/bewoner



3. Onder de kosten per object wordt verstaan het bedrag van de directe isolatiekosten van een object, daarin niet begrepen de algemene bouwplaatskosten, de algemene kosten, winst en risico en de projectkarakteristiek, conform de Staat van Ontleding behorende bij de inschrijving.
4. Onder uitvoeringsduur wordt verstaan de periode van de werkelijke start tot en met de dag zoals in artikel 9 lid 1 van de UAV 2012 is genoemd, mits het werk bij de daaropvolgende opneming is goedgekeurd. 
5. Het eventuele meer- en minderwerk dat tijdens de duur van het bestek ontstaat, heeft geen invloed op de maximaal toegestane uitvoeringsduur per object. 
6. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerde werkplan moet worden aangegeven in werkdagen.




BETALINGSREGELING
1. De betaling van de aannemingssom geschiedt in maandelijkse termijnen.
2. De eerste betalingstermijn verschijnt op de eerste werkdag van de maand.
De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds op de eerste werkdag van de volgende maand(en).
3. De opneming als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt door de directie UAV in overleg met de aannemer.
4. De grootte van de betalingstermijn wordt door de directie UAV berekend aan de hand van de aannemingssom. Hierbij geldt ten aanzien van alle objecten dat:
a. 35% van het voor een betreffend object in de staat van ontleding opgenomen bedrag wordt betaald nadat de werkelijke start van de werkzaamheden van het betreffende object heeft plaatsgevonden. De directie bepaalt of de werkelijke start rechtmatig is, overeenkomstig artikel 90.92.08 van het Standaard Uitvoeringsbestek, blijkend uit een door de directie ondertekend werkelijke start formulier. Bij het ontbreken van dit formulier komt deze termijn niet voor betaling in aanmerking. 
b. 65% van het voor een betreffend object in de staat van ontleding opgenomen bedrag wordt betaald nadat oplevering van het betreffende object, blijkend uit een volledig ondertekend Proces-verbaal van Opneming (artikel 90.92.09 lid 6 van het Standaard Uitvoeringsbestek), heeft plaatsgevonden en alle restpunten, als bedoeld in artikel 90.92.09 lid 4 van het Standaard Uitvoeringsbestek zijn hersteld en de aannemer aan al zijn verplichtingen ten aanzien van het betreffende object heeft voldaan.
5. Ten behoeve van in lid 4 bedoelde berekening wordt de som bepaald van alle bedragen, berekend als hiervoor onder punt 4a en 4b aangegeven, waarop de aannemer op het moment van verschijnen van een termijn recht heeft.
6. De volgens lid 5 verkregen som wordt verhoogd met het percentage dat wordt gevonden door aan de hand van de Staat van Ontleding van de aannemingssom van de betreffende Nadere Overeenkomst de som van de bedragen van de posten "algemene bouwplaatskosten", "algemene kosten", "winst en risico" en “projectkarakteristiek” uit te drukken in een percentage van het bedrag van het "subtotaal" en dit percentage af te ronden op tienden.
7. Het volgens lid 6 gevonden bedrag, verminderd met de som van de reeds verschenen termijnen, verschijnt als betalingstermijn.
8. Wanneer na afloop van de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde object is gebleken dat de aannemer aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit dit bestek heeft voldaan verschijnt de laatste termijn ter grootte van het verschil tussen de aannemingssom en de som van de eerder verschenen termijnen, en overigens met toepassing van paragraaf 40 lid 7 van de UAV 2012.


VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK
1. In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 zal het meer- en minderwerk in principe worden verrekend op basis van de gehanteerde prijzen en normen uit de inschrijfbegroting. Vorenstaande geldt eveneens in het geval van een scopewijziging door één of meerdere objecten toe te voegen aan de Nadere Overeenkomst. 
De inschrijfbegroting zal alleen voor deze doelen worden gebruikt.
2. De gehanteerde prijzen en normen van elementen die in aanmerking komen voor verrekening van meer- en minderwerk worden als volgt bepaald:
a. Het prijsniveau wordt ontleend aan de reeds bekende eenheidsprijzen en hun onderbouwingen;
b. Indien er geen relatie is met de overeengekomen eenheidsprijzen, wordt het betreffende onderdeel marktconform geprijsd. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om ter verificatie daarvan onderbouwingen, offertes, facturen etc. op te vragen bij Contractant.
c. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over een markconforme prijs wordt door partijen een onafhankelijk kostendeskundige verzocht om de hoogte van de prijs te bepalen. Partijen conformeren zich aan dat oordeel.




3. Meerwerk ten gevolge van door aannemer voorgestelde alternatieven komt niet in aanmerking voor verrekening.
4. Het saldo meer- en minderwerk zal worden verhoogd met een percentage gelijk aan het percentage zoals bepaald in artikel 10.6 van deze Overeenkomst als vergoeding voor algemene uitvoeringskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico en Projectkarakteristiek.
5. De opgaven van meer- en minderwerk posten zullen door de aannemer worden gespecificeerd op een door de opdrachtgever aan te leveren model. De directie UAV kan van de aannemer kopieën verlangen van de offertes van onderaannemers en leveranciers.
6. De directie UAV behoudt zich het recht voor om een bewijs te verlangen van de werkelijke kosten ter verificatie van de juistheid van de geoffreerde bedragen.
7. De aannemer heeft slechts recht op vergoeding van meerwerk indien vooraf een gespecificeerde begroting aan de directie UAV is overlegd en de uitvoering schriftelijk is opgedragen door opdrachtgever.
8. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt bij oplevering van het betreffende object, op basis van een door de opdrachtgever ondertekende Staat van meer- en minderwerk.
9. Het gestelde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing indien het minder werk betrekking heeft op het aantal uit te voeren objecten. De opslagen uit de inschrijfbegroting worden gehanteerd als opslagen over zowel de toegevoegde als vervallen objecten.

INDEXERINGSREGELING
De eenheidsprijzen kunnen na 01-01-2027 éénmaal per jaar worden bijgesteld gelijk aan het BDB indexcijfer reeks: eengezinswoningen onderhoud, input: structureel.
In het eerste kwartaal van elk jaar zal Opdrachtgever het percentage BDB-indexering geldend voor het betreffende jaar verstrekken.

DECLARATIES E-FACTUREREN
1. Geen betaling aan Opdrachtnemer zal geschieden dan nadat Opdrachtnemer een factuur heeft ingediend. Voor verzending van facturen dient de Opdrachtnemer gebruik te maken van e-facturatie. De e-factuur dient op één van de vier volgende mogelijkheden ingezonden te worden:
· via diensten van Logius (Digipoort of Leveranciersportaal) 
· via diensten van derden. 
Voor meer informatie over e-facturatie wordt verwezen naar de website van Logius: www.logius.nl/diensten/e-factureren/.
2. Op de factuur dient naast het zaaknummer van de Nadere Overeenkomst ook de verstrekte SAP-bestelnummers en positienummers vermeld te worden. Facturen zonder deze gegevens kunnen niet in behandeling worden genomen. 
3. Per factuur kan slechts één bestelnummer worden gebruikt. Hierdoor zal het voorkomen dat er per termijn meerdere facturen moeten worden ingediend, omdat meerdere projecten parallel onderhanden zullen zijn. Opdrachtnemer ontvangt maandelijks alle benodigde factuurinformatie van Opdrachtgever.
4. Binnen 30 kalenderdagen nadat een factuur in goede orde is binnengekomen, zal het volgens die factuur verschuldigde bedrag, mits er een prestatieverklaring door Projectbegeleider Opdrachtgever is afgegeven, verhoogd met de ter zake verschuldigde omzetbelasting, worden betaald.
5. De eindfactuur dient binnen 30 kalenderdagen na oplevering van het Project te zijn ingediend.
6. In afwijking van artikel 6:120, lid 2 BW zal de ingevolge artikel 6:119a BW verschuldigde rente worden berekend naar het percentage voor de wettelijke rente zoals dat conform artikel 6:120, lid1 BW bij Algemene Maatregel van Bestuur is vastgesteld.









VERWERKEROVEREENKOMST
1. De bij de eerste uitnodiging tot inschrijving gevoegde verwerkersovereenkomst dient voorafgaande aan de opdrachtverstrekking te worden ondertekend. Het model van de verwerkersovereenkomst is als Bijlage B aan deze Raamovereenkomst toegevoegd.


VERZEKERINGEN
1. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om al dan niet een Constructie Allrisk (CAR-) verzekering af te sluiten. De eventuele kosten hiervoor dienen in de aannemingssom te zijn begrepen.


DIVERSEN
1. Wijziging van, dan wel aanvullingen op, deze Overeenkomst of Nadere Overeenkomst(en) zullen slechts van kracht zijn, indien deze door Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Indien op enig moment gedurende de periode van de Raamovereenkomst blijkt dat een aannemer niet langer voldoet aan de eisen t.a.v. geschiktheid, uitsluitingsgronden, voorkennis en/of belangenverstrengeling kan Opdrachtgever deze aannemer uitsluiten bij het toekennen van Nadere Overeenkomsten.  


SLOTBEPALING
Opdrachtnemer verklaart dat hij in het kader van de gunning van deze Overeenkomst en
evenmin ter verkrijging van opdrachten tot het verrichten van Diensten onder Nadere
Overeenkomsten, Personeel van Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven, respectievelijk zal bieden, geven, zal doen aanbieden of zal doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.


Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en ondertekend,

Opdrachtgever,	Opdrachtnemer,


[bookmark: _Toc484590185][bookmark: _Toc484590364][bookmark: _Toc484590450]BIJLAGE A   Standaard uitvoeringsbestek

Wordt separaat toegevoegd.
BIJLAGE B   Vastgestelde Staat van eenheidsprijzen en opslagen

Wordt separaat toegevoegd.
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