



RAAMOVEREENKOMST

Tussen

ProRail

en

Bedrijfsnaam opdrachtnemer

aangaande het Systeem:

Module Railgebonden Ge- bouw 2027

Met kenmerk: **TN582452**

Onderdeel: **Acceptatie- & Toetsplan**

Acceptatie- & Toetsplan

Revisiegegevens

Versie	Datum	Wijziging
001	28-05-2026	Initiele document

Inhoud

Revisiegegevens.....	2
1. Begripsbepaling	4
2. Inleiding	4
3. Acceptatie en Toetsing op grond van de vraagspecificatie Basisdiensten	5
4. Acceptatie en Toetsing op grond van de vraagspecificatie Afroepdiensten	8
5. Acceptatie en Toetsing op grond van de Algemene Voorwaarden Assets	9

1. Begripsbepaling

In deze Overeenkomst kunnen documentnamen, namen van werkpakketten, proceseisen en producten een beginhoofdletter hebben en de betekenis daarvan volgt uit de inhoud. Overige gedefinieerde begrippen, met een beginhoofdletter aangeduid, zijn gedefinieerd in de 'Algemene Voorwaarden Assets'.

2. Inleiding

Dit document biedt een overzicht van de producten in de andere onderdelen van deze Overeenkomst benoemd zijn als zaken die ter acceptatie of ter toetsing door ProRail aangeboden dien te worden. Het overzicht is opgebouwd in tabellen, welke gekoppeld zijn aan specifieke onderdelen van deze Overeenkomst en locatie in het onderdeel waaraan gerefereerd wordt.

Per product is aangegeven het uiterlijke moment¹ van indienen, of dit ter Acceptatie of ter Toetsing is en in geval van de Acceptatie de beoordelingstermijn voor ProRail.

De uitgangspunten en procesverloop voor de Acceptatie en het Toetsen zijn beschreven in de 'Algemene Voorwaarden Assets' (artikelen 8, 9 & 10).

¹ Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter Acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien de kwaliteit dusdanig is ProRail in staat gesteld wordt het ingediende in één keer de kunnen Accepteren.

3. Acceptatie en Toetsing op grond van de vraagspecificatie Basisdiensten

Werkpakket:		Product:	Uiterlijk indien moment	Ter Acceptatie of Toetsing	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen)
Systeemmanagement	Systeem-acceptatie module en Module gebonden systemen	Verificatieplan Systeem-acceptatie	Binnen 30 Dagen na inwerking-treding van deze Overeen-komst	Acceptatie	7
		Verzoek tot Systeem-acceptatie	Binnen de in de Basisovereen-komst genoemde termijn	Acceptatie	14
		Verificatieonder-bouwing incl. testresultaten	Tegelijk met Verzoek tot Sys-teemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
		Systeemdocu-mentatie	Tegelijk met Verzoek tot Sys-teemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
		Hoog over im-pactanalyse	Tegelijk met Verzoek tot Sys-teemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
	Probleem-management	Herstelrappor-tage	Bij Voortgangrapportage	Acceptatie	Zie Voortgang-rapportage
		Verzoek tot Wijziging	In overleg	Acceptatie	Direct bij ontstaan verzoek
Contractmanagement	Kwaliteits-management	Kwaliteits-management-plan	Binnen 90 Dagen na inwerking-treding van de Overeenkomst	Acceptatie	14
		Auditrapportage /-dossier	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
		Afwijkings-melding	Onverwijld	Toetsing	-

		Afwijkings-rapportage	Bij Voortgangrapportage	Toetsing	-
	Voortgangs-communicatie met Pro-Rail	Voortgangs-rapportage	Binnen 14 Dagen na einde kwartaal	Acceptatie	14
		Verzoek tot Prestatie-verklaring	Binnen 14 Dagen na einde kwartaal	Acceptatie	14
	Wijzigingen	Verzoek tot Wijziging	Ad hoc	Acceptatie	In overleg
Contractondersteuning	Configuratie-management	Informatie en documentatie	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
		Configuratie – en ontwerpbestanden van het Systeem	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
		Configuratiemanagement-overzicht	Bij Voortgangsrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangs-rapportage
		Overdrachtsdossier	Bij einde van de Overeenkomst	Acceptatie	14
	Bereikbaarheid	Bereikbaarheids-rapportage	Bij Voortgangsrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangs-rapportage
	Ketensamenwerking	Plan van Aanpak inrichting ketensamenwerking	Binnen 90 Dagen na inwerking-treding van deze Overeenkomst	Acceptatie	7
		Verslagen en/of overzichten van uitgevoerde samenwerkings-overleg	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-

		Overzicht verbeterpunten	Bij Voortgangsrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage
		Terugkoppeling resultaten ketensamenwerking	Bij Voortgangsrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage
Opslag en voorraadbeheer		Voorraadregister	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
		Resultaat Jaarlijkse voorraad-telling	Bij Q4 Voortgangsrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage
		Rapportage gerealiseerde leverdatum versus gevraagde leverdatum.	Bij Voortgangsrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage
MKI-berekening van het Systeem		MKI rapportage van het Systeem	Binnen 330 Dagen na inwerking-treding van deze Overeenkomst	Acceptatie	14
Doorontwikkeling BIM-model		Verbetervoorstellen	Ad hoc	Acceptatie	In overleg
		Geactualiseerd BIM-model	Ad hoc	Acceptatie	In overleg
		Ontwerpdokumentatie	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-

4. Acceptatie en Toetsing op grond van de vraagspecificatie Afroepdiensten

Werkpakket:		Product:	Uiterlijk indien moment	Ter Acceptatie of Toetsing	Beoordelings- termijn ProRail (in Dagen)
	Levering systemen met modulegebonden systemen	Documentatie Module	Conform Deelopdracht	Toetsing	
	Vullen systemen met Railgebonden systemen	FAT- rapportage incl. behaalde resultaten	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
		Documentatie Module	Conform Deelopdracht	Toetsing	
	Verlengde opslag en aanvullend voorraadbeheer	Voorraadregister	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
	Beheer en uitlenen hijsmiddel	Rapportage	Bij Voortgangsrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage

5. Acceptatie en Toetsing op grond van de Algemene Voorwaarden Assets

Artikel:	Product:	Uiterlijk indien moment	Ter Acceptatie of Toetsing	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen)
Inschakeling van personen en derden, gebruik van hulpmiddelen Artikel 4 lid 1	Inschakelen derden	Vóór inzetten derde	Acceptatie	7
Inschakeling van personen en derden, gebruik van hulpmiddelen Artikel 4 lid 5	Functionaris sleutelpositie	Vóór vervanging sleutel-functionaris	Acceptatie	7
Geheimhouding en integriteit Artikel 6 lid 3	Publiciteit genereren	Vóór publicatie	Acceptatie	14
Garantie Artikel 14 lid 2b	Planning herstel- en beheersmaatregelen	Voorafgaande de uitvoering	Acceptatie	7