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Het evaluatieformulier 
 
Algemene informatie 
 

Gebruiker  
Opdrachtgever  
Projectmanager  
Technisch manager  
Manager Projectbeheersing  
Contractmanager  
Projectassistent  
Inkoopadviseur  
Projectnummer  
Projectomschrijving  
Omvang financieel  
Type contract(en)  
Namen van betrokken collega’s 
bij het project 

 

 
De onderstaande tekstblokken geven ruimte voor opmerkingen per thema. Als er niets op een 
thema valt te leren, blijft dat blok gewoon leeg of je delete het hele blok. Aan het eind staan nog 
lege sjablonen voor wie lessen kwijt wil op niet genoemde thema’s. 
 

Scope 
Deelvragen kunnen zijn: 
Hoe volledig en goed was de scope 
bij de projectstart? 
Hebben zich scope wijzigingen 
voorgedaan en welke consequenties 
hebben die gehad (o.a. in de 
opgave, op de samenwerking)? 
Welke les halen we eruit? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Financiën en budget 
Hebben zich op dit aspect 
bijzonderheden voorgedaan waar ook 
anderen van kunnen leren? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Stakeholders 
Hebben zich op dit aspect 
bijzonderheden/lessen voorgedaan 
(nieuwe stakeholders of veel 
bekende? Spanningen met/tussen 
stakeholders? Tussentijds nieuwe 
belanghebbenden etc.) 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Omgevingsmanagement 
Hebben zich op dit aspect 
bijzonderheden voorgedaan waar ook 
anderen van kunnen leren? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
  



 

Evaluatie Deelopdracht                          versie 1.0 

 

 Pagina 3 van 4 

Technisch management 
Hebben zich op dit aspect 
bijzonderheden voorgedaan waar ook 
anderen van kunnen leren? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Contractmanagement 
Hebben zich op dit aspect 
bijzonderheden voorgedaan waar ook 
anderen van kunnen leren? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Management projectbeheersing 
Hebben zich op dit aspect 
bijzonderheden voorgedaan waar ook 
anderen van kunnen leren? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Inkoop 
Van marktverkenning tot contract. 
Heb je ervaringen of lessen die je 
ook met anderen wil delen? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Planning 
Hebben zich op dit aspect 
bijzonderheden voorgedaan waar ook 
anderen van kunnen leren? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Samenwerking 
Hebben zich op dit aspect 
bijzonderheden voorgedaan waar ook 
anderen van kunnen leren? 
Binnen RVB 
Met externe stakeholders 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Risicomanagement 
Hebben zich op dit aspect 
bijzonderheden voorgedaan waar ook 
anderen van kunnen leren? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Duurzaamheid 
Hebben zich op dit aspect 
bijzonderheden voorgedaan waar ook 
anderen van kunnen leren? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Veiligheid en gezondheid 
Hebben zich op dit aspect 
bijzonderheden voorgedaan waar ook 
anderen van kunnen leren? 

Ruimte voor evaluatie: 
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Innovaties 
Hebben we in dit project innovaties 
toegepast op het proces, het product 
etc. waar ook anderen van kunnen 
leren? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

Projectkaders die vanuit beheer zijn meegegeven 
Welke eisen heeft Beheer 
meegegeven bij het project en hoe is 
daar invulling aangegeven? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Vastgoedinformatie 
Welke rol heeft de (al dan niet) 
beschikbare vastgoedinformatie 
gespeeld bij de start en afronding 
van het project en ook tussentijds? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Vertaling van PvE naar uitvraag 
Hebben we in het proces van 
vertalen van de projecteisen naar 
een maatwerk uitvraag lessen 
opgedaan? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Escalaties 
Is er in het project door één of 
meerdere betrokkenen geëscaleerd 
en wat kunnen we daarvan leren? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Leerpunten uit andere projecten 
Welke leerpunten zijn uit andere 
projecten meegenomen wat heeft het 
opgeleverd? 

Ruimte voor evaluatie: 
 

 
Vrije ruimte naar behoefte in te vullen 
 Ruimte voor evaluatie: 

 

 
Vrije ruimte naar behoefte in te vullen 
 Ruimte voor evaluatie: 

 

 


