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DE ONDERGETEKENDEN: 

 

1. de stichting Stichting Stadlander, statutair gevestigd te gemeente Bergen op Zoom en 

kantoorhoudende aan de Rooseveltlaan 150 te (4624 DE) Bergen op Zoom, ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 20038082, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder de heer P.A. Huijsdens, hierna 

te noemen “Stadlander”, 

 

en 

 

2. de besloten vennootschap [bouwpartner], statutair gevestigd te [plaatsnaam] en 

kantoorhoudende aan de [straatnaam] te (postcode) [plaatsnaam], ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer [kvk nummer], te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd, door haar statutair bestuurder de heer/mevrouw [naam], 

verder te noemen: “Opdrachtnemer”. 

 

Stadlander en Opdrachtnemer hierna ieder afzonderlijk ook aan te duiden als “Partij” en gezamenlijk 

als “Partijen”. 

 

 

OVERWEGINGEN: 

 

a. Stadlander is een toegelaten instelling die zich onder meer bezighoudt met het (doen) 

ontwikkelen, (doen) realiseren en beheren van (sociale) huurwoningen; 

 

b. Stadlander met Opdrachtnemer een duurzame samenwerking wenst aan te gaan op basis van 

vertrouwen, transparantie en gelijkwaardigheid. Opdrachtnemer hierbij Stadlander ontzorgt en 

proactief, flexibel, creatief, innoverend, verbeteringsgericht en communicatief opereert; 

 

c. Stadlander is eigenaar van de percelen grond gelegen in het project [naam project], zoals nader 

aangegeven op de situatietekening gehecht aan deze overeenkomst als bijlage xx Hierna te 

noemen: ”de Locatie”. De Locatie is Partijen genoegzaam bekend; 

 

d. Stadlander is voornemens op deze Locatie woningen te (laten) realiseren. Opdrachtnemer is 

bereid en in staat voor haar rekening en risico een nieuwbouwontwikkeling te laten 

plaatsvinden op de Locatie. De nieuwbouwontwikkeling bestaat uit de realisatie van [aantal] 

huurwoningen, bestaande uit:  [programma], welk Project dient te voldoen aan de in artikel 3.1 

van deze Overeenkomst genoemde eisen en stukken, en dient binnen de financiële kaders van 

Stadlander te passen, hierna te noemen: “het Project”; 
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e. Partijen hebben op [datum] een Samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij 

Opdrachtnemer zorgdraagt voor en verantwoordelijk is voor het ontwerp van het Project tot 

en met het DEFINITIEF  Ontwerp; 

 

f. Partijen in onderhandeling zijn getreden op basis van de tussen Partijen gesloten 

Samenwerkingsovereenkomst en Opdrachtnemer een aanbieding heeft gedaan inzake de verdere 

realisatie van het Project. Uitgangspunt bij deze onderhandelingen is geweest dat Opdrachtnemer 

in zijn hoedanigheid van deskundige in het kader van het Project (op Gebruiksklaar basis) de 

verantwoordelijkheid draagt voor de uitwerking en uitvoering van de werkzaamheden die 

benodigd zijn om de woningen aan de door Stadlander geformuleerde eisen en uitgangspunten 

te laten voldoen; 

 

g. Het Definitief Ontwerp (bijlage xx), wat geaccordeerd is door Stadlander en waarvoor 

Opdrachtnemer verantwoordelijk is, is opgesteld op grond van het Programma van Eisen van 

Stadlander (bijlage xx) en is financieel haalbaar conform de financiële kaders van Stadlander. 

Afwijkingen op het Programma van Eisen van Stadlander staan geadministreerd in de Notitie 

van Afwijkingen. De verdere realisatie is onderdeel van onderhavige overeenkomst.  

 

h. In het kader van de gesloten Samenwerkingsovereenkomst is Opdrachtnemer nauw betrokken 

geweest bij de totstandkoming van het Definitief Ontwerp en heeft zij de in artikel 3.1 van deze 

Overeenkomst genoemde stukken ontvangen. Opdrachtnemer heeft geoordeeld dat deze 

documenten onderling niet tegenstrijdig zijn, voldoen aan de geldende wettelijke normen en 

voldoen aan de in artikel 3.1 van deze Overeenkomst genoemde eisen en stukken en passen 

binnen de financiële kaders. Uitgangspunt hierbij is dat Opdrachtnemer het volledige ontwerp- 

en uitvoeringsrisico voor het Project op zich neemt; 

 

i. Stadlander is bereid het Project af te nemen op basis van Gebruiksklaar met termijnbetalingen 

conform  de termijnschema’s  (bijlage xx) om dit vervolgens te verhuren. Alle 

verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling en realisatie van het Project zijn derhalve voor 

Opdrachtnemer. De ontwerpverantwoordelijkheid voor het Project ligt aldus niet bij 

Stadlander, maar bij Opdrachtnemer.  

 

j. Partijen hebben de wederzijdse rechten en verplichtingen bij de realisatie van het Project in 

deze Overeenkomst vastgelegd; 

 

k. Ter zake van het Project geen subsidie(s) van overheidswege zijn aangevraagd of toegekend in 

verband waarmee voor Stadlander en haar opvolgend eigen(a)ar(en) en/of gebruiker(s) van het 

Project verplichtingen (kunnen) ontstaan, noch zulk een subsidie zal worden aangevraagd door 

Opdrachtnemer. 
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VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

HOOFDSTUK 1 – UITGANGSPUNTEN VAN HET WERK 

 

Artikel 1 – Definities  

 

1.1 Definities 

 

Acceptatieprocedure: de procedure waarbij Stadlander het Uitvoeringsgereed 

Ontwerp, en overige stukken, zal toetsen op basis van de 

in de Acceptatieprocedure opgenomen data, gevoegd bij 

deze overeenkomst als bijlage xx; 

 

BENG -eisen: de woningen voldoen tenminste aan de eisen die het Besluit 

bouwwerken en leefomgeving hieraan stelt op het moment 

van aanvragen van de bouwvergunning. Dat betekent dat de 

woningen tenminste ook voldoen aan de eisen die BENG 

(NTA8800) hieraan stelt;  

 

Bouwrijp: het bouwrijp maken van de Locatie door Opdrachtnemer, 

inclusief ondergrondse infrastructuur met uitzondering van 

de reconstructie Nutstracé Stalenbrugstraat, waarbij de 

Locatie vlak en vrij van verontreiniging wordt geleverd en 

de grond geschikt is voor het beoogde gebruik wonen met 

tuin; 

 

Definitief Ontwerp: het door Opdrachtnemer vervaardigde Definitief Ontwerp 

met betrekking tot de realisatie van het Project, met alle 

bijbehorende omschrijvingen en verwijzingen gevoegd bij 

deze Overeenkomst als bijlage xx. 

 

Garantieoverzicht: het overzicht van de door Stadlander gehanteerde 

standaard garantievoorwaarden en garantietermijnen op 

onderdelen, zoals opgenomen in het Programma van Eisen 

van Stadlander; 

 

Gebruiksklaar: de algehele gebruiksklare staat van het Project, zoals omschreven 
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in artikel 13.2 van deze Overeenkomst;   

 

Gemeente: de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Bergen op 

Zoom, kantoorhoudende aan de Jacob Obrechtlaan 4 te 

(4611AR) Bergen op Zoom, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-

nummer 20169091; 

 

Kwaliteitscontroleur: een medewerker van Stadlander of een door Stadlander aan 

te wijzen derde die bevoegd is de door Opdrachtnemer te 

verrichten werkzaamheden te controleren, zonder dat 

daarmee verschuiving van de verantwoordelijkheden tussen 

Stadlander en Opdrachtnemer plaatsvindt; 

 

Locatie: de grond(en) waarop het Project gerealiseerd wordt en 

welke in eigendom toebehoren aan Stadlander, gelegen te 

[plaatsnaam] aan de [adres] in [plaatsnaam], kadastraal 

bekend sectie F nummers @@ groot circa @@ m2 , zoals 

aangegeven op de situatietekening opgenomen bij deze 

Overeenkomst in bijlage xx. 

 

Notitie van Afwijkingen: het overzicht van de overeengekomen afwijkingen en 

aanvullingen op het Programma van Eisen. Bij discrepanties 

prevaleert deze notitie boven het Programma van Eisen. De 

Notitie van Afwijkingen is als bijlage xx aan deze 

Overeenkomst gehecht; 

 

Onherroepelijk: de status van een Omgevingsplan of Omgevingsvergunning, 

inhoudende dat geen bezwaar of beroep meer openstaat of 

waarvan een daartegen gericht bezwaar of beroep 

ongegrond is verklaard en geen verdere voorziening meer 

openstaat; 

 

Omgevingsplan: het Omgevingsplan, in de zin van 2.4 van de Omgevingswet, 

welke de realisatie van het Project planologisch mogelijk 

maakt; 

 

Omgevingsvergunning: de Omgevingsvergunning voor het verrichten van een 

omgevingsplanactiviteit en de omgevingsvergunning voor 
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het verrichten van een bouwactiviteit (voor zover niet 

betrekking hebbende op woningen die onder Gevolgklasse 

1 vallen), zoals beschreven in artikel 6.2 van deze 

Overeenkomst; 

 

Onderhoudsgebrek: een in de Onderhoudstermijn aan het licht getreden 

gebrek; 

 

Onderhoudstermijn: de onderhoudstermijn(en) als bedoeld in artikel 14.1 van 

deze Overeenkomst, voor het verhelpen van 

opleveringsklachten en Onderhoudsgebreken; 

 

Ontwerpdocumenten: de ontwerpstukken die zijn of worden opgesteld conform 

artikel 3.1 en 3.2 van deze Overeenkomst; 

 

Ontwerpwerkzaamheden: de verplichting van Opdrachtnemer om het Definitief 

Ontwerp uit te werken tot een Technisch Ontwerp en een 

Uitvoeringsgereed Ontwerp, zoals uiteengezet in artikelen 

3.1,3.2 en 3.3 van deze Overeenkomst. 

 

Openbare Ruimte: plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat 

voor het publiek, zoals rood gearceerd in bijlage xx. 

 

Opleverprotocol: De procedure oplevering van Stadlander d.d.  22-04-204, 

gehecht aan deze Overeenkomst als bijlage xx. 

 

Overeenkomst: onderhavige Gebruiksklare overeenkomst; 

 

Planning: de ter zake de realisatie van het Project door 

Opdrachtnemer opgestelde planning op basis van de in 

artikel 7.3 genoemde maximale aantal werkbare werkdagen 

waarbinnen het Project gerealiseerd wordt (bijlage xx). 

De planning laat de fatale termijnen die zijn 

overeengekomen in deze Overeenkomst onverlet; 

 

Project: de realisatie van [aantal] huurwoningen op de Locatie, 

bestaande uit:  [programma omschrijving], welk project 

dient te voldoen aan de in artikel 3.1 van deze 

Overeenkomst genoemde eisen en stukken; 
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Programma van Eisen: het Programma van Eisen van Stadlander, die bij deze 

Overeenkomst zijn gevoegd als bijlage  xx; 

 

Start Bouw:  Start bouw die uiterlijk conform het bepaalde in artikel 12 

van deze Overeenkomst plaats dient te vinden. Als start van 

de bouw geldt de dag waarop het boorwerk van de 

mortelschroefpalen aanvangt. 

 

Stiko: Stichtingskostenopzet d.d. [datum] zoals bijgevoegd als 

bijlage xx aan deze Overeenkomst;  

 

 

Technisch Ontwerp: het door Opdrachtnemer te vervaardigen en 

overeenkomstig artikelen 3.2 en 3.3 door Stadlander goed 

te keuren technisch ontwerp (conform de taakomschrijving 

in de DNR-STB 2014); 

 

Uitvoeringsgereed Ontwerp: het door Opdrachtnemer te vervaardigen en 

overeenkomstig artikelen 3.2 en 3.3 door Stadlander goed 

te keuren Uitvoeringsgereed ontwerp (conform de 

taakomschrijving in de DNR-STB 2014), inclusief de 

bijbehorende tekeningen, en afwerkstaten; 

 

WKB  de thans geldende Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen; 

 

Woonrijp maken Locatie: de staat waarin de Locatie door Opdrachtnemer dient te 

worden gebracht conform de in artikel 3.1 van deze 

Overeenkomst genoemde eisen en stukken; 

 

Woonrijp maken openbaar gebied het afwerken van het op de DO Inrichtingstekening 

gearceerde deel van de Openbare ruimte door 

Opdrachtnemer conform de DO Inrichtingstekening 

openbaar gebied (bijlage xx).  

 

1.2 De definities als vermeld in artikel 1.1 van deze Overeenkomst kunnen zonder verlies van hun 

betekenis in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt. 
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1.3 De overwegingen en bijlagen bij de Overeenkomst vormen een integraal onderdeel van de 

Overeenkomst. Waar in de Overeenkomst wordt verwezen naar een bijlage of een artikel, is 

bedoeld een verwijzing naar een bijlage of een artikel bij of van de Overeenkomst.  

 

1.4 In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in deze Overeenkomst en het bepaalde in de 

daarbij behorende bijlagen, prevaleert het bepaalde in deze Overeenkomst.  

 

1.5 Deze overeenkomst bevat de gehele wilsovereenstemming tussen Partijen met betrekking tot 

de ontwikkeling en realisatie van het Project. Eerdere mondelinge of schriftelijke 

overeenkomsten tussen Partijen worden geacht in onderhavige overeenkomst te zijn 

opgenomen en voor het overige – voor zover nodig – geacht te zijn beëindigd. 

 

Artikel 2 – Algemene verplichtingen   

 

2.1 Opdrachtnemer verbindt zich, voor de prijs als genoemd in artikel 4.1 van deze Overeenkomst 

het Project – met in achtneming van het in deze Overeenkomst gestelde – verder te 

ontwikkelen en te realiseren waarbij Stadlander zich verbindt om het Project Gebruiksklaar af 

te nemen. Het Project is bestemd om door Stadlander te worden gebruikt als voor de verhuur 

geschikte woningen. 

 

2.2 Tot en met de datum van oplevering blijft het Project voor rekening en risico van 

Opdrachtnemer. Vanaf de datum van oplevering is het Project voor rekening en risico van 

Stadlander, met uitzondering van risico’s die verband houden met de door Opdrachtnemer na 

oplevering uit te voeren werkzaamheden conform het bepaalde in artikel 13 en 14 van deze 

Overeenkomst.  

2.3 Opdrachtnemer zal het Project op de opleverdatum als bedoeld in artikel 12.3 van deze 

Overeenkomst als compleet gereed Project aan Stadlander ter beschikking stellen, dat wil 

zeggen: in Gebruiksklaar staat.  

 

2.4 De ontwikkeling en de realisatie van het Project en alle daarbij behorende werkzaamheden, 

waaronder begrepen de werkzaamheden van de architect, de werkzaamheden van constructeur 

en andere adviseurs, aannemers, onderaannemers en andere derden zijn geheel de 

verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. De volledige ontwerp- en 

uitvoeringsverantwoordelijkheid c.q. -aansprakelijkheid voor het Project ligt aldus bij 

Opdrachtnemer. Het bepaalde in artikel 7:760 lid 2 en 3 BW is niet van toepassing op deze 

Overeenkomst. 
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2.5 De algehele leiding bij de realisatie van het Project ligt bij Opdrachtnemer. Noch eventueel 

beperkt toezicht door of namens Stadlander noch de aanwezigheid van een vertegenwoordiger 

van Stadlander bij de afnemersoverleggen of de bouwvergaderingen zullen de 

verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor de realisatie in enig opzicht verminderen. 

 

2.6 Indien en voor zover sprake is van tegenstrijdigheden tussen het gestelde in deze 

Overeenkomst, UAV-gc 2025 en de artikelen van titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek, 

prevaleren de bepalingen uit deze Overeenkomst. 

 

Artikel 3 – Uitgangpunten van het Project 

 

3.1 De realisatie van het Project vindt plaats overeenkomstig de volgende stukken: 

1. Deze Overeenkomst  

2. UAV-gc 2025 

3. Notitie van Afwijkingen (bijlage 2B) 

4. Programma van Eisen 

5. DEFINITIEF Ontwerp 

 

In geval van tegenstrijdigheid geldt de bovenstaande rangorde met betrekking tot de stukken, 

waarbij deze Overeenkomst prevaleert boven de bijlagen. Wanneer echter de kwaliteit van 

(een onderdeel van) het DEFINITIEF Ontwerp uitgaat boven de in het Programma van Eisen 

geëiste kwaliteit, prevaleert dat onderdeel van het DEFINITIEF Ontwerp boven alle andere 

contractdocumenten met uitzondering van deze Overeenkomst. 

 

3.2 Opdrachtnemer dient de volgende Ontwerpwerkzaamheden te verrichten: het uitwerken van 

het DEFINITIEF Ontwerp tot een Technische Ontwerp en een Uitvoeringsgereed Ontwerp. 

Het Technische Ontwerp en het Uitvoeringsgereed Ontwerp dienen ter goedkeuring aan 

Stadlander te worden voorgelegd.  

 

3.3 De Ontwerpwerkzaamheden dienen op de in de Acceptatieprocedure opgenomen data, door 

Opdrachtnemer ter acceptatie aan Stadlander te worden voorgelegd c.q. door Stadlander te 

worden geaccepteerd, conform de in bijlage xx bij deze Overeenkomst neergelegde 

Acceptatieprocedure. Acceptatie van Stadlander van hetgeen Opdrachtnemer aan Stadlander 

heeft voorgelegd, laat onverlet dat Opdrachtnemer volledig verantwoordelijk is voor het 

ontwerp en de realisatie van het Project. Acceptatie Stadlander geeft later geen discussie tussen 

partijen. Er wordt niet terug gekomen op eerdere acceptatie. 

 

3.4 Uitgangspunt is dat de op te stellen Ontwerpdocumenten volledig zullen voldoen aan het 

Programma van Eisen (bijlage xx). Indien de door Opdrachtnemer op te stellen 
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Ontwerpdocumenten op enig punt afwijken van het Programma van Eisen dient 

Opdrachtnemer deze afwijking inzichtelijk te maken in de Notitie van Afwijkingen (bijlage xx). 

Het is Opdrachtnemer enkel toegestaan af te wijken van het Programma van Eisen na 

toestemming Stadlander. Indien Stadlander niet kan instemmen met een door Opdrachtnemer 

voorgestelde afwijking van het Programma van Eisen, dient Opdrachtnemer de 

Ontwerpdocumenten zodanig uit te werken dat deze (op het betreffende punt) wel voldoen 

aan het Programma van Eisen. 

 

3.5 Opdrachtnemer zal Stadlander nimmer kunnen aanspreken wegens ondeugdelijkheden, 

leemtes, fouten of gebreken in de in lid 1 genoemde stukken. Schade in het kader van de 

uitvoering van het Project als gevolg van ondeugdelijkheden, fouten of gebreken in betreffende 

bijlagen komen voor rekening en risico van Opdrachtnemer en kunnen geen aanleiding zijn tot 

bijbetaling.  

 

3.6 Voor de volledigheid en de uitvoerbaarheid van het Project en na eventuele wijziging en/of 

aanvulling daarvan met inachtneming van het in deze Overeenkomst bepaalde, ligt de 

verantwoordelijkheid geheel bij Opdrachtnemer, in die zin dat Opdrachtnemer geen aanspraak 

kan maken op meerwerk of bijbetaling ter zake van materialen en/of werkzaamheden die nodig 

zijn voor een normale deugdelijke en volledige uitvoering van het Project. Indien en voor zover 

in de in lid 1 van dit artikel genoemde stukken onvolkomenheden worden geconstateerd, is 

Opdrachtnemer gehouden om het niet of niet volledig omschreven projectonderdeel daarvan 

toch naar de eisen van goed en deugdelijk werk uit te voeren zonder dat Opdrachtnemer ter 

zake recht heeft op enige bijbetaling of vergoeding voor meerwerk. 

 

3.7 Wijzigingen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend indien de Gemeente aanvullende eisen stelt in 

het kader van de verlening van de Omgevingsvergunning, ten aanzien van de in lid 1 van dit 

artikel genoemde stukken zullen slechts gelding hebben voor zover zij uitdrukkelijk en 

schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Bij een dergelijke nadere schriftelijke 

overeenkomst wordt, indien nodig en voor zover van toepassing, tevens vastgelegd wat de 

gevolgen zijn van de wijzigingen voor de in artikel 4.1 van deze Overeenkomst bedoelde prijs 

alsmede de in artikel 12.3 van deze Overeenkomst bedoelde uitvoeringsduur. 

 

3.8 Opdrachtnemer verstrekt binnen 3 weken na het verzoek schriftelijke opgave van de prijs van 

de verzochte wijziging en indien daartoe aanleiding is, vermelding van de gewijzigde bouwtijd  

zoals bedoeld in artikel 12.3 van deze Overeenkomst. De wijziging maakt deel uit van het 

Project, indien Stadlander zich daarmee schriftelijk akkoord verklaart.  
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Artikel 4 – Prijs en betaling 

 

4.1 De overeengekomen prijs voor de uitvoering van de in deze Overeenkomst omschreven 

prestaties bedraagt: 

▪ Voor de realisatie van het Project een bedrag van € xxxxxxxx exclusief BTW (zegge: 

xxxxxx  euro). 

▪ Voor de bouw- en woonrijp werkzaamheden een bedrag van € xxxxxxxx exclusief BTW 

(zegge: xxxxxx  euro).  

 

De onderdelen waaruit deze prijzen zijn opgebouwd staan omschreven in de Stichtingskosten 

opzet  d.d. [datum] en overzicht prijsopgaven Grex d.d. [datum], gehecht aan deze 

Overeenkomst als bijlage xx en xx. 

 

De BTW-verleggingsregeling is van toepassing. Op elke factuur dient Opdrachtnemer de BTW-

verlegging te vermelden. Opdrachtnemer dient deze bepaling in eventueel door haar af te 

sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 

 

4.2 De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot 

elektrische energie, warmte, water, riolering en een deugdelijke ontwatering en afwatering van 

het terrein en overige (nuts) voorzieningen, zijn in de prijs als bedoeld in lid 1 inbegrepen, voor 

zover deze onder de scope Overeenkomst vallen. 

 

4.3 De prijs zoals genoemd in lid 1 voor de realisatie van het Project is prijs vast tot einde Project  

uitgaande van een uiterlijke datum Start Bouw op [datum].  

 

Indien de start van de werkzaamheden op een latere datum dan voornoemd aanvangt, door 

een oorzaak die niet voor rekening en risico van de Opdrachtnemer dient te komen, zal de 

prijs voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van het Project worden geïndexeerd 

met BDB-index Nieuwbouw woningen/appartementen structureel. De indexering wordt 

berekend over de periode tussen de startdatum vermeld in dit lid en de feitelijke startdatum. 

  

4.4 Elke verrekening van meerdere of mindere kosten ten gevolge van wijziging van lonen, sociale 

lasten en materiaalprijzen is uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 7:753 Burgerlijk Wetboek is niet 

van toepassing. 

 

4.5 De in lid 1 genoemde prijs, zal worden betaald volgens het termijnschema als opgenomen in 

bijlage xx bij deze Overeenkomst en na schriftelijke goedkeuring van de werkzaamheden 

door Stadlander. De laatste termijn (opleveringstermijn), ter hoogte van 5% van de 

overeengekomen prijs, wordt door Stadlander eerst betaalbaar gesteld, nadat alle uit het 
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proces-verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden naar tevredenheid van 

Stadlander door Opdrachtnemer zijn uitgevoerd, en Opdrachtnemer eveneens heeft voldaan 

aan de verplichtingen zoals opgenomen in het Opleverprotocol.  

 

4.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de in het termijnschema opgenomen onderdelen van het Project 

aan Stadlander te factureren naar rato voortgang van de uitvoering en zodra Stadlander van 

oordeel is dat het respectievelijke onderdeel voor 100% gerealiseerd is. De op de termijnen 

betrekking hebbende conceptfacturen zullen vervolgens door de Opdrachtnemer vóór 

uitreiking aan Stadlander ter goedkeuring aan Stadlander worden voorgelegd en onder 

vermelding van een door Stadlander gewenste kenmerk. Deze conceptfacturen worden 

voorzien van bijbehorende foto’s. 

 

4.7 De betaling van de door de Opdrachtnemer ingediende definitieve c.q. goedgekeurde facturen 

zal geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum  en na goedkeuring van de factuur 

door Stadlander. Betaling van de facturen impliceert niet automatisch de aanvaarding of 

goedkeuring van de werkzaamheden.. Meerwerk kan alleen na een schriftelijke opdracht 

daartoe van Stadlander in rekening worden gebracht en – na akkoord Stadlander - door middel 

van een aparte factuur. 

 

4.8 Een door Opdrachtnemer ingediende factuur geeft aan op grond waarvan er recht op betaling 

is, welke termijn het betreft en dat de betaling uiterlijk 30 kalenderdagen na dagtekening factuur 

ontvangen dient te zijn.  

 

4.9 Stadlander behoudt zich te allen tijde het recht voor om zich ervan te (laten) vergewissen dat 

het onderdeel van het verrichte Project waarvoor door Opdrachtnemer betaling wordt 

verzocht ook daadwerkelijk gereed en deugdelijk is en indien dit klaarblijkelijk niet het geval is 

betaling van de betreffende termijn op te schorten tot dat het onderdeel van het Project 

waarvoor om betaling werd verzocht wel (naar behoren) gereed is.  

 

4.10 Stadlander zal eerst wettelijke rente conform art. 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd 

worden over een betalingstermijn indien de betalingstermijn opeisbaar is en Stadlander 

schriftelijk door Opdrachtnemer in gebreke is gesteld tegen een betalingstermijn van minimaal 

twee weken. Aan de zijde van Stadlander is pas sprake van verzuim, indien Stadlander 

schriftelijk in gebreke is gesteld met een betalingstermijn van twee weken, en deze termijn is 

verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden . 

 

4.11 In het geval ten gunste van het Project subsidies worden verstrekt komen deze ten gunste van 

Stadlander. 
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Artikel 5 – Meer- en minderwerk 

 

5.1 Meerwerk kan op grond van artikel 3.7 en 3.8 van deze Overeenkomst alleen na een 

schriftelijke opdracht daartoe van Stadlander in rekening worden gebracht. Meerwerk zonder 

schriftelijk opdracht is niet verrekenbaar.  

 

5.2 De maximale opslag over het saldo meer- en minderwerk bedraagt 10%. Het saldo meer- en 

minderwerk kan gefactureerd worden bij oplevering.  

 

Artikel 6 – Vergunningen, ontheffingen  

 

6.1 Opdrachtnemer heeft week 45 de Omgevingsvergunning voor het Project aangevraagd, 

(inclusief eventuele benodigde Omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit en/of 

Omgevingsvergunning voor een flora- en fauna activiteit, conform het bepaalde in artikel 6.3 

van deze overeenkomst) indienen op naam van Stadlander. De legeskosten met betrekking tot 

de omgevingsvergunning zijn/worden rechtstreeks door Stadlander betaald aan de partij aan 

wie deze verschuldigd zijn.  

 

6.2 Indien Opdrachtnemer voor het overige handelingen verwacht te verrichten die gevolgen voor 

natuurwaarden kunnen hebben, dan moet hij zich daaraan voorafgaand op de hoogte stellen 

van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid en de mogelijke gevolgen van zijn handelen. 

Opdrachtnemer verplicht zich dan om (bij de voorbereiding van het Project) hieromtrent een 

plan van aanpak op te stellen en, waar nodig, een Omgevingsvergunning voor een Natura 2000-

activiteit en/of Omgevingsvergunning voor een flora- en fauna activiteit aan te vragen, conform 

het bepaalde in de Omgevingswet. Opdrachtnemer vrijwaart Stadlander van aanspraken van 

derden, indien de Opdrachtnemer jegens Stadlander de voornoemde verplichtingen niet, 

althans onvoldoende, nakomt.  

 

6.3 Het verkrijgen van de overige voor de opzet en uitvoering van het Project benodigde 

vergunningen en/of goedkeuringen, behoort tot de verplichtingen van Opdrachtnemer. 

Hetzelfde geldt voor de naleving van wetten en voorschriften van de rijks-, provinciale en 

gemeentelijke overheid, daaronder mede begrepen voorschriften en aanwijzingen van bouw- 

en woningtoezicht, de brandweer, de energieleveranciers en netbeheerders. Een dergelijke 

naleving zal nimmer aanleiding geven tot herziening van de in artikel 4.1 van de Overeenkomst 

bedoelde prijs, tenzij het betreffende voorschrift op de dag van ondertekening van deze 

Overeenkomst nog niet in werking was getreden én niet voorzienbaar was voor 

Opdrachtnemer. 

 



 

Paraaf Stadlander…………… Pagina 15 Paraaf Opdrachtnemer…………… 

6.4 Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de omgevingsveiligheid op en rondom de Locatie. 

Opdrachtnemer dient in dit kader na te gaan of in de gemeente waar het Project gerealiseerd 

wordt vereist is dat het opstellen van goede BLVC-documentatie (Bereikbaarheid, 

Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) een voorwaarde is voor het verkrijgen c.q. (doen) 

afgeven van de benodigde Omgevingsvergunning. In dat geval dient Opdrachtnemer, mede in 

het kader van de verplichtingen genoemd in dit artikel voor goede BLVC-documentatie zorg 

te dragen. 

 

Artikel 7 – Kwaliteitsborging 

 

7.1 Opdrachtnemer dient uiterlijk op 2 maanden voor Start Bouw, een keuringsplan 

uitvoeringswerkzaamheden ter acceptatie aan Stadlander te (doen) overleggen, conform de in 

bijlage xx bij deze Overeenkomst neergelegde Acceptatieprocedure.  

 

7.2 In het genoemde keuringsplan dient Opdrachtnemer een overzicht te geven van de 

uitvoeringswerkzaamheden  die door hem uitgevoerd worden en vermeldt in dat kader de 

stop- en bijwoonpunten. Stadlander is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop acceptatie 

van het keuringsplan plaatsvindt, in dat keuringsplan aanvullende stop- en bijwoonpunten op te 

nemen. 

 

7.3 Partijen hebben vastgesteld dat de WKB op een deel van het Project (woningen die onder 

Gevolgklasse 1 vallen) van toepassing is, is Opdrachtnemer verplicht aan de WKB te voldoen. 

De Module WKB is van toepassing en de inhoud hiervan dient als hier herhaald en ingelast 

beschouwd te worden. De kwaliteitsborging valt onder de verantwoordelijkheid en 

verplichtingen van Opdrachtnemer. 

 

7.4 Keuring door Stadlander laat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de realisatie van 

het Project onverlet. 

 

Artikel 8 – Bodemgesteldheid, bouw- en woonrijp maken en nutsvoorzieningen 

 

8.1 De Locatie wordt door Opdrachtnemer Bouwrijp gemaakt, die hiertoe de nodige 

voorbereidingen treft en onderzoeken (zowel in het kader van GoFlo als aanvullend) verricht. 

Het bodemrisico (onder andere doch niet uitsluitend funderingsresten, tegenvallers, sanering, 

vervuiling, asbest, obstakels, , etc) ligt bij Opdrachtnemer met als uitgangspunt het verkennend- 

en nader onderzoek [rapport naam], documentkenmerk: [invullen], versie 0 d.d. [datum] 

(bijlage xx). Als op enig moment blijkt dat de werkelijk staat van de Locatie afwijkt van de 

staat als beschreven in genoemde bijlage, is dit voor rekening en risico van Stadlander en zal 

Stadlander de als gevolg hiervan door Opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte extra kosten aan 
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Opdrachtnemer vergoeden. 

 

8.2 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afstemming van de realisatie van het Project op 

de bodemgesteldheid, inclusief de wijze van funderen. Indien als gevolg van de wijze waarop de 

realisatie van het Project op de bodemgesteldheid is afgestemd, vertraging in de uitvoering van 

de Overeenkomst, schade aan of gebreken in het Project dan wel schade aan andere goederen 

van de Stadlander of van derden ontstaat, is de Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk. 

 

8.3 Opdrachtnemer zal de Locatie uiterlijk voor oplevering Project maken conform de in deze 

Overeenkomst opgenomen definitie. Opdrachtnemer zal tevens het openbaar gebied 

Woonrijp maken conform de in deze Overeenkomst opgenomen definitie. Opdrachtnemer 

stemt de werkzaamheden met de Gemeente af conform de bekende Eisen van de Gemeente.  

 

8.4 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de realisatie van de nutsvoorzieningen door de 

netbeheerder (hoofdtracé). Opdrachtnemer dient daarnaast de huisaansluitingen tijdig aan te 

vragen en de netbeheerder van andere relevante leiding- of kabelnetbeheerders tijdig in te 

schakelen en in de gelegenheid te stellen de door hen uit te voeren werkzaamheden te 

verrichten. Tevens is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de realisatie van de 

rioolaansluiting van het Project.  

Indien tijdige oplevering niet mogelijk omdat de woningen nog niet zijn aangesloten op de 

nutsvoorzieningen, en Opdrachtnemer aantoonbaar wel voldaan heeft aan haar 

inspanningsverplichting, dan heeft Opdrachtnemer recht op bouwtijdverlenging (van de in 

artikel 12.3 van deze Overeenkomst opgenomen bouwtijd).  

 

Artikel 9 – Belendende percelen  

 

9.1 Opdrachtnemer wordt geacht een risicoanalyse te hebben uitgevoerd met betrekking tot de 

uitvoering van het Project en dient – in overleg met haar verzekeraar – de benodigde 

(voorzorgs)maatregelen te treffen om eventuele risico’s te voorkomen en/of te beheersen. 

Tijdens de werkzaamheden dient de Opdrachtnemer alle mogelijke maatregelen te treffen ter 

voorkoming van schade aan belendende gebouwen, constructies, terreinen, overige 

belendingen, ongevallen en hinder voor derden. De wijze van uitvoering van het Project dient 

zodanig te zijn dat de kans dat schade aan wegen, woningen en eigendommen van derden wordt 

toegebracht geminimaliseerd wordt en er geen ontoelaatbare veranderingen in de 

samenstelling van de bodem en het grond- en oppervlaktewater plaats vinden. Opdrachtnemer 

is aansprakelijk voor alle uit de uitvoering van het Project voortvloeiende schade. 

 

9.2 Opdrachtnemer draagt er zorg voor de eigenaren van de belendende percelen op afdoende 

wijze in kennis te stellen van de uit te voeren werkzaamheden. Voordat met de uitvoering van 
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het Project wordt begonnen, stelt Opdrachtnemer voor haar rekening een bouwkundig 

opname rapport (zgn. nul meting) op van de staat waarin de belendende percelen verkeren 

(alle overige panden/infrastructuur/hekwerken/tuinen e.d. waaraan mogelijk schade zou kunnen 

ontstaan). Het rapport legt de eventuele reeds aanwezige gebreken van de bovengenoemde 

belendingen vast. Stadlander is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van het 

rapport. Opdrachtnemer dient te beoordelen of het rapport voldoet aan de eisen die gesteld 

zijn vanuit zijn verzekeraar.  

 

9.3 Na oplevering van het Project dient Opdrachtnemer een eindrapportage aan te leveren, waarin 

de bouwkundige staat van de belendingen na uitvoering van de werkzaamheden is vastgelegd.  

 

9.4 Opdrachtnemer dient, indien noodzakelijk, een monitoring van trillingen te laten uitvoeren. 

Vooraf zal alsdan een bovengrens bepaald worden m.b.t. toegestane trillingen. Indien tijdens de 

werkzaamheden deze bovengrens wordt overschreden dienen de werkzaamheden onmiddellijk 

te worden gestaakt en moet de werkwijze worden aangepast om overschrijding van de 

grenswaarden te voorkomen; bij ernstige overschrijdingen boven een vooraf bepaalde 

grenswaarde dient een tussenopname van de belendende percelen plaats te vinden. 

Opdrachtnemer doet aan Stadlander binnen 24 uur schriftelijk verslag van alle overschrijdingen 

en de naar aanleiding daarvan getroffen maatregelen.   

 

9.5 Opdrachtnemer zal tegen Stadlander geen recht op schadevergoeding of enig ander recht 

kunnen doen gelden voor vertraging of verandering van werken of werkzaamheden, ontstaan 

door geschillen tussen Opdrachtnemer en de rechthebbende(n) van de belendende percelen 

of terreinen, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat Stadlander ter zake een verwijt te maken valt. 

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle uit de uitvoering van het Project 

voortvloeiende schade van derden. Bij geschillen met rechthebbende(n) van de belendende 

percelen of terreinen gaan Partijen met elkaar in overleg.  
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HOOFDSTUK 2 – UITVOERING VAN HET PROJECT 

 

Artikel 10 – Algemene uitvoeringsbepalingen   

 

10.1 Opdrachtnemer dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen in verband met kabel en 

leidingschade en verbindt zich het Project te realiseren conform de meest recente uitgave van 

de richtlijn Zorgvuldig graafproces (van CROW 500). Deze verplichting dient doorgelegd te 

worden naar eventuele onderaannemers. Schade en kosten, en/of aan Stadlander opgelegde 

boetes of andere administratiefrechtelijke maatregelen, ontstaan door verzuim hiervan, zijn 

voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

 

10.2 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan, zonder akkoord van de Gemeente of een betreffende 

(andere) eigenaar, terreinen of verhardingen, welke zijn gelegen buiten de Locatie, te gebruiken 

ten behoeve van het tijdelijk opslaan van materieel en/of materialen. 

 

10.3 Opdrachtnemer draagt zorg voor het dagelijks toezicht op het betreden van de Locatie door 

onbevoegden en derden. Het Project en de Locatie dienen tijdens de gehele uitvoering te 

worden afgesloten. Toegang tot de Locatie dient zoveel mogelijk beperkt te worden voor 

onbevoegden. 

 

10.4 Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat tijdig de ter zake het te realiseren Project de 

definitieve energielabel(s) wordt (worden) afgegeven door een geregistreerd en vakbekwaam 

EPA-adviseur waaruit blijkt dat de opgeleverde prestatie overeenkomst met de prestatie uit de 

vergunningsaanvraag conform NTA 8800. Onder tijdige afgifte van de definitieve energielabel(s) 

wordt verstaan; uiterlijk 1 maand voor de opleveringsdatum als bedoeld in artikel 12.3. 
 

Artikel 11 – Procesbegeleiding 

 

11.1 Het is Stadlander toegestaan, om op ieder door haar gewenst moment het Project door een 

door haar aan te wijzen Kwaliteitscontroleur te laten inspecteren ter zake van de voortgang 

van het Project. Opdrachtnemer blijft volledig en uitsluitend verantwoordelijk en derhalve 

aansprakelijk. Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen, dat deze Kwaliteitscontroleur 

steeds - na tijdige melding vooraf - op het Project zal worden toegelaten en de relevante 

gewenste informatie en inlichtingen worden verschaft.  

 

11.2 Kwaliteitscontroleur dient zich te wenden tot de bouwopzichter of uitvoerder c.q. de 

Aannemer. Kwaliteitscontroleur is bevoegd om gedurende de bouw van het Project 

kwaliteitscontroles uit te voeren, gericht op de gebruikswaarde van de opstallen en uitvoering 

conform het bepaalde in de Overeenkomst. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de Aannemer 
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de nodige medewerking aan Kwaliteitscontroleur verleent om diens taak naar behoren uit te 

oefenen en de Kwaliteitscontroleur zal zoveel mogelijk voorkomen dat hinder ontstaat voor 

de realisatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de Kwaliteitscontroleur al dan niet via 

de Aannemer toegang heeft tot het bouwinspectiesysteem teneinde de Kwaliteitscontroleur in 

staat te stellen de (voortgang van) de (verslaggeving van de) werkzaamheden en de 

kwaliteitsborging te controleren.  

 

11.3 De Kwaliteitscontroleur zal gerechtigd zijn de bouwvergaderingen of afnemersoverleggen, 

waarvan Opdrachtnemer verslagen maakt, bij te wonen zonder dat dit de verantwoordelijkheid 

van Opdrachtnemer voor de juiste, tijdige en goede uitvoering van de bouw wijzigt. Het verslag 

van de bouwvergaderingen zal binnen 1 werkweek aan Stadlander digitaal worden vertrekt.  

 

11.4 Indien de Kwaliteitscontroleur te eniger tijd constateert dat een tot stand gebracht gedeelte 

van het Project niet voldoet aan de in deze Overeenkomst verwoorde afspraken en 

uitgangspunten, zal hij dat per omgaande schriftelijk melden aan Opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer zal dan de nodige maatregelen nemen teneinde het Project in 

overeenstemming te brengen met hetgeen is overeengekomen. Opdrachtnemer zal binnen 2 

weken schriftelijk aan Stadlander aangeven hoe de melding is afgehandeld. 

 

Artikel 12 – Start Bouw en uitvoeringstermijn  

 

12.1 De Start Bouw mag niet eerder plaats vinden dan nadat: 

- de grond van de betreffende Locatie Bouwrijp is gemaakt door Opdrachtnemer en aan 

Stadlander in eigendom is geleverd. Uiterlijk een maand voor de beoogde Start Bouw wordt 

een (visuele) schouw gedaan van de grond. Deze wordt vastgelegd in een proces-verbaal. 

Op basis van deze schouw dient Opdrachtnemer te bevestigen dat de grond – voor zover 

visueel waarneembaar – Bouwrijp is conform de in deze Overeenkomst genoemde definitie; 

- de Omgevingsvergunning ter zake van het Project is verleend en Onherroepelijk is (inclusief 

eventuele benodigde Omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit en/of 

Omgevingsvergunning voor een flora- en fauna activiteit, conform het bepaalde in artikel 

6.3 van deze Overeenkomst); 

Partijen kunnen, indien zij dit wensen, samen in overleg treden om van één van bovenstaande 

voorwaarden af te wijken en samen te besluiten om met de bouw te starten. Dit dient dan 

onderling schriftelijk of per mail door beide vertegenwoordigers van Stadlander en 

Opdrachtnemer te gebeuren. 

 

12.2 De Start Bouw zal  uiterlijk week [invullen] aanvangen nadat aan de in artikel 12.1 van deze 

Overeenkomst genoemde voorwaarden is voldaan. De datum Start Bouw wordt vastgelegd in 

het verslag van de 1e bouwvergadering. 
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12.3 Het Project dient te worden opgeleverd binnen 265 werkbare werkdagen, te rekenen vanaf 

Start Bouw. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop door 

omstandigheden buiten de schuld van Opdrachtnemer gedurende tenminste vijf uren door het 

grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. Niet als werkdagen 

worden beschouwd de algemeen erkende, door de overheid dan wel bij of krachtens 

collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantiedagen en andere 

vrije dagen. De realisatieplanning van het project is toegevoegd als bijlage xx aan deze 

Overeenkomst.  

 

Opdrachtnemer heeft in dit kader een waarschuwingsplicht om Stadlander binnen een redelijke 

termijn op de hoogte te stellen van de vertraging en daarnaast spant Opdrachtnemer zich in 

om de vertraging zoveel mogelijk in te beperken. 

 

12.4 Opdrachtnemer zal Stadlander twee maanden voor de beoogde oplevering op de hoogte stellen 

van de concrete datum van oplevering. Wijzigingen van de planning die leiden tot een gewijzigde 

opleverdatum kunnen enkel met schriftelijke toestemming namens Stadlander plaatsvinden.  

 

12.5 Stadlander maakt bij overschrijding van de overeengekomen werkbare werkdagen voor de 

realisatie van het Project, zoals omschreven in artikel 12.3 van deze Overeenkomst, aanspraak 

op een gefixeerde korting van € 50,00 euro per woning per kalenderdag. Voormelde korting is 

gemaximaliseerd op 10% van de in artikel 4.1 van deze Overeenkomst genoemde prijs. 

 

Artikel 13 – Oplevering  

 

13.1 Voor het Project is het Opleverprotocol van toepassing, dat als bijlage xx is toegevoegd aan 

deze Overeenkomst. 

Opdrachtnemer verbindt zich de eventuele tekortkomingen, zoals opgenomen in het op te 

maken proces-verbaal van oplevering onverwijld, maar uiterlijk binnen de in het 

Opleverprotocol gestelde termijn te herstellen. In verband met de weersomstandigheden, of 

levertijden niet onverwijld uit te voeren werkzaamheden zullen, zo spoedig mogelijk, wanneer 

de weersomstandigheden het toelaten en/of de daartoe benodigde leveranties kunnen worden 

verricht, worden voltooid. 

 

13.2 De woningen binnen het Project worden door Opdrachtnemer "Gebruiksklaar" opgeleverd. 

Onder een "Gebruiksklaar"-oplevering wordt verstaan dat: 

 

a. de woningen, eventuele bergingen, eventuele tuinmuren, eventuele gemeenschappelijke 

ruimten etc. conform de in artikel 3.1 van deze Overeenkomst genoemde stukken zijn 



 

Paraaf Stadlander…………… Pagina 21 Paraaf Opdrachtnemer…………… 

gerealiseerd;  

b. sprake is van volledig en normaal functionerende woningen, waaronder mede begrepen 

de aanwezigheid en het functioneren van alle nuts- en communicatievoorzieningen;  

c. de Locatie Woonrijp is gemaakt conform de in artikel 3.1 van deze Overeenkomst 

genoemde stukken;  

d. alle technische installaties van de woningen functioneren en zijn ingeregeld onder afgifte 

van de inregelverslagen; 

e. er sprake is van volledige en gebruiksklare woningen gereed voor verhuur, inclusief 

schoon gemaakt sanitair en gelapte ramen en bezemschoon; 

f. de woningen ontsloten en toegankelijk zijn; in aanvulling op artikel 8.3 geldt dat;  

Opdrachtnemer ervoor dient te zorgen dat vanaf oplevering van het Project tot het 

moment van het aanbrengen van de (definitieve) verharding van de Openbare ruimte, de 

woningen/panden inclusief achtertuinen en bergingen bereikbaar dienen te zijn voor 

motorvoertuigen, motorrijtuigen, fietsers en voetgangers, en voor mensen met een 

beperking met (loop)hulpmiddelen en/of hulpvoertuigen, bij voorkeur middels tijdelijke 

verharding van paden en wegen, doch in alle gevallen zodanig dat zij op een veilige en 

schone manier hiervan gebruik kunnen maken; 

g. de parkeerplaatsen en de ontsluitingsweg conform de in artikel 3.1 van deze 

Overeenkomst genoemde eisen en stukken zijn gerealiseerd en ontsloten en 

toegankelijk zijn; 

h. op de datum van oplevering het Project voldoet aan en in overeenstemming is met de 

vanwege de overheid en/of netbeheerder ten tijde van de ondertekening van deze 

Overeenkomst gestelde eisen en voorschriften respectievelijk alle ter zake geldende of 

benodigde vergunningen, de inhoud van de verleende omgevingsvergunning(en) 

daaronder begrepen; de gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of 

beschikkingen van overheidswege die na de dag van ondertekening van deze 

Overeenkomst in werking treden, en waarvan Stadlander uitvoering wenst, komen voor 

rekening van Stadlander, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat 

Opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van ondertekening van deze 

Overeenkomst had kunnen voorzien;  

i. een definitief energielabel afgegeven is door een geregistreerd en vakbekwaam EPA-

adviseur waaruit blijkt dat de opgeleverde prestatie overeenkomt met de prestatie uit 

de vergunningsaanvraag conform NTA 8800; 

j. het Project voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk; 

k. de door Stadlander gevraagde attesten en rapporten genoemd in het opleverprotocol 

(bijlage xx) ten aanzien van de bouw-, installatietechnische en functionele kwaliteit en 

de energieprestaties van het Project zijn geleverd; 

l. een kopie van omgevingsvergunning(en)een kopie van door Bouw en Woningtoezicht 

goedgekeurde omgevingsvergunningstekeningen en voor zover van toepassing een kopie 
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van de Omgevingsvergunning(en) (voor een Natura 2000-activiteit en/of een flora- en 

fauna activiteit) en ontheffing(en) zijn overhandigd aan Stadlander;  

m. inventarisatie- en revisietekeningen, alle aannemers- en leveranciersgaranties, 

onderhouds- en gebruiksinstructies voor alle installaties en technische onderdelen, lijst 

met NAW-gegevens van (hoofd-)aannemers en leveranciers, garantiecertificaten, 

gebruiksinstructies t.a.v. materialen/producten/installaties en kopie sleutelplan zijn 

overhandigd aan Stadlander. 

 

Artikel 14 – Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid na oplevering  

 

14.1 Na oplevering geldt voor het bouwkundige gedeelte van het Project en het installatietechnische 

gedeelte van het Project een Onderhoudstermijn van respectievelijk 6 maanden (bouwkundig) 

en 12 maanden (installatietechniek en groen/beplanting). Gebreken in de technische installaties 

die acuut verholpen moeten worden zullen door Opdrachtnemer worden hersteld binnen een 

termijn van 24 uur na melding door Stadlander. Acute gebreken zijn beschadigingen, storingen 

of defecten die direct gevaar voor personen opleveren, ernstige schade veroorzaken of leiden 

tot uitval van essentiële voorzieningen. Indien volledig herstel binnen deze termijn niet mogelijk 

is, treft de aannemer binnen dezelfde termijn een doeltreffende noodvoorziening. 

Opdrachtnemer verplicht zich urgente Onderhoudsgebreken, die geen acuut gevaar vormen, 

maar waarvan het herstel vanwege het risico van gevolgschade, verslechtering, onaanvaardbare 

overlast of anderszins geen uitstel kan dulden, te herstellen binnen de termijn van 5 (vijf) 

werkdagen na schriftelijke mededeling door Stadlander. Niet urgente Onderhoudsgebreken 

zullen binnen 10 (tien) werkdagen worden hersteld. Als herstel door levertijd of 

weersomstandigheden niet mogelijk is, toont Opdrachtnemer dit binnen de hiervoor 

genoemde termijn aan ten genoegen van Stadlander die Opdrachtnemer schriftelijk een nader 

uitstel kan toestaan. Indien Opdrachtnemer de gebreken binnen de gestelde termijn niet 

deugdelijk herstelt, is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim. Stadlander heeft dan het 

recht de Onderhoudsgebreken door een door haar te kiezen onderneming te laten uitvoeren 

voor rekening van Opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van Stadlander voor alle schade aan 

het Project gedurende de Onderhoudstermijn als gevolg van aan Opdrachtnemer toerekenbare 

oorzaak is uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer informeert Stadlander  ten alle tijden over 

de stand van zaken van het herstel, de te verwachten levertijden en maakt een afspraak met 

Stadlander met diens goedkeuring met diens huurder(s) over het tijdstip waarop het gebrek 

vervangen wordt. Opdrachtnemer stelt Stadlander in kopie op de hoogte van alle met de 

huurder gemaakte afspraken. 

 

14.2 Opdrachtnemer is gedurende een periode van 5 jaar na het verstrijken van de 

onderhoudstermijnen aansprakelijk voor verborgen gebreken in het geleverde werk c.q. 
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Project. Onder een verborgen gebrek verstaan Partijen een gebrek dat bij de oplevering niet 

door Partijen is onderkend. 

 Opdrachtnemer is gedurende een periode van 10 jaar na de datum van oplevering aansprakelijk 

voor ernstige gebreken in het geleverde werk c.q. Project. Onder een ernstig gebrek verstaan 

Partijen een gebrek dat de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan 

aantast of in gevaar brengt of het Project geheel of gedeeltelijk ongeschikt maakt of ongeschikt 

dreigt te maken voor de in artikel 2.1 van deze Overeenkomst genoemde bestemming. 

Deze termijnen laten een beroep op een specifieke garantie op een onderdeel onverlet, en 

hierbij dient Stadlander binnen de overeengekomen garantietermijn een schriftelijk beroep op 

de betreffende garantie te doen. 

 

14.3 Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer onderdelen van het 

Project wordt geconstateerd, is Opdrachtnemer op grond van artikel 14.2 aansprakelijk voor 

dit gebrek, tenzij Opdrachtnemer bewijst dat dergelijke gebreken niet te wijten zijn aan schuld 

van Opdrachtnemer, dan wel dat het gebrek evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in 

het rechtsverkeer geldende opvattingen voor rekening van Opdrachtnemer komen. 

 

14.4 Stadlander dient van ontdekking van een gebrek binnen een redelijke termijn melding te doen 

aan Opdrachtnemer.  

 

14.5 De rechtsvorderingen van Stadlander met betrekking tot voornoemde gebreken verjaren na 

de in lid 2 genoemde termijn(en) van 5 respectievelijk 10 jaar. Ingeval van een tijdig beroep 

door Stadlander op een specifieke garantie binnen de overeengekomen garantietermijn en voor 

overige gemelde gebreken gelden, vanaf het moment van schriftelijke melding, de wettelijke 

verjaringstermijnen. Indien Stadlander Opdrachtnemer een termijn heeft gesteld waarbinnen 

deze het gebrek zal kunnen wegnemen, gaan de wettelijke verjaringstermijnen pas lopen bij het 

einde van die termijn, of zoveel eerder als Opdrachtnemer heeft aangegeven het gebrek niet 

te zullen herstellen. 

 

Artikel 15 - Garanties 

 

15.1 Onverminderd het bepaalde in deze Overeenkomst garandeert Opdrachtnemer aan Stadlander 

dat: 

 

- het Project zal zijn gerealiseerd volgens de onder artikel 3.1 van deze Overeenkomst 

genoemde stukken; 

- de (garantie)onderdelen voldoen aan de in het Garantieoverzicht (bijlage xx) opgenomen 

garanties; 
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- de verschillende bouwelementen gedurende de in het Garantieoverzicht omschreven 

garantieperioden na datum van oplevering aan de daarin omschreven eisen zullen blijven 

voldoen; 

- de bouwwerkzaamheden goed en deugdelijk zijn uitgevoerd; 

- de toegepaste bouwmaterialen goed en deugdelijk zijn en voldoen aan de daarop van 

toepassing zijnde NEN-normen en/of andere toepasselijke normen; 

- het Project geen kunst- en/of ontwerpfouten – daaronder verstaan fouten waarvoor een 

bouwkundige aansprakelijk is of kan zijn uit hoofde van het door hen uitgeoefende beroep– 

bevat. 

 

De term "goed en deugdelijk" is een kwaliteitsnorm die wordt uitgelegd aan de hand van de 

huidige stand der techniek en die geen esthetisch oordeel inhoudt. 

 

15.2 Opdrachtnemer garandeert dat indien voor garantieonderdelen van het Project 

garantieverklaringen door onderaannemer en/of leveranciers worden afgegeven, die mede op 

naam van Stadlander zullen worden gesteld en zal inhouden dat: 

 

a) het (garantie)onderdeel van het Project voldoet aan de overeengekomen eisen;  

b) de  Opdrachtnemer of de betreffende onderaannemer/leverancier zich naast  zijn aan 

Stadlander (aldus de Opdrachtnemer) verstrekte garantie verbindt voor haar rekening alle 

tijdens de garantieperiode voorkomende tekortkomingen, op eerste aanzegging van 

Opdrachtnemer en/of Stadlander of diens rechtsverkrijgende(n) zo spoedig mogelijk te 

herstellen, tenzij de  Opdrachtnemer danwel de betreffende onderaannemer/leverancier 

aantoont dat de tekortkomingen niet aan haar kunnen worden toegerekend;  

c) de garantieverklaring zal gelden van het gereed komen van dat onderdeel af tot aan de 

opleverdatum van het Project en in aansluiting daaraan (mits het onderdeel geheel is 

afgerond en goedgekeurd / opgeleverd) gedurende onderhoudstermijn en vervolgens voor 

de in het Garantieoverzicht genoemde periode, zoals opgenomen in het Programma van 

Eisen (bijlage xx) ; 

d) de garanties overdraagbaar zullen zijn van Stadlander op diens rechtsopvolger(s). 

 

Voornoemde garantieverklaringen dienen bovendien te worden afgegeven onder de gebruikelijke 

voorwaarden en bepalingen. Het afgeven van garantieverklaringen door onderaannemers en/of 

leveranciers laat onverlet de aanspraken die Stadlander jegens Opdrachtnemer uit hoofde van 

deze Overeenkomst kan doen gelden als primaire aanspreekpunt voor de garanties.   
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Artikel 16 – Aansprakelijkheid en vrijwaring  
 

16.1 Opdrachtnemer vrijwaart Stadlander tegen aanspraken van derden ter zake van schade, die in 

verband met de uitvoering van het Project aan derden en/of zaken van derden wordt 

toegebracht ten gevolge van schuld, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen 

van Opdrachtnemer of van degenen voor wie Opdrachtnemer verantwoordelijk is. 

 

16.2 Opdrachtnemer vrijwaart Stadlander tegen aanspraken van derden in verband met de niet, niet 

tijdige dan wel niet correcte nakoming van de in deze Overeenkomst opgenomen 

verplichtingen van Opdrachtnemer. 

 

HOOFDSTUK 3 – BANKGARANTIE EN VERZEKERINGEN 

 

Artikel 17 – Bankgarantie / zekerheden 

 

17.1 Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze 

Overeenkomst stelt Opdrachtnemer (of hij doet stellen voor de Aannemer) ten gunste van 

Stadlander een op eerste afroep beschikbare, door een erkende Nederlandse en in Nederland 

gevestigde bankinstelling, verzekeringsmaatschappij of kredietinstelling met tenminste een A-

status, on first demand bank- of verzekerde garantie, overeenkomstig de model-bankgarantie 

die als bijlage xx bij deze Overeenkomst is gevoegd. De bankgarantie bedraagt 5% (zegge: vijf 

procent) van de prijs omschreven in artikel 4.1 van deze Overeenkomst. De bankgarantie 

wordt uiterlijk twee weken na het sluiten van deze Overeenkomst verstrekt.  

 

17.2 De bankgarantie wordt afgegeven onder de volgende voorwaarden en wordt afgebouwd als 

volgt: 

- De bankgarantie, ter hoogte van 5% van de in artikel 4.1 van deze Overeenkomst 

bepaalde prijs loopt tot de oplevering; 

- De bankgarantie wordt na oplevering van 5% van het totaal van de in artikel 4.1 van deze 

Overeenkomst bepaalde prijs naar 2,5% van het totaal van de in artikel 4.1 van deze 

Overeenkomst bepaalde prijs bijgesteld, indien Opdrachtnemer heeft voldaan aan de 

volgende verplichtingen: 

a. alle uit het proces-verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden naar 

tevredenheid van Stadlander door Opdrachtnemer zijn uitgevoerd; 

b. ter handstelling aan Stadlander van de garantieverklaringen in het Overzicht van 

garanties (bijlage xx); 

c. overlegging van de in het overzicht van overdrachtsdocumenten, zoals opgenomen 

in het Programma van Eisen, omschreven revisietekeningen, handleidingen en 

gebruiksaanwijzingen;  
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d. overlegging van de in het overzicht van overdrachtsdocumenten zoals opgenomen 

in het Programma van Eisen, omschreven verklaringen van netbeheerders, 

overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten;  

e. overlegging van revisie materiaalstaat conform het overzicht van 

overdrachtsdocumenten, zoals opgenomen in het Programma van Eisen. 

- De bankgarantie ter hoogte van 2,5% van de in artikel 4.1 van deze Overeenkomst 

bepaalde prijs loopt tot het einde van de bouwkundige onderhoudstermijn, zijnde 6 

maanden na oplevering; 

- De bankgarantie wordt na het einde van de bouwkundige onderhoudstermijn, zijnde 6 

maanden na oplevering van 2,5% naar 1,5% van de in artikel 4.1 van deze Overeenkomst 

bepaalde prijs bijgesteld; 

- De bankgarantie ter hoogte van 1,5% van de in artikel 4.1 van deze Overeenkomst 

bepaalde prijs loopt van het einde van de bouwkundige onderhoudstermijn tot het einde 

van de installatietechnische onderhoudstermijn, zijnde 12 maanden na oplevering. 

 

17.3 De bankgarantie blijft van kracht tot twee weken nadat de onderhoudstermijnen van artikel 

14.1 zijn verstreken en Stadlander heeft vastgesteld dat alle werkzaamheden zijn voltooid. 

Stadlander zal de bankgarantie vervolgens retourneren, tenzij Stadlander reeds een beroep 

heeft gedaan op de bankgarantie.  

 

17.4 Indien de bankgarantie niet tijdig aan Stadlander is verstrekt, wordt het bedrag van de garantie 

ingehouden op de eerste en zo nodig op de daarop volgende betalingstermijnen van de prijs, 

totdat de som van de inhouding(en) het beloop van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het 

ingehouden bedrag zal worden voldaan, zodra de bankgarantie alsnog is ontvangen en 

goedgekeurd. 

 

Artikel 18A – CAR-verzekering Stadlander 

 

18A.1 Stadlander zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van (voor zover aan de orde) de 

architect, adviseurs, constructeur en (onder)aannemer(s) een  CAR-verzekering  afsluiten. De 

dekking van de CAR-verzekering loopt vanaf de datum waarop de bouw van het Project op 

het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. 

 

18A.2 Als verzekerde som voor het werk zal gelden de in artikel 4 genoemd prijs en, indien 

meeverzekerd, de BTW. Een kopie van de CAR-polis is als bijlage xx aan deze 

Overeenkomst gehecht. Opdrachtnemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde 

verplichtingen na te komen. Het eigen risico is in voorkomend geval voor rekening van 

Opdrachtnemer. 
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18A.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer volgens de wet of uit deze Overeenkomst wordt 

niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit 

artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te 

herstellen en het Project conform het bepaalde in deze Overeenkomst op te leveren, met 

dien verstande dat indien de verzekeraar uitkeert, Stadlander in een voorkomend geval 

voormeld bedrag zal aanwenden om Opdrachtnemer te compenseren voor de (reeds 

uitgevoerde) herstelwerkzaamheden.  

 

18A.4 Het eigen risico dat op de CAR-verzekering van Stadlander van toepassing is, is voor 

rekening van Opdrachtnemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden 

en/of vorderingen, waarvoor Opdrachtnemer volgens deze Overeenkomst aansprakelijk is.  

 

18A.5 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient 

Opdrachtnemer dit onmiddellijk te melden aan Stadlander.  

 

18A.6 De uit hoofde van de CAR-verzekering door Stadlander ontvangen schade-uitkeringen 

zullen aan Opdrachtnemer worden uitbetaald, al naar gelang Opdrachtnemer met het 

herstel van de schade is gevorderd. 

 

18A.7 Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van 

Stadlander te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen 

en dergelijke niet zijn uitgesloten. 

 

Artikel 18B – Verzekeringen Opdrachtnemer 

 

18B.1 Het Project wordt gedekt onder Ontwerpverzekering, (aanvullende) Constructie All-Risks 

(CAR) verzekering en Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijven (AVB) van Opdrachtnemer, 

zulks met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:951 en 7:952 BW. Certificaten van 

deze polissen  worden na acceptatie bijgevoegd als bijlage xx. Stadlander dient te allen tijde 

meeverzekerd te zijn onder de CAR verzekering van Opdrachtnemer. 

 

18B.2 De duur van de verzekeringen loopt van de aanvang van deze Overeenkomst tot en met de dag 

waarop het Project overeenkomstig deze Overeenkomst als opgeleverd wordt beschouwd 

inclusief de overeengekomen Onderhoudstermijn(en). Gedurende de looptijd van deze 

Overeenkomst dient Stadlander door Opdrachtnemer als begunstigde voor de in lid 1 van dit 

artikel genoemde CAR-verzekering te worden aangewezen voor het geval Opdrachtnemer ten 

tijde van de uitkering in (voorlopige) surseance verkeert of in staat van faillissement is verklaard, 

hetgeen blijkt uit de aan Stadlander te verstrekken CAR-verzekeringscertificaat (onderdeel van 

bijlage xx).  
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18B.3  Opdrachtnemer staat ervoor in tijdig en regelmatig de verschuldigde verzekeringspremie te 

betalen en de verzekeringen gedurende de looptijd van deze Overeenkomst in stand te houden. 

Opdrachtnemer verplicht zich ertoe indien een verzekering door verzekeraar wordt beëindigd, 

daarvan ter stond schriftelijke mededeling te doen aan Stadlander, is Opdrachtnemer verplicht 

om direct een nieuwe verzekering af te sluiten en de werkzaamheden op te schorten tot het 

moment dat het Project gedekt is onder de nieuwe verzekering. 
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HOOFDSTUK 4 – VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

 

Artikel 19 – Retentierecht 

 

19.1 De Opdrachtnemer verklaart dat hij met betrekking tot het Project, zich niet zal beroepen op 

zijn retentierecht ter zake van (delen) van Project of elk ander recht om de oplevering op te 

schorten of het Project in zijn geheel of delen daarvan in bezit te houden, tenzij: 

 

(a)  Stadlander een vordering van de Opdrachtnemer uit hoofde van de termijnen als 

opgenomen in het termijnschema van deze Overeenkomst alsmede door Stadlander 

opgedragen meerwerk niet betaalt, terwijl de daaraan ten grondslag liggende 

werkzaamheden conform het principe van goed en deugdelijk werk zijn uitgevoerd en 

Stadlander conform artikel 4.10 van deze Overeenkomst in verzuim is; of 

(b) het faillissement van Stadlander wordt uitgesproken of aan Stadlander surséance van 

betaling wordt verleend; of 

(c) Stadlander in het kader van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) een 

(start)verklaring ter griffie deponeert dan wel Stadlander een (buiten)gerechtelijk akkoord 

aanbiedt. 

 

Indien één of meerdere situaties, genoemd in artikel 19.1 onder sub a en b van deze 

Overeenkomst zich voordoet/voordoen, is de uitoefening van een aan Opdrachtnemer 

toekomend opschortingsrecht, waaronder het retentierecht, te allen tijde beperkt tot 

uitsluitend een niet betwiste vordering van Opdrachtnemer uit hoofde van: (1) de termijnen als 

opgenomen in het termijnschema van deze Overeenkomst en/of (2) door Woongroen 

opgedragen meerwerk. 

 

19.2 Opdrachtnemer dient bij ieder van zijn onderaannemers, leveranciers en alle overige bij het 

Project betrokken Partijen, te bedingen, althans dient zich hiertoe aantoonbaar maximaal in te 

spannen, dat zij eveneens afstand doen van hun mogelijkheid zich op eventuele retentierechten 

te beroepen ter zake van het Project en draagt zorg dat het daartoe strekkende beding wordt 

opgenomen in de desbetreffende onder aannemingsovereenkomst. Opdrachtnemer vrijwaart 

Stadlander voor schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door een 

onderaannemer. 
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Artikel 20 - Wet Ketenaansprakelijkheidsregeling 

 

20.1 Partijen gaan er vanuit dat op hun relatie de Wet Ketenaansprakelijkheidsregeling (WKA) van 

toepassing is. De zelfstandige hulppersonen (onderaannemers) van de Opdrachtnemer dienen 

eveneens aan het gestelde in de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) te voldoen. 

 

20.2 Opdrachtnemer verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst er zonder enig 

voorbehoud mee in te stemmen dat door Stadlander een voorgeschreven deel van de aan 

Opdrachtnemer toekomende prijs of termijnen op een G-rekening van Opdrachtnemer wordt 

overgemaakt. Voor deze opdracht wordt het percentage van het loonkostenbestanddeel dat op 

de G-rekening dient te worden gestort, vastgelegd op 40% hetgeen resulteert in een storting op 

de G-rekening groot 15% van de prijs of iedere deelbetaling daarvan. 

 

20.3 Partijen komen overeen dat de BTW-verleggingsregeling wordt toegepast, inhoudende dat 

Opdrachtnemer factureert zonder btw, onder vermelding: btw verlegd naar opdrachtgever. 

Indien de Belastingdienst achteraf besluit dat Stadlander niet aangemerkt kan worden als 

eigenbouwer, is Stadlander alsnog BTW aan Opdrachtnemer verschuldigd. 

 

20.4 Opdrachtnemer vrijwaart Stadlander c.q. blijft haar volledig vrijwaren ter zake van enige 

aanspraken die fiscus en/of het UWV en/of (onder)aannemers te eniger tijd met betrekking tot 

de realisatie van het Project jegens Stadlander zal stellen uit hoofde van de 

Ketenaansprakelijkheidsregeling. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die 

de fiscus en/of het UWV en/of (onder)aannemers op Stadlander heeft, vermeerderd met alle 

verder daaraan verbonden kosten. Deze vordering van Stadlander op Opdrachtnemer zal 

direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke tussenkomst. 

 

Artikel 21 - Wet aanpak Schijnconstructies 

 

21.1 Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst 

handelt met inachtneming van en in overeenstemming met de Wet aanpak schijnconstructies 

en ervoor voor in dat:  

 

a. hij aan diens werknemers het aan hen verschuldigde loon als bedoeld in artikel 7:616a 

en artikel 7:616b van het Burgerlijk Wetboek betaalt; 

b. de toepasselijke cao naleeft. 

 

21.2 De in dit artikel opgenomen bepalingen dienen door Opdrachtnemer te worden opgenomen 

in door hem ter zake deze Overeenkomst te sluiten overeenkomsten met onderaannemers 
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(in de zin van de Wet aanpak schijnconstructies) en andere werkgevers en de nakoming van 

deze verplichting ten genoegen van Stadlander aan te tonen. 

 

21.3 Opdrachtnemer vrijwaart Stadlander voor aanspraken van werknemers van Opdrachtnemer, 

onderaannemers en andere werkgevers ter zake van de betaling van het door Opdrachtnemer, 

onderaannemer of de andere werkgevers verschuldigd loon ter zake van de uitvoering van het  

Project. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de werknemer op 

Stadlander heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden renten en redelijke kosten. 

 

Artikel 22 -  WAV/WID/WagwEU 

 

22.1 Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst 

alle zijn in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV), de Wet op de identificatieplicht 

(WID) en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

(WagwEU) opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. Daaronder valt in het 

bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. 

Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de door hem ingeschakelde onderaannemers, 

uitleners en andere derden op de bepalingen van voornoemde wetten gewezen worden en dat 

zij die bepalingen naleven. Opdrachtnemer dient deze verplichting ten genoegen van Stadlander 

aan te tonen.  

 

22.2 In het kader van het in lid 1 bepaalde dient Opdrachtnemer ter zake ieder uit deze 

Overeenkomst voortvloeiende overeenkomst voor zichzelf en voor Stadlander zorg te dragen 

voor het in zijn administratie opnemen van afschriften van (a) geldige identiteitsbewijzen in de 

zin van de Wet op de identificatieplicht (d.w.z. elektronische of papieren kopieën van het 

identiteitsbewijs van: (i) alle mensen die in dienst zijn van Opdrachtnemer en/of de Aannemer, 

alsmede (ii) van alle mensen van buiten de EER, Zwitersland en Turkije (mits deze personen 

legaal in Nederland mogen verblijven) die niet bij Opdrachtnemer en/of de Aannemer in dienst 

zijn (ook zelfstandigen) en (b) tewerkstellingsvergunningen van alle op het Project 

tewerkgestelde vreemdelingen voordat zij hun werkzaamheden aanvangen, en deze gegevens 

ten minste 5 jaar na het jaar van oplevering van het Project bewaren. Opdrachtnemer zal op 

eerste verzoek van Stadlander, Stadlander inzage verlenen in de gegevens (voor zover wettelijk 

toegestaan) van de nationaliteit, het soort identiteitsbewijs (niet zijnde een rijbewijs), het 

nummer en de geldigheidsduur, en, waar van toepassing, verblijfs- en 

tewerkstellingsvergunningen, notificatie inclusief het nummer en geldigheidsduur en A1 

verklaringen van de arbeidskrachten die Opdrachtnemer  dan wel de door hem ingeschakelde 

onderaannemers en uitleners, ten behoeve van het project hebben ingeschakeld. Indien 

Stadlander wettelijk gehouden is om deze gegevens aan derden te verstrekken, zullen de 

gegevens aan Stadlander ter beschikking worden gesteld.  



 

Paraaf Stadlander…………… Pagina 32 Paraaf Opdrachtnemer…………… 

 

22.3 In het kader van het in lid 1 bepaalde dient Opdrachtnemer ter zake ieder uit deze 

Overeenkomst voortvloeiende overeenkomst voor zichzelf en voor Stadlander zorg te dragen 

voor het in zijn administratie opnemen van afschriften van geldige identiteitsbewijzen in de zin 

van de Project op de identificatieplicht en tewerkstellingsvergunningen van alle op het Project 

tewerkgestelde vreemdelingen voordat zij hun werkzaamheden aanvangen, en deze gegevens 

tenminste 5 jaar na het jaar van oplevering van het Project bewaren.  

 

22.4 Stadlander delegeert de uitvoering van de eventueel op haar rustende controletaken in het 

kader van de Wet arbeid vreemdelingen, Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 

werknemers in de Europese Unie en aanverwante regelgeving, voor zover betrekking 

hebbende op het door Opdrachtnemer en diens eventuele onderaannemers ter werk gestelde 

personeel aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer voert deze taken mitsdien ten behoeve van 

Stadlander (door voor eigen rekening en risico) uit, en is aansprakelijk voor de verzuimboetes 

die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen, Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 

werknemers in de Europese Unie en aanverwante regeling met betrekking tot personeel aan 

Stadlander worden opgelegd.  

 

22.5 Opdrachtnemer vrijwaart Stadlander voor de gevolgen, daaronder uitdrukkelijk doch niet 

uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete, ingeval van een 

tekortkoming in de nakoming van de in de vorige leden opgelegde verplichtingen. 

 

Artikel 23 - Arbeidsomstandighedenwet 

 

23.1 Opdrachtnemer staat er voor in dat hij in het kader van deze Overeenkomst  alle voor hem 

ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en daaruit 

voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regelingen en voorschriften opgelegde 

verplichtingen, tijdig en correct zal nakomen. Opdrachtnemer staat er ook voor in dat de door 

hem in te schakelen derden voornoemde verplichtingen, tijdig en correct nakomen. 

Opdrachtnemer vrijwaart Stadlander tegen aanspraken van derden, die verband houden met 

het niet, niet tijdig of niet correct nakomen van deze verplichtingen. 

 

23.2 Op eerste verzoek van Stadlander, en in ieder geval bij het aangaan van deze Overeenkomst 

dient Opdrachtnemer aan te tonen dat de door hem op basis van artikel 5 van de 

Arbeidsomstandighedenwet op te stellen algemene Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 

mede is afgestemd op de uit deze Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden en daarin 

verwoorde rechten en verplichtingen. Opdrachtnemer kan dit aantonen door: 
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• het ter hand te stellen van een door de Arbo-dienst goedgekeurde RI&E, of 

• het overleggen van een gezondheids- en milieu checklist Veiligheids Certificaat 

Opdrachtnemers (VCA**), waarop de werkzaamheden uit de overeenkomst vermeld 

staan, of  

• het overleggen van een verklaring van een gecertificeerde Arbo-dienst, waarin zij 

verklaart dat Opdrachtnemer zijn RI&E mede heeft afgestemd op de Werkzaamheden 

uit de overeenkomst; of 

• het overleggen van voormelde verklaringen, rapporten en/of certificaten door 

Opdrachtnemer of zijn ketenpartners en/of onderaannemers. 

 

Opdrachtnemer zal het Project uitvoeren overeenkomstig de in de project RI&E of VCA** 

aangegeven procedures en werkwijzen. 

 

23.3 Opdrachtnemer zal er voor zorg dragen dat in verband met het Project een Veiligheids- en 

Gezondheidsplan en/of een Veiligheids- en Gezondheidsdossier wordt opgesteld, dan wel 

Veiligheids- en Gezondheidscoördinatoren ontwerp en/of uitvoering worden aangewezen, en 

dit in het Projectplan opnemen. 

 

23.4 Opdrachtnemer wordt door Stadlander aangewezen als V&G-coördinator ontwerp en 

uitvoeringsfase in de zin van Arbeidsomstandighedenwet. 

 

23.5 Wanneer sprake is van een V&G-plan en een V&G-dossier, zal Opdrachtnemer instaan voor 

de tijdige, correcte en volledige uitvoering daarvan. Ook is Opdrachtnemer verantwoordelijk 

voor de aanpassing van het V&G-plan en het V&G-dossier, indien de voortgang van het Project 

of onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.  

 

23.6 Opdrachtnemer zal zorg dragen voor: 

a) melding van het Project uiterlijk vijf werkdagen voor start bouw aan de directeur van de 

regionale dienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie in de regio waar het Project wordt 

uitgevoerd. Stadlander ontvangt een via Opdrachtnemer een kopie van de melding; 

b) het ophangen van de onder a. bedoelde kennisgeving op een voor een ieder zichtbare 

plek op de Locatie van het Project; 

c) het zo nodig actualiseren van de onder a. bedoelde kennisgeving tijdens de uitvoering 

van het Project; 

d) een correcte, tijdige en volledige uitvoering van de taken zoals omschreven in artikel 

2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, 

e) het in zijn rol als coördinator uitvoeringsfase informeren van Stadlander betreffende alle 

aangelegenheden die betrekking hebben op (de uitvoering van) de onder d bedoelde 

coördinatietaken, in het bijzonder ten aanzien van het V&G-plan en het V&G-dossier; 
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f) het regelmatig opvragen van Klic-meldingen, en naar aanleiding van deze informatie 

afdoende maatregelen nemen. 

 

Artikel 24 – Geheimhouding  

 

24.1 Het is Opdrachtnemer en Stadlander behoudens voorafgaand verkregen toestemming van 

Stadlander en Opdrachtnemer niet toegestaan de inhoud van de Overeenkomst (inclusief 

bijlagen) als ook de informatie die zij verkregen heeft via hem ter beschikking gestelde stukken 

en zijn opname ter plaatse aan derden kenbaar te maken, op welke wijze of in welke vorm dan 

ook, behoudens i) aan haar professionele adviseurs, ii) een gerechtelijke procedure jegens 

Stadlander verband houdende met het bepaalde in deze Overeenkomst. Dit geldt ook na 

eventuele beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst. 

 

24.2 Zonder voorafgaand verkregen toestemming van Stadlander is het Opdrachtnemer niet 

toegestaan om reclame-uitingen te voeren op/bij het Project of met betrekking tot het Project. 

 

Artikel 25 - Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 

25.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden door Opdrachtnemer 

persoonsgegevens van huurders of bewoners worden verwerkt, zal Opdrachtnemer deze 

persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en overeenkomstig de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

25.2 Technische en organisatorische maatregelen zullen door Opdrachtnemer worden getroffen 

om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige 

verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de 

verwerking. 

 

25.3 Na het beëindigen van deze Overeenkomst dan wel op verzoek van Stadlander dient 

Opdrachtnemer de persoonsgegevens te vernietigen. 

 

Artikel 26 - Overdracht 

 

26.1 Opdrachtnemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadlander 

de verplichtingen uit deze Overeenkomst, op welke wijze dan ook, te doen overgaan naar een 

ander, op straffe van een direct opeisbare boete van 5% van de in artikel 4 bedoelde prijs. Ingeval 

van het verlenen van schriftelijke toestemming kunnen aan een dergelijke toestemming nadere 

voorwaarden worden gesteld. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking in de zin van 

artikel 3:83 lid 2 BW, zodat de rechten en verplichtingen niet overdraagbaar zijn. 
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26.2 Stadlander zal haar toestemming zoals bedoeld in artikel 26.1 niet onthouden indien de 

overgang van de rechten en verplichtingen voortvloeit uit een fusie of andere 

organisatiewijziging binnen het concern waarvan Opdrachtnemer deel uitmaakt, indien 

nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door de overnemende partij 

voldoende is gewaarborgd.  

 

HOOFDSTUK 5 – TUSSENTIJDSE BEËINDIGING EN SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 27 - Tussentijdse beëindiging 

 

27.1 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst is Stadlander op grond van het bepaalde in 

artikelen 27.2 en 27.3 gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen of tussentijds te ontbinden. 

 

27.2 Enkel Stadlander heeft het recht om de Overeenkomst op te zeggen. In dat geval heeft 

Opdrachtnemer in afwijking van art. 7:764 van het Burgerlijk Wetboek enkel recht op betaling 

van het reeds uitgevoerde en gefactureerde werk, alsmede de reeds ingekochte materialen (mits 

aantoonbaar en deze niet voor een ander werk te gebruiken zijn), en een schadevergoeding van 

5% berekend over het niet uitgevoerde deel van de realisatie van het Project.  

 

27.3 Stadlander heeft het recht deze Overeenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke 

tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan 

Opdrachtnemer gericht aangetekend schrijven, indien: 

a. Opdrachtnemer niet in staat is het ontwerp te realiseren binnen de financiële kaders, het 

Programma van Eisen en overige uitgangspunten zoals vastgelegd bij het aangaan van deze 

Overeenkomst; 

b.  de uitvoering van het Project geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q 

het Project dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende 

vergunning(en) of ontheffing(en) voor het Project zal/zullen worden ingetrokken, 

geschorst of vernietigd; 

c. Opdrachtnemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan 

staakt dan wel overdraagt, dan wel indien de onderneming van Opdrachtnemer wordt 

ontbonden, vereffend of geliquideerd;  

d. indien Opdrachtnemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een 

zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van 

Stadlander deugdelijke en tijdige uitvoering van deze Overeenkomst in gevaar komt of 

dreigt te komen; 

e. Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt en (voorlopige) surseance 

van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtnemer wordt aangevraagd of 
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Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een 

onderhands akkoord aanbiedt, dan wel dat Opdrachtnemer in het kader van de Wet 

Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) een (start)verklaring ter griffie deponeert; 

f. de integriteit van Opdrachtnemer op zodanige wijze in het geding is, dat van Stadlander 

in redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden deze Overeenkomst voort te 

zetten; 

g. Opdrachtnemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze 

Overeenkomst en, nadat Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke is gesteld, het verzuim 

niet binnen de daarvoor door Stadlander gestelde redelijke termijn opheft; 

h. met het voorduren van deze Overeenkomst toepasselijke wet- en regelgeving wordt 

geschonden.  

 

27.4 Uitsluitend in geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 3 sub a, b, f of 

h, is Stadlander aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van de ten tijde van de 

ontbinding daadwerkelijk door Opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte kosten en uitgevoerde 

werkzaamheden welke naar de stand van het Project zullen worden afgerekend.  

In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 3 sub a of sub c-g is 

Stadlander aan Opdrachtnemer geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd, 

anders dan eventuele door Stadlander onbetwiste opeisbare termijnen c.q. facturen uit hoofde 

van het Project. 

 

27.5 Stadlander heeft na ontbinding als bedoeld in lid 3 van dit artikel het recht de uitvoering van het 

Project zelf of door een andere ontwikkelaar of aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft 

Stadlander na ontbinding als bedoeld in lid 3 sub a of sub c-g van dit artikel het recht de prijs 

althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot betaling 

van de door Opdrachtnemer bij de realisatie van het Project betrokken derden, waarbij 

Stadlander jegens Opdrachtnemer alsdan gekweten zal zijn ten belopen van de aan die 

betrokkenen betaalde bedragen. Voorts is Stadlander gerechtigd de schade en (meer)kosten die 

voor Stadlander (zullen) ontstaan aan Opdrachtnemer in rekening te brengen dan wel deze 

schade en (meer)kosten te verrekenen met hetgeen Stadlander eventueel nog aan 

Opdrachtnemer verschuldigd mocht blijken te zijn (onbetwiste opeisbare termijnen c.q. 

facturen).  

 

27.6 Indien deze Overeenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is Stadlander gerechtigd van alle 

documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen et cetera voor zover die aan 

Opdrachtnemer zouden toebehoren, naar goeddunken te gebruiken en deze aan derden ter 

beschikking te stellen, zonder dat Stadlander ter zake enige vergoeding aan Opdrachtnemer 

verschuldigd is. Opdrachtnemer zal zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en 

tekeningen et cetera op eerste verzoek aan Stadlander overhandigen. Stadlander zal uitsluitend 
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gerechtigd zijn de bescheiden te gebruiken voor het voltooien van het Project doch niet voor 

het ontwerpen en realiseren van een ander project.  

 

27.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Stadlander, om haar verplichtingen op te 

schorten indien Stadlander gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Opdrachtnemer zijn 

verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.  

 

Artikel 28 - Opschortende voorwaarden 

 

28.1 De bepalingen van deze Overeenkomst treden eerst in werking nadat aan alle navolgende 

voorwaarde is voldaan: 

 

a. een onherroepelijke Omgevingsplan verkregen is ten behoeve van dit Project; 

b. Het DT van Stadlander heeft goedkeuring verleend aan het aangaan van deze 

Overeenkomst; 

c. De RvC van Stadlander heeft goedkeuring verleend aan het aangaan van deze 

Overeenkomst; 

 

28.2 Ingeval (één van) de in lid 1 genoemde opschortende voorwaarde(n) niet uiterlijk op 1 maart 

2026 in vervulling gaat, zal de Overeenkomst niettemin tot stand komen indien de Stadlander de 

Opdrachtnemer dat binnen een termijn van 1 maand na voornoemde datum schriftelijk bericht. 

 

28.3 Indien de Start Bouw verschuift als gevolg van het later dan conform planning c.q. verwachting 

van Opdrachtnemer in vervulling treden van de bovengenoemde opschortende voorwaarden 

welke niet zijn toe te rekenen aan Opdrachtnemer, zal Stadlander op verzoek van 

Opdrachtnemer ten gunste van laatstgenoemde de opleverdatum met dezelfde termijn als van 

de vertraging verschuiven  

 

Artikel 29 - Ontbindende voorwaarden 

 

29.1 Deze Overeenkomst wordt verder aangegaan onder de bij niet tijdige vervulling ontbindende 

voorwaarden dat: 

a. uiterlijk op [datum] geen onherroepelijke Omgevingsplan verkregen is ten behoeve van 

dit Project; 

b. uiterlijk op [datum] de voor het Project benodigde Onherroepelijke 

Omgevingsvergunning (inclusief eventuele benodigde Omgevingsvergunning voor een 

Natura 2000-activiteit en/of Omgevingsvergunning voor een flora- en fauna) en/of alle 

eventuele overige noodzakelijke publiekrechtelijke toestemmingen en/of ontheffingen 

zijn verkregen; 
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c. Start Bouw niet uiterlijk [xx] maanden na het in vervulling gaan van de in artikel 12.1 

genoemde voorwaarden heeft plaatsgevonden door Opdrachtnemer; 

d. Uiterlijk op [datum] de voor het Project genodigde grond(en) c.q. Locatie niet door de 

Gemeente aan Stadlander is geleverd c.q. uitgegeven. 

 

29.2 Uitsluitend Stadlander is gerechtigd een beroep te doen op een van de ontbindende  

voorwaarden vermeld in lid 1. Indien Stadlander een beroep doet op de ontbindende 

voorwaarden geschiedt dit schriftelijk en zal de Overeenkomst op de dag van het verzenden 

van de schriftelijke kennisgeving zijn geëindigd. Bij een beroep op een ontbindende 

voorwaarde is Stadlander geen extra vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd. 

 

29. 3 Indien een beroep wordt gedaan op (een van de) de ontbindende voorwaarden in lid 1 van 

dit artikel van deze Overeenkomst, dienen Partijen met elkaar in overleg te treden en 

verkennen of een voortzetting van de ontwikkeling zinvol is. Mochten partijen binnen vier 

weken na een beroep op de ontbindende voorwaarde geen overeenstemming bereiken over 

de voortzetting van de samenwerking c.q. ontwikkeling van het Project, dan treedt de 

ontbinding met terugwerkende kracht in op de datum van het beroep op de ontbindende 

voorwaarde. Partijen kunnen in onderling overleg, schriftelijk, een nadere verlenging van een 

termijn voor het inroepen van een ontbindende voorwaarde als bepaald in lid 1 van dit 

artikel, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend indien gelet op de stand van procedures een 

gerechtelijke uitspraak die moet leiden tot duidelijkheid over onherroepelijkheid van 

vergunningen, ontheffingen of toestemmingen pas na de in deze Overeenkomst 

overeengekomen datum voorzien wordt. In dat kader zullen Partijen alsdan afspraken kunnen 

maken over de gevolgen in tijd en geld (en de in artikel 4.3 van deze Overeenkomst 

genoemde indexering).  

 

29.4 Partijen zijn van oordeel dat het aanbestedingsrecht zich niet verzet tegen het sluiten van deze 

Overeenkomst, maar zijn zich bewust van het risico dat deze Overeenkomst mogelijk toch 

onverhoopt als strijdig met het geldende aanbestedingsrecht kan worden geoordeeld indien 

Stadlander zou worden gekwalificeerd als aanbestedende dienst, en Stadlander in dat geval 

gehouden is deze Overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang. Partijen zijn in dat 

kader overeengekomen dat indien tijdens de looptijd van deze Overeenkomst onverhoopt 

komt vast te staan dat: 

 

(a) het sluiten van deze Overeenkomst, met terugwerkende kracht, strijdig is met het 

geldende aanbestedingsrecht omdat Stadlander kwalificeert als aanbestedende dienst in 

de zin van artikel 1.1 van de  Aanbestedingswet 2012; en  

(b) een derde binnen een termijn van 6 maanden na het sluiten van de Overeenkomst 

voornemens is een vordering tot vernietiging van de Overeenkomst in te stellen; 
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het Stadlander vrij staat om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel 

van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer.  

 

29.5 In geval van een ontbinding als bedoeld in lid 4 of in het geval van gehele of gedeeltelijke 

vernietiging van deze Overeenkomst vanwege strijd met het geldende aanbestedingsrecht zoals 

hiervoor omschreven, heeft Opdrachtnemer uitsluitend recht op een vergoeding van de ten 

tijde van de beëindiging aantoonbaar reeds verrichte werkzaamheden uit hoofde van deze 

Overeenkomst. Opdrachtnemer heeft in dat geval  recht op een  schadevergoeding van 5% – 

in welke vorm dan ook – in verband met de ontbinding.  

 

29.6 Na ontbinding als bedoeld in lid 4 of in het geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging van 

deze Overeenkomst vanwege strijd met het geldende aanbestedingsrecht zoals hiervoor 

omschreven, doet Opdrachtnemer op het eerste verzoek van Stadlander al hetgeen 

redelijkerwijs noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat door of namens Stadlander zonder 

belemmeringen de uitvoering van werkzaamheden vallende onder deze Overeenkomst kan 

doen plaats vinden inzake de (af)bouw door een derde. Tevens retourneert Opdrachtnemer 

alle hem door Stadlander in het kader van de Overeenkomst ter hand gestelde documenten 

en goederen 
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Artikel 30 - Geschillen  

 

30.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

30.2 Op deze Overeenkomst is de UAV-gc 2025 van toepassing.  

 

30.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan 

een uitvloeisel zijn, tussen Partijen ontstaan, voor zover zij in der minne niet kunnen worden 

geregeld worden bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, op basis van haar statuten en 

reglementen zoals die gelden 3 maanden voor ondertekening van deze Overeenkomst. 

 

Artikel 31 - Bijlagen: 

 

31.1 De volgende bijlagen, welke aan deze Overeenkomst zijn gehecht en door Partijen voor akkoord 

zijn geparafeerd, maken deel uit van deze Overeenkomst: 

 

Bijlage 1:  Situatietekening van de Locatie d.d. [datum] 

Bijlage 2A:  Programma van Eisen Stadlander d.d.  [datum]  

Bijlage 2B: Notitie van Afwijkingen d.d. [datum] 

Bijlage 3: Overzicht documenten DEFINITIEF Ontwerp d.d. [datum] 

Bijlage 3A Technische Omschrijving d.d.  d.d. [datum] 

Bijlage 3B:  Ontwerpboekje DO (DEFINITIEF) d.d.  [datum] 

Bijlage 4:  Acceptatieprocedure d.d. [datum] 

Bijlage 5A: Overzicht prijsopgaven Grex d.d. [datum] 

Bijlage 5B: Stichtingskosten opzet d.d. [datum] 

Bijlage 6: Termijnschema d.d. [datum] 

Bijlage 7: Procedure oplevering Stadlander 

Bijlage 8: Model Bankgarantie  

Bijlage 9 Polis certificaten Ontwerp-, CAR- en AVB-verzekering  

Bijlage 10 Realisatieplanning d.d.  [datum] 

Bijlage 11: Tabel geïnstalleerd vermogen toevoegen d.d. [datum] 
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Bijlagen gezien en akkoord: 

 

Paraaf Stadlander ……..                                          Paraaf opdrachtnemer ………… 

 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ………………. op ………………….. 

 

 

 

 

.............................................. .............................................. 

Stichting Stadlander [bouwpartner] 

de heer P.A. Huijsdens  de heer/ mevrouw [naam] 

statutair bestuurder statutair bestuurder  

 

 

 


