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Fase Structuurontwerp

Opdrachtgeving

T03.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D293 Projectbeleid fase Structuurontwerp

Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid /
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid
/ beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

T03.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D326 Besluiten fase Structuurontwerp
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Structuurontwerp / besluiten m.b.t. het
vervolg van het project

Contracten

T03.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten

1 Organiseren contractvorming
D295 Uitbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
2 Opstellen aanbestedingsplan
D1559 Aanbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
3 Voorbereiden contracteren van participanten
D1871 Verslagen contractbesprekingen fase Structuurontwerp (en verder)
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
D1872 Conceptcontracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
D1870 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T03.02.020 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D1926 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder)

Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T03.02.030 Contracteren van participanten

1 Contracteren van participanten

D223 Rapport verleende opdrachten fase Structuurontwerp (en verder)

Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

D1700 Contracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T03.02.035 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise
D1701 Contracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
Programma van Eisen
T03.03.020 Herijken en uitwerken PVE

1 Herijken en uitwerken PVE

D361 PvE fase Structuurontwerp

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit,
uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en
algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein,
parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan
energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante
ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot
gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten
m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput /
randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden,
onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

T03.04.010 Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

1 Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

D2275 Analyse ligging terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
Inhoud: historie van de locatie / historie van de stedenbouwkundig-architectonische context / invloed van de ligging op de
gebouwtypologie

2 Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

D2276 Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Architectuur/bouwkunde

Inhoud: morfologische structuur omgeving / beeldtaal omgeving / gewenste architectonische structuur

T03.04.020 Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde

1 Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde

D58 Visie Architectuur/bouwkunde
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Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp

T03.04.040 Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur
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1 Maken Stedenbouwkundig-architectonisch plan

D2277 Stedenbouwkundig-architectonisch plan
Inhoud: onderzoek bebouwingscapaciteit locatie / zonering en morfologie bebouwing (1:1000/1:500) / functionele ordening
op locatieniveau (‘stedenbouwkundig viekkenplan’ 1:1000/1:500)

2 Ontwerpen hoofdvorm bebouwing
D615 Hoofdvorm bebouwing Structuurontwerp
Inhoud: hoofdmassa gebouw (1:500/1:200) / oriéntatie gebouw
3 Ontwerpen hoofdindeling bebouwing

D2278 Hoofdindeling bebouwing Structuurontwerp
Inhoud: functionele ordening op gebouwniveau (‘viekkenplan gebouw’ 1:500/1:200) / ontsluitingsprincipes gebouw /
zonering horizontale en verticale verkeersruimten

T03.04.050 Maken beeldkwaliteitplan Architectuur

1 Maken beeldkwaliteitplan Architectuur

D2279 Beeldkwaliteitplan Architectuur
Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing / invioed gewenste imago op de architectuur / gewenste
zichtbaarheid vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik

T03.04.060 Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

1 Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2671 V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

Interieur

T03.05.010 Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp

1 Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp

D616 Inbreng Interieur fase Structuurontwerp
Inhoud: visie op de ontwerpopgave interieur / conceptuele uitgangspunten voor het interieurontwerp / gewenste beeldtaak,
sfeer en ambiance interieur / invioed gewenste imago op het interieur / eerste indicatie materiaalgebruik

T03.05.020 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

1 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2672 Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

Landschap

T03.06.010 Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap

1 Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Landschap

D2111 Analyse ligging terrein vanuit expertise Landschap
Inhoud: historie van het terrein / historie van de stedenbouwkundig-landschappelijke context / invlioed van de ligging op de
terreintypologie / landschappelijke inbedding / landschappelijke kwaliteiten van de locatie

2 Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Landschap

D2282 Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Landschap
Inhoud: ontsluitingsprincipes terrein / parkeermogelijkheden / technisch-infrastructurele mogelijkheden / vormkwaliteiten /
oriéntatiekwaliteiten / geofysische kwaliteiten

T03.06.015 Ontwikkelen visie Landschap

1 Ontwikkelen visie Landschap
D38 Visie Landschap
Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp
T03.06.020 Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp
1 Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp

D1873 Stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp
Inhoud: mogelijke ruimtelijke opbouw van het landschap (1:1000/1:500) / ontsluitingsprincipes terrein / functionele ordening
Landschap (1:1000/1:500): parkeercapaciteit en —voorziening

T03.06.040 Maken beeldkwaliteitplan Landschap

1 Maken beeldkwaliteitplan Landschap

D2112 Beeldkwaliteitplan Landschap
Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance Landschap / invloed gewenste imago op vormgeving Landschap / eerste
indicatie sfeer beplanting en materiaalgebruik

T03.06.050 Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap

1 Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap

D2673 V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie Landschap fase Structuurontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T03.07.010 Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp

1 Adviseren inzake Bouwfysica

D617 Advies inzake Bouwfysica fase Structuurontwerp
Inhoud: adviezen ten aanzien van de stedenbouwfysische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan /
conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T03.07.020 Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp

1 Adviseren inzake Akoestiek

D618 Advies inzake Akoestiek fase Structuurontwerp
Inhoud: adviezen ten aanzien van de akoestische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T03.07.030 Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp

1 Adviseren inzake Brandveiligheid
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Constructie
T03.08.010

D3268 Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp
Inhoud: adviezen ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies
en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp
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T03.08.020

1 Adviseren inzake Constructies

D619 Advies inzake Constructies fase Structuurontwerp

Inhoud: verkenning constructieve opzet: mogelijke principes hoofddraagstructuur

Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

Installaties
T03.09.010

1 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2674 Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp

T03.09.020

1 Uitbrengen advies installatieconcepten

D1289 Advies installatieconcepten

Inhoud: mogelijke installatieconcepten in relatie tot locatie en hoofdindeling bebouwing / zonering installatie technische
infrastructuur

Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten

T03.09.030

1 Uitbrengen advies energievoorzieningsconcepten

D1291 Advies energievoorzieningsconcepten
Inhoud: mogelijke energievoorzieningsconcepten in relatie tot locatie, aanwezige nutsvoorzieningen en bouwvorm /
afweging en advies

Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

Geotechniek
T03.10.010

1 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2675 Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp

1 Advisering inzake Geotechniek

D1283 Advies inzake Geotechniek in Structuurontwerp
Inhoud: gegevens met betrekking tot grondgesteldheid, grondwater / verkenning geotechnische aspecten / mogelijke
principes fundering, bouwput en bemalingen

Ontwerpintegratie

T03.11.010 Codrdineren adviezen van participanten
1 Codrdineren adviezen van participanten
D374 Adviesverzoeken fase Structuurontwerp
Inhoud: verzoeken om advies aan betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-
uitwisseling
T03.11.030 Integreren adviezen Structuurontwerp
1 Integreren adviezen Structuurontwerp
D235 Integraal Structuurontwerp
Inhoud: verzamelde en inhoudelijk afgestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde,
interieur, Landschap, constructie, installaties)
T03.11.040 Integreren beeldkwaliteitsplannen
1 Integreren beeldkwaliteitsplannen
D2285 Integraal beeldkwaliteitsplan
Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing en Landschap / invloed gewenste imago op de architectuur en
vormgeving Landschap / gewenste zichtbaarheid bebouwing vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik
bebouwing en Landschap, eerste indicatie beplanting
T03.11.050 Uitvoeren V&G-codrdinatie voor het ontwerp
1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten
D3269 Verzoek tot bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie Structuurontwerp
Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie op
basis van de eigen expertise
2 Integreren bijdragen participanten in V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie Structuurontwerp
D3270 Geintegreerde V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie Structuurontwerp
Inhoud: eerste analyse van veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen
maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s
Geld
T03.12.010 Bewaken fasebudget
1 Bewaken fasebudget
D1777 Rapport bewaking SO-budget
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
T03.12.030 Ramen bouwkosten
1 Ramen bouwkosten
D378 Raming bouwkosten fase Structuurontwerp
Inhoud*: raming van de kosten op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van kostenkengetallen per
elementencluster/element
T03.12.040 Ramen investeringskosten

1 Ramen investeringskosten

D262 Raming investeringskosten SO

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631
/ advies
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T03.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit
1 Adviseren kosten-kwaliteit
D1776 Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp
Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies
T03.12.070 Ramen exploitatiekosten
1 Ramen exploitatiekosten
D1778 Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten,
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen
t.a.v. te treffen maatregelen
T03.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie
1 Analyseren kosten-baten exploitatie
D2305 Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
T03.12.090 Inventariseren financieringsmogelijkheden
1 Inventariseren financieringsmogelijkheden
D2306 Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Structuurontwerp
Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
T03.12.100 Inventariseren subsidiemogelijkheden
1 Inventariseren subsidiemogelijkheden
D2608 Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Structuurontwerp
Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
Organisatie/procesintegratie
T03.13.010 Organiseren project X
1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie
D301 Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen /
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
2 Beheren projectorganisatie
D1577 Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
T03.13.020 Sturen en bewaken project X
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
D211 Faseplan Structuurontwerp
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uvitgangssituatie /
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement /
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
D328 Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor
tijd en kosten
2 Sturen en bewaken fase Structuurontwerp
D226 Startrapport fase Structuurontwerp
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te
realiseren
D233 Fase-afsluiting Structuurontwerp
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking
daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beéindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten
voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
D300 Sturingsmaatregelen Structuurontwerp
Inhoud*: opsomming van maatregelen
T03.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp X

1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Structuurontwerp

D3272 Advies besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Structuurontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende
fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project

D3273 Advies besluitvorming voortgang project fase Structuurontwerp

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Structuurontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en
communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Voorontwerp / conclusies / advies inzake
besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

Tijd
T03.14.010 Plannen projectdoorlooptijd

1 Plannen projectdoorlooptijd
D247 Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp
Inhoud*: tijldschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
Informatie en Communicatie

T03.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp

D2538 Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp

Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en
procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T03.15.005 Beheren projectwebsite

1 Beheren projectwebsite

D3271 Projectwebsite fase Structuurontwerp
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Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur /
autorisatiestructuur

T03.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)

ON1
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1 Voeren van overleg met de opdrachtgever

D3077 Verslagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T03.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
D1927 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Structuurontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T03.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen

T03.15.024 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

D2430 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Structuurontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T03.15.025 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

T03.15.030 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties
D3083 Afspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T03.15.035 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies

D2307 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Structuurontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T03.15.040 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen

D3091 Afspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T03.15.050 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)

1 Voeren van overleg met externe specialisten

D3096 Afspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T03.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer

1 Managen wijzigingen

D359 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp

Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor

planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
2 Verwerken wijzigingsbesluiten

D360 Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en
bouwkosten

T03.15.070 Beheren projectdocumenten

1 Beheren managementdocumenten

D330 Rapport managementdocumenten fase Structuurontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie

2 Beheren werkdocumenten

D331 Rapport werkdocumenten fase Structuurontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie

Kwaliteitszorg en risico's

T03.16.005 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)

1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)

T03.16.005.01 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde

1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde

D2666 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T03.16.005.02 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur

1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur

D2667 RI&E Interieur fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T03.16.005.03 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap

1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap

D2668 RI&E Landschap fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T03.16.005.04 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies

1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies

D2669 RI&E Constructies fase Structuurontwerp
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Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T03.16.005.05 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties

D2670 RI&E Installaties fase Structuurontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T03.16.010 Analyseren en behandelen projectrisico’s: integreren RI&E's per projectdeel

1 Integreren RI&E's per projectdeel

D238 Project RI&E fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T03.16.020 Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp

1 Maken oppervlakteanalyse gebouw

D2286 Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp

Inhoud: bruto vloeroppervlakte, globale oppervlaktebepaling verschillende functionele eenheden, bruto-netto verhouding
2 Maken oppervlakteanalyse terrein

D2287 Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp

Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding
verhard-onverhard

3 Analyseren gebouwvormfactoren
D2680 Analyse gebouwvormfactoren fase Structuurontwrep
Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte — geveloppervlakte, bebouwde opperviakte —
geveloppervlakte, dakoppervlakte — geveloppervlakte, bebouwde opperviakte — bruto vioeroppervlakte

T03.16.030 Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)

1 Analyseren en behandelen milieu-effecten

D2288 Analyse milieu-effecten Structuurontwerp

Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en
advies

T03.16.040 Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1875 Verificatie Structuurontwerp

Inhoud: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventuele afwijkingen /
conclusies en aanbevelingen

2 Vrijgeven Structuurontwerp

D2308 Vrijgegeven integraal Structuurontwerp
Inhoud: geintegreerde en geautoriseerde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architecuur/bouwkunde,
interieur, buitenruimte, constructie, installaties)

Vergunningen

T03.17.010 Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak)

1 Inventariseren benodigde vergunningen
D2113 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Structuurontwerp
Inhoud: opsomming benodigde vergunningen
T03.17.020 Plannen, sturen en bewaken vergunningen
1 Plannen, sturen en bewaken vergunningen

D2114 Vergunningenplan fase Structuurontwerp
Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving
van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen

T03.17.030 Analyseren planologische haalbaarheid

1 Analyseren planologische haalbaarheid

D2289 Analyse planologische haalbaarheid

Inhoud: toetsing integraal Stedenbouwkundig Structuurplan en integraal Structuurontwerp aan streekplan en
bestemmingsplan / afweging en advies

Fase Voorontwerp
Opdrachtgeving

T04.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D264 Projectbeleid fase Voorontwerp

Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid /
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid
/ beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

T04.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D271 Besluiten fase Voorontwerp

Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Voorontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg
van het project

Contracten

T04.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten

1 Organiseren contractvorming
D269 Uitbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
2 Opstellen aanbestedingsplan
D1555 Aanbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
3 Voorbereiden contracteren van participanten
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D1856 Verslagen contractbesprekingen fase Voorontwerp (en verder)

Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

D1857 Conceptcontracten met participanten fase Voorontwerp (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D1928 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T04.02.020 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L]

ON2

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D1929 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)

Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T04.02.030 Contracteren van participanten

1 Contracteren van participanten

D351 Rapport verleende opdrachten fase VVoorontwerp (en verder)

Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

D1671 Contracten met participanten fase Voorontwerp (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T04.02.035 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

D1670 Contracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)

Programma van Eisen

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T04.03.020 Herijken en uitwerken PVE

1 Herijken en uitwerken PVE

D124 PvE fase Voorontwerp

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit,
uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en
algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein,
parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan
energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante
ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot
gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten
m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput /
randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden,
onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

T04.04.010 Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw

1 Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw

D3220 Gedigitaliseerde tekeningen bestaand gebouw

Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaand gebouw waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen
beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)

T04.04.015 Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw

1 Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw

D3221 Gedetailleerde opmeting bestaand gebouw

Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of — bij het ontbreken
van bestaande tekeningen — het in tekening brengen van het bestaande gebouw (in geval van renovatie en/of restauratie)

2 Tekenen opmeting bestaande toestand gebouw

D3222 Tekeningen bestaande toestand gebouw

Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels bestaande gebouw (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)

T04.04.018 Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw

1 Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw

D1184 Gebrekentekening met toelichting

Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) bestaande situatie met daarop aangegeven locaties van
technische gebreken / omschrijving technische gebreken

T04.04.020 Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving

1 Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving

D1858 Voorontwerp stedenbouwkundige inpassing gebouw

Inhoud: situatieschets (1:500): hoofdmassa gebouw / positionering gebouw op locatie / oriéntatie gebouw / hoofd- en
neventoegangen

T04.04.030 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw

1 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw

D1859 Voorontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw

Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke
indeling en compositie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke reservering voor hoofddraagconstructies
ruimtelijke reservering voor installaties, inclusief technische ruimten en schachten / doorsneden (1:200/1:100): per
gebouw(deel) tenminste twee oriéntaties

T04.04.035 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw

1 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm

D2290 Voorontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw

Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en materiaalgebruik

T04.04.040 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde
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T04.04.050

D92 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

T04.04.055

1 Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde
D61 Presentatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: presentatietekeningen

Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde

T04.04.080

1 Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerpstap)

D2309 Schetsontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: schetsmatig ontwerp aan het begin van de fase Voorontwerp (1:200/1:100) ter communicatie met de opdrachtgever

Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

T04.04.090

1 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

D1346 Programmatische aanpassingen op goedgekeurde faseresultaten in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud: consequenties van wijzigingen en/of aanvullingen in het Programma van Eisen t.o.v. reeds door de opdrachtgever
goedgekeurde resultaten verwerkt in toepasselijke projectdocumenten

Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde

T04.04.095

1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde

D96 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality
presentatie

Maken maquette Architectuur/bouwkunde

T04.04.110

1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde

D3099 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

Interieur
T04.05.010

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

D2074 Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept / verantwoording van en toelichting op gemaakte
keuzen / verantwoording ten opzichte van eventueel Structuurontwerp

Opstellen visie Voorontwerp Interieur

T04.05.020

1 Opstellen visie Voorontwerp Interieur
D612 Visie Voorontwerp Interieur

Inhoud: conceptuele uitgangspunten interieurontwerp / visie op de ontwerpopgave

Maken Voorontwerp Interieur

T04.05.030

1 Maken Voorontwerp Interieur

D613 Voorontwerp Interieur

Inhoud: situatieschets geografische oriéntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50): ruimtelijke relaties,
gebruiksfuncties, inzicht in de verschijningsvorm / hoofdopzet ruimte-, routing- of installatiebepalende functies en
inrichtingselementen (1:100/1:50) / signalering noodzakelijke structurele aanpassingen

2 Presenteren Voorontwerp Interieur

D1666 Presentatie Voorontwerp Interieur

Inhoud: presentatietekeningen

Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur

T04.05.040

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur

D667 Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

Maken 3D-visualisaties Interieur

T04.05.050

1 Maken 3D-visualisaties Interieur

D666 3D-visualisaties Interieur fase Voorontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality
presentatie

Maken maquette Interieur

T04.05.060

1 Maken maquette Interieur
D3100 Maquette Interieur fase Voorontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur

Landschap
T04.06.020

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur

D1932 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Interieur
Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte
keuzen

Maken Voorontwerp Landschap

1 Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap

D99 Gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden
Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische gegevens / gegevens m.b.t. bodemgesteldheid
en grondwater / gegevens m.b.t. bestaande flora en fauna

D614 Ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap
Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten ontwerp buitenruimte
2 Maken Voorontwerp Landschap

D46 Voorontwerp Landschap

Bijlage 2 - Kruisjeslijst Rvb DNR STB 2014
OO BO1_DNR STB2014 Taakverdelingsoverzicht 19621 vernieuwbouw PvJA_X-lijst_20kt2026.xIsx

8van 72




1-10-2026

Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of stedenbouwkundige positie van de locatie en de
aansluitingen op directe en wijdere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van het plan, situering en
oriéntatie van gebouw(en) en voorzieningen, aard van de terreinbegrenzingen d.m.v. o.a. plattegronden, doorsneden en
aanzichten / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige
elementen en terreininstallaties / inpassing eisen brandweer, reiniging gebouw, (on)toegankelijkheid terrein e.d.

3 Presenteren Voorontwerp Landschap

D2115 Presentatie Voorontwerp Landschap

Inhoud: presentatietekeningen

T04.06.030 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie, Landschap

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie, Landschap

D73 Bijdrage Landschap aan V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

T04.06.040 Maken 3D-visualisaties Landschap

1 Maken 3D-visualisaties Landschap

D669 3D-visualisaties Landschap fase Voorontwerp

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality
presentatie

T04.06.050 Maken maquette Landschap

1 Maken maquette Landschap
D3101 Magquette Landschap fase Voorontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T04.06.060 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap

D670 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Landschap

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte
keuzen

T04.06.070 Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

1 Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen
D2116 Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen
Inhoud: voorstellen groene inrichting atria en/of binnentuinen
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T04.07.010 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica
D40 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Bouwfysica
Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten bouwfysica
2 Verkennen bouwfysische opzet

D43 Reactie Bouwfysica op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp

Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / ruimtesituering / beoordeling bouwkundige opzet /
warmte, vocht en klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket /
advies inzake optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek m.b.t. nader te bepalen items / conclusies

3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica

D461 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Voorontwerp

Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek,
gebouwgerelateerde arboaspecten, behaaglijkheidscriteria voor verschillende ruimten in de diverse jaargetijden met de
daarmee verband houdende externe en interne temperatuurs-, vochtigheids- en ventilatieniveaus in samenhang met het
bedrijf, bezetting en bouwfysische aspecten van het bouwkundig concept / adviezen ter optimalisatie van bouwkundige
oplossingen en alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten
(keuzepakket)

4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica

D48 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T04.07.020 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek
D460 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Akoestiek
Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten akoestiek
2 Verkennen opzet Akoestiek

D462 Reactie Akoestiek op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / geluidsisolatie intern (lucht- en
contactgeluidsisolatie) / geluidswering gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek

3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek

D463 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Voorontwerp

Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie),
geluidswering gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van
overeengekomen activiteiten (keuzepakket)

4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek

D464 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T04.07.030 Uitvoeren windhinderonderzoek

1 Uitvoeren windhinderonderzoek

D140 Rapportage windhinderonderzoek
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en —-methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T04.07.040 Uitbrengen advies stedenbouwfysica
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1 Uitbrengen advies stedenbouwfysica

D137 Kwalitatief advies stedenbouwfysica
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en —-methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T04.07.050 Uitvoeren beschaduwingsonderzoek

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

1 Uitvoeren beschaduwingsonderzoek

D470 Rapportage beschaduwingsonderzoek
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en —-methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T04.07.060 Uitvoeren specifieke daglichtstudie

1 Uitvoeren specifieke daglichtstudie

D472 Rapportage daglichtstudie
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en —-methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard
daglichtsituaties; behandeling van normale daglichtaspecten (glasoppervlak t.o.v. vioeroppervlak, belemmeringshoeken
e.d.) behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde

T04.07.070 Bepalen externe geluidsbelasting

1 Bepalen externe geluidsbelasting

D134 Bepaling externe geluidsbelasting
Inhoud: identificatie externe geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethode / toepasselijke normen en regelgeving /
voorlopige bepaling externe geluidsbelasting / conclusies / advies

T04.07.080 Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving

1 Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving

D136 Bepaling geluidsuitstraling omgeving
Inhoud: identificatie interne geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving /
overzicht geluidsuitstraling / conclusies / advies

T04.07.090 Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek

1 Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek

D759 Inventarisatie behoefte maatregelen ruimteakoestiek

Inhoud: beoordeling Voorontwerp Architectuur/bouwkunde uit gezichtspunt van akoestiek, inventarisatie van ruimten waarin
op basis van hun functie mogelijk ruimteakoestische maatregelen noodzakelijk zijn / voorlopige aanduiding
ruimteakoestische maatregelen

T04.07.095 Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek

1 Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek

D471 Rapportage inventariserend trillingsonderzoek
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en —-methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T04.07.200 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid

1 Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten
D3186 Rapportage toetsing bouwkundig ontwerp op brandveiligheidsaspecten

Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen,
compartimentering in relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor gelijkwaardigheid waar niet direct kan worden
voldaan aan Bouwbesluiteisen / bouwkundige tekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en
suggesties voor aanpassing

Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet worden aangepast door verplaatsing van
compartimenten, trappenhuizen e.d.

2 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid

D3187 Brandveiligheidsplan

Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vliuchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde
gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen
Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder over brandveiligheidsconcept en consequenties
daarvan voor verdere uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik

Constructie

T04.08.005 Digitaliseren tekeningen bestaande constructies

1 Digitaliseren tekeningen bestaande constructies

D3223 Gedigitaliseerde tekeningen bestaande constructies
Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande constructies waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-
tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)

T04.08.006 Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies

1 Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies

D3224 Gedetailleerde opmeting bestaande constructies
Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of — bij het ontbreken
van bestaande tekeningen — het in tekening brengen van de bestaande constructies

2 Tekenen opmeting bestaande toestand constructies
D3225 Tekeningen bestaande toestand constructies

Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande constructies (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)

T04.08.007 Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies

1 Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies

D3226 Beoordeling kwaliteit bestaande constructies
Inhoud: kwalitatieve beoordeling bestaande constructies en belendingen / inventarisatie eventuele verbouwingen die niet op
tekening terecht zijn gekomen / vergelijking opmeting met bestaande tekeningen

T04.08.010 Maken Voorontwerp Constructies

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies

D39 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Constructies
Inhoud: inleiding / ruimtelijke opzet / constructies / constructieve functies en prestaties per ruimte / vrije ruimte per ruimte /
belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte

2 Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies

D78 Alternatieven Voorontwerp Constructies
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Inhoud: mogelijke constructieprincipes / afweging / (voorlopige) keuze constructieprincipe(s) / motivatie keuze

D168 Ruimteclaim Voorontwerp Constructies

Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte constructies

3 Maken Voorontwerp Constructies

D47 Voorontwerp Constructies

Inhoud: hoofdopzet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze / globale dimensionering hoofddraagstructuur
(1:100/1:200) / principe fundering: globaal palen- en balkenplan / principe stabiliteit / principe dilataties / relevante
doorsneden (1:100/1:200) / principedetails fundering en gevelconstructie (1:20) /diversen: afhankelijk van opgedragen
activiteiten

T04.08.015 Opstellen ontwerpnota constructies

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L]

ON2

1 Opstellen ontwerpnota constructies

D1933 Ontwerpnota constructies fase VO

Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijpbehorende randvoorwaarden van de constructie /
gehanteerde ontwerpbasis en bijpehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en
belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving
hoofddraagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op
gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van (interne) kwaliteitscontrole

T04.08.020 Bijdrage leveren aan V&Ge-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies

D81 Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

T04.08.030 Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies

1 Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies

D53 Inventarisatie en adviezen contractueel overeengekomen bouwkundige constructies
Inhoud: afhankelijk van de aard van het project: inventarisatie van relevante bouwkundige constructies (zoals gevels) /
adviezen t.a.v. meest essentiéle bouwkundige constructie

T04.08.040 Bepalen invloed sloopwerkzaamheden

1 Bepalen invloed sloopwerkzaamheden

D52 Voorlopige rapportage invloed sloopwerkzaamheden fase Voorontwerp
Inhoud: overzicht te slopen constructies / beschrijving aard te slopen constructies / bepaling/berekening invioed
sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen

T04.08.050 Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek

1 Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek
D3280 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Voorontwerp
Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota
Installaties

T04.09.005 Digitaliseren tekeningen bestaande installaties

1 Digitaliseren tekeningen bestaande installaties

D3227 Gedigitaliseerde tekeningen bestaande installaties
Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande installaties waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-
tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)

T04.09.006 Gedetailleerd opnemen bestaande installaties

1 Gedetailleerd opnemen bestaande installaties

D3228 Gedetailleerde opname bestaande installaties
Inhoud: opnamegegevens ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen/documentatie of — bij het ontbreken van
bestaande tekeningen/documentatie — het documenteren van bestaande installaties

2 Tekenen opname bestaande installaties
D3229 Tekeningen bestaande installaties
Inhoud: plattegronden, doorsneden (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)

T04.09.007 Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties

1 Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties

D3230 Gebrekentekening installaties met toelichting
Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande installaties, inclusief
locaties van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische gebreken

T04.09.010 Maken Voorontwerp Installaties

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties
D41 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Installaties

Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten

2 Verkennen Installatietechnische opzet

D44 Ontwerpvarianten Voorontwerp Installaties
Inhoud: vergelijking installatiesystemen inzake bedrijfszekerheid, duurzaamheid, doelmatigheid en economisch onderhoud
in relatie tot gebouwontwerp

3 Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties

D45 Principes Voorontwerp Installaties
Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze installatieonderdelen aan de hand van kostenfactoren /
principeschema’s

D169 Ruimteclaim Voorontwerp Installaties

Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte installaties

4 Maken Voorontwerp Installaties

D49 Voorontwerp Installaties

Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de inpassing in het
bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale capaciteitsbepaling / globale
installatieberekening ter bepaling van de globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en
inbouwruimte voor Installaties / principeschema’s Installaties / voorzieningen ten behoeve van toekomstig doelmatig en
economisch onderhoud / kwaliteitsspecificaties ten behoeve van bedrijfszekerheid en duurzaamheid / indicatie
energieverbruik / mogelijkheden beperking energiegebruik
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T04.09.012 Maken Voorontwerp Installaties landschap

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

x |ON1

1 Maken Voorontwerp Installaties Landschap
D2484 Voorontwerp Installaties Landschap
Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen,
beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema’s Installaties Landschap

T04.09.015 Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties

1 Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties

D135 Bepaling installatiegeluid (incl. trillingen en geluidsuitstraling) t.g.v. Installaties
Inhoud: identificatie trillingsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving /
bepaling/berekening installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen

T04.09.020 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

D147 Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

T04.09.050 Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties

1 Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties

D1294 Bepaling invloed sloop- en/of renovatie werkzaamheden op Installaties

Inhoud: overzicht te slopen of te installaties en/of installatiedelen / beschrijving aard te slopen of te renoveren installaties
en/of installatiedelen / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden of renovatiewerkzaamheden / conclusies / advies
noodzakelijke maatregelen

T04.09.060 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties

D1934 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte
keuzen

Geotechniek
T04.10.010 Uitbrengen vooradvies funderingen

1 Uitbrengen vooradvies funderingen

D71 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. fundering

Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, resultaten
sonderingen

D177 Vooradvies fundering

Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen funderingsmethode, inclusief motivatie /
eventueel: mogelijke alternatieven

T04.10.020 Uitbrengen vooradvies bouwput

1 Uitbrengen vooradvies bouwput

D2102 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bouwput

Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, samenstelling
bodem, grondwater en waterhuishouding

D2103 Vooradvies bouwput

Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen methode constructie bouwput, inclusief
motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven

T04.10.030 Uitbrengen vooradvies bemaling

1 Uitbrengen vooradvies bemaling

D2105 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bemaling

Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, grondwater en
waterhuishouding

D2106 Vooradvies bemaling

Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / advies eventueel benodigde bemaling, inclusief
aanbevolen methode / eventueel: mogelijke alternatieven

T04.10.040 Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek

1 Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek

D1935 Schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte
keuzen

Ontwerpintegratie

T04.11.010 Codrdineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp

1 Codrdineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp

D107 Afspraken en codrdinatietekeningen
Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q.
input-outputrelaties) / codrdinatietekeningen Voorontwerp

2 Optimaliseren gebouwprestaties

D3102 Optimalisatie gebouwprestaties fase Voorontwerp
Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek
en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp

D3195 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van projectpartners /
eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van
deelontwerpen

T04.11.020 Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak)

1 Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp
D153 Onderlinge beoordelingen Voorontwerp per deelontwerp

Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing

T04.11.060 Maken voorlopige EPC-berekening

1 Maken voorlopige EPC-berekening
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T04.11.070

D90 Voorlopige EPC-berekening

Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC / conclusies / advies

Uitvoeren V&G-codrdinatie voor het ontwerp

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

T04.11.110

1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten

D3184 Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp
Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie voor het eigen
vakgebied

2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten

D120 Geintegreerde V&G risico-inventarisatie en —evaluatie fase Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen
maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier

D2678 V&G-dossier fase Voorontwerp
Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden,
renoveren en slopen van het werk na oplevering

Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

Geld
T04.12.010

1 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

D2727 Principes gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen
Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en - indien van toepassing - atria, glazen liftschachten,
trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp

Bewaken fasebudget

T04.12.020

1 Bewaken fasebudget
D1781 Rapport bewaking VO-budget

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster)

T04.12.020.01

T04.12.020.02

1 Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster)
Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde
1 Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen

D65 Raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o0.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen
maatregelen

Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur

T04.12.020.03

1 Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen

D1118 Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.0.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen
maatregelen

Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap

T04.12.020.04

1 Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen

D98 Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o0.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen
maatregelen

Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies

T04.12.020.05

1 Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen

D102 Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen
maatregelen

Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties

T04.12.030

1 Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen

D149 Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.0.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen
maatregelen

Ramen bouwkosten

T04.12.040

1 Ramen bouwkosten

D273 VO-raming

Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten
VO op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling ten opzichte van budget /
aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen

Ramen investeringskosten

T04.12.050

1 Ramen investeringskosten

D119 Raming investeringskosten VO
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631
/ advies

Adviseren kosten-kwaliteit

T04.12.070

1 Adviseren kosten-kwaliteit

D1780 Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp

Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

Ramen exploitatiekosten

1 Ramen exploitatiekosten

D343 Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp
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Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten,
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen
t.a.v. te treffen maatregelen
T04.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie
1 Analyseren kosten-baten exploitatie
D2310 Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
T04.12.090 Inventariseren financieringsmogelijkheden project
1 Inventariseren financieringsmogelijkheden project
D2311 Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Voorontwerp
Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
T04.12.100 Inventariseren subsidiemogelijkheden
1 Inventariseren subsidiemogelijkheden
D2619 Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp
Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
Organisatie/procesintegratie
T04.13.010 Organiseren project X
1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie
D275 Plan projectorganisatie fase Voorontwerp
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen /
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
2 Beheren projectorganisatie
D1572 Realisatie projectorganisatie fase Voorontwerp
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
T04.13.020 Sturen en bewaken project X
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
D116 Faseplan Voorontwerp
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uvitgangssituatie /
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement /
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
D335 Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor
tijd en kosten
2 Sturen en bewaken fase Voorontwerp
D128 Fase-afsluiting Voorontwerp
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking
daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beéindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten
voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
D267 Sturingsmaatregelen Voorontwerp
Inhoud*: opsomming van maatregelen
D270 Startrapport fase Voorontwerp
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te
realiseren
T04.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp X
1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp
D129 Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp
Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten VVoorontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende
fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project
D3196 Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp
Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Voorontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en
communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Definitief Ontwerp / conclusies / advies inzake
besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
Tijd
T04.14.010 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) X
1 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)
T04.14.010.01 Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde X
1 Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde
D66 Planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
T04.14.010.02 Bijdrage leveren aan planning, Interieur X
1 Plannen doorlooptijd Interieur
D1117 Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
T04.14.010.03 Bijdrage leveren aan planning, Landschap X
1 Plannen doorlooptijd Landschap
D268 Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
T04.14.010.04 Bijdrage leveren aan planning, Constructies X
1 Plannen doorlooptijd Constructies
D142 Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
T04.14.010.05 Bijdrage leveren aan planning, Installaties X

1 Plannen doorlooptijd Installaties
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D150 Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T04.14.020 Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

1 Plannen doorlooptijd
D118 Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp
Inhoud*: tijldschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum
D3197 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum
Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen
Informatie en Communicatie

T04.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp

D2539 Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en
procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T04.15.005 Beheren projectwebsite

1 Beheren projectwebsite

D3198 Projectwebsite fase Voorontwerp
Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur /
autorisatiestructuur

T04.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)

1 Voeren van overleg met de opdrachtgever
D3073 Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.012 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies

D2312 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

D1948 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Voorontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coordinatiebesprekingen)

T04.15.024 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
D2431 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Voorontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.025 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

T04.15.030 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)

1 Voeren van overleg met externe specialisten
D3092 Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.040 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties
D3079 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.050 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
D3087 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T04.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer

1 Managen wijzigingen

D126 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp

Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor

planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

2 Verwerken wijzigingsbesluiten

D162 Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en
bouwkosten

T04.15.070 Beheren projectdocumenten
1 Beheren procesdocumenten

D345 Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie

2 Beheren productdocumenten

D346 Rapport productdocumenten fase Voorontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie

T04.15.080 Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)

1 Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen
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T04.15.090

D3103 Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp
Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen
2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen
D3104 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

| [

ON2

1 Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen
D3105 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp

Inhoud: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen

Kwaliteitszorg en risico's

T04.16.010

Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)

T04.16.010.01

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)

Analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde

T04.16.010.02

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde

D93 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur

T04.16.010.03

T04.16.010.04

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur

D1119 RI&E Interieur fase Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap
1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap

D74 RI&E Landschap fase Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies

T04.16.010.05

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies

D80 RI&E Constructies fase Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties

T04.16.020

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties

D148 RI&E Installaties fase Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Analyseren en behandelen projectrisico’s: integreren RI&E's per projectdeel

T04.16.025

1 Integreren RI&E's per projectdeel

D121 Project RI&E fase Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp

T04.16.030

1 Maken oppervlakteanalyse gebouw

D2291 Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp

Inhoud: bruto vloeroppervlakte, oppervlaktebepaling per functionele eenheid en/of ruimte, bruto-netto verhoudingen

2 Maken oppervlakteanalyse terrein

D2292 Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp
Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding
verhard-onverhard

3 Analyseren gebouwvormfactoren
D2728 Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp
Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte — geveloppervlakte, bebouwde opperviakte —
geveloppervlakte, dakoppervlakte — geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte — bruto vloeroppervlakte

Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

T04.16.030.01

1 Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

T04.16.030.02

1 Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1949 Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

Toetsen Voorontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

T04.16.030.03

1 Toetsen Voorontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1951 Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

Toetsen Voorontwerp Landschap aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

T04.16.030.04

1 Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1952 Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

Toetsen Voorontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Voorontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1953 Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies
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Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T04.16.030.05 Toetsen Voorontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

1 Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1954 Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T04.16.040 Toetsen integraal Voorontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen integraal Voorontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1865 Verificatie Voorontwerp
Inhoud: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per
projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen

2 Vrijgeven integraal Voorontwerp
D2294 Vrijgegeven integraal Voorontwerp

Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde voorontwerpen en adviezen per projectdeel

T04.16.045 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets

1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets

D3199 Gecertificeerde bouwplantoets fase VVoorontwerp
Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het Voorontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele
tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp

T04.16.050 Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)

1 Analyseren en behandelen milieu-effecten

D2293 Analyse milieu-effecten Voorontwerp
Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en
advies

T04.16.051 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)

1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk
D3200 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Voorontwerp

Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)

T04.16.052 Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)

1 Uitvoeren eerste assessment

D3201 Eerste assessment duurzaamheidskenmerk

Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw,
DUBOkeur of andere)

T04.16.060 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)

1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid

D2313 Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp
Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de
gebruiksfase bij uitvoering van het Voorontwerp / conclusies / aanbevelingen

Vergunningen

T04.17.020 Uitvoeren vergunningcheck

1 Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online
D132 Rapportage vergunningcheck

Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning

T04.17.040 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening

1 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag

D3243 Indieningsbescheiden t.b.v. omgevingstoets of beheersverordening
Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 “Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften
bouwverordening” van de Regeling omgevingsrecht (Mor)

T04.17.050 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets

1 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag

D3244 Indieningsbescheiden t.b.v. welstandstoets

Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 “Redelijke eisen van welstand” van de Regeling omgevingsrecht
(Mor)

Fase Definitief ontwerp
Opdrachtgeving

T05.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D528 Projectbeleid fase Definitief ontwerp
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid /
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid
/ beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

T05.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D521 Besluiten fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Definitief Ontwerp / besluiten m.b.t. het
vervolg van het project

Contracten

T05.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten

1 Organiseren contractvorming
D552 Uitbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

D1561 Aanbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder)

Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijidschema
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3 Voorbereiden contracteren van participanten
D1841 Verslagen contractbesprekingen fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
D1842 Conceptcontracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
D1956 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
T05.02.020 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)
2 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
D1957 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
T05.02.030 Contracteren van participanten
1 Contracteren van participanten
D562 Rapport verleende opdrachten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
D1719 Contracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
T05.02.035 Contracteren aanvullende expertise
1 Contracteren aanvullende expertise
D1702 Contracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
Programma van Eisen
T05.03.020 Herijken en uitwerken PVE X
1 Herijken en uitwerken PVE
D479 PVE fase Definitief ontwerp
Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit,
uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en
algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein,
parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan
energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante
ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot
gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten
m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput /
randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden,
onderhoud en reiniging
Architectuur/ bouwkunde
T05.04.020 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw X
1 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw
D1843 Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw
Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op locatie / definitieve oriéntatie gebouw / definitieve
bouwmassa, bouwblokgrenzen, hoofd- en neventoegangen
T05.04.030 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X
1 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw
D1844 Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw
Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve
ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per ruimte en
brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen / doorsneden (1:100/1:200): per gebouw(deel) tenminste
twee oriéntaties / ruimtelijke integratie van constructies en installaties, inclusief globaal inrichtingsplan productie- en
technische ruimten
T05.04.035 Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw X
1 Vastleggen architectonische verschijningsvorm
D2295 Definitief Ontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw
Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): aanzichten van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande
gebouwen, met plaats en afmetingen van bouwdelen
T05.04.040 Ontwerpen globale materialisatie gebouw X
1 Ontwerpen globale materialisatie gebouw
D1847 Materialisatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5)
met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en
installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren
T05.04.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde
D455 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp
T05.04.060 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
D448 Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ....
T05.04.070 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
1 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
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D2729 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen /
verantwoording en motivering van wijzigingen t.0.v. Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten voor
fase TO
T05.04.080 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
1 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen
D1524 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen
Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c, 1d, 1h, 2b, 2c, 2e, 2f, 3, (5h: overlap met
Installaties), 5i - artikel 2.3 en artikel 2.5 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), met inachtname van het gestelde in de
paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling.
T05.04.090 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde
D450 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality
presentatie
T05.04.091 Maken maquette Architectuur/bouwkunde
1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde
D3106 Magquette Architectuur/bouwkunde fase Definitief Ontwerp
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
T05.04.095 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X
1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde
D2328 Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
Interieur
T05.05.010 Maken Definitief Ontwerp Interieur X
1 Maken Definitief Ontwerp Interieur
D480 Definitief Ontwerp Interieur
Inhoud: situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de geografische en verkeerstechnische oriéntatie /
plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse
inrichtingselementen, layout verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of inrichtingselementen
(1:50/1:20) / afhankelijk van de opdracht: ruimtelijke, functionele en technische gegevens van bijzondere voorzieningen in
tekst en tekeningen (1:100/1:50) / aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in
overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend
voor de verschijningsvorm of voor de vereiste gebruikseigenschappen (1:20/1:5)
2 Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden
D510 Gegevens ontwerp Interieur t.b.v. analyses door derden
Inhoud: gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouwfysica en akoestiek / gegevens t.b.v. eventueel
te contracteren aanvullende expertise
3 Presenteren Definitief Ontwerp Interieur
D512 Presentatie Definitief Ontwerp Interieur
Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ....
4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur
D1960 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Interieur
Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
T05.05.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur
D519 Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp
T05.05.030 Maken 3D-visualisaties Interieur X
1 Maken 3D-visualisaties Interieur
D514 3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality
presentatie
T05.05.040 Maken maquette Interieur
1 Maken maquette Interieur
D3107 Maquette Interieur fase Definitief ontwerp
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
T05.05.050 Maken hoeveelhedenstaten Interieur X
1 Maken hoeveelhedenstaten Interieur
D2329 Hoeveelhedenstaten Interieur fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
Landschap
T05.06.010 Maken Definitief Ontwerp Landschap X
1 Maken Definitief Ontwerp Landschap
D405 Definitief Ontwerp Landschap
Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvaste voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing,
begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te
passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van de beschikbare
ruimte ten behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste
inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast meubilair,
terreinverlichting en andere installaties / weergave van principes van essentiéle details / verwerking eisen
(on)toegankelijkheid terrein, brandweer, reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van daken
en verhardingen e.d.
2 Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden
D582 Gegevens Landschapsarchitectuur t.b.v. analyses door derden
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Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t.
(bestaande) flora en fauna / beplantingsplan / bestratingsplan

3 Presenteren Definitief Ontwerp Landschap

D583 Presentatie Definitief Ontwerp Landschap

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ....

4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap
D589 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

T05.06.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap

D551 Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

T05.06.030 Maken 3D-visualisaties Landschap

1 Maken 3D-visualisaties Landschap

D586 3D-visualisaties Landschap fase Definitief ontwerp
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality
presentatie

T05.06.032 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

1 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

D2117 Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen
Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en beplantingen en
eventuele waterpartijen / uitvoering/keuze van potten, planbakken en bassins / referentiebeelden

T05.06.035 Maken maquette Landschap

1 Maken maquette Landschap
D3108 Maquette Landschap fase Definitief ontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T05.06.040 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek

1 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek

D2773 Verkennend bodemonderzoek

Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein t.b.v. funderingseisen infrastructuur, grondbewerking,
mogelijke beplantingskeuzen en vereiste bemesting

T05.06.050 Maken beplantingsplan

1 Maken beplantingsplan
D2774 Beplantingsplan

Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema’s

T05.06.060 Selecteren plantmateriaal op kwekerij

1 Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever)
D2775 Lijst geselecteerd plantmateriaal

Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal

T05.06.070 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie

1 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie
D2776 Advies hemelwaterinfiltratie

Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen hemelwaterinfiltratie / conclusies / advies

T05.06.080 Opstellen advies drainage terrein

1 Opstellen advies drainage terrein

D2777 Advies drainage terrein
Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven:
drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T05.07.010 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten

1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten

D481 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp
Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid,
gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming,
temperatuursoverschrijdingen en daaraan gerelateerde (bouwkundige) maatregelen, ventilatie, daglicht en uitzicht / diverse
adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket (keuzepakket)

D482 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T05.07.020 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

1 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen
D498 Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Inhoud: geluidbelasting en geluidwering uitwendige scheidingsconstructie / energieprestatieberekening

T05.07.030 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen

1 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen

D497 Advies specifieke daglichtvoorzieningen

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten
effecten NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren
tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde

T05.07.034 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica

1 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica

D490 Advies maatregelen stedenbouwfysica
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten
effecten
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T05.07.038 Adviseren maatregelen windhinder
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x |ON1

1 Adviseren maatregelen windhinder

D493 Advies maatregelen windhinder
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten
effecten

T05.07.040 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten

1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten

D483 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp
Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en
contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen
activiteiten (keuzepakket)

D484 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T05.07.050 Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

1 Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D499 Bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen
Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van
het gestelde in paragraaf 2.3 van diezelfde Regeling

T05.07.060 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen

1 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen

D496 Advies maatregelen trillingen
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten
effecten

T05.07.070 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting

1 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting

D486 Advies maatregelen externe geluidsbelasting
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten
effecten

T05.07.080 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving

1 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving

D491 Advies maatregelen geluidsuitstraling omgeving
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten
effecten

T05.07.090 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek
1 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek

D760 Advies maatregelen ruimteakoestiek
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten
effecten

T05.07.200 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan

1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan

D3231 Brandveiligheidsplan fase DO

Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, viuchtwegen e.d.),
afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van viuchtwegen
en compartimenteringen

T05.07.210 Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)

1 Maken berekeningen brandveiligheid

D3232 Berekeningen brandveiligheid
Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- en doorgangscapaciteit in
relatie tot de bezettingsgraad / berekening ontruimingstijd / eventueel: berekeningen voor het aantonen van
gelijkwaardigheid (vultijdenberekeningen e.d.) / berekening en beoordeling van brandoverslag conform NEN 6068, in relatie
tot brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel

T05.07.220 Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid

1 Specificeren eisen aan materialen in viuchtwegen

D3233 Specificatie materiaalgebruik in viuchtwegen

Inhoud: eisen aan materialen: brandvoortplantingsklasse, rookproductie / brandwerendheidscriteria voor met name glazen
delen: vlamdichtheid, temperatuur en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste
brandwerendheid

2 Specificeren eisen voor sterkte bij brand

D3234 Eisen voor sterkte bij brand

Inhoud: rekenvoorschriften voor belastingen die voor brandveiligheid moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte van
draagconstructies bij brand / specificatie van aanvullende maatregelen wanneer niet aan die sterkte-eisen kan worden
voldaan

T05.07.230 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie

1 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie

D3235 Uitgangspuntendocument brandveiligheidsinstallatie
Inhoud: uitgangspunten voor rookafvoer, eventuele sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie / noodverlichtingplan /
panieksluitingen e.d.
Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de inspectie-instelling / basis voor het door deze instelling op
te stellen inspectieplan

T05.07.240 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten

1 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten

D3236 Rapportage controle principedetails op brandveiligheidsaspecten
Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails / bouwkundige detailtekeningen met daarop aangetekend
aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassingen

T05.07.250 Opstellen bewakingsplan

1 Opstellen bewakingsplan

D3237 Bewakingsplan
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Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing informatiestromen bij brandmelding, een en ander mede op
basis van het inspectieplan van de inspectie-instelling

T05.07.260 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

1 Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken

D3238 Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken
Inhoud: op brandveiligheid gecontroleerde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen / gecontroleerde
en geautoriseerde brandveiligheidsberekeningen

2 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid

D3239 Aanvraagrapportage brandveiligheid

Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en bewijsmateriaal voor eventuele gelijkwaardigheden /
berekeningen brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, enzovoort

Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de bouwkundige, constructieve en installatietechnische
tekeningen kunnen toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit

Constructie
T05.08.010 Maken Definitief Ontwerp Constructies

1 Maken ontwerpberekeningen Constructies

D424 Ontwerpberekeningen Constructies

Inhoud: ontwerp gewichtsberekening, ontwerp stabiliteitsberekening, ontwerp detailberekeningen, globale analyse
verplaatsingen en vormveranderingen. Eisen: De Definitief Ontwerp berekeningen moeten voldoen als interne
onderbouwing van het Definitief Ontwerp en zijn niet bestemd om extern te worden verstrekt

2 Maken Definitief Ontwerp Constructies
D404 Definitief Ontwerp Constructies

Inhoud: plattegronden en doorsneden van de definitieve hoofdopzet van de constructies (1:200/1:100): schematisch
funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen / plattegronden van vloeren en
daken, inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton,
inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale maatvoering / principedetails van karakteristieke
constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering / essenti€le plattegrondfragmenten / doorsneden: tenminste
één maatgevende doorsnede per gebouw(deel)

4 Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies

D2778 Wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies
Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en
berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet

T05.08.015 Doorontwikkelen ontwerpnota constructies

1 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies

D1961 Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp

Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende
normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve
samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie /robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg
(afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op (interne) kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele tweede draagweg en
de opzet daarvan

T05.08.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies

D429 Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

T05.08.030 Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

1 Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D1527 Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen
Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met
inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling

T05.08.040 Adviseren bouwkundige constructies

1 Adviseren bouwkundige constructies

D1522 Advies bouwkundige constructies fase Definitief ontwerp

Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten

T05.08.050 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden

1 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden

D439 Definitieve rapportage invloed sloopwerkzaamheden
Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling en/of berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en
stabiliteit draagconstructies / beschrijving noodzakelijke maatregelen

T05.08.060 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving

1 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving

D438 Adviezen voorzieningen bestaande omgeving

Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de
bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen en/of bouwactiviteiten / adviezen voor maatregelen ter voorkoming
van die schade aan belendingen en infrastructuur

T05.08.070 Maken hoeveelhedenstaten Constructies
1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies
D2330 Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

T05.08.080 Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek

1 Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek
D3281 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp
Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota
Installaties
T05.09.010 Maken Definitief Ontwerp Installaties

1 Maken Definitief Ontwerp Installaties

D410 Definitief Ontwerp Installaties
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Inhoud: hoofdopzet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve
afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en installatieschema’s /
definitieve installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering / aanduiding van plaats, afmetingen en
soorten van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale beeldvorming / doorsneden
1:100/1:200 over maatgevende ruimten en sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5)

2 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties

D1962 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende
installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp

T05.09.012 Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap
1 Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap

D2485 Definitief Ontwerp Installaties Landschap

Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve
afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés / principeschema’s Installaties Landschap /
installatietekeningen (1:100) t.a.v. tracés en projecteringen

T05.09.015 Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L]

ON2

1 Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties

D489 Advies maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties

Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen

T05.09.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

D415 Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

T05.09.030 Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

1 Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D2176 Bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5¢, 5d, 5f (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde)

T05.09.040 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties

1 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties

D1305 Opname te slopen/te renoveren Installaties
Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere activiteiten t.b.v
de Installaties bij sloop en/of renovatie

2 Maken slooptekeningen Installaties

D1306 Slooptekeningen Installaties
Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te
slopen Installatie- en leidingsystemen

T05.09.050 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen

1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
D2332 Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Definitief ontwerp
Inhoud: typen en vorm van eindtoestellen / alternatieven/opties
T05.09.060 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten
1 Maken tekeningen installatieruimten

D2779 Tekeningen Installatieruimten fase DO
Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen,
verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel apparaten

2 Maken tekeningen leidingschachten

D2780 Tekeningen Leidingschachten fase DO
Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en
deuren, bijzondere eisen / doorsneden 1:100/1:200

T05.09.070 Aangeven consequenties W-installaties

1 Aangeven consequenties W-installaties

D2781 Consequenties W-installaties

Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige
consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, (gevel)kolomplaatsing, sparingen in constructieve delen,
opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering, trillingsoverdracht,
(binnen)milieu

T05.09.080 Maken aanvullende berekeningen E-installaties

1 Maken aanvullende berekeningen E-installaties

D2782 Aanvullende berekeningen E-installaties
Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in verdeelinrichtingen
/ lichtsterkteberekeningen diverse ruimten

T05.09.090 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties

1 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties

D2783 Nadere uitwerking Definitief Ontwerp Transportinstallaties

Inhoud: definitieve berekeningen vervoerscapaciteiten / tekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen
schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / keuzen noodverlichting, krachtstroom, communicatie, LAN,
beveiliging, noodstroom, regeling, armaturen

Geotechniek
T05.10.010 Uitbrengen funderingsadvies

1 Uitbrengen funderingsadvies

D2107 Definitief funderingsadvies
Inhoud: sonderingsrapport / rapport eventuele grondboringen / beschrijving funderingselementen met draagvermogen en
uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing

T05.10.020 Uitbrengen bouwputadvies

1 Uitbrengen bouwputadvies
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D436 Definitief bouwputadvies
Inhoud: beschrijving bouwput, grondkerende elementen / benodigde bouwputvoorzieningen / uitvoeringsvoorwaarden /
geotechnische onderbouwing

T05.10.030 Uitbrengen bemalingsadvies

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

1 Uitbrengen bemalingsadvies

D434 Definitief bemalingsadvies

Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en lozing / benodigde
vergunningen / risico’s belendingen / geotechnische onderbouwing

T05.10.040 Uitbrengen grondwerkadviezen

1 Uitbrengen grondwerkadviezen
D435 Grondwerkadviezen

Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvullingsplan

T05.10.050 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag

1 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag
D2118 Adviezen grondwatergedrag
Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d.

T05.10.060 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen

1 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO

D1964 Schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO

Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op gemaakte
keuzen

Ontwerpintegratie

T05.11.010 Codrdineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp

1 Cobdrdineren raakvlakken deelontwerpen

D447 Afspraken en codrdinatietekeningen Definitief ontwerp

Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q.
input-outputrelaties) / codrdinatietekeningen Definitief ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en
details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen

2 Optimaliseren gebouwprestaties

D3109 Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp

Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek
en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen
D1853 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp
Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten /
eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen

T05.11.020 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)

1 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp
D1976 Onderlinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp

Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing

T05.11.030 Maken definitieve EPC-berekening

1 Maken definitieve EPC-berekening

D488 Definitieve EPC-berekening fase Definitief ontwerp

Inhoud: berekening van de energieprestatiecoéfficient (EPC), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit
2003/adviezen

T05.11.040 Uitvoeren V&G-coordinatie voor het ontwerp

1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten

D3203 Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp
Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het
eigen vakgebied

2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten

D530 Geintegreerde V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen
maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier

D2679 V&G-dossier fase Definitief ontwerp
Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden,
renoveren en slopen van het werk na oplevering

T05.11.080 Integreren hoeveelhedenstaten

1 Integreren hoeveelhedenstaten

D2333 Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur,
Constructie, Installaties

T05.11.090 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan

1 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan

D2788 Voorstel sluit- en beveiligingsplan

Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw /
voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan

T05.11.100 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

1 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

D2789 Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

Inhoud: beschrijving/specificatie van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan de buitengevels
en (indien van toepassing) atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken

2 Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning
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D3204 Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012
Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden bouwdelen,
inclusief de daarbij gekozen werkmethoden voor veilig en gezond onderhoud
T05.11.110 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein X
1 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein
D2790 Situatietekening bouwterrein
Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten
Geld
T05.12.010 Bewaken fasebudget X
1 Bewaken fasebudget
D1785 Rapport bewaking DO-budget
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
T05.12.020 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
T05.12.020.01 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen
D453 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.0.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen
maatregelen
T05.12.020.02 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen
D517 Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o0.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen
maatregelen
T05.12.020.03 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen
D542 Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o0.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen
maatregelen
T05.12.020.04 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen
D427 Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen
maatregelen
T05.12.020.05 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties X
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen
D413 Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.0.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen
maatregelen
T05.12.030 Begroten bouwkosten X
1 Begroten bouwkosten DO
D543 DO-begroting
Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel /
begroting bouwkosten DO op basis van elementenclusters/elementen / risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van
budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen
T05.12.040 Adviseren investeringskosten
1 Ramen investeringskosten
D544 Raming investeringskosten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631
/ advies
2 Adviseren investeringskosten
D2296 Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp
Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten t.o.v. budget / advies te treffen maatregelen
T05.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit X
1 Adviseren kosten-kwaliteit
D1784 Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies
T05.12.070 Ramen exploitatiekosten
1 Ramen exploitatiekosten
D545 Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten,
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen
t.a.v. te treffen maatregelen
T05.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie
1 Analyseren kosten-baten exploitatie
D2297 Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
T05.12.090 Uitwerken financieringsmogelijkheden project

1 Inventariseren financieringsmogelijkheden project

D2315 Uitwerking financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp

Inhoud*: overzicht en uitwerking van mogelijke financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
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T05.12.100 Opstellen subsidieaanvragen
1 Opstellen subsidieaanvragen
D2316 Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp
Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen
Organisatie/procesintegratie
T05.13.010 Organiseren project
1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie
D546 Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen /
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
2 Beheren projectorganisatie
D1573 Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
T05.13.020 Sturen en bewaken project X
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
D390 Faseplan Definitief Ontwerp
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uvitgangssituatie /
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement /
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
D532 Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor
tijd en kosten
2 Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp
D533 Startrapport fase Definitief ontwerp
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te
realiseren
D535 Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp
Inhoud*: opsomming van maatregelen
D574 Fase-afsluiting Definitief Ontwerp
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking
daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beéindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten
voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
T05.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp X
1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp
D522 Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp
Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.0. mate van
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende
fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project
D3205 Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp
Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en
communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Technisch ontwerp / conclusies / advies inzake
besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
Tijd
T05.14.010 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X
1 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)
T05.14.010.01 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde X
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde
D452 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
T05.14.010.02 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur X
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur
D516 Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
T05.14.010.03 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap X
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap
D540 Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
T05.14.010.04 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies X
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies
D426 Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
T05.14.010.05 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties X
1 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties
D412 Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
T05.14.020 Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X
1 Herijken projectplanning
D541 Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp
Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum
D3206 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp
Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen
Informatie en Communicatie
Bijlage 2 - Kruisjeslijst Rvb DNR STB 2014
OO BO1_DNR STB2014 Taakverdelingsoverzicht 19621 vernieuwbouw PvJA_X-lijst_20kt2026.xIsx 26 van 72




1-10-2026

T05.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp

D2540 Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en
procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T05.15.005 Beheren projectwebsite

1 Beheren projectwebsite

D3207 Projectwebsite fase Definitief ontwerp
Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur /
autorisatiestructuur

T05.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)

1 Voeren van overleg met de opdrachtgever

D3074 Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.012 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies

D2317 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
D1975 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T05.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)
1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen

T05.15.024 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

D2432 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.025 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

T05.15.030 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)

1 Voeren van overleg met externe specialisten
D3093 Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.040 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties
D3078 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.050 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen

D3088 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer

1 Managen wijzigingen

D526 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

2 Verwerken wijzigingsbesluiten

D568 Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en
bouwkosten

T05.15.070 Beheren projectdocumenten

1 Beheren procesdocumenten

D571 Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie

2 Beheren productdocumenten

D572 Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie

T05.15.080 Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)

1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen

D3110 Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp
Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies
/ advies

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen
D3111 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.090 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)

1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen
D3112 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp

Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijJdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen

Kwaliteitszorg en risico's
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T05.16.010

Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

x |ON1

T05.16.010.01

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)

Analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde

b

T05.16.010.02

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde

D454 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur

T05.16.010.03

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur

D518 RI&E Interieur fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap

T05.16.010.04

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap

D547 RI&E Landschap fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies

T05.16.010.05

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies

D428 RI&E Constructies fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties

T05.16.020

1 Analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties

D414 RI&E Installaties fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Analyseren en behandelen projectrisico’s: integreren RI&E’s per projectdeel

T05.16.022

1 Integreren RI&E’s per projectdeel

D548 Project RI&E fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)

T05.16.024

1 Analyseren en behandelen milieu-effecten

D2318 Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp
Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en
advies

Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)

T05.16.025

1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk

D3208 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp

Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)

Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)

T05.16.028

1 Herijken en aanvullen assessment

D3209 Assessment duurzaamheidskenmerk fase Definitief ontwerp
Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw,
DUBOkeur of andere)

Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)

T05.16.030

1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid

D2319 Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp
Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de
gebruiksfase bij uitvoering van het Definitief Ontwerp / conclusies / aanbevelingen

Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

T05.16.030.01

1 Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

T05.16.030.02

1 Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1977 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

T05.16.030.03

1 Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1978 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

T05.16.030.04

1 Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1979 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

T05.16.030.05

1 Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1980 Conclusies toetsing Definitief Ontwep Constructies
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1981 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties
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Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
T05.16.040 Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1854 Verificatie Definitief Ontwerp
Inhoud: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per
projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen
2 Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp
D2298 Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp
Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per projectdeel ter
vaststelling door de opdrachtgever
T05.16.045 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets
1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets
D3210 Gecertificeerde bouwplantoets fase Definitief ontwerp
Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen /
aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit
wordt voldaan, voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend
T05.16.050 Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp X
1 Herijken oppervlakte analyse gebouw
D2791 Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp
Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vioeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-
nettoverhoudingen
2 Herijken oppervlakteanalyse terrein
D2792 Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp
Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervilaktewater / verhouding
verhard-onverhard
3 Herijken analyse gebouwvormfactoren
D2793 Analyse gebouwvormfactoren fasee Definitief Ontwerp
Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte — geveloppervlakte, bebouwde opperviakte —
geveloppervlakte, dakoppervlakte — geveloppervlakte, bebouwde opperviakte — bruto vioeroppervlakte
Vergunningen
T05.17.020 Herijken vergunningcheck X
1 Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online
D1983 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning
T05.17.030 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X
1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen
D564 Vergunningenplan fase Definitief ontwerp
Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen
T05.17.040 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen X
1 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen
D1523 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen
Inhoud: via ‘Omgevingsloket online’ ingevulde en door de opdrachtgever/aanvrager geautoriseerde aanvraag
omgevingsvergunning / indieningsbescheiden conform de Regeling Omgevingsrecht
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471)
T05.17.050 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) X
1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen
D1984 Aanvragen overige vergunningen
Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het
vergunningenplan (zie 05.17.030)
Fase Technisch ontwerp / Bestek
Opdrachtgeving
T06.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project X

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D784 Projectbeleid fase Technisch ontwerp

Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid /
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid
/ beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

T06.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D783 Besluiten fase Technisch ontwerp

Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Technisch Ontwerp / besluiten m.b.t. het
vervolg van het project

Contracten
T06.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten
1 Organiseren contractvorming
D834 Uitbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan
D1563 Aanbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
3 Voorbereiden contracteren van participanten

D1793 Verslagen contractbesprekingen fase Technisch ontwerp (en verder)

Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
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D1794 Conceptcontracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
D1985 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T06.02.020 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

| [

ON2

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
D1986 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder)

Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T06.02.030 Contracteren van participanten

1 Contracteren van participanten

D843 Rapport verleende opdrachten fase Technisch ontwerp (en verder)

Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

D1720 Contracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T06.02.035 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise
D1721 Contracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
Programma van Eisen
T06.03.020 Herijken en uitwerken PVE

1 Herijken en uitwerken PVE

D675 PVE fase Technisch ontwerp

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit,
uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en
algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein,
parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan
energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante
ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot
gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten
m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput /
randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden,
onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde
T06.04.030 Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde

1 Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde

D3245 Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: situatie (1:200/1:500): definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw, definitieve terreinindeling / plattegronden
(1:100/1:200) met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering, m2 per ruimte,
ruimtefunctie per ruimte / aanzichten (1:100/1:200): definitieve indeling van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op
bestaande gebouwen, met bouwdeelspecificaties en maatvoering / kenmerkende fragmenten (1:20/1:50) met ruimte- en
bouwdeelspecificaties en maatvoering / principedetails bouwkundig werk (1:5/1:1) / doorsneden (1:100/1:200): tenminste 2
oriéntaties per bouwdeel met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering /
afwerkstaat / ruimtelijke reservering Constructies en Installaties inclusief inrichtingsplan productie- en technische ruimten

2 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde
D3246 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v.
Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp

T06.04.050 Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde

1 Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde

D1529 Technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde

Inhoud: technische specificaties van bouwdelen, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen

T06.04.070 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde

D702 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

T06.04.080 Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde

1 Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde

D698 Presentatie Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ....

T06.04.085 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen

1 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen

D1988 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen
Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek
Architectuur/bouwkunde, t.b.v. het bestek

T06.04.100 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde

1 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde

D1535 (Deel)bestek Architectuur/bouwkunde
Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van bouwkundig werk: administratieve bepalingen, technische specificaties van
bouwkundige constructies, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen. Eis: het (deel)bestek
Architectuur/bouwkunde moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen
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T06.04.110 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde
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1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde

D705 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality
presentatie

T06.04.115 Maken maquette Architectuur/bouwkunde

1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde

D3113 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T06.04.120 Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen

1 Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen
D1811 Bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen
Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen en eventuele opties
2 Integreren door derden aan te leveren installatiecomponenten

D2321 Bouwkundige en installatietechnische onderleggers voor verkooptekeningen
Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen, installatiecomponenten en
eventuele opties

T06.04.130 Maken splitsingstekeningen

1 Maken splitsingstekeningen

D1812 Splitsingstekeningen

Inhoud: plattegronden (1:100) met demarcatie van eigendommen van verschillende eigenaren

T06.04.140 Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde

1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde

D1814 Gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde

Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen bouwdelen,
inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop
van bouwkundig werk

T06.04.150 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde

1 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde

D1815 Sloopbestek Architectuur/bouwkunde

Inhoud: administratieve bepalingen, technische specificaties van te slopen bouwkundig werk, inclusief plaatsaanduidingen.
Optioneel: hoeveelheden. Eis: het bestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van
bestaand bouwkundig werk

T06.04.160 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde

1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde
D2322 Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
Interieur
T06.05.010 Maken Technisch Ontwerp Interieur

1 Uitwerken Technisch Ontwerp Interieur

D694 Technisch Ontwerp Interieur

Inhoud: plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en
maatvoering / detailtekeningen en specificaties voor zover benodigd voor het vastleggen van de verschijningsvorm en/of
van vereiste eigenschappen en maatvoering / beoordelingen van tekeningen van derden in relatie tot de
interieurarchitectuur in dit stadium inclusief eventuele rapportages hierover

2 Presenteren Technisch Ontwerp Interieur

D710 Presentatie Technisch Ontwerp Interieur

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ....

T06.05.030 Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek

1 Aanleveren technische specificaties Interieur, tb.v. bestek

D1530 Technische specificaties Interieur
Inhoud: technische specificaties van inrichting(selementen) en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden
op te stellen bestek

T06.05.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur

D714 Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

T06.05.060 Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen

1 Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen

D1989 Bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen
Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek
Interieur, t.b.v. het bestek

T06.05.070 Maken (deel)bestek Interieur

1 Maken (deel)bestek Interieur

D1536 (Deel)bestek Interieur

Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van interieurwerk: administratieve bepalingen, technische specificaties van
(vaste) inrichtingen en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het (deel)bestek Interieur
moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen

T06.05.080 Maken 3D-visualisaties Interieur

1 Maken 3D-visualisaties Interieur

D715 3D-visualisaties Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality
presentatie

T06.05.090 Maken maquette Interieur

1 Maken maquette Interieur
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D3114 Magquette Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
T06.05.100 Maken hoeveelhedenstaten Interieur X
1 Maken hoeveelhedenstaten Interieur
D2324 Hoeveelhedenstaten Interieur fase Technisch ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
Landschap
T06.06.010 Maken Technisch Ontwerp Landschap X
1 Maken Technisch Ontwerp Landschap
D697 Technisch Ontwerp Landschap
Inhoud: uitwerkingen plan ten behoeve van prijs- en contractvorming: maatvaste plattegronden met indelingen, globale
peilen, exacte materialisatie maaiveld en opgaande onderdelen van het plan, leidingen, putten en installaties t.b.v.
verwerking hemelwater van gebouw en verhardingen, drainage, beregening / profielen met constructies, materialisatie,
maatvoering en peilen, weergegeven in NAP of t.o.v. vloerpeil(en) gebouw(en) / detaillering, definiéring onderdelen en
materialen, nadere benodigde uitwerkingen t.b.v. prijs- en contractvorming
T06.06.040 Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) X
1 Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)
D1531 Technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)
Inhoud: RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten:
beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen,
overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende
werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplanting t.b.v. de bouw
T06.06.060 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap
D769 Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp
T06.06.070 Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) X
1 Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)
D1990 Bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)
Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen volgens Deel 3 van de RAW-systematiek vanuit
de invalshoek Landschap, t.b.v. het bestek
T06.06.075 Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) X
1 Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)
D1537 Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)
Inhoud: Algemene administratieve bepalingen/RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische
specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de
opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van
aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplantingen t.b.v. de
bouw. Eis: het (Deel)bestek Landschap moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen
T06.06.080 Opstellen advies grondverbetering en bemesting X
1 Opstellen advies grondverbetering en bemesting
D2839 Advies grondverbetering en bemesting
Inhoud: advies maatregelen grondbewerking, gronduitwisseling, drainage, beregening en bemesting naar aanleiding van
uitkomsten verkennend bodemonderzoek
T06.06.090 Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie X
1 Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie
D2840 Berekening en maatregelen hemelwaterinfiltratie
Inhoud: uitgangspunten / definitieve berekeningen hemelwaterinfiltratie / beschrijving/specificatie maatregelen
T06.06.100 Maken berekening en uitwerken drainage terrein X
1 Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein
D2841 Berekening en uitwerking drainage terrein
Inhoud: definitieve berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen,
locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem
T06.06.110 Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein X
1 Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein
D2842 Berekeningen en advies rioleringen in terrein
Inhoud: leidingstelsel / dimensionering / capaciteit pompen / ......
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T06.07.010 Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten X
1 Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten
D689 Beoordeling technische oplossingen t.a.v. bouwfysische aspecten
Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen
2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten
D743 Definitieve berekeningen bouwfysische aspecten
Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van lucht- en waterdichtheid, thermische isolatie en koudebruggen, vocht-
/condensvorming, ventilatie, daglicht en uitzicht
3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica
D744 Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica
Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige bouwfysische advisering en definitieve berekeningen in de TO-
fase ten aanzien van aspecten als lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en
koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen, ventilatie, daglicht en uitzicht, brandveiligheid en
diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld stedenbouwfysica, windhinder,
beschaduwingsonderzoek)
T06.07.020 Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X

1 Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)
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T06.07.030

D751 Rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)

Inhoud: tenminste: gegevens als genoemd in de bijlage van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning
(Biab), paragraaf 1.2.4 onderdeel 1a, 1c, 1e, 1i en 1j, met inachtneming van het gestelde in paragraaf 1.5 (“Op een later
tijdstip aan te leveren gegevens en bescheiden”)

Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

T06.07.040

1 Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten
D690 Beoordeling technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten
Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen
2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten

D752 Definitieve berekeningen akoestische basisaspecten
Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering
gevel, ruimteakoestiek

3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek

D753 Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek
Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige akoestische advisering en berekeningen in de TO-fase ten
aanzien van aspecten als geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek,
alsmede diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld externe geluidsbelasting,
installatiegeluid, trillingen, geluidsuitstraling naar de omgeving, zaalakoestiek)

Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen

T06.07.050

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen

D746 Technische specificatie en dimensionering specifieke maatregelen daglichtvoorziening

Inhoud: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het
takenpakket Architectuur/bouwkunde

Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica

T06.07.060

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica

D750 Technische specificatie maatregelen stedenbouwfysica

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)

Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder

T06.07.070

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensineren maatregelen windhinder
D748 Technische specificatie en dimensionering maatregelen windhinder

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)

Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen

T06.07.080

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen
D747 Technische specificatie en dimensionering bijzondere maatregelen trillingen

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)

Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving

T06.07.090

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving
D757 Technische specificatie en dimensionering maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)

Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid

T06.07.100

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid
D755 Technische specificatie en dimensionering maatregelen installatiegeluid

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)

Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek

T06.07.110

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek

D758 Technische specificatie en dimensionering maatregelen ruimteakoestiek

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)

Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies

T06.07.200

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting

D756 Technische specificatie en dimensionering maatregelen externe geluidsbelasting

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)

Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan

T06.07.210

1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan

D3240 Brandveiligheidsplan fase TO

Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.),
afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van viuchtwegen
en compartimenteringen

Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten

Constructie
T06.08.010

1 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten

D3241 Rapportage brandveiligheid fase TO

Inhoud: controle van bestek, c.q. technische specificaties / beoordeling bouwkundige detaillering / beoordeling certificaten
en testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid

Maken Technisch Ontwerp Constructies

1 Maken Technisch Ontwerp Constructies

D695 Technisch Ontwerp Constructies

Inhoud: Tekeningen / palenplan(nen) inclusief aanduiding paaltype, - afmetingen en —draagvermogen, overzicht(en) van
funderingen (1:100) / plattegronden en doorsneden draagstructuur (1:100) met kolom-, wand- en balkafmetingen,
vloertypen en —dikten, vloerbelastingen en dilataties / essentiéle plattegrond- en gevelfragmenten (1:50 of groter) /
principedetails constructieonderdelen (1:20 of groter). Eisen: de tekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de
prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen.

2 Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies

D722 Hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies
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T06.08.015

Inhoud: gewichtsberekening, inclusief berekening wateraccumulatie op lichte platte daken / stabiliteitsberekening /
berekening van belastingen van funderingspalen en/of stroken / globale berekeningen van constructieonderdelen
voorzieningen tweede draagweg. Eisen: de berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het technisch
ontwerp. In de stabiliteitsberekening moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering en onder
invlioed van de optredende uitwendige krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua
vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen
constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald

3 Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies

D2844 Wijzigingen in tekeningen en berekeningen Technisch Ontwerp
Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en
berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet

Doorontwikkelen ontwerpnota constructies

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

| [

ON2

T06.08.020

1 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies

D2843 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / omschrijving hoofddraagconstructie en brandwering tegen bezwijken daarvan /
verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / aangehouden belastingen en belastingcombinaties /
constructiemethoden en materialen / stabiliteitsprincipe / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording
t.0.v. Definitief Ontwerp / robuustheid van het ontwerp / uitwerking eventuele tweede draagweg

Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw

T06.08.030

1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw

D719 Aanvullende informatie constructies t.b.v. omgevingsvergunning bouw
Inhoud: informatie omtrent constructies als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het
bouwen" van de Regeling omgevingsrecht

Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek

T06.08.050

1 Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek

D1532 Technische specificaties Constructies
Inhoud: technische specificaties van constructies en constructieonderdelen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden
te vervaardigen bestek

2 Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen

D1991 Bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen
Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek
Constructie, t.b.v. het bestek

Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies

T06.08.055

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies

D723 Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp

Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - codrdinerend constructeur

T06.08.060

1 Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coérdinerend constructeur

D3282 Demarcatielijst hoofdconstructeur - codérdinerend constructeur
Inhoud: taakverdeling hoofdconstructeur - coérdinerend constructeur in de fasen Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp en
Uitvoering-Directievoering op basis van KIWA-Criteria 73/06 bijlage 8

Adviseren bouwkundige constructies

T06.08.090

1 Adviseren bouwkundige constructies
D1533 Advies bouwkundige constructies fase Technisch ontwerp

Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten

Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies

T06.08.100

1 Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies
D725 Overzichtstekeningen geprefabriceerde betonconstructies, van staal-, hout- en metselwerkconstructies

Inhoud: Volledig overzicht van voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen, uitgewerkt in
plattegronden en eventuele wand- en gevelaanzichten (schaal 1:100 of groter). Eisen: de overzichtstekeningen moeten
voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. Zij moeten een
volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen. Wanneer hiermee aan
de genoemde eisen kan worden voldaan mogen de overzichten van de onderscheiden constructietypen worden
gecombineerd

Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies

T06.08.110

1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies

D1817 Gedetailleerde slooptekeningen Constructies

Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de
te slopen constructiedelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate
aanbesteding van de sloop van constructiedelen

Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies

T06.08.120

1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies
D1816 Specificatie maatregelen sloop/renovatie Constructies

Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren constructiedelen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop

Maken sloopbestek Constructies

T06.08.130

1 Maken sloopbestek Constructies

D1818 Sloopbestek Constructies

Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen constructiedelen / optioneel: hoeveelheden. Eis:
het sloopbestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen

Maken hoeveelhedenstaten Constructies

T06.08.140

1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies
D2325 Hoeveelhedenstaten Constructies fase Technisch ontwerp

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek

1 Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek
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D3283 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Technisch Ontwerp / Bestek
Inhoud: resultaten verwerkt in Technisch Ontwerp en Ontwerpnota
Installaties
T06.09.010 Maken Technisch Ontwerp Installaties X
1 Maken gedetailleerde berekeningen Installaties
D1314 Gedetailleerde berekeningen Installaties
Inhoud: volledige berekeningen, benodigd voor de dimensionering, maatvoering en apparatuurselectie van alle
installatieonderdelen
2 Maken bestektekeningen Installaties
D1313 Bestektekeningen Installaties
Inhoud: bestektekeningen (1:100) voorzien van dimensioneringen, maatvoering van alle leidingen en eindtoestellen,
schema’s waarin werking en capaciteit van de installaties eenduidig worden vastgelegd / klimaatcondities per ruimte /
doorsneden (1:100/1:200) per gebouw(deel) over maatgevende ruimten, sanitaire units en leidingschachten
3 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties
D2845 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v.
Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp
T06.09.020 Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap X
1 Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap
D2179 Tekeningen en berekeningen Installaties Landschap
Inhoud: berekeningen, dimensionering, situering en weergave op tekening van leidingen en installaties (riolering/DWA,
HWA, pompen, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting)
T06.09.030 Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek X
1 Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek
D2444 Technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Installaties
Inhoud: technische specifiacties van installaties en installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduiding, t.b.v. door derden te
vervaardigen bestek
T06.09.040 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw X
1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw
D762 Aanvullende informatie installaties t.b.v. omgevingsvergunning bouw
Inhoud: informatie omtrent installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het
bouwen" van de Regeling omgevingsrecht
T06.09.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X
1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties
D764 Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en —evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele
maatregelen in het ontwerp
T06.09.055 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten X
1 Maken tekeningen installatieruimten
D2846 Tekeningen Installatieruimten fase TO
Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen,
verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichting met apparaten
2 Maken tekeningen leidingschachten
D2847 Tekeningen Leidingschachten fase TO
Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en
deuren, bijzondere eisen
T06.09.058 Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties X
1 Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties
D2848 Nadere uitwerking Technisch Ontwerp Transportinstallaties
Inhoud: opstellingstekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling
(1:10/1:20) / definitieve opgave van door derden te leveren voorzieningen
T06.09.060 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties X
1 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties
D1795 Ontwerptekeningen voor functioneel ontwerp Installaties
Inhoud: tot bestektekeningen gecompleteerde DO-tekeningen en schema’s (1:200/1:100) / Eis: tekeningen en schema’s
moeten in combinatie met het functioneel bestek voor de Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de
aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking
T06.09.070 Maken functioneel bestek Installaties X
1 Maken functioneel bestek Installaties
D766 Functioneel bestek Installaties
Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische aanduiding van Installaties / Eis: het
functioneel bestek moet in combinatie met de Technisch ontwerptekeningen Installaties voldoende informatie bevatten voor
uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking
T06.09.080 Maken bestek Installaties X
1 Maken bestek Installaties
D1993 Bestek Installaties
Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief
apparatuurselectie / Eis: op basis van het Bestek Installaties, in combinatie met de Bestektekeningen Installaties, moeten
aanbieders een eenduidige prijsvorming kunnen verzorgen
T06.09.090 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties X
1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties
D1315 Gedetailleerde slooptekeningen Installaties
Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop in detail aangegeven de
te slopen Installaties en —installatie-onderdelen, inclusief maatvoering / Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen
dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaande Installaties en —installatie-onderdelen
T06.09.100 Maken sloopbestek Installaties X
1 Maken sloopbestek Installaties
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D1316 Sloopbestek Installaties
Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen Installaties en —installatie-onderdelen, inclusief
plaatsaanduidingen
T06.09.110 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties X
1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties
D1312 Specificatie maatregelen sloop/renovatie Installaties
Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop
en/of renovatie van Installatie- en leidingsystemen
T06.09.120 Maken hoeveelhedenstaten Installaties X
1 Maken hoeveelhedenstaten Installaties
D2326 Hoeveelhedenstaten Installaties fase Technisch ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten
T06.09.130 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
D2327 Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Technisch ontwerp
Inhoud: bouwkundige plattegronden met daarop aangegeven de voor kopers relevante installatiecomponenten, inclusief
eventuele opties / grafische gegevens installatiecomponenten / eventuele referentiebeelden
T06.09.140 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties X
1 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties
D2849 Concept Opleveringsprotocol Installaties
Inhoud: opleveringsprotocol / bijbehorende functiematrices t.b.v. de beproeving van installaties bij oplevering
Geotechniek
T06.10.010 Updaten funderingsadvies X
1 Updaten funderingsadvies
D1168 Update funderingsadvies
Inhoud: herijking geotechnisch advies naar aanleiding van Technisch Ontwerp Constructies
T06.10.020 Maken Technisch Ontwerp bouwput X
1 Maken Technisch Ontwerp bouwput
D1167 Technisch Ontwerp bouwput
Inhoud: plattegronden, doorsneden, (bodem)profielen van de bouwput / dimensies en materialen van grondkerende
elementen en benodigde bouwputvoorzieningen / gedetailleerde beschrijving uitvoering
T06.10.030 Maken Technisch Ontwerp bemaling X
1 Maken Technisch Ontwerp bemaling
D2108 Technisch Ontwerp bemaling
Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. bemaling bouwput, plattegrond bouwput met daarop aangegeven de locaties
van bemalingspunten, capaciteiten e.d.
T06.10.040 Maken Technisch Ontwerp drainage X
1 Maken Technisch Ontwerp drainage
D2182 Technisch Ontwerp drainage
Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. / drainagevoorzieningen op tekening
aangegeven
Ontwerpintegratie
T06.11.010 Codrdineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp X
1 Cobdrdineren raakvlakken deelontwerpen
D731 Afspraken en codrdinatietekeningen Technisch ontwerp
Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q.
input-outputrelaties) / codrdinatietekeningen Technisch ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en
details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen
2 Optimaliseren gebouwprestaties
D3115 Optimalisatie gebouwprestaties fase Technisch ontwerp
Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek
en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties
3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen
D3211 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Technisch ontwerp
Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten /
eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen
T06.11.020 Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) X
1 Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp
D2007 Onderlinge beoordelingen Technisch Ontwerp per deelontwerp
Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing
T06.11.030 Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening X
1 Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening
D2038 Definitieve EPC-berekening fase Technisch ontwerp
Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC
T06.11.080 Uitvoeren V&G-coordinatie voor het ontwerp X
1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten
D3212 Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het
eigen vakgebied
2 Opstellen V&G-plan ontwerpfase
D732 V&G-plan ontwerpfase
Inhoud: korte beschrijving tot stand te brengen werk / overzicht betrokken organisaties en bedrijven / NAW-gegevens V&G-
codrdinator ontwerpfase / inventarisatie en evaluatie van V&G-risico’s / bouwkundige, technische en organisatorische
keuzen, gemaakt in ontwerpfase in verband met V&G
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3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier

D733 V&G-dossier fase Technisch ontwerp
Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden,
renoveren en slopen van het werk na oplevering

T06.11.081 Integreren technische specificaties

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

1 Integreren technische specificaties

D1538 Technische specificaties
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technische specificaties per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap,
constructies en technische installaties), inclusief plaatsaanduiding

T06.11.100 Maken geintegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)

1 Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek

D2088 Bestek
Inhoud: Aanvullende Administratieve Bepalingen voor de uitvoering / technische specificaties voor Architectuur/bouwkunde,
Interieur, Constructies en eventueel Landschap en Installaties

T06.11.110 Integreren hoeveelhedenstaten

1 Integreren hoeveelhedenstaten

D2323 Integrale hoeveelhedenstaten fase Technisch ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur,
Constructie, Installaties

T06.11.120 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan
1 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan

D2850 Definitief sluit- en beveiligingsplan
Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten / uitgangspunten beveiliging gebouw /
sluitplan / beveiligingsplan

Geld
T06.12.010 Bewaken fasebudget

1 Bewaken fasebudget

D1788 Rapport bewaking TO-budget

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

T06.12.020 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)

T06.12.020.01 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen
D817 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp
Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing
T06.12.020.02 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur
1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen
D1124 Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing

T06.12.020.03 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen
D818 Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing

T06.12.020.04 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen
D819 Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing

T06.12.020.05 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen
D820 Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp

Inhoud: begroting installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing

T06.12.020.06 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen
D1270 Bijdrage Geotechniek aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing

T06.12.030 Begroten bouwkosten

1 Begroten bouwkosten

D821 TO-begroting
Inhoud: begroting van bouw- en installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing

T06.12.040 Ramen investeringskosten

1 Ramen investeringskosten

D822 Raming investeringskosten fase Technisch ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631
/ advies

2 Adviseren investeringskosten

D2334 Advies investeringskosten fase Technisch ontwerp

Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten ten opzichte van budget / advies te treffen maatregelen

T06.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit

1 Adviseren kosten-kwaliteit
D1787 Kosten-kwaliteitsadvies fase Technisch ontwerp

Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

T06.12.070 Ramen exploitatiekosten
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1 Ramen exploitatiekosten

D823 Raming exploitatiekosten fase Technisch ontwerp

Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten,
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen
t.a.v. te treffen maatregelen

T06.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

| [

ON2

1 Analyseren kosten-baten exploitatie
D2335 Analyse kosten-baten exploitatie fase Technisch ontwerp

Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

T06.12.090 Herijken financieringsmogelijkheden

1 Herijken financieringsmogelijkheden
D2336 Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Technisch ontwerp

Inhoud*: definitieve uitwerking financieringsmogelijkheden / advies

T06.12.100 Opstellen subsidieaanvragen

1 Opstellen subsidieaanvragen
D2337 Subsidieaanvragen in fase Technisch ontwerp
Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen
Organisatie/procesintegratie
T06.13.010 Organiseren project

1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie

D825 Plan projectorganisatie fase Technisch ontwerp
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen /
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

2 Beheren projectorganisatie
D1578 Realisatie projectorganisatie fase Technisch ontwerp

Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

T06.13.020 Sturen en bewaken project

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D729 Faseplan Technisch ontwerp

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie /
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement /
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D791 Plan van Aanpak Project fase Technisch ontwerp
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor
tijd en kosten

2 Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp

D798 Startrapport fase Technisch ontwerp
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te
realiseren

D801 Sturingsmaatregelen Technisch ontwerp

Inhoud*: opsomming van maatregelen

D802 Fase-afsluiting Technisch ontwerp

Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking
daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beéindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten
voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

T06.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp

1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp

D3213 Advies besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Technisch ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende
fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project

D3214 Advies besluitvorming voortgang project fase Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Technisch ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en
communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake
besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

Tijd
T06.14.010 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)

T06.14.010.01 Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde
D812 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T06.14.010.02 Bijdragen aan herijken planning, Interieur

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur
D1123 Bijdrage Interieur aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T06.14.010.03 Bijdragen aan herijken planning, Landschap

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap

D813 Bijdrage Landschap aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T06.14.010.04 Bijdragen aan herijken planning, Constructies

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies

D814 Bijdrage Constructies aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
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T06.14.010.05 Bijdragen aan herijken planning, Installaties

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

x |ON1

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties
D815 Bijdrage Installaties aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
T06.14.020 Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum
1 Herijken projectplanning
D816 Planning projectdoorlooptijd fase Technisch ontwerp
Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum
D3215 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Technisch ontwerp
Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen
Informatie en Communicatie

T06.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek

D2541 Informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en
procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T06.15.005 Beheren projectwebsite

1 Beheren projectwebsite

D3216 Projectwebsite fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur /
autorisatiestructuur

T06.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)
1 Voeren van overleg met de opdrachtgever
D3075 Verslagen overleg opdrachtgever fase Technisch ontwerp/Bestek
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T06.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
D2008 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Technisch Ontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T06.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen

T06.15.025 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
D2433 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T06.15.027 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

T06.15.030 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)

1 Voeren van overleg met externe specialisten

D3094 Verslagen overleg externe specialisten fase Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T06.15.040 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties

D3080 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Technisch ontwerp/Bestek

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T06.15.050 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
D3089 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T06.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer
1 Managen wijzigingen

D852 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Technisch ontwerp

Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor

planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
2 Verwerken wijzigingsbesluiten

D853 Rapport verwerkte wijzigingen fase Technisch ontwerp
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en
bouwkosten

T06.15.070 Beheren projectdocumenten

1 Beheren procesdocumenten

D857 Rapport procesdocumenten fase Technisch ontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie

2 Beheren productdocumenten

D858 Rapport productdocumenten fase Technisch ontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie

T06.15.075 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies

D2338 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Technisch ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
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T06.15.080

Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

x |ON1

T06.15.090

1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen

D3116 Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch Ontwerp
Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies
/ advies

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen
D3117 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)

1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen

D3118 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek

Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen

Kwaliteitszorg en risico's

T06.16.010

T06.16.010.01

Herijken en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)
1 Herijken en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)

Herijken en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde

T06.16.010.02

1 Herijken en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde

D826 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Herijken en behandelen projectrisico’s Interieur

T06.16.010.03

1 Herijken en behandelen projectrisico’s Interieur

D1125 RI&E Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Herijken en behandelen projectrisico’s Landschap

T06.16.010.04

1 Herijken en behandelen projectrisico’s Landschap

D827 RI&E Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Herijken en behandelen projectrisico’s Constructies

T06.16.010.05

T06.16.020

1 Herijken en behandelen projectrisico’s Constructies

D828 RI&E Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Herijken en behandelen projectrisico’s Installaties
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Installaties

D829 RI&E Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Herijken en behandelen projectrisico’s: integreren RI&E's per projectdeel

T06.16.022

1 Herijken RI&Es per projectdeel

D830 Project RI&E fase Technisch ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)

T06.16.024

1 Analyseren en behandelen milieu-effecten

D2339 Analyse milieu-effecten Technisch ontwerp
Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en
advies

Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)

T06.16.025

1 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk

D3217 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Technisch ontwerp

Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)

Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)

T06.16.028

1 Herijken en aanvullen assessment

D3218 Assessment duurzaamheidskenmerk fase Technisch ontwerp
Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw,
DUBOkeur of andere)

Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)

T06.16.030

1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid

D2340 Analyse effecten sociale veiligheid fase Technisch ontwerp
Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de
gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen

Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

T06.16.030.01

T06.16.030.02

1 Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
1 Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2009 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2010 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Interieur
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
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T06.16.030.03 Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2011 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
T06.16.030.04 Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2012 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
T06.16.030.05 Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2013 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
T06.16.040 Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
1 Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D739 Verificatie Technisch Ontwerp
Inhoud: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per
projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen
2 Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp
D738 Vrijgegeven integraal Technisch Ontwerp
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technisch ontwerpen en adviezen per projectdeel (gebouw, interieur,
Landschap, constructies, technische installaties, fundering), e.e.a. ter vaststelling door de opdrachtgever
T06.16.050 Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets
1 Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets
D3219 Gecertificeerde bouwplantoets fase Technisch ontwerp
Inhoud: op basis van nieuwe informatie aangevulde rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het
Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd
gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan en aan de voorwaarden waaronder omgevingsvergunning
voor het bouwen kan worden verleend
T06.16.070 Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp X
1 Herijken oppervlakte analyse gebouw
D2855 Oppervlakteanalyse gebouw fase Technisch Ontwerp
Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vioeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-
nettoverhoudingen
2 Herijken oppervlakteanalyse terrein
D2856 Oppervlakteanalyse terrein fase Technisch Ontwerp
Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding
verhard-onverhard
3 Herijken analyse gebouwvormfactoren
D2857 Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp
Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte — geveloppervlakte, bebouwde opperviakte —
geveloppervlakte, dakoppervlakte — geveloppervlakte, bebouwde opperviakte — bruto vioeropperviakte
Vergunningen
T06.17.020 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X
1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen
D851 Vergunningenplan fase Technisch ontwerp
Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen
T06.17.030 Herijken vergunningencheck (M-taak) X
1 Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online
D2014 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Technisch ontwerp
Inhoud: opsomming benodigde vergunningen
T06.17.050 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) X
1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen
D1440 Aanvragen overige vergunningen Technisch Ontwerp
Inhoud: specificatie gewenste vergunning(en) / ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of
indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 06.17.020)
T06.17.070 Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw X

1 Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw

D2859 Aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw

Inhoud: aanvullende gegevens en bescheiden omtrent constructies en installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7
"Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht

Fase Prijs- en contractvorming
Opdrachtgeving

T07.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D901 Projectbeleid fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid /
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid
/ beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

T07.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang
D899 Besluiten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / gunningsbesluiten / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
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T07.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten
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L]

ON2

1 Organiseren contractvorming
D950 Uitbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan
D985 Aanbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
3 Voorbereiden contracteren van participanten
D1877 Verslagen contractbesprekingen fase Prijs- en contractvorming (en verder)

Inhoud: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

D1878 Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
D2015 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T07.02.030 Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming

1 Contracteren van participanten

D882 Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder)

Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

D1740 Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T07.02.032 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
D2342 Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)

Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T07.02.035 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise
D1741 Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T07.02.040 Opstellen prijs- en contractvormingsplan

1 Opstellen prijs- en contractvormingsplan
D986 Prijs- en contractvormingsplan

Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij

T07.02.050 Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde

1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde
D951 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde

D1317 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiéle of economische draagkracht, technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid

D1318 Selectie aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
3 Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde

D2183 Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het moment van
aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde
D1319 Gunningsadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

T07.02.060 Adviseren bij aanbesteden Interieur

1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur
D955 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur

D1320 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Interieur
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiéle of economische draagkracht, technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid

D1321 Selectie aanbieders projectdeel Interieur
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
3 Verstrekken van bestedingsstukken Interieur

D2184 Bestedingsstukken Interieur
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Interieur (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO,
VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur
D1322 Gunningsadvies projectdeel Interieur

Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

T07.02.070 Adviseren bij aanbesteden Landschap

1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap

D954 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap
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Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap
D1324 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiéle of economische draagkracht, technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid
D1325 Selectie aanbieders projectdeel Landschap
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
3 Verstrekken van bestedingsstukken Landschap
D2185 Bestedingsstukken Landschap
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden:
SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
4 Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap
D1326 Gunningsadvies projectdeel Landschap
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
T07.02.080 Adviseren bij aanbesteden Constructies X
1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies
D952 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies
D1327 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiéle of economische draagkracht, technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid
D1328 Selectie aanbieders projectdeel Constructies
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
3 Verstrekken van bestedingsstukken Constructies
D2186 Bestedingsstukken Constructies
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden:
SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
4 Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies
D1329 Gunningsadvies projectdeel Constructies
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
T07.02.090 Adviseren bij aanbesteden Installaties X
1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties
D953 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties
D1330 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiéle of economische draagkracht, technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid
D1331 Selectie aanbieders projectdeel Installaties
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
3 Verstrekken van bestedingsstukken Installaties
D2187 Bestedingsstukken Installaties
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden:
SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
4 Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties
D1332 Gunningsadvies projectdeel Installaties
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
T07.02.100 Begeleiden aanbestedingen X
1 Bekend maken (bij openbare aanbesteding)
D2016 Aankondiging aanbesteding
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen
procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding /
selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van
inlichtingen
2 Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding)
D2017 Lijst uit te nodigen aanbieders
Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders
D2018 Uitnodiging(en) tot inschrijving
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen
procedure / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor
inschrijving / wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage: bestedingsstukken
3 Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen X

D911 Nota van inlichtingen

Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van
bestedingsstukken

D912 Proces-verbaal van aanwijzingen
Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het
Technisch Ontwerp / conclusies / advies

4 Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen
D2019 Beoordeling inschrijvingen
Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium
D2020 Proces-verbaal van aanbesteding
Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat

5 Onderhandelen
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D2021 Onderhandelingsresultaat
Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma
van Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen

6 Opstellen gunningsadvies
D2022 Gunningsadvies
Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
Programma van Eisen
T07.03.020 Actueel houden integraal PvE

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

1 Verwerken wijzigingen in integraal PVE als gevolg van bezuinigingen

D1447 Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit,
uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en
algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein,
parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan
energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante
ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot
gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten
m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput /
randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden,
onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

T07.04.020 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde

1 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde

D913 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies /
advies

T07.04.030 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding

1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding

D914 Ontwerp Architectuur/bouwkunde voor contractvorming

Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch
Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase
overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding

Interieur

T07.05.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur

D917 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies /
advies

T07.05.020 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding

1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur

D918 Ontwerp Interieur voor contractvorming

Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch
Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase
overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding

Landschap

T07.06.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap

1 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap

D933 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies /
advies

T07.06.020 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding

1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap

D934 Ontwerp Landschap voor contractvorming

Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch
Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase
overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T07.07.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten

D919 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies /
advies

T07.07.020 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten

1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten

D920 Adviezen Bouwfysica fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies /
advies

T07.07.030 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten

D921 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies /
advies

T07.07.040 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten

1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten

D922 Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming
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Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies /
advies
Constructie
T07.08.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies X
1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies
D925 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies /
advies
T07.08.020 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding X
1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies
D926 Ontwerp Constructies voor contractvorming
Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch
Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase
overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding
Installaties
T07.09.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties X
1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties
D929 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies /
advies
T07.09.030 In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding
1 Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding
D930 Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties
Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies
Ontwerpintegratie
T07.11.010 Codrdineren adviezen van participanten X
1 Codrdineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen
D904 Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door inschrijver(s)
ingediende alternatieven/wijzigingen op het Technisch Ontwerp
2 Codrdineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen
D906 Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van
bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen
T07.11.030 Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven
1 Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven
D905 Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie daarop)
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen
en alternatieven n.a.v. onderhandelingen met de aanbieder(s)
Geld
T07.12.010 Bewaken fasebudget
1 Bewaken fasebudget
D1789 Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
T07.12.020 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) X
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)
T07.12.020.01 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde X
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde
D942 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
T07.12.020.02 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur X
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur
D945 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
T07.12.020.03 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap X
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap
D946 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
T07.12.020.04 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies X
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies
D943 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
T07.12.020.05 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties X
1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties
D944 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
T07.12.040 Bepalen investeringskosten PV
1 Bepalen investeringskosten PV
D948 Raming investeringskosten PV
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631
/ advies
T07.12.050 Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten
1 Herijken raming exploitatiekosten
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D949 Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten,
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen
t.a.v. te treffen maatregelen

T07.12.060 Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L]

ON2

1 Herijken analyse kosten-baten exploitatie
D2343 Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
T07.12.070 Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden
1 Herijken financieringsmogelijkheden
D2344 Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: totaal overzicht/financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

T07.12.080 Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen

1 Uitwerken subsidieaanvragen

D2345 Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming

Inhoud: omschrijving onderwerpen van subsidieaanvraag / overzicht betreffende subsidieregelingen / subsidieaanvragen /
ondertekeningen opdrachtgever / opsomming bijlagen per subsidieaanvraag

Organisatie/procesintegratie
T07.13.010 Organiseren project

1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie

D866 Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen /
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

2 Beheren projectorganisatie
D1576 Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
T07.13.020 Sturen en bewaken project
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D860 Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor
tijd en kosten

D862 Faseplan Prijs- en contractvorming

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uvitgangssituatie /
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement /
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

2 Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming

D861 Startrapport fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te
realiseren

D864 Sturingsmaatregelen Prijs- en contractvorming
Inhoud*: opsomming van maatregelen

D865 Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming

Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking
daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beéindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten
voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

Tijd
T07.14.020 Beoordelen uitvoeringstijd

1 Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd
D941 Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: tijldschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
Informatie en Communicatie

T07.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming

D2542 Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en
procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T07.15.010 Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)

1 Bijwonen van de aanbesteding

T07.15.050 Uitvoeren wijzigingenbeheer

1 Managen wijzigingen

D890 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

TO Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

TO Uitvoeren wijzigingenbeheer

2 Verwerken wijzigingsbesluiten

D891 Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en
bouwkosten

T07.15.060 Beheren projectdocumenten

1 Beheren procesdocumenten

D893 Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie

2 Beheren productdocumenten
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D894 Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie

3 Documentvoorziening

D895 Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie

T07.15.070 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L]

ON2

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
D2434 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
Kwaliteitszorg en risico's

T07.16.020 Herijken en behandelen projectrisico's

1 Herijken en behandelen projectrisico's

D872 Project RI&E fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T07.16.030 In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2081 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie
eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T07.16.032 In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2082 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie
eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T07.16.034 In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2083 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie
eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T07.16.036 In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2084 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie
eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T07.16.038 In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2085 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie
eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T07.16.040 In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2087 Verificatie Ontwerp na prijsvorming

Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het Integraal PvE en regelgeving / verzameling
conclusies toetsing per projectdeel

2 Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming
D2347 Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming
Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde ontwerpen per projectdeel na prijsvorming
Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Opdrachtgeving

T08.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D990 Projectbeleid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid /
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid
/ beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

T08.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang
D988 Besluiten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten en voortgang
Contracten

T08.02.020 Voorbereiden contracteren van participanten

1 Organiseren contractvorming
D1756 Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan
D1880 Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
3 Voorbereiden contracteren van participanten
D1881 Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)

Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

D1882 Conceptcontracten met participanten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
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4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
D1883 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
T08.02.030 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)
1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
D1887 Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
T08.02.040 Contracteren van participanten
1 Contracteren van participanten
D1884 Contracten met participanten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D1886 Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
T08.02.045 Contracteren aanvullende expertise
1 Contracteren aanvullende expertise
D1885 Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
Programma van Eisen
T08.03.020 Actueel houden PVE
1 Actueel houden PVE
D1888 PVE fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit,
uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en
algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein,
parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan
energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante
ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot
gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten
m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput /
randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden,
onderhoud en reiniging
Architectuur/ bouwkunde
T08.04.010 Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw X
1 Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw
D1068 Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw
Inhoud: plaats- en maataanduidingen van voor de start van de bouw maatgevende gebouwdelen en bouwkundige
elementen daarbinnen (1:50) / details (1:5) / Eisen: Uit de tekeningen moet de maatvoering van onder andere prefab-
elementen voor constructies kunnen worden afgeleid. / Derden moeten op basis van de tekeningen een overzicht kunnen
opstellen van voorzieningen voor bouwkundige constructies.
2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw
D1069 Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw
Inhoud: hoofdvorm, -maat en —plaats van de voor de start van de bouw maatgevende, buiten de bouwplaats te
vervaardigen bouwkundige componenten (1:50/1:20) / details (1:5)
T08.04.030 Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw X
1 Maken overige bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde
D1072 Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde
Inhoud: plaats- en maataanduidingen van overige gebouwdelen en/of bouwkundige elementen daarbinnen (1:100/ 1:50 /
1:20), alsmede vaste inrichtingen (1:100/1:50/1:20) in relatie tot constructieve en installatietechnische elementen / details
(1:5). Eisen: Uit de tekeningen moet de maatvoering van onder andere prefab-elementen voor constructies kunnen worden
afgeleid. / Derden moeten op basis van de tekeningen een overzicht kunnen opstellen van voorzieningen voor
bouwkundige constructies.
2 Maken overige vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten
D1667 Vormtekeningen overige buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten
Inhoud: hoofdvorm, -maat en —plaats van de overige buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten
(1:50/1:20) / details (1:5)
T08.04.110 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten
1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten
D1070 Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige elementen
Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige elementen (1:20/1:10),
inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het
productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door
leveranciers kunnen worden geproduceerd
T08.04.130 Maken revisietekeningen bouwkundig werk X
1 Maken revisietekeningen bouwkundig werk
D1078 Revisietekeningen bouwkundig werk
Inhoud: gerealiseerde plattegronden (1:100/1:50): gerealiseerde indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties
/ gerealiseerde essentiéle plattegrondfragmenten (1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties / gerealiseerde gevels en
doorsneden (1:100/1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties / verkleinde plattegronden, inclusief daken, met
genummerde ruimten, functies en aantallen vierkante meters, gevels en kenmerkende doorsneden
T08.04.140 Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties X
1 Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties
D1905 Op bouwkundige en architectonische consequenties getoetste uitwerkingen van derden
Inhoud: gewaarmerkte tekeningen van derden/bouwpartners, met daarop aangegeven eventuele aanpassingen van en/of
noodzakelijke correcties van details van derden/bouwpartners vanuit het oogpunt van architectuur en bouwkunde
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Interieur
T08.05.010 Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur X
1 Maken bouwuitvoeringstekeningen Interieur
D1080 Bouwuitvoeringstekeningen Interieur
Inhoud: plaats- en maataanduidingen van vaste inrichting, inrichting en afwerkingen per ruimte, in relatie tot bouwkundige,
constructieve en installatietechnische elementen / ruimtenboek met per ruimte gedetailleerde omschrijvingen van inrichting
en afwerkingen (1:50/1:20) / details (1:5)
2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten
D1081 Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten
Inhoud: hoofdvorm, hoofdmaatvoering en plaatsaanduiding van buiten de bouwplaats te vervaardigen
interieurcomponenten (1:50/1:20) / details (1:5)
T08.05.060 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten
1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten
D1082 Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten
Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurelementen (1:20/1:10/1:5), inclusief
aard, vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het
productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door
leveranciers kunnen worden geproduceerd
T08.05.070 Maken revisietekeningen Interieur
1 Maken revisietekeningen Interieur
D1090 Revisietekeningen Interieur
Inhoud: gerealiseerde plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen
en maatvoering
Landschap
T08.06.010 Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap X
1 Maken uitvoeringstekeningen Landschap
D1139 Uitvoeringstekeningen Landschap
Inhoud: uitwerking van Technisch Ontwerp Landschap tot detail-, werk-, maatvoerings- en uitzettekeningen
2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap
D1140 Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap
Inhoud: hoofdvorm, -maat en —plaats van de buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten t.b.v. het landschap
T08.06.060 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap
1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap
D1141 Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap
Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen elementen (1:20/1:10/1:5), inclusief aard,
vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het productieproces
(1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers kunnen
worden geproduceerd.
T08.06.070 Maken revisietekeningen Landschap
1 Maken revisietekeningen Landschap
D1150 Revisietekeningen Landschap
Inhoud: gerealiseerde situatie: terreinindeling, inclusief de in het landschap gerealiseerde boven- en ondergrondse
leidingen en voorzieningen
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T08.07.010 Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten X
1 Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten
D1127 Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud: verantwoording van bouwfysische advisering bij de ondersteuning van het ontwerpteam tijdens de fase Uitvoering -
Uitvoeringsgereed Ontwerp
2 Controleren relevante werktekeningen op bouwfysische aspecten
D1129 Rapportage controle werktekeningen op bouwfysische aspecten
Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen op de betreffende tekeningen /
adviezen
T08.07.020 Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten X
1 Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten
D1128 Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van het ontwerpteam tijdens de
fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
2 Controleren relevante werktekeningen op akoestische aspecten
D1130 Rapportage controle werktekeningen op akoestische aspecten
Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen op de betreffende tekeningen /
adviezen
T08.07.100 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X
1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan
D3247 Brandveiligheidsplan fase Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, viuchtwegen e.d.),
afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van viuchtwegen
en compartimenteringen
T08.07.110 Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten X

1 Controleren UO-documenten op brandveiligheidsaspecten

D3248 Rapportage brandveiligheidsadvies fase Uitvoeringsgereed Ontwerp

Inhoud: beoordeling uitvoeringsdetails / beoordeling certificaten en testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor
toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid

Constructie

T08.08.010 Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies

1 Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies

D996 Uitgangspunten detailontwerp Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
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Inhoud: invloeden en randvoorwaarden vanuit de fundering en aansluitende constructies op beschouwde constructies /
invloeden vanuit de omgeving of het gebruik van de constructie: ten minste milieuklasse, veiligheidsklasse,
brandveiligheidseisen
T08.08.020 Opstellen overzicht belastingen
1 Opstellen overzicht belastingen
D1898 Overzicht belastingen
Inhoud: expliciete complete opgave van belastingen, dan wel overzichtstekeningen van belastingen, dan wel verwijzing
naar bouwkundige tekeningen in relatie tot belastingen door bouwkundige elementen
T08.08.030 Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal
1 Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel funderingen op staal
D2946 Palenplan dan wel funderingsoverzicht
Inhoud: het palenplan moet zijn voorzien van maatvoering, aanduiding paaltype, paalnummering, paalbelastingen, detail af
te hakken paalkop, plaats sondeerpunten en een palenstaat met aantallen, lengten (inheiniveaus) en afhakhoogten / het
funderingsoverzicht bij een fundering op staal moet zijn voorzien van maatvoering van funderingsstroken, plaats en omvang
van eventuele grondverbetering en plaats sondeerpunten
T08.08.035 Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies
1 Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies op basis van Toetsprotocol Constructieve Samenhang
D2947 Rapportage bewaking samenhang constructies
Inhoud: opsomming constructiedelen die onderwerp zijn van codrdinatie en controle, inclusief verantwoordelijke bedrijven,
c.q. derden-constructeurs / overzicht gemaakte berekeningen m.b.t. constructieve samenhang / overzicht uitgevoerde
controles / overzicht genomen codrdinerende maatregelen
T08.08.040 Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)
1 Demarcatie verantwoordelijkheid voor detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)
T08.08.040.01 Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
1 Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
D1012 Leveringsschema detailtekeningen en berekeningen in het werk gestorte betonconstructies
Inhoud: overzicht van tijdschema waarop tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn.
T08.08.040.02 Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
1 Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
D1899 Hoofdberekeningen in het werk gestorte betonconstructies
Inhoud: gewichtsberekeningen, inclusief berekening wateraccumulatie op licht platte daken / stabititeitsberekeningen /
berekening van belastingen van funderingspalen en/of -stroken / globale berekeningen van constructie-onderdelen /
voorzieningen tweede draagweg / Eisen: de berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van
detailberekeningen / in de stabititeitsberekeningen moeten op basis van gekozen opbouw van constructie en fundering
ondre invloed van optredende krachten en invloeden de eigenschappen qua vervorming en krachtsverdeling voor de
constructie als geheel zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd en de krachten op de
funderingen zijn bepaald
T08.08.040.03 Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
1 Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
D1015 Detailberekeningen in het werk gestorte betonconstructies
Inhoud: Eisen: De detailberekeningen moeten de gekozen betondimensies gedetailleerd verifi€ren en de basis vormen voor
de detaillering van de wapening. De detailberekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De in
de stabiliteitsberekening vastgelegde uitwendige krachten en invloeden moeten zijn uitgewerkt naar een inwendige
krachtsverdeling in de constructie. Voor alle (maatgevende) constructieonderdelen en hun aansluitingen onderling moet de
totale krachtswerking zijn bepaald en moeten de in de vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn
gecontroleerd. De detailberekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geinterpreteerd en
gecontroleerd
T08.08.040.04 Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
1 Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)
D1013 Overzichtstekeningen in het werk gestorte betonconstructies
Inhoud: hoofdvorm, -maat en —plaats van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50). Eisen: de tekeningen moeten
een volledig overzicht bieden van de voorkomende constructieonderdelen van in het werk gestorte beton, alsmede van hun
samenhang onderling en met constructies van andere materialen, inclusief sparingen die van invloed zijn op de constructie.
Op de tekeningen moet voor de individuele constructieonderdelen een eenduidige verwijzing naar de betreffende
detailtekening zijn aangegeven
T08.08.040.05 Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies
1 Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies
D1014 Detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies
Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende
constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden, inclusief sparingen die van invloed
zijn op de constructie. Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in
het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. Voorzieningen voor aansluiting op andersoortige constructies,
constructies van andere materialen en bouwkundige constructies behoeven niet te zijn uitgewerkt. / Schaal: ten minste 1:50
met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht in de vorm nodig is, moeten de tekeningen ten minste 1:20 zijn
uitgewerkt.
T08.08.040.06 Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)
1 Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)
D1016 Detailtekeningen wapening in het werk gestorte betonconstructies
Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van de
wapening, met uitzondering van in netten uit te voeren wapening en hulpwapening, kunnen aflezen, dan wel zonder
aanvullende informatie kunnen afleiden. Indien dit bij balken daarmee kan worden bereikt, mogen zijaanzichten van de
wapeningskorven in de plattegronden zijn uitgetekend, aangevuld met doorsneden 1:20. Voor constructies waarvan de
vorm 1:20 of groter is uitgetekend, moet de wapening in deze vorm volledig zijn uitgewerkt. Op de tekeningen moeten ook
de eventuele stekwapening en dergelijke zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen
constructieonderdelen onderling. Stekwapening en dergelijke voor aansluitingen op andersoortige constructies en
constructies van andere materialen behoeven niet te zijn uitgewerkt. Op de tekeningen moeten voorts ten minste zijn
aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de
milieuklasse. Voor de bovenbouw van woningen, appartementen- en logiesgebouwen worden de mm2 wapening op de
vormtekeningen aangegeven en worden de wapeningstekeningen door de nettenleverancier geproduceerd.
T08.08.040.08 Beoordelen van sparingstekeningen
1 Beoordelen van sparingstekeningen
D1001 Beoordeelde sparingstekeningen
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T08.08.040.09

Inhoud: plattegronden, aanzichten en/of doorsneden van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50) met daarop
aangegeven de aan te brengen sparingen en voorzieningen / essentiéle details (1:10/1:5)

Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L]

ON2

T08.08.040.10

1 Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)

D1017 Detailtekeningen met voorzieningen voor sparingen e.d.
Inhoud: constructieve voorzieningen voor sparingen, leidingen en instortvoorzieningen die van invloed zijn op de
constructie

Controleren van buigstaten

T08.08.040.11

1 Controleren van buigstaten

D1021 Gecontroleerde buigstaten

Inhoud: als gecontroleerd gewaarmerkte buigstaten / controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op de buigstaten

Controleren nettenplannen en nettenlijsten

T08.08.040.12

1 Controleren nettenplannen en nettenlijsten

D1022 Gecontroleerde nettenplannen en nettenlijsten van derden
Inhoud: als gecontroleerd gewaarmerkte nettenplannen en -lijsten / controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op
de nettenplannen en —lijsten

Maken buigstaten

T08.08.040.13

1 Maken buigstaten
D1019 Buigstaten

Inhoud: overzicht met aantallen, specificaties en afmetingen van te buigen wapeningsstaven

Maken nettenplannen en nettenlijsten

T08.08.060

1 Maken Maken nettenplannen en nettenlijsten

D1020 Nettenplannen en nettenlijsten
Inhoud: plattegronden, aanzichten en/of doorsneden van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50), met daarop
aangegeven de in te storten wapeningsnetten / overzichten in te storten wapeningsnetten inclusief specificaties en
afmetingen

Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)

T08.08.060.01

1 Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)

Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)

T08.08.060.02

1 Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)

D1900 Leveringsschema tekeningen en berekeningen geprefabriceerd beton
Inhoud: overzicht van tijdstippen waarop tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn met het oog op
een tijdige productie van elementen

Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)

T08.08.060.03

T08.08.060.04

1 Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)
D1023 Hoofdberekeningen geprefabriceerd beton

Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / dimensioneringsberekeningen van constructie-onderdelen /
Eisen: De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen. In de
stabiliteitsberekeningen moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de
optredende krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua
krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen
zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald.

Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)
1 Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)

D1031 Berekeningen individuele elementen geprefabriceerd beton

Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe
krachten en invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen dimensies en wapening moeten de in vigerende
voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. De berekeningen moeten de basis vormen voor de
detaillering van de wapening. De berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen en
aanvullende berekening ten aanzien van interne en externe samenhang. Tevens moet rekening worden gehouden met de
invloeden van sparingen en in te storten constructieve, bouwkundige en installatietechnische voorzieningen.

Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06

T08.08.060.05

1 Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel

D3249 Gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel

Inhoud: afhankelijk van de categorie conform KIWA Criteria 73/06 bijlage 8, waarin het uitvoerend bouwbedrijf prefab
betonelementen dient in te kopen (zie Bijlage “Demarcatie taken en verantwoordelijkheden prefab betonconstructies
conform STB 2014 en KIWA Criteria 73/06 bijlage 8”)

Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)

T08.08.060.06

1 Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)

D1024 Berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)

Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking m.b.t. alle loodrecht op de vloeren werkende belastingen moet zijn bepaald. De
bepaalde krachten moeten daarbij expliciet zijn uitgewerkt naar de inwendige krachten en invioeden op en voorzieningen
voor de beschouwde vloer, inclusief de overdracht van deze belastingen via passtroken, voegen en raveelijzers binnen de
vloer. Tevens moet rekening worden gehouden met de invloeden van sparingen en in te storten constructieve,
bouwkundige en installatietechnische voorzieningen.

Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)

T08.08.060.07

1 Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)
D1025 Berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)
Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking m.b.t. alle op de overige deelconstructies werkende belastingen moet zijn bepaald.

De bepaalde krachten moeten daarbij expliciet zijn uitgewerkt naar de inwendige krachten en invioeden op en
voorzieningen voor de beschouwde deelconstructie, inclusief de benodigde verbindingen binnen de deelconstructie.

Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)

1 Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)

D3250 Berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)
Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking moet zijn bepaald. De bepaalde krachten en invloeden op en voorzieningen voor
het beschouwde samenstel van deelconstructies, inclusief de benodigde verbindingen binnen het samenstel van
constructies.
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T08.08.060.08 Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen
1 Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen
D3257 Berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen
Inhoud: overeenkomstig taak 6a uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in
categorie 3.
T08.08.060.09 Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen
1 Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen
D3251 Berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen
Inhoud: overeenkomstig taak 6b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab vloeren moeten minimaal worden ingekocht
in categorie 4a.
T08.08.060.10 Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen
1 Maken berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen
D3252 Berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen
Inhoud: overeenkomstig taak 6b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab deelconstructies moeten minimaal worden
ingekocht in categorie 4b van de KIWA Criteria 73/06 bijlage 8
T08.08.060.11 Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen
1 Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen
D3253 Berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen
Inhoud: overeenkomstig taak 6¢ uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in
categorie 5.
T08.08.060.12 Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen
1 Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen
D3254 Overzichtstekeningen aansiluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen
Inhoud: overeenkomstig taak 8a uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in
categorie 3 / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de
aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen
T08.08.060.13 Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen
1 Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen
D3255 Overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen
Inhoud: overeenkomstig taak 8b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in
categorie 4a/4b / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de
aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen
T08.08.060.14 Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen
1 Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen
D3256 Overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen
Inhoud: overeenkomstig taak 8c uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in
categorie 5 / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de
aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen
T08.08.060.15 Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)
1 Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)
D1032 Overzichtstekeningen elementen geprefabriceerd beton
Inhoud: Overzichtstekeningen van de elementen zoals deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen
moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van geprefabriceerd beton. Op de tekeningen moet
voor de individuele elementen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven / Schaal: ten
minste 1:100
T08.08.060.16 Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)
1 Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)
D1033 Vormtekeningen elementen geprefabriceerd beton
Inhoud: Detailtekeningen van de vorm van de geprefabriceerde betonnen elementen / Eisen: De tekeningen moeten
zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel
zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten alle sparingen en in te storten bouwkundige en
installatietechnische voorzieningen zijn verwerkt. Tevens moeten alle in te storten constructieve voorzieningen zijn
uitgewerkt voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderling alsmede op andersoortige
constructies, constructies van andere materialen, bouwkundige constructies en installatieonderdelen. Uit de tekeningen
moet blijken dat voldaan wordt aan de detailleringseisen in de vigerende voorschriften. De tekeningen moeten voldoen aan
eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:50 met
details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt.
T08.08.060.17 Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)
1 Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)
D1034 Wapeningstekeningen elementen geprefabriceerd beton
Inhoud: Detailtekeningen van de wapening van de geprefabriceerde betonnen elementen / Eisen: De tekeningen moeten
zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van alle wapening, met uitzondering van
hulpwapening, kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. De wapening moet zijn uitgewerkt
binnen de vorm van de betreffende constructies en hun doorsneden en rekening houdend met de op te nemen sparingen
en in te storten constructieve, bouwkundige of installatietechnische voorzieningen, zoals deze op de detailtekeningen van
de vorm zijn uitgewerkt. Zonodig moeten aparte details op grotere schaal zijn toegevoegd. Op de tekeningen moet ook de
eventuele stekwapening en dergelijke zijn uitgewerkt voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen
constructieonderdelen onderling alsmede op constructies van in het werk gestort beton. Wanneer gepuntlaste
wapeningsnetten worden toegepast kan worden volstaan met het aangeven van contouren van de netten en de toe te
passen wapeningsdoorsnede. Aanvullend moeten dan wel tekeningen worden aangeleverd van de toe te passen netten. Uit
de tekeningen moet blijken dat voldaan wordt aan de detailleringseisen in de vigerende voorschriften. De tekeningen
moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. Op de
tekeningen moet ten minste zijn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de betondekking, de
sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het
inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt.
T08.08.060.18 Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)
1 Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)
D1027 Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen samengestelde constructies
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Inhoud: Detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte delen van samengestelde constructies / Eisen: De
tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies kunnen
aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten alle sparingen en dergelijke zijn
verwerkt waarvoor constructieve voorzieningen nodig zijn. Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzieningen zijn
uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. De tekeningen moeten
voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste
1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn
uitgewerkt.
T08.08.060.19 Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)
1 Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)
D1029 Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk geprefabriceerd beton
Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van
geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderling, op andersoortige constructies en op constructies van andere
materialen. / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel bestelling van de
aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal: ten minste 1:100
T08.08.060.20 Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)
1 Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)
D1028 Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen samengestelde constructies
Inhoud: Detailtekeningen van de wapening van in het werk gestorte delen van samengestelde constructies / Eisen: De
tekeningen moeten moet zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van alle wapening, met
uitzondering van in netten uit te voeren wapening en hulpwapening , kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie
kunnen afleiden. De wapening moet zijn uitgewerkt binnen de vorm van de betreffende constructies en hun doorsneden,
zoals deze op de detailtekeningen van de vorm zijn uitgewerkt. Zonodig moeten aparte details op grotere schaal zijn
toegevoegd. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn
overeengekomen. Op de tekeningen moet ten minste zijn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal,
de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter.
Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt.
T08.08.080 Detaillering voor staalconstructies (cluster)
1 Demarcatie verantwoordelijkheid voor staalconstructies (cluster)
T08.08.080.01 Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)
1 Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)
D1049 Leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)
Inhoud: Eisen: In het schema moet ten minste zijn uitgewerkt wanneer tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking
moeten zijn met het oog op een tijdige productie van elementen
T08.08.080.02 Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)
1 Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)
D1040 Hoofdberekeningen casco (staalconstructies)
Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / Dimensioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Eisen:
De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen. In de stabiliteitsberekeningen
moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invioed van de optredende krachten
en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd,
het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op
de fundering zijn bepaald. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden
geinterpreteerd en gecontroleerd.
T08.08.080.03 Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)
1 Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)
D1043 Berekeningen individuele elementen (staalconstructies)
Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe
krachten en invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen profielafmetingen moeten de in vigerende
voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd.
T08.08.080.04 Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)
1 Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)
D1045 Detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)
Inhoud: Berekening van de verbindingen tussen de elementen van de staalconstructie onderling / Eisen: De berekeningen
moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door
derden kunnen worden geinterpreteerd en gecontroleerd.
T08.08.080.05 Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)
1 Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)
D3258 Detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)
Inhoud: berekening van de verbindingen tussen de elementen van de staalconstructie en andere constructies
(verankeringen). / Eisen: de berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen
moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geinterpreteerd en gecontroleerd.
T08.08.080.06 Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)
1 Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)
D1046 Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)
Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van
staalconstructieonderdelen op constructies van andere materialen (verankering aan betonconstructies, opgave
maatvoering ankers door leverancier). / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan
wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal: ten minste
1:100, details 1: 20
T08.08.080.07 Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)
1 Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)
D1047 Overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)
Inhoud: Overzichtstekeningen van de elementen zoals deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen
moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende staalconstructie-elementen. / Schaal: ten minste 1:100
T08.08.080.08 Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)
1 Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)
D1048 Detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)
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T08.08.100

Detaillering voor houtconstructies (cluster)

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

ON2

| [

Inhoud: Detailtekeningen van de staalconstructie-elementen en hun onderlinge verbindingen / Eisen: De tekeningen moeten
zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende constructies kunnen
aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten ook de voorzieningen zijn
uitgewerkt voor aansluitingen van staalconstructieonderdelen onderling alsmede op constructies van andere materialen en
bouwkundige constructies. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de
producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:20 met details 1:10 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig
is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:10 zijn uitgewerkt.

T08.08.100.01

1 Demarcatie verantwoordelijkheid voor houtconstructies (cluster)

Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)

T08.08.100.02

1 Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)

D1061 Leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)

Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)

Inhoud: Eisen: In het schema moet ten minste zijn uitgewerkt wanneer tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking
moeten zijn met het oog op een tijdige productie van elementen

T08.08.100.03

1 Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)

D1052 Hoofdberekeningen casco (houtconstructies)

Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)

Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / dimensioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Eisen:
De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen. In de stabiliteitsberekeningen
moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten
en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd,
het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op
de fundering zijn bepaald. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden
geinterpreteerd en gecontroleerd.

T08.08.100.04

1 Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)

D1055 Berekeningen individuele elementen (houtconstructies)

Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)

Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe
krachten en invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen profielafmetingen moeten de in vigerende
voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd.

T08.08.100.05

1 Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)

D1057 Detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)

Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)

Inhoud: Berekening van de verbindingen tussen de elementen van de houtconstructie onderling / Eisen: De berekeningen
moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door
derden kunnen worden geinterpreteerd en gecontroleerd.

T08.08.100.06

1 Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)

D3259 Detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)

Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)

Inhoud: berekening van de verbindingen tussen de elementen van de houtconstructie en andere constructies
(verankeringen). / Eisen: de berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen
moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geinterpreteerd en gecontroleerd.

T08.08.100.07

1 Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)

D1058 Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)

Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)

Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van
houtconstructieonderdelen op constructies van andere materialen (bijvoorbeeld verankering aan betonconstructies, opgave
maatvoering ankers door leverancier houtconstructies). / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor
de productie dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. /
Schaal: ten minste 1:100, details 1: 20

T08.08.100.08

1 Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)

D1059 Overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)

Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies)

Inhoud: Overzichtstekeningen van de elementen zoals deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen
moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende houtconstructie-elementen. / Schaal: ten minste 1:100

T08.08.120

1 Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies)

D1060 Detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)

Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)

Inhoud: Detailtekeningen van de houtconstructie-elementen en hun onderlinge verbindingen / Eisen: De tekeningen moeten
zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende constructies kunnen
aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten ook de voorzieningen zijn
uitgewerkt voor aansluitingen van houtconstructieonderdelen onderling alsmede op constructies van andere materialen en
bouwkundige constructies. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de
producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:20 met details 1:10 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig
is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:10 zijn uitgewerkt.

T08.08.130

1 Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)

D1064 Berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)

Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk

Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / dimensioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Eisen
De detailberekeningen moeten de gekozen metselwerkdimensies gedetailleerd verifiéren en de basis vormen voor de
uitwerking van details. De detailberekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De in de
stabiliteitsberekening vastgelegde uitwendige krachten en invloeden moeten zijn uitgewerkt naar een inwendige
krachtsverdeling in de constructie. Voor alle (maatgevende) constructieonderdelen en hun aansluitingen onderling en aan
andere constructies moet de totale krachtswerking zijn bepaald en moeten de in de vigerende voorschriften genoemde
grenstoestanden zijn gecontroleerd. De detailberekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen
worden geinterpreteerd en gecontroleerd.

1 Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk

D1066 Overzichtstekeningen constructief metselwerk
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Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende constructieonderdelen van
metselwerk alsmede van hun samenhang onderling en met constructies van andere materialen. Op de tekeningen moet
voor de individuele constructieonderdelen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven.

T08.08.140 Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk
1 Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk
D1067 Detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk
Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van
de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden

T08.08.150 Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

1 Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies

D1904 Adviezen aan bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies

Inhoud: globale constructieve berekeningen van — afhankelijk van het project — trappen, bordessen, balkons, galerijen,
vloerafscheidingen, liggers, balklagen, lateien, geveldragers en andere bouwkundige constructies / adviezen

T08.08.160 Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies

1 Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies

D2099 Detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies

Inhoud: detailtekeningen en —berekeningen van — afhankelijk van het project — trappen, bordessen, balkons, galerijen,
vloerafscheidingen, liggers, balklagen, lateien, geveldragers en andere bouwkundige constructies. Eisen: de tekeningen
moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende bouwkundige
constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden

T08.08.170 Maken revisietekeningen Constructies (in regie)

1 Maken revisietekeningen Constructies

D1010 Revisietekeningen Constructies

Inhoud: Revisietekeningen van de constructies waarvoor het adviesbureau detailtekeningen heeft gemaakt. / Eisen: De
revisietekeningen zijn de laatste detailtekeningen waarop de wijzigingen en aanpassingen tijdens de realisatie van het
object zijn verwerkt. Indien revisietekenwerk niet in regie wordt opgedragen: laatste versie van detailtekeningen.

Installaties
T08.09.010 Maken detailberekeningen Installaties

1 Maken detailberekeningen Installaties

D1336 Detailberekeningen Installaties
Inhoud: gedetailleerde capaciteits- en dimensioneringsberekeningen van alle installatieonderdelen in relatie tot en/of ter
onderbouwing van de definitieve apparatuurselectie

T08.09.020 Maken van werktekeningen Installaties

1 Maken van werktekeningen Installaties
D1110 Werktekeningen Installaties

Inhoud: plaats- en maataanduidingen van Installaties en elementen daarbinnen (1:50)

T08.09.030 Maken sparingstekeningen Installaties

1 Maken sparingstekeningen Installaties
D3260 Sparingstekeningen Installaties
Inhoud: plaats- en maataanduidingen van sparingen in bouwkundige en constructieve elementen t.b.v. installaties
Ontwerpintegratie

T08.11.010 Codrdineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp

1 Codrdineren raakvlakken deelontwerpen

D1155 Afspraken en codrdinatietekeningen Uitvoeringsgereed ontwerp

Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q.
input-outputrelaties) / codrdinatietekeningen Uitvoeringsgereed ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden
(1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische
elementen

2 Optimaliseren gebouwprestaties

D3123 Optimalisatie gebouwprestaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp
Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek
en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen
D3274 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen
Inhoud: Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Uitvoeringsgereed ontwerp
T08.11.015 Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)
1 Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp
D2350 Onderlinge beoordelingen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp

Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing

Geld
T08.12.010 Bewaken fasebudget

1 Bewaken fasebudget
D1790 Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

T08.12.040 Bewaken bouwkosten

1 Bewaken bouwkosten

D1377 Bouwkostenrapport fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud: herijking begroting integrale bouwkosten op grond van de meest actuele informatie / verschillen met voorgaande
begroting / voorgestelde maatregelen

Organisatie/procesintegratie
T08.13.010 Organiseren project

1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie

Bijlage 2 - Kruisjeslijst Rvb DNR STB 2014
OO BO1_DNR STB2014 Taakverdelingsoverzicht 19621 vernieuwbouw PvJA_X-lijst_20kt2026.xIsx

55van 72




1-10-2026

D1417 Plan projectorganisatie fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen /
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

2 Beheren projectorganisatie

D1579 Realisatie projectorganisatie fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

T08.13.020 Sturen en bewaken project

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D992 Faseplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uvitgangssituatie /
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement /
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D1580 Plan van Aanpak Project fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor
tijd en kosten

2 Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

D991 Startrapport fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te
realiseren

D994 Sturingsmaatregelen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: opsomming van maatregelen

D995 Fase-afsluiting fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking
daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beéindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten
voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

T08.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp

1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp

D3261 Advies besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Uitvoeringsgereed ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o.
mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de
volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project

D3262 Advies besluitvorming voortgang project fase Uitvoeringsgereed ontwerp

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Uitvoeringsgereed ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie
en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake
besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

Tijd
T08.14.020 Bewaken planning projectdoorlooptijd

1 Bewaken planning projectdoorlooptijd

D2362 Planning projectdoorlooptijd fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

Inhoud: herijking planning integrale uitvoeringstijd op basis van meest actuele informatie / verschillen met voorgaande
planning / voorgestelde maatregelen

2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum

D3263 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Uitvoeringsgereed ontwerp

Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen
Informatie en Communicatie

T08.15.005 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

D2543 Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en
procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T08.15.007 Beheren projectwebsite

1 Beheren projectwebsite

D3264 Projectwebsite fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur /
autorisatiestructuur

T08.15.010 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

T08.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

D2435 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T08.15.020 Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)

1 Voeren van overleg met opdrachtgever

D3124 Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering — Uitvoeringsgereed Ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T08.15.030 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

D1906 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T08.15.040 Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen

T08.15.050 Uitvoeren van wijzigingenbeheer

1 Managen wijzigingen

D1383 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
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Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
2 Verwerken wijzigingsbesluiten
D1384 Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en
bouwkosten
T08.15.060 Beheren projectdocumenten
1 Beheren procesdocumenten
D2363 Rapport procesdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie
2 Beheren productdocumenten
D2364 Rapport productdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie
T08.15.065 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)
1 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg
D3125 Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering — Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T08.15.070 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)
1 Voeren van overleg over financiering en subsidies
D3126 Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering — Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T08.15.080 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)
1 Voeren van overleg met externe specialisten
D3097 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
D3127 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering — Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T08.15.090 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)
1 Voeren van overleg met bevoegde instanties
D3085 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
D3128 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering — Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T08.15.100 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X
1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
D3129 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering — Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T08.15.110 Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) X
1 Voeren van overleg met leveranciers
D3121 Afspraken overleg leveranciers fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp
Inhoud: datum overleg / aanwezigen / afspraken / actiepunten
T08.15.140 Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan werkgroepvergaderingen
T08.15.150 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen X
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen
D3132 Verslagen werkgroepvergaderingen fase Uitvoering — Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
Kwaliteitszorg en risico's
T08.16.010 Herijken en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)
1 Herijken en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)
T08.16.010.01 Herijken en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde
D2366 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
T08.16.010.02 Herijken en behandelen projectrisico’s Interieur
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Interieur
D2367 RI&E Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
T08.16.010.03 Herijken en behandelen projectrisico’s Landschap
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Landschap
D2368 RI&E Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
T08.16.010.04 Herijken en behandelen projectrisico’s Constructies
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Constructies
D2369 RI&E Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
T08.16.010.05 Herijken en behandelen projectrisico’s Installaties
1 Herijken en behandelen projectrisico’s Installaties
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D2370 RI&E Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T08.16.020 Analyseren en behandelen projectrisico’s: integreren RI&E's per projectdeel

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten
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ON2

1 Integreren RI&E's per projectdeel

D1590 Project RI&E fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T08.16.030 Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak)
1 Herijken en behandelen milieu-effecten

D2371 Analyse milieu-effecten Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en
advies

T08.16.040 Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)

1 Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid

D2372 Analyse effecten sociale veiligheid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de
gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen

T08.16.044 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)

1 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk

D3265 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp

Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)

T08.16.045 Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)

1 Herijken en aanvullen assessment

D3266 Assessment duurzaamheidskenmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp
Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw,
DUBOkeur of andere)

T08.16.050 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

T08.16.050.01 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2373 Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie
eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T08.16.050.02 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2374 Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie
eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T08.16.050.03 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2375 Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie
eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T08.16.050.04 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2376 Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie
eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T08.16.050.05 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2377 Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie
eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T08.16.055 Codrdineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Codrdineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2949 Afspraken toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel
Inhoud: tijd- en procedureafspraken
2 Integreren conclusies toetsingen per projectdeel

D2950 Integraal toetsingsrapport Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventueel blijvende afwijkingen
/ conclusies en advies

T08.16.060 Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden

1 Controleren werk- en productietekeningen van derden

D1071 Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde werk- en productietekeningen van derden
Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen
en aanwijzingen

T08.16.070 Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk

1 Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk

D1897 Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde tekeningen prefab constructies
Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen
en aanwijzingen

T08.16.080 Controleren Interieurtekeningen van derden
1 Controleren Interieurtekeningen van derden

D1083 Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde Interieurtekeningen van derden
Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen
en aanwijzingen
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Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden

T08.16.095

1 Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden

D1333 Gecontroleerde tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden
Inhoud: aantekeningen op of bij tekeningen, berekeningen en staten welke nodig zijn voor de inpassing van door derden te
leveren onderdelen / aanwijzingen voor aanpassing en/of verbetering van de betreffende informatie

Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang X

T08.16.100

1 Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang

D2948 Toetsingsprotocol constructieve samenhang

Inhoud: beschrijving van aspecten waarop de hoofdconstructeur door de aannemer te verstrekken tekeningen en
berekeningen steekproefsgewijs controleert / identificatie van onderdelen waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden en/of
waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed / handelwijzen bij eerste en tweede controle / definitie steekproeven bij
eerste en tweede controle: percentage van documenten dat wordt gecontroleerd (afhankelijk van aangeboden aantal),
aantal extra controles bij geconstateerde fouten of onvolkomenheden)

Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef

T08.16.101

1 Controleren constructietekeningen en —berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef

D999 Rapport risicogestuurde constructietekeningen en —berekeningen van derden
Inhoud: verantwoording selectie risicogestuurde steekproeven / identificatie gecontroleerde tekeningen en berekeningen /
aspecten waarop tekeningen en berekeningen risicogestuurd zijn gecontroleerd / beschrijving toetsingsresultaten /
conclusies en advies

Controleren constructietekeningen en —berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle X

T08.16.105

1 Controleren constructietekeningen en —berekeningen van derden / 100% controle

D3267 Rapport 100% controle constructietekeningen en — berekeningen
Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen en berekeningen / aspecten waarop tekeningen en berekeningen zijn
gecontroleerd / beschrijving toetsingsresultaten / conclusies en advies

Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden X

T08.16.110

1 Op hoofdlijnen controleren van berekeningen Installaties van derden

D1092 Gecontroleerde berekeningen Installaties van derden
Inhoud: identificatie gecontroleerde berekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen /
opmerkingen en aanwijzingen

2 Op hoofdlijnen controleren keuzen van apparatuur en componenten Installaties

D1093 Gecontroleerde keuzen apparatuur en componenten Installaties
Inhoud: identificatie gecontroleerde keuzen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en
aanwijzingen

3 Op hoofdlijnen controleren van detail- en werktekeningen Installaties van derden

D1094 Gecontroleerde detail- en werktekeningen Installaties van derden
Inhoud: identificatie gecontroleerde detail- en werktekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen
/ opmerkingen en aanwijzingen

Controleren van sparingstekeningen Installaties X

Vergunningen
T08.17.010

1 Controleren van sparingstekeningen Installaties

D1109 Gecontroleerde sparingstekeningen Installaties
Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen
en aanwijzingen

Uitvoeren vergunningenplan X

T08.17.015

1 Uitvoeren vergunningenplan

D1654 Vergunningenplan in uitvoering fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving
van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen

Plannen, sturen en bewaken vergunningen X

T08.17.020

1 Plannen, sturen en bewaken vergunningen

D2445 Vergunningenplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving
van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen

Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) X

T08.17.025

1 Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen

D1161 Overzicht ingediende tekeningen en berekeningen

Inhoud: specificatie ingediende documenten

Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak) X

T08.17.040

1 Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen

D2451 Overzicht ingediende gegevens en bescheiden derden

Inhoud: specificatie ingediende documenten

Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak) X

Fase Uitvoering - Directievoering
Opdrachtgeving

T09.01.010

1 Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning
D1337 Gegevens voor de gebruiksvergunning

Inhoud: opsomming van in het ontwerp verwerkte maatregelen ter beperking van de kans op brand

Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

T09.01.020

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D2380 Projectbeleid fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid /
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid
/ beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D2381 Besluiten fase Uitvoering - Directievoering
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Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten en voortgang

Contracten

T09.02.020 Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)

1 Organiseren contractvorming
D2382 Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan
D2383 Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
3 Voorbereiden contracteren van adviseurs
D2384 Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
D2385 Conceptcontracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
D2386 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T09.02.030 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
D2387 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T09.02.035 Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering

1 Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering

D1583 Resultaat van controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering
Inhoud: opmerkingen op aanwezigheid en compleetheid van contracten met architect, adviseurs, aannemers,
nevenaannemers en eventuele specialisten ten behoeve van het functioneren van de bouwdirectie

T09.02.040 Contracteren van adviseurs

1 Contracteren van adviseurs
D2388 Contracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D2389 Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

T09.02.045 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

D2390 Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T09.02.050 Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie

1 Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie

D2994 Opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie

Inhoud: opdrachten aan de aannemer voor bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van
toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer
aan derden te betalen bedragen

Programma van Eisen
T09.03.020 Actueel houden integraal PVE

1 Actueel houden integraal PVE

D2398 Integraal PvE fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit,
uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en
algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein,
parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan
energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante
ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot
gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten
m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput /
randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden,
onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde
T09.04.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde

D2190 Bevindingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien
van architectuur en bouwkunde

T09.04.020 Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek

1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde

D2191 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect
bouwkunde aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde

D1661 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies

aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde
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1 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde

D2189 Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde

Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant
zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken:
adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter
realisatie van het architectonische concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op
de verschillende niveaus van uitwerking van het werk

Interieur

T09.05.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur

D2193 Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien
van de uitvoering van het interieurontwerp

T09.05.020 Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur

1 Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur

D2194 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Interieur aan de
overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur

D1662 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies
aan toezichthoudend personeel op het gebied van Interieur

T09.05.030 Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur

1 Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur

D2192 Adviezen esthetische begeleiding Interieur
Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant
zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken:
adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het
interieurconcept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus
van uitwerking van het werk

Landschap
T09.06.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap

D2196 Bevindingen incidentele werkbezoeken Landschap
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien
van de uitvoering van tuin en landschap

T09.06.020 Adviseren directie op gebied van Landschap

1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap

D2197 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Landschap
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Landschap aan
de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap

D1663 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Landschap
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies
aan toezichthoudend personeel op het gebied van tuin en landschap

T09.06.030 Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap

1 Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap

D2195 Adviezen esthetische begeleiding Landschap

Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant
zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken:
adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk wat betreft de
vormgevingsaspecten van tuin- en landschap, ter realisatie van het landschappelijk concept en de consistentie van de
daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T09.07.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica

D2995 Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouwfysica
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien
van bouwfysische aspecten

T09.07.015 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek

D2996 Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien
van akoestische aspecten

T09.07.020 Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten

1 Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica

D1131 Adviezen bouwfysica fase Uitvoering — Directievoering
Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect
Bouwfysica aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op bouwfysische aspecten van
eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen

D2399 Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: verantwoording van bouwfysiche advisering bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering -
Directievoering

T09.07.030 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek

1 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek
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D1132 Adviezen Akoestiek fase Uitvoering — Directievoering
Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect
Akoestiek aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op akoestische aspecten van
eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen

D2400 Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de

fase Uitvoering - Directievoering

Constructie
T09.08.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie

D2198 Bevindingen incidentele werkbezoeken Constructie
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien
van constructies

T09.08.020 Adviseren directie op gebied van Constructie

1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie

D2199 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Constructie
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende
noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Constructie aan
de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie

D1664 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Constructie
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies
aan toezichthoudend personeel op het gebied van Constructie

T09.08.030 Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies

1 Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies

D1003 Uitwerking benodigde constructieve aanpassingen paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies
Inhoud: Overzicht paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies / Overzicht consequenties / Aanvullende
constructieve berekeningen / Aangepaste constructietekeningen

T09.08.040 Verwerken consequenties obstakels in de grond

1 Verwerken consequenties obstakels in de grond

D1004 Tekening met door derden ingemeten obstakels in de grond

Inhoud: plattegrond bouwterrein (1:200/1:100) met daarop aangegeven: locatie, omvang en aard van obstakels in de grond

D1005 Aangepast funderingstekeningen en palenplannen
Inhoud: palenplan dan wel funderingsoverzicht (zie fase Uitvoering — Uitvoeringsgereed Ontwerp), aangepast aan
obstakels in de grond / identificatie van de aanpassingen
Installaties

T09.09.010 Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties

1 Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties

D2200 Bevindingen incidentele werkbezoeken Installaties
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien
van installaties

T09.09.020 Ondersteunen directie op gebied van Installaties
1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties
D2201 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties
Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties afhankelijk van bevindingen
2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties

D1665 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies
aan toezichthoudend personeel op het gebied van Installaties

T09.09.030 Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties

1 Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties

D2997 Adviezen esthetische begeleiding Installaties

Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant
zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken:

adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter
realisatie van de esthetische kwaliteit op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk

T09.09.040 Maken van meet- en inregelboek Installaties

1 Maken van meet- en inregelboek Installaties

D1338 Meet- en inregelboek Installaties
Inhoud: opsomming van installaties die inregeling behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties
van installaties / methoden en procedures voor het inregelen van installaties

T09.09.050 Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties

1 Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties

D2486 Organisatie instructie bedieningspersoneel Installaties
Inhoud: identificatie installaties waarvoor instructie noodzakelijk is / namen en functies te instrueren bedieningspersoneel /
namen, functies en herkomst instructeurs / tijdstip(pen) instructie(s) / uitnodigingen
Ontwerpintegratie

T09.11.010 Coordineren ondersteunen directie

1 Coobrdineren ondersteunen directie

D2401 Gecoordineerde adviezen preventieve en correctieve maatregelen

Inhoud: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van Architectuur/bouwkunde,
Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd

2 Coordineren ondersteunen van het toezicht

D2402 Gecoodrdineerde adviezen voor het toezicht
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Geld
T09.12.010

Inhoud: adviezen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van
Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling
inhoudelijk afgestemd

Bewaken fasebudgetten adviseurs

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten
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ON2

T09.12.020

1 Bewaken fasebudgetten adviseurs

D2403 Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde

T09.12.025

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde

D2487 Advies besteding stelposten Architectuur/bouwkunde

Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te
betalen bedragen op het gebied van Architectuur/bouwkunde

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde

D2998 Advies verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde

Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van
Architectuur/bouwkunde, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten
hoeveelheden

Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur

T09.12.035

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur

D2488 Advies besteding stelposten Interieur

Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te
betalen bedragen op het gebied van Interieur

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur

D2999 Advies verrekenbare hoeveelheden Interieur

Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Interieur, op
basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap

T09.12.040

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap

D2489 Advies besteding stelposten Landschap

Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te
betalen bedragen op het gebied van Landschap

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap

D3000 Advies verrekenbare hoeveelheden Landschap
Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Landschap, op
basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies

T09.12.045

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies

D2490 Advies besteding stelposten Constructies

Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te
betalen bedragen op het gebied van Constructies

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies

D3001 Advies verrekenbare hoeveelheden Constructies
Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Constructies,
op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties

T09.12.080

1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties

D2491 Advies besteding stelposten Installaties

Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te
betalen bedragen op het gebied van Installaties

2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties

D3002 Advies verrekenbare hoeveelheden Installaties
Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Installaties, op
basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde

T09.12.082

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde

D2493 Advies meer en minder werk Architectuur/bouwkunde
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Architectuur/bouwkunde / beoordeling van meer en minder
werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur

T09.12.084

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur

D2494 Advies meer en minder werk Interieur
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Interieur / beoordeling van meer en minder werk claims
van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap

T09.12.086

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap

D2495 Advies meer en minder werk Landschap
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Landschap / beoordeling van meer en minder werk claims
van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies

1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies

D2496 Advies meer en minder werk Constructies
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Constructies / beoordeling van meer en minder werk
claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie
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1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties

D2497 Advies meer en minder werk Installaties

Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Installaties / beoordeling van meer en minder werk claims
van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

T09.12.090 Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever

1 Administreren meer en minder werk

D3003 Overzicht meer en minderwerk

Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap,
Constructie en Installaties / prijsopgave door aannemer(s)

2 Voeren van prijsonderhandelingen
D1620 Detailgegevens prijsonderhandelingen

Inhoud: documentatie / prijzen en andere kostengegevens / overeengekomen prijzen voor meer- en minder werk
3 Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk
D1619 Geintegreerd advies inzake meer en minder werk
Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap,
Constructie en Installaties / met de aannemer(s) overeengekomen prijzen / geintegreerde advies inzake de acceptatie

T09.12.110 Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen

1 Opnemen uitgevoerd werk

D3009 Opnemingen uitgevoerd werk

Inhoud: resultaten van opnemingen van uitgevoerd werk, inclusief goedgekeurde maar nog niet verwerkte bouwstoffen,
waarvoor de aannemer(s) termijndeclaraties heeft (hebben) ingediend

2 Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen

D1626 Advies inzake betaalbaarstelling termijnen / betalingsmandaten
Inhoud: geintegreerde beoordeling van termijndeclaraties van de aannemer(s) / toetsing aan het contract c.q. de
termijnstaat / geintegreerd advies inzake betaalbaarstelling termijnen, c.q. betalingsmandaten

3 Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden
D3010 Betalingsbescheiden
Inhoud*: door opdrachtgever te ondertekenen betalingsopdrachten, onder vermelding van betreffende facturen

T09.12.120 Opstellen periodieke overzichten financiéle stand van zaken

1 Opstellen periodieke overzichten financiéle stand van zaken

D3011 Periodieke overzichten financiéle stand van zaken uitvoering

Inhoud: cumulatieve financiéle stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en
minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiéle
eindresultaat / conclusies en advies

T09.12.130 Opstellen periodieke overzichten financiéle stand van zaken Landschap

1 Opstellen periodieke overzichten financiéle stand van zaken Landschap

D3012 Periodieke overzichten financiéle stand van zaken uitvoering Landschap

Inhoud: cumulatieve financiéle stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en
minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiéle
eindresultaat / conclusies en advies

T09.12.140 Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties

1 Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties

D2037 Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties

Inhoud: beschrijving geldende CAR-verzekering en bankgaranties / analyse / beoordeling / risico's / conclusies / advies
Organisatie/procesintegratie

T09.13.010 Opzetten en instandhouden organisatie directievoering

1 Opzetten en instandhouden organisatie directievoering
D1631 Plan organisatie directievoering
Inhoud: naam directie / tijdsduur opdracht / taakstelling / onderdelen / thema's / werkwijze / risico-inventarisatie
2 Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering
D1632 Communicatieplan directievoering
Inhoud: overlegstructuren / frequenties / deelnemers / standaard agenda's
3 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer
D1907 Procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer
Inhoud: procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer
4 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers
D1633 Procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers
Inhoud: procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers
T09.13.020 Opstellen en codrdineren directievoeringplan
1 Opstellen en codrdineren directievoeringplan

D1656 Directievoeringplan

Inhoud: gegevens directievoerend personeel / omvang en duur van de opdracht / specificatie directievoeringstaken / positie
en rollen adviseurs / overzicht van en relaties met betrokken partijen / strategie en werkwijze

T09.13.030 Opstellen en codrdineren toezichtplan

1 Opstellen en codrdineren toezichtplan
D1636 Toezichtsplan
Inhoud: gegevens toezichthoudend personeel / omvang en duur van de opdracht / verantwoordelijkheden en
bevoegdheden toezichthoudend personeel / specificatie toezichttaken / onderdelen / thema’s / werkwijze / keuringsplannen

T09.13.050 Inrichten en beheren werkenadministratie

1 Inrichten en beheren werkenadministratie

D2211 Werkenadministratie
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Inhoud*: contractstukken en vergunningen / verslagen van bouw-, werk- en codrdinatievergaderingen / verslagen van
overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken /
overzichten meer en minder werk, besteding stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag,
bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens / garantiebewijzen
/ onderhouds- en bedieningsvoorschriften

T09.13.060 Voeren van Directie

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

| [

ON2

1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering

D3013 Diverse documenten

Inhoud: het voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema’s Geld,
Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico’s. Voor de inhoud van de
resultaatdocumenten: zie betreffende taken

T09.13.065 Voeren van Directie inzake Landschap

1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap

D3014 Diverse documenten inzake Landschap

Inhoud: voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema'’s Geld,
Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico’s. Voor de inhoud van de
resultaatdocumenten: zie betreffende taken

T09.13.070 Zorgdragen voor codrdinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers

1 Zorgdragen voor coordinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers

D1908 Planning in elkaar grijpende werken nevenaannemers

Inhoud: werkzaamheden per nevenaannemer / onderlinge afhankelijkheden / afstemming werkzaamheden in de tijd
Tijd
T09.14.050 Beoordelen planning aannemer(s)
1 Beoordelen planning aannemer(s)

D1596 Beoordeling planning aannemer(s)
Inhoud: beoordeling integrale uitvoeringsplanning, c.q.deelplanningen per projectdeel in onderlinge samenhang /
vergelijking met de laatste integrale planning uit de ontwerpfase / conclusies / voorgestelde maatregelen

T09.14.060 Bewaken projectdoorlooptijd

1 Bewaken voortgang werk
D1598 Rapportage voortgang en prognose planning
Inhoud: vergelijking plan en realisatie/ prognose uitvoeringsverloop/ prognose opleverdatum
2 Vaststellen van afwijkingen
D1600 Advies omtrent afwijking, oorzaak en gevolg(en)
Inhoud: geconstateerde afwijkingen/ oorzaak van de afwijkingen/ gevolgen afwijkingen voor de uitvoeringsduur
3 Vorderen van nakoming planning door aannemer
D1602 Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties
Inhoud: verstrekte orders en aanwijzingen/ geadviseerde acties voor opdrachtgever
Informatie en Communicatie
T09.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering
1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering

D2544 Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en
procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T09.15.010 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

T09.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
D2436 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.020 Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)

1 Voeren van overleg met opdrachtgever

D3134 Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering — Directievoering

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.030 Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)

1 Deelnemen aan bouwvergaderingen

T09.15.035 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen
D1581 Verslagen en afspraken Uitvoeringsfase

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.040 Waar nodig deelnemen aan werk- en codrdinatievergaderingen (M-taak)

1 Waar nodig deelnemen aan werk- en codrdinatievergaderingen
T09.15.045 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en codrdinatievergaderingen
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen
D3142 Verslagen werk- en codrdinatievergaderingen fase Uitvoering — Directievoering

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T09.15.050 Uitvoeren wijzigingenbeheer

1 Managen wijzigingen

D2419 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / nut van de wijziging / consequenties voor projecttijdschema en
bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

2 Verwerken wijzigingsbesluiten

D2420 Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen
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T09.15.060 Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap X
1 Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap
D3017 Verslagen uitvoeringsvergaderingen Landschap
Inhoud: agendapunten / aanwezigen / verslag van het besprokene op hoofdlijnen / afspraken
T09.15.065 Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) X
1 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg
D3135 Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering — Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T09.15.070 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)
1 Voeren van overleg over financiering en subsidies
D3136 Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering — Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T09.15.080 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) X X
1 Voeren van overleg met externe specialisten
D3098 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
D3137 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering — Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T09.15.090 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X X
1 Voeren van overleg met bevoegde instanties
D3086 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
D3138 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering — Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T09.15.100 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) X X
1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
D3139 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering — Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T09.15.110 Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) X X
1 Voeren van overleg met leveranciers
D3122 Verslagen overleg leveranciers fase fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
D3140 Verslagen overleg leveranciers fase Uitvoering — Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T09.15.120 Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer X X
1 Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer
D1650 Gegevens directieleveringen aan aannemer
Inhoud: registratie documenten met kenmerken/ overdrachtdata
T09.15.130 Rapporteren directievoering aan opdrachtgever X
1 Rapporteren directievoering aan opdrachtgever
D1593 Rapportages directievoering
Inhoud: verslagen van bouwvergaderingen / voor opdrachtgever relevantie selectie van overige informatie uit
werkenadministratie / verzamelde adviezen
D1594 Keuringsresultaten
Inhoud: identificatie gekeurde onderdelen en/of materialen / keuringsmethoden / keuringsresultaten / eventuele maatregelen
T09.15.140 Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) X X
1 In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften
D1660 Beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften
Inhoud: registratie en archivering beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en
bedieningsvoorschriften
T09.15.150 Opstellen weekrapporten en/of dagboek X
1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek
D3015 Weekrapporten / dagboek
Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare
dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen,
bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van
stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering,
opneming en goedkeuring van het werk
T09.15.160 Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap X
1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap
D3016 Weekrapporten / dagboek Landschap
Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare
dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen,
bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van
stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering,
opneming en goedkeuring van het werk
Kwaliteitszorg en risico's
T09.16.010 Toezien op de uitvoering X
1 Toezien op de uitvoering
D3276 Toezichtsrapport
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve
maatregelen / advies aan directie
T09.16.015 Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering X

Bijlage 2 - Kruisjeslijst Rvb DNR STB 2014
OO BO1_DNR STB2014 Taakverdelingsoverzicht 19621 vernieuwbouw PvJA_X-lijst_20kt2026.xIsx 66 van 72




1-10-2026

T09.16.020

1 Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering

D2424 Orders en aanwijzingen

Inhoud: overzicht van orders en aanwijzingen van de directie aan uitvoerende partij(en)

Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde

ON1

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L]

ON2

T09.16.030

1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde

D1909 Toezichtsrapport Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve
maatregelen / advies aan directie

Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur

T09.16.040

1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur

D1912 Toezichtsrapport Interieur
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve
maatregelen / advies aan directie

Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap

T09.16.050

1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap

D1910 Toezichtsrapport Landschap
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve
maatregelen / advies aan directie

Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies

T09.16.060

1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies

D1911 Toezichtsrapport Constructies
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve
maatregelen / advies aan directie

Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties

T09.16.065

T09.16.070

1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties

D1913 Toezichtsrapport Installaties
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve
maatregelen / advies aan directie

Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen
1 Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen

D1613 Lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen
Inhoud: opsomming te bemonsteren bouwstoffen / opsomming te keuren bouwstoffen / (alternatieven voor) te hanteren
keuringsmethoden

2 Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen

D1604 Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen

Inhoud: resultaten bemonstering / keuringsresultaten / conclusies en resultaten

D1605 Controlelijst/rapportage m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen
Inhoud: opsomming te leveren bouwstoffen met daarop aangegeven: eventuele eisen aan opslag, te bemonsteren en te
keuren bouwstoffen, data van levering, rapportage controle op opslag, data bemonstering, keuring en verwerking

Beoordelen materialen en essentiéle details Installaties

T09.16.075

1 Beoordelen materialen en essentiéle details Installaties

D1334 Beoordeling materialen en essenti€le details Installaties

Inhoud: identificatie beoordeelde materialen en details / beoordelingsmethode / bevindingen / advies aan directie

Controleren van meet- en inregelstaten Installaties

T09.16.130

T09.16.160

T09.16.170

1 Controleren van meet- en inregelstaten Installaties
D2513 Gecontroleerde meet- en inregelstaten Installaties
Inhoud: identificatie gecontroleerde meet- en inregelstaten / controlemethode / bevindingen / advies aan directie
Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen
1 Controleren weekrapporten / dagboek
D3019 Gecontroleerde weekrapporten / dagboek
Inhoud: gecontroleerde en geparafeerde, door toezichthouder opgestelde weekrapporten / dagboek
2 Toezien op nakoming overeenkomsten
D2204 Verslaglegging directievoering
Inhoud: aantekeningen in werkenadministratie
Opnemen t.b.v. de oplevering
1 Opnemen t.b.v. de oplevering
D3277 Opnamerapport

Inhoud*: beoordeling uitgevoerd werk / restpuntenlijst / advies inzake goedkeuring van het werk

Houden van de oplevering

T09.16.171

1 Houden van de oplevering
D3278 Proces verbaal van oplevering

Inhoud: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst / gegevens m.b.t. onderhoudsperiode

Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde

T09.16.172

1 Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde

D3024 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

Bijdragen aan oplevering, Interieur

T09.16.173

1 Bijdragen aan oplevering, Interieur
D3025 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Interieur

Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

Bijdragen aan oplevering, Landschap

1 Bijdragen aan oplevering, Landschap
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D3026 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Landschap
Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst
T09.16.174 Bijdragen aan oplevering, Constructies X
1 Bijdragen aan oplevering, Constructies
D3027 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Constructies
Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst
T09.16.175 Bijdragen aan oplevering, Installaties X
1 Bijdragen aan oplevering, Installaties
D3028 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Installaties
Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst
T09.16.180 Controleren beproeving Installaties bij oplevering X X
1 Controleren beproeving Installaties bij oplevering
D1335 Rapport controle beproeving Installaties bij oplevering
Inhoud: opsomming gecontroleerde installaties, gehanteerde controlemethoden, controleresultaten, conclusies en
eventuele adviezen
T09.16.190 Controleren revisiebescheiden X X
1 Controleren revisiebescheiden
D3279 Gecontroleerde revisiebescheiden
Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk als
uitgevoerd
T09.16.210 Opnemen na uitvoering restpunten X
1 Opnemen na uitvoering restpunten
D1766 Opnamerapport uitvoering restpunten
Inhoud: beoordeling uitvoering restpunten / advies inzake goedkeuring
T09.16.215 Keuren plantmateriaal X
1 Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking
D3018 Controlelijst/rapportage keuring plantmateriaal
Inhoud: opsomming gekeurd plantmateriaal / leverancier(s) / plaats van keuring / keuringsresultaten
T09.16.220 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering X
1 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering
D1135 Rapport controlemetingen Bouwfysica bij oplevering
Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen
T09.16.230 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering X
1 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering
D1136 Rapport controlemetingen Akoestiek bij oplevering
Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen
T09.16.240 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen X
1 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen
D1902 Rapportage kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructies en constructie-onderdelen
Inhoud: identificatie uitgevoerde controles / data / controlemethoden / bevindingen / advies aan ditrectie
T09.16.250 Controleren bijzondere hulpconstructies X X
1 Controleren bijzondere hulpconstructies
D1903 Rapportage controle bijzondere hulpconstructies
Inhoud: rapportage van controle van bijvoorbeeld bouwputten, damwanden, speciale bekistingen en stempelingen,
ontwikkeld door de uitvoerende partij
T09.16.270 Beproeven Installaties bij oplevering X X
1 Beproeven Installaties bij oplevering
D1504 Rapport beproeving Installaties
Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en
eventuele adviezen
Vergunningen
T09.17.010 Handhaven vergunningen X
1 Handhaven vergunningen
D2422 Rapportage handhaving vergunningen
Inhoud: overzicht verleende vergunningen, rapportage van de mate waarin het Werk voldoet aan de voorwaarden in
toepasselijke vergunningen
Fase Gebruik/Exploitatie
Opdrachtgeving
T10.01.010 Nemen besluiten over resultaten en voortgang
1 Nemen fasebesluiten
D1394 Besluiten fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten
Contracten
T10.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten
1 Organiseren contractvorming
D2452 Uitbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan
D2453 Aanbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijidschema
3 Voorbereiden contracteren van participanten
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D2454 Conceptcontracten met participanten fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D2455 Verslagen contractbesprekingen fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D2456 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T10.02.020 Contracteren van participanten

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

L

ON2

1 Contracteren van participanten

D2457 Contracten met participanten fase Gebruik/Exploitatie

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D2458 Rapport verleende opdrachten fase Gebruik/Exploitatie

Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

T10.02.030 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
D2459 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie

Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T10.02.040 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise
D2460 Contracten aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T10.02.050 Evalueren uitbestedingsplan

1 Evalueren uitbestedingsplan
D1258 Evaluatierapport Uitbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: Evaluatie
Architectuur/ bouwkunde

T10.04.010 Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde

1 Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde

D1339 Advies onderhoudstermijn Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden

T10.04.020 Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde

1 Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde

D2461 Beheerplan Architectuur/bouwkunde

Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen
voor beheersmaatregelen en/of -procedures

T10.04.030 Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde
1 Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde

D2462 Onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde

Inhoud: advies preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties voor onderhoud en vervanging van bouwkundige
elementen / raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) / advies
schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties voor reiniging van bouwkundige elementen

Interieur

T10.05.010 Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur

1 Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur

D1340 Advies onderhoudstermijn Interieur

Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden

T10.05.020 Opstellen beheerplan Interieur

1 Opstellen beheerplan Interieur

D2463 Beheerplan Interieur

Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen
voor beheersmaatregelen en/of -procedures

T10.05.030 Opstellen onderhoudsplanning Interieur
1 Opstellen onderhoudsplanning Interieur

D2464 Onderhoudsplanning Interieur

Inhoud: advies preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties voor onderhoud en vervanging van
interieurelementen / raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) /
advies schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties voor reiniging van interieurelementen

Landschap

T10.06.010 Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap

1 Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap

D1341 Advies onderhoudstermijn Landschap

Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden

T10.06.020 Opnemen beplanting na een groeiseizoen

1 Opnemen beplanting na een groeiseizoen

D2224 Opname beplanting na één groeiseizoen

Inhoud: beschrijving van de inboet en toestand beplantingen na een groeiseizoen / advies m.b.t. aanvulling en vervanging

T10.06.030 Opstellen beheerplan Landschap

1 Opstellen beheerplan Landschap
D1669 Beheerplan Landschap
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Inhoud: visie t.a.v. gewenst eindbeeld / visie t.a.v. wijze van beheer, weergave van beoogde ontwikkeling op (middel-)lange
termijn

T10.06.040 Opstellen onderhoudsplan Landschap

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

| [

ON2

1 Opstellen onderhoudsplan Landschap

D2225 Onderhoudsplan Landschap
Inhoud: onderhoudswerkzaamheden weergegeven in werkpakketten of RAW-bestek voor één of meerdere jaren, e.e.a.
inclusief onderhoudsfrequenties

T10.06.050 Bijhouden inventaris beplantingen

1 Bijhouden inventaris beplantingen

D3029 Periodieke updates inventaris beplantingen
Inhoud: inventaris beplantingen / kwaliteitsaanduidingen aanwezige beplantingen / mutaties in beplantingen / eventuele
adviezen m.b.t. aanpassen onderhoudsplan en actualiseren onderhoudsbestek

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T10.07.010 Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten

1 Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten

D1137 Adviezen correcties bouwfysische aspecten

Inhoud: identificatie gebreken in het presteren van het gebouw t.a.v. temperatuur, ventilatie, vochthuishouding en/of licht /
bepalingsmethoden / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen

T10.07.020 Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten

1 Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten

D1138 Adviezen correcties akoestische aspecten
Inhoud: identificatie gebreken in het presteren van het gebouw t.a.v. contact- en luchtgeluidsisolatie en/of ruimteakoestiek /
adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen

T10.07.030 Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid

1 Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid

D3275 Adviezen correcties brandveiligheid
Inhoud: identificatie gebreken m.b.t. brandveiligheid / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de
uitvoering van maatregelen

Constructie

T10.08.010 Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies

1 Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies

D1342 Advies onderhoudstermijn Constructies

Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden

Installaties

T10.09.010 Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties

1 Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties

D1343 Advies onderhoudstermijn Installaties

Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden

T10.09.040 Adviseren over onderhoud Installaties

1 Adviseren over onderhoud Installaties

D1344 Advies onderhoud Installaties
Inhoud: specificatie van benodigde inspecties van en het jaarlijks onderhoud aan Installaties en —leidingen / raming van
benodigde onderhoudsbudgetten

2 Ontwikkelen advies voor planmatig onderhoud Installaties

D2227 Advies planmatig onderhoud Installaties
Inhoud: omschrijving onderhoudswerkzaamheden / frequentie onderhoud / toezicht op onderhoud / noodzakelijke metingen
/ Eis: planmatig onderhoud moet kwaliteit Installaties op termijn waarborgen

T10.09.050 Opstellen beheerplan Installaties

1 Opstellen beheerplan Installaties

D2465 Beheerplan Installaties
Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen
voor beheersmaatregelen en/of -procedures

Ontwerpintegratie

T10.11.010 Codrdineren adviezen van participanten

1 Codrdineren inhoudelijk proces

D2466 Aanwijzingen fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot
workflow en onderlinge informatie-uitwisseling

2 Coordineren raakvlakken adviezen

D2467 Afgestemde adviezen fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: verzamelde en inhoudelijk, op onderlinge raakvlakken afgestemde adviezen van participanten in de
onderhoudstermijn

T10.11.020 Integreren beheerplannen

1 Integreren beheerplannen per projectdeel
D2468 Integraal beheerplan

Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde beheerplannen per projectdeel

T10.11.030 Integreren onderhoudsplanningen

1 Integreren onderhoudsplanningen per projectdeel

D2469 Integrale onderhoudsplanning

Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde onderhoudsplanningen per projectdeel

Geld
T10.12.010 Bewaken fasebudget

1 Bewaken fasebudget
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D1791 Rapport bewaking budget Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
T10.12.030 Opstellen raming onderhoudskosten
1 Opstellen raming onderhoudskosten
D2475 Integrale meerjarenraming onderhoudskosten
Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / beschouwde termijn / onderhoudswerkzaamheden en — frequenties / geraamde
kosten per jaar / afweging en advies
T10.12.040 Opstellen eindafrekening X
1 Opstellen eindafrekening
D3030 Advies eindafrekening
Inhoud: overzicht betaalde termijnen / overzicht goedgekeurd meer- en minderwerk / advies eindafrekening
Organisatie/procesintegratie
T10.13.010 Plannen, sturen en bewaken fase
1 Opstellen faseplan Gebruik/Exploitatie
D1370 Faseplan Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uvitgangssituatie /
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement /
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
2 Bewaken fasestatus Gebruik/Exploitatie X
D1371 Fasestatus Gebruik/Exploitatie
Inhoud: vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren / monitoring voortgang fasestatus /
opsomming van sturingsmaatregelen
3 Afsluiten fase Gebruik/Exploitatie
D1373 Fase-afsluiting Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking
daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beéindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten
voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
Informatie en Communicatie
T10.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie
1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie
D2545 Informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en
procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
T10.15.010 Uitvoeren wijzigingenbeheer
1 Uitvoeren wijzigingenbeheer
D1420 Configuratierapport fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: overzicht goedgekeurde wijzigingen op geaccepteerde resultaten van voorgaande fasen
T10.15.020 Beheren projectdocumenten
1 Beheren procesdocumenten
D1391 Rapport procesdocumenten fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie
T10.15.030 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
T10.15.040 Beheren projectdocumenten X
2 Beheren productdocumenten
D1392 Rapport productdocumenten fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie
T10.15.050 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
D2437 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
T10.15.060 Afsluiten en overdragen werkenadministratie X
1 Afsluiten en overdragen werkenadministratie
D3036 Eindrapportage werkenadministratie
Inhoud: definitieve overzichten van contractstukken en vergunningen / verslagen bouw-, werk- en codrdinatievergaderingen
/ verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of
dagboeken / definitieve overzichten van meer en minder werk, bestedingen stelposten en verrekenbare hoeveelheden /
informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen /
revisiegegevens na onderhoudsperiode / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften
Kwaliteitszorg en risico's
T10.16.020 Opnemen werk na onderhoudsperiode X X

1 Opnemen werk na onderhoudsperiode: integreren opnamen per projectdeel

D3042 Integrale gebrekenlijst einde onderhoudstermijn
Inhoud: overblijvende gebreken na verstrijken van de onderhoudstermijn betreffende Architectuur/bouwkunde, Interieur,
Landschap, Constructie en Installaties

2 Uitbrengen advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn
D2481 Advies afthandeling gebreken einde onderhoudstermijn

Inhoud: afweging en advies afhandeling gebreken

T10.16.030 Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk

1 Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk

D2482 Toezichtsrapport onderhoud bouwkundig werk
Inhoud: specificatie van bouwkundig werk en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde
toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen
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T10.16.040 Houden van toezicht op onderhoud Interieur
1 Houden van toezicht op onderhoud Interieur
D2483 Toezichtsrapport onderhoud Interieur
Inhoud: specificatie van interieurelementen en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde
toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen
T10.16.050 Houden van toezicht op onderhoud Landschap
1 Houden van toezicht op onderhoud Landschap
D2226 Toezichtsrapport onderhoud Landschap
Inhoud: specificatie van elementen van het landschap en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is /
gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen
T10.16.060 Houden van toezicht op onderhoud Installaties
1 Houden van toezicht op onderhoud Installaties
D1345 Toezichtsrapport onderhoud Installaties
Inhoud: specificatie van installaties en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde
toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen
T10.16.070 Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode X X
1 Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode
D1108 Controlerapport Installaties aan het einde van de garantieperiode
Inhoud: identificatie gecontroleerde installaties / controlemethoden / bevindingen / advies t.a.v. te treffen maatregelen
Vergunningen
T10.17.010 Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist) X
1 Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist)
D1381 Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk
Inhoud: gegevens en bescheiden als genoemd in Artikel 3.3. "Brandveilig gebruiken van een bouwwerk" van de Regeling
Omgevingsrecht (Mor).
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