
Ac�vity ID Ac�vity Name Planned

Dura�on

Start Finish

Overtoomse Veld I August Allebéplein I Blok 2Overtoomse Veld I August Allebéplein I Blok 2 87 03-Aug-20 05-Apr-22

August AllebépleinAugust Allebéplein 87 03-Aug-20 05-Apr-22

Blok 2Blok 2 87 03-Aug-20 05-Apr-22

Selec
e ontwikkelaarSelec
e ontwikkelaar 87 03-Aug-20 05-Apr-22

Op
eovereenkom stOp
eovereenkom st 87 03-Aug-20 05-Apr-22

B2-1690 Start loop�jd op�eovereen komst 0 03-Aug-20

B2-1710 Loop�jd 87 03-Aug-20 04-Apr-22

B2-1930 Op�eovereenkomst beeindigd 0 05-Apr-22

Planvorming/ontwerpPlanvorming/ontwerp 87 03-Aug-20 05-Apr-22

Voorlopig o ntwerp gebouwVoorlopig o ntwerp gebouw 21 03-Aug-20 23-Dec-20

B2-1700 Opstellen voorlopig ontwerp 15 03-Aug-20 11-Nov-20

B2-1720 Toetsen VO door stadsdeel/super visor 6 11-Nov-20 23-Dec-20

Defini
ef ontwerp gebouwDefini
ef ontwerp gebouw 24 23-Dec-20 11-Jun-21

B2-1730 Uitwerken ontwerp t/m DO gereed 15 23-Dec-20 02-Apr-21

B2-1740 Toetsen DO door stadsdeel/supervisor 6 05-Apr-21 14-May-21

B2-2050 Uitwerken D O tot niveau aanvraag omgevingsvergunning 4 17-May-21 11-Jun-21

Omgevingsvergunning (bouwen)Omgevingsvergunning (bouwen) 38 14-Jun-21 08-Mar-22

B2-1760 Aanvraag omgevingsvergunning bouw 0 14-Jun-21

B2-1770 Aanvraag t/m verlen ing (reguliere procedure) 14 14-Jun-21 17-Sep-21

B2-1790 Bezwaartermijn 6 20-Sep-21 29-Oct-21

B2-1830 Omgevingsvergunning  bouw verleend 0 29-Oct-21

B2-2080 Uiterlijke datum afgi8e vergunning 0 08-Mar-22

ErfpachtovereenkomstErfpachtovereenkomst 42 14-Jun-21 05-Apr-22

B2-1750 Opstellen erfpachtovereenkomst t/m verzenden 16 14-Jun-21 01-Oct-21

B2-1780 Accepta�e erfpachtaanbieding 4 04-Oct-21 29-Oct-21

B2-1800 Uitgi8ebesluit 1 01-Nov-21 05-Nov-21

B2-2030 Ingangsdatum erfpachtrecht 0 01-Nov-21*

B2-1910 Uiterste datum accepta�e erfpachtaanbieding 0 05-Apr-22

Uitvoering bouwUitvoering bouw 0 08-Nov-21 08-Nov-21

B2-1890 Start bouw 0 08-Nov-21

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May

2020 2021 2022

03-Aug-20, Start loop�jd op�eovereenkomst

Loop�jd

05-Apr-22 Op�eovereenkomst beeindigd

Opstellen voorlopig ontwerp

Toetsen VO door stadsdeel/supervisor

Uitwerken ontwerp t/m DO gereed

Toetsen DO door stadsdeel/supervisor

Uitwerken D O tot niveau aanvraag omgevingsvergunning

14-Jun-21, Aanvraag omgevingsvergunning bouw

Aanvraag t/m verlen ing (reguliere procedure)

Bezwaartermijn

29-Oct-21 Omgevingsvergunning  bouw verleend

08-Mar-22 Uiterlijke datum afgi8e vergunning

Opstellen erfpachtovereenkomst t/m verzenden

Accepta�e erfpachtaanbieding

Uitgi8ebesluit

01-Nov-21*, Ingangsdatum erfpachtrecht

05-Apr-22 Uiterste datum accepta�e erfpachtaanbieding

08-Nov-21, Start bouw

Mijlpaal

Nog uit te voeren

Bestuur

Extern

Gemeente & andere overheden

Grond & Ontwikkeling

Ingenieursbureau

Projectmanager

Projectteam

Ruimte & Duurzaamheid

Vergunningen

Uitgevoerd

Kritiek
Laatst bewerkt: 24-Sep-19   
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Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend  


