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1 INLEIDING 

1.1  Doelstelling project 

De doelstelling van het project is het verduurzamen van de rioolwaterzuivering Kortenoord en Groenedijk.  

De verduurzaming van de zuivering wordt in dit project vertaald naar energiebesparing op de beluchting.  

 

De energiebesparing dient gerealiseerd te worden door de puntbeluchters van het beluchtingscircuit te 

vervangen door bellenbeluchting. 

 

De wijziging van puntbeluchting in bellenbeluchting kan consequenties hebben voor andere onderdelen 

van de zuivering, zoals de voortstuwing in de tank, de besturing en de geluidsemissie.  

Het afdoende ondervangen van deze neveneffecten behoort tevens tot de scope van het project. 

 

 

1.2  Bestaande situatie 

AWZI Kortenoord bevindt zich in Nieuwerkerk aan den IJssel en zuivert het afvalwater (rioolwater) van 

ongeveer 120.000 inwoners uit de gemeente Zuidplas, een deel van de gemeente Lansingerland en de 

Rotterdamse wijk Nesselande.” 

De zuivering is oorspronkelijk gebouwd in 1980 en daarna diverse keren uitgebreid en aangepast. 

 

 

AWZI Groenedijk bevindt zich in Capelle aan den IJssel en zuivert het afvalwater (rioolwater) van 

ongeveer 70.000 inwoners uit de wijken Oostgaarde, Schollevaar en Hoofdweg van Capelle aan den IJssel 

en het afvalwater uit het Rotterdamse Zevenkamp. 

De zuivering is oorspronkelijk gebouwd in 1969 en daarna diverse keren uitgebreid en aangepast.  

 

 

In de bijlagen zijn tekeningen opgenomen van de bestaande constructies en installaties. 
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2 ONTWERP EN REALISATIE PROCES 

2.1  Werkzaamheden Opdrachtgever 

De Opdrachtgever kan het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer laten auditen en de werkzaamheden 

en de resultaten van deze werkzaamheden laten toetsen aan de contractuele verplichtingen. De Opdracht-

nemer dient de Opdrachtgever te allen tijde in de gelegenheid te stellen deze toetsen te laten verrichten en 

hieraan zijn medewerking te verlenen. 

 

Nadat documenten ter acceptatie zijn ingediend, zal de Opdrachtgever binnen de daarvoor gestelde 

termijn bekendmaken of deze worden geaccepteerd. Het resultaat van de procedure zal schriftelijk 

onderbouwd worden vastgelegd. Onvolledige documenten worden niet in behandeling genomen. Voor 

documenten die ter toetsing worden aangeboden is deze procedure niet van toepassing. 

 

 

2.2  Werkzaamheden Opdrachtnemer 

2.2.1 Projectmanagement 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het projectmanagement en de kwaliteitsborging van het werk. 

De activiteiten en producten die onderdeel uitmaken van deze verantwoordelijkheid, zijn beschreven in 

hoofdstuk 4. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de interpretatie van de aan hem verschafte 

informatie en dient die informatie, indien nodig voor een juiste en tijdige uitvoering, zelf aan te vullen. 

Aanvullend onderzoek dient de Opdrachtnemer onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening 

en risico uit te voeren.  

 

 

2.2.2 Ontwerp 

De Opdrachtnemer dient een definitief ontwerp te maken op basis van de Vraagspecificatie. Er kan pas 

worden gestart met de realisatie, nadat het definitief ontwerp en de verificatiematrix door de Opdracht-

gever zijn geaccepteerd. Na de acceptatie van het definitief ontwerp dient de Opdrachtnemer dit verder uit 

te werken in een uitvoeringsontwerp.  

 

Indien noodzakelijk vanwege de levertijd, kan de configuratie en keuze van de blowers separaat van het 

definitief ontwerp ter acceptatie worden aangeboden. 

 

2.2.3 Realisatie 

Tijdens de ombouw van de installaties dient het zuiveringsproces ongestoord doorgang te vinden. Dit 

betekent dat het beluchtingscircuit niet uit bedrijf genomen kan worden en dat de ombouw gefaseerd moet 

plaatsvinden (zie projectplanning). Na het gereedkomen van de installatie dient deze te worden getest. 

Vervolgens kunnen de garantiemetingen worden uitgevoerd. Indien het resultaat van de tests en metingen 

voldoet aan de eisen en is geaccepteerd door Opdrachtgever, kan het Werk worden opgeleverd. 
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2.2.4 Oplevering 

Voorafgaand aan de oplevering dient de Opdrachtnemer een verzoek in voor de eindopneming van het 

Werk. Oplevering van het Werk kan plaatsvinden, indien de Opdrachtnemer heeft voldaan aan de onder-

staande voorwaarden: 

– de installaties zijn getest (SAT) met een goed resultaat; 

– de geconstateerde restpunten zijn van dien aard en omvang, dat ze het goede functioneren en de 

ingebruikname niet in de weg staan; 

– de installatie voldoet aan de afgegeven garantiewaarden; 

– het gebruikersdossier is ingediend en door de Opdrachtgever geaccepteerd. 

 

 

2.2.5 Onderhoudstermijn 

De onderhoudstermijn voor alle bouwkundige en installatietechnische onderdelen bedraagt 12 maanden 

na de oplevering. In deze periode dient de Opdrachtnemer de openstaande restpunten weg te werken, 

binnen de termijn die hiervoor tijdens de eindopneming wordt afgesproken. 

 

Na afloop van de onderhoudstermijn zal het Werk opnieuw worden opgenomen. Indien alle restpunten zijn 

weggewerkt en de installatie naar behoren functioneert, heeft de Opdrachtnemer recht op betaling van de 

laatste termijn.  
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3 OBJECTEISEN 

Objecteisen zijn de inhoudelijke eisen waar het te realiseren object of systeem aan moet voldoen. De 

objecteisen voor het werk zijn gestructureerd ingedeeld volgens het onderstaande schema: 

 

 Hoofdsysteem:   

0.    Beluchtingsysteem 

 

Deelsystemen:   

1. Beluchting (blowers, leidingwerk, elementen) 

2. Voortstuwing 

3. Besturing 

4. Elektrotechnische installatie 

5. Behuizing 

 

Eisen die gesteld worden aan het hoofdsysteem zijn automatisch van toepassing op de deelsystemen. De 

objecteisen zijn opgenomen in een tabel, die is opgenomen in de bijlagen. Elke eis heeft een uniek 

nummer, opgebouwd uit het systeemnummer, een nummer voor het type eis en een volgnummer. 

 

Per systeem worden de volgende typen eisen onderscheiden: 

1. functionele eisen:  eisen aangaande de primaire functie van een object of systeem 

2. raakvlakeisen:   eisen met betrekking tot raakvlakken met de omgeving 

3. aspecteisen  algemene eisen zonder rechtstreekse bijdrage aan de primaire functie 
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4 PROCESEISEN 

4.1  Projectbeheersing 

4.1.1 Kwaliteitssysteem 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst dient de Opdrachtnemer te beschikken over een geldig 

kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001:2000. Dit certificaat moet zijn 

afgegeven door een certificerende instelling die daartoe is erkend door een accreditatie-instelling. Een 

kopie van het certificaat dient te worden overhandigd. 

  

4.1.2  Communicatie 

Alle correspondentie verloopt via de door de Opdrachtgever aangestelde contractbegeleider. Het streven 

dient te zijn om de schriftelijke communicatie digitaal via de e-mail te laten plaatsvinden. 

 

De Opdrachtnemer initieert gedurende de ontwerp- en realisatiefase een 4-wekelijks voortgangsoverleg. 

Aanwezig hierbij zijn in ieder geval de projectleiders van Opdrachtgever en Opdrachtnemer, de contract-

begeleider en wanneer noodzakelijk inhoudelijk deskundigen van beide partijen. Voorzitterschap, notulen  

en accommodatie worden verzorgd door Opdrachtnemer. Locatie van het overleg is de awzi Kortenoord en 

Groenedijk. 

 

4.1.3 Projectkwaliteitsplan (PKP) 

De Opdrachtnemer dient een Projectkwaliteitsplan (PKP) op te stellen. In het Projectkwaliteitsplan dient de 

beheersing van het primaire proces tot uiting te komen. In het plan dient duidelijk onderscheid gemaakt te 

worden tussen de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. 

  

Het Projectkwaliteitsplan dient minimaal te bestaan uit de onderdelen: 

– projectorganisatie; 

– informatie- en documentmanagement; 

– communicatie en overlegstructuren; 

– risicomanagement; 

– projectconfiguratie en afwijkingen; 

– omgevingsmanagement; 

– procedures en werkinstructies. 

 

4.1.4  Termijnstaten 

De termijnstaat dient minimaal de volgende gegevens te vermelden 

– nummer van de basisovereenkomst; 

– nummer van de termijn; 

– termijnbedrag; 

– omschrijving van in de termijn verrichte werkzaamheden; 

– acceptatieverklaring door de Opdrachtgever; 

– datering en ondertekening door de Opdrachtnemer. 
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4.1.5 Planning 

Opdrachtnemer dient gedurende alle projectfasen een actuele planning te hanteren ten behoeve van de 

projectbeheersing. Er wordt geen onderscheid gemaakt in een overall en een detailplanning. 

 

Planningen dienen: 

– de activiteiten inzichtelijk te maken;  

– afgeleid te zijn van de aanbiedingsplanning; 

– een overzicht te bevatten met ter acceptatie en ter toetsing voor te leggen documenten; 

– een weergave van de acceptatietermijn van de Opdrachtgever voor de ter acceptatie in te dienen 

documenten; 

– een nadere uitwerking van faseringen, incl. activiteiten die hinder voor de omgeving kunnen 

veroorzaken zoals bijv. verkeersmaatregelen en overige verkeershinder weer te geven; 

– een reële inschatting te geven van doorlooptijden; 

– alle data en mijlpalen te bevatten voortkomend zoals vermeld in de Basisovereenkomst; 

– conform een balkenschema (Gantt chart) te zijn opgezet; 

– een gesloten netwerk te zijn, wat betekent dat ieder Werkpakket/activiteit een voorganger en een 

opvolger heeft, met uitzondering van het eerste en laatste Werkpakket of activiteit; 

– (het) Kritieke Pad(en) weer te geven. 

 

4.1.6 Zelfstandige hulppersonen 

Bij een in te schakelen zelfstandig hulppersoon, organisatie, onderaannemer of adviesbureau dient te 

worden vermeld:  

– de naam; 

– de taken waarvoor de betreffende persoon wordt ingeschakeld; 

– relevante (werk)ervaring; 

– zijn inschrijving in het handelsregister; 

– zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging; 

– zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer; evenals verklaring omtrent betalingsgedrag 

afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging. 

 

4.1.7 Verificatie 

Opdrachtnemer dient het ontwerp te verifiëren aan de objecteisen en vast te leggen in een verificatie-

dossier. De volgende aspecten dienen minimaal beschreven te worden: 

– eis (met eisnummer); 

– van toepassing zijnde bindende, informatieve en overige documenten; 

– bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin is aangetoond dat wordt voldaan aan 

de gestelde eis; 

– dat is aangetoond dat is voldaan aan de eisen; 

– welke functionaris verificaties heeft uitgevoerd; 

– welke functionaris de verificatie heeft beoordeeld en geautoriseerd; 

– eventuele maatregelen ter correctie. 
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4.1.8 Keuringen 

De Opdrachtnemer dient keuringen uit te voeren met betrekking tot documenten, bouwstoffen, (tussen)-

producten en (tussen)resultaten, waarvoor in het contract of in het eigen kwaliteitsplan de normen zijn 

beschreven.  

 

De Opdrachtnemer dient alle keuringen en testen op te nemen in een keuringsplan. Het plan dient per 

keuring of proef minimaal de volgende informatie te bevatten: 

– een beschrijving van het te keuren onderdeel; 

– de eis (norm, tolerantie); 

– de keuringsmethode (verwijzen of beschrijven); 

– te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid); 

– model keuringsrapport; 

– de voor de keuring verantwoordelijke functionaris. 

 

De Opdrachtnemer dient minmaal de volgende keuringen en testen uit te voeren: 

– een FAT van de specifieke werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties; 

– een SAT van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties; 

– de genoemde garantiemetingen; 

– eindopneming van het werk. 

 

4.1.9 Risicodossier 

Opdrachtnemer dient gedurende alle projectfasen risicomanagement toe te passen en dit vast te leggen in 

een risicodossier. Het risicodossier dient minimaal de volgende aspecten te beschrijven: 

– risico omschrijving, verwoord in een oorzaak en een gevolg; 

– kwantificering (tijd, geld, kwaliteit, omgevingshinder); 

– beheersmaatregelen; 

– actiehouder beheersmaatregel; 

– status van het risico en beheersmaatregel; 

– indien het risico wordt beheerst door middel van ontwerp- en/of uitvoeringsoplossingen: 

verwijzing naar desbetreffend document. 

 

4.1.10 Afwijkingen 

Geconstateerde afwijkingen die niet volgens het projectkwaliteitsplan kunnen worden verholpen, dienen te 

worden beschreven in een afwijkingsrapport. Het afwijkingsrapport dient minimaal te bestaan uit  

– object of de entiteit waarop of waarin de afwijking is geconstateerd; 

– geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de eis waarop de afwijking betrekking heeft; 

– oorzaak van de afwijking; 

– voorgestelde maatregelen voor correctie inclusief werkinstructies etc.; 

– indien het een afwijking van blijvende aard betreft, een onderbouwde conclusie waaruit 

aantoonbaar blijkt dat herstel van de geconstateerde afwijking niet mogelijk blijkt; 

– datum van realisatie van de verbetermaatregel voorzien van ondertekening door Opdrachtnemer. 
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4.1.11 V&G documenten 

Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de start van de Ontwerpwerkzaamheden een VGM plan op te 

stellen conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Opdrachtnemer dient het VGM plan 

voor aanvang van de uitvoering te actualiseren en actueel te houden tot het moment van oplevering. 

 

De Opdrachtnemer dient een V&G dossier in te richten en actueel te houden. Bij oplevering van het Werk 

dient de Opdrachtnemer het V&G dossier aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. 

 

Het VGM-plan dient in ieder geval de volgende aspecten te beschrijven: 

– de naam van de V&G coördinator; 

– beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid; 

– beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G; 

– beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) 

ongevallen; 

– beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt; 

– beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico’s; 

– beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt verzorgd. 

  

 

4.2  Ontwerp en realisatie 

4.2.1 Definitief ontwerp 

Het definitief ontwerp omvat de vastlegging van de hoofdafmetingen, belangrijkste materialen en 

apparaten door middel van tekeningen, berekeningen en specificaties, opdat een duidelijk beeld ontstaat 

van de aard, de omvang en de realisatietijd. 

 

Uitgangspunten voor het ontwerp: 

– Het ontwerpproces dient zodanig te worden ingericht dat er sprake is van een beheerste 

totstandkoming van het ontwerp waarbij de sterkte, stijfheid en stabiliteit van alle 

constructieonderdelen voor alle relevante belastingen, belastingscombinaties en aantasting-

mechanismen op basis van algemeen gehanteerde en betrouwbare rekenmethodieken worden 

aangetoond; 

– Bij het ontwerp van permanente constructies dient voor de toe te passen materialen uitgegaan te 

worden van alle relevante aantastingmechanismen tijdens de uitvoeringsfase, de gebruiksfase en 

tijdens calamiteiten. 

 

De Opdrachtnemer dient ten minsten de volgende onderdelen aan te leveren in de uitvoeringsontwerpfase: 

– berekeningen / rapportages 

– tekeningen 

– productspecificaties 
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4.2.1.1  Berekeningen en rapportages 
De berekeningen en rapportages dienen inzicht te geven in het voorgenomen ontwerp en dienen minimaal 

de volgende documenten te bevatten: 

- rapportage met ontwerpkeuzes; 

- capaciteitsberekeningen; 

- hydraulische modelberekening van de tanks; 

- constructieve (controle-)berekeningen; 

- instrumentatielijst; 

- appendagelijst; 

- functionele beschrijving van de beluchtingsinstallatie; 

- rapportage E-installaties conform NEN1010 Hoofdstuk 6. 

 

4.2.1.2  Tekeningen 
Tekeningen en schema’s van de bestaande installatie zullen digitaal ter beschikking worden gesteld. Deze 

moeten worden gebruikt om het voorgenomen ontwerp en de aanpassingen in de bestaande installaties en 

constructies op aan te geven. Het betreft hier minimaal de volgende zaken: 

- terrein lay-out met kabel- en leidingtracés; 

- opstellingstekeningen van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties; 

- indeling beluchtingstank; 

- P&ID's; 

- elektrotechnische schema's; 

- aanpassingen aan de civieltechnische constructies. 

 

4.2.1.3  Productspecificaties 
De productspecificaties dienen inzicht te geven in de voorgenomen toe te passen producten en dienen 

minimaal van de volgende procesonderdelen te worden aangeleverd: 

- beluchtingelementen; 

- leidingen; 

- compressoren; 

- voortstuwers; 

- elektrotechnische installatie. 

 

4.2.2 Uitvoeringsontwerp 

De Opdrachtnemer dient tenminste de volgende onderdelen aan te leveren in de uitvoeringsontwerpfase: 

- omschrijving van toe te passen uitvoeringsmethodes; 

- elektrotechnische schema's in E plan en AutoCad; 

- detailtekeningen van de aanpassingen aan bestaande constructies; 

- tekening van de bouwplaatsinrichting. 

 

 

4.3   In gebruik name en oplevering 

4.3.1 Gebruikersdossier 

Het gebruikersdossier dient minimaal de volgende documenten te bevatten: 

– gereviseerde ontwerpdocumenten; 

– keurings- en testrapporten; 

– ijkcertificaten; 
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– garantieverklaringen en kwaliteitscertificaten van geleverde en verwerkte bouwstoffen; 

– bedieningsinstructies; 

– onderhoudsvoorschriften; 

– CE-verklaring over de totale installatie; 

– NEN 3410 keuring en certificering. 

 

4.3.2 Opleveringsdossier 

Het Opleveringsdossier dient minimaal de volgende documenten te bevatten: 

– afwijkingendossier; 

– verificatiedossier; 

– verslagen van alle gevoerde overleggen; 

– V&G dossier. 
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5 GARANTIEMETINGEN 

5.1  Metingen door Opdrachtgever 

Door of namens de Opdrachtgever zullen controlemetingen worden uitgevoerd op de volgende parameters 

van de nieuwe installatie: 

- zuurstofinbreng (OC-meting); 

- stroomsnelheid; 

- energieverbruik. 

 

5.1.1 Zuurstofinbreng 

De Opdrachtnemer moet garanderen dat de installatie de geëiste hoeveelheid zuurstof in de beluchtings-

tank kan inbrengen.  

 

De OC-meting zal voor oplevering in duplo worden uitgevoerd, conform de richtlijn zoals beschreven in het 

STOWA rapport “Handreiking OC meting in de praktijk” (rapport nr. 2009-15). De toe te passen methode is 

de absorptiemeting in slib zonder gebruik van hulpstoffen. De alfa-factor wordt na elke OC-meting in triplo 

in een laboratoriumopstelling gemeten en berekend als het gemiddelde van de drie metingen. Het inge-

brachte luchtdebiet (in Nm
3
/h) tijdens de meting wordt geregistreerd, met behulp van de door Opdracht-

nemer te installeren debietmeter. 

 

Tijdens de garantiemeting zal het luchtdebiet tussen 95 en 105% van de ontwerpwaarde dienen te worden 

ingesteld. Indien aan deze voorwaarde wordt voldaan is de meting geldig. De meetonnauwkeurigheid van 

de absorptiemeting bedraagt 10%. De garantie voor de zuurstofinbrengcapaciteit wordt vervolgens als 

volgt beoordeeld: 

- Het resultaat van elke meting dient groter of gelijk te zijn aan 90% van de ontwerpwaarde; 

- Het gemiddelde resultaat van de drie metingen dient groter of gelijk te zijn dan 95% van de 

ontwerpwaarde. 

 

Indien de resultaten van deze meting niet aan de eisen voldoen, dient de installatie te worden aangepast 

en wordt de meting op kosten van Opdrachtnemer opnieuw uitgevoerd. Voldoet de installatie daarna nog 

steeds niet, dan wordt de Opdrachtnemer in gebreke gesteld 

 

5.1.2 Stroomsnelheid 

De Opdrachtnemer moet garanderen dat de geëiste gemiddelde stroomsnelheid in de beluchtingstank in 

alle bedrijfssituaties wordt gehaald.  

 

De Stroomsnelheid zal worden gemeten tijdens de OC-metingen in minimaal 16 meetpunten die gelijk-

matig over een dwarsprofiel zijn verdeeld. De gemiddelde stroomsnelheid gedurende een aaneengesloten 

periode van 1 minuut wordt in ieder meetpunt vastgesteld. Als gemiddelde stroomsnelheid in het kanaal 

wordt het rekenkundig gemiddelde van de 16 waarnemingen aangehouden. 

 

Indien de resultaten van deze meting niet aan de eisen voldoen, dient de installatie te worden aangepast 

en wordt de meting op kosten van Opdrachtnemer opnieuw uitgevoerd. Voldoet de installatie daarna nog 

steeds niet, dan wordt de Opdrachtnemer in gebreke gesteld 
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5.1.3 Energieverbruik 

De Opdrachtnemer moet garanderen dat in de aangegeven bedrijfsituaties maximaal de door hem 

opgegeven hoeveelheid energie wordt verbruikt voor het gehele beluchtingsysteem (beluchting + 

voortstuwing). 

 

Het energieverbruik van de compressoren en voortstuwers wordt gemeten tijdens de OC-metingen, met 

behulp van de door Opdrachtnemer te installeren vermogensmeters. Het energieverbruik is hierbij gelijk 

aan de gemiddelde vermogensopname gedurende de meting. 

 

Indien het op deze wijze berekende energieverbruik kleiner of gelijk is dan 108,5%
1
 van de opgegeven 

garantie, voldoet de Opdrachtnemer aan de garantie eisen. Is het energieverbruik groter, dan is de boete-

regeling zoals opgenomen in de basisovereenkomst van kracht. 

 

 

5.2  Metingen door Opdrachtnemer 

Opdrachtnemer dient controlemetingen uit te voeren op de volgende parameters van de nieuwe installatie 

en de resultaten ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever: 

- geluidproductie; 

- energieverbruik. 

 

5.2.1 Geluidproductie 

Opdrachtnemer dient de geluidproductie van de nieuwe installatie te meten. Met deze metingen moet 

worden aangetoond, dat wordt voldaan aan de eisen in dit contract en aan de randvoorwaarden die zijn 

gesteld in de WM vergunning. De volgende geluidbronnen moeten minimaal worden gemeten: 

- de compressoren (op de gevel van het gebouw); 

- het leidingwerk; 

- de voortstuwers. 

 

Indien ten gevolge van de nieuwe installatie de in de WM vergunning opgenomen geluidsnormen worden 

overschreden, dient Opdrachtnemer de installatie aan te passen. 

 

5.2.2 Energieverbruik 

Gedurende de onderhoudstermijn dient het energieverbruik van de nieuwe installatie te worden gemeten 

en per minuut te worden geregistreerd. De registratie moet op een overzichtelijke wijze grafisch 

gepresenteerd worden. De registratie moet minimaal de volgende informatie bevatten: 

- stroomverbruik in kWh en Ampère per compressor; 

- stroomverbruik in kWh en Ampère per voortstuwer; 

- zuurstof setpoint. 

 

De resultaten van deze metingen hebben geen consequenties voor Opdrachtnemer. 

 

                                            
1
 Hierbij is rekening gehouden met de meetonnauwkeurigheid in de OC-meting (5%) en de meting van het 

energieverbruik (3%). De onnauwkeurigheid in de bepaling van het specifieke energieverbruik is dan (100 

+ 3) kW / (100 – 5) kg O2/h = 1,085 kWh/kg O2, wat overeenkomt met 8,5%. 
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6 PROJECTVOORWAARDEN 

6.1  Normen en richtlijnen 

Opdrachtnemer moet voldoen aan normen, richtlijnen, aanbevelingen en voorschriften die voortkomen uit 

de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Deze normen staan in rangorde boven de aanvullende 

eisen, die gesteld zijn door de Opdrachtgever en zijn opgenomen in de bijlage. 

 

6.2  Bindende documenten 

Bindende documenten zijn documenten waarvan niet mag worden afgeweken bij ontwerp en realisatie van 

het werk. De documenten die als bindend worden beschouwd zijn opgenomen in de bijlage en bestaan uit: 

- WM vergunning bestaande installatie; 

- verdeling beluchtingvelden; 

- standaarden HHS Schieland en de Krimpenerwaard. 

 

6.3  Informatieve documenten 

Documenten die ter informatie zijn bijgevoegd, kunnen door de Opdrachtnemer gebruikt worden bij het 

ontwerp en de realisatie van het werk. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van 

betreffende documenten. De documenten die als informatief worden beschouwd zijn opgenomen in de 

bijlage en bestaan uit: 

- Stowa richtlijn OC-metingen; 

- tekeningen en schema’s bestaande situatie; 

- foto’s bestaande situatie. 

 

6.4  Specifieke voorwaarden 

De blowers/compressoren dienen te worden geplaatst in de bestaande puntbeluchter omhuizing. 

 

De beluchtingelementen moeten worden geplaatst binnen de aangegeven zones.  

 

Bij de bepaling van het energieverbruik van het systeem moet worden uitgegaan van een buitenlucht 

temperatuur van 15°C. 
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BIJLAGE 1 Objecteisen 

- Matrix objecteisen GD 
- Matrix objecteisen KO 
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BIJLAGE 2 WM vergunning (wordt nader verstuurd) 
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BIJLAGE 3 Verdeling beluchtingvelden 

- Opstellingstekening18026-0001 Groenedijk 
- Opstellingstekening 18026-0002 Kortenoord 



  

 

 

Beluchting Beluchting KO en GD/ Vraagspecificatie Bijlage 4 
WT-CM20111241  

BIJLAGE 4 Bestaande installatie 
 

 

Tekeningen : 

- 18026-0001 (Groenedijk)-REV4 

- 18026-0002 (Kortenoord)-REV4 

 

Foto’s: 

- Terrein GD 

- Terrein KO 
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BIJLAGE 5 Standaarden HHSK 

Standaarden Elektrotechniek en Procesautomatisering 

 03 B6 AWK#SBE01 Algemene Specificatie besturing hardware 

 04 B7 AWK#VKE Voorkeur E-apparaten 

 04 B8 AWK#VKI Voorkeur Instrumentatie 

 05 B9 AWK#COD02 RichtlijnenCoderingen 

Principe schema’s Elektrotechniek en Procesautomatisering 

 E-schema’s awzi Groenedijk 

 E-schema’s awzi Kortenoord 
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BIJLAGE 6 Stowa richtlijn OC-metingen 

STOWA richtlijn OC-metingen 

 

 


