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Inleiding

Dit integraal veiligheidsdossier hoort bij het object, genoemd op het schutblad. Het geeft weer
waar de veiligheidsinformatie, behorend bij dit object, te vinden is.

Dit biedt overzicht en transparantie over welke veiligheidsinformatie beschikbaar is en maaktde
veiligheidsinformatie terug vindbaar.

Achtereenvolgens worden behandeld:
e Om welk object het gaat (hoofdstuk 1);
e Welke informatie beschikbaar is vanuit het areaal (hoofdstuk 2);
e Welke informatie beschikbaar is voor het specifieke object (hoofdstuk 3).

Met “object” wordt ook een systeemdeel (wegvak, vaarwegvak) of een nat kunstwerk bedoeld
(sluis, stuw, waterkering).

Alle project beslissingen en keuzes die relevant zijn voor restrisico’s inzake de (arbeids)veiligheid
op het toekomstig viaduct moeten worden vastgelegd in het integraal veiligheidsdossier. Dit is
evenals het integraal veiligheidsplan- vormvrij en kan dus deel uitmaken van het integraal
veiligheidsdossier of van het integrale projectdossier; essentieel is dat het project de relevante
informatie goed documenteert en gedurende de looptijd van het project bijhoudt.

Nog te vaak wordt het integraal veiligheidsdossier pas kort voor oplevering van het project even
snel in elkaar gezet, met alle gevolgen van dien voor de volledigheid en de kwaliteit ervan. Ook
hier ligt een kans voor OG en ON om gezamenlijk invulling te geven aan de veiligheidscultuur van
het project.
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Object identificatie

District gegevens

RWS organisatie onderdeel
District

Adres

Beheerder

Project gegevens

Organisatie

Contract

Project manager
Technisch manager

V&G codrdinator ontwerp
In bewerking bij
Versienummer

RWS Oost Nederland

Noord

Ordelseweg 2, 8035 PB Zwolle
Kees Schimmel

Programma onderhoud bruggen PPO
Hoog Burel

R. de Bruijn

M. van Kempen

J. Besseling

F. Baboe

1.0 definitief

Kenmerken van het object

Het kunstwerk is een betonnen viaduct bestaande uit 2 landhoofden en 3
tussensteunpunten. Het betonnen dek bestaat uit een over de gehele lengte
doorlopende plaat waardoor er sprake is van een statisch onbepaalde constructie.

Voor verdere informatie zie “Disk object 33 A-109-01".

Locatie van het object

e Hoog Burel is een viaduct in de Hoog Buurloseweg
¢ Ongelijkvloerse kruising Rijksweg A1 — Provinciale weg Hoog Buurloseweg, incl.
een kruisend (brom) fietspad

e Gemeente: Apeldoorn
e Provincie: Gelderland

e Rijksweg: over RW 1 Hectometer: 77.6
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Areaal informatie

Beperkende factoren areaal

De beperkende factor voor het areaal in het algemeen en voor het objectin het bijzonder is dat
er geen ontwerp-RI&E van het object aanwezig is.
Het is niet bekend welk soort conserveringsmiddel op het leuningwerk van het viaduct
aangebrachtis. Uit onderzoek is gebleken dat dit in ieder geval geen Chroom 6 bevat.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het gebied van het prestatie contract A1, beide
opdrachtnemers hebben ten aanzien van hun werkzaamheden een codrdinatieverplichting.

Beperkende factoren bij sloop object

Beperkende factor

Redenen

Opmerkingen

Geen ontwerp RI&E (1970)

Niet aanwezig.

Object gaat vervangen worden.

Constructieve redenen.

BTO keuze.

Wijze van slopen

Constructieve.

Constructie is van dien
aard dat tijdens de sloop
van het viaduct deze kan
instorten.

Object ligt aan de grens van
NATURA 2000 gebied.

Beperkte ruimte.

Samenloop risico’s.

Doorgaande exploitatie Al.

Minderhinder.

BTO keuze/ samenloop
risico’s.

Onderliggend wegennet moet
beschikbaar blijven.

In verband met achterland,
bereikbaarheid openbare hulp
diensten.

CO2 problematiek.

Andere bouwmethoden/sloop
en sloop technieken.

Bouw en sloop volgorde
onbekend.

Opdrachtnemer Ontwerp
bepaald de volgorde.

Extra inspecties aan object.

Constructief, vallen van
materialen van het object op de
Al.

Verkeershinder.

Coordinatie.

Geen overleggen met Team A
wegen en ON PC contract.

V&G codrdinatoren

Beperkende factoren bij nieuwbouw object

Beperkende factor

Redenen

Opmerkingen

Geen recente ontwerp RI&E's

Worden opgesteld tijdens het
ontwerpen van het nieuwe
viaduct

RI&E- ontwerp

Geen sluitend IVD

Het huidige IVD zal
bijgehouden moeten
worden.

Object ligt aan de grens van
NATURA 2000 gebied.

Beperkte ruimte.

Samenloop risico’s

Doorgaande exploitatie A1.

Minderhinder.

BTO keuze/ samenloop
risico’s
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Onderliggend wegennet moet
beschikbaar blijven

In verband met achterland b.v.
bereikbaarheid Openbare hulp
diensten.

BTO keuze/Sameloop
risico’s

CO2 problematiek.

Andere bouwmethoden en
technieken.

Bouw en sloop volgorde
onbekend.

Opdrachtnemer Ontwerp
bepaald de volgorde.

Extra inspecties aan object.

Constructief, vallen van
materialen van het object op de
Al.

Verkeershinder.

BTO keuzen.

Algemeen

Coodrdinatie.

Geen overleggen met Team A
wegen en ON PC contract.

V&G codrdinatoren.

Plaats bouwplaats/opslag

Nog niet bekend

Beperkende factoren voor het wegvak

Veiligheidsrisico

Omschrijving veiligheidsrisico

Vallen Werken op hoogte

Aanrijden Werken langs de (rijks)weg
Aanrijden Werken onder viaducten

Aanrijden Ontbreken van rijstrook af kruising

Aanrijding door invoegend verkeer

Algemeen onveilige situaties
Uitrit van een pompstation

Ongevallen door te weinig licht.

Geen verlichting

Puin op Rijksweg

Aanrijding
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Beschikbaarheid objectinformatie

Documenten Beheer/| Planfas [Contract/Ontwerp|Sloop Type Locatie. Opmerki
onderho e & Uitvoeringsfase. document |(Vindbaarheid)] ngen
ud
IVP X X V&G plan IVP
IVD X Dossier IVD
BTO-keuzen X X Dossier BTO
Risico’s BTO keuzen
Ontwerpnota X Document | Ontwerpnota
1.0
20180927
Getekend X Document | Uitvoeringsb
Uitvoeringsbesluit HB esluit Hoog
Burel 05-11-
2018
Areaal gegevens X X X Document| RWS00888-
535240013-
273
Object gegevens X X X Disk object
33 A-109-01
POF X X X Project POF
opdracht
EPVE X X document | RWS00888-
592338536-
55
KES X X Document| RWS00888-
115149369-
86
Ontwerp RI&E RI&E RIE Ontwerp
Risico dossier Dossier 31146467
20200630
Risico's
Hoog Burel
Analyse CE (expl) X Rapport
Gevaarlijke stoffen X Rapporten | Disk object
Chroom 6 X 33 A-109-01
Asbest X
Kwa rts
Gevarenkaart X X Gevarenkaar
t
inspectierapporten X X X Rapport Diskobject
Instandhoudingsinspe 33 A-109-01
ctie
Verkeersplan/ X X VSP KES-0176
calamiteitenplan
Duurzaambheid X X Document | RWS00888-
592338536-
20
Natura 2000 X X Document | RWS00888-
592338536-
34
Stakeholders X X
Veiligheidsvoorziening X Document IVP +IVD
en.
Bouwplaats X X Document IVP +IVD
voorschriften
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http://connect.intranet.rijkswaterstaat.nl/project/P001223/Ontwerp%20effecten%20en%20techniek/Documenten/8.%20Integrale%20Veiligheid/3.%20Integraal%20veiligheidsplan%20IVP/CONCEPT%20IVP%20Hoog%20Burel%20%200.0.docx?Web=1
http://connect.intranet.rijkswaterstaat.nl/project/P001223/Ontwerp%20effecten%20en%20techniek/Documenten/8.%20Integrale%20Veiligheid/BTO%20keuzes%20Hoog%20Burel.xlsx?Web=1
http://connect.intranet.rijkswaterstaat.nl/project/P001223/Projectmanagement/Documenten/5.0%20Formuleren%20projectopdracht/2021%20-%20onn%20-%20a1%20hoog%20burel%20-%20getekende%20pof.xml?Source=http://connect.intranet.rijkswaterstaat.nl/project/P001223/Projectmanagement/Documenten/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fproject%2FP001223%2FProjectmanagement%2FDocumenten%2F5%2E0%20Formuleren%20projectopdracht&FolderCTID=0x012000863ED97FA4A54A0C8F835A86C12AAC9E00AFBB23B461EC9549BABC85420003EE21&View=%7BC4F8BC0B%2D9DE6%2D4A36%2DB91B%2D878FB1865943%7D&ClientInstalled=true&OpenIn=Browser&NoRedirect=true&XmlLocation=/project/P001223/Projectmanagement/Documenten/5.0%20Formuleren%20projectopdracht/2021%20-%20onn%20-%20a1%20hoog%20burel%20-%20getekende%20pof.xml
http://connect.intranet.rijkswaterstaat.nl/project/P001223/Ontwerp%20effecten%20en%20techniek/Documenten/8.%20Integrale%20Veiligheid/6.%20Risico%20Inventarisatie%20en%20Evaluatie%20(RIenE)/Generiek%20Hoog%20Burel%2017-11-2019.xlsx
http://connect.intranet.rijkswaterstaat.nl/project/P001223/Ontwerp%20effecten%20en%20techniek/Documenten/8.%20Integrale%20Veiligheid/1.%20Werkinstructiekaart/Instructiekaart%20Hoog%20Burel%20V1.0.pdf
http://connect.intranet.rijkswaterstaat.nl/project/P001223/Ontwerp%20effecten%20en%20techniek/Documenten/8.%20Integrale%20Veiligheid/1.%20Werkinstructiekaart/Instructiekaart%20Hoog%20Burel%20V1.0.pdf
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Risico’s

BTO keuzes

Rijkswaterstaat maakt veelvuldig gebruik van Opdrachtnemers. Hoewel onze
Opdrachtnemers op veel gebieden bewust vrij worden gelaten om hun eigen
werkwijze te bepalen, worden vanuit Rijkswaterstaat toch ook een heleboel eisen en
randvoorwaarden meegegeven. Hetis niet ondenkbaar dat sommige van deze eisen
een veilige uitvoering door de Opdrachtnemer onder druk zetten. Wanneer dit het
geval is, spreek je over bouwkundige, technische en organisatorische keuzes (BTO -
keuzes). Het Arbobesluit verplicht Opdrachtgevers om dergelijke keuzes te
verantwoorden.

Er is een lijst opgesteld met de genomen BTO-keuzes en beschikbaar. Hierin is
onder meer in opgenomen de locatie waar de motivatie voor deze keuzen zijn
opgeslagen en hoe deze geborgd worden.

Deze lijst wordt compleet gemaakt door de ontwerpende partij van het nieuwe
viaduct.

Gevaarlijke stoffen

e Chroom 6 is uit eerder verkennend onderzoek niet aangetroffen; ON moet
ondanks dit onderzoek er vanuit gaan dat objecten Chroom 6 verdacht zijn.

e Asbest is niet aanwezig;

e Kwarts komt vrij tijdens de sloop van het viaduct en onderhoud van het
object.

Externe veiligheid
e Prognoses van de verkeersintensiteiten van het transport van gevaarlijke
stoffen met bijbehorende veiligheidscontouren is niet aanwezig;
e Risicovolle inrichtingen nabij het object is een pompstation, de bijbehorende

veiligheidscontouren zijn niet bekend;
e Verderis er geen informatie over andere omgevingsfactoren.

Instandhoudingsplan

Het is op dit moment niet bekend of er een instandhoudingsplan aanwezig is.
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Ontwerpkeuzes

Zijn door ON de punten in onderstaande tabel meegenomen in de ontwerp keuzes?

Onderwerpen.

Mee
genomen

Ja Nee

Motivatie waar
opgeslagen

eAchtergronden, met:
o De gehele levenscyclus in gedachten;
o Afwegingen per veiligheidsthema;
o Expliciete afweging tussen strijdige
Veiligheidsthema’s.

Afhandeling van issues rond veiligheid tijdens
realisatie.

Zichtlengtes.

Toegepaste materialen, voegovergangen,
boogstralen.

Informatie over de eisen inzake hulpverlening
die de veiligheidsregio heeft gesteld en op
welke wijze deze zijn ingevuld in het ontwerp
en tijdens de uitvoering.

Uitgangspunten van gemeenten of provincie
voor kruisende infrastructuur.

Bevestigingspunten valbeveiliging.

Veilige parkeervoorzieningen bij portalen.

Opstelplaatsen voor hulpdiensten.

Toets resultaten

Zie paragraaf 4.5, tabel ontwerpkeuzes, de punten 8 t/m 11.

Aangebrachte structurele voorzieningen voor gebruik en onderhoud
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