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Algemene informatie

Verslag Ontwerp RI&E Veiligheid

Viaduct Hoog Burel is een typisch jaren 60 viaduct over de A1. Het viaduct bestaat uit een viertal overspanningen en is 

symmetrisch om het midden steunpunt. De twee lange overspanningen in het midden bedragen 24,25 mtr. terwijl de 

twee kortere overspanningen aan de zijkanten een lengte van 19,63 mtr. hebben. Hiermee past het viaduct in de 

uitgraving waarin de A1 is aangelegd.

Het viaduct is in slechte staat. Zowel de landhoofden als de onderzijde van het rijdek zijn zwaar aangetast. Reparaties 

aan de landhoofden uit 2008 komen weer los. Om te voorkomen dat loszittende betondelen van het rijdek op de 

onderliggende A1 vallen, wordt jaarlijks het betondek afgeklopt.

Daarnaast voldoet de constructie in langs- en dwarsrichting niet op buiging. Bij aanleg is een ontwerpfout gemaakt 

waardoor er in langs- en dwarsrichting lokaal te weinig hoofdwapening aanwezig is. Hierdoor is het viaduct voorzien 

van een aslast- en gewichtsbeperking. Alleen voertuigen met een maximale aslast van 7,5 ton en een maximaal 

totaalgewicht van 30 ton zijn toegelaten.

De combinatie: ”slechte betontoestand en lokaal te weinig wapening” hebben tot gevolg dat het hele kunstwerk 

vervangen wordt.
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Risicosessies Risicosessie 1 Risicosessie 2 Risicosessie 3 Risicosessie …

Datum RI&E sessie [datum]

Projectfase [projectfase]

Scope RI&E sessie [beschrijving scope van de review]

Aanwezigen RI&E sessie [naam + functie]

[naam + functie]

[naam + functie]

[naam + functie]

RI&E aanpak



Nr Veiligheidsdomein Soort risico Locatie risico Onzekerheid / Gevaar Mogelijke oorzaken Mogelijke gevolgen Kans score
Gevolgen 

score

Veiligheid 

score
Allocatie Eigenaar Actor Benodigde beheersmaatregel(en)

Status

beheersmaatregel

1 Arbeidsveiligheid Object risico's Onderhoud 

bestaand KW 

Hoog Burel

Valgevaar, werken op hoogte Verwijderen loszittend beton 

op hoogte

Fysiek letsel Wel eens 

van gehoord 

bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Werken conform Arbowet

2 Arbeidsveiligheid Object risico's Onderhoud 

bestaand KW 

Hoog Burel

Diverse Arbo risico's Verwijderen loszittend beton 

op hoogte

Fysiek letsel, materiaal komt 

terecht op onderliggend 

wegennet

Wel eens 

van gehoord 

bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

OG Werken conform Arbowet

3 Arbeidsveiligheid Object risico's Onderhoud 

bestaand KW 

Hoog Burel

Aanrijdgevaar op A1 Beperkte werkruimte Fysiek letsel, doorgaande 

exploitatie van RW A1 in 

gevaar

Een tot 

enkele 

keren/jaar 

binnen RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Opstellen verkeersmaatregelenplan

4 Brandveiligheid Samenlooprisico’s Onderhoud 

bestaand KW 

Hoog Burel

Achterland c.q. de Veluwe niet 

bereikbaar voor de 

veiligheidsregio VR

Heetwerkzaamheden van 

derden in de omgeving van KW 

Hoog Burel, KW ttv 

werkzaamheden afgesloten 

voor al het verkeer

Onbeheersbare brand Wel eens 

van gehoord 

bij RWS

Ernstig 

letsel, 

beperkt 

blijvend 

verzuim 

ON Afspraken maken met VR

5 Constructieve 

veiligheid

Object risico's Onderhoud 

bestaand KW 

Hoog Burel

Instortingsgevaar KW Hoog 

Burel

Aan- afvoer materiaal, 

materieel met een te zware 

aslast

Instorting KW Hoog Burel, 

calamiteit op/omgeving RW A1

Nooit 

voorgekome

n bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

OG Instellen aslastbeperking (de huidige 

aslastbeperking is XXX ton; ON is niet 

verantwoordelijk voor de bepaling van de 

maximale aslast)

Werkblad Ontwerp RI&E Veiligheid



Nr Veiligheidsdomein Soort risico Locatie risico Onzekerheid / Gevaar Mogelijke oorzaken Mogelijke gevolgen Kans score
Gevolgen 

score

Veiligheid 

score
Allocatie Eigenaar Actor Benodigde beheersmaatregel(en)

Status

beheersmaatregel

6 Constructieve 

veiligheid

Object risico's Onderhoud 

bestaand KW 

Hoog Burel

Aanrijdgevaar op A1 Inspectiewerkzaamheden, 

beperkende werkruimte

Fysiek letsel, doorgaande 

exploitatie van RW A1 in 

gevaar

Een tot 

enkele 

keren/jaar 

binnen RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Opstellen verkeersmaatregelenplan

7 Constructieve 

veiligheid

Object risico's Onderhoud 

bestaand KW 

Hoog Burel

Materiaal komt terecht op 

onderliggend wegennet

Verwijderen loszittend beton 

op hoogte, agv veroudering 

c.q. constructiefouten KW 

Hoog Burel

Aanrijdgevaar Wel eens 

van gehoord 

bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Inspectie en preventief onderhoud KW Hoog 

Burel

8 Constructieve 

veiligheid

Samenlooprisico’s Onderhoud 

bestaand KW 

Hoog Burel

Achterland c.q. onderliggend 

wegennet niet bereikbaar voor 

VR

Afsluiten gehele KW Hoog 

Burel voor al het verkeer, 

veroudering c.q. 

constructiefouten KW Hoog 

Burel

Acuut instortingsgevaar Nooit 

voorgekome

n bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

OG Afspraken maken met VR

9 Constructieve 

veiligheid

Object risico's Onderhoud 

bestaand KW 

Hoog Burel

Onduidelijkheid mbt 

verantwoordelijkheid van 

preventief onderhoud

Onduidelijkheid in contract Geen uitvoering van preventief 

onderhoud

Wel eens 

van gehoord 

bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Vanaf gunning ligt de verantwoordelijkheid 

bij ON, opnemen in contracteis

10 Verkeersveiligheid Samenlooprisico’s Onderhoud 

bestaand KW 

Hoog Burel

Het ontstaan van gewijzigde 

verkeerssituaties agv 

omleidingroutes

Onduidelijke bewegwijzering 

bij het geheel afsluiten van KW 

Hoog Burel

Verhoogde verkeersintensiteit 

omliggend wegennet

Wel eens 

van gehoord 

bij RWS

Licht letsel, 

kort 

verzuim

ON Opstellen verkeersmaatregelenplan

11 Verkeersveiligheid Object risico's Onderhoud 

bestaand KW 

Hoog Burel

Aanrijdgevaar op A1 Uitzetten verkeersmaatregel, 

verwijderen loszittend beton 

op hoogte

Fysiek letsel, doorgaande 

exploitatie van RW A1 in 

gevaar

Wel eens 

van gehoord 

bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Opstellen verkeersmaatregelenplan



Nr Veiligheidsdomein Soort risico Locatie risico Onzekerheid / Gevaar Mogelijke oorzaken Mogelijke gevolgen Kans score
Gevolgen 

score

Veiligheid 

score
Allocatie Eigenaar Actor Benodigde beheersmaatregel(en)

Status

beheersmaatregel

12 Arbeidsveiligheid Object risico's Nieuwbouw KW 

Hoog Burel

Diverse Arbo risico's (val-, 

struikel-, snijgevaar, et cet)

Divers werkzaamheden Diverse gevolgen Wel eens 

plaats 

gevonden 

bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Werken conform Arbowet

13 Arbeidsveiligheid Object risico's Nieuwbouw KW 

Hoog Burel

Beknelling, vallende objecten, 

werken onder de last

Hijswerkzaamheden Diverse gevolgen Wel eens 

plaats 

gevonden 

bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Werken conform Arbowet

14 Arbeidsveiligheid Samenlooprisico’s Nieuwbouw KW 

Hoog Burel

Aanrijdgevaar op A1 Werken langs de RW, 

ontoereikende 

verkeersmaatregelen

Na plaatsing van de nieuwe 

liggers wordt niet de juiste 

doorrijdhoogte gehanteerd

Fysiek letsel, doorgaande 

exploitatie van RW A1 in 

gevaar

Aanrijdgevaar, doorgaande 

exploitatie van RW A1 in 

gevaar

Wel eens 

plaats 

gevonden 

bij RWS

Ernstig 

letsel, 

beperkt 

blijvend 

verzuim 

ON Opstellen verkeersmaatregelenplan, 

hanteren gedegen afscheiding

Direct na plaatsing een hoogtemeting 

uitvoeren en doorgeven aan CIV

15 Brandveiligheid Samenlooprisico’s Nieuwbouw KW 

Hoog Burel

Bermbrand die overslaat in 

heidebrand

Heetwerk Onbeheersbare brand Nooit 

voorgekome

n bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Werken conform Arbowet, doelmatige 

blusmiddelen aanwezig, afspraken maken 

met VR

16 Brandveiligheid Samenlooprisico’s Nieuwbouw KW 

Hoog Burel

Afsluiten gehele KW Hoog 

Burel voor al het verkeer, 

achterland c.q. onderliggend 

wegennet niet bereikbaar voor 

VR

KW ttv werkzaamheden 

afgesloten voor al het verkeer

Onderliggend wegennet niet 

beschikbaar

Nooit 

voorgekome

n bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Afspraken maken met VR

17 Constructieve 

veiligheid

Object risico's Nieuwbouw KW 

Hoog Burel

Omvallen steigers en/of 

hulpconstructies

Diverse werkzaamheden Diverse gevolgen Wel eens 

van gehoord 

bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Werken conform richtlijnen



Nr Veiligheidsdomein Soort risico Locatie risico Onzekerheid / Gevaar Mogelijke oorzaken Mogelijke gevolgen Kans score
Gevolgen 

score

Veiligheid 

score
Allocatie Eigenaar Actor Benodigde beheersmaatregel(en)

Status

beheersmaatregel

18 Constructieve 

veiligheid

Samenlooprisico’s Nieuwbouw KW 

Hoog Burel

Nieuwbouw wordt beschadigd 

tijdens sloop van bestaand KW 

Hoog Burel

Sloop bestaand KW Hoog 

Burel, te dicht in elkaars 

werkveld werken 

Constructieve schade Wel eens 

van gehoord 

bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Opstellen gedegen werkplannen

19 Sociale veiligheid Object risico's Nieuwbouw KW 

Hoog Burel

Onveilig voelen, agressie Werken in nabijheid 

verslavingskliniek

Diverse gevolgen Wel eens 

van gehoord 

bij RWS

Licht letsel, 

kort 

verzuim

ON

20 Sociale veiligheid Object risico's Nieuwbouw KW 

Hoog Burel

Derden op de werkplek Open bouwplaats Diverse gevolgen Enkele 

keren/jaar 

binnen regio

EHBO-

ongeval, 

onwel

ON Afscherming bouwplaats, hanteren 

bouwpassysteem, toegangscontrole

21 Verkeersveiligheid Object risico's Nieuwbouw KW 

Hoog Burel

Beknelling, vallende objecten, 

werken onder de last

Hijswerkzaamheden Diverse gevolgen Wel eens 

plaats 

gevonden 

bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Werken conform hijsplan

22 Verkeersveiligheid Samenlooprisico’s Nieuwbouw KW 

Hoog Burel

Aanrijdgevaar in werkvak op 

de A1

Onduidelijke bewegwijzering / 

fasering / verstoorde 

zichtlijnen

Meewevend personenverkeer 

het werkvak in

Enkele 

keren/jaar 

binnen regio

EHBO-

ongeval, 

onwel

ON Opstellen verkeersmaatregelenplan

23 Arbeidsveiligheid Object risico's Sloop bestaand 

KW Hoog Burel

Valgevaar, werken op hoogte Diverse werkzaamheden Diverse gevolgen Wel eens 

plaats 

gevonden 

bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Werken conform Arbowet



Nr Veiligheidsdomein Soort risico Locatie risico Onzekerheid / Gevaar Mogelijke oorzaken Mogelijke gevolgen Kans score
Gevolgen 

score

Veiligheid 

score
Allocatie Eigenaar Actor Benodigde beheersmaatregel(en)

Status

beheersmaatregel

24 Arbeidsveiligheid Object risico's Sloop bestaand 

KW Hoog Burel

Diverse Arbo risico's Diverse werkzaamheden Diverse gevolgen Wel eens 

plaats 

gevonden 

bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Werken conform Arbowet

25 Arbeidsveiligheid Object risico's Sloop bestaand 

KW Hoog Burel

Blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen als siliciumoxide, DME, 

Chr VI, asbest

De aanwezigheid en/of het 

ontstaan er van

Diverse gevolgen Wel eens 

plaats 

gevonden 

bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Werken conform Arbowet

26 Brandveiligheid Samenlooprisico’s Sloop bestaand 

KW Hoog Burel

Bermbrand die overslaat in 

heidebrand

Heetwerk Onbeheersbare brand Nooit 

voorgekome

n bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Werken conform Arbowet, doelmatige 

blusmiddelen aanwezig, afspraken maken 

met VR

27 Constructieve 

veiligheid

Object risico's Sloop bestaand 

KW Hoog Burel

Nieuwbouw wordt beschadigd 

tijdens sloop van bestaand KW 

Hoog Burel

Sloop bestaand KW Hoog 

Burel, te dicht in elkaars 

werkveld werken 

Constructieve schade Wel eens 

van gehoord 

bij RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Opstellen gedegen werkplannen

28 Sociale veiligheid Object risico's Sloop bestaand 

KW Hoog Burel

Onveilig voelen, agressie Werken in nabijheid 

verslavingskliniek

Diverse gevolgen Wel eens 

van gehoord 

bij RWS

Licht letsel, 

kort 

verzuim

ON

29 Sociale veiligheid Object risico's Sloop bestaand 

KW Hoog Burel

Derden op de werkplek Open bouwplaats Diverse gevolgen Enkele 

keren/jaar 

binnen regio

EHBO-

ongeval, 

onwel

ON Afscherming bouwplaats, hanteren 

bouwpassysteem, toegangscontrole



Nr Veiligheidsdomein Soort risico Locatie risico Onzekerheid / Gevaar Mogelijke oorzaken Mogelijke gevolgen Kans score
Gevolgen 

score

Veiligheid 

score
Allocatie Eigenaar Actor Benodigde beheersmaatregel(en)

Status

beheersmaatregel

30 Verkeersveiligheid Samenlooprisico’s Sloop bestaand 

KW Hoog Burel

Fysiek letsel, doorgaande 

exploitatie van RW A1 in 

gevaar

Sloop bestaand KW Hoog 

Burel, stofvorming op RW A1 

ttv sloopwerkzaamheden

Aanrijdgevaar Wel eens 

plaats 

gevonden 

bij RWS

Ernstig 

letsel, 

beperkt 

blijvend 

verzuim 

ON Stofvorming voorkomen, stofvrij slopen, 

opstellen gedegen werkplen

31 Verkeersveiligheid Samenlooprisico’s Sloop bestaand 

KW Hoog Burel

Puin op RW A1 bij openstelling Wegspattend materiaal Aanrijdgevaar Wel eens 

plaats 

gevonden 

bij RWS

Ernstig 

letsel, 

beperkt 

blijvend 

verzuim 

ON Schouwen door ON voor openstelling van 

RW A1

32 Verkeersveiligheid Samenlooprisico’s Sloop bestaand 

KW Hoog Burel

Onduidelijke bewegwijzering / 

fasering / verstoorde 

zichtlijnen

Onduidelijkheid bebording c.q. 

verkeersmaatregel

Aanrijdgevaar Wel eens 

plaats 

gevonden 

bij RWS

Ernstig 

letsel, 

beperkt 

blijvend 

verzuim 

ON Opstellen verkeersmaatregelenplan

33 Arbeidsveiligheid Samenlooprisico’s Alle realisatiefasen 

KW Hoog Burel

TOP 3 RISICO RWS

Aanrijdgevaar

Onduidelijke bewegwijzering / 

fasering / verstoorde 

zichtlijnen

Onduidelijkheid bebording c.q. 

verkeersmaatregel

Divers

Diverse gevolgen Een tot 

enkele 

keren/jaar 

binnen RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Werken conform Arbowet, richtlijnen, 

verkeersmaatregelenplan, werkplannen, et 

cet

34 Arbeidsveiligheid Object risico's Alle realisatiefasen 

KW Hoog Burel

TOP 3 RISICO RWS

Valgevaar, werken op hoogte

Dievrse werkzaamheden Diverse gevolgen Een tot 

enkele 

keren/jaar 

binnen RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Werken conform Arbowet, richtlijnen, 

verkeersmaatregelenplan, werkplannen, et 

cet

35 Arbeidsveiligheid Samenlooprisico’s Alle realisatiefasen 

KW Hoog Burel

TOP 3 RISICO RWS 

Gekanteld voertuig en/of 

materiaal

Diverse werkzaamheden Diverse gevolgen Een tot 

enkele 

keren/jaar 

binnen RWS

Zeer 

ernstig, 

blijvend 

letsel, 

arbeidsonge

schikt

ON Werken conform Arbowet, richtlijnen, 

verkeersmaatregelenplan, werkplannen, et 

cet



Nr Veiligheidsdomein Soort risico Locatie risico Onzekerheid / Gevaar Mogelijke oorzaken Mogelijke gevolgen Kans score
Gevolgen 

score

Veiligheid 

score
Allocatie Eigenaar Actor Benodigde beheersmaatregel(en)

Status

beheersmaatregel

36 Externe veiligheid Samenlooprisico’s Alle realisatiefasen 

KW Hoog Burel

Calamiteit met aan- of afvoer 

van benzine, diesel, et cet

Aanwezigheid tankstation in de 

nabijheid van KW Hoog Burel

Projectoverstijgende calamiteit Nooit 

voorgekome

n bij RWS

Meerdere 

doden

ON Werken conform Arbowet, richtlijnen, 

verkeersmaatregelenplan, werkplannen, et 

cet

Afspraken maken met VR en/of eigenaar 

tankstation

37 Arbeidsveiligheid Samenlooprisico’s Alle realisatiefasen 

KW Hoog Burel

PC aannemer A1 komt in 

werkveld ON

Geen afstemming tussen ON-

ers

Diverse gevolgen Enkele 

keren/jaar 

binnen regio

EHBO-

ongeval, 

onwel

ON Afspraken maken tussen verschillende ON-

ers

38

Legenda scoren: zie RWS risicomatrix in bijlage



Bijlage 1 RWS risicomatrix
Conform Kader Veiligheidsmanagement (ver 2.0 d.d. 05-10-2017)


