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Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlage B: Werkblad RI&E IJsbestrijding vaarwegen

Nr | Veiligheidsdomein Locatie risico Onzekerheid / Gevaar Mogelijke oorzaken Mogelijke gevolgen Kans score CeyolaenpVellioheld Allocatie Eigenaar Actor egel(en) SHED
score score beheersmaatregel
1 |Alle relevante Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Veiligheidsmanagement maakt [Projectmanagement bij OG Negatieve gevolgen voor alle Wel eens Zeer 0G PM Procesborging veiligheid in het project: Wordt genomen
veiligheidsdomeinen onvoldoende/ geen onderdeel [onderkent onvoldoende het relevante veiligheidsdomeinen [plaats ernstig, Integraal Veiligheidsplan en RI&E (V&G-
uit van de belang van zoals benoemd in het IVP gevonden blijvend plan) onderdeel van het contract. Bij
projectwerkzaamheden veiligheidsmanagement op het bij RWS letsel, gunning bespreken van V&G-plan, laten
project arbeidsonge aanvullen door ON. Jaarlijks actualisering
schikt van het V&G-plan contracteis. Veiligheid
standaard onderdeel laten uitmaken van de
overleggen tussen ON en OG. Jaarlijks het
V&G-plan bespreken tiidens de kick-off
2 |Alle relevante Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Projectrisico's worden ON heeft onvoldoende focus op [Negatieve gevolgen voor alle wel eens Zeer ON ™ V&G-plan ter acceptatie voorleggen aan OG.
veiligheidsdomeinen onvoldoende beheerst in de projectrisico's relevante veiligheidsdomeinen [plaats ernstig, Jaarlijks actualiseren en voorleggen aan OG.
uitvoering zoals benoemd in het IVP gevonden blijvend V&G onderdeel jaarlijkse kick-off.
projectwerkzaamheden bij RWS letsel, Informeren OG (bijna)-ongevallen. Ernstige
arbeidsonge ongevallen direct melden, evalueren
schikt
3 |Alle relevante Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Veiligheidsmanagement maakt |Onvoldoende Negatieve gevolgen voor alle Wel eens Zeer ON ™ V&G-plan ter acceptatie voorleggen aan OG.
veiligheidsdomeinen onvoldoende/ geen onderdeel |veiligheidsorganisatie (onder relevante veiligheidsdomeinen [plaats ernstig, V&G coordinatie borgen bij ON. Bij periodiek
uit van de andere V&G-coordinatoren) zoals benoemd in het IVP gevonden blijvend overleg is veiligheid een vast agendapunt
projectwerkzaamheden bij RWS letsel,
arbeidsonge
schikt
4 |Alle relevante Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Projectrisico's worden Onvoldoende toetsing Negatieve gevolgen voor alle Wel eens Zeer 0G ™ V&G-plan toets borgen bij OG. Jaarlijkse Wordt genomen
veiligheidsdomeinen onvoldoende beheerst in de (kwaliteitsborging) op V&G- relevante veiligheidsdomeinen |plaats ernstig, actualisatie beoordelen en overleg met ON
uitvoering plan en toezicht op de zoals benoemd in het IVP gevonden blijvend over beheersmaatregelen t.b.v. veiligheid.
projectwerkzaamheden (veilige)uitvoering van bij RWS letsel, Veiligheidswaarnemingen tijdens de
projectwerkzaaheden arbeidsonge uitvoering werkzaamheden
schikt
5 |Alle relevante Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Projectrisico's worden * Proces van Negatieve gevolgen voor alle Wel eens Zeer ON ™ V&G-plannen ter acceptatie voorleggen aan
veiligheidsdomeinen onvoldoende beheerst in de veiligheidsmanagement is relevante veiligheidsdomeinen |plaats ernstig, 0G. Jaarlijks actualiseren en voorleggen aan
uitvoering onvoldoende doorgevoerd in de |zoals benoemd in het IVP gevonden blijvend 0OG. Informeren van OG over
projectwerkzaamheden werkprocessen en procedures. bij RWS letsel, (bijna)ongevallen en gevaarlijke situaties.
« PDCA-cirkel is onvoldoende arbeidsonge Ernstige ongevallen direct melden,
geimplementeerd om schikt evalueren
veiligheidsprocessen te
evalueren en verbeteren
6 |Nautische veiligheid |Object risico's Alle type wateren [Tijdens de uitvoering van het [e Menselijk falen Zinken schepen Wel eens Ernstig 0G [el] Eisen opnemen in contract t.a.v. nautische |Wordt genomen
ijsbreken kan de ijsbreker in « Geen bekendheid hebben van [Schade aan schepen plaats letsel, navigatie- en communicatiemiddelen
aanvaring komen met een het areaal Ongeplande stremming gevonden beperkt ijsbrekers. Eisen aanstelling cordinator bij
waterstaatswerk * Weersomstandigheden met |Schade aan een bij RWS blijvend ON voor de aansturing/
beperkt zicht waterstaatswerk en andere verzuim verantwoordelijkheid correcte uitvoering van
objecten de projectwerkzaamheden
7 |Nautische veiligheid |Object risico's Kanalen/ meren/ |Tijdens de uitvoering van het |IJstuwing door : Zinken schepen Wel eens Ernstig ON ™ ON stelt V&G-plan op ter acceptatie. In Plan
rivieren ijsbreken kan de ijsbreker in * wind Schade aan schepen van gehoord | letsel, van Aanpak borgen van dekkende capaciteit
aanvaring komen met een * meer ijsaangroei dan Ongeplande stremming bij RWS beperkt en kwaliteit ijsbrekers t.a.v. gevraagde
waterstaatswerk en andere verwacht Schade aan een blijvend werkzaamheden
objecten « onvoldoende afvoer waterstaatswerk en andere verzuim
« onvoldoende inzet capaciteit |objecten
om ijsvrij te houden
8 |Nautische veiligheid |Object risico's Alle type wateren |Tijdens de uitvoering van het |Schipper negeert seinen Zinken schepen Wel eens Zeer ON ™ Organiseren aansturing en coérdinatie van
ijsbreken kan de ijsbreker in Schade aan schepen plaats ernstig, de werkzaamheden door ON. Goede
aanvaring komen met een Ongeplande stremming gevonden blijvend instructie in te zetten personeel.
waterstaatswerk en andere Schade aan een bij RWS letsel, Professionaliteit in te zetten personeel door

objecten

waterstaatswerk en andere
objecten

arbeidsonge
schikt

ON. Te denken valt aan een opleiding/
instructie m.b.t. specifieke deskundigheid
winterdienst OG/ON




heidsdomein |Soort risico Locatie risico Onzekerheid / Gevaar Mogelijke oorzaken Mogelijke gevolgen Kans score Cevolaenpisliopeld Allocatie Eigenaar Actor egel(en) Sals
score score beheersmaatregel
9 |Nautische veiligheid |Object risico's Alle type wateren |Tijdens de uitvoering van het [IJsbrekers in problemen door |Zinken schepen Een tot Ernstig 0G CM Eisen in contract in te zetten ijsbrekers. Wordt genomen
ijsbreken kan de ijsbreker in technische problemen Schade aan schepen enkele letsel, Aantonen in Plan van Aanpak ON
aanvaring komen met een Ongeplande stremming keren/jaar |beperkt
waterstaatswerk en andere Schade aan een binnen RWS | blijvend
objecten waterstaatswerk en andere verzuim
objecten
10 |Nautische veiligheid |Samenlooprisico’s |Alle type wateren [Aanvaringen schepen (andere |Vaarweg onvoldoende op Schade aan schepen Wel eens Zeer ON ™ In het Plan van Aanpak wordt door de ON
vaarweggebruikers) onderling |breedte gebroken Ongeplande stremming plaats ernstig, rekening gehouden met de te breken
gevonden blijvend breedte van de vaarweg, bijv. d.m.v. het
bij RWS letsel, aantal in te zetten ijsbrekers
arbeidsonge
schikt
11 |Nautische veiligheid |Samenlooprisico’s |Alle type wateren | Opstuwend/ kruiend ijs « Op open wateren en meren Schade aan schepen Wel eens Zeer 0G CcM RI&E met beheersmaatregel aanvullen door [Wordt genomen
grotere kans op stuwing a.g.v. |Ongeplande stremming. plaats ernstig, ON hoe om te gaan met
weersomstandigheden. Vastlopen konvooi gevonden blijvend weersomstandigheden met grotere kans op
« Onvoldoende capaciteit bij RWS letsel, opstuwend/ kruiend ijs, incl. opleiding/
ijsbrekers arbeidsonge instructie van het in te zetten personeel
* Onvoldoende kennis of focus schikt door ON. Eisen in contract beschikbaarheid
op weersomstandigheden met aantallen in te zetten ijsbrekers. Aantonen
opstuwend/ kruiend ijs tot in Plan van Aanpak ON
gevola
12 |Nautische veiligheid |Samenlooprisico’s |Alle type wateren [Samenstelling konvooi in « Inzet van onvoldoende sterk |Schade aan schepen Wel eens Zeer 0G CcM Eisen aan in te zetten ijsbrekers in contract [Wordt genomen
relatie tot aantal schepen, materieel Ongeplande stremming. van gehoord|ernstig, opnemen. Specifieke eisen contract t.a.v.
belading en inzet materieel « Ongeschiktheid materieel Vastlopen konvooi bij RWS blijvend konvooivaart. Aantonen door ON in Plan van
onvoldoende op elkaar voor slepen letsel, Aanpak. ON is verantwoordelijk voor de
afgestemd * Schepen al dan niet geladen, arbeidsonge deskundigheid van het in te zetten
waardoor ze verschillende schikt personeel
vaargedrag hebben in konvooi
* Onvoldoende deskundigheid
ON
13 |Nautische veiligheid [Samenlooprisico’s [Alle type wateren [Tijdens de uitvoering van het [ Menselijk falen Zinken schepen Wel eens Zeer 0G [el] Eisen opnemen t.a.v. nautische navigatie en | Wordt genomen
ijsbreken kan de ijsbreker in * Geen bekendheid hebben van |Schade aan schepen van gehoord|ernstig, communicatie ijsbrekers. Juiste afstemming
aanvaring komen met een het areaal Ongeplande stremming bij RWS blijvend en vaarsnelheid tussen vaartuigen tijdens
andere vaarweggebruiker * Weersomstandigheden met letsel, ontmoeten en passeren. In het Plan van
beperkt zicht arbeidsonge Aanpak wordt door de ON rekening
* Beperkte schikt gehouden met de te breken breedte van de
manouvreerbaarheid andere vaarweg, o.a. d.m.v. het aantal in te zetten
vaarweggebruiker en/of ijsbrekers.
ijsbreker
* Vaarweg onvoldoende op
breedte gebroken
14 |Nautische veiligheid [Samenlooprisico’s [Alle type wateren |e Miscommunicatie over * Raakvlak VWM en RWS-Regio|Schade aan schepen Wel eens Licht letsel, 0G ™ Actueel houden inzetplannen Ijsbestrijding. |Wordt genomen
geplande en ongeplande beheer en Ongeplande stremming plaats kort Tijdens ijsseizoen voortdurende afstemming
werkzaamheden. onderhoudswerkzaamheden gevonden verzuim tussen ijscoérdinatoren VWM en RWS-Regio.
* Ongewenste stremming bij i.r.t. nautische processen bij RWS Werkzaamheden in/aan het areaal wat
uitvoering onvoldoende geborgd gevolg kan hebben voor
projectwerkzaamheden * Onvoldoende actuele projectwerkzaamheden verwerken in

informatie over
werkzaamheden beschikbaar

inzetplan en tijdig communiceren met ON




heidsdomein |Soort risico Locatie risico Onzekerheid / Gevaar Mogelijke oorzaken Mogelijke gevolgen Kans score Cevolaenpisliopeld Allocatie Eigenaar Actor egel(en) Sals
score score beheersmaatregel
15 [Nautische veiligheid |Samenlooprisico’s |Alle type wateren [Aanvaringen bij tijdelijk « Onvoldoende Schade aan schepen Wel eens Zeer 0G ™ Informeren vaarweggebruikers (waaronder |Wordt genomen
vernauwde vaarweg tijdens beheersmaatregelen genomen [Ongeplande stremming plaats ernstig, de ON) over werkzaamheden en eventueel
werkzaamheden en/of codrdinatie door ON in gevonden blijvend gewijzigde vaarroutes (OG). In V&G-plan
navolging op de informatie van bij RWS letsel, borgen dat kennis wordt genomen van de
de vaarwegbeheerder arbeidsonge actuele stand van zaken op de vaarweg,
* Schipper niet op de hoogte schikt instructie schipper (ON). Adequate
van werkzaamheden, negeert markering rondom (tijdelijke)
scheepvaartseinen/beboeiing, werkzaamheden (OG). In bijzondere
ziet de werkzaamheden te laat omstandigheden toepassen actieve
verkeersbegeleiding door de
vaarwegbeheerder
16 |Nautische veiligheid |Object risico's Alle type wateren |Onvoldoende ijsbrekers Calamiteiten ijsgang krijgt Schade aan schepen Wel eens Licht letsel, 0G CcM In contract eisen aan beschikbaarheid, Wordt genomen
beschikbaar prioriteit ten opzichte van Ongeplande stremming van gehoord|kort mobilisatie en inzet opnemen
nautisch ijs. Hierdoor mogelijk bij RWS verzuim
geen ijsbrekers beschikbaar
voor nautisch ijs (sprake van
verdringing)
17 |Nautische veiligheid |Samenlooprisico’s |Alle type wateren [Op Neder-Rijn geen ijsbreker Contract voorziet niet in Schade aan schepen Wel eens Licht letsel, 0G CcM In contract eisen aan beschikbaarheid, Wordt genomen
(tijdig) beschikbaar werkzaamheden buiten scope [Ongeplande stremming van gehoord|kort mobilisatie en inzet opnemen
bij RWS verzuim
18 |Nautische veiligheid [Samenlooprisico’s [Alle type wateren [Op Maas geen ijsbreker (tijdig) |Contract voorziet niet in Schade aan schepen Wel eens Licht letsel, 0G CcM In contract eisen aan beschikbaarheid, Wordt genomen
beschikbaar werkzaamheden buiten scope [Ongeplande stremming van gehoord|kort mobilisatie en inzet opnemen
bij RWS verzuim
19 [Nautische veiligheid [Samenlooprisico’s [Alle type wateren [IJsbreker vaart buiten vaargeul | Betonning door ijsgang Schade aan schepen Wel eens Ernstig 0G CcM Eisen opnemen in contract t.a.v. uitrusting |Wordt genomen
everplaatst Ongeplande stremming plaats letsel, Ijsbrekers t.a.v. elektronische
eonvoldoende/ niet zichtbaar gevonden beperkt navigatiekaart, AIS, radar en
bij RWS blijvend marifooninstallatie
verzuim
20 |Nautische veiligheid |Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Schepen/ konvooi uit koers * Markering onvoldoende Schade aan schepen Wel eens Zeer CcM Verantwoordelijkheid konvooileider t.a.v. Wordt genomen
zichtbaar voor navigatie Ongeplande stremming plaats ernstig, informatieverstrekking deelnemers konvooi
« Navigatiesystemen niet gevonden blijvend in contract opnemen. Vaarwegbeheerder
geschikt voor varen op open bij RWS letsel, maakt middels nautische berichtgeving
water arbeidsonge duidelijk dat er sprake kan zijn van
« Waterkolom vol door schikt (mogelijke) onzichtbaarheid markeringen.
ijsbrokken, welke voortstuwing Eisen opnemen in contract t.a.v. uitrusting
en/of roerwerking verhinderen Ijsbrekers t.a.v. elektronische
navigatiekaart, AIS, radar en
marifooninstallatie
21 |Nautische veiligheid |Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Konvooi loopt vast door ijsgang|e Deskundigheid van ON in Schade aan schepen Wel eens Ernstig ™ Deskundigheid van de coérdinatie/
relatie tot ijsbreken is Ongeplande stremming plaats letsel, aansturing van projectwerkzaamheden in
onvoldoende gevonden beperkt contract opnemen. Instructie konvooileider
« Schippers in konvooi hebben bij RWS blijvend aan deelnemers konvooi
onvoldoende praktijkervaring verzuim
22 |Arbeidsveiligheid Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Te water gaan Ontbreken van restricties/ Onderkoeling, (zwaar) Wel eens Zeer ™ Verbod op overstappen tijdens
protocollen voor overstappen persoonlijk letsel, verdrinken plaats ernstig, projectspecifieke werkzaamheden in
i.r.t. de projectspecifieke gevonden blijvend contract opnemen.
werkzaamheden bij RWS letsel, Voldoende instructies medewerkers door
arbeidsonge ON. Benadrukken tijdens jaarlijkse kick-off.
schikt V&G-plan ter acceptatie voorleggen aan OG
23 |Arbeidsveiligheid Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Te water gaan, val- en Gladde ondergrond scheepsdek | Onderkoeling, persoonlijk Wel eens Licht letsel, ON ™ In V&G-plan opnemen op welke manier
struikelgevaar letsel, verdrinken plaats kort bemanning van ijsbrekers wordt
gevonden verzuim geinformeerd/ geinstrueerd over de
bij RWS projectspecifieke risico's en bijbehorende

beheersmaatregelen incl. toepassen fysieke
maatregelen ter voorkoming van uitglijden.
ij kick-off expliciet aandacht besteden aan

dit risico




heidsdomein |Soort risico Locatie risico Onzekerheid / Gevaar Mogelijke oorzaken Mogelijke gevolgen Kans score Cevolaenpisliopeld Allocatie Eigenaar Actor egel(en) SHED
score score beheersmaatregel
24 | Arbeidsveiligheid Object risico's Alle type wateren |Te water gaan, val- en Gladde ondergrond wallocatie |Onderkoeling, persoonlijk Wel eens Ernstig 0G ™ Door ijscoérdinator VWM afstemmen met Wordt genomen
struikelgevaar voor aan/ afmeren letsel, verdrinken plaats letsel, beheerder over (potentieel) risicovolle
projectwerkzaamheden gevonden beperkt locaties voor op/afstappen. Communiceren
bij RWS blijvend met ON bij mobilisatiefase. Daar waar dit
verzuim een structureel risico is opnemen in de
RI&E. In V&G-plan opnemen op welke
manier bemanning van ijsbrekers wordt
geinformeerd/ geinstrueerd over de
projectspecifieke risico's
25 | Arbeidsveiligheid Object risico's Alle type wateren |Te water gaan, valgevaar bij * Ladders voldoen niet meer Onderkoeling, persoonlijk Wel eens Ernstig 0G ™ Door ijscodrdinator VWM afstemmen met de [Wordt genomen
op- en afstapvoorzieningen aan de huidige stand der letsel, verdrinken plaats letsel, vaarwegbeheerder over (potentieel)
(zoals steigers, kolkladders, techniek (bijvoorbeeld ladders gevonden beperkt risicovolle locaties voor op/afstappen.
ladders algemeen) > 2,5 of >7,5m zonder bij RWS blijvend Communiceren met ON bij afroep. Daar
kooi) verzuim waar dit een structureel risico is opnemen in
« Hoogteverschillen door de RI&E. In V&G-plan opnemen op welke
getijde manier bemanning van ijsbrekers wordt
* Ontbreken van geinformeerd/ geinstrueerd over de
(trap)leuningen en projectspecifieke risico's
afstapvoorzieningen
26 |Arbeidsveiligheid Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Doorwerken tijdens extreme * Onvoldoende kennis van Oververmoedheid, ongevallen |Wel eens Ernstig ON ™ Onderdeel maatregelen V&G van de ON.
(weers)omstandigheden weersverwachtingen met persoonlijk letsel, te zware |plaats letsel, Professionaliteit in te zetten personeel door
« Onvoldoende kennis van fysieke en mentale belasting gevonden beperkt ON. Te denken valt aan een opleiding/
gevolgen lichamelijke belasting bij RWS blijvend instructie m.b.t. specifieke deskundigheid
« Doorwerken vanuit spoed/ verzuim winterdienst OG/ON
onwetendheid
« Veiligheidsvoorschriften niet
in acht nemen
* Onvoldoende focus en
cobrdinatie van de
veiligheidsaspecten
27 |Arbeidsveiligheid Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Letselgevaar voor derden « Onvoldoende aandacht aan Persoonlijk letsel, verdinken Wel eens Ernstig ON ™ Adequate inrichting werkplek.
tijdens (werk)bezoeken en/ of |veiligheidsrisico's tijdens plaats letsel, Algemene veiligheidsregels in V&G-plan.
meevaren werkbezoeken, zoals het gevonden beperkt Begeleiding en instructie aan derden door
meevaren van bij RWS blijvend deskundige van ON.
vertegenwoordiging OG of verzuim Rekening houden dat een derde moet
vertegenwoordiging van de kunnen meevaren.
pers (onvoldoende Voldoende beschikking van PBM's aan
voorbereiding bezoek of boord.
instructie derden)
* Werkbezoek tijdens of nabij
risicovol werk
28 | Arbeidsveiligheid Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Bemanning oververmoeid * Mogelijk inzet in de nacht, Te zware fysieke en mentale Wel eens EHBO- 0G CcM V&G-plan ter acceptatie vragen in contract. |Wordt genomen
waarbij bezetting bemanning belasting van gehoord|ongeval, Duidelijk maken beheersmaatregelen door
niet tijdig gewisseld wordt of bij RWS onwel ON
kan worden
* Weersomstandigheden maakt
wisselen onmogelijk
* Onvoldoende voorzieningen
op schepen voor langdurige
diensten
29 [Arbeidsveiligheid Samenlooprisico’s |Alle type wateren |e Ontbreken specifieke * Onvoldoende kennis over Onderkoeling bij vallen in Wel eens Zeer ON ™ V&G-plan ter acceptatie vragen in contract.
procedures en voorzieningen specifieke procedures en water, verdrinken van gehoord|ernstig, Aandacht voor hulpverlening in V&G plan
t.a.v. hulpverlening voor voorzieningen t.a.v. bij RWS blijvend voor verschillende typen wateren i.r.t. varen
verschillende typen wateren hulpverlening voor letsel, in ijs. Daarin de specifieke omstandigheden

(bijv. t.a.v. snelstromende
wateren/getijdewater) i.r.t.
ijsbreken

* Hulpverlening komt niet
effectief of niet tijdig tot stand

verschillende omstandigheden
« Man overboord procedure
niet of niet specifiek genoeg
opgenomen ten behoeve van
varen in ijssituaties

arbeidsonge
schikt

en maatregelen borgen. Man overboord
procedure standaard onderdeel van het op
te leveren V&G-plan




heidsdomein |Soort risico Locatie risico Onzekerheid / Gevaar Mogelijke oorzaken Mogelijke gevolgen Kans score Cevolaenpisliopeld Allocatie Eigenaar Actor egel(en) SHED
score score beheersmaatregel
30 | Arbeidsveiligheid Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Hulpverlening komt niet Beperkte voorzieningen bij Onderkoeling bij vallen in Wel eens Zeer ON ™ Aandacht voor hulpverlening over deze
effectief of niet tijdig tot stand |reddingsactie op een ijsbreker |water, persoonlijk letsel, van gehoord|ernstig, bijzondere omstandigheden in V&G plan
verdrinken bij RWS blijvend
letsel,
arbeidsonge
schikt
31 |Arbeidsveiligheid Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Hulpverlening komt niet * Locatie niet bereikbaar vanaf [Onderkoeling bij vallen in Wel eens Zeer ON ™ Aandacht voor hulpverlening onder deze
effectief of niet tijdig tot stand [oevers voor normale water, persoonlijk letsel, van gehoord|ernstig, bijzondere omstandigheden in V&G plan.
hulpdiensten verdrinken bij RWS blijvend Afspraken in V&G-plan over communicatie
* Onvoldoende of niet letsel, (o.a. t.a.v. beperkingen hulpverlening en
duidelijke informatievoorziening arbeidsonge beperkingen bereikbaarheid van de
aan hulpdiensten schikt ijsbreker) met de Meldkamers zodat hier
door hulpdiensten rekening mee kan worden
gehouden en op kan worden geanticipeerd
32 |Arbeidsveiligheid Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Hulpverlening komt niet * Onvoldoende voorzieningen |Onderkoeling bij vallen in Wel eens Zeer ON ™ Aandacht voor hulpverlening onder deze
effectief of niet tijdig tot stand |voor de situatie (0.a. wacht- en|water, persoonlijk letsel, van gehoord|ernstig, bijzondere omstandigheden in V&G plan.
afzetplaatsen etc.) verdrinken bij RWS blijvend Afspraken in V&G-plan over communicatie
* Moeilijk vindbare locaties letsel, (o.a. t.a.v. beperkingen hulpverlening en
voor opstappen hulpdiensten arbeidsonge beperkingen bereikbaarheid van de
schikt ijsbreker) met de Meldkamers zodat hier
door hulpdiensten rekening mee kan worden
gehouden en op kan worden geanticipeerd
33 |Arbeidsveiligheid Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Hulpverlening komt niet Geen mogelijkheden in sluis Onderkoeling bij vallen in Wel eens Zeer ON ™ Voorkomen risico's in sluis in V&G-plan
effectief of niet tijdig tot stand |om te water geraakte persoon |water, persoonlijk letsel, van gehoord|ernstig, opnemen. In V&G-plan opnemen op welke
uit kolk te krijgen (ontbreken |verdrinken bij RWS blijvend manier bemanning van ijsbrekers wordt
reddingsmogelijkheden letsel, geinformeerd/ geinstrueerd over de
wanneer zelfredding arbeidsonge projectspecifieke risico's
(uitklimmen) niet mogelijk is) schikt Voldoende reddingsmiddelen.
Juiste inrichting hulpverleningsorganisatie bij
ON
34 |Arbeidsveiligheid Samenlooprisico’s |Alle type wateren |Ingezette hulpmiddelen en * Invloed temperatuur op Schade aan schepen Wel eens Licht letsel, ON ™ In V&G-plan te gebruiken materieel i.r.t.
materieel onvoldoende sterk sterkte materieel (onder Ongeplande stremmin plaats kort eigenschappen van het werkgebied en de
andere trekkracht van trossen) gevonden verzuim bijzondere weersomstandigheden
* Materieel niet geschikt voor bij RWS afstemmen
inzet op alle typen wateren
(zout versus zoet water)
35 [Externe veiligheid Object risico's Kanalen/ meren/ |Verhoogde risico's omgeving * Gewone schepen Schade aan objecten en risico's|Wel eens Ernstig 0G ™ In overleg met de beheerder adequate Wordt genomen
rivieren doordat kegelschepen overnachten op omgeving van gehoord | letsel, maatregelen (laten) nemen indien
gebruikmaken van gewone kegelligplaatsen door een bij RWS beperkt ijsvorming invioed heeft op beschikbaar
ligplaatsen tekort aan gewone ligplaatsen blijvend kunnen hebben/ houden van
* Kegelschepen overnachten verzuim kegelligplaatsen (OG).

op gewone ligplaatsen door
niet-beschikbare
kegelligplaatsen

* ON kan ligplaatsen niet vrij
houden

Inzet ijsbrekers t.b.v. vrijhouden ligplaatsen
onderdeel van het Plan van Aanpak (ON)




Conform Kader Veiligheidsmanagement (versie 2.0 d.d. 05-10-2017)

Potentiéle gevolgen Potentiéle kans

Categon'e go Financiéle Weleensvan | Weleens plaats | Eentotenkele | Enkele keren per
gevolgen gehoord bij RWS | gevonden bij keren per jaar | jaar binnen
RWS binnen RWS vestiging/afdeling
(of) 1/1000 jaar 110 jaar 1/jaar 10/jaar
of)
0. nihil Geen gevolgen J Geen gevolgen | Geen schade
1. licht EHBO-ongeval, 4§ Geenpublieke | <€10.000=
onwel emst
2. beperkt Licht letsel, Lokale onrust >€10.000=
kort verzuim <€100.000,=
3. ernstig Emstig letsel, Regionale onrust | > € 100.000,=
beperkt blijvend < €500.000,=
verzuim.
4. zeer ernstigh| Zeer emstig, Nationale onrust | > € 0,5 miljoen
blijvend letsel, <€ 10 miljoen
arbeidsongeschikt
5. rampzalig s| Meerdere doden § Intemnationale > € 10 miljoen
onrust

| Risico behoeft geen vervolg actie

(hmden A (Additionele) beheersmaatregel nodig ter vermindering van het risico

ROGAIEGAI (I Onacceptabel, allijd beheersmaatregel nodig ter verlaging risico

Extreem risico
(E)

Absoluut onacceptabel, stopzetten werkzaamheden, herzien




