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Inhoudsopgave

REVISIEGEGEVENS.............

INHOUDSOPGAVE
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1. Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie

Basisdiensten
Uiterlijk in te dienen®: |Ter Toetsing |Beoordelings
of Acceptatie | -termijn
Basisdiensten ProRail (in
Dagen):
Werkpakket: In te dienen:
Systeem- Verificatieplan Binnen 30 Dagen na
acceptatie Systeemacceptatie inwerkingtreding van Acceptatie 7
de Overeenkomst
Verzoek tot Binnen de in de
Systeemacceptatie Basisovereenkomst Acceptatie 14
genoemde termijn
é Verificatieonderbouwing Tegelijk met Verzoek Zie Verzoek
g Incl. testresultaten tot Systeemacceptatie Acceptatie | tot Systeem-
@ acceptatie
c
£
IS Systeemdocumentatie Tegelijk met Verzoek Zie Verzoek
§ tot Systeemacceptatie Acceptatie | tot Systeem-
Q acceptatie
(%]
S Probleem- Prestatierapportage Bij Zie
2 management Voortgangrapportage Acceptatie | Voortgangs-
()
2 rapportage
2
] PP
E? Verzoek tot Wijziging In overleg Acceptatie In overleg
[2a]
g
Py Kwaliteits- Kwaliteitsmanagementplan Binnen 30 Dagen na
s management inwerkingtreding van
= de Overeenkomst Acceptatie 14
]
o
"
[sTy]
©
o - - -
> Auditrapportage /-dossier Ter inzage hebben Toetsing
- liggen
c
()
go Afwijkingsmelding Onverwijld Toetsing
©
c
© Afwijkingsrapportage Bij .
% Voortgangrapportage Toetsing
©
s Voortgangs- Voortgangsrapportage Binnen 14 Dagen na
© communicatie einde kwartaal
14
Acceptatie
Verzoek tot Binnen 14 Dagen na .
Prestatieverklaring einde kwartaal Acceptatie 14

! Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter Acceptatie. Deze termijnen
zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.
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Uiterlijk in te dienen?:

Ter Toetsing

Beoordelings

of Acceptatie | -termijn
Basisdiensten ProRail (in
Dagen):
Werkpakket: In te dienen:
Overdracht Akte overdracht Uiterlijk bij Verzoek tot Zie Verzoek
Intellectuele auteursrechten Systeemacceptatie . tot Systeem-
. Acceptatie .
eigendoms- acceptatie
rechten IE specificatiedossier Uiterlijk bij Verzoek tot Zie Verzoek
Systeemacceptatie Acceptatie | tot Systeem-
acceptatie
|IE-overdachtsdossier Uiterlijk bij Verzoek tot Zie Verzoek
Systeemacceptatie Acceptatie | tot Systeem-
acceptatie
Wijzigingen Verzoek tot Wijziging Ad hoc
In overleg
Acceptatie
Configuratie- Informatie en documentatie | Ter inzage hebben
management liggen
Toetsing
Configuratiemanagement- Bij Zie
overzicht Voortgangsrapportage Acceptatie Voortgangs-
rapportage
Overdrachtsdossier Bij einde van de Acceptatie 14
Overeenkomst
[so]
£ |Bereikbaarheid | Bereikbaarheidsrapportage Bij Zie
2 Voortgangsrapportage Acceptatie Voortgangs-
1 rapportage
()
R
5 V&G V&Gplan Uitvoeringsfase Voor uitvoering
i3] management (geactualiseerd) betreffende Toetsing
2 werkzaamheden
c
(]
© V&G dossier (geactualiseerd) | Binnen 14 dagen na
geconstateerde Toetsing
afwijking of mutatie
Auditrapportage Ter inzage hebben Toetsing )
liggen
Auditrapportage (conclusies) | Bij Zie
Voortgangrapportage Acceptatie Voortgangs-
rapportage
Afwijkingsmeldingen Onverwijld Toetsing -
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Uiterlijk in te dienen?:

Ter Toetsing | Beoordelings
of Acceptatie | -termijn

stellingen en
borgen veilige
bereidbaarheid

Basisdiensten ProRail (in
Dagen):
Werkpakket: In te dienen:
Afwijkingsrapportages Bij Zie
Voortgangrapportage Acceptatie Voortgangs-
rapportage
Aanvragen TVP-overzicht Bij
buitendienst- Voortgangrapportage

Toetsing -

Paraaf ProRail

Pagina 6 van 8

Paraaf Opdrachtnemer




ProRail

Annex Acceptatie- & Toetsplan

Afteller

TN269706

2. Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie

Versie 003

Afroepdiensten
Uiterlijk in te dienen?: | Ter Toetsing | Beoordelings
of Acceptatie | -termijn
Afroepdiensten door ProRail | ProRail (in
Dagen):
Werkpakket: In te dienen:
Vervaardigen Configuratieoverzicht Conform Deelopdracht Toetsing -
w |locatie
° specifieke Kopie van de configuratie Conform Deelopdracht Toetsing -
E configuratie
2 -
£ c Testrapportage incl. behaalde | Conform Deelopdracht Toetsing )
s 2 resultaten
g
[}
c = o|Productlevering | Testrapportage incl. behaalde |Conform Deelopdracht .
J] S o Toetsing -
2 It resultaten
c <@
Q@ ol
° - f
s | B Installeren Testrapportage incl. behaalde | Conform Deelopdracht Toetsing )
) resultaten
=
I ; : -
S Begeleidend Inspectierapporten Ter inzage hebben Toetsing )
a Onderhoud liggen
()
© Preventief Preventief Conform Deelopdracht .
L . Toetsing -
£ Onderhoud onderhoudsplanning
(] [sTo]
o | £ -
an S Impactanalyse Conform Deelopdracht Toetsing -
g |2
= 2 Vastlegging Conform Deelopdracht Toetsin )
b onderhoudsactiviteiten g
c
Correctief Incidentrapportage Conform Deelopdracht
Onderhoud .
Toetsing -

2 Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen
zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.
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3. Acceptatie en toetsing op grond van de Algemene Voorwaarden

Assets
Uiterlijk in te dienen3: |Ter Toetsing |Beoordelings
of Acceptatie | -termijn
Algemene Voorwaarden Assets ProRail (in
Dagen):
Artikel In te dienen:
- |Artikel 4lid 1 Inschakelen derden V&or inzetten derde Acceptatie 7
()
gl
© Artikel 4 lid 5 Functionaris sleutelpositie Voor vervanging Acceptatie 7
2 sleutel-functionaris
c 2
o 3
E 2| Artikel 6 lid 3 Publiciteit genereren Véor publicatie Acceptatie 14
()
g - - -
s Artikel 14 lid 2b | Planning herstel/ en Vporafgaande de Acceptatie 7
<£(° beheersmaatregelen uitvoering

3 Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen
zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.
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